AR MINISTERIO DE TECNOLOGIAS

ﬁg‘ DE LA INFORMACION Y LAS INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO ] < \
e COMUNICACIONES Q/“
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
ene-23 Dir Infraestructura 861-2019 Union Temporal ITAC 901351139-9
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
222115834 09/11/2022 Helman Suarez Villalba 19.331.055
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | |Contrato X Tipo: 20 FOMENTO [Modalidad de seleccion | SELECCION ABREVIADA
Legaliza Recursos S| X [NO | Legaliza Bienes | S| | [NO X |
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la region CARIBE, obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-2301-0400-21-0-2301027-03 Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificacién acceso Aporte - Fondo Unico TIC $ 43.957.340.080,00 |Fecha de Suscripcion 26/12/2019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ 8.517.957.852,00 |Fecha de Inicio 31/12/2019
Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ejecucion 28/08/2022
Aporte - Otros 5 —Fecha Final de ejecucién segin pré 31/08/2023
Valor Total $ 52.475.207.932,00 | cona Finalde ejecucion segun prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacién en SECOP
FTIC-SAPMC-012-2019 25/11/2019
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacién de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacion d? !a actualizacion o N.° de Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fech 2.! Suscripcion .
Nueva Pdliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
400023194 31/12/2019 273219 $ 11.018.850.024 27/12/2019
400023195 31/12/2019 12120 $ 14.872.640.032 07/01/2020
51221 $ 17.162.490.024 13/01/2021
35422 $ 903.360.000 17/01/2022
180222 $ 3.043.146.508 13/07/2022
280122 $ 563.158.922 01/12/2022
6223 $ 4.911.652.422 10/01/2023
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicién o reduccién Justificacion de la Modificaciéon Contractual
Otro si 1 20/12/2020 1 mes 90/09/2022 $ ) Se realiza modificacién a la forma dg pago, debido que medlgnte acta reconocimiento de Suspension I?armal No. 1 del .2,9 de octubre de 2020,
desplazo la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspension del contrato.
Adicién 1 13/07/2022 4 meses 30/12/2022 $ 3.043.146.508,00 |Ampliacion de la prestacidn de servicio de internet fijo de 15.811 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.
Adicion 2 30111/2022 8 meses 31/08/2023 $ 5.474.811.344.00 Ampliacion de la prestacién de servicio de internet fijo de 15.810 accesozsozzsta el 31 de julio de 2023 y plazo de ejecucion hasta el 31 de agosto de
$ .
$ .
$ .
$ .
$ .
TOTALES| $ 8.517.957.852
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacién Fecha del Acta de Liquidacién Comentarios
Sl NO Sl NO
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Unico TIC

IB

52.475.297.932 |

Anticipo:

IB

11.018.850.024 |

% del Anticipo

21%

Pagos o Desembolsos Programados

Desembolsos Realizados

Amortizacion del anticipo

Solicitudes de Legalizaciones

Valor ($)

Requisitos para el pago o
desembolso

Fecha

No. OP

%

Valor($)

Porcentaje (%)

Fecha
programada

Valor ($) programado

Fecha real

Valor ($) real amortizado

Fecha

Valor ($)

Observaciones

23/12/2019

$ 11.018.850.024

Anticipo: equivalente al treinta por ciento
(30%) del CAPEX por concepto de
anticipo, sujeto a la aprobacion por parte
de la  Supervision de: (i)
perfeccionamiento y legalizacion  del
Contrato de Aporte y (i) entrega del plan
de inversién y manejo del anticipo.

Este anticipo se amortizara de la
siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo
desembolso y 30% en el tercer
desembolso

28/02/2020

37628420

21%

$11.018.850.024

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

8/07/2020

1.652.801.058

Primera legalizacion
Periodo legalizado: Mayo 2020
Registro: 202055537

15/05/2020

$ 3.672.950.008

Primer Desembolso: equivalente al
dieciséis por ciento (16%) del CAPEX
sujeto a: i) entrega de los documentos
de planeacion; (i) concertacién de
instrumentos de verificacion.

Sobre este desembolso se amortizara el
20% del anticipo.

27/07/2020

194244320

7%

$3.672.950.008

20%

15/05/2020

$

2.203.770.005

27/07/2020

2.203.770.005

24/08/2020

5.992.485.646

Segunda legalizacién
Periodo legalizado: Julio 2020
Registro: 202070604

15/09/2020

$ 3.672.950.008

Segundo desembolso: _equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX
sujeto a: (i) entrega de la primera meta
de instalacion y puesta en servicio de los
accesos.

Sobre este desembolso se amortizarg el
50% restante del antici

07/12/2020

351775820

7%

$3.672.950.008

50%

15/09/2020

5.509.425.012

71212020

5.509.425.012

15/10/2020

3.305.607.374

Tercera legalizacion
Periodo legalizado: Agosto 2020
Registro: 202090230

28/12/2020

$ 7.345.900.016

I'CIUCT UCOSCITTU! . {111+ dl
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX,
sujeto a entrega de la segunda meta de
instalacién y puesta en servicio de los
accesos.

Sobre este desembolso se amortizara el
30% restante del anticipo

carracnnndianta ol CADE

05/02/2021

16363221

14%

$7.345.900.016

30%

28/12/2020

$

3.305.655.007

5/02/2021

3.305.655.007

7/12/2020

3.468.050.876

Cuarta legalizacién
Periodo legalizado: Octubre 2020
Registro: 202110109

28/12/2020

$ 180.840.000

Cuarto  desembolso: \équivalente al
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales
de ejecucidn entregados en el periodo de
corte y i) Accesos establecidos en el
periodo de corte sefialados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico.

22/02/2021

28598921

0,3%

$180.840.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

18/01/2021

163.715.310

Quinta legalizacion
Periodo legalizado: Noviembre 2020
Registro: 212002099

15/03/2021

$ 11.922.450.024

QU0 JeSemDoISo; _ equivalente  al
treinta por ciento (30%) del CAPEX,
sujeto a: entrega de la tercera meta de
instalacion y puesta en servicio de los
accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecucidn entregados en el
periodo de «corte y i) Accesos
establecidos en el periodo de corte
sefalados en elnumeral 2.1.2. del

29/04/2021

92920921

23%

$11.922.450.024

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

9/04/2021

3.623.001.754

Sexta legalizacion
Periodo legalizado: Febrero 2021
Registro: 212031765/212036155

15/06/2021

$ 1.806.960.000

Sexto desembolso: equivalente al OPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecucion entregados en el periodo de
corte y i) Accesos establecidos en el
periodo de corte sefialados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

04/08/2021

188604421

3%

$1.806.960.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

26/04/2021

77.068.262

Séptima legalizacion
Periodo legalizado: Marzo 2021
Registro: 212037683

15/09/2021

$ 1.806.960.000

SEPUMO _UESEMDOR0.  EqUIVARRNTE al
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales
de ejecucién entregados en el periodo de
corte y i) Accesos establecidos en el

periodo de corte sefialados en el numeral
2 12 del anexq técnico

24/11/2021

324082021

3%

$1.806.960.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

8/06/2021

3.985.130.041

Octava legalizacién
Periodo legalizado: Abril 2021
Registro: 212053653

15/12/2021

$ 1.626.120.000

UClavo ESeIMDOISO.  equivdiente  dl
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales
de ejecucién entregados en el periodo de
corte y i) Accesos establecidos en el

periodo de corte sefialados en el numeral
2 1 2 del anexa técnicn

07/02/2022

15825322

3%

$1.626.120.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

8/07/2021

2.868.695.197

Novena legalizacién
Periodo legalizado: Mayo 2021
Registro: 212065167

17/03/2022

$ 903.360.000

NOVENO 0esSempois0.  equVarene  al
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales
de ejecucidn entregados en el periodo de
corte y i) Accesos establecidos en el
periodo de corte sefialados en el numeral
212 del anexa técnico

18/04/2022

106899922

2%

$903.360.000

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

6/09/2021

172.499.116

Décima legalizacién
Periodo legalizado: Junio 2021
Registro: 212089774

07/10/2022

$ 929.681.947

Décimo desembolso: equivalente al
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales
de ejecucion entregados en los meses
de

julio y agosto de 2022 vy i) Accesos
establecidos en losmeses de junio, julio y
agosto de 2022 asi:

JULIO: 12429 accesos

AGOSTO: 15794 accesos

29/12/2022

459827722

2%

$929.681.947

6/09/2021

277.270.882

Undécima legalizacién
Periodo legalizado: Julio 2021
Registro: 212089809

07/12/2022

$2.113.464.561

Decimo_primero. _equvaenme al OPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecucion entregados en los meses de
septiembre, octubre y noviembre de
2022 y i) Accesosestablecidos en los
meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2022 asi:

SEPTIEMBRE : 15811 accesos
OCTUBRE: 15811 accesos
NOVIEMBRF 15811 accesos

12/01/2021

8.251.501.406

Duodécima legalizacién
Periodo legalizado: Septiembre 2021
Registro: 212121836

22/12/2022

$ 563.158.922

Décimo segundo: equivalente al OPEX
sujeto a: equivalente al OPEX sujeto a:
iinfforme  mensual de  ejecucidn
entregados con corte al 15 de diciembre
de 2022 vy i) 15576 Accesos
establecidos en

diciembre de 2022

12/07/2021

1.515.327.192

Decimotercera legalizacién
Periodo legalizado: Octubre 2021
Registro: 212124941

7/04/2023

$2.096.508.376

Décimo tercero:equivalente al OPEX
sujeto a: i)informes

mensuales de ejecucion entregados en
los meses de

enero, febrero y marzo de 2023 vy ii)
Accesos establecidos

en los meses de enero, febrero y marzo
de 2023 asi:

ENERO : 15647 accesos

FEBRERO: 15713 accesos

MARZO: 15765 accesos

17/02/2022

27.414.859

Decimocuarta legalizacién
Periodo legalizado: Noviembre 2021
Registro: 222012904

9/06/2023

$ 1.406.617.718

Décimo cuarto: equivalente al OPEX
sujeto a: i)informes

mensuales de ejecucion entregados en
los meses de abril

y mayo de 2023 vy i) Accesos
establecidos en los meses

de abril y mayo de 2023 asi:

ABRIL : 15785 accesos

MAYO: 15796 accesos

7/04/2022

963.609.126

Decimoquintalegalizacion
Periodo legalizado: Enero 2022
Registro: 222033972

11/08/2023

$ 1.408.526.328

Décimo cuarto: equivalente al OPEX
sujeto a: i)informes

mensuales de ejecucion entregados en
los meses de junio

y julio de 2023 y ii) Accesos establecidos
en los meses de

junio vy julio de 2023 asi:

JUNIO : 15807 accesos

JULIO 15810 accesos

7/06/2022

895.545.593

Decimosexta legalizacién
Periodo legalizado: Febrero 2022
Registro: 222056684
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AR MINISTERIO DE TECNOLOGIAS

ﬁg‘ DE LA INFORMACION Y LAS
e COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO \ 1 \

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Decimoséptima legalizacion
7/06/2022 $ 38.740.433 Periodo legalizado: Marzo 2022
Registro: 222056705

Decimo octava legalizacién
11/07/2022 $ 3.371.113.483 Periodo legalizado: Abril 2022
Registro: 222068190

Decimo novena legalizacién
11/07/2022 $ 155.548.871 Periodo legalizado: Mayo 2022
Registro: 222068293

Décima legalizacion
7/10/2022 $ 3.186.259 Periodo legalizado: Julio 2022
Registro: 222102761

Décima Primera legalizacién
31/10/2022 $ 2.347.341.902 Periodo legalizado: Agosto 2022
Registro: 222111322

TOTAL $ 52.475.297.932,00 ACUMULADOS 86% $44.887.022.027 100% | TOTAL $ 11.018.850.024 | TOTAL $ 11.018.850.024 TOTAL $ 43.155.654.637,89
SALDO POR GIRAR:| $ 7.588.275.905 14% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - 0% SALDO POR LEGALIZAR:| $ 1.731.367.389 4%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: 31/112/2022 VALOR ($) EN EL PERIODO: $ 5.713.006,45 | ACUMULADO: $ 122.686.044 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:| $ 114.742.017
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: $ - TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $ -

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC seg(in el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones

establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

0,47%

17,67%

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

-Revisién conciliacion de recursos de prestacion del servicio de internet correspondientes a la undécima utilizacion.
-Revision de informe fiduciario de diciembre de 2023.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos;

0,47%

17,67%

EI FONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se
realizaron las siguientes actividades:

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

+Se preparb el informe 051 correspondientes al mes de enero de 2023 del operador. Soporte en Share point del proyectol

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitié los siguientes comunicados:

*Comunicado para para el operador ITAC con radicado 232005904 del 30/01/2023 y asunto: Aprobacion del segundo requisito Utilizacion Once - Pago del OPEX para el periodo de julio a agosto de 2022. Contrato de aporte No. 861 de 2019. Region Caribe.
*Comunicado para para el operador ITAC con radicado 232005496 del 27/01/2023 y asunto: Concepto de interventoria al informe mensual No. 36 UT ITAC NOVIEMBRE de 2022 V2, Contrato de aporte No. 861 de 2019.

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

*Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el martes 30 de enero

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

0,47%

17,67%

EI FONDO UNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervision del contrato de interventoria y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoria a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se realizaron las
siguientes actividades:

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

+Be prepard el informe 051 correspondientes al mes de enero de 2023 del operador. Soporte en Share point del proyectol

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitié los siguientes comunicados:

*Comunicado para para el operador ITAC con radicado 232005904 del 30/01/2023 y asunto: Aprobacion del segundo requisito Utilizacion Once - Pago del OPEX para el periodo de julio a agosto de 2022. Contrato de aporte No. 861 de 2019. Region Caribe.
*Comunicado para para el operador ITAC con radicado 232005496 del 27/01/2023 y asunto: Concepto de interventoria al informe mensual No. 36 UT ITAC NOVIEMBRE de 2022 V2, Contrato de aporte No. 861 de 2019.

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

*Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el martes 30 de enero

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

0,47%

17,67%

EI FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.

5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucién del contrato.

0,47%

17,67%

EI FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciara de los demas requerimientos que se generen para la correcta ejecucion del contrato

Total

2,33%

88,37%

* Obligaciones Union Temporal ITAC

Ponderacion 1

80%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizo las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231006247 del 30/01/2023 y asunto: Observaciones Auto compensacion de factura de servicios correspondientes al séptimo trimestre de OPEX Contrato de Aporte 000861 de 2019
*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231006241 del 30/01/2023 y asunto: Observaciones revision documental Presentacion de sustituciones y traslados mes de noviembre de 2022 Contrato de Aporte 000861 de 2019

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231006238 del 30/01/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 798 No entrega de actualizacion del plan de mantenimiento en el marco del otrosi 3. Contrato de Aporte 000861 de 2019
*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231005915 del 27/01/2023 y asunto: Observaciones Informe Mensual 37 de Diciembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

0,022% 0,844% *Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002864 del 17/01/2023 y asunto: Solicitud de Reporte de Ancho de Banda utilizado Radicado: 222127480
*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002862 del 17/01/2023 y asunto: Solicitud de Reporte de Ancho de Banda utilizado Radicado: 222127480
*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002742 del 16/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-382-2023. Orden de pago 025. Contrato de Aporte 000861 de 2019
*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002583 del 16/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-044-2023. Recursos Décimo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019
+ Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231001301 del 10/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-381-2023. Observaciones revision documental presentacion de sustituciones y traslados mes de octubre de 2022 . Contrato de Aporte 000861 dd
2019.
*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231000823 del 05/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-173-2023. Informe Mensual de Diciembre 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; . o o
Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:
0,022% 0,844%
-El dia 10 de enero de 2023 mediante radicado MINTIC 231001406 se remitié informe fiduciario del mes de diciembre de 2022.
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante. Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:
0,044% 1,689% El dia 10 de enero de 2023 mediante radicado MINTIC 231001406 se remitio informe fiduciario del mes de diciembre de 2022.
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccion, conciliacion sobre su celebracion, interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la autorizacion Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:
previa y expresa del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de la fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de aporte 0.044% 1689
) 0 f 0

del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, asi como los saldos no ejecutados, deberan ser transferidos mensualmente al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

-El dia 10 de enero de 2023 mediante radicado MINTIC 231001406 se remitio informe fiduciario del mes de diciembre de 2022.
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AR MINISTERIO DE TECNOLOGIAS
c«;j DE LA INFORMACION Y LAS
e COMUNICACIONES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO \ 1 \

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

5. Llevar a cabo la planeacién, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.

0,000%

35,000%

A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.
Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe [A37, el operador ha realizado:

- Mantenimientos preventivos: 94
- Mantenimientos Correctivos: 211

- Atencion de PQRS de los usuarios:
- 0 Total Abiertas,
- 311 total cerradas
- 311 totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA37 la interventoria presentd los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente asi:

- Disponibilidad de la red: 100%

- Velocidad de navegaciém 101.5

- Calidad en la atencion al usuario: 104,6%
- Estado de usuarios activos:100 %

- Disponibilidad de la OLT: 100.2%

6. Garantizar la prestacion del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operacidn establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el
Anexo Técnico.

1,578%

38,952%

A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operacion de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.
Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe 1A37, el operador ha realizado:

- Mantenimientos preventivos: 94
- Mantenimientos Correctivos: 211

- Atencion de PQRS de los usuarios:
- 0 Total Abiertas,
- 311 total cerradas
- 311 totales reportadas

De acuerdo con en el informe 1A37 la interventoria presentd los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente asi:

- Disponibilidad de la red: 100%

- Velocidad de navegaciém 101.5

- Calidad en la atencion al usuario; 104,6%
- Estado de usuarios activos: 100 %

- Disponibilidad de la OLT: 100.2%

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacidn y seguimiento que realice la interventoria y supervision del proyecto;

0,111%

4,222%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizo las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

«Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231006247 del 30/01/2023 y asunto: Observaciones Auto compensacion de factura de servicios correspondientes al séptimo trimestre de OPEX Contrato de Aporte 000861 de 2019

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231006241 del 30/01/2023 y asunto: Observaciones revision documental Presentacion de sustituciones y traslados mes de noviembre de 2022 Contrato de Aporte 000861 de 2019

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231006238 del 30/01/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 798 No entrega de actualizacion del plan de mantenimiento en el marco del otrosi 3. Contrato de Aporte 000861 de 2019
*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231005915 del 27/01/2023 y asunto: Observaciones Informe Mensual 37 de Diciembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002864 del 17/01/2023 y asunto: Solicitud de Reporte de Ancho de Banda utilizado Radicado: 222127480

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002862 del 17/01/2023 y asunto: Solicitud de Reporte de Ancho de Banda utilizado Radicado: 222127480

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002742 del 16/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-382-2023. Orden de pago 025. Contrato de Aporte 000861 de 2019

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002583 del 16/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-044-2023. Recursos Décimo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019
*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231001301 del 10/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-381-2023. Observaciones revision documental presentacion de sustituciones y traslados mes de octubre de 2022 . Contrato de Aporte 000861 de
2019.

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231000823 del 05/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-173-2023. Informe Mensual de Diciembre 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

8. Al finalizar la ejecucion del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto seran de propiedad del contratista;

0,000%

0,000%

El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta informacion es reportada en el balance del patrimonio autdnomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del
inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligacién se cumplira al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecucion total del CAPEX, amortizaciones y demas depuraciones a que hubiere lugar.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

0,022%

0,844%

Se destind al Ingeniero Ricardo Polo, quien actiia como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 quien realiz6 todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se sefialan en el Anexo Técnico de acuerdo con los iempos y condiciones establecidas en el mismo.

0,022%

0,844%

Durante el presente periodo el operardor presento los siguientes informes:
* Informe Mensual 37 del Contrato de Aporte 861 de 2019 con radicado 231000823 del 05/01/2023

11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

0,022%

0,844%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizo las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231006247 del 30/01/2023 y asunto: Observaciones Auto compensacion de factura de servicios correspondientes al séptimo trimestre de OPEX Contrato de Aporte 000861 de 2019

«Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231006241 del 30/01/2023 y asunto: Observaciones revision documental Presentacion de sustituciones y traslados mes de noviembre de 2022 Contrato de Aporte 000861 de 2019

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231006238 del 30/01/2023 y asunto: Requerimiento de Interventoria No. 798 No entrega de actualizacion del plan de mantenimiento en el marco del otrosi 3. Contrato de Aporte 000861 de 2019
*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231005915 del 27/01/2023 y asunto: Observaciones Informe Mensual 37 de Diciembre de 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002864 del 17/01/2023 y asunto: Solicitud de Reporte de Ancho de Banda utilizado Radicado: 222127480

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002862 del 17/01/2023 y asunto: Solicitud de Reporte de Ancho de Banda utilizado Radicado: 222127480

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002742 del 16/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-382-2023. Orden de pago 025. Contrato de Aporte 000861 de 2019

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231002583 del 16/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-044-2023. Recursos Décimo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019
*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231001301 del 10/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-C&M-381-2023. Observaciones revision documental presentacion de sustituciones y traslados mes de octubre de 2022 . Contrato de Aporte 000861 de
2019.

*Comunicado recibido del operador: ITAC con radicado 231000823 del 05/01/2023 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicacion comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-173-2023. Informe Mensual de Diciembre 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

Total

1,89%

85,77%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

68,62%
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>3 COMUNICACIONES s
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 0%]| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.
Entregables [Ponderacion 3 | 20%]|Total de Entregah 53
Productos o Servicio a entregar Entregable Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Inversion del anticipo 1 3/01/2019
Concertacion de los campos de registro del sistema de informacion, y formatos de verificacion (operador e interventor), conforme los parametros establecidos en el presente anexo técnico. 1 28/01/2020
Informe detallado de Ingenieria y Operacion 1 27/02/2020
Plan de instalacion y puesta en servicio 1 28/03/2020
Plan de mantenimiento 1 27/04/2020
La meta fue suspendida hasta el dia 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspension del 29 de octubre de 2020. La meta se entregé mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.
10% instalacion accesos 1 31/08/2020 La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020
La meta fue aprobada por la supervision mediante registro Mintic No. 212000389 del 6 de enero de 2021
o . La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020
40% instalacion accesos 1 30/11/2020 La segunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021
50% instalacion accesos 1 28/02/2021 La tercera meta fue entregada mediante comunicado con RM No. 211015940 del 28-02-2021
Informe Mensual de Seguimiento M1 1 5/01/2020
Informe Mensual de Seguimiento M2 1 5/02/2020
Informe Mensual de Seguimiento M3 1 5/03/2020
Informe Mensual de Seguimiento M4 1 5/04/2020
Informe Mensual de Seguimiento M5 1 5/05/2020
Informe Mensual de Seguimiento M6 1 5/06/2020
Informe Mensual de Seguimiento M7 1 5/07/2020
Informe Mensual de Seguimiento M8 1 5/08/2020
Informe Mensual de Seguimiento M9 1 5/09/2020
Informe Mensual de Seguimiento M10 1 5/10/2020
Informe Mensual de Seguimiento M11 1 5/11/2020
Informe Mensual de Seguimiento M12 1 5/12/2020
Informe Mensual de Seguimiento M13 1 5/01/2021
Informe Mensual de Seguimiento M14 1 5/02/2021
Informe Mensual de Seguimiento M15 1 5/03/2021
Informe Mensual de Seguimiento M16 1 5/04/2021
Informe Mensual de Seguimiento M17 1 5/05/2021
Informe Mensual de Seguimiento M18 1 5/06/2021
Informe Mensual de Seguimiento M19 1 5/07/2021
Informe Mensual de Seguimiento M20 1 5/08/2021
Informe Mensual de Seguimiento M21 1 5/09/2021
Informe Mensual de Seguimiento M22 1 5/10/2021
Informe Mensual de Seguimiento M23 1 5/11/2021
Informe Mensual de Seguimiento M24 1 5/12/2021
Informe Mensual de Seguimiento M25 1 5/01/2022
Informe Mensual de Seguimiento M26 1 5/02/2022
Informe Mensual de Seguimiento M27 1 5/03/2022
Informe Mensual de Seguimiento M28 1 5/04/2022
Informe Mensual de Seguimiento M29 1 5/05/2022
Informe Mensual de Seguimiento M30 1 5/06/2022
Informe Mensual de Seguimiento M31 1 5/07/2022
Informe Mensual de Seguimiento M32 1 5/08/2022
Informe Mensual de Seguimiento M33 1 5/09/2022
Informe Mensual de Seguimiento M34 1 5/10/2022
Informe Mensual de Seguimiento M35 1 5/11/2022
Informe Mensual de Seguimiento M36 1 5/12/2022
Informe Mensual de Seguimiento M37 1 5/01/2023
Informe Mensual de Seguimiento M38 5/02/2023
Informe Mensual de Seguimiento M39 5/03/2023
Informe Mensual de Seguimiento M40 5/04/2023
Informe Mensual de Seguimiento M41 5/05/2023
Informe Mensual de Seguimiento M42 5/06/2023
Informe Mensual de Seguimiento M43 5/07/2023
Informe Final 0 15/08/2023
Porcentaje de Avance 84,91%
% Acumulado Avance Entregables 16,98%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 85,60%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) Sl NO X NUmero de contratos derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019, numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO Técnicas El Fondo Unico de TIC presentd Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Informacién mediante comunicado con radicado: Radicado No. Cerrado
DE LOS EJECUTORES, item 2.1. ETAPA DE PLANEACION, 2.1.5. Sistema de informacion del Operador Radicado No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021 y alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021 en donde se remite la cesacion respectiva.
"Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios Juridicos La Supervision realizé el traslado del Presunto incumplimiento el dia 22 de febrero de 2022 con radicado mintic No.222014132. El 29 de junio de 2022 mediante Cerrado
Obligacion 2.3 ETAPA DE OPERACION del Anexo Técnico"l resolucion 956 se dio por terminada la actuacion administrativa adelantada en contra del contratista

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Fecha de elaboracion del informe: Febrero 2023
(i)La informacion presentada en este informe sera validada a través de la aprobacion de los informes mensuales de interventoria.
*En el mes de Julio de 2022 se realiz6 adicion presupuestal y extension del plazo de ejecucion del proyecto por tres meses, razon por la cual se puede presentar una disminucién en los porcentajes de avance con respecto al mes de mayo de 2022

* En el mes de noviembre de 2022 se realizo la segunda adicion presupuestal y extension de plazo de ejecucion del proyecto por ocho meses, por lo cual se presenta una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de octubre de 2022

- Aspectos Técnicos Jessica Truijillo

-Aspectos Técnico- Revisd: Ivan Dario Giraldo G
-Aspectos Financieros - Revisd: Heliana Avendafio

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

HELMAN SUAREZ VILLALBA

Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestién de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

861-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230214-160947-dfb5d6-85123957 Creacion:2023-02-14 16:09:47
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-02-17 08:06:31

Escanee el codigo
para verificacién

Firma: Firmoé

/
Helman Suérég\E/illalba

HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Direccion Infraestructura
Ministerio TIC

Revisiéon: Reviso

jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisiéon: Reviso

( 3 %l\cmq

HELIANAMAVENDANO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

iy Yoo
Ivan Darfo Giraldo Garcia
15347768
igiraldo@mintic.gov.co

Contratista
Direccién de Infraestructura




REPORTE DE TRAZABILIDAD

861-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230214-160947-dfb5d6-85123957

Estado:Finalizado

Creacion:2023-02-14 16:09:47
Finalizacion:2023-02-17 08:06:31

Escanee el codigo
para verificacién

Ivan Dario Giraldo Garcia
igiraldo@mintic.gov.co

Env.: 2023-02-14 16:09:48
Lec.: 2023-02-14 16:10:59

Elaboracién ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-02-14 16:11:09
Direccion de Infraestructura IP Res.: 186.98.88.246
HELIANA AVENDARNO VACA Env.: 2023-02-14 16:11:09
L havendano@mintic.gov.co Lec.: 2023-02-14 16:24:00
Revision . . e Aprobado
Contratista Direccién de Infraestructura Res.: 2023-02-14 16:26:07
IP Res.: 186.102.45.130
Jessica Trujillo Gaitan Env.: 2023-02-14 16:26:07
L jtrujillo@mintic.gov.co Lec.: 2023-02-14 16:28:51
Revision - Aprobado
Contratista Res.: 2023-02-14 16:29:04
MINTIC IP Res.: 190.27.155.11
Helman Suarez Villalba Env.: 2023-02-14 16:29:04
) hsuarezv@mintic.gov.co Lec.: 2023-02-17 08:05:19
Firma Aprobado

Asesor Direccion Infraestructura
Ministerio TIC

Res.: 2023-02-17 08:06:31
IP Res.: 191.156.58.180
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