
Convenio Contrato X
SI X NO NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

 $                                           164.953.931,00 08/09/2020 245102720 0,41% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                           851.622.621,00 07/12/2020 349614220 2,13% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         3.490.885.517,00 05/02/2021 16329321 8,72% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         1.008.904.276,00 05/02/2021 16332721 2,52% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         3.337.440.000,00 07/07/2021 158893221 8,33% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         3.337.440.000,00 26/10/2021 281094921 8,33% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         3.337.440.000,00 11/11/2021 305681821 8,33% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         2.224.960.000,00 23/12/2021 371289721 5,56% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         1.112.480.000,00 03/02/2022 15670222 2,78% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         3.337.440.000,00 05/05/2022 97087022 8,33% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         3.337.440.000,00 01/08/2022 232716722 8,33% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         3.337.440.000,00 27/10/2022 340417722 8,33% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         2.224.960.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         1.112.480.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         3.172.486.069,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         2.485.817.379,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                         1.553.635.862,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                           517.878.621,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                          

 $                                           103.575.724,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                          

Fecha de aprobación de la Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

0674521-8

dd/mm/aaaa 31/12/2020

30/03/2021

Fecha real

-$                                                   

15/04/2021 Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 
13.371 accesos.

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                                                  

19.331.055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                         

3.337.440.000,00$                            

14/07/2021 Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 
2021 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                            

10/12/2021 Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
noviembre de 2021 a 13.371 accesos.

Amortización del anticipo      N/APagos o Desembolsos Programados

-$                                                   

dd/mm/aaaa -$                                                   

2.224.960.000,00$                            dd/mm/aaaa -$                                                   

Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de 
Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a 
los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).  

Valor($)

21/07/2020 Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del 
segundo corte (mes 4, 5 y 6).

20/04/2020 164.953.931,00$                               

851.622.621,00$                               

Requisitos para el pago o desembolso

28/12/2020 Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual del 
90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.

1.008.904.276,00$                            

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                                                                                                

Comentarios

Desembolsos Realizados

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

dd/mm/aaaa

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

-$                                                                                                                        
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                             TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

-$                                                                                                         
21/12/2020 2,7 -$                                                                                                         Reconocimiento de afectación por Pandemia

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

08/11/2022222115156 HELMAN SUAREZ VILLALBA - ASESOR 102015 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

dic-22 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                         

40.049.280.000,00$                                                                                  

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

13/01/2021

29/12/2020

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

Fecha de Inicio

9/10/2024

Fecha Final de ejecución 17/07/2024

-$                                                                                                         17/01/2020

17/01/2022

N.º de Registro Presupuestal

34220

29/12/2020

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
5.516.366.345$                  

13.349.760.000$                

13.349.760.000$                

-$                                 

52821

36122

10/01/2020 17/01/2020

Observaciones 

Legalización ejecución de recursos Diciembre/ 2020.Radicado: No. 201078626 
del 29/12/2020. Radicado a  Contabilidad No.202119639 de  31/12/2020 
_primera utilización 

164.854.667$                                                                                                            

796.326.069$                                                                                                            

dd/mm/aaaa -$                                                   2/07/2021 933.640.000$                                                                                                            
Legalización ejecución de recursos mayo/2021.Radicado: 211050953 del 
29/06/2021 No.  Radicado a Contabilidad No.212063369 de 02/07/2021_Cuarta 
utilización.

dd/mm/aaaa -$                                                   4/08/2021 (6.905.267)$                                                                                                              
Legalización ejecución recursos junio/2021. Ajuste por GMF y retenciones 
enordenes de pago 1,2,3,4.Radicado Operador No. 211063492 del 04/08/2021. 
Radicado a Financiero- contabilidad 212077464 del 06/08/2021

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

7/12/2020 Tercer desembolso: sujeto a:  Reporte de instalación y puesta en servicio de 
7.303 accesos como mínimo.

3.490.885.517,00$                            dd/mm/aaaa -$                                                   2/06/2021 1.747.545.122$                                                                                                         

Legalización ejecución de recursos abril/2021.Radicado: 212051668 del 
26/05/2021 No.  Radicado a Contabilidad No.212051668 de 02/06/2021_Tercera 
utilización.   Nota: En trámite ajuste por el operador de GMF de la Orden de 
pago No.3       

Valor ($)

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                         

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Legalización ejecución de recursos febrero/2021.Radicado:212023455 del 
25/03/2021 No.  Radicado a Contabilidad No.212027750 de 30/03/2021_segunda 
utilización            

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

dd/mm/aaaa 3.262.259.264$                                                                                                         
Legalización ejecución recursos octubre/2021. Radicado Operador No. 
211096601 del 25/11/2021. Radicado a Financiero _Contabilidad 212121363 del 
30/11/2021( Quinta vs Quinto desembolso)

12/10/2021 Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
septiembre de 2021 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                            dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa 3.337.440.000$                                                                                                         
Legalización ejecución recursos diciembre/2021. Radicado Operador No. 
221003619 del 18/01/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222003015  del 
20/01/2022 (Sexta Vs sexto desembolso)

dd/mm/aaaa 3.337.440.000$                                                                                                         
Legalización ejecución recursos abril/2022. Radicado Operador No. 221039149 
del 16/05/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222049695  del 20/5/2022 
(Séptima Vs séptimo desembolso)

27/12/2021 Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de 
diciembre de 2021 a 13.371 accesos.

1.112.480.000,00$                            dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa 2.224.960.000$                                                                                                         
Legalización ejecución recursos mayo/2022. Radicado Operador No. 221048800 
del 21/06/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222062600  del 23/06/2022 
(Octava utilización Vs octavo desembolso)

11/04/2022 Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo 
de 2022 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                            dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa 1.112.480.000$                                                                                                         
Legalización ejecución recursos julio/2022. Radicado Operador No. 221066851 
del 19/08/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222084596  del 24/08/2022 
(novena utilización Vs noveno desembolso)

11/07/2022 Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio 
de 2022 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                            dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa 3.337.440.000$                                                                                                         
Legalización ejecución recursos septiembre/2022. Radicado Operador No. 
221083646 del 15/10/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222106479  del 
19/10/2022 (décima utilización Vs decimo desembolso)

7/10/2022 Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
septiembre de 2022 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                            dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                                                                                                         

12/12/2022 Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
noviembre de 2022 a 13.371 accesos.

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                                                                                                         

27/12/2022 Décimo cuarto desembolso: sujeto a:  Reporte de prestación del servicio al 26 de 
diciembre de 2022 a 13.371 accesos.

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                                                                                                         

10/04/2023 Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de 
marzo de 2023 a 13.371 accesos.

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                                                                                                         

4/07/2023 Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
junio de 2023 a 13.371 accesos.

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                                                                                                         

2/10/2023
Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y 
avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                                                                                                         

11/12/2023
Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y 
avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                                                                                                         

27/12/2023
Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de 
diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y 
avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                                                                                                         
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

40.049.280.000,00$                                       72,11% 0% TOTAL -$                          

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 9,52%

0,26% 9,52%

0,00% 14,29%

0,26% 9,52%

0,26% 9,52%

0,00% 14,29%

0,26% 9,52%

1,32% 76,19%

50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 3,33%

0,11% 1,16%

0,00% 2,00%

0,04% 1,33%

0,00% 5,00%

0,00% 25,00%

0,79% 28,44%

 $                                        -   28%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                               11.170.833.655 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se emitieron comunicaciones relacionadas con el contrato de aporte.

- Fecha: 10/11/2022 | Referencia: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-0626-2022 | Asunto: Notificación cambio de supervisor 873 radicado 222116185
- Actualizacion Ejecucion Fianciera con corte a 31/10/2021 - Contrato de aporte N°873-2019 radicado  222123136.
- Trámite décimo tercero desembolso contrato 873-2019  se proyecto comunicados pero no alcanzo a quedar tramitado en noviembre.

0%

28.878.446.345,00$                          TOTAL

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

30%

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación enfocadas en la etapa de operacion de los 29.203 accesos para el periodo de reporte, Seguimiento desembolsos, utilizaciones y legalizaciones Contratos 873, Por último, se realizó verificación de entrega del Informe
Mensual No. 34 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 con Radicado No. 221080199, el cual se encuentra aprobado por parte de Interventoría con el comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-03614-22: radicado MINTIC 221095135 del 23 de noviembre de 2022

Las etapas cumplidas son: Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, en la cual se hizo seguimiento al Plan de Comercialización aprobado con Radicado No. 212001100 previamente validado y aprobado por Interventoría. La interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de
cumplimiento de la etapa de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte el día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259.

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato.
Se designó mediante registro No. 202087226 del 05/10/2020 a  Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura para la supervisión del contrato 876 de 2019.

El día 09 de Noviembre de 2022 bajo radicado 222115834 se realiza la designación de supervisión  del contrato para Helman Suarez Villalba, Asesor 102015 del despacho de la Ministra.

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

- 21/11/2022  Seguimiento desembolsos, utilizaciones y legalizaciones Contrato 873 de 2019 noviembre 2022.
- 24/11/2022 Comité Operativo No 35 CONECTAMOS EL NORTE 873-2019 (VIRTUAL)
- 30/11/2022  Se encuentra en revisión de requisitos duodecima utilización por valor de $3.337.440,000,00
- Al 02/11/2022 GIT Financiero pago el duodecimo desembolso al P.A. valor de $ 3.337.440.000,00 (Comprobante de egreso No.3404177722)                                                                                                                                                                                                                                              
- 21/11/2022  Se realizó el seguimiento a las actividades  financieras  cumplimiento de requisitos para acceder a desembolsos, utilizaciones , ejecución - - (ordenes de pago ) y  legalizaciones (vigencia 2022), Acta No. 26                                                                                                                                                                                                                                                                       
30/11/2022  Se encuentra en revisión de requisitos duodecima utilización por valor de $3.337.440,000,00

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.
Durante el periodo del reporte la supervisión realizó el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la Interventoría en el Comité Operativo No. 35 de fecha 24/11/2022, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los
plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de OCTUBRE con radicado 221090106 ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL
NORTE realizó la entrega de los 29.203 accesos de acuerdo con los plazos definidos (9 de marzo de 2021) en el otrosí del contrato de aporte a los cuales se les ha prestado el servicio de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas, a la fecha de corte todos se encuentran en fase de operación y el
operador ha presentado las novedades (sustituciones, retiros y  traslados etc.) a la interventoría para que sean validadas y aprobadas.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma
de $40.000 por usuario/mes durante el plazo de 36 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los cuales no aplican pagos con cargo a los recursos asignados.

La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha evidenciado que el contratista
ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre
el Operador y la Fiduciaria BBVA,  la fecha del presente informe no se han surtido actualizaciones o modificaciones.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre 
el Operador y la Fiduciaria BBVA. a la fecha del presente informe no se han surtido actualizaciones o modificaciones.

A la fecha del informe el valor total desembolsado vigencia 2020, 2021 y 2022 es : $ 28.878.446.345,00
Total Utilizaciones autorizadas $ 23.584.919.855,00  ( hasta la décima primera utilización (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Total  legalizado  $ 20.247.479.855, ejecución undecima  utilización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/11/2022 47.430.370,59$                                              186.685.765,17$                                         TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:  N/A

185.941.997,17$                                                      

-$                                                                        

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De
conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser
transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre 
el Operador y la Fiduciaria BBVA.

A la fecha el Fondo Único de TIC ha transferido a la Fiduciaria BBVA(Administradora de los recursos) hasta el duodecimo desembolso contractualmente pactado.  

Se realizó Seguimiento a las actividades financieras "Avance desembolsos, utilizaciones, ejecución y legalización de los recursos" información consignada en Acta No.26 del 121/11/2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
10/11/2022 La fiduciaria transfirió al Fondo Único de TIC, de acuerdo a lo definido contractualmente, los rendimientos de noviembre/2022 generados en las cuentas del Patrimonio Autónomo Fideicomiso UNION TEMPORAL CONECTAMO EL NORTE UT, 
El contratista cumplió con los términos y condiciones del contrato de fiducia de administración y pagos.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.
En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. A la fecha del presente informe, el Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las
nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro 212001100. El día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la meta de suscripción y puesta en
servicio del contrato de aporte.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió el concepto de cumplimiento de la fase de suscripción y puesta en servicio:

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1.450 | Sabanalarga 1.858 | Baranoa 858 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 1.478 | Agustin Codazzi 660 | Bosconia 748 | San Alberto 399 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martin 577 | Riohacha 3.699 | Maicao
1.000 | Fonseca 1.204 | Albania 372 | Cienaga 3.006 | Plato 2.420 | |Fundacion 4.700 | El Banco 1.000 | Pivijay 1.424 | Santa Ana 350 | El Reten 500 | Tenerife 300
- A corte del 30 de NOVIEMBRE se observan 29.203 accesos activos-aprobados por Interventoría.

Es importante precisar que las cantidades de los beneficiarios en un municipio pueden variar de acuerdo a las novedades que se presenten (retiros, suspensiones, traslados).

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico. 
UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE recibió aprobación por parte de la Interventoría de 29.203 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico. A la fecha de corte del presente informe, la totalidad de los
accesos se encuentran en operación.

 $                                                                   8.630.966.490 

-$                                                   TOTAL 20.247.479.855$                                                                                                       

-$                                                               TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,04% 1,33%

0,00% 1,00%

0,04% 1,33%

0,07% 2,67%

1,18% 72,60%

0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

50% Total de Entregables 79
Entregable recibido a Fecha entrega

1 14/02/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 31/08/2020

1 30/09/2020

1 27/11/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/01/2021

1 28/02/2021

1 9/03/2021

1 9/03/2021

1 7/02/2020

1 5/03/2020

1 6/04/2020

1 5/05/2020

1 8/06/2020

1 7/07/2020

1 6/08/2020

1 8/09/2020

1 13/10/2020

1 6/11/2020

1 8/12/2020

1 6/01/2020

1 6/02/2021

1 6/03/2021

1 8/04/2021

1 5/05/2021

1 8/06/2021

1 5/07/2021

1 4/08/2021

1 6/09/2021

1 5/10/2021

1 5/11/2021

1 6/12/2021

1 5/01/2022

1 7/02/2022

1 7/03/2022

1 5/04/2022

1 5/05/2022

1 6/06/2022

1 6/07/2022

1 5/08/2022

1 7/09/2022

1 7/10/2022

1 7/11/2022

1 5/12/2022

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020 Radicado MINTIC 201032734

Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020 Radicado MINTIC 201058247

Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 36,3%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar
Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020 Radicado MINTIC 201028244

Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020 Radicado MINTIC 201031254

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.
Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. Durante el período del presente reporte la UT Conectamos
presentó la solicitud de cambio de Gerente de Proyecto por Jorge Arévalo Pabón medicante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0149-22 radicado MINTIC 221050805 DEL 28/06/2022 y se aprobó mediante comunicado No 222065658 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados:

- 8/11/2022 | IDIF2-CONEC-INTV-0613-22 | ASUNTO: Informe de seguimiento mensual de octubre de 2022. | Radicado MinTIC: 221090106
-11/11/2022  | IDIF2-INTV-CONEC-03571-22: | ASUNTO: Observaciones Informe de seguimiento mensual de octubre de 2022. radicado MINTIC 221091839
- 16/11/2022 | IDIF2-CONEC-INTV-0619-22 | ASUNTO:Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-03571-22 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de octubre de 2022.| Radicado MinTIC: 221093008
- 23/11/2022 IDIF2-INTV-DIRINFRA-03614-22:  | ASUNTO: Concepto Aprobación Informe de seguimiento mensual de octubre radicado MINTIC 221095135.

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 

Rad 221089316 entrega mensual Radicados MinTIC octubre 2022 Contrato de Aporte N. 873 comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0160-22.
Rad 221089316 Entrega mensual Radicados MinTIC octubre 2022 Contrato de Aporte N. 873 de 2019  - ANEXO IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0160-22 ANEXO IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0160-22.

 Rad 221089729 Proyección de fechas de cumplimiento de requisitos y legalización de recursos – Duodécimo Desembolso - Contrato de Aporte N° 873 de 2019.IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0161-22.
 Rad 221089729 Proyección de fechas de cumplimiento de requisitos y legalización de recursos –  Duodécimo Desembolso - Contrato de Aporte N° 873 de 2019. - ANEXO IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0161-22ANEXO IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0161-22.

 Rad 221091566 Traslado de recursos del Duodécimo desembolso de cuenta de ahorros a Fondo de Inversión ColectivaIDIF2-CONEC-FDCONEC-0053-22.
 Rad 221089351 Reporte de Novedades octubre 2022IDIF2-CONEC-INTV-0632-22

Rad 221089351 Reporte de Novedades octubre 2022 - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0632-22 ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0632-22.
 Rad 221089542 Reporte de Traslados No. 63IDIF2-CONEC-INTV-0633-22.

 Rad 221089542 Reporte de Traslados No. 63 - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0633-22ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0633-22.
 Rad 221089719 Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03501-22 – Subsanación de facturas de la entrega No. 59.IDIF2-CONEC-INTV-0634-22.

 Rad 221089719 Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03501-22 – Subsanación de facturas de la entrega No. 59. - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0634-22ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0634-22.
 Rad 221090106 Informe de seguimiento mensual de octubre de 2022.IDIF2-CONEC-INTV-0635-22.

 Rad 221090106 Informe de seguimiento mensual de octubre de 2022. - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0635-22ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0635-22
 Rad 221090987 Reporte de Traslados No. 64IDIF2-CONEC-INTV-0636-22.

 Rad 221090987 Reporte de Traslados No. 64 - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0636-22ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0636-22.
Rad 221092457 Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03540-22 - Legalización de recursos mes de octubre 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 - Región NorteIDIF2-CONEC-INTV-0637-22.

 Rad 221092457 Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03540-22 - Legalización de recursos mes de octubre 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 - Región Norte - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0637-22ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0637-22.
 Rad 221092471 Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03537-22- Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de octubre 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región NorteIDIF2-CONEC-INTV-0638-22.

 Rad 221092471 Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03537-22- Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de octubre 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0638-22ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0638-22.
 Rad 221092519 Subsanación Base de Datos No. 53IDIF2-CONEC-INTV-0639-22.

Rad 221092519 Subsanación Base de Datos No. 53 - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0639-22ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0639-22.
 Rad 221092966 Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0638-22 - Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03537-22- Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de octubre 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región NorteIDIF2-CONEC-INTV-0640-22.

Rad 221092966 Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0638-22 - Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03537-22- Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de octubre 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0640-
 22ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0640-22.

 Rad 221093008 Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-03571-22 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de octubre de 2022IDIF2-CONEC-INTV-0641-22.
 Rad 221093008 Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-03571-22 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de octubre de 2022 - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0641-22ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0641-22.

 Rad 221093557 Reporte de Traslados No. 65IDIF2-CONEC-INTV-0642-22.
 Rad 221093557Reporte de Traslados No. 65 - ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0642-22ANEXO IDIF2-CONEC-INTV-0642-22.

 Rad 221093572 Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03600-22 – Subsanación de facturas de la entrega No. 60IDIF2-CONEC-INTV-0643-22

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del  Comité Operativo No. 35 de fecha 24/11/2022, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones 
del Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Como el contrato se encuentra en la fase de operación se realiza seguimiento  a los temas 
generadores de ALERTA de presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas de contrato de aporte y otrosí del contrato de aporte 876 de 2019 como:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   _Seguimiento a la 
entrega del Informe de Cálculo de Rendimientos mes de noviembre del 2022 
- Verificación consignación rendimientos financieros correspondientes al mes de noviembre  trasnferidos en  diciembre/2022
-  La supervisión mediante  radicado No.222123136  informo el estado de los recursos al 31/10/2022 solicito Plan de acción al cierre de la Vigencia 2022
- Reporte de suspensiones, retiros, traslados.
- Se  realizó comité fiduciario presentación de  informes fiduciarios al bimestre (julio-agosto) y al tercer trimestre (a Septiembre/2022) convocado por la Fiduciaria el 29/11/2022
- Seguimiento a la presentación de la legalización ejecución de los recursos  efectuados en  noviembre/2022
-Seguimiento para que el operador entregue para validación a la interventoría lo relacionado con los informes fiduciarios y técnicos.

Observaciones por parte del Supervisor
Radicado MINTIC 201012415

Radicado MINTIC 201065378

Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020 Radicado MINTIC 201071030

Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020 Radicado MINTIC 211005372

Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021 Radicado MINTIC 201020456

Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021 Radicado MINTIC 201023259

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021 Radicado MINTIC 211023259

Informe Mensual (1 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201010567

Informe Mensual (2 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201012417

Informe Mensual (3 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201017905

Informe Mensual (4 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201022981

Informe Mensual (5 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201029706

Informe Mensual (6 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201036636

Informe Mensual (7 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (8 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201052612

Informe Mensual (9 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201060679.

Informe Mensual (10 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (11 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 201066512

Informe Mensual (12 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211000520

Informe Mensual (13 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211009627

Informe Mensual (14 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211017786

Radicado MINTIC 201074029

Informe Mensual (15 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (16 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 211026600

Informe Mensual (17 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211045236

Informe Mensual (18 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211052734

Informe Mensual (19 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211063489

Radicado MINTIC  211035436 

Informe Mensual (20 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211072994

Informe Mensual (21 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630

Informe Mensual (22 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630

Informe Mensual (23 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211099757

Informe Mensual (24 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221000701

Informe Mensual (25 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221009085 

Informe Mensual (26 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221017883 

Informe Mensual (27 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221027639

Informe Mensual (28 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221036318

Informe Mensual (29 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221044683

Informe Mensual (30 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221053060

Informe Mensual (31 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221062926

Informe Mensual (32 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221071302

Informe Mensual (33 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221080199

Informe Mensual (34 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221080199

Informe Mensual (35 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (36 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

64,56%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Porcentaje de Avance

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (FIRMA  ELECTRONICA)

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 68,58%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

 Firma del Supervisor:HELMAN SUÁREZ VILLALBA

                 Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                 Revisión Financiera

Fecha Elaboración: 05/ene/2023

Nombre Supervisor:

32,28%

Informe Mensual (37 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (38 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (39 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (40 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (41 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (43 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (44 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (46 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (47 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (52 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (53 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (60 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (61 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (62 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (63 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (55 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (56 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (57 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (58 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (59 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230214-190034-87ec40-72537908

Finalizado

2023-02-14 19:00:34

2023-02-17 07:21:44

Firma: Supervisor

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Elaboración: Elaboró 

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Elaboración: Elaboró

MARTHA CECILIA BERMEO ROA
34542068
mbermeo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

873-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230214-190034-87ec40-72537908

Finalizado

2023-02-14 19:00:34

2023-02-17 07:21:44

Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA

mbermeo@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-02-14 19:00:34

Lec.: 2023-02-14 19:40:35

Res.: 2023-02-14 19:40:56

IP Res.: 191.95.55.186

Elaboración

Daniel Fernando Niño García

dninog@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-02-14 19:40:56

Lec.: 2023-02-15 06:42:27

Res.: 2023-02-15 06:42:41

IP Res.: 181.237.160.106

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-02-15 06:42:41

Lec.: 2023-02-15 07:08:56

Res.: 2023-02-15 09:26:56

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-02-15 09:26:56

Lec.: 2023-02-17 07:20:38

Res.: 2023-02-17 07:21:44

IP Res.: 191.156.52.224
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