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Asunto: PRÓRROGA No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 095 DE 2022  
 
A pesar que en la reunión con la Alta Dirección del fecha 14 de diciembre de 2022 Racionalizar 
SAS pudo aclarar el informe presentado por el Supervisor del contrato y se presentaron 
nuestras inconformidades y se llegó a un acuerdo con la Supervisión y la Alta Dirección para 
prorrogar el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 095 DE 2022, de común acuerdo hasta el 
31 de enero de 2023 para dejar el tiempo suficiente a la revisión, mejora y firma de las actas 
faltantes, y se llegó a un acuerdo para los entregables, tal como consta en el acta y en la 
grabación de la reunión, vemos con preocupación que en otrosí se tiene el mismo informe 
realizado por el Supervisor en la que se insiste en dar información imprecisa y que fue objeto 
de revisión, aclaración y de ajustes en la reunión que se acordó para el día 15 de diciembre 
de 2022  y el acta de la reunión. 
 
En reunión sostenida el día 15 de diciembre con la Supervisión del contrato se concluyó que:  
 
1) El ejercicio de levantamiento de cargas fue realizado en su totalidad y se encuentran las 
siguientes actas validadas: 
  

Actas validadas de las Regionales validadas: 8 actas de 13, las cuales fueron 
entregadas a la Supervisión 
Actas validadas de la Sede Central validadas: 8 actas de 13, las cuales fueron 
entregadas a la Supervisión 

 
Lo anterior, evidencia que el resultado de avance sobre el contrato de la Fase II no 
corresponde al evidenciado en el fundamento de la prórroga.  
 
No obstante, el hecho de no compartir el informe que da como fundamento la PRÓRROGA 
No. 1, AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 095 DE 2022, y dada la urgencia de no generar 
dificultad en el cumplimiento de los fines del objeto del contrato, se acepta suscribir dicha 
prórroga, dejando la claridad que no se comparte la argumentación presentada por parte de la 
Supervisión del contrato. 

Atentamente, 

 
 
 
Pablo Ariel Olarte Casallas 
Representante legal  
Racionalizar SAS 

mailto:racionalizarsas@hotmail.com

