
 

  

Barranquilla, 02 de enero de 2023 

 

Doctora 

MARÍA MÓNICA HERNANDEZ 

Secretaria General  

Presente 

 

REFERENCIA:  CONTRATO LP-013-2021 CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA 

INTEGRAL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA” 

 

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA #2 ADICIÓN #2 

 

Cordial saludo 

 

EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, suscribió Contrato N° LP-013-2021 con 

EASYCLEAN G & E S.A.S. con Nit 860.522.931-2, el día 11 de marzo de 2022, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 

DE BARRANQUILLA”, por valor de $18.813.490.755, por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta el agotamiento 

de los recursos, lo que primero ocurra, a partir del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento 

y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

 

Que el contrato se ha ejecutado de manera satisfactoria. 

 

Que el contrato se encuentra en ejecución y las pólizas se encuentran vigentes. 

 

Que con fecha 25 de noviembre de 2022, quedo aprobado por la Secretaría General Prorroga #1 al Contrato N° LP-013-

2021, hasta el tres (03) de enero de 2022 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, contados a partir 

del vencimiento del plazo inicialmente pactado, y Adición #1 por valor de: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($2.536.835.786), 

incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 

Que la doctora GIANNY WARFF SAMPER, Supervisora del Contrato N° LP-013-2021, Jefe de la Oficina de Gestión 

Administrativa Docente, recibió el 2 de enero de 2023, por parte de EASYCLEAN G & E S.A.S., oficio de solicitud de 

Prórroga N°2 y Adición N°2, por los motivos que se exponen a continuación: 

 

 Que teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos y debido a la necesidad de garantizar la continuidad en 

la prestación del servicio en las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Barranquilla, ponemos a su 

consideración realizar el trámite pertinente para la Prorroga #2 a partir del 4 de enero hasta el 22 de febrero de 

2023 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, y Adición #2 por valor de  $3.156.535.061. 

 Que los recursos del contrato cubren la prestación del servicio hasta el 03 de enero de 2023., por tanto, se hace 

necesario llevar a cabo adición #2 por valor de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS ($3.156.535.061) M/L y en consecuencia 

prórroga #2 hasta el 22 de febrero de 2023. 



 

  

 Que lo anterior se refleja en el balance financiero presentado a continuación, en el cual son relacionadas las 

facturas radicadas cada mes de ejecución, y las proyecciones realizadas con base en los costos de la prestación 

del servicio, así: 

Periodo Valor 

Marzo $1.016.313.895 

Abril $2.127.516.248 

Mayo $2.210.462.411 

Junio $2.258.881.523 

Julio $2.278.297.912 

Agosto $2.285.934.482 

Septiembre $2.281.385.036 

Octubre $2.285.609.521 

Noviembre $2.290.971.370 

Diciembre $ 1.899.271.096 ( proyectado) 

 

 En consecuencia y tomando como referencia la información anterior, se evidencia que solo queda disponible 

saldo por valor de $415.683.047 para ejecutar hasta el 03 de enero de 2023. 

 

Una vez revisada y valorada la solicitud de Prórroga N°2 del contratista, y considerando su viabilidad, se considera 

necesario y oportuno ampliar el plazo del contrato, por lo que se solicita a su Despacho muy amablemente, tramitar 

Prorroga N°2 al contrato LP-013-2021 hasta el 22 de febrero de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que 

primero ocurra, para lo cual se anexa el oficio de solicitud del contratista, el cual forma parte integral del presente 

documento. 

 

De igual manera se solicita Adición N°2 por valor de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS ($3.156.535.061) M/L, a fin de garantizar la prestación del servicio. 

 

De antemano agradecemos su atención y tramite a la presente solicitud. 

 

Quedamos atentos a cualquier inquietud e información adicional que se requiera. 

 

Cordialmente, 

 

 

GIANNY WARFF SAMPER      VoBo BIBIANA RINCÓN  LUQUE 
Supervisora Contrato LP-013-2021     Secretaria Distrital de Educación 
Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa Docente 
 

Anexo: Oficio de solicitud de prórroga N°2 y Adición N°2 de EASYCLEAN G & E S.A.S. 
Proyectó: Elkin Alonso González, Contratista, Secretaría Distrital de Educación 
Revisó: Grace González Correa, Abogada Externa, Secretaría Distrital de Educación 


