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Desde:  1/10/2022 Hasta:  

 

 31/10/2022 

  

1.  INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO  

  

CONTRATO 

CONVENIO    

x  NÚMERO:  4600013614 de 2022  

 ☐  FECHA DE SUSCRIPCION:     25/04/2022  

MODALIDAD DE SELECCIÓN:  LICITACIÓN PÚBLICA  

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:  LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-13124  

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:  12/05/2022  

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), 

EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3  

ORGANISMO CONTRATANTE 

/CONVENIANTE:  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA   

CONTRATISTA / 

CONVENIANTE  

NOMBRE:  

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por 

Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, con un 

90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, 

con el 10 % restante  

NIT  901.573.154-2  

VALOR [$]:  

INICIAL:  

CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS  
VEINTINUEVE PESOS M/L   ($ 51.019.125.729,00) y un 

A.I.U. del 23,38  

ADICIONES  
No.  VALOR ADICIONADO  % DE ADICION  

N/A  N/A  N/A  

  VALOR TOTAL:  

CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS  
VEINTINUEVE PESOS M/L   ($ 51.019.125.729,00) y un 

A.I.U. del 23,38%  

REGISTRO  

PRESUPUESTAL  

RPC NUMERO:  4500056388  

FECHA DE LIBERACION 

(IMPRESIÓN):  

22/04/2022   

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:  
$7.652.868.859 correspondiente al quince por ciento 

(15%) del valor del contrato.  
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PLAZO:  INICIAL  
DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 
LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.  
  

   La ejecución del contrato consta de: cuatro (4) meses 
para trámite de licencias y permisos y, quince (15) 
meses para la ejecución física de las obras. 
  

  FECHA DE INICIO  FECHA DE 

TERMINACION  

12/05/2022  12/12/2023  

 

PRÓRROGAS  

No.  TIEMPO 

PRORROGADO  

NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN 

N/A  N/A  N/A  

HISTORICO DE SUSPENSIONES:  

No.  FECHA INICIO 

SUSPENSIÓN  

FECHA 

REANUDACIÓN   

FECHA DE 

TERMINACION  

N/A  N/A  N/A  N/A  

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL  12/12/2023  

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS  SI  

   

SUPERVISOR(ES)/ 

INTERVENTOR  

NOMBRE(S)/ RAZON 

SOCIAL:  

CONSORCIO URAMITA   

NIT. 901.581.483  

  
NUMERO CONTRATO 

INTERVENTOR:  
4600013627 de 2022   

   

% DE EJECUCION FISICA  8.16% (AL 31 DE OCTUBRE DE 2022)  

% DE EJECUCION DE RECURSOS  8.16% (AL 31 DE OCTUBRE DE 2022)   

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS 

PARTES 

  

Mediante Resolución N° 2021060133949 del 30 de diciembre de 2021, la Entidad abrió el 

Proceso de Contratación por Licitación Pública No. LIC-13124, con el fin de contratar el 

“Mejoramiento de la vía sobre el corredor vial Uramita - Peque (62AN09), en la subregión 

occidente del departamento de Antioquia – Etapa 3”. Mediante Resolución No. 2022060005941, 

del 03 de marzo de 2022, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista Consorcio Antioquia Vial 

- 22, con el NIT N° 901.573.154-2. Para respaldar el presente proceso, la Secretaría de 

Infraestructura Física cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías e 

incorporados al presupuesto Departamental. 

 

Producto de lo anterior, el día 25 de abril de 2022, la Secretaría de Infraestructura Física del 

Departamento de Antioquia (en adelante la Gobernación ó La Entidad) y el Consorcio Antioquia 

Vial – 22 (en adelante el Contratista de Obra o simplemente el Contratista) firmaron el Contrato 

de Obra No. 4600013614 de 2022 con el fin de ejecutar el proyecto. 
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El presente informe consigna los resultados del seguimiento y verificación del cumplimiento del 

contrato por parte del Contratista de Obra, desde cada uno de sus componentes, entre ellos, 

actas de pago y cantidades de obra tanto ejecutadas como saldos, control presupuestal, 

comportamiento del clima, recursos de maquinaria y personal del constructor, aportes legales y 

seguridad social, seguimiento a especificaciones, resultados de pruebas y ensayos de 

laboratorio, aspectos ambientales, sociales y de SST, avances y acciones de la Interventoría y 

estado de multas y sanciones , anexando los soportes y demás formatos exigidos por la 

Gobernación.  

 

Al momento de corte del presente informe, el proyecto se encuentra dentro de la etapa de 

construcción, posterior a los cuatro (4) meses establecidos en el contrato para realizar el trámite 

de licencias y permisos, durante el cual, la interventoría ha realizado el respectivo seguimiento. 

  

Para la fecha de elaboración de este informe (31/10/2022) ha transcurrido el 29,7% del plazo 

total inicial y el 100% del plazo para el trámite de licencia y permiso. 

  

Adicionalmente, para la fecha de corte del presente informe, dada la objeción que presentó el 

constructor a los diseños, este ha venido realizando algunos estudios que permitan presentar 

alternativas a los diseños entregados por la Entidad.  

 

Además, se han realizado las siguientes actividades: 

 

• El contratista de obra realizo en este periodo actividades de localización trazado y 

replanteo en el corredor vial.  

• Excavaciones para instalación de tubería PVC para obras de drenaje transversal 

de 36” de diámetro. 

• Lleno mecánico con material granular para la tubería de PVC instalada.  

• Instalación de tubería de PVC para alcantarillado.  

• Mejoramiento de rasante con adición de material y conformación del tramo.  

• Protección de la banca con retroexcavadora de orugas, en el marco de atención a 

emergencias presentadas en la vía.  

• Remoción y transporte de derrumbe en puntos críticos. 

  

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.   

 

  

2.1.1.  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:  

Hasta la fecha del presente informe la interventoría ha realizado el seguimiento al contrato de 

obra en lo relacionado con licencias y permisos.  

   

ETAPA DE LICENCIA Y PERMISO  
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A la fecha del presente informe, el constructor ha radicado ante la Corporación para el desarrollo 

sostenible del Urabá, "Corpourabá", con distintos comunicados, solicitudes de permisos y otros 

que se relacionan en el numeral 2.1.1.2 del presente informe. 

  

ETAPA DE CONTRATO DE OBRA  

 

Para la fecha de corte del presente informe se han ejecutado las siguientes actividades, de 

acuerdo al seguimiento de la Interventoría: 

 

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

• Ítem de pago 4.2.3: Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener 

una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No 

incluye transporte. en m3.  

 

Presente corte: 750 m3 en revisión 

Cortes anteriores: - m3 en revisión (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 

Total: (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 

 

Pese a que la actividad se reconoce en el ítem de pago que corresponde al capítulo de 

construcción de box-culvert, esta actividad se realizó en obras de drenaje transversal de 

sección circular pues dicho ítem no se contempló contractualmente en este tipo de obras.  

 

Se presenta a continuación las obras de drenaje transversal de 36” donde se realizó la 

actividad: 

 

OCTUBRE TUBERÍA OCTUBRE TUBERÍA 

FECHA OBRA # ABSCISA LONGITUD FECHA 
OBRA 

# 
ABSCISA LONGITUD 

1/10/2022 184 K14+148 7,5 18/10/2022 191 K14+695 8 

8/10/2022 185 K14+198 8 19/10/2022 196 K15+085 7,6 

8/10/2022 186 K14+231 7 20/10/2022 199 K15+224 7,8 

9/10/2022 183 K14+123 7,5 22/10/2022 200 K15+254 8,5 

11/10/2022 190 K14+601 8 23/10/2022 226 K17+239 9,5 

12/10/2022 193 K14+857 6,5 24/10/2022 233 K17+576 10 

12/10/2022 194 K14+923 7,5 25/10/2022 240 K18+027 8,5 

15/10/2022 189 K14+514 7,5 26/10/2022 228 K17+358 8 

17/10/2022 188 K14+427 8,3 27/10/2022 233 K17+586 8,5 

17/10/2022 192 K14+791 10 29/10/2022 231 K17+512 8,5 

    31/10/2022 235 K17+639 8,65 
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Ilustración 1. Lleno mecánico compactado 

  
 

CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS 

 

Ítem de pago 4.1.2: Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 

disposición final del material sobrante. Por m3.  

 

Presente acta: 1200 m3. en revisión 

Actas anteriores: - m3 en revisión (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 

Total: Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 

 

Esta actividad fue realizada en alcantarillas relacionadas en la anterior tabla.  

Ilustración 2. Excavación manual. 

  

 

• Ítem de pago 8.27: Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para 

alcantarillado en m 

 

Presente corte: 163 m en revisión 

Actas anteriores: 503.3m en revisión (Pendiente pues Contratista no ha entregado actas) 

Total: 666.3 m3 que corresponde a un 37,9 %.  
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Esta actividad fue realizada en alcantarillas relacionadas en la anterior tabla.  

Ilustración 3. Tubería de 36" PVC 

  
 

Adicional a lo mencionado, el Contratista adelantó tareas de atención de emergencias como 

remoción de derrumbes, limpieza y conformación de la calzada, dragado y construcción de 

protección de la banca con el mismo material, las cuales, a la fecha del presente, el Contratista 

no ha presentado la respectiva Acta de Obra. 

 

 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA, CLÁUSULA 10 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1.   Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso 

de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y 

previamente aprobado por el interventor. 

2.   Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en 

la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma 

permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener 

que proceder con el reemplazo o 

cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad Estatal las 

hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio con otro 

personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará 

sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la 

Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la 

calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado. 

3.   Presentar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, informes parciales de 

avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto 

físicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, 

ambiental, social y SST. Así mismo, se presentará un informe final de ejecución que contendrá, 

además, toda la información anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de 

Condiciones. El contratista deberá presentar, además, aquellos informes especiales que se 

requieran por parte del interventor o de la Entidad Estatal. 
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4.   Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las 

obras, anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de 

referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar 

una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e 

incluya la fecha y lugar en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando 

el instrumento de seguimiento denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad 

Estatal para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista.  

5.  Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y según el 

procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos 

soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que 

establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y 

debidamente suscrita por los intervinientes.  

6.   Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de inicio, las actas parciales y 

finales, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. 

Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos 

detallados, y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio 

impreso y digital inalterable.  

7.   Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos 

los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de 

manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes 

debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación 

de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final 

de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y 

salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, 

paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a 

permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en 

donde se indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, 

autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos.  

8.   Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obras 

específicas previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista 

inestabilidad y problemas estructurales.  

9.   Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, 

herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos 

asociados.  

10.  Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de 

interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el manual de 

identidad, filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia.  

11.  Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y 

demás entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.  

12.  Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el 

seguimiento y evaluación de las actividades. 

13.  Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y 

soportes que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el 

respectivo control de inventario en el momento de ser entregado. 
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14. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto 

en las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y 

que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en 

la vía, entre otros). 

15.  Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del 

Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al 

inicio de la ejecución. 

16. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato 

conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del 

Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, 

alternativas y actividades necesarias para minimiza o mitigar la transmisión del COVID-19, 

previamente aprobados por el interventor, con su respectivo cronograma y costos de ejecución, 

acorde con las actividades reales para el desarrollo del contrato. Así mismo deberá anexar una 

carta de compromiso firmada por el director de obra y el interventor que asegure la 

implementación del PAPSO durante la ejecución del proyecto. 

18. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y 

sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los 

pormenores que puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, 

órdenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de 

materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la 

obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada 

anotación deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista 

y el interventor; el libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad 

marcada y debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte 

integral de los documentos      del contrato. 

19. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones 

ejecutadas, cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine 

que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los 

Documentos del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria. 

20. Publicar oportunamente, en el SECOP II, la información que hace parte del  expediente del 

contrato, previa aprobación del interventor, según las guías, manuales y parámetros establecidos 

por Colombia Compra Eficiente.  

21. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, señalando su ubicación 

georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico 

Nacional de referencia MAGNA-SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de del 

contrato, acompañada de un registro fotográfico y una descripción de las obras, además de la 

planta de localización del proyecto donde se referencia la localización de los amarres al sistema 

de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la 

Entidad; cuando no se cuente con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas 

por la interventoría, o entregadas por la entidad, se trabajará con puntos internos de control en 

el tramo a intervenir amarrados a mojones materializados donde se puedan utilizar durante y 
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después de la ejecución del proyecto como puntos permanentes de control, ubicados con GPS 

de precisión (se colocan puntos al inicio y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos 

puntos al sistema de coordenadas, permitiendo así el ajuste del proyecto.  

22. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra 

todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños 

corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.  

23. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso 

minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 

compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas 

restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los 

costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan 

requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la 

adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el 

transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.  

24. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de Minas 

del Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por 

concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de 

autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente.   

25. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de 

seguimiento pos contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.  

26. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente 

acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del 

contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los 

descuentos por los imprevistos que no se causen.  

27. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud 

indicadas dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades 

contratadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 

2020 y demás normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte.  

28. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra (Uramita 

- Peque), sobre el estado de pagos de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios 

domiciliados en los municipios.  

29. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso.  

30. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 

independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de 

la Ley 2195 de 2022.   

31. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, 

todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, 

con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal. 

 

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA 10 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA y su respectivo seguimiento de parte de 

la Interventoría:  
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJEC PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con el cronograma de 

trabajo e inversión vigente 

presentados a la Entidad. En caso 

de requerirse modificaciones al 

mismo durante la ejecución del 

contrato, deberá ser revisado y 

previamente aprobado por el 

interventor.  

6,48% 8,19% 
Seguimiento en 

Informe Semanal y 
Mensual 

No Cumple: 

Contratista no ha 

presentado el 

insumo ajustado 

2. Suministrar y mantener durante 

la ejecución del proyecto, el 

personal profesional ofrecido en la 

propuesta técnica y económica, de 

tal manera que permita un 

acompañamiento de forma 

permanente en cada uno de los 

frentes de trabajo con que cuente el 

contratista. En caso de tener que 

proceder con el reemplazo o 

cambio de algún miembro del 

personal, deberá poner a 

consideración de la Entidad Estatal 

las hojas de vida del nuevo 

personal, para lo cual deberá 

proponer el reemplazo o cambio 

con otro personal de un perfil igual 

o superior al que se retiró. La 

aceptación del nuevo profesional 

estará sujeta a la aprobación de la 

Entidad Estatal, previo visto bueno 

del interventor; así mismo, la 

Entidad Estatal podrá solicitar el 

cambio de algún miembro del 

personal, si estos no presentan la 

calidad y rendimiento en el trabajo 

para el cual fue contratado.  

6,48% 8,19% 

Entrega de las hojas 
de vida de acuerdo 

al pliego de 
condiciones, 

verificación de parte 
de la Interventoría y 

validación de su 
participación y 
presencia en el 

proyecto. 
 

Evaluar según se 

esté en etapa de 

Licencia y Permiso o 

en Obra. 

Actualmente el 
Contratista está 
obligado a contar 
con: 
 

- Director de 
Licencias y 
permisos. 

- Residente 
Ambiental de 
Licencias y 
permisos. 

- Profesional 
forestal de 
Licencias y 
permiso 

- Biólogo de 

Licencias y 

permiso 

 

Sin soporte de 

vinculación del 

Profesional 

Forestal y del 

Biologo 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJEC PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

3. Presentar dentro de los primeros 

diez (10) días calendario del mes, 

informes parciales de avance 

mensual con sus anexos 

respectivos, que den cuenta de los 

avances técnicos tanto físicos 

como financieros y de manera 

6,48% 8,19% 
Presentación de 

informe mensual 

Sin entregar el 

respectivo informe  
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separada, en cada uno de los 

componentes técnicos, ambiental, 

social y SST. Así mismo, se 

presentará un informe final de 

ejecución que contendrá, además, 

toda la información anterior 

acumulada. Lo anterior de acuerdo 

con el Manual de Supervisión e 

Interventoría de la Entidad Estatal y 

conforme a lo especificado en el 

Pliego de Condiciones. El 

contratista deberá presentar, 

además, aquellos informes 

especiales que se requieran por 

parte del interventor o de la Entidad 

Estatal 

 

4. Presentar semanalmente al 

interventor del contrato, un 

seguimiento de la ejecución de las 

obras, anexando un registro 

fotográfico cuyas imágenes se 

obtengan desde el mismo punto de 

referencia y evidencie el antes, 

durante y después de cada sitio 

intervenido (se deberá utilizar una 

tecnología que garantice alta 

definición, con resolución mínima 

de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la 

fecha y lugar en que se realizaron 

las tomas). Este seguimiento se 

realizará utilizando el instrumento 

de seguimiento denominado curva 

“S”, el cual será entregado por la 

Entidad Estatal para su respectivo 

diligenciamiento por parte del 

Contratista.  

 

6,48% 8,19% 
Presentación de 

informe semanal 

No Cumple: El 

Contratista no ha 

remitido los 

informes semanales 

pese a los 

requerimientos de la 

Interventoría 

5. Presentar, de acuerdo a las 

condiciones contenidas en la forma 

de pago y según el procedimiento 

definido por la Entidad Estatal, las 

facturas o cuentas de pago con los 

documentos soporte 

correspondientes de acuerdo con la 

lista de chequeo o formatos o 

requisitos que establezca la 

Entidad Estatal. Las actas de pago 

6,48% 8,19% 
Presentación de la 

respectiva Acta   

Se tramita el acta 

parcial N°2.  
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deberán ser aprobadas por el 

interventor y debidamente suscrita 

por los intervinientes.  

 

6. Suscribir y presentar 

conjuntamente con el interventor, el 

acta de inicio, las actas parciales y 

finales, así como todos los demás 

documentos que se requieran en el 

desarrollo del contrato. Los 

documentos suscritos deberán 

considerar y anexar memorias 

descriptivas y de cálculos 

detallados, y demás soportes 

requeridos, debidamente suscritos 

y presentados en medio impreso y 

digital inalterable.  

 

6,48% 8,19% 

Los documentos 

relacionados 

debidamente 

suscritos 

La respectiva Acta 
de Inicio se suscribió 

el 25/04/2022. 
 

Las demás actas o 

documentos no 

aplican dada la 

etapa actual 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJEC PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

7. Realizar conjuntamente con el 

interventor, la liquidación del 

contrato de obra, allegando todos 

los documentos requeridos 

conforme con las normas vigentes 

sobre la materia. Así mismo, y de 

manera previa a la liquidación del 

contrato, se deberán presentar las 

evidencias y soportes debidamente 

validados por el interventor que den 

cuenta de actas de recibo definitivo, 

relación de pagos, certificación con 

los debidos soportes del pago de 

parafiscales hasta el mes final de 

ejecución de obra e interventoría, 

certificación bancaria de cierre de 

cuenta de anticipo, paz y salvo de 

proveedores, comunidad y 

trabajadores, pólizas y garantías 

actualizadas y aprobadas, paz y 

salvo por todo concepto en el 

componente ambiental, 

especialmente lo concerniente a 

permisos y compensaciones con la 

autoridad ambiental, cierre de 

expedientes ambientales en donde 

se indique que la obra no registra 

6,48% 8,19% 

Validación de la 

existencia y correcto 

diligenciamiento de 

los documentos 

relacionados 

N.A. en el presente 

informe 
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procesos en curso, cierre de 

permisos mineros, autorizaciones 

para utilización y/o intervención de 

predio, entre otros que sean 

requeridos. 

 

8. Realizar, cuando ello aplique, 

recomendaciones concretas 

respecto de obras específicas 

previa autorización del interventor y 

de la Entidad Estatal, en las áreas 

donde exista inestabilidad y 

problemas estructurales.  

6,48% 8,19% 

Documento con el 
respectivo aval del 

profesional o 
especialista 

respectivo. 

N.A. para el 

presente informe 

9. Garantizar el transporte, custodia 

y almacenamiento de los insumos, 

materiales, equipos, herramientas y 

bienes requeridos en la ejecución 

del contrato, así como todos los 

costos asociados.  

6,48% 8,19% 

Inspección visual y 

respectivas 
notificaciones de 

parte de la 
Interventoría. 

Cumple: El 

Contratista cuenta 

con equipos y 

materiales que 

custodia en sus 

instalaciones o 

campamentos. 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUC 
PERIODO 

INFORMADO 

% 

EJECUC 

ACUMUL 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

 
10. Llevar registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas y de los 
puntos especiales de interés, así 
como de los puntos críticos 
problemáticos, ciñéndose a lo 
estipulado en el manual de 
identidad, filosofía e imagen visual 
de la Gobernación de Antioquia 
. 

6,48% 8,19% Informe mensual 

Cumple: Se lleva el 
respectivo registro 
fotográfico y se 
remite adjunto al 
informe semanal. 

 

 

11. Realizar exposición o 

presentación de los resultados 

obtenidos ante la Entidad Estatal y 

demás entidades que así lo 

requieran, en los términos y 

condiciones que le defina la 

Entidad.  

6,48% 8,19% 

  

 

Comités de obra 

N.A. para el presente 

informe 

12. Realizar comités de obra cada 

ocho (8) días calendario o cuando se 

requiera  

6,48% 8,19% 

  

 

Comités de obra 

Cumple: Se realizan 

cuando son 

requeridos. Durante 

el mes de julio se 

realizó el día 16. 

 

13. Todos los derechos 

patrimoniales de autor respecto del 

6,48% 8,19% 

Custodia de los 

entregables de parte 

de la Gobernación  

Cumple 
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material y demás entregables y 

soportes que se produzcan serán 

de propiedad exclusiva de la 

Entidad Estatal y deberá tener el 

respectivo control de inventario en 

el momento de ser entregado  

 

 

14. Implementar la señalización 

preventiva e informativa requerida, 

según norma INVIAS, tanto en las 

vías con frentes de obra activos 

como en el resto de la vía que no se 

esté interviniendo y que presente 

sitios con riesgo de accidentalidad 

(Perdidas de banca, derrumbes, 

obstáculos en la vía, entre otros). 

 

6,48% 8,19% 

Informe mensual, 

memorandos 

internos de la 

Interventoría. 

Cumple: Se ha 
instalado la 
respectiva 
señalización en los 
sitios que 
representen riesgo 
de accidentalidad. 
 

 

15. Realizar la inscripción en el 

Registro que llevan las Oficinas de 

Industria y Comercio del Municipio 

en cuya jurisdicción se ejecutarán 

las obras, una vez suscrito el 

contrato y previo al inicio de la 

ejecución.  

 

6,48% 8,19% 
Soporte emitido por 

las alcaldías 

Se verificó la 
existencia del 

documento que 
certifica la 

inscripción en los 
municipios de 

Uramita y 
Cañasgordas. 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUC 
PERIODO 

INFORMADO 

% 

EJECUC 

ACUMUL 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

17. Presentar a la entidad 
contratante, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, un 
Protocolo General de Bioseguridad 
y un Plan de Aplicación del 
Protocolo Sanitario para la Obra 
(PAPSO), que plantee las 
estrategias, procedimientos, 
alternativas y actividades 
necesarias para minimizar o mitigar 
la transmisión del COVID-19, 
previamente aprobados por el 
interventor, con su respectivo 
cronograma y costos de ejecución, 
acorde con las actividades reales 
para el desarrollo del contrato. Así 
mismo deberá anexar una carta de 
compromiso firmada por el director 
de obra y el interventor que asegure 

6,48% 8,19% 

 

Documento: 

Protocolo General de 

Bioseguridad y un 

Plan de Aplicación 

del Protocolo 

Sanitario para la 

Obra (PAPSO) 

 

 

 

 

 

 

El documento no fue 

entregado por el 

Contratista.  
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la implementación del PAPSO 
durante la ejecución del proyecto.  

18. Contar con un libro o bitácora de 

obra, en el cual se anotarán 

diariamente los hechos y sucesos 

relacionados con el desarrollo de las 

actividades a ejecutar, así como 

todos los pormenores que puedan 

suceder en el(los) frente(s) de 

trabajo, tales como: acciones 

diarias, órdenes, observaciones e 

instrucciones, avance de los 

trabajos, inventarios periódicos de 

materiales, equipo y personal, 

incluyendo los conceptos técnicos 

de consultores externos a la obra o 

a la actividad contractual, que por 

algún motivo se invitaron a dar 

conceptos. Cada anotación deberá 

llevar la fecha y firma de quien 

realiza el registro, así como las del 

contratista y el interventor; el libro no 

tendrá tachaduras ni enmendaduras 

y deberá entregarse a la Entidad 

marcada y debidamente foliada al 

finalizar la ejecución de la obra, toda 

vez que formará parte integral de los 

documentos del contrato.  

6,48% 8,19% 

Respectivo libro en 
medio físico, 

debidamente firmado 
por Contratista de 

Obra e Interventoría 

Cumple: Se lleva 

por la Interventoría y 

se firma por el 

Contratista. 

 

19. Realizar los cambios, ajustes o 

reparaciones pertinentes a las obras 

e intervenciones ejecutadas, cuando 

de acuerdo a las observaciones 

formuladas por el interventor, se 

determine que estas no cumplen con 

las características, condiciones y 

especificaciones indicadas en los 

Documentos del Proceso, estudios, 

diseños y demás documentación 

anexa complementaria.  

6,48% 8,19% 

Registro fotográfico, 
memorando de 
campo, informe 
técnico u otro 
debidamente 

validado por la 
Interventoría. 

N.A. para el 

presente informe 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUC PERIODO 
INFORMADO 

% 

EJECUC 

ACUMUL 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

21. Presentar a la Entidad Estatal un 

inventario de las obras ejecutadas, 

señalando su ubicación 

georreferenciada al sistema de 

coordenadas que pertenece al nuevo 

marco Geocéntrico Nacional de 

6,48% 8,19% 

Informes, 
registros 

fotográficos, 
archivos 

CAD, con sus 

respectivos 

archivos 

N.A. para el 

presente informe 
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referencia MAGNASIRGAS del IGAC, 

una vez se terminen las actividades de 

del contrato, acompañada de un 

registro fotográfico y una descripción 

de las obras, además de la planta de 

localización del proyecto donde se 

referencia la localización de los 

amarres al sistema de coordenadas 

del IGAC o coordenadas aprobadas 

por la interventoría, o entregadas por 

la Entidad; cuando no se cuente con 

una placa certificada por el IGAC o 

coordenadas aprobadas por la 

interventoría, o entregadas por la 

entidad, se trabajará con puntos 

internos de control en el tramo a 

intervenir amarrados a mojones 

materializados donde se puedan 

utilizar durante y después de la 

ejecución del proyecto como puntos 

permanentes de control, ubicados con 

GPS de precisión (se colocan puntos 

al inicio y al final) del tramo a ejecutar 

para poder amarrar estos puntos al 

sistema de coordenadas, permitiendo 

así el ajuste del proyecto. 

crudos de 

soporte. 

22. Mantener al orden del día las 

licencias de conducción, los seguros 

de daños a terceros, contra todo 

riesgo y los de responsabilidad civil 

extracontractual, a fin de cubrir los 

posibles daños corporales causados a 

las personas o bienes en el marco de 

las acciones a realizar.  

6,48% 8,19% 

Seguimiento y 
control del 

área SST por 
parte de la 
interventoría 

Cumple: La 

documentación ha 

sido presentada 

por correo 

electrónico a la 

Interventoría 

23. Utilizar materiales provenientes de 

fuentes legalizadas que cuenten con 

el respectivo permiso minero (Ley 685 

de 2001 y sus Decretos 

reglamentarios) y ambiental (Decreto 

2041 de 2014 compilado en el Decreto 

No. 1076 de 2015), además de evitar 

realizar explotaciones en zonas 

restringidas para la minería de 

acuerdo con lo contemplado en la 

Resolución 705 de 2013. Los costos 

de la implementación del Plan de 

Abandono, cuando se trate de fuentes 

que hayan requerido de una 

6,48% 8,19% 

Copia de los 

respectivos 

permisos de 

explotación 

minera de la 

Cantera. 

Las fuentes de los 
materiales están 
aprobadas y la 
documentación 
están al día: 
Cantera Tonusco. 
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Autorización Temporal, serán por 

cuenta y riesgo del contratista, así 

como la adecuación y el 

mantenimiento de las vías industriales 

utilizadas por el contratista para el 

transporte de los materiales hasta el 

sitio de la obra.”  

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJECUC 
PERIODOINFORMADO 

%EJECUCACUMUL 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

24. Obtener, a la finalización de las 

obras respectivas, una certificación de 

la Secretaría de Minas del 

Departamento de Antioquia, en la que 

conste que este se encuentra a paz y 

salvo por concepto de pago de 

regalías por la explotación de 

materiales del proyecto bajo la figura 

de autorización temporal; así como la 

solicitud del cierre del expediente.  

6,48% 8,19% 

Seguimiento y 

control del 

área ambiental 

por parte de la 

interventoría 

N.A. para el 

presente informe 

25. Elaborar y presentar 

conjuntamente con el interventor la 

relación de las obras objeto de 

seguimiento pos contractual en el 

formato definido por la Entidad 

Estatal.  

6,48% 8,19% 
Presentación 

de acta parcial 

No cumple: 

Contratista no ha 

presentado las 

Actas de 

septiembre y 

octubre. 

26. Demostrar la causación de los 

imprevistos durante la ejecución de la 

obra, debidamente acreditados, para 

que la Entidad Estatal pueda 

aprobarlos y reconocerlos en la 

liquidación del contrato, circunstancia 

que deberá estar avalada por el 

interventor. La Entidad hará los 

descuentos por los imprevistos que no 

se causen.  

6,48% 8,19% 

Seguimiento y 

control por 

parte de la 

interventoría, 

para aplicar al 

final del 

Contrato. 

N.A. para el 

presente informe 

27. Realizar la caracterización de la 

vía objeto de intervención sobre el 

tramo y la longitud indicadas dentro de 

los Documentos del Proceso, una vez 

finalizadas las actividades 

contratadas, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Resolución 412 de 

2020 y demás normatividad 

concordante o modificatoria del 

Ministerio de Transporte..  

6,48% 8,19% 

Informes, 
registros 

fotográficos, 
archivos 

CAD, con sus 

respectivos 

archivos 

crudos de 

soporte. 

N.A. para el 

presente informe 

28. Informar mensualmente a las 

personerías municipales de la 
6,48% 8,19% 

Presentación 

mensual de la 

N.A. para el 

presente informe 
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jurisdicción de la obra (Uramita - 

Peque), sobre el estado de pagos de 

los trabajadores y proveedores de 

bienes y servicios domiciliados en los 

municipios  

información y 

validación del 

área SST de la 

Interventoría. 

29. Las demás establecidas en la Ley, 

el contrato, los Pliegos de 

Condiciones y demás Documentos del 

Proceso  

6,48% 8,19% 

De acuerdo a la 

obligación 

definida    

N.A. para el 

presente informe  

30. Registrar en su contabilidad la 

ejecución financiera del presente 

contrato, por centro de costo 

independiente o de manera 

individualizada, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 50 de la Ley 

2195 de 2022..  

6,48% 8,19% 

Informe y 
soportes 

presentados 
por el 

Contratista de 
Obra   

N.A. para el 

presente informe  

31. Enviar de manera oportuna y 

conforme al procedimiento que le 

defina la Entidad Estatal, todos 

aquellos documentos relacionados 

con la ejecución contractual, así como 

actas y demás, con el fin de publicar 

en la plataforma SECOP y demás 

plataformas dentro del término legal.  

6,48% 8,19% 

Publicación de 
la Información 
en la página 

web del 
SECOP II, 

previa 
aprobación de 
la Interventoría 

N.A. para el 

presente informe 

  

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:  
 

El porcentaje establecido en el cuadro anterior se define teniendo en cuenta el avance físico del 

contrato, considerando que a, aunque a la fecha del presente informe el proyecto se encuentra 

en la fase licencias y permisos, se han desarrollado actividades físicas que permitan garantizar 

la seguridad de los transeúntes, usuarios y habitantes del sector.  

 

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO  

  

El objetivo principal del área social es brindar información clara, verás, oportuna y suficiente a la 

población del área de influencia del proyecto comunidad en general, por tal motivo se desarrollar 

un sistema de atención a la ciudadanía que permita de manera oportuna y eficaz la atención de 

Peticiones, Quejas, Solicitudes y Sugerencias; por medio de diferentes canales de atención, 

contribuyendo a la reducción de impactos y generando satisfacción de la comunidad. 

 

Por lo anterior el contratista consorcio vial 22 divulga la información a la comunidad en general 

del programa de manejo de la información y divulgación del proyecto por medio de volantes 

informativos entregado mano a mano y pagables ubicados en sitios estratégicos con el objetivo 

de mantener a la comunidad enterada y actualizada acerca de las actividades laborales y cierres 

de vías. 
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De igual manera la comunidad cuenta con un punto de atención (PAC) donde se evidencia buzón 

de sugerencias y formatos para plasmar las PQRS según su requerimiento, así mismo cuenta 

con la cartelera informativa actualizada con dicha información, al igual que el nombre de la 

residente social, número telefónico, correo electrónico y horario de atención Por parte de la 

gestión social realiza convocatoria voz a voz en todo el corredor vial del tramo 3 para invitar a 

líderes comunitarios, representantes del comercio y comunidad en general a participar del comité 

de participación comunitaria durante la ejecución del proyecto Mejoramiento de la vía sobre el 

corredor vial uramita – peque. 

De acuerdo a lo anterior el contratista del consorcio Antioquia vial 22 realiza reunión con el comité 

de participación ciudadana, invitando a toda la ciudadanía aledaña a la obra, con el fin que haya 

líderes comunitarios, representantes del comercio y comunidad en general del municipio de 

Uramita-Antioquia, conformando el comité de participación ciudadana. 

 

En el anexo 23 del Informe Mensual se entrega aparte el informe mensual de este componente. 

 

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:  

 

Durante el mes de octubre se realizaron recorridos en el frente de obra, donde fueron evidenciado 
algunos cambios desde el componente SST con el fin de mejorar las condiciones en las áreas 
de trabajo. 
 
Ingreso de nueva profesional SST, Olga Andrea Andrade. 
 
No obstante, esta Interventoría continúa con la supervisión, control y seguimiento de las 
actividades que se realizan a diario, con el fin de prevenir accidentes laborales y trabajar en 
conjunto con el Contratista. 
 
En el mes de octubre el Contratista reporta 1 accidente laboral el día 15 de octubre de 2022, en 
actividades de instalación de tubería. 
 
A continuación, se relaciona el reporte de los FURAT presentados por el Contratista 
 
El día 15 de octubre siendo las 11:00 a.m., se evidencia accidente en la instalación de tubería en 
el k14+514, el colaborado Wilson arias identificado con cédula de ciudadanía nro. 98614270 
(ayudante), se encontraban extendiendo material en la excavación de la alcantarilla, para la 
instalación de tubería 36" al momento de instalar la plataforma para transitar los vehículos , la 
misma se suelta , ocasionando impresión(susto) en el trabajador, el cual se lanza al vacío de la 
excavación y sufre un posible desgarre,(molestia muscular) en su pierna izquierda. 
 
El soporte del reporte del accidente (FURAT), se encuentra soportado en la carpeta del 
Contratista Anexo 3. 
 
Teniendo en cuenta lo ocurrido el Contratista procede con la divulgación de las lecciones 
aprendidas mencionadas a continuación; 
 
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS TOMADAS O SUGERIDAS: 
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• Socializar con el personal los hallazgos identificados durante el proceso de investigación. 
 

• Divulgar a los trabajadores la lección aprendida del accidente, mostrando las fallas y 
exponiendo claramente los peligros y riesgos a los cuales se exponen en el desarrollo de la 
actividad y las medidas de control que se deben tomar para mitigar dichos riesgos.  

 

• Charla SST reporte actos inseguras en actividades excavación. 
 

• Divulgación instructivo reporte de accidentes e incidentes de trabajo 

• Prevención en exceso de confianza y autocuidado. 
 

• Garantizar la continua supervisión en los procesos y acompañamiento del personal de 
seguridad y salud en el trabajo, en tareas con riesgo de caída de objetos desde altura. 

 

• Realizar constantemente inspecciones al momento de realizar la actividad de cuñar tubos, 
que permitan determinar aquellos lugares donde carezca de señalización o necesiten 
mantenimiento de la misma, socializando a todo el personal que participa en la actividad la 
importancia del autocuidado. 

 

• Reevalúe permanentemente la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración 
del riesgo del SG-SST, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1886 de 2015. 

 

• Señalización de riesgo de caída de objetos.  
 
A la fecha el Contratista continua pendiente por entregar la siguiente documentación, 
estableciendo fechas para dar cumplimiento; 
 

- Entrega de anexos del PLAN SST, el Contratista establece fecha para entrega el día 8 de 
noviembre de 2022. 
 

- Entrega de procedimientos de trabajo, el Contratista establece fecha para entrega el día 8 
de noviembre de 2022. 
 

- Adecuación del PESV, el Contratista establece fecha para entrega el día 8 de noviembre 
de 2022. 
 

- Entrega del PMT, el Contratista establece nueva fecha para el cumplimiento del 
compromiso, para el día 10 de noviembre de 2022. 
 

- Entrega de presupuesto SST, en Excel para control y seguimiento. 
 

- Entrega del plan de emergencia, se establece una reunión con la profesional SST, para 
concretar información y consolidar el archivo, para el día 5 de noviembre de 2022. 

 

En el anexo 24 del informe Mensual se entrega aparte el informe mensual de este componente. 
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2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DEL CONTRATO/CONVENIO:  

  

Las obligaciones desde el componente SST se encuentran consignadas en el documento “Anexo 

1.1 - Manejo Ambiental-SST-Social Uramita” del Contrato de Obra -4600013614 de 2022-. Del 

mismo modo, el Contratista de Obra deberá dar cumplimiento a la Normatividad en el área, entre 

otras:   

- Resolución 1401 de 2007 emanada del entonces Ministerio de la Protección Social (ahora 

Ministerio del Trabajo)  

- Decreto 1072 de 2015 expedido por el Ministerio del Trabajo   

- Resolución 4272 de 27/12/2021: Por el cual se establecen los requisitos mínimos de 

seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.  

  

Para la fecha de corte del presente informe, el Contratista de Obra ha adelantado las actividades 

relacionadas en el numeral 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO, para 

lo cual, el Contratista ha hecho llegar a la Interventoría los respectivos documentos de afiliación 

a Seguridad Social y Parafiscales del personal vinculado.  

 

En campo, se ha evidenciado el correcto uso de los EPP y dotación, así como la implementación 

de señalización de delimitación de áreas con riesgo para el usuario y trabajadores (cinta). 

 

La vinculación del personal de Seguridad y Salud en el trabajo de parte de la Interventoría que, 

según la activación de parte de la Entidad Contratante se espera tener para mediados del mes 

de agosto-22, permitirá realizar un seguimiento más detallado, recomendando las respectivas 

acciones. 

  

2.1.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:  

  

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en el Contrato de Obra, 

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y su respectivo 

seguimiento de parte de la Interventoría: 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

CUMPLE/
NO 

CUMPLE   

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

1. Desarrollar y cumplir con el objeto del 
Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y demás condiciones y 
obligaciones definidas en los Documentos 
del Proceso de Contratación, 
disponiendo, entre otros, del personal 
idóneo, así como de los recursos 
logísticos, materiales, y/o equipos 
necesarios para el efecto  

En 
ejecución  

Seguimiento de la 
Interventoría y reporte en 
informes semanales y 
mensuales.  

En desarrollo  

2. Asumir especiales obligaciones de 
cuidado y custodia de los bienes que la 
Entidad le llegue a entregar para el debido 

N/A  
Mediante acta de entrega 
de la Gobernación al 
Contratista se tendrá 

N/A al no tener bienes 
entregados al 
Contratista  
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

CUMPLE/
NO 

CUMPLE   

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

desarrollo de las obligaciones a cargo y 
en consecuencia estará obligado a hacer 
el correspondiente reintegro en especie o 
en dinero cuando por su culpa se 
produzca daño o pérdida, sin que esto 
excluya la indemnización de perjuicios. Lo 
anterior sin perjuicio de las acciones que 
del hecho se puedan predicar.  

conocimiento del bien 
entregado. El cual la 
Interventoría podrá realizar 
seguimiento e 
inspecciones periódicas y 
notificará a la Entidad 
Contratante ante cualquier 
novedad.   

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del Contrato o sobre sus obligaciones. 

N/A  
Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos.  

N/A   

4. Abstenerse de adelantar intervención 
alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad 
competente.  

N/A  

Mediante inspección 
principalmente desde el 
área Ambiental de la 
Interventoría en campo.  

Cumple: A la fecha, el 
Contratista sólo ejecuta 
obras que cuenten con 
los respectivos 
permisos ambientales.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de 
calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la 
Entidad.  

Cumple  

El factor de calidad 
ofrecido fue la 
implementación de un 
Programa de gerencia de 
proyectos. Para ello, el 
Constructor debe entregar 
un Programa de Gerencia 
de Proyectos, así como la 
hoja de vida del profesional 
de acuerdo a lo indicado en 
el Pliego de Condiciones 
numeral 4.2.1 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
GERENCIA DE 
PROYECTOS, parte A. 

No Cumple. El 
Contratista remitió la 

hoja de vida del 
profesional PMP, la 

cual fue aprobada por 
la Interventoría. 

Pendiente la entrega 
del Programa de 

Gerencia de Proyectos. 
La Interventoría ha 
reiterado sobre este 

presunto 
incumplimiento y ha 
solicitado la entrega.  

6. Identificar las oportunidades para 
promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

N/A  

Seguimiento de la 
Interventoría desde el área 
social. De acuerdo a lo 
indicado por el PAGA.  

Cumple  

7. Implementar las medidas identificadas 
para promover el empleo local en el sitio 
de la obra.  

N/A  

Seguimiento de  la 
Interventoría desde el área 
social. De acuerdo a lo 
indicado por el PAGA.  

Cumple 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  

En 
ejecución  

Seguimiento de la 
Interventoría y notificación 
en caso de ser necesario a 
la Entidad.  

Cumple 

9. Informar a la Entidad Estatal y al 
interventor cuando ocurra una situación 
que implique una modificación del estado 
de los riesgos existentes al momento de 

N/A  
Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos.  

N/A   
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

CUMPLE/
NO 

CUMPLE   

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

proponer, celebrar el contrato o durante 
su ejecución.   

10. Solicitar al interventor del contrato 
para su respectivo trámite previo ante la 
Entidad Estatal, y antes de la ejecución de 
las actividades, su aprobación respecto a 
cambios, ajustes, unificaciones o 
modificaciones de estudios, diseños, 
cantidades o especificaciones técnicas 
iniciales del proyecto, conforme a lo 
indicado en los Documentos del Proceso. 
Cuando sea necesario, modificar algún 
aspecto del contrato o suscribir una 
adición, prórroga o suspensión 
contractual, deberá justificar y 
documentar dicha actuación, informando 
oportunamente al interventor de tal 
actuación, para que por su intermedio se 
realice el trámite ante la entidad.  

Cumple  

El Contratista de Obra 
deberá notificar tanto al 
Interventor como a la 
Entidad Contratante 
mediante comunicaciones 
oficiales.  

Cumple: A la fecha, el 
Contratista de Obra 

presentó objeción a los 
diseños y se encuentra 

realizando las 
respectivas 

modificaciones para 
revisión de la 

Interventoría. Pese a 
ello, el Contratista está 

demorado en hacer 
entrega del diseño de 
pavimentos y diseño 
geométrico, el cual 

también se encuentra 
en revisión. 

11. Comunicarle a la Entidad y al 
interventor cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 

N/A  
Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos 

N/A   

12. Estar en permanente comunicación y 
coordinación con el interventor del 
contrato. Para el efecto, deberá asistir a 
las reuniones y comité de seguimiento 
que sean programados.   

Cumple   
Mediante registro de 
asistencia y participación 
en los comités de obra   

Cumple: El Contratista 
ha participado en las 
reuniones celebradas y 
mantiene comunicación 
permanente con el 
Interventor.  

13. Facilitar la labor de seguimiento y 
control que realiza el interventor, 
acatando las instrucciones realizadas y 
atendiendo y dando respuesta oportuna a 
las observaciones o requerimientos que 
realice tanto el interventor como la 
Entidad Estatal, así como brindar 
acompañamiento y respuesta a los 
requerimientos que se realicen en el 
marco de auditorías de organismos de 
control.  

Cumple  

El Interventor notificará 
mediante comunicado o 
memorando cualquier 
desviación del contratos, 
Especificaciones y 
diseños. Las correcciones 
serán verificadas de 
acuerdo a los soportes 
presentados (o visita de 
campo si aplica) y se dejará 
registro de ser necesario.  

No Cumple: A la fecha 
el Contratista no ha 
hecho entrega de la 

información solicitada 
por el Interventor con el 
fin de dar cumplimiento 

a sus obligaciones 
Contractuales. 

14. Dar cumplimiento a las leyes y a los 
reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y 
tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan 
en las zonas de sus campamentos de 
trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal 

Cumple 

Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos o 
memorandos de campo.  

Cumple. Interventoría 
ha realizado varios 

requerimientos que se 
ven reflejados en la 

correspondencia 
enviada. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

CUMPLE/
NO 

CUMPLE   

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP).  

En igual sentido, deberá dar cumplimiento 
con el Manual para contratistas en 
materia de SST del Departamento de 
Antioquia.  

15. Cumplir con sus obligaciones 
laborales respecto del personal a su 
cargo, y con las obligaciones tributarias 
que le correspondan de acuerdo con su 
labor, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan 
durante la vigencia del presente contrato 
y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con 
los anexos del contrato.  

Cumple 

Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos o 
memorandos de campo.  

Cumple 

16. Realizar y acreditar el pago mensual 
de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en 
la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido 
por La Entidad el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (Art. 
50 Ley 789 de  

Cumple  

Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos o 
memorandos de campo.  

Cumple: El Constructor 
presentó mediante 
correo electrónico 

2002) que le corresponda 

17. Cumplir con todas las obligaciones 
tributarias referentes a impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro 
de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes 
autoridades que le sean aplicables con 
motivo de la ejecución del contrato.   

N/A  

Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos o 
memorandos de campo.  

N/A   

18. Cumplir con las obligaciones 
ambientales establecidas en la 
normatividad y en los permisos 
ambientales otorgados para la ejecución 
del contrato y al terminar las obras, 
deberá entregar al interventor un informe 
detallado del cumplimiento de cada una 
de las obligaciones ambientales, 

Cumple 

Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos o 
memorandos de campo. 
Informe que soporte el 
cumplimiento de todas las 
obligaciones ambientales 
al final del proyecto.  

Se cumple a la fecha 
con los trámites de 

permisos ambientales 
necesarios. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

CUMPLE/
NO 

CUMPLE   

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

adjuntando los respectivos soportes, con 
el fin de solicitar el cierre del expediente 
ante la Autoridad Ambiental respectiva.  

19. Gestionar, en caso de ser necesario, 
los permisos ambientales requeridos 
durante la ejecución de la obra, los cuales 
serán reconocidos por la entidad en la 
forma establecida en los Documentos del 
Proceso, al igual que los estudios y 
documentos de análisis que sean 
necesarios elaborar para el trámite de 
dichos permisos.   

Cumple  
Entrega de comunicados 
radicados, Resoluciones 
de permisos   

Cumple 

20. Revisar, ajustar e implementar el 
documento de Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental – PAGA, bajo los 
lineamientos contenidos en los 
Documentos del Proceso.  

Cumple 

Entrega del documento 
ajustado tanto a la 
Gobernación como a la 
Interventoría para revisión 
y concepto. Notificaciones 
por escrito o en comités de 
obra de la Interventoría al 
Constructor.  

El Contratista presentó 
el documento PAGA 
con comunicado 
20221150008 y la 
Interventoría remitió 
observaciones con el 
comunicado CE-
INTURA-015, a la 
espera de la entrega de 
correctivos. 

21. Informar a más tardar el tercer día 
hábil siguiente al momento en que se 
tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

N/A  

Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos o 
memorandos de campo.  

N/A 

22. Manejar con la debida 
confidencialidad la información a que 
tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  

Cumple N/A  Cumple  

23. Destinar a la ejecución del contrato 
mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior al diez por ciento 
(10%), de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento 5% de la mano de obra 
no calificada de la región serán mujeres.  

N/A  

Seguimiento de la 
Interventoría desde el área 

social. De acuerdo a lo 
indicado por el PAGA  

N/A  

24. Realizar lo necesario y suficiente en 
orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños 
entregados por la Entidad Estatal, para lo 
cual tendrá un plazo de diez (10) días 
calendario, contados a partir de la firma 

Cumple  

La no aceptación debe ser 
presentada mediante 
comunicado. Las 
modificaciones deben ser 
presentadas mediante 
comunicado con todos los 

El contratista presentó 
objeción a los diseños 

con el comunicado 
20221150008 y a la 
fecha se encuentra 

realizando las 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

CUMPLE/
NO 

CUMPLE   

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN  

del acta de inicio; en este mismo plazo, 
deberán ser revisados por la 
Interventoría, para lo cual deberá existir 
total coordinación entre contratista e 
interventor. Si finalizado este plazo no hay 
pronunciamiento del Contratista en 
sentido contrario, se entiende que ha 
aceptado los estudios y diseños 
presentados por la entidad y asume toda 
la responsabilidad de los resultados para 
la implementación de contrato los mismos 
y la ejecución de la obra contratada, con 
la debida calidad, garantizando la 
durabilidad, resistencia, estabilidad y 
funcionalidad de tales obras. Cualquier 
modificación y/o adaptación y/o 
complementación que el contratista 
pretenda efectuar a los estudios y diseños 
deberán ser tramitadas por el contratista 
para su aprobación por el interventor, sin 
que ello se constituya en causa de 
demora en la ejecución del proyecto.  

anexos y soportes. Como 
soporte de las reuniones se 
dejarán actas.   

respectivas 
modificaciones   

25. El Contratista se compromete a 
adquirir los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1 del documento base. En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el 
Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del 
contrato.  

Cumple 

Seguimiento de la parte 
técnica de la Interventoría. 
Se remitirá comunicado ó 
memorando o se informará 
en comités de obra 
cualquier desviación de 
esta obligación.   

Cumple  

26. Informar al interventor o al supervisor 
del contrato, según corresponda, la fecha 
de adquisición de los bienes nacionales 
relevantes para que este verifique que 
fueron obtenidos durante la vigencia del 
Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

N/A  

El contratista deberá 
informar mediante 
comunicado u otro medio la 
adquisición de bienes 
nacionales. Se hará 
validación de parte de la 
Interventoría y se notificará 
cualquier desviación. 

N/A  

27. Cuando el contratista, en su 
propuesta, haya diligenciado el Formato 
9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, debe 
incorporar como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen 
colombiano para el cumplimiento del 
contrato.  

Cumple 

Seguimiento de la parte 
técnica de la Interventoría. 
Se remitirá comunicado ó 
memorando o se informará 
en comités de obra 
cualquier desviación de 
esta obligación.  

Cumple 
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Las obligaciones/compromisos establecidos en el contrato o convenio, que no se relacionaron 

en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento 

anteriores.  

  

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA.  

  

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA DECIMA 

SEGUNA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD y su respectivo concepto de parte de la 

Interventoría:  

  

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS  

CUMPLE/NO 

CUMPLE  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  
OBSERVACIÓN  

Entrega de Protocolo General de 

Bioseguridad y un Plan de Aplicación del 

Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). 

No cumple 

Radicado del 

documento 

No ha sido entregado 

a la fecha 

Evaluar y cuantificar las intervenciones de 

mantenimiento de sitios críticos por 

encharcamiento, acumulación de sedimentos 

en la vía, falta de drenaje, etc; con la 

intención de mejorar las condiciones de 

transitabilidad en dichos sitios. Se debe 

presentar presupuesto. Considerar la 

construcción de las obras de drenaje 

definitivas. Cumple 
Informe con lo 

solicitado 

No se ha entregado el 

respectivo informe, 

pese a ello, se 

entiende que el 

resultado de 

cuantificar estas 

actividades varía 

según el criterio del 

autor, por lo tanto, es 

preferible generar 

unos ítems no 

previstos que se 

activarán según las 

condiciones de la 

carretera y previo 

concepto de la 

Interventoría. 

Instalar las vallas de información, en la obra 

que adelanta a través de La Entidad Cumple 
Inspección 

visual en campo 
Cumple 

Presentar propuesta de construcción de la 

cimentación de muros de contención con 

piloteadora y/o hincadora de pilotes. 
En proceso 

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

No se ha recibido la 

propuesta oficialmente 

Presentar propuesta de construcción de 

alcantarillas tipo boxculverts y de sección 

circular, en segmentos prefabricados y/o 

metálicos. 

En proceso 

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

No se ha recibido la 

propuesta oficialmente 

Presentar modificación para la estructura del 

pavimento 
En proceso 

Documento 

radicado con 

No se ha recibido la 

propuesta oficialmente 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS  

CUMPLE/NO 

CUMPLE  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  
OBSERVACIÓN  

APUs y 

presupuesto. 

Presentar programación de Obra elaborado 

por el profesional PMP, para la Etapa de 

Licencia y Permisos y para la ejecución del 

proyecto. 

No cumple 

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

No se ha recibido la 

propuesta oficialmente 

Entrega de informa diarios de las actividades 

actuales Cumple 
Archivo del 

informe 

Se entregan 

semanalmente la 

información diaria 

Entrega de caracterización del material de 

Rezaga de Túnel Guillermo Gaviria. En proceso 

Carta de 

radicación ante 

Corpourabá 

No se entregado 

Radicar ante Corpourabá los permisos de 

ocupación de cauce para aquellas áreas 

donde ya se tiene el permiso de 

Intervención. 

En proceso 

Carta de 

radicación ante 

Corpourabá 

No se entregado 

Entrega de cronograma de permisos 

ambientales requeridos en el proyecto No cumple 
Archivo con el 

cronograma 
No se entregado 

Tramitar ante la Supervisión el 

requerimiento de información predial a la 

Gobernación para agilizar el trámite de 

aprovechamiento forestal único y de árboles 

aislados. 

Cumple 
Radicado de la 

Gobernación 

Se radicó comunicado 

a la Gobernación 

 

 

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO 

FINANCIERA CONTRATISTA   

  

 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA   

ENTIDAD  DEPARTAMENTO  
ASOCIADO(S) si 

aplica   
OTROS  TOTAL  

1. Recursos iniciales 

comprometidos   
$ 51.019.125.729  

$0  $0  
$ 51.019.125.729  

2. Adiciones  $0  $0  $0  $0  

3. TOTAL RECURSOS  

COMPROMETIDOS  
$ 51.019.125.729  $0  $0  $ 51.019.125.729  

4. Anticipos  $7.652.868.859,00 $0   $0  $7.652.868.859 

5. Recursos pagados / 
desembolsados Acta 3 

(12/05/2022 al 

30/09/2023)  

$3.191.448.656 $0   $0  $3.191.448.656 

6. TOTAL RECURSOS  

ENTREGADOS  
$10.844.317.515 $0   $0   $10.844.317.515 
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 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA   

ENTIDAD  DEPARTAMENTO  
ASOCIADO(S) si 

aplica   
OTROS  TOTAL  

7. Recursos 

ejecutados   

(al 30/11/2022)  

$11.864.923.233 $0   $0  $11.864.923.233 

8. Recursos no 

ejecutados  
$ 39.154.202.496,00 

$0  $0  
$ 39.154.202.496,00 

  

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  

  

El CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, identificado con Nit 901.573.154-2, no se han reportado 

rendimientos financieros por la entrega del anticipo por parte del Contratante. 

 

3.  REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO  

  
FECHA TIPO DE REUNIÓN ASISTENTE ASUNTO 

07/10/2022 COMITÉ DE OBRA No.  5 
Consorcio uramita, consorcio Antioquia 

vial – 22 y Gobernación de Antioquia. 

Comité de obra N°5_Temas 

pertinentes al contrato de obra. 

12/7/2022 COMITÉ DE OBRA No. 6 
Consorcio uramita, consorcio Antioquia 

vial – 22 y Gobernación de Antioquia. 

Comité de obra N°6_Temas 

pertinentes al contrato de obra.  

19/10/2022 COMITÉ DE OBRA No. 7 
Consorcio uramita, consorcio Antioquia 

vial – 22 y Gobernación de Antioquia. 

Comité de obra N°7_Temas 

pertinentes al contrato de obra.  

26/10/2022 COMITÉ DE OBRA No. 8 
Consorcio uramita, consorcio Antioquia 

vial – 22 y Gobernación de Antioquia. 

Comité de obra N°8_Temas 

pertinentes al contrato de obra.  

 

4.  CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS  

  

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO  

 

La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los 

requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del 

contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades 

ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante 

del valor del contrato se pagará contra liquidación del mismo, para efectos de realizar los 

descuentos por los Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.  

  

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en 

el pago de salarios y honorarios, así como con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
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y Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 

y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – 

FIC, cuando correspondan. El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará 

bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, para lo cual se tendrán en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

  

El valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de 

la obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para cada grupo 

de obra de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción Pesada publicados por el 

DANE; las actividades que no se encuentren definidas específicamente en los grupos de 

construcción pesada, se reajustarán con el índice menor.  

  

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula: 

  

P= Po * Ii/Io  

P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra.  

  

Po = Valor de costo directo del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de 

obra ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, precios 

unitarios y valor total de la propuesta”, multiplicado por el valor que resulte de dividir entre el 

“valor del costo directo incluyendo AIU del contrato menos el valor del anticipo”, y el valor del 

costo directo incluyendo AIU del contrato (factor de descuento correspondiente al anticipo)   

  

Po= (Valor costo directo acta por grupo de obra) * ((Valor costo directo y AIU del contrato – Valor 

anticipo) / Valor costo directo y AIU del contrato).   

  

li = valor del “Índice de costos de la construcción pesada” correspondiente al mes enque se 

ejecutaron las obras.   

  

Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción Pesada expedido por el DANE para cada 

grupo de obra, correspondiente al mes de presentación de la propuesta.  

  

Las actas mensuales por la obra realmente ejecutada se ajustarán con el índice del mes al 

que corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de ella 

en el programa de trabajo e inversiones aprobados al inicio del contrato y las subsiguientes 

pactadas debido a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o se trate de obra 

ejecutada en forma adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e inversiones. Cuando 

las cantidades de obra ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el índice 

de ajuste a utilizar, será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en 

cumplimiento del programa de trabajo e inversiones y no el del mes de ejecución tardía, en el 

caso de actividades priorizadas por la entidad que inicialmente no estaban programadas, estos 

precios serán reajustados con los índices del momento de la ejecución pactada con la entidad. 

Los ajustes se consignarán en actas que suscribirán las partes.  
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Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas 

se ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados mensualmente por EL 

DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se 

obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes de las actas definitivos en concordancia 

con el cumplimiento que del programa de trabajo e inversión presente EL CONTRATISTA al 

momento de la liquidación de los ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede 

aceptar la liquidación de los ajustes con los índices provisionales, so pena de reajuste en caso 

de que los índices definitivos resulten menores al resultado obtenido con índice provisional, 

renunciando a cualquier reclamación posterior por este concepto. Es importante señalar que los 

reajustes a los precios se aplicarán a partir de la siguiente vigencia de la fecha de estructuración 

del proceso.  

  

Link de índices del DANE: 

  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-decostos-de-

la-construccion-pesada-iccp#resultados  

  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion  

  

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días 

del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y 

cantidades ejecutadas con corte mes a mes.  

  

Las actas de obras ejecutadas y recibidas a satisfacción objeto de reajuste serán aquellas que 

reconozcan las actividades programadas durante el plazo del contrato, es decir, las actas de 

actividades ejecutadas durante la vigencia del 2021 no serán objeto de reajuste.  

  

Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la 

dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario, 

siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez 

aprobada el acta por el supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección 

Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada 

de la elaboración del recibo a satisfacción, El CONTRATISTA presentará la respectiva factura de 

venta electrónica o documento equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos 

establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario 

Nacional. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará 

el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia 

responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.  

  

Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje 

de amortización del anticipo (en caso de que aplique) y el valor correspondiente a impuestos, 

tasas, contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia.  
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El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a 

satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de 

encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral 

y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007.  

  

Parágrafo 1. El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y asistencial del 

componente de Administración será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia 

en que se requiere efectuar el reajuste, más el uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%) 

que corresponde al valor estimado tomando como referencia del incremento salarial para los 

servidores públicos determinado por el Gobierno Nacional, según el acuerdo con los 

representantes de las organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones del sector 

público. Para el personal del componente de Administración que devengue un (1) S.M.M.L.V., el 

reajuste será por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional 

para la vigencia en que se requiere efectuar el reajuste.  

  

Para los demás costos indirectos que hacen parte de la Administración, excluyendo los gastos 

de legalización, el reajuste será aplicable con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere 

efectuar el reajuste.  

  

El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas – DANE.  

  

Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demás costos indirectos de la Administración, 

el contratista deberá demostrar con los debidos soportes ante la interventoría la procedencia de 

la realización de tales reajustes; a su vez, la interventoría verificará los soportes entregados por 

el contratista, viabilizará la procedencia de los mismos y dejará registro como evidencia y control 

de las aprobaciones.  

  

Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 

ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá 

acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 

empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar 

dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.  

  

Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para 

entregar cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día hábil 

anterior en caso de no ser día laboral.  
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 

soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  

  

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

  

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

 
SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA 

CONCEPTO FECHA  VALOR CONTRATO 
VALOR DE 

PAGO/DESEMBOLSO 
AMORTIZACION 

ANTICIPO 
VALOR NETO A PAGAR SALDO 

COMPRABA
NTE DE 
EGRESO 

Valor 
inicial 12/05/2022 $ 51.019.125.729,00       $ 51.019.125.729,00   

Adiones N/A N/A       N/A   

        

Pago No 1   
Desembol
so 
(Anticipo) 

10/08/2022   $ 7.652.868.859,00  $                              $ 7.652.868.859,00 $ 43.366.256.870,00   

Pago No 2   
Desembol
so (Acta 
No1) 

30/09/2022   $ 638.311.323,00 $ 95.746.698,00 $ 542.564.625,00 $ 42.823.692.245,00  

Pago No 3   
Desembol
so (Acta 
No2) 

31/10/2022    $   1.790.484.387,00   $ 268.572.658,00  $ 1.521.911.729,00 $ 41.301.780.516,00   

Pago No 4   
Desembol
so (Acta 
No3) 

31/10/2022    $   1.325.849.767,00   $ 198.877.465,00  $ 1.126.972.302,00 $ 40.174.808.214,00   

Pago No 5  
Desembol
so (Acta 
No4) 

30/11/2022   $ 1.200.712.609,00 $ 180.106.891,00 $ 1.020.605.718,00 $ 39.154.202.496,00  

TOTALES   $ 51.019.125.729,00 $ 12.608.226.945,00 $ 743.303.712,00 $11.864.923.233     

  

PAGO: De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor 
autoriza el pago/desembolso No.5 (acta No.4) al contratista/conveniente, por valor de: 
$1.200.712.609 y una amortización de $180.106.891, el cual se relaciona en la tabla anterior. 
 

 

5.  VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES  

  

El Contratista de obra certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones 

y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 



  
  

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL  

Código: FO-M7-P6-016  

Versión: 02  

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022  

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 

Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), 

pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestó que 

se encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 

Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.  

 

Adicionalmente, el Interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 

Contratista de obra que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del 

recurso humano contratado. 

  

6.  CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS  

 

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y 

cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el 

control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en 

la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión realizará 

seguimiento y acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se presenten 

durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio. Para lo cual se llevará tabla 

que permita identificar: RIESGO, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, RIESGO, QUIEN TIENE 

ASIGNADO EL RIESGO, TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN, CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL 

MONITOREO, EVIDENCIA. 

  

RIESGO  

  

DESCRIPCIÓN DEL  

RIESGO/ RIESGO  

QUIEN TIENE  

ASIGNADO EL 

RIESGO  

TRATAMIENTO/ 

MITIGACIÓN  

CUANDO Y COMO  

SE REALIZÓ EL 

MONITOREO  

EVIDENCIA  

            

            

  

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su 

misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar 

la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.   

 

7.  CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS  

  

En el presente informe no aplica (N/A) el control y mitigación de incumplimiento   

 

8.  ANOTACIONES ADICIONALES  
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En el presente informe no aplica (N/A) anotaciones adicionales 

 

9.  ANEXOS  

  

Ninguno 

 

Para constancia, se firma la presente acta el  

 

 

 

 

 

_________________________________ 

JOSE FRANCISO MORÓN OROZCO 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO URAMITA INTERVENTORIA.  

22 febrero 2023



 

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 

Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL 

URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3   

 

Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 
3145479616 email: consorciouramita901@gmail.com  

 

Valledupar-Cesar, 20 de febrero de 2023 

 
 

 

Doctora:   

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE   
Secretaria de Hacienda (e)   

GOBERNACION DE ANTIOQUIA   

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1   

Centro Administrativo Departamental José María Córdoba (La Alpujarra) Teléfono (4) 3837901 

Medellín, Antioquia  

  

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN CCIDENTE 

DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”  

  

Asunto: Validación de parafiscales 

 

Cordial saludo, 

  

Por medio de la presente, actuando como Supervisor del contrato de la referencia, me permito 

certificar que en marco de la ejecución del contrato No. 4600013614 de 2022 cuyo objeto es 

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN 

LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”, el 

contratista CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 (Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, 

con un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante), presentó a 

esta Interventoría y/o supervisión los certificados y pagos de aportes a los sistemas de seguridad 

social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 

de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  

 

Documentación requerida para la causación y el pago del Acta No. 4 del Contrato de la 

referencia, la cual obedece a la suma de Mil Doscientos millones setecientos doce mil 

seiscientos nueve pesos ($ 1.200.712.609,00) menos una amortización de anticipo del 15% 

correspondiente a Ciento ochenta millones ciento seis mil ochocientos noventa y un pesos. 

($ 180.106.891,00). 

 

Atentamente,  

 

 

_______________________________ 

JOSE FRANCISCO MORÓN O.  

Representante Legal 

Consorcio Uramita 

  
Anexo: Sin  
Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.   

Requiere Respuesta 

Si  No X 

CE-INTURA-208 

JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente por JOSE 
FRANCISCO MORON OROZCO 
Fecha: 2023.02.20 19:46:27 
-05'00'



CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
NIT: 901.573.154-2 

Calle 6 Sur No. 38 – 15, El Poblado 

Medellín, Antioquia.PBX (4) 448-5587 

 

 
 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO, identificado con c.c. 98.669.937 de Envigado, en mi condición 

de Representante legal del CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, NIT 901.573.154 – 2, bajo la gravedad 

de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 

y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 

y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a 

partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro 

exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 

En constancia, se firma en Medellín, a los _01__ días del mes de febrero de 2023 

 

 

_____________________________________________________________________ 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO 

Representante legal del Consorcio 

 

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 

requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 

suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 

el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 
                   INGENIERIA Y VIAS S.A.S. 

NIT. 800.029.899-2 
PBX (054) 4485587 

Calle 6 Sur # 38 – 15 
Medellìn – Colombia 

ingevias@ingevias.com 
 

 
 
 

FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
LEYDI JOHANA CANO ZAPATA, identificado con c.c. 1.026.134.030 de Caldas y con 
tarjeta profesional No. 179454 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 
condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA Y VÍAS S.A.S BIC identificada con NIT 
800.029.899 - 2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _MEDELLÍN__, luego de 
examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 
Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir 
de la fecha.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
En constancia, se firma en Medellín, a los _01__ días del mes de febrero de 2023 

 

 

_____________________________________________________________________ 

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA  

Revisora Fiscal 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 
requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 
suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
 



DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

NIT 901.002.693-1 
 

 

 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 
 

FERNANDO SANCHEZ MONSALVE identificado con C.C. 70.117.271, en mi 

condición de Representante legal de DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

identificada con NIT 901.002.693-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el 

pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 

para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 

1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 

contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 

manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a 

favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, 

las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 
 

En constancia, se firma en Medellín, el día 01 de febrero de 2023. 
 
 
 
 
 

________________________________ 

FERNANDO SÁNCHEZ MONSALVE 

Representante legal 

C.C. 70.117.271 

 
 
 
 
 
 

 

Calle 26 No.38-26, of.1122, Edificio BIO26, e-mail: deltaproyectosciviles@gmail.com 

Tel.: 3223466, Celular: 3148120031 Medellín – Colombia 

mailto:deltaproyectosciviles@gmail.com


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEYDI JOHANA CANO ZAPATA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1026134030 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 179454-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:0EF76D2999AF091C
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FECHA ACTA: 30 de septiembre de 2022 ACTA Nº : 3
OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%)INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  
DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580,00

FECHA DE INICIO 
CONTRATO:

12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 142,00

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 4

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total
% DE OBRA 
EJECUTADA

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE 
TIERRA

 $                  3.257.585.467,00  $                    35.213.460,00  $                1.293.034.298,00  $                     1.978.760.110,00 

1.2 Localización, trazado y replanteo por m2 m2 121.290,00 1.241,00$                       $                     150.520.890,00 28.375,07  $                    35.213.460,00 81.156,66  $                   100.715.413,00 51.582,93  $                          64.014.418,00 61%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y 
préstamos. Incluye cargue y disposición final del material 
sobrante. No incluye transporte.

m3 42.320,00 15.211,00$                     $                     643.729.520,00  $                                        -   42.190,00  $                   641.752.091,00 130,00  $                            1.977.429,00 100%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: 
desembombe, cargue y disposicion final del material

m3 5.647,00 236.662,00$                   $                  1.336.430.314,00  $                                        -   1.320,38  $                   312.483.772,00 4.326,62  $                     1.023.946.542,00 23%

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el 
ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.

m3 3.262,00 41.358,00$                     $                     134.909.796,00  $                                        -   2.472,11  $                   102.241.526,00 789,89  $                          32.668.270,00 76%

4.2.10

Lleno manual compactado con gravilla hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del 
Proctor modificado. Incluye suministro de material, 
conformación, compactación

m3 363,00 71.619,00$                     $                       25.997.697,00  $                                        -   0,00  $                                         -   363,00  $                          25.997.697,00 0%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla 
asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir 
de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 61.625,00 1.450,00$                       $                       89.356.250,00  $                                        -   41.546,41  $                     60.242.295,00 20.078,59  $                          29.113.955,00 67%

13.2

Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la 
explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 
1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 
30% de expansión).

m3-Km 604.580,00 1.450,00$                       $                     876.641.000,00  $                                        -   52.137,38  $                     75.599.201,00 552.442,62  $                        801.041.799,00 9%

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO  $                13.718.084.851,00  $                                        -    $                   537.108.806,00  $                   13.180.976.045,00 

5.1.6

Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-
base granular, no incluye transporte. Compactación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el 
ensayo del Proctor modificado.

m3 27.341,00 97.817,00$                     $                  2.674.414.597,00  $                                        -   2.238,86  $                   218.998.569,00 25.102,14  $                     2.455.416.028,00 8%

5.2.11

Proceso de estabilización con material granular y cemento. 
Incluye suministro del material granular (base), colocación y 
compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario 
para su correcta instalación. El suministro de cemento será 
pagado en su respectivo ítem.

m3 25.317,00 119.116,00$                   $                  3.015.659.772,00  $                                        -   0,00  $                                         -   25.317,00  $                     3.015.659.772,00 0%

8.43 Suministro de Cemento Portland hidráulico kg 1.050.000,00 646,00$                          $                     678.300.000,00  $                                        -   0,00  $                                         -   1.050.000,00  $                        678.300.000,00 0%

7.1.1

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica 
catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para 
imprimación de superficie a pavimentar según normas para la 
construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo 
necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 
Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque

m2 114.012,00 3.461,00$                       $                     394.595.532,00  $                                        -   0,00  $                                         -   114.012,00  $                        394.595.532,00 0%

7.1.2

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo 
densa MDC 19 que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma 
INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora (finisher) y 
compactación. No incluye imprimación, ni transporte de 
materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida 
de pago será metro cúbico compacto medido en sitio.

m3 5.195,00 835.200,00$                   $                  4.338.864.000,00  $                                        -   0,00  $                                         -   5.195,00  $                     4.338.864.000,00 0%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla 
asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir 
de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 1.804.311,00 1.450,00$                       $                  2.616.250.950,00  $                                        -   219.386,37  $                   318.110.237,00 1.584.924,63  $                     2.298.140.713,00 12%

CAPITULO 3 - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y 
TERRAPLENES

 $                  4.069.072.796,00  $                                        -    $                                         -    $                     4.069.072.796,00 

8.14
Suministro, transporte e instalación de Geomembrana de 40 
mils 

m2 4.821,00 19.576,00$                     $                       94.375.896,00  $                                        -   0,00  $                                         -   4.821,00  $                          94.375.896,00 0%

8.15.1

Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye 
perforación en suelo con fragmentos rocosos meteorizados por 
medio de sistemas electromecánicos en un diámetro de 5", el 
suministro, transporte y colocación de tubería PVC sanitaria de 
100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil NT1600 y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m 2.070,00 139.814,00$                   $                     289.414.980,00  $                                        -   0,00  $                                         -   2.070,00  $                        289.414.980,00 0%

8.39
Revegetalización de taludes con agromanto de fique con 
Brachiaria decumbens, para sembrar en sitios con alturas 
hasta 2.000 msnm

m2 9.873,00 19.750,00$                     $                     194.991.750,00  $                                        -   0,00  $                                         -   9.873,00  $                        194.991.750,00 0%

8.66 Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia m2 4.821,00 613.797,00$                   $                  2.959.115.337,00  $                                        -   0,00  $                                         -   4.821,00  $                     2.959.115.337,00 0%

11.17
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de 
anclaje pasivo de L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y 
mortero de relleno.

un 889,00 597.497,00$                   $                     531.174.833,00  $                                        -   0,00  $                                         -   889,00  $                        531.174.833,00 0%

OBRA ACUMULADA SALDO

MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física
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Fecha de aprobación: 03-03-2021
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CAPITULO 4 -  ESTABILIZACIÓN DE SITIOS DE INTERÉS 
GEOTÉCNICO

 $                     298.812.839,00  $                                        -    $                                         -    $                        298.812.839,00 

8.14
Suministro, transporte e instalación de Geomembrana de 40 
mils 

m2 345,00 19.576,00$                     $                         6.753.720,00  $                                        -   0,00  $                                         -   345,00  $                            6.753.720,00 0%

8.15.1

Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye 
perforación en suelo con fragmentos rocosos meteorizados por 
medio de sistemas electromecánicos en un diámetro de 5", el 
suministro, transporte y colocación de tubería PVC sanitaria de 
100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil NT1600 y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m 120,00 139.814,00$                   $                       16.777.680,00  $                                        -   0,00  $                                         -   120,00  $                          16.777.680,00 0%

8.39
Revegetalización de taludes con agromanto de fique con 
Brachiaria decumbens, para sembrar en sitios con alturas 
hasta 2.000 msnm

m2 433,00 19.750,00$                     $                         8.551.750,00  $                                        -   0,00  $                                         -   433,00  $                            8.551.750,00 0%

8.66 Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia m2 345,00 613.797,00$                   $                     211.759.965,00  $                                        -   0,00  $                                         -   345,00  $                        211.759.965,00 0%

11.17
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de 
anclaje pasivo de L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y 
mortero de relleno.

un 92,00 597.497,00$                   $                       54.969.724,00  $                                        -   0,00  $                                         -   92,00  $                          54.969.724,00 0%

CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCIÓN  $                  2.046.620.044,00  $                                        -    $                                         -    $                     2.046.620.044,00 

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y 
préstamos. Incluye cargue y disposición final del material 
sobrante. No incluye transporte.

m3 2.514,51 15.211,00$                     $                       38.248.212,00  $                                        -   0,00  $                                         -   2.514,51  $                          38.248.212,00 0%

4.1.10

Excavación varias en material común bajo agua para pilas  0-5 
m, diámetro interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado  
e=10,  21 mpa (Diámetro total de excavación 1.7). Incluye 
transporte y disposición final de los materiales. Se medirá en su 
posición original.

m 50,00 719.337,00$                   $                       35.966.850,00  $                                        -   0,00  $                                         -   50,00  $                          35.966.850,00 0%

4.1.11

Excavación varias en material común bajo agua para pilas 5-10 
m, diámetro interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado  
e=10,  21 mpa (Diámetro total de excavación 1.7). Incluye 
transporte y disposición final de los materiales. Se medirá en su 
posición original.

m 30,00 751.461,00$                   $                       22.543.830,00  $                                        -   0,00  $                                         -   30,00  $                          22.543.830,00 0%

4.1.20

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad  para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt.  Incluye 
anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de 
excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales.

m 8,00 388.065,00$                   $                         3.104.520,00  $                                        -   0,00  $                                         -   8,00  $                            3.104.520,00 0%

4.1.21

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad  para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye 
anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de 
excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales.

m 8,00 421.433,00$                   $                         3.371.464,00  $                                        -   0,00  $                                         -   8,00  $                            3.371.464,00 0%

4.1.22

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye 
anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Iincluye transporte y 
disposición final de los materiales.

m 6,00 442.762,00$                   $                         2.656.572,00  $                                        -   0,00  $                                         -   6,00  $                            2.656.572,00 0%

4.2.2

Lleno manual compactado con material proveniente de la 
excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la 
obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, 
acarreo interno y compactación del material.

m3 2.066,20 15.149,00$                     $                       31.300.864,00  $                                        -   0,00  $                                         -   2.066,20  $                          31.300.864,00 0%

4.2.6
Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y 
colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.

m3 482,05 91.740,00$                     $                       44.223.267,00  $                                        -   0,00  $                                         -   482,05  $                          44.223.267,00 0%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.086,17 811.674,00$                   $                     881.615.949,00  $                                        -   0,00  $                                         -   1.086,17  $                        881.615.949,00 0%

6.2.33

Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye 
suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra 
y todos los demás elementos necesarios para su construcción. 
El acero se paga en su ítem correspondiente.

m3 166,25 1.024.021,00$                $                     170.243.491,00  $                                        -   0,00  $                                         -   166,25  $                        170.243.491,00 0%

8.9
Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o 
Similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por 
su item respectivo.

m2 3.096,82 10.492,00$                     $                       32.491.835,00  $                                        -   0,00  $                                         -   3.096,82  $                          32.491.835,00 0%

8.19
Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 
mm 

m 706,95 29.889,00$                     $                       21.130.029,00  $                                        -   0,00  $                                         -   706,95  $                          21.130.029,00 0%

8.33
Suministro, transporte e instalación de tubería de drenaje 
perforada de 3" para pases y/o lloraderos. Incluye Geotextil NT 
2000 para cubrir la superficie del tubo.

m 292,92 23.532,00$                     $                         6.892.993,00  $                                        -   0,00  $                                         -   292,92  $                            6.892.993,00 0%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo 
fy=420 Mpa (Grado 60)

kg 88.591,39 7.320,00$                       $                     648.488.975,00  $                                        -   0,00  $                                         -   88.591,39  $                        648.488.975,00 0%
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13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla 
asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir 
de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 43.320,25 1.524,00$                       $                       66.020.061,00  $                                        -   0,00  $                                         -   43.320,25  $                          66.020.061,00 0%

13.2

Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la 
explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 
1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 
30% de expansión).

m3-Km 25.145,10 1.524,00$                       $                       38.321.132,00  $                                        -   0,00  $                                         -   25.145,10  $                          38.321.132,00 0%

CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA 
CUNETAS CON Y SIN FILTRO, CANAL CON CÁRCAMO, 

 $                11.442.848.250,00  $                      1.120.026,00  $                     32.626.806,00  $                   11.410.221.444,00 

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 60,00 617.780,00$                   $                       37.066.800,00  $                                        -   51,00  $                     31.506.780,00 9,00  $                            5.560.020,00 85%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y 
préstamos. Incluye cargue y disposición final del material 
sobrante. No incluye transporte.

m3 2.939,10 15.211,00$                     $                       44.706.650,00  $                                        -   0,00  $                                         -   2.939,10  $                          44.706.650,00 0%

4.2.2

Lleno manual compactado con material proveniente de la 
excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la 
obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, 
acarreo interno y compactación del material.

m3 133,00 15.149,00$                     $                         2.014.817,00  $                                        -   0,00  $                                         -   133,00  $                            2.014.817,00 0%

4.2.6
Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y 
colocación, el transporte se pagará por su respectivo ítem.

m3 2.536,80 91.740,00$                     $                     232.726.032,00 8,00  $                         733.920,00 8,00  $                          733.920,00 2.528,80  $                        231.992.112,00 0%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 7.502,60 811.674,00$                   $                  6.089.665.352,00  $                                        -   0,00  $                                         -   7.502,60  $                     6.089.665.352,00 0%

8.9
Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o 
Similar. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por 
su item respectivo.

m2 3.317,08 10.492,00$                     $                       34.802.803,00 36,80  $                         386.106,00 36,80  $                          386.106,00 3.280,28  $                          34.416.697,00 1%

8.12
Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 
mt

m 12.535,00 43.203,00$                     $                     541.549.605,00  $                                        -   0,00  $                                         -   12.535,00  $                        541.549.605,00 0%

8.19
Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 
mm 

m 13.678,90 29.889,00$                     $                     408.848.642,00  $                                        -   0,00  $                                         -   13.678,90  $                        408.848.642,00 0%

9.9
Suministro, transporte e instalación de rejilla prefabricada en 
concreto clase D (280 Kg/cm2) para canal

m2 1.295,36 343.808,00$                   $                     445.355.131,00  $                                        -   0,00  $                                         -   1.295,36  $                        445.355.131,00 0%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo 
fy=420 Mpa (Grado 60)

kg 483.659,70 7.320,00$                       $                  3.540.389.004,00  $                                        -   0,00  $                                         -   483.659,70  $                     3.540.389.004,00 0%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla 
asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir 
de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 43.125,60 1.524,00$                       $                       65.723.414,00  $                                        -   0,00  $                                         -   43.125,60  $                          65.723.414,00 0%

CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT  $                  2.934.236.846,00  $                                        -    $                     15.444.500,00  $                     2.918.792.346,00 

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 120,00 617.780,00$                   $                       74.133.600,00  $                                        -   25,00  $                     15.444.500,00 95,00  $                          58.689.100,00 21%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, 
transporte y disposición final del material sobrante.

m3 3.009,00 30.453,00$                     $                       91.633.077,00  $                                        -   0,00  $                                         -   3.009,00  $                          91.633.077,00 0%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: 
desembombe, cargue y disposicion final del material

m3 401,00 236.662,00$                   $                       94.901.462,00  $                                        -   0,00  $                                         -   401,00  $                          94.901.462,00 0%

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el 
ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.

m3 3.815,00 41.358,00$                     $                     157.780.770,00  $                                        -   0,00  $                                         -   3.815,00  $                        157.780.770,00 0%

6.1.18 Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m m3 154,00 483.733,00$                   $                       74.494.882,00  $                                        -   0,00  $                                         -   154,00  $                          74.494.882,00 0%
6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.322,00 811.674,00$                   $                  1.073.033.028,00  $                                        -   0,00  $                                         -   1.322,00  $                     1.073.033.028,00 0%

7.2.13

Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre 
juntas de construcción de obras en concreto. Incluye el 
suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para su 
correcta colocación y funcionamiento según especificaciones 
del proveedor. 

m 719,00 56.153,00$                     $                       40.374.007,00  $                                        -   0,00  $                                         -   719,00  $                          40.374.007,00 0%

8.5
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para 
construcción de filtros de 2" a 3" con canto rodado.

m3 252,00 87.013,00$                     $                       21.927.276,00  $                                        -   0,00  $                                         -   252,00  $                          21.927.276,00 0%

8.12
Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 
mt

m 2.536,00 43.203,00$                     $                     109.562.808,00  $                                        -   0,00  $                                         -   2.536,00  $                        109.562.808,00 0%

8.31
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" 
para drenaje con filtro. Incluye los accesorios y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

m 719,00 34.134,00$                     $                       24.542.346,00  $                                        -   0,00  $                                         -   719,00  $                          24.542.346,00 0%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo 
fy=420 Mpa (Grado 60)

kg 144.687,00 7.320,00$                       $                  1.059.108.840,00  $                                        -   0,00  $                                         -   144.687,00  $                     1.059.108.840,00 0%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla 
asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir 
de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 64.855,00 1.450,00$                       $                       94.039.750,00  $                                        -   0,00  $                                         -   64.855,00  $                          94.039.750,00 0%

13.2

Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la 
explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 
1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 
30% de expansión).

m3-Km 12.900,00 1.450,00$                       $                       18.705.000,00  $                                        -   0,00  $                                         -   12.900,00  $                          18.705.000,00 0%
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CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS 
HIDRÁULICAS

 $                  6.461.787.862,00  $                  225.814.938,00  $                1.049.196.598,00  $                     5.412.591.264,00 

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 30,00 617.780,00$                   $                       18.533.400,00  $                                        -   30,00  $                     18.533.400,00 0,00  $                                             -   100%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, 
transporte y disposición final del material sobrante.

m3 2.780,00 30.453,00$                     $                       84.659.340,00  $                                        -   800,44  $                     24.375.799,00 1.979,56  $                          60.283.541,00 29%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: 
desembombe, cargue y disposicion final del material

m3 371,00 236.662,00$                   $                       87.801.602,00 19,84  $                      4.694.952,00 55,74  $                     13.191.118,00 315,26  $                          74.610.484,00 15%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.610,00 811.674,00$                   $                  1.306.795.140,00  $                                        -   0,00  $                                         -   1.610,00  $                     1.306.795.140,00 0%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo 
fy=420 Mpa (Grado 60)

kg 73.973,00 7.320,00$                       $                     541.482.360,00  $                                        -   0,00  $                                         -   73.973,00  $                        541.482.360,00 0%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, 
transporte y disposición final del material sobrante.

m3 1.738,00 30.453,00$                     $                       52.927.314,00  $                                        -   0,00  $                                         -   1.738,00  $                          52.927.314,00 0%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: 
desembombe, cargue y disposicion final del material

m3 231,00 236.662,00$                   $                       54.668.922,00  $                                        -   0,00  $                                         -   231,00  $                          54.668.922,00 0%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 908,00 811.674,00$                   $                     736.999.992,00  $                                        -   0,00  $                                         -   908,00  $                        736.999.992,00 0%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo 
fy=420 Mpa (Grado 60)

kg 106.485,00 7.320,00$                       $                     779.470.200,00  $                                        -   0,00  $                                         -   106.485,00  $                        779.470.200,00 0%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, 
transporte y disposición final del material sobrante.

m3 7.552,00 30.453,00$                     $                     229.981.056,00  $                                        -   1.111,51  $                     33.848.814,00 6.440,49  $                        196.132.242,00 15%

8,27
Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para 
alcantarillado

m 1.756,80 1.369.164,00$                $                  2.405.347.315,00 161,50  $                  221.119.986,00 698,00  $                   955.676.472,00 1.058,80  $                     1.449.670.843,00 40%

8.48
Rondas de Coronación Trapezoidal en Geomembrana (incluye 
Excavación)

m 2.339,00 57.119,00$                     $                     133.601.341,00  $                                        -   0,00  $                                         -   2.339,00  $                        133.601.341,00 0%

13.2

Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la 
explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 
1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 
30% de expansión).

m3-Km 19.370,00 1.524,00$                       $                       29.519.880,00  $                                        -   2.343,17  $                       3.570.995,00 17.026,83  $                          25.948.885,00 12%

CAPITULO 9 - PUENTES Y PONTONES  $                     120.229.335,00  $                                        -    $                                         -    $                        120.229.335,00 

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 5,00 617.780,00$                   $                         3.088.900,00  $                                        -   0,00  $                                         -   5,00  $                            3.088.900,00 0%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y 
préstamos. Incluye cargue y disposición final del material 
sobrante. No incluye transporte.

m3 8,70 15.211,00$                     $                            132.336,00  $                                        -   0,00  $                                         -   8,70  $                               132.336,00 0%

4.1.20

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad  para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt.  Incluye 
anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de 
excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales.

m 6,00 388.065,00$                   $                         2.328.390,00  $                                        -   0,00  $                                         -   6,00  $                            2.328.390,00 0%

4.1.21

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad  para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye 
anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de 
excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales.

m 6,00 421.433,00$                   $                         2.528.598,00  $                                        -   0,00  $                                         -   6,00  $                            2.528.598,00 0%

4.1.22

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye 
anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Iincluye transporte y 
disposición final de los materiales.

m 6,00 442.762,00$                   $                         2.656.572,00  $                                        -   0,00  $                                         -   6,00  $                            2.656.572,00 0%

4.1.23

Excavación varias en material común en cualquier condición de 
humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye 
anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa. Incluye transporte y 
disposición final de los materiales.

m 6,00 473.898,00$                   $                         2.843.388,00  $                                        -   0,00  $                                         -   6,00  $                            2.843.388,00 0%

6.2.12
Concreto Clase D (21 MPa). Barrera de contención tipo New 
Jersey, según diseño.

m2 2,80 392.348,00$                   $                         1.098.574,00  $                                        -   0,00  $                                         -   2,80  $                            1.098.574,00 0%

6.2.32

Concreto Clase C (28 MPa). Tablero, losa de de fondo y 
bordillo. Incluye suministro, transporte, colocación, formaleta, 
obra falsa para puentes y demás elementos necesarios para su 
correcta ejecución.

m3 18,40 897.986,00$                   $                       16.522.942,00  $                                        -   0,00  $                                         -   18,40  $                          16.522.942,00 0%

6.2.33

Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye 
suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra 
y todos los demás elementos necesarios para su construcción. 
El acero se paga en su ítem correspondiente.

m3 27,20 1.024.021,00$                $                       27.853.371,00  $                                        -   0,00  $                                         -   27,20  $                          27.853.371,00 0%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo 
fy=420 Mpa (Grado 60)

kg 8.339,30 7.320,00$                       $                       61.043.676,00  $                                        -   0,00  $                                         -   8.339,30  $                          61.043.676,00 0%

13.2

Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la 
explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 
1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 
30% de expansión).

m3-Km 87,00 1.524,00$                       $                            132.588,00  $                                        -   0,00  $                                         -   87,00  $                               132.588,00 0%

CAPITULO 10 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES  $                     989.041.586,00  $                                        -    $                                         -    $                        211.367.140,00 

15.4
Trasplante de árboles bajo cualquier condición, altura del 
cuerpo > a 5 m. Incluye pilonéo, alzada, traslado y reubicación.

un 1.222,00 361.069,00$                   $                     441.226.318,00  $                                        -   0,00  $                                         -   222,00  $                          80.157.318,00 0%

15.11

Tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura 
entre 1.0 a 5.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro 
de raíces completo, transporte y disposición del material 
resultante. 

un 3.619,00 151.372,00$                   $                     547.815.268,00  $                                        -   0,00  $                                         -   866,80  $                        131.209.822,00 0%
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CAPITULO 11 - SEÑALIZACIÓN  $                  2.707.695.941,00  $                                        -    $                                         -    $                     2.707.695.941,00 

11.2
Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica 
Galvanizado en Caliente. Incluye concreto para empotramiento 
de postes.

m 9.960,00 207.618,00$                   $                  2.067.875.280,00  $                                        -   0,00  $                                         -   9.960,00  $                     2.067.875.280,00 0%

12.1
Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio 
reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de 
demarcación en pavimento. 

m 38.820,00 2.168,00$                       $                       84.161.760,00  $                                        -   0,00  $                                         -   38.820,00  $                          84.161.760,00 0%

12.2

Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio 
reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas 
escolares y otras áreas. Incluye texto, pictograma y todo lo 
necesario para su correcta instalación.

m2 99,00 45.019,00$                     $                         4.456.881,00  $                                        -   0,00  $                                         -   99,00  $                            4.456.881,00 0%

12.3
Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la 
superficie del pavimento.

un 6.470,00 10.118,00$                     $                       65.463.460,00  $                                        -   0,00  $                                         -   6.470,00  $                          65.463.460,00 0%

12.7

Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en 
lámina galvanizada cal 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica 
tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y 
brazo en ángulo de 2"x2"x1/8"

un 983,00 398.200,00$                   $                     391.430.600,00  $                                        -   0,00  $                                         -   983,00  $                        391.430.600,00 0%

12.10

Suministro, transporte e instalación de panel (tablero) de altura 
y ancho variable en lámina calibre 16, material reflectivo tipo XI 
y texto, incluye tornillos, tuercas  y demás elementos para su 
correcta instalación.

un 40,00 780.319,00$                   $                       31.212.760,00  $                                        -   0,00  $                                         -   40,00  $                          31.212.760,00 0%

12.11
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica tipo 
H compuesta por dos parales en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo 
en ángulo  de 2"x2"x1/8"

un 40,00 304.963,00$                   $                       12.198.520,00  $                                        -   0,00  $                                         -   40,00  $                          12.198.520,00 0%

12.23
Suministro, transporte e instalación de Captafaros para defensa 
vial.

un 3.320,00 11.702,00$                     $                       38.850.640,00  $                                        -   0,00  $                                         -   3.320,00  $                          38.850.640,00 0%

12.25

Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de 
referencia (SI-04) en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo 
tipo XI, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un 
paral en tubería de 2", espesor 2 mm, doble tablero.

un 40,00 301.151,00$                   $                       12.046.040,00  $                                        -   0,00  $                                         -   40,00  $                          12.046.040,00 0%

CAPITULO 12 - VARIOS  $                       15.493.083,00  $                                        -    $                                         -    $                          15.493.083,00 

18.11
Construcción de Paso de fauna arborícola. Incluye suministro 
de postes vestidos para la obra. Cables requeridos y vientos. 
Escalerilla para el paso de animales

m 17,00 661.569,00$                   $                       11.246.673,00  $                                        -   0,00  $                                         -   17,00  $                          11.246.673,00 0%

18.12

Adecuación interna de estructuras tipo box culvert. Incluye 
limpieza de obra de drenaje, suministro e instalación de 
soportes industriales tipo L y suministro, corte e instalación de 
tablones para paso de fauna. Incluye adecuación de encole y 
descole

m 10,00 424.641,00$                   $                         4.246.410,00  $                                        -   0,00  $                                         -   10,00  $                            4.246.410,00 0%

SUBTOTAL OBRA ORDINARIA  $                48.061.508.900,00  $                  262.148.424,00  $                2.927.411.008,00  $                   44.370.632.387,00 6%

CAPITULO OBRA EXTRA

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el 
ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.

m3  $                   41.358,00  $                                          -   408,73  $                    16.904.382,00 1.217,82  $                     50.366.725,00 0,00  $                                             -   100%

13,10
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla 
asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir 
de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km  $                     1.524,00  $                                          -   24.778,14  $                    37.761.884,00 33.766,26  $                     51.459.774,00 173.355,29  $                        264.193.458,00 16%

NP-01
Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte 
y desenraice de setos existentes y disposicion final del material  
vegetal resultante. 

m2  $                                          -    $                                        -   0,00  $                                         -   0,00  $                                             -   

NP-02
Lleno en material granular para cimentación de tuberia metálica 
Corrugada.  No incluye transporte

m3  $                                          -    $                                        -   0,00  $                                         -   0,00  $                                             -   

NP-03
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica 
corrugada Referencia 72BPI, Seccion 2,45 m2

ml  $                                          -    $                                        -   0,00  $                                         -   0,00  $                                             -   

NP-04
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica 
corrugada Referencia 78PI, Seccion 2,92 m2

ml  $                                          -    $                                        -   0,00  $                                         -   0,00  $                                             -   

NP-05
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica 
corrugada Referencia 96API, Seccion 4,35 m2

ml  $                                          -    $                                        -   0,00  $                                         -   0,00  $                                             -   

NP-06
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica 
corrugada Referencia 126BPI, Seccion 7,83 m2

ml  $                                          -    $                                        -   0,00  $                                         -   0,00  $                                             -   

NP-07
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica 
corrugada Referencia  75PA-15-39, Seccion 9,86 m2

ml  $                                          -    $                                        -   0,00  $                                         -   0,00  $                                             -   

NP-08
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica 
corrugada Referencia 102CPI, Seccion 11,24 m2

ml  $                                          -    $                                        -   0,00  $                                         -   0,00  $                                             -   

NP-09
Demolición de estructuras de concreto. Incluye cargue, 
transporte, no incluye disposición de los materiales proveniente 
de la demolición

m3  $                 264.129,00  $                                          -   44,21  $                    11.677.803,00 157,12  $                     41.500.866,00 0,00  $                                             -   100%

NP-10
Conformación de la calzada existente con motoniveladora y 
remoción de lodos. Incluye nivelación, compactación, limpieza y 
reconstrucción de cunetas y retiro de lodos

m2  $                     1.918,00  $                                          -   51.551  $                    98.875.683,00 129.831  $                   249.016.723,00 0,00  $                                             -   100%
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NP-11
Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la 
disposición final de los materiales.

m3  $                     5.616,00  $                                          -   476,00  $                      2.673.216,00 3.808,00  $                     21.385.728,00 0,00  $                                             -   100%

NP-12 Conformación de zonas de depósito m3  $                     4.318,00  $                                          -    $                                        -   0,00  $                                         -   0,00  $                                             -   

NP-13
Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye 
reconformación de canal de encole y descole y reconstrucción 
de cunetas

Und  $              1.151.266,00  $                                          -   2,00  $                      2.302.532,00 10,00  $                     11.512.660,00 0,00  $                                             -   100%

NP-14
Dragado y conformación de Jarillón para protección de banca 
por efectos de socavación

m3  $                   24.750,00  $                                          -   17.307,36  $                  428.357.160,00 30.398,06  $                   752.351.985,00 1.440,72  $                          35.657.797,00 95%

NP-15
Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 
m medidos a partir de 100 m

m3-Km  $                     1.173,00  $                                          -   41.516,92  $                    48.699.342,00 68.344,94  $                     80.168.613,00 0,00  $                                             -   100%

NP-16
Ayudantes por Administración para construccion de cunetas 
manuales, Limpieza de derrumbes menores y trabajos 
adicionales.

Jornal  $                   69.917,00  $                                          -   74,00  $                      5.173.858,00 152,00  $                     10.627.384,00 0,00  $                                             -   100%

NP-17
Pedraplen para recuperación de banca medido suelto (en 
volqueta), incluye suministro de material, colocación y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. No incluye Transporte

m3  $                   79.305,00  $                                          -   742,00  $                    58.844.310,00 1.210,65  $                     96.010.598,00 0,00  $                                             -   100%

NP-18
Suministro, colocación, conformación y compactación de 
material para afirmado de vías, no incluye transporte.

m3  $                   99.923,00  $                                          -   1.505,20  $                  150.404.100,00 1.505,20  $                   150.404.100,00 1.655,60  $                        165.432.518,00 48%

NP-19
Suministro de plataformas de paso de vehiculos sobre 
excavaciones existentes, incluye transporte interno. (2 unidades 
de 1m x 5 m)

Dia  $                 521.438,00  $                                          -   27,00  $                    14.078.826,00 84,00  $                     43.800.792,00 0,00  $                                             -   100%

NP-24
Excavación mecánica en material común para obras 
hidraulicas. Incluye cargue, transporte y disposición final del 
material sobrante.

m3  $                   47.380,00  $                                          -   1.097,29  $                    51.989.382,00 3.098,59  $                   146.810.976,00 0,00  $                                             -   100%

 $                                          -    $                                        -   0,00  $                                         -   0,00  $                                             -   

SUBTOTAL OBRA EXTRA  $                                          -    $                  927.742.478,00  $                1.705.416.924,00  $                        465.283.773,00 

SUBTOTAL OBRAS  $                48.061.508.900,00  $               1.189.890.902,00  $                4.632.827.932,00  $                   44.835.916.160,00 10%

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

INVERSION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) estimado 1,00 1.332.477.799,00$         $                  1.332.477.799,00 0,01  $                    10.821.707,00 0,05  $                     64.630.811,00 0,95  $                     1.267.846.988,00 5%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) estimado 1,00 429.046.162,00$            $                     429.046.162,00  $                                        -   0,00  $                                         -   1,00  $                        429.046.162,00 0%

PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA 
OBRA PAPSO (Incluye IVA)

estimado 1,00 44.617.020,00$              $                       44.617.020,00  $                                        -   0,00  $                                         -   1,00  $                          44.617.020,00 0%

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS 
(Incluye IVA)

estimado 1,00 257.899.343,00$            $                     257.899.343,00  $                                        -   1,00  $                   257.899.343,00 0,00  $                                             -   100%

CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA) Km 19,41 865.852,00$                   $                       16.806.187,00  $                                        -   0,00  $                                         -   19,41  $                          16.806.187,00 0%
ACTUALIZACION DE PRECIOS estimado 1,00 876.770.318,00$            $                     876.770.318,00  $                                        -   0,00  $                                         -   1,00  $                        876.770.318,00 0%

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $                  2.957.616.829,00  $                    10.821.707,00  $                   322.530.154,00  $                     2.635.086.675,00 11%

VALOR TOTAL EJECUTADO  $                51.019.125.729,00  $               1.200.712.609,00  $                4.955.358.086,00  $                   47.471.002.835,00 10%

2,35% 9,71% 93,05%

AMORTIZACIÓN ANTICIPO (15%)  $                  7.652.868.859,00  $                  180.106.891,00  $                   743.303.712,00  $                     6.909.565.147,00 10%

VALOR DESPUÉS DE AMORTIZAR  $                43.366.256.870,00  $               1.020.605.718,00  $                4.212.054.374,00  $                   40.561.437.688,00 10%

ADMINISTRACIÓN 17,38%  $                  6.770.214.173,00  $                  167.614.718,00  $                   652.606.172,00  $                     6.315.839.057,00 
IMPREVISTOS 1,00%  $                     389.540.516,00  $                      9.644.115,00  $                     37.549.262,00  $                        363.396.954,00 

UTILIDAD 5,00%  $                  1.947.702.581,00  $                    48.220.575,00  $                   187.746.309,00  $                     1.816.984.769,00 
TOTAL A.I.U 23,38%  $                  9.107.457.270,00  $                  225.479.408,00  $                   877.901.743,00  $                     8.496.220.780,00 

Elaboró Aprobó
CONTRATISTA: INTERVENTOR:

Firma: Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO Nombre: JOSE FRANCISCO MORÓN O.
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

P.A:
Firma: Firma:
Nombre: MAURO ROBINSON NARVAEZ ERASO Nombre: CARLOS EMILO ZEA MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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DEPENDENCIA: SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22CODIGO PROVEEDOR: 2200015841

Nro CONTRATO: 4600013614

NIT: 9015731542

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000207688

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 25.04.2022

PEDIDO: 1. 4500056388 SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

PED
POS
PED ANT FONDO

CODIGO
MATERIAL /
SERVICIO

DESCRIPCION CANTIDAD UMB V/R UNI. SIN IVA % IVA V/R UNI. INC. IVA TOTAL INC. IVA

1 X 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
RODADURA

180106891 UN 1,000 0% 1,0000 180.106.891,000

2 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
BASE Y SUB BASES

1020605718 UN 1,000 0% 1,0000 1020.605.718,000

V/R TOTAL NETO 1.200.712.609,000

V/R TOTAL IVA 0,000

V/R TOTAL 1.200.712.609,000

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
Gomez Giraldo, Hector Alonso

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Juan Esteban Bolivar Bedoya
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Secretaría de Infraestructura 
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 901- Tels: (4) 3839265  
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)  
Medellín - Colombia - Suramérica  

        Código  Postal  050015       
        

{PIE_CERTICAMARA} 

Medellín, 22 de febrero de 2023 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Para el contrato 4600013614 de 2022 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE 
LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA 
SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3”, se 
autoriza la amortización para el acta de pago No. 4, al contratista CONSORCIO 
ANTIOQUIA VIAL 22 con NIT 901.573.154-2 que asciende a la suma CIENTO 
OCHENTA MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS ($180.106.891) de la siguiente manera: 
 
RPC 4500056388 posición 1 fondo 5-R011 
 
 
La presente se expide para efectos del trámite del acta en cuestión. 
 
 
 
 
JOSE FRANCISCO MORON O. 
Representante Legal 
Consorcio Uramita 
Interventoría 
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Factura Electrónica de Venta FE5

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890 900 286 - 0
DIR: CL 42 B 52 106 P 12 Medellín
TEL: 3838111
FECHA: 22/02/2023 00:00:00
VENCE: 09/03/2023

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22
NIT. 901 573 154 - 2
Resolución DIAN 18764028396322
Para Facturación Electrónica desde FE 1 hasta FE 100
Valido entre 02/05/2022 hasta 02/05/2023

Forma de Pago: Crédito Plazo: 15 Días
Obra: OBRA
Centro de Costos: 010101 OBRA

Moneda COP

SUBTOTAL $ 1.200.712.609,00

DESCUENTO $ 0,00

RETENCIÓN EN GARANTIA: $ 0,00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 180.106.891,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE: $ 0,00

ACTA OBRA No 4 PERIODO OCTUBRE/2022 , CONTRATO 4600013614 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA-PEQUE (62AN09)), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -ETAPA 3
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22, INTEGRADO POR INGENIERÍA Y VÍAS S.A BIC- CON UN 90% DE PARTICIPACIÓN, Y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S, CON EL 10% RESTANTES.

Valor Total: $ 1.020.605.718,00

Valor Total en Letras: UN MIL VEINTE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS 

CUFE: 16661d67076c82f6f27c921e28b8c0520855516e7ba51 
3c699b5ebcbab55573131197124e06b4259b9bba501df43a2d6

Elaborado por: MARIA CONSUELO ALVAREZ ORTIZ
Razón social: SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 – 9 Nombre fabricante: SINCOSOFT S.A.S. 
Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

No. Cód. Detalle Cant. U/M Precio Unitario Descuento IVA INC ICA Valor Total

1 000

ACTA OBRA No 4 PERIODO OCTUBRE/
2022 --CONSIGNAR EN LA CUENTA 
CORRIENTE BANCO OCCIDENTE No 
423-81804-6 A NOMBRE DEL CONSORCIO 
ANTIOQUIA VIAL-22 NIT 901.573.154-2

1 ZZ $ 1.200.712.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.712.609,00
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