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Barranquilla, 16-02-2023 
 
 
Doctor 
RAUL JOSE LACOUTURE DAZA 
Secretaría General 
Barranquilla - Atlántico 
E-mail: rlacouture@atlantico.gov.co  

 

ASUNTO: SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE PRORROGA No 2 AL CONTRATO DE “CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO PARA FINANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD EN 
LAS ESES HOSPITAL DE BARANOA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD, HOSPITAL DE 
PONEDERA, CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA (CEMINSA), SEGÚN RESOLUCIÓN 1738 DEL 
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”. Nº 202204795 DE 2022.  
  
Conforme al asunto de la referencia respetuosamente me permito allegar la presente solicitud previa a 
las consideraciones y justificación de la necesidad de realizar prorroga No 2 al contrato No. 202204795 de 
2022, tal como se expone a continuación:   
   
1. ANTECEDENTES GENERALES Y REALES    
  

• El contrato No. 202204795 DE 2022, tiene por objeto CONTRATO “CONVENIO INTERADMINISTRA-
TIVO PARA FINANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS ESES 
HOSPITAL DE BARANOA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD, HOSPITAL DE PONEDERA, 
CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA (CEMINSA), SEGÚN RESOLUCIÓN 1738 DEL 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL”.   
  

• El contrato No. 202204795 DE 2022, es celebrado con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 
MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA CEMINSA.  

  
• El plazo de ejecución se acordó por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, una vez se cum-

plieran los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
  

• Que el valor pactado es por SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L, ($77.655.084), IVA excluido Ley 30 de 1992 Artículo 476, Con-
cepto DIAN No. 10452 de 1993 y Concepto No.040455 de 2005.  

 
• Que atendiendo la solicitud de prórroga del mes de diciembre de 2022 la EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA CEMINSA, en donde manifiesta que de-
bido a traumatismos en la generación de los códigos generados por la plataforma del ministerio 
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de salud y de la protección social, no habían podido realizar la totalidad de las valoraciones esti-
puladas y fue prorrogado hasta el 25 de febrero de 2023. 

 
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  

  
A consecuencia de que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA 
CEMINSA, mediante oficio de febrero de 2023 presentado expuso las circunstancias y situaciones que 
soportan la solicitud de la Prórroga No 2, entre estas se resalta que: 
 
La plataforma SISPRO no había sido habilitada por parte del Ministerio de Salud y de la Protección y por 
ende no se había podido generar los códigos indispensables por parte de las Secretarías de Salud 
Municipales generando traumatismo, retrasos y demoras en la valoraciones para generación de los 
Certificados de Discapacidad plataforma que fue habilitada solo hasta el viernes 10 de febrero de 2023 
después de 6 de la tarde; en vista de esta situación no se logró continuar con el proceso de certificación. 
 
Teniendo en cuenta que a la fecha la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO MATERNO INFANTIL DE 
SABANALARGA CEMINSA, ha desarrollado el 52% de las valoraciones contratadas, los procedimientos 
realizados que han tomado un lapso mucho mayor a lo esperado, imposibilita llegar el 100% dentro del 
término que ya había sido prorrogado hasta el 25 de febrero de 2023 por ello se hace necesario extender 
el termino de ejecución del contrato No 202204795 hasta el día 25 de marzo de 2023, con este nuevo 
termino se pretende culminar con los procedimientos restantes  y así garantizar las valoraciones que sean 
solicitadas y ordenas desde y cada una de las secretarías de salud municipales. 

 
3. CONDICIONES CONTRACTUALES DEL OTRO SÍ:  
  
Se solicita elaborar un Otrosí de Prórroga al Contrato No. 202204795 DE 2022, modificándose de la 
siguiente manera:  
 
El plazo para la ejecución del mencionado contrato, se establece hasta el 25 de marzo de 2023, contado 
a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución que se contemplen. 
 
Atentamente,  
  
 

PIEDAD AMPARO ECHEVERRIA LOPEZ  
Subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social 
Supervisora 


