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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacion de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cladusula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesion No. 4; se presenta a continuacion el informe con corte al 31 de enero de
2023, del contrato de Adhesiéon No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

De otra parte, en la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del contratista, en particular al
numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre el SENA Yy la
Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como minimo los siguientes informes mensuales a la
Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecucién financiera, donde se
reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién del Contrato. - Informe de gestion deberd contener
componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye como minimo aspectos precontractuales,
contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucién presupuestal, los cuales serdn elaborados y
presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez (10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado.
Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la
solicitud y segiin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado del municipio de Villanueva toma la informacién de referencia
del informe de gestién del mes de enero de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y
estd compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién.

Como cualquier contrato entre entidades puablicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNT.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestioén sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeio de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNT.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de enero del afio 2023.



1  Informe Administrativo y Financiero

1.1  Informe Administrativo
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El Contrato de Adhesion No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, tiene las siguientes

generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

Namero de Adhesién

04

Municipio de Villanueva,

Entidad Adherente
Casanare.

Fecha de inicio

29/10/2020

Duracién

Desde el 29/10/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
interadministrativo No.CO1.PCCNT.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los
36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato

$900.000.000

Valor Aporte SENA

$600.000.000

Valor Aporte Aliado

$300.000.000

Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender

Isidro Beltran Hernandez. Asesor G.04 Coordinacion
Nacional de Emprendimiento

Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada

No designado a la fecha

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Rocio del Pilar Barrios Calderén

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Econémico del
municipio de Villanueva

Namero Telefénico o Celular

(+57) 8 6241204

Umata@villanueva-

Correo Electrénico
Casanare.gov.co

Nombre de orientador
regional SENA

Dayra Stella Escobar
Macualo

Correo Electrénico dsescobarm@sena.edu.co

Nombre del Lider de
Interventoria por parte de la
Universidad Nacional de
Colombia

Diana Cortes

Correo Electrénico dmcortesr@unal.edu.co

Nombre de profesional de
enlace Universidad Nacional
de Colombia

Paula Mendoza

Correo Electrénico pmendozam@unal.edu.co

Durante el periodo del 01 al 31 de enero del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo del contrato de adhesion No. 4.

1.2  Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacidn Financiera convocatoria del Contrato de Adhesién No 4 suscrito con el Municipio de Villanueva,

Casanare.

No. Convocatoria 169

Recursos SENA $ 600.000.000
Recursos Adherente $ 300.000.000
Total recursos de la convocatoria (a) $ 900.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b) $1.122.153.896
Total recursos planes pendientes aprobaciéon CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $222.153.896
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $0
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $ 900.000.000
Valor Reintegro Aliado $0
Fecha de Reintegro NA
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Tabla 3. Informacién Financiera fiducia del Contrato de Adhesién No 4 suscrito con el Municipio de Villanueva, Casanare.

$30.284.200
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $;§3ggg§;g

$32.861.418
Valor devuelto por la Fiducia a la UN $0
Ejecucion acumulada total de recursos $779.552.503
Saldo Total en Fiducia por ejecutar $ 124.344.409,93
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia | $22.137.141,01

Tabla 4. Informacion Financiera bancaria del Contrato de Adhesidn No 4 suscrito con el Municipio de Villanueva,

Casanare.
Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-8933
Saldo Total en Bancos $329.373,40
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $329.371,40

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos se presentan en el
anexo 1. EXTRACTO DAV 8933 ENERO 2023.

En la grafica 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 169
perteneciente al municipio de Villanueva, Casanare, al 31 de enero de 2023 se tiene un valor
comprometido de recursos por valor de $900.000.000 equivalente al 100% de los recursos de la
convocatoria.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valor $779.552.503 equivalentes al 86.6% de los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2.
Ejecucién por Emprendimiento).

Grdfica 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

$900.000.000 900.000.000 $779.552.503
$_
TOTAL RECURSOS TOTAL COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 31 de enero del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
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aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 070 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesion No. 4

suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.
3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta puiblica) incluyé la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacidn, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyé el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 169 especifica para el municipio de Villanueva, Casanare, cuyo
enlace de acceso se encuentra disponible en
i se tienen las

siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No. 4
suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

Niamero de Convocatoria 169
Fecha de Lanzamiento 29/10/2020 | Monto Maximo a Financiar por Plan $124.000.000
Fecha de Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 18/11/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 10/01/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 05/03/2021
Fecha de cierre Corte No. 3 30/06/2021 Fecha de cierre Corte No. 4 03/09/2021
Fecha de cierre Corte No. 5 2/11/2021 Fecha de cierre Corte No. 6 18/11/2021

Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la
convocatoria.

3.2 Informe Acreditacion

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacion de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacién,
toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del
informe a continuacién se muestra el consolidado general de los resultados del proceso de
acreditacién de la convocatoria 169 - Villanueva en los seis cierres desarrollados a la fecha.

Tabla 6. Informacién general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

Ndmero de Convocatoria 169 -Villanueva
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 10/01/2021
Iiﬁ(lj?c:cc}én Nidmero de Nidmero de % de

. 20/01/21 Planes 2 Planes 2 CUs 100%
Final . . Acreditacion

L, Formalizados Acreditados

Acreditacién
Corte No. 2 Fecha Apertura 11/01/2021 Fecha de Cierre 05/03/2021



http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1692020.aspx
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Fecha de
Publicacion Nimero de Nimero de % de
h 17/03/21 Planes Planes e 100%
Final . . Acreditacion
L, Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 3 Fecha Apertura 06/03/2021 Fecha de Cierre 30/06/2021
Fechad
Pi(lzal?cafién Nidmero de Ndmero de % de
. 14/07/21 Planes Planes e 75%
Final . . Acreditacion
L, Formalizados Acreditados
Acreditacién
Corte No. 4 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
Fechad
PzT)liacace}én Nidmero de Ndmero de % de
h 15/09/21 Planes Planes U= 100%
Final . . Acreditacion
L, Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 5 Fecha Apertura 02/10/2021 Fecha de Cierre 02/11/2021
Fechad
Pﬁ%liacaceién Nidmero de Nidmero de % de
. 11/11/21 Planes Planes e 0%
Final . . Acreditacion
L, Formalizados Acreditados
Acreditaciéon
Corte No. 6 Fecha Apertura 05/11/2021 Fecha de Cierre 18/11/2021
Fechad
Pﬁiliacaceién Nidmero de Nidmero de % de
. 24/11/21 Planes Planes S 100%
Final . . Acreditacion
L, Formalizados Acreditados
Acreditaciéon

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacion, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de enero de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo,
con el fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluacién a continuacién se presenta el resumen de
los resultados del proceso de la Convocatoria 169 - Villanueva en los seis cierres desarrollados a la
fecha.

Tabla 7. Informacidn general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 4 suscrito con el municipio de Villanueva, Casanare.

Namero de Convocatoria | 169
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 10/01/2021
lizg;iacaciénde Nidmero de Ndmero de % de
h 09/02/21 | Planes 2 Planes S 50%
Final I Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha ,
Comision Fecha de Nimero  de Valor Planes a
.. 10/02/21 | Consejo 17/02/21 Planes a . . $123.569.643
Técnica de X d . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion
Corte No. 2 Fecha Apertura 11/01/2021 Fecha de Cierre 05/03/2021
Eiﬁ?caciénde Nidmero de Ndmero de % de
. 06/04/21 | Planes 4 Planes M 25%
Final Lt Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
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E(::iasién Fecha de Nimero  de Valor Planes a
P 06/05/21 | Consejo 13/05/21 Planes a . . $90.852.600
Técnica de ST . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 3 Fecha Apertura 06/03/2021 Fecha de Cierre 30/06/2021
Ez(I;Ts:aciénde Nidmero de Ndmero de % de
h 02/08/21 | Planes 6 Planes S 83%
Final o Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
EeoT:iasién Fecha de Ndmero  de Valor Planes a
P 08/09/21 | Consejo 20/09/21 Planes a . . $598.814.449
Técnica de X d . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No.4 | Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
EET)T?caciénde Niémero de Nimero de % de
. 01/10/21 | Planes 1 Planes S 100%
Final s Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Fecha ,
Comision Fecha de Niimero  de Valor Planes a
S 22/10/21 | Consejo 09/11/21 Planes a . . $111.748.698
Técnica de ST . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 5 Fecha Apertura 02/10/2021 Fecha de Cierre 02/11/2021
Iiflﬁiacaciénde Nidmero de Nimero de Nimero de
Final 25/11/21 | Planes 0 Planes Planes 0
., Evaluados Viabilizados Viabilizados
Evaluacidn
Ez(;:?sién Fecha de Nimero de Nimero de
O 06/12/21 | Consejo 14/12/21 Planes a Planes a|o
Técnica de T . . . .
., Directivo Financiar Financiar
Aprobacion
Corte No. 6 | Fecha Apertura 10/11/2021 Fecha de Cierre 18/11/2021
:ﬁiacaciénde Nidmero de Ndmero de Ndimero de
Final 03/12/21 | Planes 2 Planes Planes 2
., Evaluados Viabilizados Viabilizados
Evaluacion
Fecha
L. 06/12/21 | Fecha de Nimero de
Comision 17/05/22 | Consejo 1401221 pes o Valor Planes a | «147 168 506
Técnica de | ,, o 28/06/22 . . Financiar
. * Directivo Financiar
Aprobacién
3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacion de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y
seleccionados en la convocatoria respectiva.
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Para el periodo correspondiente del 01 al 31 de enero de 2023, el plan de negocio aprobado por el Consejo Directivo Nacional en la Sesién 1596 de junio 28 de
2022 se encuentran en proceso de suscripcion del contrato de cooperacién empresarial, a continuacién, se muestra el detalle

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la CV 169 6C.

Nombre
No > Plan' = Plan de Nombre Sector Ll Vel Observaciones
Negocios - Subsector Recomendado
Negocios
p D r n instruccion ENA Fondo Emprender
SECCION M (4AC 2020)- . e acue d.o con las inst ucciones del S ondo Emprender, a la
.. Actividades fecha de cierre del presente informe, nos encontramos adelantando
CRIOLLO Actividades . o .
1 75533 < . o especializadas de $98.584.253 | la actualizacién de formatos y responsables de firmas, para que
DISENO Profesionales, Cientificas L L7, . L
L disefo puedan adelantar la legalizaciéon de su contrato sin ningln
Y Técnicas ; .
inconveniente

Para el plan de negocio anteriormente relacionado, han existido plazos demasiado extensos para la legalizacién del contrato de cooperacién empresarial y
anexos, debido a los traumatismos que se presentaron por el cambio de gobierno y el nombramiento de los responsables por parte del SENA, lo que ha impedido
la creacion de los certificados digitales y por ende retrasos en la creacién de los flujos de firma en la plataforma disefiada para tal fin.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacidn de la
inversidn realizada por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar
tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, selecciond a la Universidad de Antioquia.

Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la
convocatoria 169, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 169.
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Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 169 1C.

No Id Plan de NO. Nombre Plan de FES?A FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO cux:é:j\g:g:fo ESTADO
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL
HUEVOS DEL ] ] . . . . NO
1 74224 0 RANCHO SAS 123.569.643 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CELEBRADO
Planes de negocio segundo cierre
Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 169 2C.
CUMPLIMIENTO
No Id Plan de NO. Nombre Plan de| FECHA DE FECHA VALOR DEL CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL
296-169- | MASTRANTO . . . .
1 74396 2021 BIOTECH SAS 8/09/2021 | 8/09/2022 | $90.852.600 100,00% 100,00% 100,00% 99,72% TERMINADO
Planes de negocio tercer cierre
Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 169 3C.
CUMPLIMIENTO
No Id Plan de NO. Nombre Plan de| FECHA DE FECHA FINAL VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
413-169- CONEXION N . ., o
1 74338 2021 MEDIOS SAS 27/01/2022 | 27/01/2023 | $123.089.536 80,00% 100,00% 0,00% 99,55% TERMINADO
414-169- GRANJA
2 74412 AVICOLA 21/01/2022 | 21/01/2023 | $119.417.574 100,00% 16,67% 0,00% 100,00% TERMINADO
2021
YUMBO
415-169. | INVERSIONES
3 74426 AGRICOLAS 19/01/2022 | 19/01/2023 | $109.023.120 140,00% 100,00% 0,00% 100,00% TERMINADO
2021
VILLANUEVA
416.169. | FITOCANNA
4 75522 GRANOS Y 18/01/2022 | 18/01/2023 | $123.376.750 60,00% 100,00% 100,00% 99,55% TERMINADO
2021
SEMILLAS SAS
5 75530 4127(;;?9- POL”\SIL‘ZSADOS 24/01/2022 | 24/01/2023 | $123.907.469 60,00% 100,00% 112,50% 99,67% TERMINADO
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A continuacién, se presenta de manera gréfica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio
pertenecientes al corte 3 y finalizados para el mes de enero de 2023. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha
con el indicador mientras que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 12. Cumplimiento de indicadores CV 169 3C.

Empleos Mercadeo

[ Deficiente @ Deficiente
[ Eficiente [ Eficiente
Ejecucion Contrapartidas
@ Deficiente
M Eficiente -
O Eficiente
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Planes de negocio cuarto cierre

Tabla 13. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 169 4C.

No Id Plan de NO. ';:::t:: FECHA DE FECHA FINAL VALOR DEL CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUEI\j\:(I:.LAg:gr;I\ITO ESTADO
Negocios | CONTRATO A INICIO CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
Negocios PRESUPUESTAL
1 74823 460-169- Platos 28/03/2022 | 28/03/2023 | $111.748.698 50,00% 36,36% 50,00% 82,02% VIGENTE
2021 Verdes Sas ’ ’ ’ ’

Durante el mes de enero de 2023 la Universidad Nacional de Colombia solicité agenda especial para el plan de negocios ID 74823 PLATOS VERDES SAS con el
radicado B.FI.1 [T]-1299-004-23 (anexo 4)

Planes de negocio sexto cierre

Tabla 14. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 169 6C.

No | 'd Plan de NO. Nombre Plan FES:A FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cu:f:éh“é:g';m ESTADO
Negocios | CONTRATO | deNegocios | |\~ | FINAL | CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL
523-169- | ANCESTRAL . . R .
1| 75546 02> CANADERIA $98.584.253 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NO CELEBRADO
542-169- CRIOLLO . . R . .
2 | 75533 5022 DISENG $98.584.253 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% LEGALIZACION

El plan con ID 75533 actualmente esta surtiendo el proceso de firmas de contrato de cooperacion empresarial y legalizacion.

4  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al
emprendedor.
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CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 15 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 169, en la cual se presenta el
resumen de los aspectos mas relevantes de la misma.

Tabla 15. Ficha técnica de la convocatoria No. 169 municipio de Villanueva, Casanare.

Consolidado General Convocatoria

Total recursos de la convocatoria $ 900.000.000
Nudmero total de planes formalizados 19
Ndmero total de planes acreditados 15
Ndmero total de planes viables 10
Numero de planes financiables 10
Ndmero de planes aprobados en CDN 10

Total recursos aprobados en CDN $1.122.153.896
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin 2
ejecucion de recursos

Total recursos planes con desistimientos (-) $ 222.153.896
Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $ 900.000.000
Saldo de recursos por comprometer $ -
Ejecucion acumulada de recursos § 779.552.503

A continuacién, se presenta el estado de los planes de negocio aprobados en el marco de la
convocatoria 169 - Municipio de Villanueva, Casanare.

Estado contractual planes

[ LEGALIZACION
2;20% = NO CELEBRADO
TERMINADO

O VIGENTE
6; 60%

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de enero de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 169 tuvo su primer cierre el dia 10/01/2021, en el cual se formalizaron 2 planes
de negocio, el proceso de acreditacién del cierre No. 1 de la Convocatoria 169, acredité 2 de los 2
planes de negocio formalizados, para un desempefio del 100% de acreditacién. Como resultado
del proceso de evaluacién del primer cierre de la convocatoria 169, se viabiliza y aprueba el
financiamiento de un plan de negocios por valor de $123.569.643.
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El dia 05/03/2021, tuvo lugar el segundo cierre de la convocatoria 169, se formalizaron 4 planes
de negocio. El proceso de acreditacion del corte No. 2 de la convocatoria 169 acredit6 4 de los 4
planes de negocio formalizados, para un desempeiio del 100% de acreditacién. El proceso de
evaluacién del corte No. 2 de la Convocatoria 169, viabiliza y aprueba el financiamiento de un plan
de negocios 1 de los 4 planes por valor de $90.852.600.

El tercer cierre de la convocatoria 169 se realizé el 30/06/2021, en él se formalizaron 8 planes de
negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 3 de la Convocatoria 169, acredité 6 de los 8
planes de negocio formalizados, para un desempefio del 75% de acreditacién. El proceso de
evaluacién del corte No. 3 de la Convocatoria 169 viabiliza y aprueba el financiamiento de 5 de
los 6 planes de negocio acreditados. por un valor total de $598.814.449.

El cuarto cierre de la convocatoria se realizé el 03/09/2021 en donde se formalizé un plan de
negocios. El proceso de acreditacién del corte No. 4 de la convocatoria 169 Fondo Emprender,
acredité 1 plan de negocios teniendo un desempeio del 100% de acuerdo con el nimero de planes
formalizados. El proceso de evaluacién del corte No. 4 de la Convocatoria 169 viabiliza y aprueba
el financiamiento de 1 el plan de negocio por valor de $111.748.698.

El quinto cierre de la convocatoria se realizé el 02/11/2021 con la formalizacién de dos planes.
Como resultado del proceso de acreditacion del quinto cierre no se acreditaron planes de
negocios, por lo tanto, los informes de evaluacién para este cierre fueron publicados en blanco en
consideracién a que no se evaluaron planes de negocios.

El sexto cierre de la convocatoria tuvo lugar el 18/11/2021 en donde se formalizaron 2 planes de
negocios. El proceso de acreditacién del corte No. 6 de la convocatoria 169 Fondo Emprender,
acredité 2 planes de negocios teniendo un desempefo del 100% de acuerdo con el nimero de
planes formalizados. El proceso de evaluacién del corte No. 6 de la Convocatoria 169 viabiliza y
aprueba el financiamiento de 2 planes de negocios por valor de $197.168.506.

A la fecha la convocatoria 169 presentan dos desistimientos por parte de emprendedores a los
recursos de financiamiento por valor de $222.153.896, los planes de negocios con esta situacién
son: |) Plan de negocios ID 74224 - HUEVOS EL RANCHO viabilizado en el corte No. 1 de la
convocatoria 169 por valor de $123.569.643 y I1) plan de negocios ID- ANCESTRAL GANADERIA
aprobado para financiamiento en el cierre No 6 por valor de $98.584.253.

Con corte a la fecha, los planes de negocios financiados vigentes presentan una ejecucién
acumulada de recursos por valor de $779.552.503.

En relacién con la gestidn de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos requeridas
por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el instructivo de
pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos proforma, asi como
en el Manual Operativo que se establecié con la Fiduciaria. De igual forma se ha dado respuesta a
todos los requerimientos que se han escalado por parte del emprendedor, interventor o SENA
siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido en el marco del sistema de gestion de
calidad.

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 169 se
ha presentado sin novedades, al cierre de enero de 2023 se tiene un acumulado de 13 pagos
rechazados de los cuales el 2% corresponde a inconsistencias en plataforma por deficiencias en el
diligenciamiento de informacién de los terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 3%
son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 1% son rechazos por
falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

Para el aiio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 21 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a informes y conceptos (8), terminacién anticipada (6), aplazamiento de
visitas (2), agenda especial (2), otras solicitudes operativas (2) y renuncias (1) para la convocatoria
169 - Villanueva.

PROYECCIONES A FEBRERO 28 DE 2023

Se prevé que el plan de negocio vigente para la convocatoria 169 continte el proceso de ejecucién sin
novedades.
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El plan de negocio aprobado para financiacién en el sexto cierre de la convocatoria 169 se encuentra
en proceso de legalizacién, que se espera finalizar en el mes de febrero de 2023.

Asi mismo, para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminado y aprobados en el
segundo y tercer cierre de la convocatoria No. 169 se realicen y presenten al SENA el informe final de
interventoria para determinacién de condonacién o no condonacién de los recursos asignados y
ejecutados por Fondo Emprender.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO DAV 8933 ENERO 2023
Anexo 2 Ejecucion por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de Emprendimientos CV 169
Anexo 4 Comunicacién con radicado B.F1.1 [T]-1299-004-23
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Anexo1 EXTRACTO DAV 8933 ENERO_2023



ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

-
i1 FOgafin | Uit teoepéiins

CUENTA DE AHORROS
0077 0086 8933
INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 04 SENA-VILLANUEVA-CASANARE
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $329.345 41 \
Mas Créditos §27.99
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo §329,373.40
Saldo Promedio $329,345.41
Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
310 $27.99+ 0000  Rendimientos Financieros. 0000

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
'a SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,

‘y CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento enero 31 de 2023

VALOR APROBADO EN VALOR BRUTO GMF VALOR BRUTO REINTEGROS A LOS GMF DE LOS
NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA ACTA DE CDN GMF APROBADO TOTAL APORTES PAGADO PAGADO AL EJECUT) EMPRENDIMIENTOS REINTEGROS SALDO POR EJECUTAR

74396 MASTRANTO BIOTECH SAS 169 S 90.852.600,00 363.410,40 91.216.010,40 90.596.177,49 362.384,71 90.958.562,20 - - 257.448,20
74338 CONEXION MEDIOS SAS 169-3 $ 123.089.536,00 492.358,14 123.581.894,14 122.539.535,20 490.158,14 123.029.693,34 - - 552.200,80
74412 GRANJA AVICOLA YUMBO 169-3 $ 119.417.574,00 477.670,30 119.895.244,30 119.417.574,00 477.670,30 119.895.244,30 - - 0,00
74426 INVERSIONES AGRICOLAS | 169-3 $ 109.023.120,00 436.092,48 109.459.212,48 109.023.120,00 436.092,48 109.459.212,48 - - -

75522 FITOCANNA GRANOS Y SEM 169-3 $ 123.376.750,00 493.507,00 123.870.257,00 122.818.273,00 491.273,09 123.309.546,09 - - 560.710,91
75530 POLINIZADOS SAS 169-3 $ 123.907.469,00 495.629,88 124.403.098,88 123.500.986,00 494.003,94 123.994.989,94 - - 408.108,94
74823 PLATOS VERDES SAS 169-4 $ 111.748.698,00 446.994,79 112.195.692,79 93.856.837,00 375.427,35 94.232.264,35 2.200.000,00 8.800,00 20.172.228,44
75533 CRIOLLO DISENO 169-6 S 98.584.253,00 394.337,01 98.978.590,01 - - - - - 98.978.590,01

900.000.000,00 3.600.000,00 $ . 781.752.502,69 $
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CONTRATO DE ADHESION 169 - Villanueva - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74224
Plan de HUEVOS DEL RANCHO SAS
Negocios:
Convocatoria 169 - Villanueva - Primer corte
Beneficiario OMAIRA MELO BERNAL
Cedula 39950545
No. Contrato
Valor Contrato $123.569.643, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA

Razon social
Nit

Ciudad | Villanueva
Departamento | Casanare

INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $123'%%9'643’ $,000 0,0%
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CONTRATO DE ADHESION 169 - Municipio de Villanueva (Casanare)

- 2 cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74396
Plan de MASTRANTO BIOTECH SAS
Negocios:
Convocatoria 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 2 cierre
Beneficiario LADY MARCELA CASTANEDA URREGO
Cedula 65630058
No. Contrato 296-169-2021
Valor Contrato $90.852.600, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | MASTRANTO BIOTECH ZOMAC S.A.S
Nit | 901.513.572-1
Ciudad | Villanueva
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | MONTOYA GUTIERREZ NATANIA ALEJANDRA
Fecha de Inicio | 9/8/2021
Segunda visita | 1/11/2022
Tercera visita | 5/5/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 9/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 46001 11500 25%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$69.551.000, 00 $37.605.000, 00 54,07% $90.852.600, 00 $90'59%177’49 99,72%
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CONTRATO DE ADHESION 169 - Municipio de Villanueva (Casanare)

-3-3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74338
Plan de CONEXION MEDIOS SAS
Negocios:
Convocatoria 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3
Beneficiario CARLOS JAVIER BARRETO BLANCO
Cedula 1026582003
No. Contrato 413-169-2021
Valor Contrato $123.089.536, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | CONEXION MEDIOS S.A.S
Nit | 901.557.489-7
Ciudad | Villanueva
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA

Interventor(a) | QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 1/27/2022
Segunda visita | 5/11/2022
Tercera visita | 9/27/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/27/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 0 0,0% 900 76 8%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$99.000.000, 00 $24.547.283, 00 24,8% $123'%%9'536’ $122'533'535’2 99,55%
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CONTRATO DE ADHESION 169 - Municipio de Villanueva (Casanare)

-3-3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74412
Plan de GRANJA AVICOLA YUMBO
Negocios:
Convocatoria 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3
Beneficiario RAUL PATINO MARTINEZ
Cedula 86047857
No. Contrato 414-169-2021
Valor Contrato $119.417.574, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | GRANJA AVICOLA YUMBO ZOMAC SAS
Nit | 901.553.591-2
Ciudad | Villanueva
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 1/21/2022
Segunda visita | 5/12 /2022
Tercera visita | 9/28/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/21/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 6 1 17%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 0 0,0% 16914 ] 1752 10%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$232.%%9.84-8, $24.423.170, 00 10,5% $119.4(-)%)7.574, $119.4(-)%)7.574, 100%
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CONTRATO DE ADHESION 169 - Municipio de Villanueva (Casanare)

-3-3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74426
Plan de INVERSIONES AGRICOLAS VILLANUEVA
Negocios:
Convocatoria 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3
Beneficiario LUIS ALBERTO ROJAS NARAN]JO
Cedula 7063252
No. Contrato 415-169-2021
Valor Contrato $109.023.120, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | INVERSIONES AGRICOLAS NARAN]JO SAS
Nit | 901.554.028-1
Ciudad | Villanueva
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 1/19/2022
Segunda visita | 5/11/2022
Tercera visita | 9/27/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/19/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 7 140% 6 6’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 0 0,0% 32000 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$64.000.000, 00 $,000 0,0% $109'%%3'120' $109'%%3'120’ 100%
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CONTRATO DE ADHESION 169 - Municipio de Villanueva (Casanare)

-3-3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75522
Plan de FITOCANNA GRANOS Y SEMILLAS SAS
Negocios:
Convocatoria 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3
Beneficiario MARIA ALEJANDRA MERCHAN FERNANDEZ
Cedula 1048847144
No. Contrato 416-169-2021
Valor Contrato $123.376.750, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | FITOCANNA GRANOS Y SEMILLAS SAS BIC
Nit | 901.535.080-4
Ciudad | Villanueva
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 1/18/2022
Segunda visita | 5/10/2022
Tercera visita | 9/26/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/18/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 3 60% 7 7’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 2313 ] 164020 7091%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$171.%Z)2.900, $21.344.087, 00 12,41% $123.%Z)6.750, $122.E(§)%)8.273, 99.55%
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CONTRATO DE ADHESION 169 - Municipio de Villanueva (Casanare)

-3-3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75530
Plan de POLINIZADOS SAS
Negocios:
Convocatoria 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 3
Beneficiario JUAN FELIPE CAMARGO SANCHEZ
Cedula 1088292582
No. Contrato 417-169-2021
Valor Contrato $123.907.469, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | CAMARGO SOLUCIONES S.A.S BIC
Nit | 901.554.598-8
Ciudad | Villanueva
Departamento | Casanare

INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO GOMEZ GLORIA MARCELA
Fecha de Inicio | 1/24/2022
Segunda visita | 5/12 /2022
Tercera visita | 9/29/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/24/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 3 60% 10 10 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 9 113% 412 2028 492%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$62.876.000, 00 $54.302.100, 00 86,36% $123'%%7'469’ $123'%%0'986’ 99,67%
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CONTRATO DE ADHESION 169 - Municipio Villanueva (Casanare)-4

cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74823
Plan de Platos Verdes Sas
Negocios:
Convocatoria 169 - Municipio Villanueva (Casanare)-4 cierre
Beneficiario Ruth Camila Calderon Parra
Cedula 1118202275
No. Contrato 460-169-2021
Valor Contrato $111.748.698, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | PLATOS VERDES S.A.S.
Nit | 901.575.771-6
Ciudad | Villanueva
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a) | RAIGOSA TANGARIFE LILIANA JANED
Fecha de Inicio | 3/28/2022
Segunda visita | 8/11/2022
Tercera visita | 12/1/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/28/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 2 50% 11 4 36%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 4 50% 111500 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$124.%)(())0.000, $ 000 0,0% $111.Z)4(-)8.698, $91.6(!)5§.837, 82,02%
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CONTRATO DE ADHESION 169 - Municipio Villanueva (Casanare) - 6

cierre - 6
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75546
Plan de ANCESTRAL GANADERIA
Negocios:
Convocatoria 169 - Municipio Villanueva (Casanare) - 6 cierre
Beneficiario YIMMI JACOBO RODRIGUEZ SOLANO
Cedula 1118198882
No. Contrato 523-169-2022
Valor Contrato $98.584.253, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Villanueva
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0,0% 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $98.584.253, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 169 - Municipio de Villanueva (Casanare)

- 6 cierre-6
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75533
Plan de CRIOLLO DISENO
Negocios:
Convocatoria 169 - Municipio de Villanueva (Casanare) - 6 cierre
Beneficiario JORGE ANDRES CANAS CARRENO
Cedula 1118167149
No. Contrato 542-169-2022
Valor Contrato $98.584.253, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Villanueva
Departamento | Casanare
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $98.584.253, 00 $,000 0,0%
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Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Bogota, D.C. 6 de enero de 2023
B.FI.1 [T]-1299-004-23

Doctora

LUZ DANA LEAL RUIZ

Direccion de Empleo y Trabajo

Supervisora Contrato No CO1.PCCNTR.1471299
SENA

Asunto: Solicitud Agenda Especial Proyecto ID 74823 PLATOS VERDES SAS

La Universidad Nacional de Colombia en su calidad de operador de los recursos de Fondo
Emprender, realiza un estudio del caso particular de plan de negocios con ID 74823
PLATOS VERDES SAS, quien es beneficiaria la emprendedora Ruth Camila Calderén Parra,
el cual lleva nueve meses siete dias de ejecucién y a la fecha, ha presentado retrasos en su
ejecucion debido a un inconveniente con el molde para los platos que va a producir lo que
pone en riesgo la correcta ejecucion del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante llevar a cabo una agenda especial en la que
participen todas las partes, con el fin de que la emprendedora aclare la situacién.

La misma, se programo para el miércoles 11 de enero de 2023 a las 8:00 a.m.
Quedamos atentos a sus recomendaciones.

Cordialmente,

Kéﬁ//‘_@

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMINGUEZ
Gerente del Proyecto

Contrato Interadministrativo N°
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co

Copia:
inajt@
cmhoyos@sena.edu.co

liliana.raigosa@udea.edu.co
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