
Número de riesgos a estimar 3

Valor del contrato $ 102.000.000,00

Total estimación del riesgo $ 8.151.211,56

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico

Alteración del equilibrio 

económico del contrato: que 

se presenten variaciones en 

los precios del mercado de 

los materiales, los insumos, 

mano de obra, y todo lo 

concerniente a los servicios 

requeridos

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 2.717.070,52 33,33%

Operacionales

No se satisfaga la

necesidad

oportunamente por

presentarse

inconvenientes durante la

ejecución que ocasionan

la ampliación del plazo, o

que se soliciten apoyos

presupuestales para

adicionar al contrato

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 2.717.070,52 33,33%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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Operacionales

Ocurrencia de accidentes

laborales: Pueden ocurrir

accidentes y/o incidentes

laborales por la falta de

cuidado o de uso de

elementos de protección

personal

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 2.717.070,52 33,33%
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