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SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION ANTICIPADA

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION PARCIAL:

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION FINAL: X
: 10 DE
GONTRATO 1160-08-08-018-2022 ;cE];',;HA DE SUSCRIPCION: 29 DE JULIO D

CONTRATISTA: UNIVIAJES S.A.S.

| Documento de Identidad: 800.175.788-8

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES
QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

incluido.

VALOR INICIAL: ($ 30.000.000) IVA incluido. TREINTA MILLONES DE PESOS DE PESOS MIL. IVA

PLAZO: SEIS (6) MESES CONTADOS DESDE
DICIEMBRE DE 2022.

EL ACTA INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE

FECHA DE INICIO:

01 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA DE TERMINACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2022

MODIFICACIONES:

ADICCION N°001:SE
ADICIONAN ($15.000.000)
QUINCE MILLONES DE
PESOS M/L

QUEDANDO EN UN TOTAL
DE ($ 45.000.000)
CUARENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS M/L.

11 DE
NOVIEMBRE 2022

OTROSI N°001:SE
PRORROGA DOS (2) MES
MAS, HASTA EL 28 DE
FEBRERO DE 2023.

11 DE
NOVIEMBRE 2022

PLAZO FINAL DE EJECUCION;

28 DE FEBRERO DE 2023

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 45.000.000

FECHA DEFINITIVA DE TERMINACION:

28 DE FEBRERO DE 2023

Subsecretaria De Gestion Hu
CAROLINA TEJADA MARIN

SUPERVISOR (ES): BEATRIZ EUGENIA RENDON ZAPATA

Secretaria De Gestion Humana y Desarrollo Organizacional

mana

DEPENDENCIA: Secretaria de Gestion Humana y

Desarrollo Organizacional

No CONTRATO: 1160-06-08-018-2022

En la fecha se reunieron CAROLINA TEJADA MARIN, Secretaria de Gestion Humana y Desarrollo
Organizacional como supervisor y DIEGO ALBERTO ALVAREZ GAVIRIA, Representante Legal de

UNIVIAJES S.A.S en calidad de Contratista, con
del contrato en mencion.

Se establecen las siguientes consideraciones.

el objeto de recibir y terminar de manera definitiva

Elaboré: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisé: Subsecretaria de Contratacion
Fecha: 12 octubre 2022

Aprobé: Equipo de Direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copla no controlada, la versién vigente reposa en el aplicativo
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1.Que el contrato de acuerdo con el acta de inicio se establecié como fecha de inicio el 01 de
agosto de 2022 y se terminé efectivamente el 28 de febrero del 2023.

2. Que UNIVIAJES como contratista cumplié con las obligaciones establecidas en el contrato, con
la asesoria para la compra y posterior entrega de los tiquetes solicitados para el desplazamiento
de los funcionarios de la administracién municipal.

3. Que la pdliza presentada por el contratista y las clausulas pertinentes, cubren los riesgos a
los que esté sujeto el contrato.

4. Que se cumplieron todas las actividades y solo quedaria pendiente legalizar el pago final del
contrato, con sus respectivas facturas, las cuales deberan estar acompafiadas por sus
respectivos documentos anexos.

Se acuerda recibir y/o terminar el contrato N° 1160-06-08-018-2022 por parte del Municipio de
Rionegro.

Sin perjuicio de la presente acta de recibo y/o terminacion, el Municipio de Rionegro se reserva
el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantias que amparan la
calidad de estos durante la vigencia de la pdliza (s) constituidas por el contratista, de acuerdo
con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederd a realizar las
reclamaciones a que haya lugar.

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente Acta de Recibo y/o Terminacion, en
Rionegro - Antioquia, a los
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DIEGO AUBERTO ALVAREZ GAVIRIA
UNIVIAJES S.A.S
Contratista

Secretaria dé Gestion Humana y Désaryollo
Organizacional
Supervisor

Nota: El acta de recibo y/o terminacion es el documento megiante el cual el supervisor y/o
interventor y el contratista declaran que el contrato/convenio Se ha cumplido de acuerdo con
lo pactado y/o se tuvo que terminar anticipadamente por las razones expuestas.

Proyecto: Bayron Ramirez Arango
Reviso: Anderson Botero

Elabord: Equipo Interdisciplinario Revisé: Subsecretaria de Contratacion Aprobé: Equipo de Direccionamiento
Fecha: 12 octubre 2022 Fecha: 12 octubre 2022 Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022
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