
Número de riesgos a estimar 3

Valor del contrato $ 70.000.000,00

Total estimación del riesgo $ 66.950.933,22

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Económico

Son aquellos que se 

derivan del 

comportamiento del 

mercado, tales como la 

fluctuación de los precios 

de los insumos, 

desabastecimiento y 

especulación de los 

mismos, entre otros.

Alto Alto $ 33.871.951,61 50,59%

Sociales o Políticos

Son aquellos que se 

derivan por cambios de 

las políticas 

gubernamentales que 

sean probables y 

previsibles, tales como 

cambios en la situación 

política, sistema de 

gobierno y cambio en las 

condiciones sociales que 

tengan impacto en la 

ejecución del contrato. 

Alto Medio-Alto $ 14.450.409,22 21,58%

Financiero

Cambios inesperados en 

la economía interna y 

externa del país que 

afectan  directamente el 

cumplimiento del contrato 

teniendo como base el 

origen de los elementos y 

sus insumos.

Medio-Alto Alto $ 18.628.572,39 27,82%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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