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ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  
 
      

SUSPENSIÓN  REANUDACIÓN x CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TÉCNICO 
 
CONTRATANTE 

Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De 
Servicios De Santiago De Cali -Secretaría Del Deporte Y La 
Recreación   

ACEPTACIÓN DE OFERTA 
No. 

4162.010.26.1.3915 – 2022 

 
CONTRATISTA 

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ INGENIERO CIVIL – 
Representante Legal- EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

C.C. No. 16.254.057 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCIÓN DERIVADO DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
Nº.4162.010.32.1.0607 DE 2022; EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS 
ADECUACIONES Y/O FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BPs SIGUIENTES: 
COMUNA 2 B.P. 26004274, COMUNA 13 B.P. 26003936, COMUNA 
16 B.P. 26004274, COMUNA 21 B.P. 26004049, Y CORREGIMIENTO 
LA LEONERA B.P. 26004048, DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO, Y DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
Nº.4162.010.32.1.0609 DE 2022; EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EL 
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN 
EL BP SIGUIENTE: B.P. 26003929, DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO. 

 
VALOR INICIAL 

CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL PESOS M/CTE ($51.646.000) valor IVA ($8.246.000). 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 
FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 
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FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 
ADICIONES N/A 
 
VALOR TOTAL A LA FECHA 

CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL PESOS M/CTE ($51.646.000) valor IVA ($8.246.000). 

PRÓRROGA  N.A  
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

31 DE DICIEMBRE DEL 2022 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 
REANUDACIÓN  N/A 
 
CESIÓN 

Nombre del Cesionario: N/A.  
Identificación del Cesionario: N/A  
Fecha de Cesión: N/A  

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 

1- Que el día 13 de diciembre del año 2022 se suscribió el contrato de interventoría 
No.4162.010.26.1.3915-2022. Cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCIÓN DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº.4162.010.32.1.0607 DE 2022; EJECUTAR A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ADECUACIONES Y/O 
FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BPs SIGUIENTES: 
COMUNA 2 B.P. 26004274, COMUNA 13 B.P. 26003936, COMUNA 16 B.P. 26004274, 
COMUNA 21 B.P. 26004049, Y CORREGIMIENTO LA LEONERA B.P. 26004048, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE PROCESO, Y DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA Nº.4162.010.32.1.0609 DE 2022; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 
FORMULA DE REAJUSTE EL FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN EL BP SIGUIENTE: 
B.P. 26003929, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS 
PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS 
EN EL PRESENTE PROCESO. 
 

2- Que el presente contrato de interventoría tiene como fecha de inicio el día 14 de diciembre del 
año 2022 y como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2022. 

 
3- Que el presente contrato de interventoría fue suspendido el día 28 de diciembre del año 2022. 
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4- Que mediante oficio con fecha del día 22 de febrero de 2022, presentado por el contratista 
interventor. Eduardo Cárdenas Rodríguez, fue solicitado en reinicio del presente contrato de 
interventoría, en su solicitud el contratista expresó:  
 
“(…) La interventoría solicita reinicio al contrato teniendo en cuenta que los contratistas 
de obra al cual se realiza la interventoría de la referencia solicitaron reinicio. 
Para el contrato de obra No 4162.010.26.1.2724 de 2022, se recibió solicitud del contratista el 
día 20 de febrero, donde solicitó el reinicio argumentando que ya pasó la época decembrina 
que hace que se acorte en cuanto a sus jornadas laborales y elementos de construcción, para 
poder así realizar las respectivas socializaciones del contrato de obra 4162.010.26.1.2724-
2022 en el Cali 6.y por ende empezar el proceso constructivo  
Para el contrato de obra No 4162.010.26.1.2727 de 2022, se recibió oficio de fecha 20 de 
febrero por parte del contratista donde solicita el reinicio manifestando, que por medio de la 
presente y conforme al asunto nos permitimos solicitar el reinicio del contrato de la referencia, 
teniendo en cuenta que, los motivos expuestos por los que se generó la suspensión se han 
ido superando. (…)”   
Negrillas y subrayas fuera del texto original.  

 
5- Qué es clara y expresa la intención por parte del interventor de reiniciar el contrato de la 

referencia.  
 
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR: 
 
Concepto del supervisor:  
 
En atención a la petición del contratista y con base en las consideraciones indicadas en el 
presente informe de justificación, el supervisor conceptúa favorable la solicitud de reinicio del 
contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.3915 - 2022. Por lo cual solicita al organismo se 
realice el REINICIO del contrato en mención. 
 
 
 
 
_______________________________ 
FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR 
CARGO: SUPERVISOR.   
CIUDAD Y FECHA: Distrito Santiago De Cali, 03 de marzo del 2023 

 
 
 


