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Informe mensual de ejecucion del contrato

|. DATOS DEL INFORME

Fecha de presentacion: 15/12/2022 |Periodo del informe: | 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022
Nombre del supervisor: INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO

Il. DATOS DEL CONTRATO
N° contrato UAESP-460-2021 [Fecha de inicio 02/07/2021 | 01/03/2023

Objeto:

SAP-001 Realizar la interventoria técnica-operativa, social, administrativa, ambiental regulatoria, juridica, de seguridad industrial y salud en el trabajo; de la
prestacion del servicio de alumbrado publico en Bogota que se presta conforme al Convenio No. 766 de 1997 cuyo objeto es la prestacion del servicio de
alumbrado publico en Bogota DC y el Acuerdo complementario del mismo suscrito entre el Distrito Capital/lUESP y CODENSA el 25 de enero de 2002 y aquellos

que los sustituyan modifiquen o adicionen.

lll. EJECUCION DE ACTIVIDADES

Obligaciones contractuales

Actividades realizadas

Evidencias de la
ejecucion contractual

Mes de cumplimiento de la obligacion

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1. Analizar de manera mensual la actualizacién de la informacién y atributos de la base de datos o
Sistema de Informacién Georreferenciado del operador de Alumbrado Publico, generando estadisticas
de los activos. El interventor presentaré los analisis en los procesos de avance en la modernizacién, fin
vida util de luminarias y bombillas HID, de acuerdo con el sector iluminado (ciclorruta, parque, via),
historicos de crecimiento del parque luminico (anuales y del afio en curso). La interventoria validara la
calidad de la informacién de los campos y sus atributos en la base de datos para determinar posibles
hallazgos u oportunidades de mejora desde el punto vista estratégico y operativo.

La interventoria de la Universidad Nacional realizé la revision y validacion de la
informacién y atributos de la base de datos del mes de junio de 2022 version 3,
entregada por el operador del servicio el 18 de noviembre de 2022, atendiendo los
compromisos adquiridos en la reunion del dia 12 de octubre de 2022

Informe de actividades
No. 17 pag. 26

2. Supervisar de manera mensual la actualizacion del inventario (Sistema de Informacion
Georreferenciado de la infraestructura para la prestacion del servicio de alumbrado publico en Bogota
D.C.) en base de datos del operador de Alumbrado Publico, para determinar las modificaciones de la
informacién, tales como ingresos, cambios y retiros de los activos, los cuales deben ser validados en
terreno mediante la metodologia de muestreo acordada entre las partes. Por lo anterior el interventor
presentara los resultados del muestreo para todos los procesos: Modernizacion, Repotenciacion,
Expansion, Mantenimientos, Derribamiento o caida de poste, Hurtos y cualquier otro evento que
modifique el inventario.

Durante el mes de noviembre de 2022, se realizd la calificacion del muestreo de la
base de datos de mayo de 2022, V2, del lote cambios que fue verificado en terreno
entre finales del mes de octubre e inicios del mes de noviembre de 2022, de
manera conjunta entre personal de la interventoria y funcionarios de Enel
Colombia, teniendo como resultado la aprobacion del lote muestreado.

Informe de actividades
No. 17 pag.33

3. Identificar y verificar vias, parques, zonas con cerramiento e infraestructura no normalizada instalada
por parte de particulares para determinar el tipo de cesién que tienen: publica o privada, comparando la
informacién obtenida del producto de las labores de interventoria con la informacién recibida del
operador del servicio de alumbrado publico sobre ellas o por inspeccion directa de la interventoria o por
cualquier otro medio que se requiera para cada uno de los sectores en donde se encuentren. Las
actividades a desarrollar seran: a) Consecucién de informacién en la Secretaria Distrital de Planeacion
(SDP), en el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico (DADEP), o en la
Alcaldia Local correspondiente, u otra entidad competente que le permita verificar si los sectores
identificados por la Interventoria, por el operador o por la UAESP o aquellos solicitados por la comunidad
corresponden a espacio publico o privado y verificar si las luminarias que se encuentran en estos
sectores estan rotuladas, listandolas por tipo de area privada o publica. b) La Interventoria notificara a la
UAESP y al operador del servicio de alumbrado publico los resultados obtenidos. Si el resultado
obtenido evidencia que el encerramiento es no autorizado, la interventoria notificara a la Alcaldia Local
correspondiente. ¢) Si la zona analizada es privada, la interventoria realizara el seguimiento al operador
del servicio en lo referente a la depuracion de la base de datos, de acuerdo con las solicitudes
soportadas documentalmente.

Se identificd un (1) espacio publico con cerramientos que restringen el libre acceso
y circulacion, por lo cual se radicaron oficios a la Alcaldia Local correspondiente.

Informe de actividades
No. 17 pag. 34

4. Verificar en campo todos los equipos de iluminacién no rotulados y/o no normalizados y/o aquellos que
el interventor en ejercicio de las obligaciones contractuales pactadas detecte, con el fin de determinar
cuales, por no cumplir con la clasificacidén de alumbrado publico o por ser de propiedad de personas
naturales o juridicas diferentes al operador o al Distrito Capital, deben ser retirados del inventario de la
infraestructura de alumbrado publico o normalizados, rotulados e ingresados a la Base de Datos.

Se identificaron zonas de cesion con infraestructura del servicio de alumbrado
publico, que no fue entregada al Distrito conforme a los procedimientos
establecidos, por lo cual, y teniendo en cuenta que la zona de cesion ya esta
registrada como espacio publico, se le solicito a Enel Colombia, realizar la
rotulacion de las luminarias e incorporar a la base de datos de infraestructura
propiedad del Distrito

Informe de actividades
No. 17 pag. 37

5. Realizar recorridos de monitoreo diurnos y nocturnos, de minimo seis (6) horas cada jornada, durante
(6) dias y (6) noches a la semana, garantizando que cada mes se cubra el 100% de la infraestructura de
Alumbrado Publico del area de Distrito Capital (segun la metodologia y programacién de los recorridos
de las cuadrillas radicada previamente en la UAESP y las condiciones establecidas en el indicador de
cobertura). Para el calculo de la revision del 100% de la infraestructura de alumbrado publico, se utilizara
la informacién geografica de AP entregada mensualmente por el operador CODENSA vy los reportes de
recorridos mensuales que entrega el sistema satélite de rastreo y el aplicativo Mévil Movilia. Para la
revisidn nocturna, la interventoria debera disponer de minimo (1) de las cuadrillas exclusivamente para
recorrer avenidas, vias principales (V0 a V3, segun MUAP). Para realizar las tareas de muestreo, la
interventoria debera disponer de minimo (1) de las cuadrillas exclusivamente. Si en caso de fuerza
mayor, caso fortuito o condiciones ajenas a la voluntad del contratista, no logra cubrir del 100% de la
infraestructura de Alumbrado Publico del area del Distrito Capital, debera soportar o documentar las
razones. Para cada mes, se implementaran planes de mejora para cubrir las zonas que no se hayan
cubierto y se tomaran acciones para subsanar las dificultades.

Con la distribucién de cuadrillas se reportaron 10.135 anomalias.

Informe de actividades
No. 17 pag. 37

6. Reportar las deficiencias encontradas como, bombilla apagada, agotada, intermitente, encendida de
dia, deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalacién de luminarias por hurto, y
demas tipificaciones relacionadas con la calidad del servicio de alumbrado publico. Para esta actividad la
interventoria emitird un correo diario hacia el operador con copia a la Unidad indicando las coordenadas
georreferenciadas para cada una de fallas generadas, contabilizando los tiempos fuera de servicio,
cuando aplique, de acuerdo con los recorridos del personal operativo en sitio, tanto para la
infraestructura perteneciente al operador, como aquella que hace parte del inventario del Distrito Capital.

Se reportaron 9.421 fallas relacionadas con mala calidad del servicio de alumbrado
publico y que afectan los niveles de iluminacién requeridos.

Informe de actividades
No. 17 pag. 42
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7. Reportar mensualmente a la UAESP vy al operador las no conformidades en la construccion o Se generaron 714 érdenes de trabajo, que relacionan afectaciones a la
instalacion de la infragstructura, incluida su ubicacion, tales como camaras de inspeccion sin tapa y/o  infraestructura del servicio de alumbrado publico.

destruidas, normalizacion de redes, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas
Inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, falta de mantenimiento y/o seguridad de los
transformadores de alumbrado publico en poste, pedestal o subterraneos y de toda su infraestructura Informe de actividades
asociada y demas deficiencias que afecten el correcto funcionamiento del servicio de alumbrado No. 17 pag. 43
publico), detectados durante cada revision para que el operador o quien designe la UAESP proceda a su
mantenimiento, contabilizando los tiempos fuera de servicio, cuando aplique. Adicionalmente, debera
verificar mensualmente el grado de limpieza de postes y luminarias, cumpliendo con las normas técnicas
y de mobiliario urbano vigentes y realizar el seguimiento de la ejecucion de la actividad.

8. Identificar todos los sectores de espacios pUblicos que presenten deficiencias en el alumbrado piblico, |De acuerdo con el programa de mediciones y con base en los informes de
mediante la realizacion de la medicion de iluminancia o verificacion de la realizacion de mediciones de  |ajumbrado deficiente, reportados por los técnicos en el desarrollo de las revisiones

IFL:mmlanma_?or pgrtszI °p?ra|d°réjel_lserf"°'°_ de ?}'“m,brad‘,’ p“b"co_%,seg_‘f” thquzp_sea rzqule”d_o' _ |nocturnas, se realizaron 72 mediciones, con los equipos registrados en la UAESP y
ara la veriricacion de I0s niveles de lluminacion (lluminancia) o veriticacion de mediciones de luminancia . .
( ) se generaron 40 acciones de mejora.

de proyectos nuevos y del alumbrado existente, se usaran equipos de medida con certificado de
calibracion o verificacion vigente. La metodologia para realizar las mediciones de iluminancia se
desarrollara de acuerdo con lo establecido en la seccidén 540 del RETILAP y Norma Técnica Colombiana
del ICONTEC NTC 900. Se deberan efectuar en promedio 3 mediciones de iluminancia diarias (en dias
habiles), las que se elegiran de manera proporcional, teniendo en cuenta los sectores en los que se han Informe de actividades
reportado mas deficiencias del sistema de Alumbrado Publico, asi como la cantidad instalada de No. 17 pag. 47 X
luminarias de tecnologias HID (sodio y halogenuros metalicos) y de tecnologia LED, sin perjuicio de que
deben realizarse cubriendo todas las localidades de la ciudad. Asimismo, debera reportar al operador de
Alumbrado Publico la deficiencia encontrada. La interventoria debera presentar reporte de los resultados
de las mediciones mensuales realizadas y los resultados de la verificacion de la calibracién de los
equipos de medida. En el evento de requerirse la realizacién de mediciones de niveles de luminancia, la
UAESP coordinaré su realizacion con Codensa y la logistica de cierre de vias con las entidades
respectivas. La interventoria efectuara el acompafiamiento a las mediciones y verificara que en su

desarrollo y en el informe de resultados que remita Codensa, se apliquen los requerimientos del Capitulo
B dal PETI AD

9. Presentar dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, para El plan de trabajo fueremitido a la Unidad mediante comunicacion.
aprobacién de la UAESP, un primer plan de trabajo, detallado por rutas, localidades, tramos de via
principal y secundarias, asi como describir el criterio técnico con el cual se basé para la distribucion de
las cuadrillas en la ciudad (ejemplo: cantidad de luminarias por localidad, estadisticas de fallas por Informe de actividades
localidad, PQR o las que considere), de tal forma que se compruebe que durante el mes, efectivamente X
se revisa el 100% de las luminarias instaladas en la ciudad, se hace la actividad de muestreo y se No. 17 pag. 49
realizan mediciones proporcionalmente por cada localidad. Para los meses subsiguientes, este criterio de
asignacion de cuadrillas y plan de trabajo se actualizara y presentara en la tltima semana del mes
anterior para visto bueno y aprobacion de la UAESP.

10. Con base en las rdenes de trabajo atendidas por el operador: a) realizar un plan de muestreo Se recibié de parte de la UAESP, informacion de las 6rdenes generadas por Enel
simple normal con un nivel Il de inspeccion, conforme a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana |Colombia (antes Codensa S.A.ESP), referente a los reclamos realizados por

NTC - ISO 2859-1 0 aquella que la modifique o sustituya; y verificar el cumplimiento de los trabajos fonoservicio y drdenes generadas por los recorridos de la interventoria.
solicitados 72 horas después de efectuada la solicitud; b) Presentar los soportes y planillas de Informe de actividades

verificacion conjunta CODENSA - Interventoria diligenciadas y firmadas en terreno; c) Realizar No. 17 pag. 50
seguimiento hasta su cierre, de la OTR que no ha sido atendida dentro de los términos establecidos. La
totalidad de la informacion analizada y presentada en los informes mensuales y final por el interventor
debera corresponder al periodo comprendido entre el primer y Ultimo dia calendario de cada mes.

11. Realizar seguimiento a las érdenes de trabajo que se cierran bajo las tipificaciones “AP normal” o Mediante los recorridos diarios que realizd la interventoria, se verificaron en campo .
*AP en condiciones reglamentarias (no compensa)” a fin de verificar la correcta prestacion del servicio de|3 494 érdenes de trabajo que el operador cerrd con la tipificacion "AP Normal" o Informe de actividades X
alumbrado publico. "AP No Compensa". No. 17 pag. 54

12. Revisar los reportes diarios generados por peticiones, quejas y reclamos, recibidos por fonoservicio  |Se recibié informacion de las érdenes cumplidas por Enel Colombia sobre reclamos
115, por radicados en la UAESP y por las inspecciones diarias de las cuadrillas. Elaborar los anlisis y  |realizados a través de fonoservicio, Enel Colombia y de la interventoria.

las estadisticas correspondientes a tiempos de respuesta, ordenes generadas y atendidas en el mismo
mes (Indicador de la Contraloria); como también las ordenes atendidas independientes del mes en que
fueron generadas, indices e indicadores del servicio, porcentajes de cumplimiento, tipos de solicitudes, .
ordenes no atendidas y ordenes pendientes por atender, entre otros. Para las solicitudes no atendidas, la Informe de actividades X
Interventoria debera verificar en terreno las causas, con el fin de establecer si éstas son imputables al No. 17 pag. 55
operador del sistema de alumbrado publico, o no. La Interventoria efectuara un levantamiento detallado
de los rétulos afectados e informara a la UAESP acerca de las condiciones encontradas, formulando las
recomendaciones a que haya lugar. Confrontar la informacion de las solicitudes no atendidas
oportunamente por hurto o vandalismo o reprogramacion de trabajos por parte del Operador del servicio.

13. Evaluar los requerimientos de expansiones del alumbrado publico en el levantamiento de la Se generaron ochenta (80) solicitudes de expansion, como resultado de

infraestructura y la propuesta de disefios de expansion de alumbrado pablico. En los recorridos diumos Y freclamaciones de la ciudadania o por recorridos propios de la Interventoria.
nocturnos identificar las zonas que requieran expansiones y gestionarlas en el Comité de Expansiones

(UAESP, Operador del Servicio de AP e Interventoria). En los casos de remodelacion de espacio Informe de actividades
publico, el contratista verificara en campo las condiciones del alumbrado publico existente y someteré a No. 17 pag. 61 X
consideracion de la UAESP soluciones respecto a su retiro, reubicacion y/o continuidad, empalmandolo
con el disefio propuesto o existente.
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14. Asistir al Comité de Expansiones del servicio de alumbrado publico para apoyar a la UAESP en la
evaluacion de los requerimientos de expansiones del Alumbrado Publico, asi como a la reunién de firmas
de aprobacion de expansiones y a la reunién de conciliacién de las expansiones ejecutadas por el

Se realizaron los comités 439 y 440, el 17 y 29 de noviembre de 2022,
respectivamente; igualmente se realiz6 la conciliacion de obras ejecutadas por Enel

Informe de actividades

Colombia, en octubre de 2022.
operador y las demas que la UAESP convoque. No. 17 pag. 64
15. Realizar mensualmente las estadisticas de las expansiones programadas, ejecutadas, canceladas y (Se lleva el control a la ejecucion de las obras por parte de Enel Colombia,
las demas que le sean requeridas por la UAESP, para lo cual presentara un reporte en el informe conforme a los requerimientos realizados. Informe de actividades
mensual con su correspondiente anexo, de manera global y por localidades y supervisar la actualizacion No. 17 65
de la base de datos del inventario. 0. 1/ pag.

16. Inspeccionar oportunamente en terreno la base de datos SINEX la cual incluye las obras de
expansion y repotenciacién de puntos de la red de alumbrado publico ejecutadas por el operador del
servicio, por los particulares o por otras entidades del Distrito Capital. Para los efectos de la presente
obligacién la interventoria debe verificar punto a punto cada una de las obras, lo cual se hara bajo los
lineamientos y criterios establecidos en el MUAP para Bogota, D.C., en el RETILAP y en el POT, debe
comprobarse en cada inspeccion, entre otros requisitos, la altura de montaje, inclinacién de luminarias,
longitud de soporte (brazo), avance de las luminarias, interdistancias, asi como las especificaciones
técnicas a cumplir en la obra civil y red eléctrica asociadas a la infraestructura de alumbrado publico, lo
anterior para garantizar la calidad de las obras y de la informacién. Entregar un reporte con el andlisis de
las expansiones revisadas de la base SINEX, validando y comparando con las expansiones conciliadas

dal micmma mae

Se realizo la verificacion de las obras ejecutadas por Enel Colombia, en septiembre
de 2022.

Informe de actividades
No. 17 pag. 67

17. Realizar la revision, en conjunto con la UAESP, de los disefios fotométricos de proyectos de
alumbrado publico, y otorgar el aval de los mismos, en el marco que establece el RETILAP, RETIE,
MUAP y la normatividad vigente o la que en ejecucion del contrato se establezca, presentados por los
disefiadores y/o constructores de entidades publicas y/o privadas. La interventoria presentara un reporte
mensual de los proyectos revisados y avalados junto con la UAESP, discriminando: Nombre proyecto,
Revisor UAESP, Revisor interventoria, Estado, Codigo de aprobacién y Fecha de aprobacion
relacionados en matriz de seguimiento.

Fueron revisados un total de veinticuatro (24) proyectos fotométricos entre nuevos
y revalidaciones, de los cuales fueron aprobados satisfactoriamente seis (06)
proyectos. Por el contrario, fueron devueltos con requerimientos un total de
dieciocho (18) proyectos, de los cuales a la fecha no se han subsanado las
observaciones realizadas por la interventoria y la UAESP.

Informe de actividades
No. 17 pag. 69

18. Efectuar la supervision, seguimiento y control de las actividades derivadas del desarrollo de las obras
civiles nuevas o de remodelacion del espacio publico de Bogota y que den como resultado afectaciones
al servicio de alumbrado publico. Esto con el objeto de que se garantice la permanente y correcta
iluminacion de las areas de libre circulacion durante el desarrollo de los trabajos, verificando la
implementacién de medidas de mitigacién a los impactos negativos al alumbrado publico, como pueden
ser instalacion de iluminacion provisional, sefializacion o cerramientos, que eviten la circulacion de los
ciudadanos, en sectores donde se retire 0 haya desconexion del sistema de alumbrado publico. También
con el objetivo de que se actualice oportunamente la base de datos, cuando los resultados o actividades
de estas obras lo ameriten; garantizando que se excluyan de ésta, los rétulos que se retiren o se
desconecten del sitio intervenido e incluyendo las nuevas luminarias que se instalen. La interventoria
debera solicitar ante las entidades que realizan proyectos en el espacio publico (IDU, Acueducto, IDRD,
entre otros) la informacién de las obras que dichas entidades van realizar en espacio publico, como
también los cronogramas de las actividades concernientes a estas obras, para poder efectuar la
supervision a las obras que impacten la prestacion del servicio de alumbrado publico, realizando
seguimiento y control de estas actividades hasta el concluir de la obra, con fines de proyectar las
respectivos comunicados a que haya a lugar, para referir el cumplimiento de las medidas de mitigacién a
las afectaciones en la iluminacion, que aseguren la visibilidad del transitar en horarios nocturnos de la
comunidad en los sectores aledafios a la intervencion y dictaminar si al finalizar dichas obras el espacio
publico quedo con la iluminacién normativa segun lo que establece RETILAP. Presentar un reporte
mensual donde se estipule los comunicados enviados y recibidos de las entidades, comunicados para

Durante el mes de noviembre de 2022, se gener6 una IBD por retiro de
infraestructura en la obra IDU de construccién de la interseccion a desnivel ubicada
en la Av. Boyaca con Calle 127. Respecto a las generadas en los anteriores
meses, a la fecha no se ha obtenido respuesta satisfactoria por parte de Enel
Colombia.

Informe de actividades
No. 17 pag. 70

18.1 Apoyar a la UAESP en la revision de disefios y recibo de obra de proyectos de iluminacion de
bienes muebles e inmuebles de interés cultural, como fachadas y monumentos, lo cual incluye la
verificacion de especificaciones técnicas, planos, memorias, cantidades de obra civil y eléctrica para
iluminacién, detalles constructivos, presupuestos, soportes para la generacién de unidades constructivas
arquitectonicas (UC-ARQ), visitas de campo, suscripcion de actas de reunion, de visita y de recibo de
obra con registros fotograficos, generacion de informes puntuales y mensuales. Colaborar en la
elaboracién de procedimientos, especificaciones y demas documentos relacionados con la materia.

Se esta a la espera de que la consultoria del IDU entregue la informacion en mayor
detalle respecto a la iluminacidn arquitecténica, con el fin de poder realizar el
respectivo andlisis de esta y emitir el concepto sobre la iluminacion que se proyecta
en este aspecto.

Informe de actividades
No. 17 pag. 76

19. Participar en el proceso de incorporacion de infraestructura de Alumbrado Publico al Distrito, junto
con la UAESP, realizando visitas para verificacion técnica de las obras construidas por el urbanizador o
constructor y/o entidades distritales, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente, presentando
las observaciones correspondientes. La interventoria participara en las mesas de trabajo mensuales
establecidas por la UAESP con el operador de Alumbrado Publico, para hacer seguimiento y conciliacién
de la base de datos de infraestructura propiedad del Distrito (Nivel 0), en la verificacién de informacion
de los campos y atributos de esta. La interventoria debera realizar visitas mensuales con el fin de
verificar el estado de la infraestructura y la necesidad realizar mantenimientos.

La UAESP solicité a la interventoria, realizar la verificacion de las condiciones y
estado de la infraestructura del servicio de alumbrado publico, asociada a cuatro
(04) proyectos de urbanismo

Informe de actividades
No. 17 pag. 77

20. Verificar y conceptuar el cumplimiento por parte del operador del POT vigente o el que lo sustituya,
modifique o adicione, en lo referente al servicio de alumbrado publico. En desarrollo de esta actividad, la
interventoria debera relacionar en su informe mensual cada una de las obligaciones establecidas en el
POT, indicando el cumplimiento de las mismas por parte del operador, observaciones y
recomendaciones a que haya lugar.

Se presentan los articulos del nuevo POT (Decreto 555 de 2021, que estuvo
suspendido entre el 14 de junio y el 25 de agosto de 2022), que tienen relacion con
el servicio de alumbrado publico, asi como el cumplimiento, observaciones y/o
recomendaciones

Informe de actividades
No. 17 pag. 78
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21. Verificar la propiedad de la infraestructura de alumbrado publico en las areas publicas objeto de
cesion gratuita con destino a vias locales, equipamientos colectivos y espacio publico, incluyendo
parques y zonas verdes, para lo cual analizara la base de datos y realizara las verificaciones en terreno
que se requieran para identificar la naturaleza y procedencia de la infraestructura. La interventoria
debera dar concepto en los casos en los cuales se tenga duda de la propiedad de la infraestructura. Para
ello, el interventor contara con acceso al sistema de informacién del DADEP, para lo cual la UAESP
realizara el respectivo tramite.

En el periodo objeto de evaluacién, no fue requerida por la UAESP ni advertida por
la Interventoria, ninguna actividad relacionada con el cumplimiento de la obligacion
en comento.

Informe de actividades
No. 17 pag. 85

22. Evaluar y conceptuar cuando se requiera, de conformidad con lo establecido en el Convenio 766 de
1997, su acuerdo modificatorio de 2002 o cualquiera que los adicione o sustituya, asi como en la
regulacién vigente, en relacion con los precios unitarios para componentes nuevos y existentes del
sistema de alumbrado publico que se encuentren o se vayan a incorporar en la base de datos del
inventario. Para este efecto, analizara y comparara los costos de las Unidades Constructivas de
Alumbrado Publico con referentes de mercado o de fuentes de informacion oficiales, teniendo en cuenta
las caracteristicas propias del sistema de la ciudad en temas como economias de escala y alcance. La
valoracién econdmica de nuevas unidades constructivas a incorporar al servicio del alumbrado publico

Se reiterd a la UAESP la necesidad de incluir las firmas en el acta de formalizacion
de las UCAPs con el fin de continuar su tramite ante Enel Colombia. Se esta a la
espera de que en la UAESP incluyan las firmas correspondientes para ser firmada
por parte de Enel Colombia y dar cierre a la formalizacion de las unidades
constructivas, necesarias para dar por terminados los temas A.P en diferentes
obras IDU.

Informe de actividades
No. 17 pag. 85

23. Realizar el seguimiento al Convenio No.766 de 1997, y al Acuerdo del 25 de enero de 2002, o
aquellos que los sustituyan, modifiquen o adicionen, con el fin de verificar el cumplimiento de estos. En
desarrollo de esta obligacion, la Interventoria deberé relacionar en su informe mensual cada una de las
obligaciones establecidas en el convenio referido, indicando el cumplimiento de las mismas por parte del
operador, observaciones y recomendaciones a las que haya lugar. En caso de solicitud por parte de la
UAESP, analizar y emitir conceptos en las areas objeto de la interventoria, sobre la aplicacion y el
cumplimiento de las disposiciones pertinentes que sean aplicables al convenio referido, relacionados con
plan de emergencia, modernizacion, nuevas tecnologias, reliquidacion, reglamentos, normativas
técnicas, juridicas y econoémicas aplicables y todas las demas que la UAESP solicite, en los plazos

ol lalaadl

Se emitié Informe de posible mora en el cumplimiento de la obligacion de
modernizacion de sectores Recomendacion aplicacion de lo estipulado en los
numerales 16 al 18 del Convenio No. 766 de 1997 (Otrosi N° 1).

Informe de actividades
No. 17 pag. 87

i : . M
24, Realizar la evaluacion de los requerimientos de modernizacion del alumbrado publico, dar el aval y/o
concepto a la clasificacion del tipo de iluminacién, basados en el levantamiento de la Infraestructura
existente, la clasificacion de vias entregada por Movilidad y/o Secretaria Distrital de Planeacion, de
conformidad con el POT.

Se revisaron sesenta y dos (62) proyectos de modernizacion, de manera conjunta
con el personal de la UAESP, dando como resultado: Aval para once (11)
proyectos de los cuales se recibi6 codigo de aprobacion UAESP.

Informe de actividades
No. 17 pag. 87

24.1 Dar aval y/o concepto a la clasificacion del tipo de iluminacién, basados en el levantamiento de la
Infraestructura existente, la clasificacion de vias entregada por Movilidad y/o Secretaria Distrital de
Planeacién, de conformidad con el POT vigente.

En el periodo comprendido para la elaboracion de este informe, se emite
comunicacion CON-INT-460-M3-008- 22-S: Alcance a la comunicacion CON-INT-
355-DG-099-2, Concepto clasificacion de iluminacion - Avenida Caracas entre
Usme y la Av. Boyaca.

Informe de actividades
No. 17 pag. 90

25. Asistir a las mesas de modernizacion programadas, para apoyar a la UAESP en la evaluacion de los
requerimientos de cambio de tecnologia en el Alumbrado Publico.

La interventoria asisti6 a todas las mesas de trabajo de modernizacion que fueron
programadas tanto por el operador del servicio, como por la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos (UAESP).

Informe de actividades
No. 17 pag. 90

26. Verificar los certificados RETIE y RETILAP, emitidos por el ente acreditado por la ONAC y entregado
a la UAESP por el operador del servicio de alumbrado publico, correspondientes a los proyectos de
modernizacion, para lo cual deberé realizar visitas de inspeccion diurnas y nocturnos en terreno, que
validen lo disefiado y aprobado, con lo instalado y certificado, de acuerdo con el procedimiento de
muestreo establecido. Posteriormente, avalar la incorporacion en la base de datos de las luminarias
instaladas en la modernizacién. En tal sentido debera llevar el registro y control de las luminarias
instaladas en el proceso de modernizacién masivo y supervisar la actualizacion en la base de datos del
inventario.

Se realizaron visitas de inspeccidn a un total veintiocho (28) rétulos distribuidos en
cinco (5) proyectos (muestreo agrupamiento 21), de los cuales, en el proyecto,
CALLE 151 ENTRE KR 19 Y KR 7 H, se encontraron 20 hallazgos tipo I, los
cuales son conciliables.

Informe de actividades
No. 17 pag. 91

27. Hacer seguimiento de los requerimientos que surjan entre la comunidad, las entidades publicas, los
organismos de control, el operador del servicio, y las demés que requiera la UAESP, en los plazos que
ésta requiera segun corresponda a cada caso. Para ello, realizara visitas a terreno, asistira a las
reuniones que convoque o le delegue la UAESP y efectuara la compilacién de informacién, entre otras
actividades, que sean necesarias para dar respuesta, hacer el seguimiento y satisfacer las solicitudes
allegadas. Suministrar la informacion necesaria para que la entidad responda directamente los
requerimientos a que haya lugar, en observancia de la Ley 1755 de 2015 o la que la sustituya, modifique
o adicione. Para ello, la UAESP establecera los periodos maximos para el envio de las respuestas por
parte de la interventoria a las diferentes peticiones de los usuarios interpuestas ante la UAESP o en el
sistema Bogota Te Escucha, el Sistema de Quejas y Soluciones - SDQS de la Secretaria de Gobierno
(Alcaldia Mayor). Los requerimientos a la interventoria podran efectuarse por correo fisico certificado,
mensajeria especializada, correo electrénico o por llamadas telefonicas. Para dar cumplimiento a esta
obligacion la interventoria utilizara los formatos entregados por la UAESP en software libre, cuadro
estadistico de los requerimientos atendidos, evidencias documentales y fotogréaficas de las reuniones y
visitas de verificacidn y seguimiento. Lo anterior plasmado en el informe general mensual de ejecucion

Se atendieron trescientos cuarenta y cinco (345) solicitudes que surgieron de la
comunidad, las entidades publicas, los organismos de control y del Sistema Distrital
de Quejas y Soluciones (SDQS), dentro de las cuales se emitieron por parte de los
profesionales de la interventoria, doscientos cincuenta y cuatro (254) respuestas y
noventa y uno (91) informes, producto del acompafiamiento a los recorridos
solicitados por la entidad.

Informe de actividades
No. 17 pag. %4
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28. Tramitar ante el operador, previo aval de la UAESP, las no conformidades y/o acciones de mejora  |Inconsistencias Base de Datos - IBD. Durante el periodo objeto de evaluacion, se
detectadas y solicitar al operador la toma de acciones correctivas y/o preventivas segun aplique, que generd un (01) requerimiento. Informe de actividades

surjan en el desarrollo del contrato. La interventoria realizara el seguimiento para el cierre No. 17 9% X
correspondiente y presentara reportes mensuales del estado de las no conformidades y acciones de 0. 1/ pag.
mejora entregadas al operador.

29. El director de la interventoria y/o su(s) delegado(s), dependiendo de los requerimientos de la Los profesionales del equipo de interventoria participaron en las diferentes

UAESP, asistiran a las reuniones y visitas a terreno sobre el servicio de alumbrado plblico que requieran|reunjones programadas por la UAESP, Enel Colombia y demas entidades, segtn
su presencia y apoyara a la UAESP cuando ésta se lo solicite, en el desarrollo de actividades en la que su competencia.

participen entidades publicas o privadas relacionadas con el desarrollo de proyectos que Involucren
alumbrado publico, asi como de requerimientos o solicitudes relacionadas con este servicio. De cada una Informe de actividades
de las reuniones y visitas a terreno la interventoria presentara las respectivas evidencias (actas, No. 17 pag. 107

informes, fotos, formatos, entre otros). Entrega de informe en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles.

30. Disefiar e implementar un programa de capacitacion trimestral, en temas normativos, regulatorios y - |En el mes de noviembre de 2022 y de acuerdo con la aprobacion por parte de la
técnicos, para la actualizacién del personal que apoya la parte técnica y que conforma su equipo de UAESP del Plan de Capacitacion, se realizé la capacitacion de Transferencia de
trabajo, como minimo en los siguientes temas: MUAP, RETIE, las normas y especificaciones técnicas Conocimiento: RETILAP paralelo entre version actual y la propuesta de

propias d_eI operador gel SAP para materiales y equipos 'deI S|_§tema de distribucidn de energia, cambios modificacion en aspectos de alumbrado publico, realizado el dia 15 de noviembre
regulatorios o normativos que se produzcan durante la ejecucién del contrato, RETILAP, entre otros de 2022

temas enfocados, al objeto de la Interventoria. Las capaqtamones se Ilgvargr? a cabo de forma mer)sual. Informe de actividades
El programa sera acordado con la UAESP durante el primer mes de ejecucion del contrato y podré ser X
revisado por las partes en el momento en que se considere conveniente o los cambios normativos o No. 17 pag. 108
regulatorios asi lo hagan necesario. Dentro del mencionado programa de capacitacion, un mes antes de
finalizar la ejecucion contractual, se debera implementar un seminario de transferencia de conocimiento
del contrato de interventoria, de minimo cinco (5) horas, programadas en varias sesiones, dirigido al
equipo de trabajo del interventor y a los funcionarios que determine la UAESP.

31. Realizar y mantener actualizada la matriz de normas del servicio de alumbrado publico. La Se presenta la matriz actualizada de normas aplicables al servicio de alumbrado
interventoria sera responsable de identificar la nueva normatividad y/o modificaciones que se realicen en (niblico, discriminadas en leyes, decretos, resoluciones y circulares, incluyendo
el transcurso del contrato. En este sentido debe identificar y evaluar el impacto de estas normas en el

, _ nE : aspectos técnicos, econdémicos, de Seguridad y Salud en el Trabajo, legales y
convenio suscrito entre el Distrito Capital/l UESP y CODENSA el 25 de enero de 2002, y en los que los

: o . : o ) ambientales.
sustituyan, modifiquen o adicionen, proponiendo los necesarios ajustes contractuales que permitan
actualizar dicho convenio a la normatividad vigente. Asi como también identificar y evaluar las normas Informe de actividades
relacionadas con ajustar y/o actualizar el MUAP o cualquier otra actividad o procedimiento que se No. 17 pag. 109 X

requiera en la UAESP; para que todas las actividades y tramites en referencia al alumbrado publico
estén acordes a la normatividad vigente. Presentar un informe trimestral de las actualizaciones de la
normatividad.

32. Aprobar y/o realizar el seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de prestacion del servicio de |En el marco del seguimiento a esta obligacion, junto con el personal de apoyo a la
alumbrado piblico establecido por el operador del servicio conforme a la reglamentacion vigente, que  |sypervision del contrato de interventoria y Enel Colombia, se realizd reunion de

permita evaluf'ar !a eficacig, eficiencia, efecti\{idadl y calidad del operador enla pre§tacién del servicio de seguimiento el 22 de noviembre de 2022 y donde el operador mostré los avances
Alumbrado Publico. En virtud de ello, debera verificar y conceptuar los incumplimientos al plan de .
al Plan de Mantenimiento 2022

mantenimiento del servicio de alumbrado publico por parte del operador. El informe debe contener las .

e - . . o Informe de actividades
verificaciones en terreno de mantenimientos preventivos, ejecutados y/o en ejecucion, que la No. 17 109 X
interventoria identifique en sus recorridos diarios, con su correspondiente registro fotografico, 0. 17 pag.
conclusiones y recomendaciones.

33. Revisar y analizar mensualmente el informe de actividades presentado por el operador del servicio  |Se reviso el informe de Enel Colombia, correspondiente al mes de septiembre de

de alumbrado publico, realizando un analisis detallado de la informacion, incluyendo observaciones, 2022, realizando un analisis detallado de la informacion, incluyendo:
recomendamonﬂes, conclu3|one.s’, mejoras y demas requerimientos que’gor13|dere pertinentes para el observaciones, recomendaciones, conclusiones y mejoras. nforme de actividad
buen desempefio de la prestacion del servicio. El resultado de este analisis debe ser remitido al operador orme de actividades X

dentro de los cinco (5) dias siguientes a partir del recibo del mencionado informe, a fin de que el No. 17 pag. 114
operador realice los ajustes correspondientes.

34. Contar con el personal minimo requerido y ofertado en su propuesta al momento de la suscripcion  |Se relacionan los profesionales, técnicos y conductores
del acta de inicio. En lo referido al personal profesional, técnico y auxiliar se deben presentar las hojas de
vida y las copias de las certificaciones laborales y académicas que las soporten, previa suscripcion del
acta de inicio, para ser aprobadas por la UAESP. Cuando por fuerza mayor unilateralmente se requiera
el reemplazo y/o cambio de alguna de las hojas de vida presentadas en la oferta, la/el nuevo candidato
debe cumplir con los requisitos minimos establecidos en el contrato para el cargo en cuestion. Todas las
novedades relacionadas con cambios de personal, de vehiculos o alguna otra modificacién que afecte
directamente la ejecucion del contrato, deberan ser informadas a la UAESP, una vez se presente la
novedad, radicando la hoja de vida del personal o las especificaciones técnicas del vehiculo, segin
canales de comunicacion establecidos para revision y aprobacion. La UAESP evaluara el cumplimiento
de requisitos dentro de los cinco dias siguientes al reporte de la novedad. En estas situaciones donde se Informe de actividades X
haga necesario el cambio de personal por casos fortuitos ajenos al normal desarrollo del objeto del No. 17 pag. 115
contrato (renuncia por parte del trabajador sin previo aviso, accidentes laborales o enfermedades que
generen incapacidades prolongadas, muerte del trabajador, entre otros consagrados en la Ley) se
contara con un plazo maximo de 15 dias calendario para realizar este reemplazo. Adicionalmente, para
el periodo de vacaciones de cualquier integrante del equipo de trabajo minimo exigido, éste debera ser
Informado a la UAESP minimo con 15 dias de anticipacion y la interventoria debera contar con el
reemplazo debidamente entrenado, el cual debera cumplir el mismo perfil que se haya solicitado.
Ademas del personal minimo requerido, la Interventoria dentro del marco de su autonomia administrativa
y a su cuenta y riesgo, podra disponer de personal adicional en aras de dar cumplimiento al objeto y a
las obligaciones contractuales, para lo cual debera disponer de personal de relevo, previendo sucesos
lahorales tales como incanacidades licencias entre ofros
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35. Garantizar la induccion al personal, la compra o alquiler de equipos requeridos, asi como las Para esta obligacion 35, en el mes de noviembre de 2022, se contd con todo el

instalaciones y sedes administrativas y operativas de la interventoria y que los vehiculos cuenten con sus|nersonal profesional, técnico y con todos los conductores y vehiculos aprobados
identificaciones respecto del contrato tales como avisos pintados o adheridos sobre las puertas laterales

delanteras, que cumplan con las directrices impartidas por la UAESP.

por la UAESP, asi como con las instalaciones, elementos, equipos y demas Informe de actividades X

recursos necesarios para desarrollar el objeto contractual. No. 17 pag. 119

36. La interventoria se acoge a los indicadores establecidos por la UAESP, mediante los cuales se La interventoria, acogiendo los indicadores establecidos por la UAESP, emitio
verifica la gestion en relacion con la cobertura de revision de la infraestructura del servicio alumbrado | documentos que dan muestra de la medicion de los indicadores.

publico; la eficacia, eficiencia y efectividad con relacion a la prestacion del servicio y el desarrollo de sus
actividades. Estos indicadores deberan ser presentados en el formato del Sistema Integrado de Gestion
de la SIG de la UAESP. Los indicadores estan definidos asi: 1. TIEMPO DE RESPUESTA EN LA
ATENCION DE SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir los tiempos de gestion en la
atencidn a las solicitudes realizadas por la UAESP a la interventoria, referentes al Sistema de Alumbrado
Publico de la ciudad de Bogota D.C., desde que se comunica y/o envia la peticion, pasando por la visita
técnica de verificacidn, hasta la emision y envio del concepto técnico respectivo. Formula del Indicador:
[Numero de respuestas y/o conceptos técnicos emitidos por la interventoria, en un tiempo menor o igual
a 5 dias habiles / Namero TOTAL de respuestas emitidas por la interventoria] x 100 %. 2. CALIDAD DE Informe de actividades
LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir la calidad de las No. 17 pag. 119
respuestas y/o conceptos técnicos emitidos por la Interventoria frente a las solicitudes realizadas por la
UAESP, referentes al Sistema de Alumbrado Publico de la ciudad de Bogota D.C. Este indicador mide
que las respuestas emitidas sean congruentes y den respuesta de fondo a lo requerido por el usuario.
Formula del Indicador: [NUmero total de respuestas devueltas por la UAESP para ajuste por parte de la
interventoria / Nimero Total de respuestas emitidas por la interventoria] x 100 %. 3. COBERTURA EN
LA INSPECCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO. Objetivo del Indicador: Medir la
cobertura del resultado de la inspeccidn del Sistema de Alumbrado Publico de la ciudad de Bogota D.C.,
realizado por la Interventoria, en las inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el
cubrimiento del 100% del &rea. En caso de no alcanzar el nivel satisfactorio de uno o méas de los
indicadores relacionados en el presente numeral, la interventoria debera remitir a la UAESP un plan de
36.1 La interventoria debera conceptuar y verificar el cumplimiento de los indicadores de Prestacion de  |La Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos (UAESP), a través de
Servicio de Alumbrado Publico acordados entre la UAESP y el Operador, por lo cual realizara la correo electronico del 21 de junio de 2022, envié para revision y observaciones por
validacion de los calculqs. remitidos por. el operador mensualmgnte a partir de la informacién reportada. parte de la Interventoria, el documento actualizado con propuesta de indicadores  |Informe de actividades
Elf;?;ﬂt?ndeongjaﬁt: ; ig:\'/ii?;;d;t:;u?ecrl]ﬂ;T;serlez%r;f:sg:gf:;z 2 que haya lugar de Niveles de Servicio del Operador del Sistema de Alumbrado Publico del Distrito, |No. 17 pag. 123

’ de acuerdo con lo establecido en el Otrosi N° 1 al Convenio 766 de 1997.

37. Presentar un informe mensual dentro de los primeros diez (10) dias calendario siguientes al mes El presente documento corresponde al informe No. 17 de gestiéon mensual de
cumplido, que comprenda las actividades desarrolladas por cada obligacion. Sustentar el informe ante la {interventoria, en el marco de las actividades ejecutadas bajo el Contrato

UAESP sobre los aspectos mas relevantes tratados en cada informe. Las actividades para el Interadministrativo N® UAESP-460-2021, durante el periodo comprendido entre el
cumplimiento de cada una de las obligaciones serén realizadas mensualmente y deberan ser 01y el 30 de noviembre de 2022 ’

acompafiadas por un analisis detallado, recomendaciones, conclusiones, graficas, tablas, estadisticas,
fotos, formatos, actas y demas que la interventoria considere conveniente para la adecuada
comprension, las cuales deberan incluirse en los medios magnéticos que se entreguen. En los
mencionados documentos, sometera a consideracion de la UAESP las observaciones, conclusiones,
recomendaciones, correctivos y demas informacién que considere pertinente para el buen desempefio
de la prestacion del servicio, las que deberan estar debidamente soportadas en sus aspectos técnicos,
econdmicos, regulatorios, legales y cualquiera otros que sean relevantes. Adicionalmente, la Informe de actividades
interventoria debera: a) Presentar como soporte de la cuenta de cobro el informe mensual de ejecucién X
del contrato en los formatos que la UAESP considere de acuerdo con el sistema integrado de gestion. b) No. 17 pag. 124
Presentar su informe en una (1) copia impresa para lo cual debe tener en cuenta el horario de recepcion
de documentos en la UAESP. Adicionalmente deberéa remitir una (1) copia digital en formato word y en
pdf al correo oficial de la Supervision. ¢) Dar cuenta de todos los documentos que analizé a fin de
elaborar el anterior informe. d) Entregar las memorias de célculo cuando sea necesario. e) Presentar al
supervisor del contrato un informe final que consolide toda la gestién adelantada por el interventor en el
desarrollo de su contrato en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo todas las
estadisticas y cifras resultantes de la ejecucion del Convenio 766 de 1997 el Acuerdo complementario y
del presente contrato. La Supervision de contrato tendra hasta cinco (5) dias habiles a partir de la
radicacion del informe mensual para emitir aprobacion y/u observaciones. En el evento de requerirse
ajustes, la Interventoria tendra hasta cinco (5) dias habiles desde la recepcion de la solicitud para

38. Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud, riesgos  |En el periodo comprendido entre el 01y el 30 de noviembre de 2022, todos los
profesionales, pensiones y/o aportes parafiscales, cuando haya lugar y presentar los documentos trabajadores del proyecto cancelaron los aportes al sistema de seguridad social del {Informe de actividades

respectivos que asi lo acrediten, conforme a lo establecido en las normas vigentes. mes de noviembre de 2022, encontrandose a Paz y Salvo. No. 17 pag. 125
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39. La interventoria debera presentar el plan de calidad que implementara en el contrato de
interventoria, cuya ejecucion se encuentra determinada por el presente anexo técnico. El plan
de calidad debera ser entregado a los quince (15) dias habiles siguientes de la suscripcion del
acta de inicio. El Plan de Calidad debera incluir todas las actividades que afecten o puedan
afectar la calidad del servicio de Interventoria, orientado al control y vigilancia del contrato
objeto de interventoria La revision, verificacion de cumplimiento y contenido del plan de
calidad, se adelantara por parte de la supervisidn en un plazo de diez (10) dias habiles
después de la presentacion del mismo. En el evento en que la supervision solicite ajustes
relacionados con el documento, La Interventoria debe realizarlo en un término de cinco (5)
dias habiles. Una vez entregado dicho documento por La Interventoria, la supervision tendra
un plazo de cinco (5) dias habiles para la revision de los ajustes realizados, en caso de no
realizar |a totalidad de los ajustes solicitados, La Interventoria y la supervision contaran con
los plazos mencionados anteriormente en la etapa de revisién del documento. Si el
documento cumple con los requisitos solicitados, la Supervision realizara la aprobacién del
plan de calidad de La Interventoria. Asimismo, cualquier solicitud de actualizacion que se
realice al plan de calidad por parte de La Interventoria, deberéa ser presentada y radicada a la
supervision en medio digital. Todas las actualizaciones que se realicen al plan de calidad
deberan ser revisadas y aprobadas por la supervision dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a dicha radicacion.

El dia 13 de octubre de 2021 se realizd una reunion entre la UAESP y la
Interventoria para revision de la version 2 del documento de Plan de Calidad y se
generd un acta al respecto y se acordo realizar una nueva version de dicho
documento segun observaciones puntuales realizadas por la UAESP en la reunién
mencionada.

Informe de actividades
No. 17 pag. 126

40. Para el empalme de las obligaciones desarrolladas por la interventoria saliente con las
obligaciones de la interventoria entrante, esta ultima debe asumir la revision y verificacion de
las actividades pendientes de ejecucidn y entrega por parte del operador (6rdenes de trabajo,
acciones de mejora, no conformidades, base de datos SINEX, base de infraestructura, entre
otras). Adicionalmente la interventoria entrante deberé tener en cuenta los correspondientes
informes de actividades elaborados y entregados por las anteriores Interventorias realizando
su andlisis. Para garantizar la continuidad en la informacién suministrada en los informes de
cada una de las Interventorias (la entrante y la saliente), se realizaran mesas de trabajo de
empalme. Para estas mesas de trabajo de empalme, la Interventoria entrante debera asignar
el personal suficiente para atender adecuadamente este empalme con la interventoria
saliente. Adicionalmente, la interventoria entrante esta obligada al finalizar su contrato a
entregar toda la informacion requerida por la UAESP y adelantarlas mesas de empalme con la
Interventoria entrante conforme lo establezca la Unidad. Este empalme se realizara en un
plazo méximo de 15 dias calendario desde la terminacion del contrato.

En el desarrollo de las diferentes obligaciones contractuales de la interventoria,
cuyo avance se registra en el presente informe de gestion, se adelanta el
seguimiento al cierre de diferentes actividades que venian en desarrollo en el
contrato de interventoria anterior, en el momento de iniciar el presente contrato.

Informe de actividades
No. 17 pag. 128

41. La UAESP, para el desarrollo de las actividades de supervision a la prestacion del servicio
de Alumbrado Publico, facilitara el acceso a la Interventoria al aplicativo mévil (app) y al
aplicativo web. La interventoria hara uso de las tabletas con las caracteristicas especificadas
en el anexo técnico del presente contrato y debera instalar el aplicativo mévil suministrado por
la UAESP. Este aplicativo mévil permite registrar el muestreo de la base infraestructura, el
muestreo de levantamiento, el muestreo del fonoservicio, los proyectos de expansion, el
registro de la informacion del estado de la infraestructura de Alumbrado Publico, reporte de
luminarias en falla obtenidas a partir de los recorridos diurnos y nocturnos. Estos eventos
seran registrados directamente en la tableta, y posteriormente, seran descargados del
aplicativo web para su depuracidn y consolidacion y envio al operador del servicio para su
atencion y a la UAESP para su seguimiento y control. La Interventoria tendra acceso al
aplicativo mévil (app) y web durante todo el tiempo de ejecucion del contrato. La UAESP
realizara el cargue de la informacion actualizada del Sistema de Informacién Georreferenciado
conforme a lo remitido por el operador del servicio de alumbrado publico, y teniendo como
base la cartografia actualizada, segun la publicacion mas reciente del plano de referencia que
se disponga en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital — IDECA. La
interventoria realizara el cargue de la gestion documental conforme lo indica la pagina Web
asociado a: actas, facturas, informes de avance, mediciones de iluminancia, proyectos.

Durante el mes de noviembre de 2022, dentro del desarrollo de la presente
obligacion, se hizo uso del aplicativo movil y de la pagina web. Se realizé el
seguimiento a los mdviles en terreno a través del aplicativo mavil.

Informe de actividades
No. 17 pag. 128

42. Desarrollar seguimiento y verificacion con frecuencia mensual a la gestion realizada por el
operador de alumbrado publico, en las diferentes etapas y componentes de la gestion integral
de residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo especial, generados en la operacion del
sistema de alumbrado publico en las actividades de repotenciacion, modernizacion, expansion
y/o mantenimiento y de conformidad con la normatividad aplicable.

En el marco de la Politica Ambiental para la Gestidn Integral de los Residuos
Peligrosos y Plan de Accion 2022-2030, expedida en el mes de mayo de 2022 por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, se ha definido una
transicion que parte desde de una gestion lineal, hacia una Gestion Circular.

Informe de actividades
No. 17 pag. 130

43. Identificar la infraestructura del SAP afectada por individuos arbéreos y adelantar el
tramite definido por la UAESP para que se determine el manejo silvicultural necesario por
parte de la entidad que corresponda, segun sea su competencia.

La Interventoria UNAL continuara recibiendo las solicitudes de podas con

afectacion al SALP por parte de la comunidad a través de las remisiones y visitas
conjuntas con la UAESP SSFAP y sus gestores sociales, o las detalladas por la
misma Interventoria en los recorridos normales de verificacion del SALP del D.C.

Informe de actividades
No. 17 pag. 151

44, Presentar de manera mensual informe con el reporte de la huella de carbono, expresada
en la reduccion de toneladas de emisiones de CO2 equivalente, derivadas de las actividades
de modernizacion y operacion del sistema de Alumbrado Publico, de conformidad con la
metodologia establecida por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Se tomd como coeficiente de célculo del indicador de huella de carbono 0,381
conforme a lo establecido en la Resolucion UPME 642 de 2019.

Informe de actividades
No. 17 pag. 155

45, Desarrollar seguimiento a los tramites, solicitudes, requerimientos, peticiones, quejas o
reclamos, que sean formulados por ocasién de la prestacion y operacidn del sistema de
Alumbrado Publico que se encuentren relacionados con el componente ambiental.

Con relacion a esta obligacion para este mes de presentacion, no se remitieron
solicitudes, requerimientos, quejas o reclamos, relacionados al componente
ambiental, formulados por la operacion y prestacion del SALP del D.C., como
tampoco en situaciones de meses anteriores.

Informe de actividades
No. 17 pag. 157

46. Elaborar y presentar un documento técnico para la implementacion de proyectos de
Telegestion y Fuentes No Convencionales de Energia (FNCE) del sistema de alumbrado
publico, que permita la integracion con soluciones tecnologicas de Smart City; presentando
avances del documento cada 2 meses y la versién final al culminar el contrato.

A la fecha se esté finalizando la ejecucién del proyecto de iluminacion con
alimentacion solar fotovoltaica ubicado en el Parque vecinal Bilbao (localidad de
Suba), con un total de 45 puntos luminosos, convirtiéndose en el proyecto

de alumbrado publico alimentado con un sistema solar fotovoltaico mas grande de
la ciudad de Bogota D.C.

Informe de actividades
No. 17 pag. 157

47. Realizar el seguimiento y brindar orientacion técnica en la formulacion, desarrollo e
implementacion de proyectos de Telegestion y Fuentes No Convencionales de Energia
Renovable - FNCER- aplicados al Sistema de Alumbrado Publico. Para lo anterior,
mensualmente verificara en terreno los estados de operacion, pruebas de niveles de
iluminacion de las soluciones instaladas y conceptuara al respecto en mesas de trabajo.
Realizar un informe final de los analisis y observaciones técnicas de la implementacion de
estas tecnologias en Bogota D.C..

Se envio la solicitud al area técnica de interventoria, las fechas en las que debe
realizar las visitas técnicas durante el mes de noviembre de 2022.

Informe de actividades
No. 17 pag. 158
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Informe mensual de ejecucion del contrato

48. Verificar mensualmente la sefializacién de los sitios de trabajo, identificacién de vehiculos
y personal del operador, el cumplimiento de los requisitos del Cédigo Nacional de Transito y
de las disposiciones de la Secretaria de Movilidad de Bogota D.C. vigentes, asi como el
cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo aplicables por parte de los
grupos de trabajo del operador de alumbrado publico, en especial sobre la adecuada
sefalizacion vial de los sitios de trabajo, identificacion de vehiculos y proteccién del personal.
En el informe debera presentar estadisticas y analisis de los datos encontrados en la visita.

De acuerdo con la informacién enviada por ENEL-COLOMBIA, sobre los
mantenimientos preventivos, se tomé una muestra para llegar a los puntos
establecidos por los contratistas DELTEC S.A. y MICOL S.A.; se tomaron trece (13)
direcciones de referencia, las cuales fueron efectivas, donde se verificé el
cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo.

Informe de actividades
No. 17 pag. 164
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Informe mensual de ejecucion del contrato

49. Presentar informe de HSEQ en los términos establecidos en la normatividad vigente y
realizar las recomendaciones pertinentes al operador del servicio.

ENEL COLOMBIA, presenté mediante el informe de gestion realizada el 30 de
noviembre de 2022, las inspecciones realizadas durante el periodo de octubre de
2022, donde informd que realizaron 1.260 inspecciones de los cuales 17 fueron no
conformes, asi mismo, encontrando dentro del informe las acciones de mejora 'y
planes de accion tomadas para las no conformidades.

Informe de actividades
No. 17 pag. 167

50. Calcular la cantidad de energia y el cobro efectuado, asi como los descuentos y/o
compensaciones a que haya lugar por fallas en el servicio, conforme a la tipificacion de las
fallas aprobada por la UAESP y el operador, segun la metodologia establecida para este
efecto en el acuerdo suscrito entre el Distrito Capital - UAESP y CODENSA el 25 de enero de
2002 (o la acordada entre la UAESP y el operador conforme a la regulacion vigente aplicable).
De igual forma, la Interventoria debera entregar formulado en formato digital (Microsoft Office
Excel) los célculos de la energia no suministrada y compensaciones por luminarias en fallas.

Durante el periodo del mes de noviembre de 2022, el operador Enel Colombia no
presento la base de datos, ni las compensaciones de los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre de 2022, dado que la base de datos entregada a la
interventoria para el mes de junio V1 de 2022 no salié conforme en el muestreo,
teniendo como resultado 3 lotes no conformes (lote cambios, lote modernizacion y
lote de retiros).

Informe de actividades
No. 17 pag. 170

51.Cada vez que el operador del servicio de Alumbrado Publico del Distrito Capital emita una
factura por concepto de la prestacion del servicio de alumbrado publico, la interventoria
debera realizar el andlisis, revision, evaluacion y valoracion del costo del servicio de
alumbrado publico, verificando cada uno de sus componentes contrastando con la base de
datos entregada por el operador, y emitira el aval correspondiente, si a ello hay lugar,
mediante el concepto respectivo. Adicionalmente debera presentar en formato digital y de
manera discriminada, las estadisticas de los costos del servicio de alumbrado publico.

En cumplimiento de las obligaciones financieras establecidas en el contrato, en
este periodo la interventoria realiz6 el analisis, revision, evaluacion y valoracion de
la factura provisional remitida por el operador para el mes de septiembre de 2022,
calculada con la base de datos del mes de mayo de 2022, dado que la base de
datos entregada a la interventoria para el mes de junio de 2022 no sali6 conforme
en el muestreo, teniendo como resultado 3 lotes no conformes (lote cambios, lote
modernizacion y lote de retiros).

Informe de actividades
No. 17 pag. 171

52. Efectuar los calculos que la UAESP requiera sobre costos de servicios, entre otros, la
actualizacién de reliquidaciones. Adicionalmente, emitir concepto en forma oportuna con el
andlisis y recomendaciones economicas, financieras y juridicas sobre controversias legales
del servicio de alumbrado publico.

En el periodo objeto de reporte, no fue requerida por parte de la UAESP, la
realizacion de calculos sobre costos de los servicios, adicionales a los
correspondientes a las compensaciones y facturacion del servicio.

Informe de actividades
No. 17 pag. 172

53. La interventoria debera efectuar la cuantificacion de las inversiones mensuales realizadas
por parte del operador segun lo reportado en la base de datos SINEX. Esta cuantificacion
debera ser calculada a precios del mes de la base de datos SINEX analizada.

Se realizd la valoracion de los materiales utilizados en las obras ejecutadas por
Enel Colombia S.A. ESP, en septiembre de 2022.

Informe de actividades
No. 17 pag. 173

54. Analizar los costos en que incurre el Distrito (suministro de energia, arriendo de
infraestructura, AOM y Compensaciones), entregar conclusiones y recomendaciones, y
determinar si los costos son eficiente

Enel Colombia, emite la factura el costo de la prestacion del servicio de alumbrado
publico para el mes de septiembre de 2022, por un valor provisional total de
$20.972.080.350. La Interventoria ejercida por la Universidad Nacional realiza la
revision y analisis de los calculos realizados para los componentes de Suministro
de Energia Eléctrica (CUap), Ingreso Mensual por Arrendamiento (IMA), Ingreso
Mensual por AOM (IMAOM), compensaciones, y recomienda el pago de
$19.116.068.569.

Informe de actividades
No. 17 pag. 174

55. Informar mensualmente el costo total de la infraestructura perteneciente al Distrito y al
operador.

La interventoria efectud el calculo del costo total de la infraestructura perteneciente
al operador y al Distrito con la base de datos del mes de mayo de 2022. Esta
informacién corresponde al costo de la infraestructura de alumbrado publico con
corte a septiembre de 2021, indexado con el IPC del mes de la BD de mayo de
2022, de acuerdo con los valores establecidos en los Otrosies No. 1y 2 al
Convenio 766 de 1997.

Informe de actividades
No. 17 pag. 179

56. Con fundamento en los resultados obtenidos en la obligacion 21, apoyar la recuperacion
de los activos de nivel 0, en aquellos casos en que la infragstructura ubicada en las zonas de
cesién no haya sido incorporada al sistema de alumbrado publico en debida forma y sea de
propiedad del operador.

En el periodo objeto de reporte, no fue advertida por parte de la Interventoria, ni
requerida por parte de la UAESP, situacion alguna para definicion, en relacién con
la obligacion en comento.

Informe de actividades
No. 17 pag. 180

57. Emitir concepto legal sobre la propiedad de la infraestructura instalada en zonas de cesién
a entregar al distrito.

En el periodo objeto de reporte se realizd requerimiento con consecutivo CON-INT-
460-DG-325-22-S, como seguimiento al Radicado UAESP No. 20224000212501
del 16/09/2022, relacionado con infraestructura de alumbrado publico en zonas de
cesion.

Informe de actividades
No. 17 pag. 180
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Informe mensual de ejecucion del contrato
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58. Informar a la UAESP sobre los proyectos legislativos, regulatorios y de acuerdo que En el periodo objeto de reporte no se advirtieron proyectos legislativos, regulatorios

incidan en la prestacion del servicio de alumbrado publico. ni de Acuerdos que tengan incidencia en la prestacion del servicio de alumbrado | Informe de actividades X
publico. No. 17 pag. 180

59. Emitir los comunicados que sean necesarios para prevenir y corregir presuntos En relacion con la no ejecucion de érdenes de servicio y érdenes pendientes de

incumplimientos del operador, adjuntado los soportes y las evidencias. Asi mismo, realizar la |atencion, el Operador fue requerido, mediante correos electronicos y comunicados (|nforme de actividades

respectiva recomendacion para la aplicacion de las sanciones, medidas de apremio y/o oficiales. No. 17 pag. 181 X

aplicacion de clausulas de terminacion segun sea el caso.

60. Realizar el acompafiamiento permanente a reuniones, recorridos, mesas de trabajo entre |En el mes de noviembre de 2022, la Interventoria Social asistio al 100% de los

otros, convocadas por la UAESP en relacion con las actividades de gestion social que se recorridos y/o reuniones convocadas por el equipo social de la Unidad

adelanten con las diferentes comunidades del Distrito Capital. De cada una de las reuniones y [Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP. Informe de actividades X

recorridos en terreno, la interventoria presentara las respectivas evidencias (actas, informes, No. 17 pag. 182

fotos, formatos, entre otros). Entregara informes en un plazo no mayor a cinco (5) dias

habiles.

61. Hacer seguimiento mensual de los estandares de cumplimiento y calidad en la atencion al [Durante el mes de noviembre de 2022, se realizaron 40 llamadas de seguimiento a

usuario, en los diferentes canales dispuestos por el operador de alumbrado publico paratal  |la calidad de la atencion en la linea de Fonoservicio, permitiendo evaluar diferentes

fin. Convocar al operador de alumbrado publico para entrega de informe mensual de atributos. Informe de actividades

Fonoservicio. En caso de incumplimiento de los tiempos establecidos y de la calidad del No. 17 pag. 184 X

servicio, requerir al operador de alumbrado publico mediante oficio.

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

V. SUSCRIPCION DEL INFORME V. ACEPTACION POR EL SUPERVISOR

El contratista: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Nombre : HERNANDO GASCA CHARRY Nombre: INGRID LISBETH RAMIREZ MORENO

— , | Ing r|d |_|S\b@th Firmado digitalmente por Ingrid

Lisbeth Ramirez Moreno
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