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1. 

  

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

IDENTIFICACIÓN (No. CEDULA O NIT): N.I.T. 900.740.734-7 

No. DE CONTRATO: 1580- 2020 Mayor cuantía  X    Menor Cuantía _______   Mínima cuantía________ 

OBJETO DEL CONTRATO:  EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 

emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y 

regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a 

los requerimientos establecidos. 

FECHA SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO: 
06/11/2020 

FECHA DE INCIO DEL 

CONTRATO:  
01/12/2020 

MODIFICACIONES AL 

CONTRATO: 

Adición No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021  

Adición No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021  

Adición No. 3 y Prorroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 

2022  

Adición No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022  

Adición No. 5 y Prorroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre 

de 2022 

PLAZO INICIAL: 30-04-2022 

PRÓRROGAS: 31-03-2023  

FUENTE DE FINANCIACIÓN: RESOL 06/22 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): $ 553.761.317 

RESOL 005 /2023 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): $ 556.896.016 
RESOL 051/23 AOM TDT DIGITAL: $ 1.500.000.000 

PERIODO CERTIFICADO: De 01-01-2023 a 31-01-2023  

NUMERO DE PAGO: 57 

 

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY 

LUGAR) 

Cuenta de Cobro No. 77 del 01 de marzo de 2023. 

 

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _______ GASTOS DE VIAJE____ 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO_____ COMISIÓN____ 

ANTICIPO: ______ PAGO ANTICIPADO: _____ 

 

2. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
 

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS:  Con respecto a las obligaciones generales y 
específicas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 – 2020, siendo las siguientes: 
 
“CLÁUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a: 
 
 A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES 
(…) 
ESPECIFICAS: A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
(…) 
B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN 
(…) 
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C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN CAN: 
(…) 
D. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
(…) 
E. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO 
(…) 
F. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
(…) 
G. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACIÓN CAN 
(…) 
 
En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA,  se evidencia el 
cumplimiento de las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato dado que se está cumpliendo con la 
prestación del servicio de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, 
transporte y transmisión de la radio y televisión, dando cumplimiento a las obligaciones y  acuerdos de niveles de servicio 
y a los requerimientos establecidos. 
 
2. 2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:  
El contrato se encuentra en Ejecución con un porcentaje de avance del 92.86% en tiempo 

 
2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante el presente período 
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.  
 
2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES. 
 
Certificó que el contratista presenta certificación suscrita por - el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al 
día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
concordantes.  
 
2.5 GARANTIAS: (Especificar el tipo de garantía y las diferentes características. En caso de realizarse modificaciones, se 
deben relacionar igualmente los respectivos anexos expedidos para las pólizas) 
 

(i) Póliza  
 
Póliza de cumplimiento No. 21-45-101315190 
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987 
Compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A. 

 
 
 

Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $21.136.862.914,50 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez 

se ha finalizado la ejecución del 
contrato y/o con la firma del acta de 

entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 30/04/2022 
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Modificaciones a la Póliza 
 

 
 
 

Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $21.488.715.452,70 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez 

se ha finalizado la ejecución del 
contrato y/o con la firma del acta de 

entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.581.452.575,45 6/11/2020 30/04/2022 

 
 
 

Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $21.734.347.820,70 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez 

se ha finalizado la ejecución del 
contrato y/o con la firma del acta de 

entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 30/04/2022 

 
 
 

Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $ 20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023 

Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $ 5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $ 31, 352,963,820.90 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez 

se ha finalizado la ejecución del 
contrato y/o con la firma del acta de 

entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $5,225,493,970.15 6/11/2020 30/11/2022 
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Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $ 21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023 

Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $ 5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $32,605,294,371.60 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez 

se ha finalizado la ejecución del 
contrato y/o con la firma del acta de 

entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $5,434,215,728.60 6/11/2020 30/11/2022 

 
 

 
 

Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% 
$25.025.224.165,4 

 
6/11/2020 31/07/2023 

Calidad del servicio 30% 
$37.537.836.248,1 

 
6/11/2021 31/03/2024 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% 

$6.256.306.041,35 
 

06/11/2020 31/03/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% 

$37.537.836.248,1 
 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez 

se ha finalizado la ejecución del 
contrato y/o con la firma del acta de 

entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 
$6.256.306.041,35 

 
6/11/2020 31/03/2023 

 
2.6 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURÍDICOS: (En 
este orden y conforme a las funciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos, en lo que 
respecta a las funciones de la interventoría, se debe estipular la totalidad de actividades realizadas en el marco de cada 
uno de los siguientes aspectos) 
 

2.6.1. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

• La Interventoría realizó el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el período, según lo siguiente: 
 

COMUNICADOS  CORREOS ELECTRÓNICOS 

REMITENTE DESTINATARIO 
NÚMERO DE CO-

MUNICADOS 
 REMITENTE DESTINATARIO 

NÚMERO DE CO-
RREOS 

INTERVENTORÍA RTVC 5  RTVC BTESA 5 

INTERVENTORÍA BTESA 2  RTVC INTERVENTORÍA 12 

INTERVENTORÍA FUERZA MILITAR 1  BTESA RTVC 1 
    BTESA INTERVENTORÍA 132 
    INTERVENTORÍA RTVC 11 
    INTERVENTORÍA BTESA 42 
    INTERVENTORÍA FUERZA MILITAR 1 
    FUERZA MILITAR INTERVENTORÍA 1 
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• La Interventoría programó, participó e integró los siguientes comités: 
 

ÍTEM FECHA No. ACTA DESCRIPCIÓN REALIZADO POR LUGAR ENTREGA 

1 6/01/2023 77 
Comité de seguimiento Contrato 1815 de 2020- 
Presentación informe de visitas mes de diciembre 2022. 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 11/01/2023 

2 23/01/2023 78 
Comité de seguimiento Contrato 1580 de 2020 – estado 
de red, obras aprobadas comités y varios. 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 27/01/2023 

ÍTEM FECHA No. ACTA DESCRIPCIÓN REALIZADO POR LUGAR ENTREGA 

3 16/01/2023 001-01 
Autorización compras de bienes y/o servicios mayores 
a $10.000.000. 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 23/01/2023 

 

• La Interventoría realizó y remitió a RTVC el informe de Interventoría No. 26, para el período comprendido entre el 1 y el 31 de 
enero de 2023, respecto de la interventoría integral a la ejecución del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes anexos: 
 

- Formatos diligenciados de visitas de interventoría. 

- Soportes visitas de Interventoría. 

- Informe Consolidado de Visitas de Interventoría. 

- Formato de Revisión del informe mensual del Contratista de AOM. 

- Soportes remitidos por el contratista. 

- Soporte Comunicaciones. 

- Matriz de control. 

- Matriz de Autocontrol. 

- Balance Financiero. 

- Informe de Gastos Reembolsables enero del 2023. 

- Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita. 

 
2.6.2. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

• La Interventoría programó y ejecutó 28 visitas en el mes de enero 2023. Las cuales corresponden a: 1 visitas a estaciones AM, 
1 visita a estación CAN y unidades móviles, 5 visitas a estaciones primarias analógicas más TDT, 5 visitas a estaciones 
secundarias TDT, 12 estaciones secundarias analógica, 1 estación secundaria Gap Filler, 1 Cabecera Regional y 2 estudios de 
radio; a fin de verificar el cumplimiento de la ejecución de las diferentes obligaciones generales, de operación, de administración 
y mantenimiento por parte del contratista AOM. 

• La Interventoría remitió al contratista, el 7 de febrero de 2023 mediante el correo IRTVC-CES-BTE-053-2023, el informe de las 
visitas realizadas en enero de 2023. El contratista entregó respuesta al informe de visitas el 16 de febrero de 2023 mediante el 
correo IRTVC-CEE-BTE-194-2023. 

• La Interventoría para el mes de enero de 2023 realizó la verificación de los soportes presentados por el contratista donde se 
evidenció que se solicitó por parte de RTVC la operación de 257 estaciones, durante el período se operaron por parte del 
contratista 257 estaciones; distribuidas de la siguiente manera: 

 

ID TIPO DE ESTACIÓN 
No. ESTACIONES 

OPERADAS 

No. ESTACIONES CON 
EJECUCIÓN DE MTO 

PREVENTIVO 

No. ESTACIONES CON 
EJECUCIÓN DE MTO. 

CORRECTIVO 

1 ESTACIÓN AM 6 6 0 

2 ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA 0 0 0 

3 CAN 1 1 0 

4 ESTACIÓN MICROONDAS 1 1 0 

5 ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT 39 39 16 

6 ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA 129 129 47 

7 ESTACIÓN SECUNDARIA TDT 51 51 28 

8 ESTUDIO RADIO 22 22 1 

9 ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO 0 0 0 

10 CABECERA REGIONAL 6 6 1 

11 ESTACIÓN SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 0 

TOTALES 257 257 93 

 

• En la verificación realizada por la Interventoría al informe de gestión definitivo presentado por el contratista de AOM, se evi-
denció la condición de operación de las estaciones según se muestra a continuación: 
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• En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 8 ventanas de mantenimiento en 6 estaciones y el CAN de la Red de 
RTVC 

 
 

• La Interventoría para el mes en mención verificó la existencia de ACPM y suministró así: 
 

TIPO DE ESTACIÓN 
CANT. 
EST. 

OPER. 

ENERO 2023 

INGRESO CONSUMO 

CABECERA REGIONAL 6 0 0 

CAN 1 0 18,4 

ESTACIÓN AM 6 0 255,79 

ESTACIÓN MICROONDAS 2 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA 0 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT 39 3.800 4882,58 

ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA 128 0 19,7 

SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0 

ESTACIÓN SECUNDARIA TDT 51 727 378,38 

ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO 0 0 0 

ESTUDIO RADIO 22 13,24 17,14 

TOTALES 257 4.540,24 5571,94 

 

• La Interventoría para el mes en mención verificó las horas de trabajo de las plantas así: 
 

TIPO DE ESTACIÓN 

CANT. ENERO 2023 

EST. 
OPERADAS EN 

ENERO - 23 

HORAS 
PLANTA 1 

HORAS 
PLANTA 2 

CABECERA REGIONAL 6 0 0 

CAN 1 0,7 0,6 

257

48

0
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100
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200

250

300

ESTACIONES
AUTORIZADAS

ESTACIONES NO
AUTORIZADAS

ESTACIONES ENERO - 2023

257 257
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0
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250
300

ESTACIONES
AUTORIZADAS

ESTACIONES
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ESTACIONES NO
OPERADAS QUE

FUERON
AUTORIZADAS

ESTACIONES NO
AUTORIZADAS  QUE
FUERON VISITADAS

GESTIÓN CONTRATISTA - ENERO - 2023

6

2

0

2
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6

8

ESTACIONES CAN
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ESTACIÓN AM 6 43,59 0 

ESTACIÓN MICROONDAS 1 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA 0 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT 39 617,65 349,35 

ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA 129 35 0 

ESTACIÓN SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0 

ESTACIÓN SECUNDARIA TDT 51 317,35 0 

ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO 0 0 0 

ESTUDIO RADIO 22 45,8 0 

TOTALES 257 1060,08 349,95 

 

• En la verificación realizada al informe de gestión del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se encontró la 
atención de PQR durante el período, 37 generados en el mes de enero 2023 – 1 generado en el mes de diciembre 2022 
desde el área de PQR de RTVC. 
 

Con lo anterior, la Interventoría confirma que durante el periodo en mención se realizó la validación de los diagnósticos, 
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como 
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoría denominado "ANEXO BASE DE CÁLCULO INFORME DE 
GESTIÓN ENERO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisión Informe Mensual AOM" anexo también al informe de 
interventoría. 
Además, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican según lo ejecutado y reportado durante el período, de conformidad 
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoría denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES" incluido en la 
carpeta "10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoría. Lo anterior, teniendo en cuenta que la 
ejecución de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable. 
 
De igual manera, con respecto a los ANS indicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoría confirma que durante el periodo 
en mención se realizó la validación tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoría denominado "ANEXO 
BASE DE CÁLCULO INFORME DE GESTIÓN ENERO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisión Informe Mensual 
AOM" anexa también al informe de interventoría. Con lo cual, no se evidenciaron situaciones que implicarán la aplicación de 
ANS para este período. 
 
2.6.3. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

• La Interventoría realiza la revisión de los documentos que soportan los gastos reembolsables del periodo, así como la solicitud 
de ingreso a almacén de los bienes adquiridos para la ejecución del contrato, y la aprobación de pago para este concepto. 

• La Interventoría realiza la revisión de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio. 

• La Interventoría realiza la revisión de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.  

• La Interventoría realiza el comunicado de radicación ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro para el 
reintegro a la AOM de los gastos reembolsables del periodo, así como la factura por el concepto de servicios. 

• La Interventoría lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relación 
cronológica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar. 

• La Interventoría realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento del 
Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar. 

• Con la entrega de la documentación soporte por parte de la AOM, la Interventoría ha verificado el pago de los aportes de 
seguridad social por parte del contratista. 
 

BALANCE FINANCIERO CORTE 31 DE ENERO DE 2023 
 

BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES TOTAL CONTRATO 

VALOR INICIAL CONTRATO  28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715  

ADICION No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794  

ADICION No. 2 0 818.774.560 818.774.560  

ADICION No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334  

ADICION No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169  

ADICION No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255  

TOTAL CONTRATO 48.942.684.196 76.183.436.631 125.126.120.827  

TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 40.739.896.000 70.041.248.080 110.781.144.080  

VALOR FACTURADO 0 2.610.657.333 2.610.657.333 

DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0 
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TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 0 2.610.657.333 2.610.657.333 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 8.202.788.196 3.531.531.218 11.734.319.414  

 
2.6.4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES O JURÍDICOS  
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

• Durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se han mantenido vigentes las garantías pactadas conforme a los montos, 
vigencias y demás características contenidas en el contrato de Interventoría. En ese sentido, se encuentran debidamente 
cargadas en la plataforma SECOP II, junto con las aprobaciones realizadas a la Entidad a estas.  

• La Interventoría durante la ejecución del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se 
generen con relación al contrato 1580 de 2020.  

• La Interventoría durante la ejecución del Contrato ha verificado que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo y 
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.  

• La Interventoría ha guardado la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le sea 
entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero 
cause a la administración o a terceros 

• La Interventoría ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin de 
cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato. 

• La Interventoría ha contado con la logística y el personal idóneo para desarrollar a satisfacción las actividades de Interventoría, 
para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.  

• La Interventoría conoce a profundidad el contrato de prestación de los servicios de AOM - Administración, Operación y Man-
tenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel 
nacional y regional, objeto de vigilancia y en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones a través la "Matriz de 
control Contrato No. 1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al período, así como el informe del periodo 
correspondiente. 

• La Interventoría verificó que el contratista de AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condiciones e 
idoneidad mínima establecidas en el contrato. 

• La Interventoría ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, financiero, 
contable, jurídico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relación con el contrato supervisado. 

 
2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA. 
 

No. de Informe Fecha Folios 

Informe Interventoría No. 26 25/02/2023 61 

 
 
Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI *__X____ NO __ ____ 
(*En caso de SI Diligenciar formato M-F-1 Formato Control Ingreso de Activos)  
 
 

3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 70.456.209.715 

ADICIONES:  $ 54.669.911.112 

REDUCCIONES:  $ 0  

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 110.781.144.080 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 11.734.319.414 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE 
APLIQUE) 

N.A.  

AMORTIZACIÓN:  N.A. 



 
 

 

 

GESTIÓN DE PROVEEDORES 
Código: P-F-42 

Versión: 1 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA 

 
Fecha: 30/12/2022 

 

9. 

VALOR A PAGAR CON ESTA 
CERTIFICACIÓN: 

$ 2.610.657.333 

Certifico que el valor autorizado por 
concepto de ANTICIPO está de acuerdo al 
plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ______                NO APLICA: X 

 
 

OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 
 
 
Se aclara que la presente certificación presenta la cuenta de cobro correspondiente 
a los gastos reembolsables del periodo de enero de 2023 
 
 
 

 
4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD 

TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o 
entregables (Según aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.  
 
Se anexan a la presente certificación los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista, 
los cuales han sido aprobados por la interventoría. 

 
La presente se firma a los 03 días del mes marzo de 2023. 
 
 
 
_____________________________________________________     
FIRMA DEL INTERVENTOR 
NOMBRE: JORGE IVÁN MARTÍNEZ JARAMILLO 
C.C. 16.736.010  
 
Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que 
la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.  
 
Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), 
estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. 
 
Nota 3:  Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con 
el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, 
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.CARGO: 


