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SGF - Sisterna de Gestién Fmanctara
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SECRETARIA DE HACIENDA ? O\ /\
Orden de Pago No. 2022-08025‘(0RIGINAL) e YIE
Periodo; 2022 Causado: | 26-dic-2022 Impresc | 28-lic-2022 Estado: | Elaboradol
Razon Social del Beneficiario Representante Legal del Beneficiariol
!SQK 9300807976—2 INNOVA INGENIERIAY SUMINISTROS/

NIT 17585555 LUIS HERNANDO SILVA PAEZ|

PAGO ACTA FINAL SEGUN FACTURA ELEGTRONIGA DE VENTA No FEV-A2 DE FECHA 16/12/2022.CONTRATO DE OBRA No.271 /i 2029 .
GUY0 © RGENCIAS Y MITIGACION DEL RIESGO
MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIAAMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE 1 *}

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCiOPﬁ 8 2070 | registros: $29.912.207,47
OBSERVACIONES! AGADO 2 1FEB?

falor Exogena: $29.812.20747 Total Deducido: 0,00

falor en letras:

i Total a pagar: $29.912.207 47
Veintinueve Miflones Noveclentos Doce Mil Doscientos Slele Pesos con Cuarents y Slete Centavos Micte
DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Reglstro No. 2022-01281 CONTRATO No. 271-2022 /
Tipo presupussto: GASTOS DE INVERSION

Valor:
Constnoldn de obras de protecoldén parala

= |

§28.812.207 4

imputscién: 16020207452480741
a {as y mitigaddn del desgo mediante el banco de maquinaria amearilia en el Departamento de
Arauca (Fuents de Finenciaciin: Superédvit Flscal Impuesio de Reglstro - Oficinas de Instumentos Plbllcos)
SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - 8GF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES
Revisién embargos beneflaciarios y/o integrantes Consorclo o Uniones ‘i'emp\:mzllesI
sl Proceso N°: Revis6: ]( C d/f

NO jé Juzgado: Fecha: [i zz [1_ 22
. Entrega del cheque al baneficlario |
Banco: No. Chequs: bra da q%' ue. Firma y sello del beneficiario
[’)Qn-ﬁoqnlo Olo-cle | 3325598 851 26 (e’ 3 Fey b drs \ -
Etabord; A Decibeuo cle i86: \ a del recibo: = GO 7 '“6

ajor MONCRo defr A 2/2023,

‘AM ﬁg“:

RA LUZ BARRIOS GUARNIZO EDGAR ALONSO HEYES SRAFARRO
ADOR DE ARAUCA SEORETARIO CIENDA
99 pIC 022 ,
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SGF - Sistema de Gestidén Financiera
TESORERIA DEPARTAMENTAL

CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACION DEL RIESGO
MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE Il .SEGUN
ORDENANZA No.93 DE 2022. SEGUN CONTRATO DE OBRA N0.271 DE MAYO 03 DE 2022

NIT 800.102.838
Comprobante de egreso No. 2022 - 08533
Pagado
'I"”é?‘_é,er’b; NIT 900807976 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
Fecha: 21-feb-2023 - Orden de pago; 2022 - 08025
Porconceptode: | PAGO ACTA FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEV-12 DE FECHA
il 15/12/2022. CONTRATO DE OBRA N0.271 // 2022 . cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS DE
PROTECCION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACION DEL RIESGO MEDIANTE EL
BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE Il ",
Valor total: $29.91R.207,47
[ Soportes E j
Tipo de soporte No. Soporte Banco - Valor. Valor en letras
Cheque 3735528 NIT 860002964 BANCO DE $29.912.207,47 | Veintinueve Mil!onelt
BOGOTA Novecientos Doce Mil
Doscientos Siete Pasos
con Cuarenta y Siete
Centavos M/cte
L REGISTROS PRE‘—SUPUESTALES 5 % . ‘J
Objeto Nombre NoCompromiso Periodo
CONTRATO 271 2022

Contabilizacion

Cédigo PUC ‘Nombre Debito l'::_wl-"édi_t_q.' !
240102000003 Icld Inversion $29.912.207,47 $0,00
111005002001 137-00234-1 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - $0,00 $29.912.207,47

AL DEGUELLO GANADO MAYOR MUNICIPIO
DE ARAUCA.
(=1 O‘{\(mo«dm \Je (o &?b&%/
aJ
Elaborado Aprobado Contabilizado Firma y sello del beneficiario
Documento de identidad: (116 F92-H6 Yy
Fecha de recibido: 2 !/O?— _/ 2023-‘
Fecha de Impresion: 21-feb-2023 Hora Impresion: 11:59:06a.m. Pagina 1 de|1
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