
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo:

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha
programada Valor ($) programado

 $               15.099.365.736,00 25/02/2020 32652620 20% dd/mm/aaaa -$

 $                 5.033.121.912,00 31/07/2020 201124920 7% 20% 31/07/2020 3.019.873.147$

 $                 5.033.121.912,00 07/12/2020 351892720 7% 50% 7/12/2020 7.549.682.868$

Observaciones

Primera legalización
Periodo legalizado: Julio de 2020

Registro: 202069576
12.230.486.246$

-$
Se realiza modificación del plazo de ejecución, debido a que se suscribío Acta de Reconocimiento de
Suspensión Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,  donde se suspendío la Tercera Meta por 61 DÍAS, por
lo que se genera una  prorroga.

29/12/2020 1 mes 28/09/2022
Se realiza modificación a  la forma de pago, debido a que mediante acta reconocimiento de Suspensión
Parcial No. 1, del 29 de octubre de 2020, se desplazo la entrega de la Primera Meta  al 19 de octubre del
2020, generandose  prorroga debido a la suspensión del contrato.

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Adición 1 13/07/2022 4 meses 31/12/2022

Otro sí 1

Se realiza ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 30.332 accesos, hasta el 30 de
noviembre de 2022.

Otro sí 2

Adición 2 30/11/2022

15.099.365.736$ 26/12/2019 31/12/201928/12/2022

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 10.321.654.186,00$ 31/12/2019

SELECCIÓN ABREVIADA

Fecha Final de Ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros

64.197.459.120,00$

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según
prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
Acta de Inicio (Cuando Aplique)Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

febrero-2023 Dirección de Infraestructura 860-2019

9/11/2022 Hellman Suarez Villalba

UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

222115834

4 meses 30/04/2023

30/04/2021 2 meses 30/11/2022

5.285.896.037,00$

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la
Póliza

30328 30/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización o
Nueva Póliza

Fecha de Inicio

30/04/2023

Se realiza ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 30.332 accesos, hasta el 30 de
marzo de 2023 y ampliacion en el  plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2023

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Fecha

-$

Solicitudes de Legalizaciones
15.099.365.736,00$

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

10.321.654.186$TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de
Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo 20%

Justificación Requiere Acta de liquidación

74.519.113.306$

Comentarios

23/12/2019 15.099.365.736,00$

Requisitos para el pago o
desembolso

Anticipo: equivalente al treinta
por ciento (30%) del CAPEX por
concepto de anticipo, sujeto a la
aprobación por parte de la
Supervisión de: (i)
perfeccionamiento y legalización
del Contrato de Aporte y (ii)
entrega del plan de inversión y
manejo del anticipo.
Este anticipo se amortizará de la
siguiente manera: 20 % en el

Fecha

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

DATOS DEL SUPERVISOR

No. de identificación

Valor Total 74.519.113.306,00$

19331055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$

Desembolsos Realizados

30328

dd/mm/aaaa 20/08/2020

Fecha real

-$

Valor($)

272019

5.035.758.149,00$

Objeto:Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente
al dieciséis por ciento (16%) del
CAPEX sujeto a: i) entrega de
los documentos de planeación;
(ii) concertación de instrumentos
de verificación.
Sobre este desembolso se
amortizará el 20% del anticipo.

5.033.121.912,00$ 31/07/2020 3.019.873.147$ 9/11/2020 2.868.879.490$
Segunda legalización

Periodo legalizado: Septiembre de 2020
Registro: 202099351

15/09/2020

Segundo desembolso:
equivalente al veinticinco por
ciento (25%) del CAPEX sujeto
a: (i) entrega de la primera meta
de instalación y puesta en
servicio de los accesos.
Sobre este desembolso se
amortizará el 50% restante del

5.033.121.912,00$ 7/12/2020 7.549.682.868$ 16/01/2021 4.888.248.450$
Tercera legalización

Periodo legalizado: Noviembre de 2020
Registro: 212001886

10495 31/12/2019 10495 28/12/2022 12020 20.479.167.648$ 07/01/2020
51121 26.885.885.736$ 13/01/2021
35522 1.733.040.000$ 17/01/2022
179622 5.035.758.149$ 13/07/2022
279822 1.234.218.947$ 01/12/2022
6123 4.051.677.090$ 10/01/2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

 $               10.066.243.824,00 05/02/2021 16213121 14% 30% 5/02/2021 4.529.809.721$

 $                    346.680.000,00 02/07/2021 156906521 0% dd/mm/aaaa -$

 $               16.832.885.736,00 08/07/2021 161111421 23% dd/mm/aaaa -$

 $                 3.466.560.000,00 18/08/2021 208035821 5% dd/mm/aaaa -$

 $                 3.466.560.000,00 02/11/2021 294896521 5% dd/mm/aaaa -$

 $                 3.119.880.000,00 30/12/2021 394057621 4% dd/mm/aaaa -$

 $                 1.733.040.000,00 19/04/2022 96611322 2% dd/mm/aaaa -$

 $                 1.358.483.600,00 08/11/2022 355313222 2% dd/mm/aaaa -$

 $                 3.677.274.549,00 29/12/2022 459363722 5% dd/mm/aaaa -$

 $                 1.234.218.947,00 30/01/2023 20370023 2% dd/mm/aaaa -$

 $                 4.051.677.090,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$

74.519.113.306,00$ 95% 100% TOTAL 15.099.365.736$

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,49% 19,02%

 $                      7.943.518.249

15.099.365.736$ TOTAL 62.523.917.967$

11%

815.577.661,90$

-$

0%

$70.467.436.216TOTAL

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/01/2023 68.249.789$ 887.089.760,87$ TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL
REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$ TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL
REPORTE:

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                    4.051.677.090 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR $                                           05%

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se
realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Durante el presente periodo el Fondo Único TIC se realizaron las siguientes comites, cumpliendo los siguientes fines:

-28/02/2023 Comité fiduciario No.21. Objetivo: Aprobacion Duodécima Utilización y seguimiento a cifras.
-28/02/2023 Comité fiduciario No.22. Objetivo: Aprobación nuevas visitas y seguimiento a cifras.
-Revisión infiorme fiduciario del mes de enero de 2023.

28/12/2020

Tercer desembolso: equivalente
al veintinueve por ciento (29%)
del CAPEX, sujeto a entrega de
la segunda meta de instalación y
puesta en servicio de los
accesos.
Sobre este desembolso se
amortizará el 30% restante del

10.066.243.824,00$ 5/02/2021 4.529.809.721$ 19/08/2021 4.902.900.764$
Cuarta legalización

Periodo legalizado: Junio de 2021
Registro: 212081575

28/12/2020

Cuarto desembolso: equivalente
al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución
entregados en el periodo de corte
y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico.

346.680.000,00$ dd/mm/aaaa -$ 7/10/2021 9.708.503.404$
Quinta legalización

Periodo legalizado: Agosto de 2021
Registro: 212102553

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente
al treinta por ciento (30%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la
tercera meta de instalación y
puesta en servicio de los
accesos; y el OPEX sujeto a: i)
Informes mensuales de ejecución
entregados en el periodo de corte

16.832.885.736,00$ dd/mm/aaaa -$ 8/11/2021 275.094.610$
Sexta legalización

Periodo legalizado: Septiembre de 2021
Registro: 212113224

15/06/2021

Sexto desembolso: equivalente
al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución
entregados en el periodo de corte
y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

3.466.560.000,00$ dd/mm/aaaa -$ 7/02/2022 1.586.219.078$
Séptima legalización

Periodo legalizado: Diciembre 2021
Registro: 222008688

15/09/2021

Séptimo desembolso:
equivalente al OPEX sujeto a: i)
Informes mensuales de ejecución
entregados en el periodo de corte
y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

3.466.560.000,00$ dd/mm/aaaa -$ 7/04/2022 14.308.020.938$
Octava legalización

Periodo legalizado: Enero 2022
Registro: 222033958

15/12/2021

Octavo desembolso: equivalente
al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución
entregados en el periodo de corte
y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el

3.119.880.000,00$ dd/mm/aaaa -$ 7/06/2022 6.983.591.996$
Novena legalización

Periodo legalizado: Marzo 2022
Registro: 222056675

17/03/2022

Noveno desembolso: equivalente
al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución
entregados en el periodo de corte
y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el

1.733.040.000,00$ dd/mm/aaaa -$ 8/08/2022 4.771.972.991$
Décima legalización

Periodo legalizado: Junio 2022
Registro: 222079195

7/10/2022

Décimo desembolso: equivalente
al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución
entregados en los meses de
julio y agosto de 2022 y ii)
Accesos establecidos en
losmeses de junio, julio y agosto
de 2022 así:
JULIO: 17571 accesos

1.358.483.600,00$ dd/mm/aaaa -$ dd/mm/aaaa -$

7/12/2022

Décimo primero: equivalente al
OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución
entregados en los meses de
septiembre, octubre y noviembre
de 2022 y ii)
Accesosestablecidos en los
meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2022 así:
SEPTIEMBRE  : 27293 accesos
OCTUBRE: 28586 accesos

3.677.274.549,00$ dd/mm/aaaa -$ dd/mm/aaaa -$

22/12/2022

Décimo segundo: equivalente al
OPEX sujeto a: i)Informe
mensual de ejecución entregados
con corte al 15 de
diciembre de 2022 y ii) 30.134
Accesos establecidos
diciembre de 2022

1.234.218.947,00$ dd/mm/aaaa -$ dd/mm/aaaa -$

7/04/2023

Décimo tercero:equivalente al
OPEX sujeto a: i)Informes
mensuales de ejecución
entregados en los meses de
enero, febrero y marzo de 2023 y
ii) Accesos establecidos
en los meses de enero, febrero y
marzo de 2023 así:
ENERO  : 30317 accesos
FEBRERO: 30328 accesos
MARZO: 30331 accesos

dd/mm/aaaa -$ dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,49% 19,02%

0,49% 19,02%

0,49% 19,02%

0,49% 19,02%

2,44% 95,12%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,02% 0,95%

0,02% 0,95%

0,05% 1,90%

0,05% 1,90%

* Obligaciones   Energía Telecomunicaciones S3 Actividades realizadas y novedades en el período

Total

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría C&M
CONSULTORES SAS, a través del Contrato No. 874 de 2019.

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de febrero de 2022

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
•Comité operativo del contrato 860 de 2019 correspondiente al mes de enero de 2023realizado el 23 de enero de 2023

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitio los siguientes comunicados:

•Comunicado para para el operador Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 232015319 del 27/02/2023 y asunto: Aprobación del segundo requisito para acceder a la Duodécima Utilización- OPEX correspondiente a la prestación del
servicio de los usuarios activos durante el periodo de septiembre a noviembre de 2022 - Contrato de Aporte No. 860 de 2019

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría C&M
CONSULTORES SAS, a través del Contrato No. 874 de 2019.

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

Preparacion del informe 051 correspondiente al mes de febrero de 2022

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo
•Comité operativo del contrato 860 de 2019 correspondiente al mes de enero de 2023realizado el 23 de enero de 2023

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitio los siguientes comunicados:

•Comunicado para para el operador Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 232015319 del 27/02/2023 y asunto: Aprobación del segundo requisito para acceder a la Duodécima Utilización- OPEX correspondiente a la prestación del
servicio de los usuarios activos durante el periodo de septiembre a noviembre de 2022 - Contrato de Aporte No. 860 de 2019

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronuncia por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le formule el contratista.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato. El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, adelanta todas las medidas necesarias, que garanticen el cumpimiento en debida forma del contrato de aporte, logrando  la correcta ejecución del contrato

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231007466 del 03/02/2023 y asunto: 2023 - Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231007997 del 06/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 43 sustituciones Contrato de
Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231007995 del 06/02/2023 y asunto: Informe Mensual 38 Contrato de Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231009003 del 09/02/2023 y asunto: 2023 - Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo 127 sustituciones Contrato de Aporte
860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231008999 del 09/02/2023 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Tadó Contrato de Aporte 860 de
2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231009356 del 10/02/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231009227 del 10/02/2023 y asunto: Solicitud aprobación orden de pago #18 Contrato de Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231011474 del 17/02/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231011472 del 17/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 81 sustituciones Contrato de
Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231012528 del 21/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones de interventoría al informe mensual No. 38 Contrato de Aporte 860 de
2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231014140 del 27/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 78 sustituciones Contrato de
Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231014133 del 27/02/2023 y asunto: Respuesta Lista de chequeo No. 32 Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; Con corte a la fecha del informe se han desembolsado al patrimonio autónomo un total de recursos por $70.467.436.216.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante. El contratista celebró el contrato de fiducia mercantil de administracion con Fiduciaria Fiducoldex bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,
interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley
1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se
generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El operador realizó las siguientes actividades:

•Se remitió informe fiduciario del mes de enero de 2023 mediante Radicado MINTIC 231009507  del 10 de febrerode 2023.
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0,00% 35,00%

1,74% 46,51%

0,12% 4,76%

0,00% 0,00%

0,02% 0,95%

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 30.332  acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA37, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 108 mantenimientos preventivos de los 108 programados en los 54 municipios de su proyecto. El
- Mantenimientos Correctivos:  834  debido a fallas en la operación
- Visitas de verificacion: 2 (obligación cumplida)
- Visitas de aprobacion de aprobacion:  69 (obligación cumplida)
- Visitas de Calidad:  11
 - Atencion de PQRS de los usuarios:
        - 108    Total Abiertas,
        - 5481   total cerradas
        - 5589  Totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA37 del operador, éste presenta el resultado de los  indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así:
 - Disponibilidad de la red: 100%
 - Velocidad de navegacióm 105%
 - Calidad en la atencion al usuario:96%
 - Estado de usuarios activos: 98.1 %
 - Disponibilidad de la OLT:  99,4%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación
establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 30.332  acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA37, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos:55 de 76 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento
- Mantenimientos Correctivos:  4806 debido a fallas en la operación
- Visitas de verificacion: 2 (obligación cumplida)
- Visitas de aprobacion de aprobacion:  69 (obligación cumplida)
- Visitas de Calidad:  11
 - Atencion de PQRS de los usuarios:
        - 69   Total Abiertas,
        - 4806   total cerradas
        - 4875 Totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA37 del operador, éste presenta el resultado de los  indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así:
 - Disponibilidad de la red: 100%
 - Velocidad de navegacióm 122,7%
 - Calidad en la atencion al usuario:106,4%
 - Estado de usuarios activos: 100 %
 - Disponibilidad de la OLT:  99,6%

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231007466 del 03/02/2023 y asunto: 2023 - Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231007997 del 06/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 43 sustituciones Contrato de
Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231007995 del 06/02/2023 y asunto: Informe Mensual 38 Contrato de Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231009003 del 09/02/2023 y asunto: 2023 - Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo 127 sustituciones Contrato de Aporte
860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231008999 del 09/02/2023 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Tadó Contrato de Aporte 860 de
2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231009356 del 10/02/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231009227 del 10/02/2023 y asunto: Solicitud aprobación orden de pago #18 Contrato de Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231011474 del 17/02/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231011472 del 17/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 81 sustituciones Contrato de
Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231012528 del 21/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones de interventoría al informe mensual No. 38 Contrato de Aporte 860 de
2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231014140 del 27/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 78 sustituciones Contrato de
Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231014133 del 27/02/2023 y asunto: Respuesta Lista de chequeo No. 32 Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista; El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del
patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al
finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o
interventor del contrato; El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019 y este realiza todas las actividades destinadas por el operador, tendientes a lograr

una buena ejecucion contractual.

Página 4 de 7
GCC-TIC-FM-051

V11#Pública



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,02% 0,95%

0,02% 0,95%

2,09% 94,83%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 49
Entregable Fecha entrega

1 4/01/2020
1 29/01/2020
1 28/02/2020
1 29/03/2020
1 28/04/2020

1 31/08/2020

1 15/12/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020
1 5/02/2020
1 5/03/2020
1 5/04/2020
1 5/05/2020
1 5/06/2020
1 5/07/2020
1 5/08/2020
1 5/09/2020
1 5/10/2020
1 5/11/2020

Total

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 75,9%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes
•Informe Mensual 37 con radicado  231007995 del 06/02/2023 Contrato de Aporte 860 de 2019

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231007466 del 03/02/2023 y asunto: 2023 - Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231007997 del 06/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 43 sustituciones Contrato de
Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231007995 del 06/02/2023 y asunto: Informe Mensual 38 Contrato de Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231009003 del 09/02/2023 y asunto: 2023 - Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo 127 sustituciones Contrato de Aporte
860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231008999 del 09/02/2023 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Tadó Contrato de Aporte 860 de
2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231009356 del 10/02/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231009227 del 10/02/2023 y asunto: Solicitud aprobación orden de pago #18 Contrato de Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231011474 del 17/02/2023 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231011472 del 17/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 81 sustituciones Contrato de
Aporte 860 de 2019 No es una PQRs
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231012528 del 21/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones de interventoría al informe mensual No. 38 Contrato de Aporte 860 de
2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231014140 del 27/02/2023 y asunto: Respuesta a observaciones a ?Solicitud de reemplazo de clientes. 78 sustituciones Contrato de
Aporte 860 de 2019
•Comunicado recibido del operador: Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 231014133 del 27/02/2023 y asunto: Respuesta Lista de chequeo No. 32 Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

Plan de instalación y puesta en servicio
Plan de mantenimiento

10% instalación accesos
La Primera Meta  fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el
radicado No. 201058272.
Durante el presente periodo la supervisión radicó el informe de presunto incumplimiento el día 27/01/2021 con Radicado No. 212004210

40% instalación accesos

El operador  solicitó suspensión de la Segunda Meta  por 15 días con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020
El operador realizó la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se
presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría. El operador realizó entrega de la Segunda
Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.

50% instalación accesos
El operador solicitó suspensión de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribío  Acta de Reconocimiento de Suspensión el día 29 de abril de 2019 por 61
días.
El CONTRATISTA  realizó la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Observaciones por parte del Supervisor

Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9

Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
1 5/12/2020
1 5/01/2021
1 5/02/2021
1 5/03/2021
1 5/04/2021
1 5/05/2021
1 5/06/2021
1 5/07/2021
1 5/08/2021
1 5/09/2021
1 5/10/2021
1 5/11/2021
1 5/12/2021
1 5/01/2022
1 5/02/2022
1 5/03/2022
1 5/04/2022
1 5/05/2022
1 5/06/2022
1 5/07/2022
1 5/08/2022
1 5/09/2022
1 5/10/2022
1 5/11/2022
1 5/12/2022
1 5/01/2023
1 5/02/2023

5/03/2023
5/04/2023

Informe final 20/04/2023

94%

SI

18,8%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada?
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

94,6%
Número de contratos
derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada

%  Acumulado  Avance Entregables
%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Porcentaje de Avance

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M20
Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M30
Informe Mensual de Seguimiento M31
Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M25
Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M35
Informe Mensual de Seguimiento M36
Informe Mensual de Seguimiento M37
Informe Mensual de Seguimiento M38
Informe Mensual de Seguimiento M39

Informe Mensual de Seguimiento M33
Informe Mensual de Seguimiento M34

Informe Mensual de Seguimiento M40

Informe presunto Incumplimiento de obligaciones
No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019.

Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo técnico del contrato 860- 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A
CARGO DE LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador Técnicas

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado
con radicado:    Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021  y  alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles
incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

El operador realizó la subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.
Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles

incumplimientos con el sistema de información y la entrega los días 12 y 18 de mayo de 2021.
El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

Técnicas

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la
Primera Meta mediante comunicado con radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No.

212025421 del 24 de marzo de 2021
Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles

incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.
Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

A la fecha de este informe, el operador realizó la subsanación de de los documentos asociados a la entrega de la primera meta mediante
con radicado 211031605 del 21/04/2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles
incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

Informe presunto Incumplimiento de obligaciones
 Contrato de aporte No. 860 de 2019. Técnicas

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la
Segunda Meta mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021.

Se envió alcance a la secretaría general con radicado No 212027093 del 29/03/2021

La primera audiencia de descargos del presunto incumplimiento del contrato de aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC
y Unión Temporal Energía Telecomunicaciones S3, respecto a la Instalación y Puesta en servicio de la Segunda Meta correspondiente al

40% de los accesos se realizó el día 9 de junio de 2021.
Por solicitud del contratista por medio de correo electronico a la coordinación de actuaciones administrativas el 30 de junio de 2021 , se

programó la continuación  audiencia de descargos para el 15 de Julio de 2021.
Los días 26 y 29 de Julio se realizó la Audiencia de Descargos -EXPEDIENTE 5 DE 2021- Presuntos incumplimientos en el contrato de

aporte No. 860 de 2019  .  El proceso se da por terminado mediente Resolución número 01855 del 28 de julio de  2021.

Presunto Incumplimiento de la
obligación No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019. Técnicas

El operador se encuentra en proceso de subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realizó la
primera audiencia de descargos el 9 de septiembre de 2021  Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019, se reanudo para  el 22/9/2021 y

se suspendio para el 11 de octubre de 2021.
El dia 15 de octubre de 2021 se realizó la audiencia  de descarogos del Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019.

El proceso se da por terminado mediente Resolución número 02778 del 15 de octubre de 2021

Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios
Obligación 2.3 ETAPA DE OPERACIÓN del Anexo Técnico Jurídicos

La Supervisión realizó el traslado del Presunto incumplimiento con radicado el mintic No.. 222014211 del 22 de febrero de 2022
Mediante radicado 222049166 del 19 de mayo de 2022,  la Supervisión traslada el informe del presunto incumplimiento, con los

ajustes requeridos por la GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales el 30 de marzo de 2022.
La supervisión mediate radcado222064636 del 30 de junio de 2022, presento un informe del estado de ejecución del Contrato 860

de 2019 y dio traslado del concepto de cesacion emitido por la interventoria C&M Consultores SA

El dia 30 de julio de 2022, GIT de actuaciones administrativas durante la audiencia del expediente 4 de 2022, dio por terminado el proceso
administrativo mediante resolucion número 2256 del 30/06/2022.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Versión 11

 Firma del Supervisor:Hellman Suarez Villalba -  -  -  -  -

- Fecha de elaboración del informe:  Marzo de 2023
-Se realiza modificacion contractual (adicion presupuestal y modificacion del plazo de ejecución)  mediante el Otrosí No 3 de 13 de julio de 2022,  por esta razon se presenta una disminucion en los porcentajes de avance del proyecto
-En el mes de noviembre de 2022 se realizo la segunda adicion presupuestal y extension de plazo de ejecucion del proyecto por cuatro meses, por lo cual se presenta una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de octubre de 2022
-La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

-Aspectos Técnicos -  Preparó:   Ivan Dario  Giraldo G
- Aspectos Técnicos  - Revisó: Jessica Trujillo
-Aspectos Financieros  - Revisó: Heliana Avendaño
-Aspectos Juridicos  - Revisó: Lorena Leyton Z.

Nombre Supervisor:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Original: Expediente del Contrato
Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

2019
2020
2021
2022
2023

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

 $                                                                                                                                                                         15.099.365.736 C-2301-0400-21-0-2301027-03
 $                                                                                                                                                                         20.479.167.648 C-2301-0400-21-0-2301027-03
 $                                                                                                                                                                         26.885.885.736 C-2301-0400-21-0-2301027-03
 $                                                                                                                                                                           8.003.017.096 C-2301-0400-21-0-2301027-03
 $                                                                                                                                                                           4.051.677.090 C-2301-0400-21-0-2301027-03
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

860 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230309-185645-dee717-23793870

Finalizado

2023-03-09 18:56:45

2023-03-10 15:44:29

Revisión: Revisó

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revisó

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

860 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230309-185645-dee717-23793870

Finalizado

2023-03-09 18:56:45

2023-03-10 15:44:29

Firma: Firmó

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

860 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230309-185645-dee717-23793870

Finalizado

2023-03-09 18:56:45

2023-03-10 15:44:29

Elaboración

Iván Darío Giraldo García

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-03-09 18:56:46

Lec.: 2023-03-09 18:57:46

Res.: 2023-03-09 18:57:51

IP Res.: 186.98.88.246

Revisión

HELIANA AVENDAÑO VACA

havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2023-03-09 18:57:51

Lec.: 2023-03-09 20:08:55

Res.: 2023-03-09 20:09:39

IP Res.: 186.102.11.111

Revisión

Lorena Maria Leyton

lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2023-03-09 20:09:39

Lec.: 2023-03-10 10:22:07

Res.: 2023-03-10 10:22:10

IP Res.: 190.71.137.3

Revisión

Jessica Trujillo Gaitán

jtrujillo@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-03-10 10:22:10

Lec.: 2023-03-10 10:29:00

Res.: 2023-03-10 10:29:06

IP Res.: 179.19.54.37

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-03-10 10:29:06

Lec.: 2023-03-10 15:44:21

Res.: 2023-03-10 15:44:29

IP Res.: 200.118.60.189
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