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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1713-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Gomer Gildardo Pulido Guio - Apoyo Principal, Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 73.4%

% EJECUTADO 85.58%

% VARIACIÓN 12.18%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de obra en ejecución de actividades de mantenimiento periódico y rehabilitación en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50 y en el 
corredor vial de la Avenida la Esperanza entre Avenida de las Américas y Avenida Carrera 68 actividades de mantenimiento periódico. 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLA VIAL SS

Contrato No. IDU-1713-2021 Contrato No. IDU-1730-2021

Valor Inicial $ 41.104.436.934,00 Valor Inicial $ 5.513.948.216,00

Total Contrato $ 57.340.122.493,00 Total Contrato $ 6.334.498.841,00

Valor Pagado $ 29.063.841.019,00 Valor Pagado $ 1.920.758.731,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2021-12-06 Fecha de Iniciación 2021-12-06

Fecha de Terminación Actual 2024-03-05 Fecha de Terminación Actual 2024-03-05

No. Empleos generados 126 No. Empleos generados 33

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-11-24 % Financiero de obra programado 
acumulado

35.87

Fecha de inicio real de obra 2022-11-24 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

52.1

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-05-31 % Físico de obra programado acumulado 40.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 80.72



Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.647.645.560,00

Ejecución Financiera Real $ $ 2.393.403.774,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Mezcla asfáltica Grano-Caucho 209.47

Asfalto MD 20 9436.87

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 1.84 3.72

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 
acumulado

91.59

Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

97.16

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-12-30 % Físico de obra programado acumulado 99.34

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 99.87

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 16.013.075.256,00

Ejecución Financiera Real $ $ 16.986.588.292,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Mezcla asfáltica Grano-Caucho 8976.83

Asfalto MD 20 15582.15

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 19.83 19.8

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida la Esperanza

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-10 % Financiero de obra programado 
acumulado

30.08

Fecha de inicio real de obra 2022-10-10 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

20.88

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-31 % Físico de obra programado acumulado 49.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 50.22

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 2.022.325.512,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.404.104.730,00



MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

Mezcla asfáltica Grano-Caucho 1244.47

Asfalto MD 20 6203.78

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 6.06 6.21

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
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