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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

CONTRATO No. IDU-1776-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Orlando Diaz Salamanca - Apoyo Principal, Daniel Felipe Valencia Cespedes - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas 
Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 54.14%

% EJECUTADO 55.35%

% VARIACIÓN 1.21%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra presenta un avance financiero ejecutado de $9.780.357.950,00, que comparado al avance financiero programado existe un avance en su ejecución del 1,45%.

En cuanto al avance físico ejecutado se tiene un porcentaje del 55,35%, que comparado al avance programado se tiene un adelanto del 1,21%.

A la fecha, los puentes que se encuentran en ejecución son:

-Av San Antonio por Av Los Libertadores (costado norte)
-Av San Antonio por Av Los Libertadores (costado sur)
-Av Chile por Av. Ciudad de Quito
-Av. Gabriel Andrade Lleras por Av Ciudad de Quito (costado norte)
-Av. Gabriel Andrade Lleras por Av Ciudad de Quito (costado sur)
-Emergencia puente carrera 60 por calle 3

A continuación se presenta la lista de puentes terminados a la fecha
Av Jorge Gaitan Cortes por Av Quiroga ( Curvo costado sur)
Av Boyaca por Transversal 44 sur
Av Jorge Gaitan Cortes por Avenida Quiroga (Costado Norte)
Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado norte)
Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur)
Av Ciudad de Cali por Avenida Centenario (costado oriental)
Av. Ciudad de Cali por Avenida Centenario (costado occidental)

El dia 24 de febrero de 2023 se suscribió la modificación No 5 del contrato de obra por la cual se incorporaron los ítems No Previstos 4, 5, 6 y 10. 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PROBOGOTA 22 Contratista CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021

Contrato No. IDU-1776-2021 Contrato No. IDU-1783-2021

Valor Inicial $ 43.298.283.877,00 Valor Inicial $ 4.505.634.587,00

Total Contrato $ 43.298.283.877,00 Total Contrato $ 4.624.803.350,00

Valor Pagado $ 16.358.208.211,00 Valor Pagado $ 1.283.958.477,00

Plazo Inicial 780 días Plazo Inicial 780 días

Plazo Actualizado 780 días Plazo Actualizado 780 días

Fecha de Iniciación 2022-02-01 Fecha de Iniciación 2022-02-01

Fecha de Terminación Actual 2024-03-31 Fecha de Terminación Actual 2024-03-31

No. Empleos generados 100 No. Empleos generados 30



AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Calle 72 por Av. Ciudad de Quito

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-27 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-10-13 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

80.9

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-11-30 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 82.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 27.962.216,00

Ejecución Financiera Real $ $ 22.635.061,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 1.0 1.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Carrera 60 por Calle 3

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

77.03

Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

77.14

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-31 % Físico de obra programado acumulado 77.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 78.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.337.856.879,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.339.931.913,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Boyacá por Av. Jorge Eliécer Gaitán (costado norte)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL



Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

23.11

Fecha de inicio real de obra 2022-08-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

26.69

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-29 % Físico de obra programado acumulado 29.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 37.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 264.920.786,00

Ejecución Financiera Real $ $ 306.046.515,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares Bajo Puente: Resane de estructura, pintura y sello de fisuras. 

Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-07-27 % Financiero de obra programado 
acumulado

79.06

Fecha de inicio real de obra 2022-08-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

99.15

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-29 % Físico de obra programado acumulado 92.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 99.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.069.878.373,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.341.690.061,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False

Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental)

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Puentes vehiculares MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

49.84

Fecha de inicio real de obra 2022-08-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

59.9



Fecha de finalización programada de 
obra

2023-03-29 % Físico de obra programado acumulado 74.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 83.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 696.649.564,00

Ejecución Financiera Real $ $ 837.274.745,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Puentes vehiculares Unit(s) 0.0 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Puentes vehiculares False
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