
 

 
INFORME No. 32 

(Período del 01 al 31 de diciembre de 2022) 
 

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia. 
 
 

OBJETIVO 
 
Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato 
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 y con ello los alcances de la gestión técnica, 
jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento de 
las obligaciones específicas del contratista durante el período del 01 al 31 de diciembre de 
2022. 
 
 
ALCANCE 
 
Se presenta información relacionada con diferentes componentes: 
 

1. Gestión Financiera. 
2. Gestión Técnica operativos  
3. Instrumentos de Seguimiento 

 
Lo anterior, alineado con el informe de gestión que el Operador Universidad Nacional presenta 
mensualmente: 
 
 

GESTIÓN FINANCIERA. 
 
El valor del contrato fue por $108.935.190.000, que de acuerdo con los documentos 
contractuales se distribuyen de la siguiente forma:    
 
● Costo total de la operación:   $ 10.082.921.398,18 
● Recursos de capital semilla:   $ 86.561.861.630,70 
● GMF:         $ 386.579.132,12   
● Cuota de Gerencia:     $ 11.903.827.839,00 (incluye adición de $3.842.570.499) 
Fecha de acta de inicio:  23 de abril de 2020. 
Duración:    53 meses más 6 meses de liquidación 
 
La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza 
seguimiento y la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el 
operador. En la siguiente tabla, se presenta la información de la cuenta bancaria donde reposan 
los recursos de operación del Fondo Emprender, la cual coincide con los informes financieros 
presentados por el Operador y la demás información que se le requiere: 
 
 
 
 



 

Información financiera cuenta bancaria (independiente y rentable para el manejo de los 
recursos) 
 

BANCO BBVA  
CUENTA NO. 00130309000200045797  

CO1.PCCNTR.1471299  
MOVIMIENTO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022    

      
SALDO ANTERIOR 30-11-2022   14.895.117.714,86  
      
MAS:     
      
INTERESES GANADOS  95.234.681,00  
TRASLADO RECURSOS SENA  0,00  

DEVOLUCION FIDUCIA RECURSOS CAPITAL SEMILLA  0,00  
      
MENOS:     
      
PAGO TERCEROS PROVEEDORES  159.688.797,00  
GMF  638.755,00  
TRASLADO RENDIMIENTOS  0,00  
TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA  0,00  
TRASLADO CUOTA DE GERENCIA 30%  0,00  
TRASLADO GMF FIDUCIA - MATRIX  0,00  
      
SALDO FINAL   14.830.024.843,86  

 
 
A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes de este 
componente: 
 
Cuota de gerencia: 
 
En este período no se autorizaron cobros por concepto de cuota de gerencia. Sin embargo, el 
operador entregó el informe detallado del uso de este recurso público en ellos formatos 

establecidos por el SENA, a la fecha el valor total facturado es de $8.570.756.044,08 
correspondiente a la factura 1, 2 y 3 del contrato interadministrativo. 
  
 
Plan operativo 
 
Se presenta el avance del plan operativo con la ejecución al cierre de este periodo: 
 

Descripción  
Plan operativo V5 

17/03/2022  
Valor comprometido a 

31/12/2022  
Valor ejecutado a 

31/12/2022  

Convocatoria nacional 77 - 
Multisectorial  

$ 11.561.644.547,70  $ 11.437.873.711,42  $ 11.257.366.217,64  

Convocatoria nacional 78 - Naranja  $ 9.475.838.959,00  $ 9.475.838.958,78  $ 9.305.292.847,50  

Convocatorias cerradas  $ 21.524.378.124,00  $ 20.409.993.165,60  $ 16.887.519.745,75  

Recursos para línea de sostenibilidad  $ 40.000.000.000,00  $ 38.885.642.865,00  $ 27.999.642.865,00  



 

Crowdfunding  $ 4.000.000.000,00  $ 0,00  $ 0,00  

Evaluación de planes de negocio 
(automatización)  

$ 438.383.396,00  

$ 656.883.396,00  $ 656.883.396,00  
Proceso evaluación acreditación y 
otras convocatorias  

$ 218.500.000,00  

Evaluación humana (incluidas 
convenios de cofinanciación)  

$ 203.240.495,00  $ 199.250.000,00  $ 199.250.000,00  

Meses de seguimiento por plan de 
negocios (incluido prórrogas)  

$ 5.246.208.000,00  $ 4.848.768.000,00  $ 3.121.192.000,00  

Póliza de deudor  $ 117.826.229,60  $ 108.900.000,00  $ 62.764.496,00  

Fiduciaria  $ 145.337.646,00  $ 145.337.646,00  $ 145.337.646,00  

FNG (Unidos por Colombia)  $ 2.284.000.000,00  $ 0,00  $ 0,00  

Neoserra (12 meses)  $ 190.000.000,00  $ 176.664.303,00  $ 176.664.303,00  

Firmas digitales  $ 20.616.924,00  $ 20.614.108,00  $ 14.616.924,00  

Red de Emprendedores  $ 712.399.992,00  $ 712.399.992,00  $ 688.029.993,00  

Actividades de modernización 
(evaluación, pagarés 
desmaterializados, otros)  

$ 262.238.255,88  $ 262.000.001,00  $ 262.000.001,00  

Garantías Mobiliarias 
(CONFECAMARAS)  

$ 26.400.000,00  $ 26.330.880,00  $ 26.330.880,00  

Cobro de Cartera  $ 217.770.459,70  $ 0,00  $ 0,00  

GMF  $ 386.579.132,12  $ 353.216.761,34  $ 330.506.339,24  

Total costos de operación  $ 97.031.362.161,00  $ 87.719.713.788,15  $ 71.133.397.654,14  

 
 
Adhesiones - Saldos 
 
El operador entrega informe con corte de 31 de diciembre de 2022, se han firmado convenios 
con 22 entidades territoriales, se pueden validar con el informe financiero los saldos reportados 
en cada adhesión: 
 
Fecha de desembolso  Convenio  Valor del aporte del aliado  Saldo en cuenta  

24/12/2020  Tauramena – Casanare  $ 500.000.000   $ 50.698.063,27   

18/12/2020  Villanueva – Casanare  $ 300.000.000   $ 329.345,41   

23/12/2020  San Juan de Urabá – Antioquia  $ 300.000.000   $ 14.543.156,47   

15/12/2020  Yarumal – Antioquia  $ 300.000.000   $ 758.772,12   

16/12/2020  Planadas – Tolima  $ 308.000.000   $ 57.087.204,28   

27/01/2021  Departamento de Sucre  $ 571.000.000   $ 25.960.108,19   

24/12/2020  Caldas - Antioquia   $ 600.000.000   $ 32.377.089,78   

22/12/2020  Bugalagrande – Valle  $ 298.516.243   $ 231.200,38   

28/12/2020  Carmen de Viboral – Antioquia  $ 600.000.000   $ 83.110.301,45   

29/12/2020  Planeta Rica – Córdoba  $ 500.000.000   $ 4.377.738,88   

16/12/2020  
22/12/2020  

Barrancabermeja – Santander  $ 750.000.000   $ 72.517.235,49   

24/12/2020  
29/01/2021   

Quebradona s.a.s  $ 750.000.000   $ 18.598.320,76   

23/12/2020  
02/02/2021  

Itagüí- Antioquia  $ 1.000.000.000   $ 21.486.209,25   

13/01/2021  Garzón- Huila  $ 300.000.000   $ 21.048.378,87   

14/01/2021  
29/01/2021  

Gramalote Limited  $ 746.132.550   $ 34.131.169,01   

03/02/2021  
08/02/2021  
16/03/2021  

Secretariado Nacional de Pastoral Social  $ 460.816.609   $ 88.659.476,15   



 

16/04/2021  Ministerio del Interior  $ 1.000.000.000   $ 11.298.892,87   

28/05/2021  
09/12/2021  

Municipio de Manizales  $ 1.485.000.000   $ 211.597.094,54   

6/08/2021  Municipio de La Virginia  $ 273.000.000   $ 34.237.463,07   

25/08/2021  Departamento de Norte de Santander  $ 650.000.000   $ 81.454.813,55   

27/08/2021  Acacias  $ 600.000.000   $ 64.031.269,00   

8/10/2021  Riohacha  $ 300.000.000   $ 9.924.695,00   

Total  $ 12.592.465.402   $ 938.457.998   

 
Es importante mencionar que a la fecha, se ha recaudado el 100% de los aportes de todos los 
aliados adheridos a este contrato interadministrativo 
 
Contratación derivada: 
 
En este periodo se encuentra en ejecución los siguientes contratos de los cuales se cuenta con 
los respectivos informes administrativos y financieros y técnicos, de esta última también cuando 
son correspondencia del SENA. Se presenta el estado de la contratación derivada a la fecha, 
está en su mayor parte es requerida por parte del SENA. 
 

Rol en el proyecto  Valor Contrato  Pagos realizados  Pagos pendientes  

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO 
(AUTO)  

$ 659.510.930  $ 659.510.930  $ 0  

EVALUADORES  $ 200.047.000  $ 200.047.000  $ 0  

FIDUCIARIA  $ 145.918.997  $ 145.918.997  $ 0  

FIRMA DIGITAL  $ 20.696.565  $ 14.675.392  $ 6.021.173  

INTERVENTORÍA  $ 4.868.163.072  $ 3.133.676.769  $ 1.734.486.303  

MODERNIZACIÓN DE PROCESOS  $ 263.048.001  $ 263.048.001  $ 0  

NEOSERRA  $ 176.664.303  $ 176.664.303  $ 0  

PÓLIZA  $ 109.335.600  $ 63.015.554  $ 46.320.046  

RED DE EMPRENDEDORES  $ 715.249.592  $ 690.782.113  $ 24.467.479  

GARANTÍAS MOBILIARIAS  $ 26.436.204  $ 26.436.204  $ 0  

Total  $7.185.070.264  $5.373.775.263  $1.811.295.001  

 
Cmo se observa los mayore recursos por pagar se concentran en los servicios de Interventoría 
que, corresponden al contrato suscrito entre la Universidad de Antioquia y la Universidad de 
Antioquia. 
  
Fiducia 
 
El operador entrega reporte de los saldos que se tienen relacionados con cada cuenta en la 
Fiducia. A corte de diciembre de 2022 de 2022, el saldo total de los fondos de inversión y 
cuentas bancarias adscritas al Encargo Fiduciario ascienden a la suma de $6,577,256,050.00, 
como se ve en la siguiente tabla: 

 
Concepto  Cuenta bancaria/FICs  Extracto  

6322–VALORDELCONTRATO  CuentadeAhorros220-150-18540-3  $ 29.132.277,38   

6324–CUENTADEAHORRO-
CONVOCATORIA77  

CuentadeAhorros220-150-18664-1  $ 67.404,45   

6325–CUENTADEAHORRO-
CONVOCATORIA78  

CuentadeAhorros220-150-18663-3  $ 44.401,83   

6324-CONVOCATORIA77  FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA77N°70083603456  $ 179.625.166,68   

6325-CONVOCATORIA78  FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA78N°70083603455  $ 177.831.824,44   



 

6326-CONVOCATORIA80  FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA80N°70083603612  $ 82.777.121,91   

6337-CONVOCATORIA167  FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA167N°70083603613  $ 964.902,73   

6332-CONVOCATORIA168  FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA168N°70083603614  $ 7.345.456,09   

6334-CONVOCATORIA174  FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA174N°70083603615  $ 16.423.784,43   

6335-CONVOCATORIA177  FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA177N°70083603616  $ 0,00   

6333-CONVOCATORIA186  FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA186N°70083603617  $ 59.577.303,59   

6336-CONVOCATORIA181  FIDULIQUIDEZ-CONVOCATORIA181N°70083603618  $ 7.048.789,74   

6338-CONVOCATORIA168-2  
FIDULIQUIDEZ-6338-CONVOCATORIA168-
270083603662  

$ 8.046.550,79   

6339-CONVOCATORIA169  
FIDULIQUIDEZ-6339-
CONVOCATORIA16970083603664  

$ 367.827,40   

6340-CONVOCATORIA172  
FIDULIQUIDEZ-6340-
CONVOCATORIA17270083603665  

$ 15.220.661,75   

6341-CONVOCATORIA176  
FIDULIQUIDEZ-6341-
CONVOCATORIA17670083603666  

$ 5.359.632,54   

6342-CONVOCATORIA177-2  
FIDULIQUIDEZ-6342-CONVOCATORIA177-
270083603667  

$ 8.914.610,89   

6343-CONVOCATORIA178  
FIDULIQUIDEZ-6343-
CONVOCATORIA17870083603668  

$ 2.369.947,69   

6344-CONVOCATORIA179  
FIDULIQUIDEZ-6344-
CONVOCATORIA17970083603669  

$ 26.155.682,56   

6345-CONVOCATORIA182  
FIDULIQUIDEZ-6345-
CONVOCATORIA18270083603670  

$ 36.180.347,97   

6346-CONVOCATORIA183  
FIDULIQUIDEZ-6346-
CONVOCATORIA18370083603671  

$ 0,00   

6347-CONVOCATORIA184  
FIDULIQUIDEZ-6347-
CONVOCATORIA18470083603672  

$ 541.538,24   

6350-CONVOCATORIA185  
FIDULIQUIDEZ-6350-
CONVOCATORIA18570083603673  

$ 0,00   

6351-CONVOCATORIA172-2  
FIDULIQUIDEZ-6351-CONVOCATORIA-172-
270083603703  

$ 1.227.075,51   

6352-CONVOCATORIA175  
FIDULIQUIDEZ-6352-CONVOCATORIA-
17570083603704  

$ 101.554.198,66   

6353-CONVOCATORIA176-2  
FIDULIQUIDEZ-6353-CONVOCATORIA-176-
270083603706  

$ 41.167.494,83   

6354-CONVOCATORIA177-3  
FIDULIQUIDEZ-6354-CONVOCATORIA-177-
370083603707  

$ 68.532.275,29   

6355-CONVOCATORIA178-2  
FIDULIQUIDEZ-6355-CONVOCATORIA-178-
270083603705  

$ 29.772.937,61   

6356-CONVOCATORIA179-2  
FIDULIQUIDEZ-6356-CONVOCATORIA-179-
270083603708  

$ 6.119.995,60   

6357-CONVOCATORIA182-2  
FIDULIQUIDEZ-6357-CONVOCATORIA-182-
270083603709  

$ 88.406.882,85   

6358-CONVOCATORIA184-2  
FIDULIQUIDEZ-6358-CONVOCATORIA-184-
270083603711  

$ 256.834.107,15   

6359-CONVOCATORIA185-2  
FIDULIQUIDEZ-6359-CONVOCATORIA-185-
270083603710  

$ 64.375.736,42   

6360-CONVOCATORIA186-2  
FIDULIQUIDEZ-6360-CONVOCATORIA-186-
270083603712  

$ 565.162,70   

6361-CONVOCATORIA169-3  
FIDULIQUIDEZ-6361-CONVOCATORIA-169-3-
70083603933  

$ 42.848.823,75   

6362-CONVOCATORIA171-2  
FIDULIQUIDEZ-6362-CONVOCATORIA-171-2-
70083603934  

$ 93.916.192,65   

6363-CONVOCATORIA183-2  
FIDULIQUIDEZ-6363-CONVOCATORIA183-2-
70083603934  

$ 142.012.383,34   



 

6364-CONVOCATORIA185-3  
FIDULIQUIDEZ-6364-CONVOCATORIA-185-3-
70083603936  

$ 176.377.333,99   

6365-CONVOCATORIA187  
FIDULIQUIDEZ-6365-CONVOCATORIA-187-
70083603937  

$ 54.873.129,47   

6367-CONVOCATORIA188  
FIDULIQUIDEZ-6367-CONVOCATORIA-188-
70083603938  

$ 49.346.527,81   

6368-CONVOCATORIA,167-3  
FIDULIQUIDEZ-6368-CONVOCATORIA-167-3-
70083603939  

$ 147.275.891,77   

6375-CONVOCATORIA,190  
FIDULIQUIDEZ-6375-CONVOCATORIA-190-
70083603943  

$ 455.493.088,78   

6376-CONVOCATORIA,191  
FIDULIQUIDEZ-6376-CONVOCATORIA-191-
70083603944  

$ 145.676.231,64   

6377-CONVOCATORIA,192  
FIDULIQUIDEZ-6377-CONVOCATORIA-192-
70083603945  

$ 242.877.964,76   

6370-CONVOCATORIA,171-3  
FIDULIQUIDEZ-6370-CONVOCATORIA-171-3-
70083603940  

$ 75.475.017,57   

6371-CONVOCATORIA,171-4  
FIDULIQUIDEZ-6371-CONVOCATORIA-171-4-
70083603941  

$ 122.414.493,57   

6372-CONVOCATORIA,187-2  
FIDULIQUIDEZ-6372-CONVOCATORIA-187-2-
70083603942  

$ 89.662.023,29   

6374-CONVOCATORIA,189  
FIDULIQUIDEZ-6374-CONVOCATORIA-189-
70083603949  

$ 143.463.126,51   

6378-CONVOCATORIA,169-4  
FIDULIQUIDEZ-6378-CONVOCATORIA-169-4-
70083603946  

$ 24.197.672,81   

6379-CONVOCATORIA,188-2  
FIDULIQUIDEZ-6379-CONVOCATORIA-188-2-
70083603947  

$ 155.082.027,32   

6380-CONVOCATORIA 185-4  
FIDULIQUIDEZ - 6380 - CONVOCATORIA - 185-4 - 
70083603988  

$ 18.963.281,40   

6381-CONVOCATORIA 188-3  
FIDULIQUIDEZ - 6381 - CONVOCATORIA - 188-9 - 
70083603989  

$ 65.703.860,31   

6382-CONVOCATORIA 189-2  
FIDULIQUIDEZ - 6382 - CONVOCATORIA - 189-2 - 
70083603992  

$ 88.212.935,67   

6383-CONVOCATORIA 191-2  
FIDULIQUIDEZ - 6383 - CONVOCATORIA - 191-2 - 
70083603993  

$ 410.835.624,97   

6385-CONVOCATORIA 168-3  
FIDULIQUIDEZ - 6385 - CONVOCATORIA - 168-3 - 
70083604345  

$ 374.395.965,61   

6386 - CONVOCATORIA - 169-6  
FIDULIQUIDEZ - 6386 - CONVOCATORIA - 169-6 - 
70083604340  

$ 99.124.319,53   

6387 - CONVOCATORIA - 176-4  
FIDULIQUIDEZ - 6387 - CONVOCATORIA - 176-4 - 
70083604341  

$ 84.324.842,48   

6389 - CONVOCATORIA - 177-5  
FIDULIQUIDEZ - 6389 - CONVOCATORIA - 177-5 - 
70083604347  

$ 67.040.324,10   

6390 - CONVOCATORIA - 178-3  
FIDULIQUIDEZ - 6390 - CONVOCATORIA - 178-3 - 
70083604344  

$ 100.619.237,81   

6391 - CONVOCATORIA - 179-3  
FIDULIQUIDEZ - 6391 - CONVOCATORIA - 179-3 - 
70083604342  

$ 122.469.284,28   

6392 - CONVOCATORIA - 182-3  
FIDULIQUIDEZ - 6392 - CONVOCATORIA - 182-3 - 
70083604343  

$ 161.000.359,82   

6393 - CONVOCATORIA - 188-4  
FIDULIQUIDEZ - 6393 - CONVOCATORIA - 188-4 - 
70083604346  

$ 558.738.879,24   

6394 - CONVOCATORIA - 177-4  
FIDULIQUIDEZ - 6394 - CONVOCATORIA - 177-4 - 
70083604361  

$ 321.496.067,37   

Desistimientos/Terminación Anticipada  70083604281  $ 18.128.437,07   

TOTAL  $5.974.596.448,41   

 



 

Rendimientos:  
 
El operador presenta informe del mes de diciembre de 2022, en los Fondos de Inversión 
Colectiva se generaron rendimientos por valor total de $55,100,770.50 y las cuentas bancarias 
generaron rendimientos para el mes de diciembre por valor de $56,751.29. Finalmente, durante 
la vigencia del contrato y al corte indicado, se tiene un valor total de $653,457,802.72 por 
concepto de rendimientos acumulados, de los cuales se han girado $296.088.371,53. 
 
Línea Crecer: 
 
El operador presenta informe con corte al 31 de diciembre de 2022 se han comprometido 
$29.032.800.000,00 y ejecutaron (desembolso) $27.999.642.865,00 de los $40.000.000.00 
trasladados al operador financiero MATRIX de la línea de sostenibilidad, de acuerdo con el 
AVAL del SENA y se discriminan así: 
  

Relación actividades línea de sostenibilidad.  

Descripción 
Plan operativo V5 

17/03/2022 
Valor comprometido a 

30/11/2022 
Valor ejecutado a 

30/11/2022 

Recursos para línea de 
sostenibilidad 

        40.000.000.000,00  $ 29.032.800.000,00 $ 27.999.642.865,00 

Crowdfunding 
              

4.000.000.000,00  
$ 0  $ 0  

* Traslado $40.000.000.000 al operador financiero MATRIX.  
 
 

 
 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

Convocatorias 

En el mes de diciembre se recibió acompañamiento de parte de la Universidad Nacional para 
la convocatoria con el Municipio de Acacías, la cual tuvo un cierre para su segundo corte el día 
15 de diciembre de 2022. 
 
Acreditación:  
 
El informe parcial de acreditación fue recibido el día lunes 19 de diciembre de 2022, pudiéndose 
publicar a tiempo. 
 
 

 
 
Evaluación: 
 
Por temporada de fin de año, el informe de evaluación se proyectó para presentarse el día 11 
de enero de 2023. 
 
 
Desistimientos: 
 



 

De acuerdo con la dinámica de la operación, se ha recibido notificación formal de los 
planes de los planes de negocios que han desistido, con corte a diciembre de 2022. Se 
cuenta con un acumulado de 56 planes con desistimientos/terminaciones anticipadas 
y sin ejecución de recursos de financiamiento aprobados por consejo Directivo Nacional 
a las convocatorias del Fondo Emprender para las convocatorias Operadas por la 
Universidad Nacional bajo el contrato CO1.PCCNTR.1471299. En diferentes espacios, 
se han realizado los análisis de las razones de los desistimientos, encontrándose que 
la mayor razón encontrada son inconvenientes personales que presentan los 
emprendedores que en la mayoría de ocasiones prefieren no manifestarlos. 
 
 
Interventoría 
 
La Universidad Nacional de Colombia como entidad operadora de recursos del Fondo 
Emprender, realiza el acompañamiento al proceso precontractual, contractual y ejecución de 
los planes de negocio bajo su cargo. En este informe presenta como un punto relevante el 
cronograma de vencimiento de los planes de negocios: 
 
En este periodo se llevaron a cabo los seguimientos respectivos, en especial a los casos 
especiales que se derivan en la interventoría que deben ser abordados con el operador, la 
interventoría, y el SENA. 
 
Actualmente se tienen los siguientes planes en ejecución: 
 
Primer bloque:  
Sesión No.1578 del 21 de octubre de 2020 - Proyectos de las convocatorias 77 - Multisectorial 
y 78 – Naranja: 179 proyectos en estado de ejecución 

 
Segundo bloque:  
Sesión No.1581 del 17 de febrero 2021- Proyectos de las convocatorias 80 - Juventudes, 167- 
Itagüí, 168 - Tauramena, 169 - Villanueva y 186 – Samaniego: Se cuenta con 68 planes de 
negocios en ejecución 
 
Tercer bloque:  
Sesión No.1582 del 7 de abril 2021 - Proyectos de las convocatorias 174 - Garzón, 177 - Caldas 
y 181 – Bugalagrande: Se cuenta con 19 proyectos en ejecución 
 
Cuarto bloque:  
Sesión No.1584 del 13 de mayo 2021- Convocatorias 168 - Tauramena, 169 - Villanueva, 172 
- Yarumal, 176 - Planadas, 177 - Caldas, 178 - Viboral, 179 - Planeta Rica, 182 - 
Barrancabermeja, 183 - Pastoral Social, 184 - Quebradona y 185 - Gramalote (Antioquía): Se 
cuenta con 2 proyectos en ejecución. 
 
Quinto Bloque:  
Sesión No. 1587 del 3 de agosto de 2021 - Convocatorias 172 – Yarumal, 175 – Sucre, 176 – 
Planadas, 177 – Caldas, 178 – Carmen de Viboral, 179 – Planeta Rica, 182 – Barrancabermeja, 
184 – Quebradona, 185 – Gramalote y 186 – Samaniego.  Se cuenta con 15 proyectos en 
ejecución. 
 



 

 
Sexto Bloque:  
Sesión No. 1588 del 20 de septiembre de 2021- Convocatorias 169 – Villanueva, 171 – San 
Juan de Urabá, 183 – Pastoral Social, 185 – Gramalote, 187 – Ministerio del Interior y 188 – 
Manizales: 36 proyectos en ejecución. 
 
Séptimo Bloque:  
Sesión No. 1590 del 9 de noviembre de 2021- Convocatorias 167 – Itagüí, 169 – Villanueva, 
171 – San Juan de Urabá, 187 – Ministerio del Interior, 188 – Manizales, 189 – La Virginia, 190 

– Gobernación de Norte de Santander, 191 – Acacias y 192 – Guajira.  60 proyectos en 
ejecución. 
 
 
Octavo Bloque: (Sesión No. 1592 del 14 de diciembre de 2021) Convocatorias 169 – Villanueva, 

185 – Gramalote, 188 – Caldas, 189 – La Virginia, 191 – Acacías, 191: 16 proyectos en 
ejecución 
 

Contratos de adhesión 

 
Se han ejecutado por parte del SENA, con corte a 31 de diciembre de 2022, 22 convocatorias 
con entidades territoriales, relacionadas sus avances a continuación: 
 

CV Nombre de CV  Monto de CV  
No. planes 

financiables  
Desistimientos 

Valor 
desistimientos 

Saldo  

167 Itagüí, Antioquia $2.000.000.000 18 2 $203.859.755 $121.300.068 

168 
Tauramena, 
Casanare 

$1.377.803.000 
14 

4 $492.654.943 $138.733.497 

169 
Villanueva, 
Casanare (*) 

$900.000.000 
10 

2 $222.153.896 $0 

171 San Juan de Urabá $900.000.000 7 0 $0 $42.594.033 

172 Yarumal $900.000.000 9 0 $0 $1.560.219 

174 Garzón, Huila  $900.000.000 7 0 $0 $62.576.079 

175 Sucre $1.427.500.000 11 0 $0 $63.781.738 

176 Planadas $924.000.000 14 3 $251.475.486 $2.745.906 

177 Caldas $1.500.000.000 26 7 $549.215.531 $599.286 

178 Carmen de Viboral $1.477.803.000 14 3 $336.545.788 $3.896.927 

179 Planeta Rica $1.377.803.000 13 1 $115.493.460 $11.011.800 

181 Bugalagrande $1.050.000.000 10 1 $109.957.460 $154.451.271 

182 Barrancabermeja $1.500.000.000 21 4 $296.560.668 $143.700.683 

183 Pastoral social  $921.633.218 8 2 $177.060.000 $177.060.000 

184 Quebradona $1.500.000.000 12 0 $0 $36.025.046 

185 Gramalote $1.492.265.100 21 3 $226.273.537 $67.002.719 

187 
Ministerio del 
Interior 

$2.000.000.000 
17 

0 $0 $21.114.267 

188 Manizales $2.285.000.000 34 5 $392.001.066 $47.312.436 

189 La Virginia $819.000.000 10 1 $79.999.773 $102.192.753 

190 Norte de Santander $1.550.000.000 21 2 $159.850.964 $33.722.962 

191 Acacias $1.500.000.000 18 1 $80.000.000 $140.659.856 

192 Riohacha $900.000.000 11 0 $0 $21.846.151 

Totales  $29.202.807.318 326 41 $3.693.102.327 $1.393.887.697 

 
 
Valores Agregados: 
 



 

Durante el mes de diciembre se hicieron reuniones de seguimiento con el profesional 
designado:  
 

• Capacitación 

• Diplomado de emprendimiento 

• Mejoramiento en la ruta de atención al emprendedor: 

• Fortalecimiento y apropiación del modelo 4K 

• Centro de pensamiento del emprendimiento: 

• Internacionalización: 
 
 

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO 
 

 
Informes de gestión y financiero: 
 
A la fecha el operador UNIVERSIDAD NACIONAL se encuentra al día con los informes de 
gestión mensual solicitados, tanto del informe detallando el uso del recurso público, es decir 
la ejecución de la cuota de gerencia, el cual fue presentado en el formato establecido por el 
SENA-Fondo Emprender y el informe financiero fue entregado por el operador el día 16 de 
enero de 2023. 
 
SIGOB: 
 
Se presenta el informe de SIGOB de acuerdo con la información requerida. Se recibió con el 
informe de gestión. 
 
Comité Técnico de Mejora: 
 
Como parte del proceso que se realiza, se tiene el espacio de los comités durante cada mes, 
para este periodo se llevó a cabo Comité Técnico de Mejora, se realizó el día 26 de diciembre 
de 2022. 
 
Comités de seguimiento línea crecer:  
 
Como parte del proceso de seguimiento, se tiene establecido este espacio con la participación 
del operador de los recursos, la Universidad Nacional, el operador Financiero Matrix Créditos 
y el SENA para analizar y hacer seguimiento a los avances de la línea. Este mes se realizó el 
día 26 de diciembre de 2023. 
 
Reuniones de seguimiento estratégico:  
 
Se desarrollan cada 8 o 15 días según necesidad las reuniones de seguimiento con el equipo 
del Operador, el Supervisor del Contrato junto con el equipo de SENA que se considere 
necesario para hacer seguimiento a las actividades, avances, y compromisos. En el mes de 
diciembre se realizaron para tratar temas de interés en este caso en particular seguimiento a la 
línea de sostenibilidad y las contrataciones derivadas.  
 
Junta Administradora: 



 

 
En este periodo no se realizó junta administradora.  
 
Otros aspectos considerados en este periodo  
 

• Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad 
Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución 
del presente Contrato, conforme a lo visto en la carpeta Informe de gestión 
 

Se da visto bueno a la gestión del presente periodo del operador Universidad Nacional 
Universidad Nacional, por lo cual firma el presente informe en Bogotá D.C, a los  
 
 
 

 
 
LUZ DANA LEAL RUIZ 

Directora de Empleo y Trabajo 
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