
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X
SI NO SI NO

SI NO X SI NO

-$                                                                        

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de 
Aporte No. 857 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el 
mismo, para extender el periodo de operación a 24.900 accesos desde 
el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la 
adición de hasta 24.900 nuevos accesos los cuales se instalarán entre 
junio y noviembre de 2022.

17/12/2020 3 30/05/2023 -$                                                                        

La emergencia sanitaria causada por la pnademia del Coronavirus 
COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera 
parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de 
comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida 
mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre 
otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, 
con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 
meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de 
selección

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

Otro sí 2

$ 135.000.000 26/12/2019 30/12/20197/01/2021

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 7.722.190.667,00$                                                 30/12/2019

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-
DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                        

72.000.000.000,00$                                               

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 
Presupuestal

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año
DEPENDENCIA  
RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de 
designación

Nombre Completo y Cargo

febrero-2023 Dirección de Infraestructura 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

9/11/2022222115834 HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor 1020-15 del Despacho de la Ministra 

1/06/2022

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 
Póliza

75534 27/12/2019

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

30/05/2023

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

-$                                                                            TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación Comentarios

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 79.722.190.667,00$                                               

19331055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                        

75534 272219

-$                                                                        

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

75539 27/12/2019 75539 7/01/2021 33020 $ 24.555.000.000 10/01/2020

52221 $ 35.865.000.000 13/01/2021

35822 $ 11.445.000.000 17/01/2022

148522 $ 7.722.190.667 1/06/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

program
ada

Valor ($) programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0% dd/mm/aaaa -$                                

$ 1.665.000.000 26/08/2020 226805420 2% dd/mm/aaaa -$                                

$ 5.310.000.000 16/12/2020 364772920 7% dd/mm/aaaa -$                                

$ 8.580.000.000 22/02/2021 28131421 11% dd/mm/aaaa -$                                

$ 9.000.000.000 5/02/2021 16358921 11% dd/mm/aaaa -$                                

$ 9.000.000.000 11/06/2021 137159421 11% dd/mm/aaaa -$                                

$ 9.000.000.000 30/12/2021 390645221 11% dd/mm/aaaa -$                                

$ 17.865.000.000 30/12/2021 391049221 22% dd/mm/aaaa -$                                

$ 7.335.000.000 13/07/2022 203791322 9% dd/mm/aaaa -$                                

$ 4.853.193.333 16/11/2022 363478522 6% dd/mm/aaaa -$                                

$ 6.978.997.334 1/02/2023
20358823 y 
20367823

9% dd/mm/aaaa -$                                

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                
79.722.190.667,00$       100% 0% TOTAL -$                                

41,567 38,03

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) 
Avance 

mes
(%) Acumulado

2% 20%

Observaciones 

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 201049884 el 

31/08/2020
133.878.276$                         

 $      11.832.190.667 

-$                                         TOTAL 67.890.000.000$                    

15%

1.274.335.480$              

-$                            

0%

$79.722.190.667TOTAL

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                     

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado Valor ($)

% del Anticipo79.722.190.667$                                                               

27/12/2019 $135.000.000

Requisitos 
para el pago 

o 
desembolso

Primer 
desembolso: (i) 
perfeccionamie

nto y 

Fecha 

Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO 
Y/O CONVENIO:

01/23 $ 67.118.306 1.274.335.480$                        

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Desembolsos Realizados

dd/mm/aaaa 31/08/2020

Fecha realValor($)

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                             - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   0%

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma
de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 221103127 y la supervisión
del contrato mediante documento con registro 222133593 se realizó el Undécimo desembolso el día 01/02/2023 por valor de
$6.978.997.334 con egreso 20358823 y 20367823

15/04/2020

Segundo 
desembolso: El 
valor a pagar 
corresponde a 

$1.665.000.000 dd/mm/aaaa 22/01/2021 1.666.121.724$                      
Recursos legalizados mediante 

radicado Mintic N° 211003575 el 
22/01/2021

15/07/2020
Tercer 

desembolso: El 
valor a pagar 

$5.310.000.000 dd/mm/aaaa 22/06/2021 5.310.000.000$                      
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211049157

14/12/2020
Cuarto 

desembolso: 
Sujeto a: 

$8.580.000.000 dd/mm/aaaa 29/07/2021 8.580.000.000$                      
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211061481

18/12/2020
Quinto 

desembolso: 
Sujeto a: 

$9.000.000.000 dd/mm/aaaa 3/11/2021 9.000.000.000$                      
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211089714

18/05/2021
Sexto 

desembolso: 
Sujeto a: 

$9.000.000.000 dd/mm/aaaa 21/01/2022 9.000.000.000$                      
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222003532

17/08/2021
Séptimo 

desembolso: 
Sujeto a: 

$9.000.000.000 dd/mm/aaaa 23/05/2022 9.000.000.000$                      
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222049983

16/11/2021

Octavo 
desembolso: 

Sujeto a: 
Reporte de 

$17.865.000.000 dd/mm/aaaa 5/08/2022 8.932.500.000$                      
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222078640

16/05/2022
Noveno 

desembolso: 
Sujeto a: 

$7.335.000.000 dd/mm/aaaa 12/10/2022 8.932.500.000$                      
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222104489

15/09/2022
Décimo 

desembolso: 
Sujeto a: (i) 

$4.853.193.333 dd/mm/aaaa 25/01/2023 7.335.000.000$                      
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 232004924

15/12/2022
Undécimo 

desembolso: 
Sujeto a: (i) 

$6.978.997.334 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                                        

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,5% 18%

0,5% 18%

0,5% 18%

0,5% 18%

4% 93%

Ponderación 150%
(%) 

Avance 
mes

(%) Acumulado

0,1% 4,6%

0% 1,5%

0,05% 1,8%

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del seguimiento adelantado, para este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones y mesas de trabajo en forma virtual. 
El día 24 de febrero de 2023 se realizó reunión de seguimiento al contrato de aporte 857 de 2019, Comité Operativo, en horario de las 11:30
a 12:00 horas, de forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la respectiva
acta y presentación de la reunión.
El equipo de supervisión remitió a la Interventoria con el radicado N° 232009687 del 9/02/2023 el documento referente a Diligenciamiento
Encuesta Evaluación del Servicio mes de diciembre 2022, Contrato de Interventoría N°853 de 2019 - Radicado MinTIC N°231001421.
Con el radicado N°232012435 del 17/02/2023 la supervisión remitió al Interventor el documento de Diligenciamiento Encuesta Evaluación
del Servicio mes de enero 2023, Contrato de Interventoría N° 853 de 2019 - Radicado MinTIC N°231009990.   

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la
ejecución del contrato.
El equipo de Interventoría con radicado N°231008011 del 6/02/2023 remitió al Operador el documento de Solicitud certificación pago de
aportes parafiscales mes de enero 2023, para el contrato de aporte No 857 de 2019.
Mediante radicado N°231011229 del 17/02/2023 el Operador remitió el comunicado de respuesta Solicitud certificación pago de aportes
parafiscales mes de enero 2023.
El Interventor con radicado N°231012667 del 21/02/2023 envió el comunicado de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y
aportes parafiscales correspondiente al mes de enero de 2023 para el contrato de aporte No 857 de 2019.
La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 231011042 el
16/02/2023. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección
Financiera

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA
El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados
por el operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones,
para este periodo el Operador no presentó solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha
realizado el traslado de comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el
presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Mediante radicado N°231008266 del 07/02/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de enero 2023 del Contrato de
Aporte 857 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N°231012393 del
21/02/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM3-INTV-1871-23 - Informe mensual enero de 2023
El Operador mediante el radicado N° 231014383 del 28/02/2023 envió el documento de informe mensual de enero 2023 ajustado Contrato
de Aporte No. 857 de 2019, el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y validación de la respuesta a las observaciones
presentadas, para emitir su respectivo concepto.
Con el radicado N°231011229 del 17/02/2023 el Operador respondió la solicitud de certificación pago de aportes parafiscales mes de enero
2023.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago
autorizadas por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalización donde se evidencia
la ejecución de recursos a través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el
periodo anterior.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo,
arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE
TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de
los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados
deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados
al FONDO UNICO DE TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el
contrato mediante radicado 231009391 el 10/02/2023
El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 06/02/2023 con el radicado
231007973. Los rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 07/02/2023 con el comprobante de consignación directa 278
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un
Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 2,0%

0% 5,00%

0,60% 22,9%

1,20% 45,7%

0,05% 1,8%

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del
proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la
Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro
202018883.
El dia 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de
los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la
Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 211058147.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones:
201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación
con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última versión las cuales
fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la supervisión luego de
la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro
virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de
2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de
comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del
plan de comercialización.
La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento " observaciones ajuste plan de comercialización
857".
Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de comercialización
contrato 857 de 2019".
El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización
Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021.
Posteriormente, mediante Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de
Comercialización, por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.
Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de
Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1.
Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

La interventoría con radicado 231013336 del 23/02/2023, remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Para la región
centro se tiene un total de 45.862 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 78.750 accesos, el restante 32.888 accesos
cumplieron su periodo de operación el 31 de diciembre de 2022. De igual forma, de los 24.900 accesos adicionales, se encuentran activos
en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 70.762 accesos activos para esta región y los mismos se encuentran en etapa de
operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del punto 2.2.
ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. 
El día 17 de febrero de 2023 el equipo de Interventoria realizo el seguimiento a operaciones de la zona de acceso público ZAp en el
municipio de Girardot, sin reportar novedades en la Operación.   

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 75.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Centro y los 3.750 suscriptores
iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. 

Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 24.900 nuevos suscriptores del servicio en la región Centro en
las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista. 

La interventoría con radicado con radicado 231013336 del 23/02/2023, remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Para
la región centro se tiene un total de 45.862 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 78.750 accesos, el restante 32.888
accesos cumplieron su periodo de operación el 31 de diciembre de 2022. De igual forma, de los 24.900 accesos adicionales, se encuentran
activos en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 70.762 accesos activos para esta región y los mismos se encuentran en
etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 10 del
punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. 

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio
de información se realizó en forma virtual, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y
teleconferencias, 
* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos
establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realización de las subsanaciones a los
informes presentados.
El Operador mediante radicados N°231010008 del 14/02/2023; 231011885 del 20/02/2023; 231012996 del 22/08/2023, remitió los
documentos de Reporte de Suspensión-Reconexión de febrero 2023 contrato 857 – 2019.
El Operador mediante los radicados con N°231009064 del 9/02/2023; 231009266 del 10/02/2023; 231011191 del 17/02/2023, remitió los
comunicados de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones de febrero de 2023 Contrato 857 de 2019.
De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes
inmediatamente anterior mediante radicado 231011042 el día 16/02/2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 1,0%

0,05% 1,8%

0,10% 3,7%

2,2% 91,9%

Ponderación 2
(%) 

Avance 
mes

(%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 350% Total de Entregables
Entrega Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

Total 

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 45,9%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la
entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del
proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes
laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de
Aporte N° 857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado
211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando como nuevo
Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez.
El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el
interventor con radicado 211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para
verificar la idoneidad del gerente propuesto.
El equipo de supervisión con el radicado N° 212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de
Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como
nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López. 

Mediante radicado N°231008266 del 07/02/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de enero 2023 del Contrato de
Aporte 857 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N°231012393 del
21/02/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM3-INTV-1871-23 - Informe mensual enero de 2023
El Operador mediante el radicado N° 231014383 del 28/02/2023 envió el documento de informe mensual de enero 2023 ajustado Contrato
de Aporte No. 857 de 2019, el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y validación de la respuesta a las observaciones
presentadas, para emitir su respectivo concepto.
Con los radicados N°231007248 del 2/02/2023; 231008991 del 9/02/2023; 231010985 del 16/02/2023; 231013336 del 23/02/2023 el
Consorcio I3 remitió a la supervisión los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la revisión y validación de los 
reportes de accesos realizados por el Operador. 
El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte
haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

La Interventoría con el radicado N°231014444 del 28/02/2023 remitió al Operador el documento de Respuesta Solicitud informe del cálculo
de rendimientos mensual febrero de 2023 - Contrato de Aporte No. 857 de 2019
Con radicado N°231012667 del 21/002/2023 el interventor remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y
aportes parafiscales correspondiente al mes de enero de 2023 para el contrato de aporte No 857 de 2019 Región Centro
El Operador con el radicado N°231014413 del 28/02/2023 remitió el documento de Respuesta comunicado Interventoría Cto 857- Accesos
en estado Subsanar     

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 8/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

1,0 8/03/2022

1,0 5/04/2022

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

1,0 5/07/2022

1,0 5/08/2022

1,0 5/09/2022

1,0 5/10/2022

1,0 8/11/2022

1,0 5/12/2022

1,0 6/01/2022

1,0 7/02/2022

0%

SI

Versión 11

 Firma del Supervisor:HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor 1020-15 del Despacho de la Ministra  -  -  -  -  - 

Hasta el mes de noviembre del 2022 el supervisor del contrato fue el Dr Lácides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones, y en virtud del radicado interno 222115834 es designado el Ing. HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor Código 1020 Grado 15 en calidad de Supervisor.

Nombre Supervisor:

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

NO X

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

45,9%

Número de contratos 
derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/03/2023

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230313-114107-46d1f3-39072226

Finalizado

2023-03-13 11:41:07

2023-03-16 11:50:04

Elaboración: Elaboró

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230313-114107-46d1f3-39072226

Finalizado

2023-03-13 11:41:07

2023-03-16 11:50:04

Firma: Supervisor

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230313-114107-46d1f3-39072226

Finalizado

2023-03-13 11:41:07

2023-03-16 11:50:04

Elaboración

Duverney Diaz Castaño

ddiazc@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-03-13 11:41:07

Lec.: 2023-03-13 11:43:30

Res.: 2023-03-13 11:43:34

IP Res.: 186.29.62.191

Elaboración

Jesualdo Brito Nuñez

jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2023-03-13 11:43:34

Lec.: 2023-03-13 11:46:56

Res.: 2023-03-13 11:47:00

IP Res.: 190.71.137.3

Elaboración

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2023-03-13 11:47:00

Lec.: 2023-03-13 11:53:45

Res.: 2023-03-13 11:53:50

IP Res.: 181.56.159.146

Elaboración

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ

acontreras@mintic.gov.co

ABOGADO

MINISTERIO TIC

Aprobado

Env.: 2023-03-13 11:53:50

Lec.: 2023-03-13 12:57:59

Res.: 2023-03-13 12:58:15

IP Res.: 181.49.78.29

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-03-13 12:58:15

Lec.: 2023-03-13 17:57:49

Res.: 2023-03-13 17:58:04

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-03-13 17:58:04

Lec.: 2023-03-16 11:49:52

Res.: 2023-03-16 11:50:04

IP Res.: 200.118.60.189
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