
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X
SI NO SI NO X

SI NO X SI NO

148722 $ 2.197.102.667 1/06/2022

75538 27/12/2019 75538 07/01/2021 11720 $ 13.096.000.000 7/01/2020

52021 $ 19.128.000.000 13/01/2021

35322 $ 6.104.000.000 17/01/2022

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Norocccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

75532 273019

-$                                                               

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.597.102.667,00$                                     

19331055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                               

Comentarios

-$                                                                   TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación 

1/06/2022

-$                                                               

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 
Póliza

75532 27/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización 
o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

20/07/2023

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

febrero-2023 Dirección de Infraestructura 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

9/11/2022222115834 HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor 1020-15 del Despacho de la Ministra 

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO 
MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 
Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                               

38.400.000.000,00$                                     

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

$ 72.000.000 26/12/2019 30/12/201907/01/2021

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 2.197.102.667,00$                                       30/12/2019

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

Otro sí 2 -$                                                               

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de 
Aporte No. 858 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el 

mismo, para extender el periodo de operación a 10.890 accesos desde 
el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la 

adición de hasta 5.700 nuevos accesos los cuales se instalarán entre 
junio y noviembre de 2022.

17/12/2020 4 20/07/2023

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera 
parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de 
comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida 
mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar 
entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del 
contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo 
de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses 
adicionales ofertados en el proceso de selección
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)Fecha programada Valor ($) programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0% dd/mm/aaaa -$                              

$ 888.000.000 23/09/2020 259847620 2% dd/mm/aaaa -$                              

$ 7.408.000.000 5/02/2021 16323521 18% dd/mm/aaaa -$                              

$ 4.800.000.000 5/02/2021 16376021 12% dd/mm/aaaa -$                              

$ 4.800.000.000 23/07/2021 175283121 12% dd/mm/aaaa -$                              

$ 4.800.000.000 5/11/2021 297428321 12% dd/mm/aaaa -$                              

$ 9.528.000.000 30/12/2021 393297121 23% dd/mm/aaaa -$                              

$ 3.912.000.000 25/07/2022 218146322 10% dd/mm/aaaa -$                              

$ 2.271.944.000 3/11/2022 350806522 6% dd/mm/aaaa -$                              

$ 2.117.158.667 1/02/2023
20407523 y 
20408223

5% dd/mm/aaaa -$                              

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              

########### 100% 0% TOTAL -$                              

43,267 38,03

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

2% 20%

15/06/2022
Octavo desembolso: Sujeto 

a: Reporte de prestación 
del servicio al 31 de mayo 

$3.912.000.000 dd/mm/aaaa 29/09/2022 4.764.000.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222098907

15/09/2022
Noveno desembolso: Sujeto 
a: (i) Reporte de prestación 
del servicio al 31 de agosto 

$2.271.944.000 dd/mm/aaaa 22/11/2022 4.764.000.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222120142

15/12/2022
Décimo desembolso: Sujeto 
a: (i) Reporte de prestación 
del servicio al 30 noviembre 

$2.117.158.667 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                                         

15/06/2021

Quinto desembolso: Sujeto 
a: Reporte de prestación 

del servicio al 31 de mayo 
de 2021 a 42.000 usuarios

$4.800.000.000 dd/mm/aaaa 5/11/2021 4.800.000.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 212113016

15/09/2021

Sexto desembolso: Sujeto 
a: Reporte de prestación 

del servicio al 31 de agosto 
de 2021 a 42.000 usuarios

$4.800.000.000 dd/mm/aaaa 21/01/2022 4.800.000.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222003536

15/12/2021
Séptimo desembolso: 
Sujeto a: Reporte de 

prestación del servicio al 30 
$9.528.000.000 dd/mm/aaaa 1/06/2022 4.800.000.000$                       

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222053927

15/04/2020

Segundo desembolso: El 
valor a pagar corresponde a 

la entrega del plan de 
comercialización y la 

prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

$888.000.000 dd/mm/aaaa 25/01/2021 888.190.558$                          
Recursos legalizados mediante 

radicado Mintic N° 211003734 el 
25/01/2021

14/12/2020

Tercer desembolso: Sujeto 
a: Reporte de la instalación 

y puesta en servicio de 
34.400 usuarios

$7.408.000.000 dd/mm/aaaa 25/05/2021 3.704.500.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211041820

18/12/2020

Cuarto desembolso: Sujeto 
a: Reporte de la instalación 

y puesta en servicio de 
42.000 usuarios

$4.800.000.000 dd/mm/aaaa 29/07/2021 3.704.000.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211061500

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de
utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 221103124 y la
supervisión del contrato mediante documento con registro 222133620 se realizó el Décimo desembolso el día 01/02/2023 por valor de
$2.117.158.667 con egreso 20407523 y 20408223

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                            - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                              -   0%

dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy

dd/mm/aaaa 31/08/2020

Fecha realValor($)

Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O 
CONVENIO:

01/23 $ 85.304.126,36 $ 829.784.911,74

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

27/12/2019 $72.000.000

Requisitos para el pago 
o desembolso

Primer desembolso: (i) 
perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real 
amortizado

Valor ($)

% del Anticipo40.597.102.667$                                                                                  

0%

dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa

$40.597.102.667TOTAL
dd/mm/yyyy

-$                            

Observaciones 

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 201049885 el 

31/08/2020
71.309.442$                            

 $        8.301.102.667 

-$                                  TOTAL 32.296.000.000$                     

20%

dd/mm/aaaa

$ 829.784.911,74
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,5% 18%

0,5% 18%

0,5% 18%

0,5% 18%

4% 90%

Ponderación 150% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,1% 4,4%

0% 1,4%

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente
proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Mediante radicado N°231008261 del 07/02/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de enero 2023 del
Contrato de Aporte 858 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado
N°231012394 del 21/02/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1789-23 - Informe mensual
enero de 2023
El Operador mediante el radicado N° 231014382 del 28/02/2023 envió el documento de informe mensual de enero 2023 ajustado
Contrato de Aporte No. 858 de 2019, el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y validación de la respuesta a las
observaciones presentadas, para emitir su respectivo concepto.
Con el radicado N°231011221 del 17/02/2023 el Operador respondió la solicitud de certificación pago de aportes parafiscales mes de
enero 2023.
El Consorcio I3 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al
mes de enero de 2023 para el contrato de aporte No 858 de 2019 con el radicado N°231012668 del 21/02/2023.  

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago
autorizadas por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalización donde se
evidencia la ejecución de recursos a través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del
contrato durante el periodo anterior.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del seguimiento adelantado, para este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones y mesas de trabajo en forma virtual. 
El día 24 de febrero de 2023 se realizó reunión de seguimiento al contrato de aporte 858 de 2019, Comité Operativo, en horario de las
12:00 a 12:30 horas, de forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la
respectiva acta y presentación de la reunión.
El equipo de supervisión remitió a la Interventoria con el radicado N° 232009687 del 9/02/2023 el documento referente a
Diligenciamiento Encuesta Evaluación del Servicio mes de diciembre 2022, Contrato de Interventoría N°853 de 2019 - Radicado
MinTIC N°231001421.
Con el radicado N°232012435 del 17/02/2023 la supervisión remitió al Interventor el documento de Diligenciamiento Encuesta
Evaluación del Servicio mes de enero 2023, Contrato de Interventoría N° 853 de 2019 - Radicado MinTIC N°231009990.   

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la
ejecución del contrato.
El equipo de Interventoría con radicado N°231008012del 6/02/2023 remitió al Operador el documento de Solicitud certificación pago
de aportes parafiscales mes de enero 2023, para el contrato de aporte No 858 de 2019.
Mediante radicado N°231011221 del 17/02/2023 el Operador remitió el comunicado de respuesta Solicitud certificación pago de
aportes parafiscales mes de enero 2023.
El Interventor con radicado N°231012668 del 21/02/2023 envió el comunicado de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social
y aportes parafiscales correspondiente al mes de enero de 2023 para el contrato de aporte No 858 de 2019.
La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado
231011043 el 16/02/2023. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la
Subdirección Financiera

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA
El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades
presentados por el operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a
sus obligaciones, para este periodo el Operador no presentó solicitudes concernientes al desarrollo del contrato.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha
realizado el traslado de comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 1,8%

0% 2,0%

0% 5,00%

0,58% 22,0%

1,16% 44,0%

0,05% 1,8%

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo,
transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad
con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del
contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente
al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en
el contrato mediante radicado 231009477 el 10/02/2023
El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 06/02/2023 con el radicado
231007978. Los rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 07/02/2023 con el comprobante de consignación directa
282
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato
en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de
selección.

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la
Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro
202018889.
El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y
aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la
Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes
versiones: 201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta
última comunicación con el radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas
por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020.
Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una
vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a
través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización.
La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de
comercialización 858, Con radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de
comercialización contrato 858 de 2019.
El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación
Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic
211011022 del 11/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de
la actualización del Plan de Comercialización ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.
Con el radicado N° 212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

La interventoría con radicado con radicado 231013336 del 23/02/2023, remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos.
Para la región noroccidente se tiene un total de 31.110 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 42.000 accesos, el
restante 10.890 accesos cumplieron su periodo de operación el 31 de diciembre de 2022. De igual forma, de los 5.700 accesos
adicionales, se encuentran activos en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 36.810 accesos activos para esta región
y los mismos se encuentran en etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo
establecido en el numeral 10 del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. 
El día 17 de febrero de 2023 la Interventoría realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos

instalados en el punto ZAP del municipio de Calarcá, sin encontrar novedades y evidenciando la prestación del servicio a la
comunidad de la zona 

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Noroccidente y los 2.000 suscriptores 
iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario.
 
Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la región Noroccidente en las 

 condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista.  

La interventoría con radicado con radicado 231013336 del 23/02/2023, remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos.
Para la región noroccidente se tiene un total de 31.110 accesos activos correspondientes a la meta inicial de 42.000 accesos, el
restante 10.890 accesos cumplieron su periodo de operación el 31 de diciembre de 2022. De igual forma, de los 5.700 accesos
adicionales, se encuentran activos en su totalidad. En consecuencia, de lo anterior, se tienen 36.810 accesos activos para esta región
y los mismos se encuentran en etapa de operación de conformidad con el concepto emitido por la Interventoría, teniendo en cuenta lo
establecido en el numeral 10 del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo Técnico. 

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el
intercambio de información se realizó en forma virtual, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, 
video llamadas y teleconferencias, 
* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos 
establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realización de las subsanaciones a
los informes presentados.

El Operador mediante radicados N°231010008 del 14/02/2023; 231011889 del 20/02/2023; 231013004 del 22/02/2023, remitió los
documentos de Reporte de Suspensión-Reconexión de febrero 2023 contrato 858 – 2019.
El Operador mediante los radicados con N°231009029 del 9/02/2023; 231009265 del 10/02/2023; 231011186 del 17/02/2023, remitió
los comunicados de Notificación Reportes de Novedades y Operaciones de febrero de 2023 Contrato 858 de 2019. 
De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes
inmediatamente anterior mediante radicado 231011043 el día 16/02/2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 1,0%

0,05% 1,8%

0,09% 3,5%

2,1% 88,5%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 Total de Entregables 47
Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

Mediante radicado N°231008261 del 07/02/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de enero 2023 del
Contrato de Aporte 858 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado
N°231012394 del 21/02/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1789-23 - Informe mensual
enero de 2023
El Operador mediante el radicado N° 231014382 del 28/02/2023 envió el documento de informe mensual de enero 2023 ajustado
Contrato de Aporte No. 858 de 2019, el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y validación de la respuesta a las
observaciones presentadas, para emitir su respectivo concepto.
Con los radicados N°231007248 del 2/02/2023; 231008991 del 9/02/2023; 231010985 del 16/02/2023; 231013336 del 23/02/2023 el
Consorcio I3 remitió a la supervisión los comunicados de Informes semanales de entrega de accesos luego de la revisión y validación
de los reportes de accesos realizados por el Operador. 
El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte
haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

La Interventoría con el radicado N°231014451 del 28/02/2023 remitió al Operador el documento de Respuesta Solicitud informe del
cálculo de rendimientos mensual febrero de 2023 - Contrato de Aporte No. 858 de 2019
Con radicado N°231012668 del 21/002/2023 el interventor remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad
social y aportes parafiscales correspondiente al mes de enero de 2023 para el contrato de aporte No 858 de 2019 Región
Noroccidente.
El Operador con el radicado N°231014408 del 28/02/2023 remitió el documento de Respuesta comunicado Interventoría Cto 858-
Accesos en estado Subsanar     

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad
contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del
proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes
laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del
Contrato de Aporte N° 858 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante
Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del
15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. 
El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y
el interventor con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de
experiencia para verificar la idoneidad del gerente propuesto.
El equipo de supervisión con el radicado N° 212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de
Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N° 211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera
como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López, quien se mantiene hasta la presentación de este informe.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 44,2%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar
Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 9/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

1,0 8/03/2022

1,0 5/04/2022

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

1,0 5/07/2022

1,0 5/08/2022

1,0 5/09/2022

1,0 5/10/2022

1,0 8/11/2022

1,0 5/12/2022

1,0 6/01/2023

1,0 7/02/2023

96%

SI

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Porcentaje de Avance

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

44,2%

Número de contratos 
derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

 Firma del Supervisor:HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor 1020-15 del Despacho de la Ministra  -  -  -  -  - 

Hasta el mes de noviembre del 2022 el supervisor del contrato fue el Dr Lácides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones, y en virtud del radicado interno 222115834 es designado el Ing. HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor Código 1020 Grado 15 en calidad de Supervisor.

Nombre Supervisor:

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

NO

Resultados Obtenidos

Versión 11

Página 6 de 6
GCC-TIC-FM-051

V11#Pública



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230313-114108-b63992-49275562

Finalizado

2023-03-13 11:41:08

2023-03-16 11:51:02

Elaboración: Elaboró

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Elaboró

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230313-114108-b63992-49275562

Finalizado

2023-03-13 11:41:08

2023-03-16 11:51:02

Firma: Supervisor

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230313-114108-b63992-49275562

Finalizado

2023-03-13 11:41:08

2023-03-16 11:51:02

Elaboración

Duverney Diaz Castaño

ddiazc@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-03-13 11:41:08

Lec.: 2023-03-13 11:44:50

Res.: 2023-03-13 11:44:55

IP Res.: 186.29.62.191

Elaboración

Jesualdo Brito Nuñez

jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2023-03-13 11:44:55

Lec.: 2023-03-13 11:48:00

Res.: 2023-03-13 11:48:04

IP Res.: 190.71.137.3

Elaboración

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2023-03-13 11:48:04

Lec.: 2023-03-13 11:53:53

Res.: 2023-03-13 11:53:58

IP Res.: 181.56.159.146

Elaboración

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ

acontreras@mintic.gov.co

ABOGADO

MINISTERIO TIC

Aprobado

Env.: 2023-03-13 11:53:58

Lec.: 2023-03-13 12:58:17

Res.: 2023-03-13 12:58:32

IP Res.: 181.49.78.29

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-03-13 12:58:32

Lec.: 2023-03-13 17:58:14

Res.: 2023-03-13 17:58:25

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-03-13 17:58:25

Lec.: 2023-03-16 11:50:35

Res.: 2023-03-16 11:51:02

IP Res.: 200.118.60.189
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