
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X
SI NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

 $                 164.953.931,00 08/09/2020 245102720 0% dd/mm/aaaa -$                            

 $                 851.622.621,00 07/12/2020 349614220 2% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.490.885.517,00 05/02/2021 16329321 9% dd/mm/aaaa -$                            

 $              1.008.904.276,00 05/02/2021 16332721 3% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 07/07/2021 158893221 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 26/10/2021 281094921 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 11/11/2021 305681821 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              2.224.960.000,00 23/12/2021 371289721 6% dd/mm/aaaa -$                            

 $              1.112.480.000,00 03/02/2022 15670222 3% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 05/05/2022 97087022 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 01/08/2022 232716722 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 27/10/2022 340417722 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              2.224.960.000,00 29/12/2022 448996822 6% dd/mm/aaaa -$                            

 $              1.112.480.000,00 01/02/2023 20379423 3% dd/mm/aaaa -$                            

Observaciones 

Legalización ejecución de recursos Diciembre/ 2020.Radicado: No. 201078626
del 29/12/2020. Radicado a Contabilidad No.202119639 de 31/12/2020
_primera utilización 

164.854.667$                        

4/08/2021

Legalización ejecución de recursos mayo/2021.Radicado: 211050953 del
29/06/2021 No. Radicado a Contabilidad No.212063369 de 02/07/2021_Cuarta
utilización.

3.337.440.000$                     
Legalización ejecución recursos diciembre/2021. Radicado Operador No.
221003619 del 18/01/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222003015
del 20/01/2022 (Sexta Vs sexto desembolso)

3.337.440.000$                     
Legalización ejecución recursos septiembre/2022. Radicado Operador No.
221083646 del 15/10/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222106479
del 19/10/2022 (décima utilización Vs decimo desembolso)

17/01/2022

-$                        

-$                                                                  
21/12/2020 2,7 -$                                                                  Reconocimiento de afectación por Pandemia

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

5.516.366.345$     

13.349.760.000$   

13.349.760.000$   

52821

36122

10/01/2020 17/01/2020

13/01/2021

29/12/2020

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                  17/01/2020

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 17/07/2024

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 
Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                  

40.049.280.000,00$                                          

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 
Presupuestal

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

feb-23 Subdirección de Operaciones 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT 901.351.428-2

08/11/2022222115156 HELMAN SUAREZ VILLALBA - ASESOR 102015 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

-$                                                                  

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 
Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización 
o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

9/10/2024

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

-$                                                                  

Fecha 

-$                                                                  

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                      TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                                                                  

-$                                                                  
-$                                                                  

Comentarios

20/04/2020 164.953.931,00$                                    

Requisitos para el pago o desembolso

12/10/2021 Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 
de septiembre de 2021 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                                 

27/12/2021 Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 
de diciembre de 2021 a 13.371 accesos.

1.112.480.000,00$                                 

11/07/2022

Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del 
Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y 
prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).  

Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 
30 de junio de 2022 a 13.371 accesos.

Fecha 

10/12/2021

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                          

19.331.055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                  

Desembolsos Realizados

2534682-2

0674521-8

dd/mm/aaaa 31/12/2020

Fecha real

-$                                    

Valor($)

34220

29/12/2020

-$                                                                  

-$                                    20/01/2022

dd/mm/aaaa -$                                    15/10/2022

28/12/2020 Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor 
o igual del 90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.

1.008.904.276,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                    2/07/2021 933.640.000$                        

dd/mm/aaaa

21/07/2020 Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios 
del segundo corte (mes 4, 5 y 6).

851.622.621,00$                                    dd/mm/aaaa -$                                    30/03/2021 796.326.069$                        
Legalización ejecución de recursos febrero/2021.Radicado:212023455 del
25/03/2021 No. Radicado a Contabilidad No.212027750 de
30/03/2021_segunda utilización            

7/12/2020 Tercer desembolso: sujeto a:  Reporte de instalación y puesta en 
servicio de 7.303 accesos como mínimo.

3.490.885.517,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                    2/06/2021 1.747.545.122$                     

Legalización ejecución de recursos abril/2021.Radicado: 212051668 del
26/05/2021 No. Radicado a Contabilidad No.212051668 de
02/06/2021_Tercera utilización. Nota: En trámite ajuste por el operador de
GMF de la Orden de pago No.3       

Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 
de noviembre de 2021 a 13.371 accesos.

2.224.960.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                    20/05/2022 3.337.440.000$                     
Legalización ejecución recursos abril/2022. Radicado Operador No. 221039149
del 16/05/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222049695 del 20/5/2022 
(Séptima Vs séptimo desembolso)

(6.905.267)$                           
Legalización ejecución recursos junio/2021. Ajuste por GMF y retenciones
enordenes de pago 1,2,3,4.Radicado Operador No. 211063492 del 04/08/2021.
Radicado a Financiero- contabilidad 212077464 del 06/08/2021

14/07/2021 Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
junio de 2021 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                    30/11/2021 3.262.259.264$                     
Legalización ejecución recursos octubre/2021. Radicado Operador No.
211096601 del 25/11/2021. Radicado a Financiero _Contabilidad 212121363
del 30/11/2021( Quinta vs Quinto desembolso)

15/04/2021 Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en 
servicio de 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                    

7/10/2022 Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 
30 de septiembre de 2022 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                    18/11/2023 3.337.440.000$                     Legalización octubre 2022. Radicado 221094009

dd/mm/aaaa -$                                    23/06/2022 2.224.960.000$                     
Legalización ejecución recursos mayo/2022. Radicado Operador No.
221048800 del 21/06/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222062600
del 23/06/2022 (Octava utilización Vs octavo desembolso)

11/04/2022 Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 
de marzo de 2022 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                    24/08/2022 1.112.480.000$                     
Legalización ejecución recursos julio/2022. Radicado Operador No. 221066851
del 19/08/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222084596 del
24/08/2022 (novena utilización Vs noveno desembolso)

3.337.440.000,00$                                 

2.224.960.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                    25/01/2023 3.337.440.000$                     Legalización diciembre 2022. Radicado 232004929

27/12/2022 Décimo cuarto desembolso: sujeto a:  Reporte de prestación del 
servicio al 26 de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.

1.112.480.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                    dd/mm/aaaa -$                                       

12/12/2022 Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del 
servicio al 30 de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

 $              3.172.486.069,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

 $              2.485.817.379,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

 $              1.553.635.862,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

 $                 517.878.621,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

 $                 103.575.724,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

40.049.280.000,00$             80% 0% TOTAL -$                            

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 10,05%

0,26% 10,05%

0,00% 14,29%

0,26% 10,05%

0,26% 10,05%

0,00% 14,29%

0,26% 10,05%

1,32% 78,84%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 3,52%

0,11% 1,47%

0,00% 2,00%

0,04% 1,41%

 $                                      5.293.526.490 

-$                                    TOTAL 26.922.359.855$                   

16%

346.816.714,84$                                               

-$                                                                   

0%

$32.215.886.345TOTAL

* Obligaciones: UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ene-23 42.979.746,17$                                 346.816.714,84$            TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                   TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

Actividades realizadas y novedades en el período
Total 

ACUMULADOS TOTAL

 $                                          7.833.393.655 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                         -   20%

10/04/2023 Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio 
al 31 de marzo de 2023 a 13.371 accesos.

dd/mm/aaaa -$                                    dd/mm/aaaa -$                                       

4/07/2023 Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio 
al 30 de junio de 2023 a 13.371 accesos.

dd/mm/aaaa -$                                    dd/mm/aaaa -$                                       

27/12/2023
Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del 
servicio al 26 de diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, 
previamente verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                    dd/mm/aaaa -$                                       

2/10/2023
Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del 
servicio al 30 de septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, 
previamente verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                    dd/mm/aaaa -$                                       

11/12/2023
Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del 
servicio al 30 de noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, 
previamente verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                    dd/mm/aaaa -$                                       

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento. El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para garantizar el correcto 
entendimiento y ejecución del contrato.

- Seguimiento desembolsos, utilizaciones y legalizaciones Contrato 873 de 2019 febrero 2023.
- 24/03/2023 Comité Operativo No 38 CONECTAMOS EL NORTE 873-2019 (VIRTUAL)
- 28/02/2023 Comité Fiduciario 

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. Los desembolsos programados se encuentran al día según el cronograma del contrato. El siguiente desembolso está programado tentativamente para realizarse en abril de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación enfocadas en la etapa de operacion de los 29.203 accesos para el periodo de reporte, Seguimiento
desembolsos, utilizaciones y legalizaciones Contratos 873, Por último, se realizó verificación de entrega del Informe Mensual No. 37 correspondiente al mes de ENERO de 2023, el cual se encuentra
aprobado por parte de Interventoría mediante Consecutivo: IDIF2-INTV-DIRINFRA-04056-23 y Radicado: 231012781

Las etapas cumplidas son: Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, en la cual se hizo seguimiento al Plan de Comercialización aprobado con Radicado No. 212001100
previamente validado y aprobado por Interventoría. La interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la etapa de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte el día 24 de
marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259.

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato.
Se designó mediante registro No. 202087226 del 05/10/2020 a  Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura para la supervisión del contrato 876 de 2019.

El día 09 de Noviembre de 2022 bajo radicado 222115834 se realiza la designación de supervisión  del contrato para Helman Suarez Villalba, Asesor 102015 del despacho de la Ministra.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.
Durante el periodo del reporte la supervisión realizó el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la Interventoría en el Comité
Operativo No. 38 de fecha 24/2/2023, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. Dentro del periodo del reporte no se emitieron comunicaciones relacionadas con el contrato de aporte.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió
Informe mensual del mes de ENERO mediante Radicado MINTIC 231007877 ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de los 29.203 accesos de acuerdo con los plazos definidos
(9 de marzo de 2021) en el otrosí del contrato de aporte a los cuales se les ha prestado el servicio de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas, a la fecha de corte todos se encuentran en
fase de operación y el operador ha presentado las novedades (sustituciones, retiros y  traslados etc.) a la interventoría para que sean validadas y aprobadas.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.
La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC
frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato
según lo certificado y autorizado por la interventoría.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante
comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA, la fecha del presente informe no se han surtido
actualizaciones o modificaciones.

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la
autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser
cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato
deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 07/02/2023 con el radicado 231008379. Los rendimientos financieros fueron transferidos al 
Fondo el día 08/03/2023.
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el 
informe mensual de fiducia
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 5,00%

0,00% 25,00%

0,79% 30,02%

0,04% 1,41%

0,00% 1,00%

0,04% 1,41%

0,07% 2,81%

1,2% 75,0%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 74
Entregable Fecha entrega

1 14/02/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 31/08/2020

1 30/09/2020

1 27/11/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/01/2021

1 28/02/2021

1 9/03/2021

1 9/03/2021

1 7/02/2020

Radicado MINTIC 201078084

Total 

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 37,5%
Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.

En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. A la fecha del
presente informe, el Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante
registro 212001100. El día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la
meta de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió el concepto de cumplimiento de la fase de suscripción y puesta en servicio:

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1.450 | Sabanalarga 1.858 | Baranoa 858 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 1.478 | Agustin Codazzi 660 | Bosconia
748 | San Alberto 399 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martin 577 | Riohacha 3.699 | Maicao 1.000 | Fonseca 1.204 | Albania 372 | Cienaga 3.006 | Plato 2.420 | |Fundacion 4.700 | El Banco
1.000 | Pivijay 1.424 | Santa Ana 350 | El Reten 500 | Tenerife 300
- A corte del 28 de FEBRERO se observan 29.203 accesos activos-aprobados por Interventoría.

Es importante precisar que las cantidades de los beneficiarios en un municipio pueden variar de acuerdo a las novedades que se presenten (retiros, suspensiones, traslados).

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo
técnico. 

UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE recibió aprobación por parte de la Interventoría de 29.203 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el
contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico. A la fecha de corte del presente informe, la totalidad de los accesos se encuentran en operación.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del  Comité Operativo No. 38 de fecha 24/02/2023, en el cual se verificó la 
prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Como el contrato se encuentra en la fase de operación se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de contrato de aporte y otrosí del contrato de aporte 873 de 2019 como:

- Seguimiento a la entrega del Informe de Cálculo de Rendimientos mes de febrero del 2023
- Verificación consignación rendimientos financieros correspondientes al mes de enero  trasnferidos en  febrero/2023
- Reporte de suspensiones, retiros, traslados.
- Se  realizó comité fiduciario y presentación de  informes fiduciarios convocado por la Fiduciaria el 28/02/2023
- Seguimiento a la presentación de la legalización ejecución de los recursos  efectuados en febrero/2023

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.
Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la
Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. Durante el período del presente reporte la UT Conectamos presentó la solicitud de cambio de Gerente de Proyecto por Jorge Arévalo Pabón
medicante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0149-22 radicado MINTIC 221050805 DEL 28/06/2022 y se aprobó mediante comunicado No 222065658 

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados:

- Fecha: 06/02/2023 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0690-23 | Radicado: 231007877 | Asunto: Informe de seguimiento mensual No. 37 - enero de 2023
- Fecha: 10/02/2023 | Consecutivo: IDIF2-INTV-COM6-03994-23 | Radicado: 231009367 | Asunto: Observaciones al Informe mensual No. 37 - Enero de 2023
- Fecha: 16/02/2023 | Consecutivo: IDIF2-CONEC-INTV-0697-23 | Radicado: 231011023 | Aunto: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-03996-23 que contiene las observaciones al
Informe de seguimiento mensual de enero de 2023.
- Fecha: 22/02/2023 | Consecutivo: IDIF2-INTV-DIRINFRA-04056-23 | Radicado: 231012781 | Asunto: Concepto Aprobación Informe Mensual Contratista enero de 2023

 

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las
actividades requeridas son las siguientes: 

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0166-23 | Entrega mensual Radicados MinTIC diciembre 2022 Contrato de Aporte N. 873 de 2019  | Radicado:231000520
- IDIF2-CONEC-FDCONEC-0056-23 | Traslado de recursos del Décimo tercero desembolso de cuenta de ahorros a Fondo de Inversión Colectiva | Radicado:231000583
- IDIF2-CONEC-INTV-0672-23 | Reporte de Novedades diciembre 2022. | Radicado:231000857
- IDIF2-CONEC-INTV-0673-23 | Informe de seguimiento mensual de diciembre de 2022. | Radicado:231000861
- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0167-23 | Proyección de fechas de cumplimiento de requisitos y legalización de recursos – Décimo tercero Desembolso - Contrato de Aporte N° 873 de 2019 |
Radicado:231001289
- IDIF2-CONEC-INTV-0674-23 | Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03832-23 – Legalización de recursos mes de diciembre 2022, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 - Región
Norte | Radicado:231001921
- IDIF2-CONEC-INTV-0675-23 | Reporte de Traslados No. 72 | Radicado:231001939
- IDIF2-CONEC-INTV-0676-23 | Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03829-23- Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de diciembre 2022, para el contrato de aporte No.
873 de 2019 – Región Norte | Radicado:231002417
- IDIF2-CONEC-INTV-0677-23 | Subsanación Base de Datos No. 58 | Radicado:231002876
- IDIF2-CONEC-INTV-0678-23 | Respuesta al comunicado No. ID IDIF2-INTV-CONEC-03856-23 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de diciembre de 2022 |
Radicado:231003379
- IDIF2-CONEC-INTV-0679-23 | Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03886-23 – Subsanación de casos observados en la facturación del Contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región
Norte. | Radicado:231003722
- IDIF2-CONEC-INTV-0680-23 | Reporte de Novedades No 32 – Usuarios Sustitutos. | Radicado:231003901
- IDIF2-CONEC-INTV-0681-23 | Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0678-23 - Respuesta al comunicado No. ID IDIF2-INTV-CONEC-03856-23 que contiene las observaciones al Informe de
seguimiento mensual de diciembre de 2022 | Radicado:231004892
- IDIF2-CONEC-INTV-0682-23 | Reporte de Traslados No. 73 | Radicado:231005143
- IDIF2-CONEC-INTV-0683-23 | Reporte No 66. de facturas – 1.391 facturas de suscriptores adicionales de enero 2023. | Radicado:231005874
- IDIF2-CONEC-INTV-0684-23 | Reporte No 67. de facturas – 27.812 facturas de suscriptores obligatorios de enero 2023. | Radicado:231005876
- IDIF2-CONEC-INTV-0685-23 | Reporte de Traslados No. 74 | Radicado:231005887
- IDIF2-CONEC-INTV-0686-23 | Subsanación Base de Datos No. 59 | Radicado:231005953
- IDIF2-CONEC-INTV-0687-23 | Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03901-23 – Subsanación de facturas de la entrega No. 64. | Radicado:231006322
- IDIF2-CONEC-INTV-0688-23 | Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-03913-23 – Subsanación de facturas de la entrega No. 65. | Radicado:231006325

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

Radicado MINTIC 201031254

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020 Radicado MINTIC 201032734

Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020 Radicado MINTIC 201058247

Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020 Radicado MINTIC 201065378

Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020 Radicado MINTIC 201071030

Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020

Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020

Observaciones por parte del Supervisor

Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020 Radicado MINTIC 211005372

Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021 Radicado MINTIC 201020456

Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021 Radicado MINTIC 201023259

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021 Radicado MINTIC 211023259

Informe Mensual (1 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201010567

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020 Radicado MINTIC 201078084

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020 Radicado MINTIC 201012415
Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020 Radicado MINTIC 201028244
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1 5/03/2020

1 6/04/2020

1 5/05/2020

1 8/06/2020

1 7/07/2020

1 6/08/2020

1 8/09/2020

1 13/10/2020

1 6/11/2020

1 8/12/2020

1 6/01/2020

1 6/02/2021

1 6/03/2021

1 8/04/2021

1 5/05/2021

1 8/06/2021

1 5/07/2021

1 4/08/2021

1 6/09/2021

1 5/10/2021

1 5/11/2021

1 6/12/2021

1 5/01/2022

1 7/02/2022

1 7/03/2022

1 5/04/2022

1 5/05/2022

1 6/06/2022

1 6/07/2022

1 5/08/2022

1 7/09/2022

1 7/10/2022

1 7/11/2022

1 5/12/2022

1 5/01/2023

1 6/02/2023

72%

SI

Versión 11

 Firma del Supervisor:HELMAN SUAREZ VILLALBA - ASESOR 102015 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA -  -  -  -  - 

                                           Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                             Revisión Financiera
                   Daniel Niño | Martha Bermeo | Luis Roncancio                                                  Andrea Contreras                                                Rodrigo Pradilla

Fecha Elaboración: 07/MAR/2023

Nombre Supervisor:

35,8%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

73,3%

Número de contratos 
derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Porcentaje de Avance

Informe Mensual (53 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (55 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (56 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (58 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (7 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (2 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201012417
Informe Mensual (3 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201017905
Informe Mensual (4 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201022981
Informe Mensual (5 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201029706
Informe Mensual (6 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201036636

Informe Mensual (12 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211000520
Informe Mensual (13 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211009627
Informe Mensual (14 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211017786
Informe Mensual (15 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211026600
Informe Mensual (16 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211035436 

Informe Mensual (8 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201052612
Informe Mensual (9 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201060679.

Informe Mensual (10 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201066512
Informe Mensual (11 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201074029

Informe Mensual (22 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630
Informe Mensual (23 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211099757
Informe Mensual (24 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221000701
Informe Mensual (25 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221009085 
Informe Mensual (26 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221017883 

Informe Mensual (17 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211045236
Informe Mensual (18 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211052734
Informe Mensual (19 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211063489
Informe Mensual (20 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211072994
Informe Mensual (21 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630

Informe Mensual (35 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221098301
Informe Mensual (36 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231000861

Informe Mensual (57 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (27 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221027639
Informe Mensual (28 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221036318
Informe Mensual (29 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221044683
Informe Mensual (30 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221053060
Informe Mensual (31 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221062926

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual (37 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231007877
Informe Mensual (38 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (39 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (40 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (41 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (32 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221071302
Informe Mensual (33 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221080199
Informe Mensual (34 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221080199

Informe Mensual (52 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Informe Mensual (47 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (43 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (44 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (46 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Recurso para la vigencia Rubro
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019 febrero de 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230316-095110-0543d4-14098042

Finalizado

2023-03-16 09:51:10

2023-03-17 11:13:30

Elaboración: Grupo Elaboración

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Grupo Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA
34542068
mbermeo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019 febrero de 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230316-095110-0543d4-14098042

Finalizado

2023-03-16 09:51:10

2023-03-17 11:13:30

Aprobación: Grupo Aprobador

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Revisión: Grupo Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

873-2019 febrero de 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230316-095110-0543d4-14098042

Finalizado

2023-03-16 09:51:10

2023-03-17 11:13:30

Elaboración

Daniel Fernando Niño García

dninog@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-03-16 09:51:10

Lec.: 2023-03-16 09:51:37

Res.: 2023-03-16 09:52:06

IP Res.: 167.0.140.84

Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA

mbermeo@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-03-16 09:52:06

Lec.: 2023-03-16 09:57:39

Res.: 2023-03-16 09:57:48

IP Res.: 186.155.15.66

Elaboración

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2023-03-16 09:57:48

Lec.: 2023-03-16 10:06:31

Res.: 2023-03-16 10:06:38

IP Res.: 181.56.159.146

Elaboración

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ

acontreras@mintic.gov.co

ABOGADO

MINISTERIO TIC

Aprobado

Env.: 2023-03-16 10:06:38

Lec.: 2023-03-16 11:16:33

Res.: 2023-03-16 11:20:24

IP Res.: 186.80.74.11

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-03-16 11:20:24

Lec.: 2023-03-16 13:28:14

Res.: 2023-03-16 13:28:32

IP Res.: 186.84.22.232

Aprobación

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-03-16 13:28:32

Lec.: 2023-03-17 11:01:32

Res.: 2023-03-17 11:13:30

IP Res.: 200.118.60.189
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