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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato

Informe No.: | 20

| Acta de Transferencia No. 13

Contrato No.:

CD-12-2020-2435

Nombre del supervisor:

Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales

2. De la etapa contractual

Tipo de contrato:

Prestacion de Otro: CONTRATO

servicios Obra Suministro ||\ TER ADMINISTRATIVO

Consultoria

Nombre del contratista:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

No. de identificacion del contratista:

NIT: 800.091.140 - 4

Objeto del contrato:

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Plazo Inicial:

Hasta 31 de diciembre de 2021

Plazo Actualizado:

Hasta el 30 de junio de 2022

Numero de Certificado de

Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
E\IF;J.r;-)e:ro de Registro Presupuestal 202104095
Fecha de inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensién Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato 30-04-2023 NA NA
(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 22-06-2022 NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de pdliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 31/10/2022
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101088315 | 11/05/2021 31/10/2022
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 30/06/2025
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 | 11/05/2021 30/06/2022
extracontractual:
Otros: NA
Nota: la vigencia deberéd actualizarse acorde a las modificaciones de la po6liza.
4. Ejecucion del contrato
En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP Il aprob6 el OTROSI No. 1.
Version 7.0
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Valor
$ 124.465.686.891,00

Descripcion

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1:
Adicion No. 1
Adicion No. 2
Adicion No. 3

Valor total del contrato: $ 124.465.686.891,00

Porcentaje del anticipo: %

Porcentaje del pago anticipado: %

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): $52.900.344.174,79

$71.565.342.716,21

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato):

Valor para pagar en el presente informe: $ 4.523.587.326,64

Nota crédito (-):

No. factura o cuenta de cobro: C.C. No. 1649
FACTURA /
DESCRIPCION CUENTA VALOR ACTA VALORAAcﬁ.TSULADG PORCENTAJE ACUMULADO| SALDO POR EJECUTAR
COBRO

TOTAL CONTRATO $ 124.465.686.891,00|
ACTA PARCIAL No_ 1 CONTRAPRESTACION EDU-79 5 484.000.000,00 5 484.000.000,00 0.39% 5 123.981.686.891,00
ACTA PARCIAL Mo. 2 CONTRAPRESTACION EDU-142 $ 726.000.000,00 $1.210.000.000,00 0.97% 5§ 123.255.686.891.00
ACTA DE TRANSFERENCIA Mo 1 C.C.Mo. 1426 $1.706.832 201,79 $2916.832.201,79 2,34% 5 121 548854 689,21
ACTA PARCIAL Mo. 3 CONTRAPRESTACION EDU-195 $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.201,79 2,92% 5 120.525.854.689.21
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 C.C_Mo. 1448 51431299 482 62 5 5.068.131.684 41 4.07% 5 119.397 555 206,59
ACTA PARCIAL Mo. 4 CONTRAPRESTACION EDU-210 $62.000.000,00 $ 5.130.131.684 41 4,12% 5 119.335.565.206,59
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 3 C.C. No. 1448 5 1.467.447 563.78 5 6.597.579.245.19 5.30% 5 117.868.107.642.81
ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. 4 C.C. No. 1468 | $5.834.831.626,72 512.432.410.874, 91 9,99% 5 112.033.276.016,09
ACTA PARCIAL Mo. 5 CONTRAPRESTACION EDU-217 5 62.000.000.00 5 12.494 410.874. 91 10.04% 5 111.971.276.016.09
ACTA PARCIAL Mo. § CONTRAPRESTACION EDU-22§ $62.000.000,00 5 12.566.410.874,91 10,09% 5 111.909.276.016,09
ACTA DE TRANSFERENCIA No. & C.C. No. 1496 | §4.326.646.010,20 5 16.685.056.885.11 13.57% 5 107.580.630.005.89
ACTA PARCIAL Mo 7 CONTRAPRESTACION EDU-235 5 62.000.000,00 5 16.947.056.885, 11 13.62% 5 107 518.630.005,89
ACTA DE TRANSFERENCIA MNo. 6 C.C.No. 1512 | §3.994.336.684.32 5 20.941.393.569.43 16,83% 5 103.524.293.321.57
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 7 C.C_Mo. 1552 54024 419357 85 5 24 965812 927,28 20,06% $ 99499 873.963,72
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 C.C. No. 1854 | §3.956.542.452,20 5 28.924.355.379 48 23.24% § 95.541.331.511 52
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 C.C. No.1570 | §3.746.502.803.62 5 32.670.858.183.10 26.25% $ 91.794.828.707.90
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 10 C.C_No. 1581 $2.710.015.805,22 5 35.380.5876.991,32 2843% § 89.084.809.599,68
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 11 C.C. No.1597 59.152.405.045,22 544.533.285.039.54 35.78% §79.932.401.851.46
ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. 12 C.C. No. 1638 | $3.843.471.808.,61 5 48.376.756.848,15 38.87% $ 76.088.930.042 85
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 13 C.C_ No. 1649 | §4.523587.326.64 5 52.900.344 174,79 42.50% § 71.665.342.716.21

Ejecucion contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Version 7.0
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Il. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidencidndose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actia en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecuté a cabalidad el objeto del
contrato conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada,
como también la verificacion el pago de las estampillas distritales vy
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 21 de marzo de 2023

Boffrf

ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
Supervisor
Secretaria Distrital de Obras Publicas. %

Anexos:
- Acta de Transferencia No. 13
- Acta de Recibo a Satisfaccion de Documentos No. 13
- Parafiscales
- Acta Recibo Parcial a Satisfaccion No. 13 Contrato EDU-561
- Acta Recibo Parcial a Satisfacciéon No. 13 Contrato EDU-565
- Acta Recibo Parcial a Satisfacciéon No. 9 Contrato EDU-783
- Acta Recibo Parcial a Satisfaccion No. 10 Contrato EDU-784

Version 7.0
Fecha: Enero 2021
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de febrero de 2023, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los trece (13) dias del mes de marzo de
2023 a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los trece (13) dias del mes de de marzo

Atentamente,

oy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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COMPROBANTE DE PAGO

Péagina 1

07-03-2023 11:20:45

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 25799497
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 25799497
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2023-03-09 0 $0 $ 85.347.500
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $ 20.014.300
COLFONDOS 3 $ 3.793.300
PORVENIR 13 $ 14.428.700
PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $6.340.100
Sin AFP 5 $0
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 5 $ 3.133.700
EPS SURA 23 $ 14.477.000
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 5 $ 1.007.800
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS 1 $ 145.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 4 $ 2.710.400
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 38 $ 2.176.500
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 35 $ 11.521.000
Sin CCF 3 $0
SENA 8 $2.240.100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 8 $ 3.359.600
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0
MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0




DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2023-02 2023-03 800091140 25799497 E 25799497 2023-03-07 BANCO DAVIVIENDA| 0 $ 85.347.500
RESUMEN DE PAGO
ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4 33 $44.576.400 $0 $0 $0| $44.576.400
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $6.340.100) $0| $0 $0| $6.340.100)
COLFONDOS 231001 800227940 6 3 $3.793.300 $0| $0 $0) $3.793.300
PORVENIR 230301 800224808 8 13 $14.428.700) $0| $0 $0] $14.428.700)
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 14 $20.014.300) $0) $0 $0| $20.014.300)
EPS(Administradoras: 5 38 $21.473.900) $0| $0 $0] $21.473.900)
SANITAS EPS005 800251440 6 5 $3.133.700) $0) $0 $0] $3.133.700
NUEVA E.P.S. SA. EPS037 900156264 2 5 $1.007.800) $0) $0 $0| $1.007.800)
EPS SURA EPS010 800088702 2 23 $14.477.000] $0| $0 $0 $14.477.000)
NUEVA E.P.S. S.A. MOV EPS041 900156264 2 1 $145.000 $0) $0 $0] $145.000
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 4 $2.710.400 $0] $0 $0| $2.710.400
ARL(Administradoras: 1 38 $2.176.500 $0 $0 $0 $2.176.500
ARL SURA 14-11 890903790 5 38 $2.176.500 $0) $0 $0] $2.176.500)
CCF(Administradoras: 1 35 $11.521.000 $0 $0 $0 $11.521.000
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 35 $11.521.000) $0) $0 $0| $11.521.000)
SENA(Administradoras: 1 8 $2.240.100 $0 $0 $0 $2.240.100
SENA PASENA 899999034 1 8 $2.240.100 $0) $0 $0] $2.240.100
ICBF(Administradoras: 1 8 $3.359.600 $0 $0 $0 $3.359.600
ICBF PAICBF 899999239 2 8 $3.359.600) $0) $0 $0| $3.359.600)
TOTAL $85.347.500) $0) $0 $0 $85.347.500)
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 19 dias del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:81C536A82A89FE27
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 19 dias del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:E62156292179B5D5
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC —F13
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 13
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA DCONTRATO DE INTERVENTORIA | | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | X

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA -
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA

CONTRATISTA: REGION CARIBE 5.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA —
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES .

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
OBJETO: UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA. .

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

VALOR TOTAL DEL CONVENIO (130.110,000,000)
‘TI..AZU INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 .
FECHA DE INICIACION: 11DE MAYC; DE_-ZD21
PRORROGA No.1 SEIS (06) MESES
PRQRRDG&ND.Z DIEZ (10) MESES )
"hPLﬂ;ZEdA_EUI\hﬂul]LADD:- — -LI-ASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 'Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 124,465,686,891.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, a los dos (02) dias de marzo de
2023, se reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
DE BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, gqulen actla en nombre y representacidn del
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIALY PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante, y ANGELLY CRIALES
ANIBAL, en su condicion de representante legal de |la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE 5.A. -EDUBAR 5.A.-, en |a calidad de Contratista, con el fin de
suscribir la presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 13.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato
Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto seran transferidos a
EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta clausula, Por consiguiente, bﬁl’#’
esta transferencia que sera destinada para el pago del acta No. 13 de obra e interventoria para los

i':% Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia ﬁi} BARRANGQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC ~F13
contratos EDU-561-2021y EDU-566-2021, ademds el acta No. 9 del contrato EDU-783-2021y el acta
No. 10 del contrato EDU-784-2021 se detalla a continuacion:

e Contrato de Gerencia

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA) $ 2.420.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 1 $ 484.000,000
Acta parcial de Gerencia No. 2 $ 726.000.000
Acta parclal de Gerencla No. 3 $ 720.000,000
Acta parcial de Gerencia No. 4 £62.000.000
Acta parcial de Gerencla No. 5 562,000,000
Acta parcial de Gerencia No. 6 $62.000.000
Acta parclal de Gerencla No. 7 $62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) ___5 2,178.000.000 |
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $ 242.000.000
Porcentaje de Ejecucidn (Contrato de gerencia) 90%
Porcentaje de Elecucidn Acumulade convenio 42,50% T
Nota: Dentro actan ntempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.

CONTRATOS DERIVADOS
Ecoparque UF1 Distrito Familiar

s Contrato de Obra EDU-561-2021

CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Obra $ 82.464.264.620
Acta No. 1 51,628,531,995.79
Acta No. 2 $ 1,365,320,628.62
Acta No. 3 £1.399,878.857.78
Acta No. 4 $5,566,544,118.72
Acta No. 5 $3.838,560.382,20
| Acta No. 6 $3.461,952,945,32
Acta No. 7 $3.411,534.139,78
Acta No. 8 $3.201.796.207,74
Acta No. 9 $3.574.401.335,44
Acta No. 10 $2.402,162.442,68
Acta No. 11 - B - B £ $3.024.994.368,76
Acta No. 12 _ $2.886.125.237,20
Acta No. 13 $3,009.308.548,01 |~
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) 538.771.111.208,04
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $43,693.153.411,96
s Contrato de Interventoria EDU-566-2021
[ CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Interventoria $3.974.629.750
Acta No. 1 $78,300,206.00
Acta No, 2 5 65,978,854.00
Acta No. 3 $67,568,706.00
Acta No, 4 S 268,287,508.00

Dytr
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Acta No. 5 $184.820.283,00
Acta No. 6 166.934.449,50
Acta No. 7 % 164.549,671,65
Acta No, 8 $154.215.634,30
Acta No. 9 ~ $172.101.468,18
Acta No, 10 $115.661,725,73
[ Acta No. 11 $145,868,911,83
Acta No. 12 £139.112.041,25
Acta No, 13 2 5145.073.985,88
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) ~ 5 1.868.473.445,32
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) 5 2.106.156.304,68
Tren Turistico Paseo Peatonal
= Contrato de Obra No. EDU-783-2021
CONCEPTO - VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Obra $ 34.080.465.796
Acta No, 1 ] ' $352.750.251,50
Acta No. 2 $432.828.066,89 |
Acta No. 3 % 581.650.460,56
Acta No. 4 B $ 185,600.908,36
Acta No. 5 ) $130.615.219,15
Acta No. 6 $5.644.081.750,71
Acta No. 7 § 287.597.175,84
| Acta No. 8 $ 502.430.836,44
Acta No. 9 $1.321.827.611,21
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $9,439,382.280,66
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $ 24.641.083.515,34
s Contrato de Interventoria No. EDU-784-2021
CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de interventoria $1.526.326.725
Acta No. 1 (Revisidn de estudios vy disefios) | $305.265.345
Acta No. 2 512.699.038
Acta No. 3 §15,507.479,53
Acta No. 4 ~$20.880.149.60
Acta No. 5 % 6.593.731,45
Acta No. 6 | $4.640.033,24
Acta No. 7 $202.207.764,53
Acta No. 8 $10.256,915,59
Acta No. 9 i $17.949,602,29
| Acta No. 10 $47.377.181,54
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) B $ 643.377.240,77
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) 5 882.949.484,23

A
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VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($4.523.587.326,64).

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es;

CONCEPTO VALOR
{Ialnr Total del Convenlo § 124,465,686,891.00
Valor Contrato Gerencia . ﬂS_;.{{?0.000.DOO
Valor Contrato Obra Ecopargue UF1 Distrito Familiar 4 82,464,264.620
Valor Contrato Interventorfa Ecoparque UF1 Distrito Familiar §3.974.629.750
Valor Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal S 34.080,465,796
Valor Contrato Interventoria Tren Turlstico Pasega Peatonal 51.526.326.725
Avance Financiero = Total Convenio s 52.906.3“.1?#,79
Avance Financiero Contrato Gerencia - $ 2,178,000,000,00
Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar $38.771,111.208,04
Avance Financlero Contrato Interventorfa Ecoparque UF1 Distrito Familiar $ 1.868.473.445,32 |
Avance Financiero Obra Tren Turistico Paseo Peatonal $9.439,382.280,66
| Avance Financiero Interventorfa Tren Turlstlco Paseo Peatonal 5 643,377.240,77
| Saldo del Convenio (Incluido IVA) | $71.565.342.716,21
Porcentaje de Avance = Total Convenia i |
($Avance Financiero acumulado/5Total Convenio) 42,30%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Garencla 0%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Ecopargue UF1 Distrito Familiar 47,01%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar 47,01%
_Pgrcenta]e de Avance Financlera Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal 27,69%
Porcentaje de Avance Financlero Contrato Interventaria Tren Turistico Paseo Peatonal 42,15%

NOTA:
1: El Supervisor certifica que revisd, verificd y constaté el pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste,

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del
Contratista y Supervisor.

Como soporte de |a siguiente acta se anexa la slguiente informacién:
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Se firma en Barranquilla, Atldntico a los dos (02) dias de marzo de 2023,

R SETRTGRN

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRIALPS ANfBAL —

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal M‘
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICW EDUBAR S.A,

AT

Calle 34 No. 43 - 31 . Barranquilla, Colombia ﬁ BARRANQUILLA.GOV.CO
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CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATODE OBRA || CONTRATO DE INTERVENTORIA [ | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [x]

| CONTRATO No.: CD-12-2020-2435 R j

DISTRITO  ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4 _

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA -
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
OBJETO: ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATANTE:

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

VALO IAL:

RN ($130.110.000.000)
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DEHINICIACION: 11 DE MAYO DE 2021
PLAZO ACTUALIZADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 124,465,686,891.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1
=

En |a ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas, se reunieron,
RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de
SUPERVISOR guien actia en hombre y representacién del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA en calidad de Supervisor, y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicion de
representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
— EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfaccion de las actividades y/o labores
contenidas en el Acta de transferencia No. 13 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No.
CD-12-2020-2435.

o

Version: 1
Fecha aprobacion: 15/09/2021
Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia & BARRANQUILLA.GOV.CO




&=% AL fA DE -
&3 BARRANQUILLA | Soy sarmancunia @ @ =)

RMIT 870.102.018-1

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION DE DOCUMENTOS
cODIGO: MM-GI-DO-F-016

A continuacion, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el tramite de
facturacion.

Acta de obra No.13 del contrato EDU-561-2021 con sus respectivos informes.

Acta de obra No.13 del contrato EDU-566-2021 con sus respectivos informes.

Acta de obra No.9 del contrato EDU-783-2021 con sus respectivos informes.

Acta de interventoria No.10 del contrato EDU-784-2021 con sus respectivos informes.

e e

se firma en Barranquilla, Atlantico a los dos (02) dias del mes de marzo de 2023,

pofofrt (‘)M%

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRIALES ANIBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal
EDUBAR S.A,

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

Version: 1

Fecha aprobacién: 15/09/2021
Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia &% BARRANQUILLA.GOV.CO
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Orden/Contrato de Compra de Suministro
: | ACTA No. | 13
TIPO DE CONTRATACION Orden de Prestacion de Servicios
Contrato de Interventoria
Contrato de Obra X
1. INFORMACION DEL CONTRATO:
No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-561-2021
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE!
Objeto

UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA|
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA. -
EDUBAR S.A.

Contratista CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Valor $ 82.464.264.620

Fecha de Firma del Contrato/Orden 21 DE JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden

01 SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha Terminacién del Contrato/Orden |30 DE ABRIL DE 2023
2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Péliza Calidad del servicio No. BQ-100043007
Desde 30/04/2023
Vigencias Hasta 30/04/2028
Tipo de Péliza Cumplimiento No. BQ-100043007
: Desde 23/06/2022
Vigencles Hasta 3011012023
Tipo de Péliza Salarios y prestaciones No. BQ-100043007
Vigenci Desde 23/06/2022
gonces Hasta 3010412026
Tipo de Péliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100011003
Vi : Desde 1/09/2021
Wencns Hasta 30/07/2023
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:
| VALOR(S) [s 3.000.308.548,01 |
TRES MIL NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MI
VALOR EN LETRAS Hirgenb ot O MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los catorce (14) dias del mes de febrero de 2023

\ gl e e,

ANGELLY CRIALES ANIBAL /

/ DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL SUPERYISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Representante Legal
CONTRATISTA
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Version: 02
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Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios | ACTA No, | 13

TIPO DE CONTRATACION

Contrato de Interventoria

Contrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio

EDU-566-2021

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA)
PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Rjato ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL
DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA -~
Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. —

EDUBAR S.A.

Contratista

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN-

Plazo inicial

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

Valor

$3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L .~

Fecha de Firma del Contrato/Orden

23 JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden

01 SEPTIEMBRE DE 2021

Prorroga 1

6 meses

Prorroga 2

10 meses

Fecha Terminacion del Contrato/Orden

30 DE ABRIL DE 2023

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Péliza Calidad del servicio No. 85-44-101111717
Vigencias Desde 31/12/2021
Hasta 31/12/2026 -
Tipo de Péliza Cumplimiento No. 85-44-101111717
Vigencias Desde 1/09/2021
Hasta 31/10/2023 .
Tipo de Pdliza Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717
. . Desde 1/09/2021
Vigenclas Hasta 300412026
Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329
Vigencias Desde 1/09/2021
Hasta 30/04/2023
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:
[ VALOR() [s 145.073.985,88 "

VALOR EN LETRAS

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS -

Para constancia de lo anterior, se firma en Barran\q iilla a los dieciseis (16) dias del mes de febrero de 2023.~"

"\

ANGELLY CRIALES ANIBAL «/DIEGO RADA ALTAHONA

REPRESENTANTE LEGAL (i SUPERVISOR
<§Q . EDUBAR SA. EDUBAR S.A.
PEDRO GUE RREZ VISBAL

)(:V

Representante Legal
CONTRATISTA
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[Pagina: 1 de 1
Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios
TIPO DE CONTRATACION oo go Everir ACTA No. 9
Contrato de Obra X
1. INFORMACION DEL CONTRATO:
[No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-783-2021

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASED

Objeto PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA,

Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR SA.

Contratista CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)

|Prorroga No.1 6 MESES

|Promroga No.2 10 MESES

|Valor $ 34.080.465.796

|Fecha de Firma del Contrato/Orden 25 DE OCTUBRE DE 2021

|Fecha de Inicio del Contrato/Orden 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

|Fecha Terminacién del Contrato/Orden 30 DE ABRIL DE 2023

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Poliza CUMPLIMIENTO (No. 400036429)
Vioencias Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
Hasta 30 DE OCTUBRE DE 2023
Tipo de Poliza RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (No. 400036428)
T— Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
Hasta 30 DE JULIO DE 2023
Tipo de Pdliza CALIDAD DEL SERVICIO (No. 400036429)
pe— Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
Hasta 30 DE ABRIL DE 2028
Tipo de Pdliza SALARIOS Y PRESTACIONES (No. 400036429)
Vigencias Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
- - Hasta 30 DE ABRIL DE 2026
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

| VALOR(S) s 1.321.827.611,21 |

MIL TRECIENTOS VEINTI Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON VEINT] Y UN

VALOR EN LETRAS CENTAVOS MONEDA LEGAL

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla  los (5) cinco dias del mes de Febrero de 2023, quienes intervienen en la presente acta:

| ys JRu 4lhoua

ANGELLY CRIALES ANIBAL - _ " DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTELEGAL P SUPERVISOR
EDUBAR SA. EDUBAR SA.

BENJAMIN FIGUEROA MOLINA

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TREN MALLORQUIN

Direccién: ViA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS Q
Direccion web: www.edubar.com. co ‘ ’

Correo correspondencia: atencionalciudadane@edubar.com co
NIT. 800.091.140-4
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Pagina; 1 de 1

Qrden/Contralo die Compra de Suministio

Orden de Prestacion de Servicios

TIPO DE CONTRATACION [ ACTA No. | 107

Conlrato de Interventoria X -
Canlrata de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-784-2021 -
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIEEJTAL ¥ FINANCIERA) PARA
Objeto LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN
TURISITICO-PASED PEATONAL EN EL MARCD DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE EARRANQUILLA
Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -
EDUBAR S.A, (NIT: 800.091.140 — 4) .~
Contratista CONSORCIO MALLOROQUIN (NIT: 901,517.874-7)
Flazo actualizado HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 —
Valor $1.526.326.725 = MIL QUII\_IIENTDS VE!NTISEISKMILLDNES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MICTE -
Fecha de Firma del Contrato/Orden 25 DE OCTUBRE DE 2021
[Fecha de Inicio del Contralo/Orden 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 -~
2. INFORMACION POLIZA:
Tipo de Paliza Calidad del servicio No. M-100154666
Vigencias Desde 25{10;:2021
Hasta A0/0412028-
Tipo de Pdliza Cumplimiento No. M-100154686
Vigenclas Desde 25M0/2021°
Hasta 30/10/2023 -
Tipo de Poliza Salarios y prestaclones No. M-100154686
Vigaricias Desde 25M0/2621
Hasta 30/04/2026
Tipo de Pdliza Responsabilidad Clvil Extracontractual No. M-100029694
Vi 5 Desde 25M10/2021 -
igencias Hasta 30/04/2023 -
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:
[ VALOR®S) s 4737718154

CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 'Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA'Y LN PESOS

VALOR EN LETRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVO~

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a |os disciséis (16) dias del mes de febrero de 2023,

Quusaioso\ s LA A

ANGELLY CRIALES ANIBAE" “DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL pwi\,- SUPERVISOR
S,.:a- EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.

BLANCA LILEYAM TABARES MESA
Representante Legal

INTERVENTORIA
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