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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C. GRUPO 2 "ENTRE LAAVENIDA BOSAY LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTAD.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA
Y LAAVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTAD.C

CONTRATO No.  IDU-1647-2020
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 28.82%
% EJECUTADO 33.53%
% VARIACION 4.71%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO SANTA MARIA 004 Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No. IDU-1647-2020 Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $221.019.965.377,00 Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $221.019.965.377,00 Total Contrato $ 11.305.413.321,00

Valor Pagado $ 54.489.667.387,00 Valor Pagado $ 3.660.179.768,00

Plazo Inicial 2490 dias Plazo Inicial 2490 dias

Plazo Actualizado 2490 dias Plazo Actualizado 2586 dias

Fecha de Iniciacion 2021-01-26 Fecha de Iniciacion 2021-01-26

Fecha de Terminacion Actual 2027-12-25 Fecha de Terminacién Actual 2028-03-31

No. Empleos generados 392 No. Empleos generados 41

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FisICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 100,00 $ 752.343.818,00 $752.343.818,00
Construccion 28,82 33,53 $ 45.264.435.050,00 $ 52.647.168.443,00
Mantenimiento 0,00 0,00 $0,00 $0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO BRI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE

Planes de Manejo de Transito 37.41 30.88 -6.53

Componente Ambiental - SST 37.25 37.12 -0.13

Componente Social 47.75 48.3 0.55




GESTION TECNICA 28.28 35.58 7.3

COMPONENTE GESTION 37.25 37.12 -0.13
AMBIENTAL, FORESTAL Y BIOTICO

METAS FISICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal 2,50 0,55 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 16,05 4,00 Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta 2,45 0,55 Km
Construir m2 de espacio publico 84.805,00 9.381,61 m2
Construir Puentes peatonales 1,00 0,00 Unit(s)
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