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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

AAAA MM DD

DTP - DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

Instituto
DESARROLLO URBANO

OBJETO DEL CONTRATO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

COMPLEMENTACION, ACTUALIZACIQN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS YIDISENOS, Y CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES PARAACCESO ALAS ESTACIONES
CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERIN, Y DE OBRAS GEOMETRICAS COMPLEMENTARIAS EN LAAUTOPISTANORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE

CONTRATO No.  IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Construccion de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberin y obras geométricas complementarias

Julian Ricardo Reveron Garzon - Apoyo Principal, Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Santiago Gonzalez Perez - Apoyo Principal, Diana Catherine Vergara Sanchez -
Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo, Diana Marcela
Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 20.84%
% EJECUTADO 17.34%
% VARIACION -3.5%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacion Actual

No. Empleos generados

CONSORCIO PUENTES NORTE 2025

Contratista

IDU-1646-2019

Contrato No.

$ 36.860.405.793,00

Valor Inicial

$ 40.607.864.294,00

Total Contrato

$ 1.108.687.464,00

Valor Pagado

630 dias

Plazo Inicial

1280 dias

IDU-1649-2019

$ 3.025.690.048,00

$ 3.207.686.852,00

$986.375.899,00

630 dias

Plazo Actualizado

2020-02-04

785 dias

Fecha de Iniciacion

2025-03-15

2020-02-04

Fecha de Terminacion Actual

43

2023-10-22

No. Empleos generados

23

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Estudios y disefios 100,00 99,64 $2.064.977.184,00 $ 2.049.264.642,00
Construccion 5,06 0,94 $ 283.346.802,00 $ 65.365.926,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO NI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
PUENTE ACCESO TOBERIN SUR - 5.18 2.55 -2.63
FASE 1
ADECUACIONES GEOMETRICAS 0.0 276 276
TOBERIN EXISTENTE FASE 1




ADECUACIONES GEOMETRICAS 0.0 0.0 0.0
TOBERIN SUR FASE 1
ADECUACIONES GEOMETRICAS 0.0 0.0 0.0
ACCESO ESTACION CLL 142 Y CLL
146 FASE 1
ACCESO TOBERIN EXISTENTE - 0.0 4.22 4.22
FASE 1
PRECONSTRUCCION (ESTUDIOS Y 100.0 99.64 -0.36
DISENOS)
INSTRUMENTACION RED MATRIZ 3.15 0.64 -2.51
PUENTE ACCESO ESTACION 142 Y 6.88 1.57 -5.31
146 - FASE 1
PUENTE ACCESO ESTACION 146 Y 0.0 0.0 0.0
MAZUREN - FASE 2
Recopilacion y andlisis de la 100.0 100.0 0.0 Aprobado
informacion
Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Disefio geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Transito y transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Geotecnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Urbanismo y espacio publico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Redes hidraulicas y sanitarias 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Redes secas y de gas 100.0 100.0 0.0 Aprobado
MAO (Manejo ambiental de obra) 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Plan de Gestion Social 100.0 99.98 -0.02 Aprobado
Presupuesto y programacion 100.0 100.0 0.0 Aprobado

METAS FISICAS

METAFiSICA

META PLANEADA

META EJECUTADA

‘ UNIDAD DE MEDIDA ‘
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