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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C..
ALCANCE Patio La Reforma
CONTRATO No.  IDU-1712-2020
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Shirley Aldana Martinez - Apoyo Principal, Angel Nicolas Torres Gomez - Apoyo Principal, Adriana Marcela Patino Nunez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas -
Especialista Ambiental, Enrique Quintanilla Sanchez - Especialista Social, Sandra Vivian Salazar Rodriguez - Especialista de Apoyo, Laura Tatiana Coy Carrera - Arqueologo, Danny
Jose Rocha Sanchez - Especialista de Apoyo, Oscar Javier Mesa Gonzalez - Especialista de Apoyo, Julian David Silva Correal - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 57.03%
% EJECUTADO 58.7%
% VARIACION 1.67%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S Contratista CONSORCIO VGM 036
Contrato No. IDU-1712-2020 Contrato No. IDU-1723-2020
Valor Inicial $89.702.424.200,00 Valor Inicial $5.617.604.935,00
Total Contrato $ 148.121.592.031,00 Total Contrato $ 8.786.203.419,00
Valor Pagado $70.982.169.972,00 Valor Pagado $ 4.519.989.255,00
Plazo Inicial 450 dias Plazo Inicial 450 dias

Plazo Actualizado 828 dias Plazo Actualizado 828 dias

Fecha de Iniciacion 2021-02-08 Fecha de Iniciacion 2021-02-08
Fecha de Terminacion Actual 2023-06-07 Fecha de Terminacion Actual 2023-06-07

No. Empleos generados 480 No. Empleos generados 40

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preliminares 100,00 100,00 $ 236.669.471,00 $ 236.669.471,00
Construccion 56,96 58,63 $ 84.230.701.254,00 $ 86.704.918.081,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO JI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE

0. Actividades Preliminares Lote 100.0 100.0 0.0

1. Patio Taller 100.0 97.8 2.2
2. Construccion Edificio Administrativo 55.69 54.42 -1.27
3. Construccion Porteria de Servicios 0.0 28.16 28.16

4. Construccion Edificio Ambiental 66.81 64.53 -2.28




5. Construccion Edificio Carcamos 0.0 71.37 71.37
6. Construccion Edificio Bienestar 0.0 46.35 46.35
7. Construccion Edificio Electrico 0.0 2.64 2.64
8. Construccion Edificio de Lavado 0.0 31.32 31.32
9. Construccion Biciparqueadero 0.0 56.03 56.03
10. Deprimido 56.62 59.17 2.55
11. Cerchas 0.0 89.98 89.98

12. Cubierta Carcamos 100.0 97.21 -2.79
13. Muro Cerramiento 100.0 62.18 -37.82

14. Muro Anclado 61.66 63.31 1.65

15. Muro Convencional 100.0 100.0 0.0

16. Tanques 100.0 100.0 0.0

17. Cicloruta 0.0 0.0 0.0

18. Carril Intercambiador Yomasa- 0.0 0.0 0.0

Patio
19. Espacio Publico 0.0 0.0 0.0
20. Muro Mecanicamente Estabilziado 0.0 0.0 0.0

METAS FISICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir m2 de Patios y/o portales 13.521,00 10.012,30 m2
Construir Km de Ciclorruta 0,16 0,00 Km
Construir m2 de espacio publico 2.587,00 0,00 m2
Construir Edificio Administrativo Portal TM 8,00 4,23 Unit(s)
Construir Tunel de conexion Transmilenio 1,00 0,59 Unit(s)
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