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Informe No. 10 
Periodo del 
informe 

09-2022 
Fecha de 
elaboración 

DD/MM/AA 

10/10/2022 

1. Datos Generales 

1.1. Contrato No. 143 de 2021. 

1.2. Objeto  

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES 
SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS 
SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR 
LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES 
RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS. 

1.3. Tipo de Contrato Interadministrativo 

1.4. Contratista  ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

1.5. Contratante IPSE. 

1.6. Valor  
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 59.883.792.796,00). 

1.7. Plazo Inicial Hasta el 31/07/2022 

1.8. Fecha de inicio 07/12/2021. 

1.9. Modificaciones 
Contractuales 

Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 

 Se modifican CLÁUSULA PRIMERA: -OBJETO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO. 

 Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE 
DESEMBOLSOS. 

 Se modifica parcialmente la CLÁUSULA CUARTA OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES. 

Se adicionan las siguientes cláusulas al Contrato Interadministrativo 
No. 143-2021: 

 CLÁUSULA DUODÉCIMO SEGUNDA MULTA. 

 CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA - CLÁUSULA PENAL. 

Modificación 02 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 

 Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE 
DESEMBOLSOS. 

 Se prorroga el plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2022. 
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1.9.1. Plazo de 
Prórrogas y/o 
suspensiones 

Prórroga No. 1 hasta el 30/12/2022 suscrita en el modificatorio No. 2. 

1.10. Fecha de 
terminación: 

1.10.1. Inicial 31/07/2022 

1.10.2. Prórroga 30/12/2022 

2. Información del proyecto 

2.1. Tipo de 
Solución a 
instalar 

2.2. MW a 
instalar 

2.3. Usuarios 
a beneficiar 

2.4. Departamentos a beneficiar 
(Entes Territoriales) 

SISFV 0,083 104 Arauca (Arauca) 

SISFV 0,022 28 Arauca (Arauquita) 

SISFV 0,048 60 Arauca (Puerto Rondón) 

SISFV 0,172 229 Caquetá (San Vicente Del Caguán) 

“PCH” 0,000 205 Caquetá (San Vicente Del Caguán) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL) 

0,701 710 Caquetá (Miraflores) 

SISFV 0,111 112 Caquetá (Miraflores) 

SISFV 0,097 98 Caquetá (Miraflores) 

SISFV 0,087 115 Guaviare (San José Del Guaviare) 

SISFV 0,369 492 Guaviare (San José Del Guaviare) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL) 

0,108 99 Guaviare (San José Del Guaviare) 

SISFV 0,089 90 Guaviare (San José Del Guaviare) 

SISFV 0,212 281 Guaviare (San José Del Guaviare) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL)  

0,203 170 Vaupés (Taraira) 

TOTAL 

SISFV + HÍBRIDO + 
“PCH” 

2,302 2793 Arauca, Caquetá, Guaviare Y Vaupés 

2.5. Resumen de 
las instalaciones 
realizadas 

LISTA DE PROYECTOS 

1. SISFV - Arauca (Arauca) En ejecución 

2. SISFV - Arauca (Arauquita) En ejecución 

3. SISFV - Arauca (Puerto Rondón) En ejecución 

5. SISFV - Caquetá (San Vicente Del Caguán) En ejecución 
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7. “PCH” - Caquetá (San Vicente Del Caguán) En ejecución 

8. Hibrido (Solar-Diésel) - Guaviare (Miraflores) En ejecución 

9. SISFV - Guaviare (Miraflores) En ejecución 

10. SISFV - Guaviare (Miraflores) En ejecución 

11. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) En ejecución 

12. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) En ejecución 

13. Hibrido (Solar-Diésel) - Guaviare (San José Del 
Guaviare) 

En ejecución 

14. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) En ejecución 

15. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) En ejecución 

16. Hibrido (Solar-Diésel) - Vaupés (Taraira) En ejecución 

3. Ejecución presupuestal 

3.1. Valor total del 
contrato 

3.2. Valor ejecutado/Desembolsado 
3.3. Valor disponible por 

ejecutar/Desembolsar 

$59.883.792.796 

Ejecutado 
$17.113.808.681,98 

Disponible 

$42.769.984.114,02 

Desembolsado 
$35.884.136.148,00 

Por desembolsar 

$23.999.656.648,00 

3.4. Adiciones N/A 

3.5. Resumen 
ejecución 
presupuestal 

 Primero, segundo y tercer desembolso, autorizado; de un total de siete 
desembolsos; no reporta pagos por Remuneración. 

 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. realizó “NOTIFICACIÓN SEGUNDO 
PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO No. 2 CONTRATO DERIVADO No. 
139 DE 2022” con el radicado IPSE No. 20221330059692 del 2 de septiembre 
de 2022 y por un valor de $(4.567.969.319,24), solicitud a la cual la supervisión 
emitió “No objeción para pago a contratista de obra derivado del contrato 
interadministrativo 143 2021” mediante el radicado IPSE No. 
20221520016461. 

4. Actividades 

4.1.  Cronograma de Actividades 

Guía de estado: 
 

En ejecución  Realizado  

a) Etapa 1 -Actividades previas a la contratación: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Suscripción del Encargo Fiduciario. Rad. ORFEO No. 20211330088272. 17/12/21 

ii. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. Rad. ORFEO No. 20211330088272. 11/12/21 
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iii. Plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano). Rad. 
ORFEO No. 20211330088272. 

17/12/21 

iv. Revisión, aceptación y apropiación de diseños. Rad. ORFEO No. 20221330002402. 17/12/21 

v. Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato. Rad. ORFEO No. 
20221330002402. 

17/12/21 

vi. Elaboración de pliegos de condiciones correspondientes. Rad. ORFEO No. 20211330088272. 17/12/21 

Guía de estado: 
 

En ejecución  Realizado  

b) Etapa 2-- Actividades de contratación: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. Rad. ORFEO No. 
20211330088272. 

24/01/22 

ii. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. Rad. ORFEO No. 20221330037712. 23/05/22 

iii. Firma de contratos y suscripción de Actas de inicio. Rad. ORFEO No. 20221330037712. 31/05/22 

iv. Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos. Rad. ORFEO No. 20221330046452, 
20221330063492. 

30/06/22 

v. Deberán remitirse los cronogramas de sus contratistas aprobados por la interventoría y 
avalados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. a la supervisión del IPSE.  Rad. ORFEO No. 
20221330042532, 20221330063502. 

11/06/22 

Guía de estado: 
 

En ejecución  Realizado  

c) Etapa 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos 
y entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Compra de materiales nacionales e importados y nacionalización de los equipos. Rad. ORFEO 
No. 20221330056242, 20221330056272. 

29/08/22 

ii. Disposición de los materiales en los centros de acopio. 7/09/22 

iii. Suscripción de actas de consentimiento previo libre e informado 18/06/22 

iv. Ejecución de trabajos y capacitación de usuarios. 28/11/22 

v. Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de la interventoría a los contratistas. 5/12/22 

vi. Actas de recibo entrega de parcial y final de inventarios entre el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. 
E.S.P. 

12/12/22 

vii. Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un operador del 
servicio, previa autorización del IPSE, para los usuarios Soluciones Individuales Solares 
Fotovoltaicas- SISFV. 

18/12/22 

viii. Revisar, ajustar y validar el "Esquema de Sostenibilidad" desarrollado en la estructuración de 
los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes para los proyectos a ejecutar. 

18/12/22 
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ix. Garantizar que sus contratistas desarrollen el componente social del proyecto de acuerdo con 
lo indicado en cada uno de los anexos técnicos. 

18/12/22 

x. Garantizar que los contratistas suscriban con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, 
paz y salvos de cumplimiento de cualquier tipo de obligación contraída (Mano de Obra, 
hospedajes, alimentación, insumas, etc.). 

18/12/22 

xi. Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de los contratos que suscriba para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual. 

18/12/22 

xii. Suscribir Actas de liquidación de los contratos derivados. 24/12/22 

xiii. Presentar el proyecto de Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el 
IPSE, para la liquidación del contrato. 

30/12/22 

4.2. Actividades realizadas 

4.2.1. Producto del 
Contrato 

4.2.2. Actividades 
Realizadas 

4.2.3.  

Grado de 
Avance 

4.2.4. Observaciones 

Celebración contratos 
derivados Obra e 
Interventoría 

Cantidad de contratos 100% N/A. 

Suscripción de Actas 
de entrega final de 
inventarios de activos 
al IPSE. 

Cantidad de actas 0% N/A. 

Suscripción de Actas 
de entrega de 
Infraestructura a un 
operador del servicio 
que realizará la AOM, 
previa autorización del 
IPSE. 

Cantidad de actas 0% N/A. 

Suscripción de Acta de 
Liquidación de los 
contratos de Obra e 
Interventoría derivados 
del C.I. 143 de 2021. 

Cantidad de actas 0% N/A. 

Suscripción del 
Contrato especial de 
aportes. 

Cantidad de contratos 0% N/A. 

Suscripción de Acta de 
Liquidación del C.I. 143 
de 2021. 

Cantidad de actas 0% N/A. 
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4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la 
ejecución del contrato 

4.3.1. Producto del 
contrato al que 
pertenecen 

4.3.2. Actividad 
realizada 

4.3.3. Costo 4.3.4. Observaciones 

No realizado a la fecha. N/A N/A N/A 

5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato 

5.1. Limitaciones 
5.2. Actividades 

correctivas 
desarrolladas 

5.3. Acciones correctivas 
por desarrollar 

Demoras en la entrega oportuna de la 
documentación aportada como evidencia 
de cumplimiento de requisitos 
contractuales del C.I. 143 de 2021 de 
acuerdo con lo pactado contractualmente.  

Comunicaciones formales 
de requerimiento de 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

Verificación de avance y 
cumplimiento de los 
compromisos establecidos 
mediante reuniones 
bisemanales de seguimiento. 

El contratista de obra derivada encuentra 
en las actividades de replanteo más 
usuarios de lo inicialmente estructurado en 
el proyecto “13. Hibrido (Solar-Diésel) - 
Guaviare (San José Del Guaviare)”, 
presentando solicitud de ajuste por parte 
del estructurador y viabilizador del 
proyecto. 

Traslado de petición con 
ocasión del contrato 143 de 
2021 a la Subdirección de 
Planificación Energética. 

Verificación de avance de 
respuesta en expediente 
contractual en sistema ORFEO. 

6. Ejecución del contrato por componentes 

6.1. Componente Técnico 

 Se recibió “INFORME SOCIAL - CONTRATO 143 DE 2021” con radicado No. 20221330058522 del 1 de 
septiembre de 2022, para observaciones del apoyo del componente social. 

 Se revisó la documentación remitida por ENERGUAVIARE como soporte de evidencia de cumplimiento de 
“NOTIFICACIÓN SEGUNDO PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO No. 2 CONTRATO DERIVADO No. 
139 DE 2022” con el radicado IPSE No. 20221330059692 del 2 de septiembre de 2022 y por un valor de 
$(4.567.969.319,24), solicitud a la cual la supervisión emitió “No objeción para pago a contratista de obra 
derivado del contrato interadministrativo 143 2021” mediante el radicado IPSE No. 20221520016461. 

 Se realizó “Traslado Derecho de Petición Proyecto Cachicamo contrato 143 2021 Energuaviare” por la petición 
de ajuste al proyecto Híbrido solar concentrado de San José del Guaviare a la Subdirección de Planificación 
Energética con el radicado IPSE No. 20221520036063 del 7 de septiembre. 

 Se revisó la documentación remitida por ENERGUAVIARE como soporte de evidencia de cumplimiento del 
trámite “TITULARIDAD PREDIO PROYECTOS HÍBRIDOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y VAUPÉS” con el 
radicado IPSE No. 20221330060502 del 5 de septiembre de 2022, documentación revisada por la supervisión 
y a la cual se emitió “Respuesta a sus documentos de certificación de predios para proyectos híbridos contrato 
143 2021 Energuaviare” en el radicado No. 20221520016581 del 9 de septiembre del 2022. 



 

 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN 

FECHA APROBACIÓN FORMATO:  SIN IPSE-SIS-F09 

 

 
                           
 @IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

 Se realizó “ACTA DE REUNION (SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
143 DE 2021 IPSE – ENERGUAVIARE, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022)” en el radicado IPSE No. 
20221520003996. 

 Se recibió “REPLANTEOS TARAIRA Y MIRAFLORES -IPSE 143 DE 2021” con radicado No. 20221330061462 
del 8 de septiembre de 2022, para observaciones del equipo de supervisión. 

 El Grupo de Gestión Contractual emitió “Aprobación de Póliza Mod 2 Contrato 143-2021” en el radicado No. 
20221390037333 del 15 de septiembre de 2022. 

 Se recibió “MATRICES DE RIESGO CT 143-2021 (INDIVIDUALES 11 PROYECTOS SISFV INCLUYE PCH 
GUACAMAYAS” en el radicado No. 20221330063492 y “ENVIÓ PLAN DE TRABAJO CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021 Y PLANES DE TRABAJO DE CONTRATOS DERIVADOS” en el 
radicado No. 20221330063502 el 15 de septiembre de 2022, con su debida “APROBACION DE 
INTERVENTORÍA DERIVADA A LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 
DEL PROCESO AGRUPADO DE PROYECTOS HÍBRIDOS” y “Visto bueno del Grupo SST IPSE a las matrices 
IPERV de los Proyectos individuales SISFV + PCH Guacamayas”. 

 Se emitió “Observaciones al informe de avance de julio 2022 contrato 143 2021” en el radicado No. 
20221520017301 el 16 de septiembre. 

 Se recibió “SOLICITUD CONCEPTO USUARIOS CON GENERACIÓN DIESEL REGISTRADOS EN LOS 
FORMATOS SUI DE LA SSPD A SER BENEFICIADOS CON SISFV.” a la cual el supervisor emitió “Respuesta 
a comunicación 20221330066562 de fecha 2022-09-28.” en el radicado No. 20221330066562 del 28 de 
septiembre de 2022. 

 En el mes de septiembre mediante oficio con radicado 20221330077512 ENERGUAVIARE envía “INFORME 
EJECUTIVO 10 – IPSE 143 DE 2021 ENERGUAVIARE” correspondiente al informe mensual de ejecución de 
actividades del contratista interadministrativo del mes de septiembre. 

o La interventoría “Consorcio Intersolar 2022”, del proceso agrupado de proyectos del tipo Híbrido, 
reporta avances en la verificación de inventario de bodegas y de fabricación como parte del seguimiento 
de cumplimiento de proveedores de los proyectos Híbrido – solar concentrado. 

 Como resumen del avance de ejecución financiero del presupuesto el siguiente recuadro: 

 
 Reporta verificación de cumplimiento de la ejecución física del proyecto Híbrido Miraflores con 

avance del 53%; no presenta avance del proyecto Híbrido San José del Guaviare; del proyecto 
Híbrido Taraira del 53%. 

 En cuanto a la actividad Disposición de los materiales en centros de acopio del proyecto Híbrido 
Miraflores acopio no se menciona tiempos de entrega de las órdenes de compra del proceso 
agrupado de proyectos híbridos, se menciona retrasos debido a “que el contratista de obra no 
tuvo el recurso a tiempo”; no presenta avance del proyecto Híbrido San José del Guaviare; del 
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proyecto Híbrido Taraira se menciona retrasos debido a “que el contratista de obra no tuvo el 
recurso a tiempo”. 

o La interventoría “Unión Temporal Interenergía Guaviare”, del proceso agrupado de 11 proyectos del 
tipo individuales “SISFV + PCH”, reporta el adelanto de las compras de equipos electrónicos para 4 
proyectos SISFV en el municipio de San José del Guaviare y los 3 proyectos SISFV en el departamento 
de Arauca. 

 Como resumen del avance de ejecución financiero del presupuesto el siguiente recuadro: 

 
 Reporta verificación de “curva de seguimiento de cronograma” del proceso agrupado de 

proyectos individuales + “PCH” del 0,34%. 
 En cuanto a la actividad Disposición de los materiales en centros de acopio no se menciona 

tiempos de entrega de las órdenes de compra del proceso agrupado de proyectos individuales 
+ “PCH”. 

 La Supervisión llevó a cabo mesas de trabajo IPSE-ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. para el seguimiento oportuno 
en el marco del desarrollo de la ejecución del C.I. 143 de 2021, los días 7 y 20 de septiembre de 2022. 

o En cada mesa de trabajo se revisa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, se 
mira el avance en la ejecución del contrato y se ajustan o pactan nuevos compromisos de seguimiento. 

 En estas mesas de trabajo se realizó solicitud de subsanación de “pólizas actualizadas por 
Modificación 2 al contrato interadministrativo”, de “documentación allegada por gestión de 
titularidad de predios de los proyectos híbridos”, y de “documentación allegada para la NO 
objeción al pago derivado notificado a IPSE”. 

o El porcentaje de ejecución contractual es del 30% acorde con las actividades de las 3 etapas 
establecidas contractualmente. 

o El cronograma del contrato administrativo actualizado con ocasión de la Modificación No. 02 se 
estableció como fecha final de la actividad “Disposición de los materiales en los centros de acopio” para 
el 07 de septiembre de 2022, lo cual, está en riesgo de retraso como consecuencia de la presentación 
de las órdenes compra de materiales nacionales e importados y eventos de alteración de orden público 
y temporada invernal alertados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

 
Componente técnico civil. 

Se realizó revisión de documentación aportada por Energuaviare, acerca de la documentación aportada de la 
titularidad del inmueble y se realizaron recomendaciones de trámite en las reuniones de seguimiento realizadas 
para la oportuna acreditación de la titularidad de los predios a usar para la implementación de los proyectos híbridos 
del contrato interadministrativo. 

6.2. Componente Ambiental y Social 

Componente Ambiental 
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A la fecha el último informe recibido por parte de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P hace referencia al mes de septiembre 

de 2022. A continuación, se discrimina de manera general el estado de los entregables a la fecha. 

  

1. Observaciones Generales: 
Se comenta en el informe para el periodo de ejecución del mes de septiembre que los cuatro contratos 

derivados se encuentran en ejecución, el contrato de obra 139 de 2022, en el cual se contrató la ejecución 

de los proyectos híbridos (Miraflores, Taraira y Cachicamo), avanzo con el 100% del replanteo, compra de 

materiales y equipos, a corte 30 de septiembre, no se cuenta aún con el 100% de los equipos de 

importación; el contrato 155 de 2022, terminó el proceso de socialización en las diferentes áreas de 

influencia de los 10 proyectos individuales y la PCH de Guacamayas y se encuentra en el proceso de 

replanteo de usuarios. 

Conforme a lo anterior y en virtud de la información ambiental aportada, se observa lo siguiente: 

 

Proyectos Híbridos: 

1. En el mes de mayo de 2022, Energuaviare S.A. E.S.P., presentó los Planes de Manejo Ambiental para 
los proyectos híbridos de Miraflores, Taraira, Puerto Cachicamo. Al respecto, se recomendó en la 
revisión del informe de mayo y nuevamente ahora para la revisión del informe de septiembre, adjuntar 
el documento de aprobación de los mismos por parte de la interventoría y de Energuaviare S.A. E.S.P. 
De conformidad con los anexos presentados a los informes de los meses de agosto y de septiembre de 
2022, resta adjuntar dichas aprobaciones.  

2. Para el numeral 2. Matriz de identificación y evaluación de impactos, no se adjunta el Anexo 4. Matriz 
de evaluación de impactos, se recomienda adjuntar en el próximo informe. 

3. Para el mes de mayo de 2022, según la información presentada, se recomendó adelantar el cronograma 
para cada uno de los proyectos a cargo, de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental, presentando 
la ejecución de los programas. Adicionalmente también se recomendó presentar el documento de 
gestión ambiental relacionado con cada proyecto. Actividad pendiente de cumplimiento. 

4. Se presenta un cronograma de actividades del Plan de Manejo ambiental como un instrumento para 
asegurar el manejo ambiental del proyecto. No obstante, no se menciona nada acerca de su 
implementación. 

5. En la información presentada para el mes de septiembre de 2022, se presenta nuevamente un 
cronograma general de actividades del componente ambiental, no obstante, no se discrimina el 
seguimiento de los programas para cada proyecto. 

6. Se recomienda nuevamente, implementar un documento de gestión ambiental de conformidad con el 
Plan de Manejo Ambiental de cada proyecto y su cronograma de actividades. 

7. Incorporar en el documento de gestión ambiental el numeral 5 Plan de Capacitaciones. Comentar lo 
atinente en este instrumento al consumo de recursos naturales renovable y no renovables, según 
numeral 7. 

8. Requerimientos de la CDA para Híbrido Taraira: 

 Formular el plan de manejo ambiental PMA, el cual deberá contener las medidas mínimas de manejo 

ambiental; para efectos de seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental. 

 Deberá formular e implementar y mantener el programa de manejo ambiental de residuos de 

reconstrucción y demolición, dicho programa deberá ser presentado a la autoridad ambiental con una 
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antelación de 30 días calendario al inicio de las obras; según lo establecido en la resolución 472 de 

2017 en su capítulo III. 

 En caso de que se requiera la intervención de árboles se deberá solicitar el permiso y/o autorización de 

aprovechamiento de árboles aislados. 

 De requerir productos de flora, se deberá respaldar con factura de su procedencia de madera legal, de 

lo contrario se deberá tramitar el permiso de aprovechamiento forestal. 

 De requerirse el uso de materiales pétreos (arena, piedra, gravilla y recebo) empleados en la etapa de 

construcción, estos deberán amparar su procedencia de un sitio debidamente legalizado, con factura, 

certificado de origen o en caso de no contar con esta, con contrato de concesión minero y/o registro en 

el catastro minero colombiano y la respectiva licencia ambiental. 

Al respecto compartir para el siguiente informe, el radicado de recibo de la CDA, respecto del oficio enviado 

por el contratista Consorcio Guaviare Sostenible (Oficio con radicado No. ING-2022-023) como respuesta 

a los requerimientos de la autoridad ambiental. 

9. Se recomienda establecer en los diferentes planes de trabajo planteados para los proyectos, los sitios 
de acopio temporales y permanentes, a fin de vincular el programa de residuos sólidos establecidos en 
los planes de manejo ambiental y el protocolo para RESPEL y RAEE en su caso. 

10. Respecto del protocolo aportado en los anexos del informe, se recomienda establecer su relación con 
los planes de trabajo de cada proyecto y los centros de acopio, además de los gestores autorizados 
para la disposición final. 

Proyectos Individuales: 

1. No se aportan los instrumentos de gestión ambiental a lugar para los proyectos individuales en cada 
zona de intervención (Arauca, Arauquita, Puerto Rondón, San Vicente del Caguán, Barranquillita, 
Miraflores, Lagos del Dorado, San José del Guaviare), como son el Plan de Manejo Ambiental, Matriz 
de identificación y evaluación de impactos, Cronograma Actividades Plan de Manejo Ambiental, 
Trámites ambientales a lugar, Protocolo para Manejo de RESPEL Y RAEE, por último la Matriz de 
Análisis de Riesgos y Desastres. 

2. Los anteriores deben contar con el documento de aprobación por parte de la interventoría y de 
Energuaviare S.A. E.S.P. 

3. Se recomienda establecer en los diferentes planes de trabajo planteados para los proyectos, los sitios 
de acopio temporales y permanentes, a fin de vincular el programa de residuos sólidos establecidos en 
los planes de manejo ambiental y el protocolo para RESPEL y RAEE en su caso. 

4. Adjuntar el protocolo para el manejo de RESPEL y RAEE para los proyectos individuales, 
adicionalmente se recomienda establecer su relación con los planes de trabajo de cada proyecto y los 
centros de acopio, además de los gestores autorizados para la disposición final. 

5. Se recomienda nuevamente implementar un documento de gestión ambiental de conformidad con el 
Plan de Manejo Ambiental de cada proyecto y su cronograma de actividades.  

PCG Guacamayas: 

1. Compartir el número del radicado del oficio enviado a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de 
la Amazonía, con asunto: Microcentral Hidroeléctrica de Guacamayas - Actividades de Recuperación. 

2. Una vez se haya obtenido respuesta de la autoridad ambiental, al oficio enviado por ENERGUAVIARE 
anteriormente mencionado, compartir dicha información con el IPSE para su seguimiento. 

3. Ajustar los instrumentos de gestión ambiental, según las consideraciones de la autoridad ambiental, 
para la ejecución de las obras en la PCH Guacamayas. 
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4. Presentar el cronograma de actividades ambientales. 
 

Componente Social 

 Consentimiento Informado 

Es de aclarar que el consentimiento informado hace parte del acápite de avales sociales que determina el contrato 
y aplica solo en caso de que el contratista estime pertinente registrar novedades derivadas de compromisos 
suscritos con comunidades étnicas previamente pactadas en los consentimientos expresos, libres e informados, 
elaborados desde la etapa de estructuración de los proyectos, y a lo largo de su desarrollo si hubiere lugar a ello. 

Así mismo el contratista debe mencionar el estado actual de este requerimiento frente a las comunidades 
beneficiarias si llegaren a existir novedades al respecto, lo que no se evidencia en los informes presentados. 

 Socialización Proyectos 

En primera medida, se recuerda la importancia de resaltar las evidencias de los requerimientos metodológicos que 
determina el contrato interadministrativo 143 – 2021, frente al acápite del componente social, toda vez que debe 
desarrollar dentro del informe mensual dichos aspectos relevantes de las socializaciones que persiguen el fin último 
de contribuir a la transformación positiva de los territorios; elevando la calidad de vida de las comunidades 
beneficiarias y su entorno en aspectos sociales, económicos y culturales. En este sentido se resalta que los 
proyectos están orientados a lograr una óptima sostenibilidad social, mediante el fortalecimiento de actores, con el 
fin de despertar en las comunidades beneficiarias un sentimiento de apropiación de la infraestructura estatal 
dispuesta para su propio bienestar y desarrollo. En este mismo sentido se requiere que  ENERGUAVIARE  de 
cuenta en su informe mensual sobre las actividades del mencionado componente social, mediante un desarrollo 
argumentativo con la descripción ordenada de las actividades realizadas, así como las gestiones, adelantadas para 
cada uno de los proyectos, según el corte del informe y las actividades del cronograma de trabajo aprobado, con 
los respectivos anexos que se requieran, conforme las obligaciones contractuales, que permiten identificar las 
oportunidades de mejora en el entregable del acápite para el componente social. 

Para lo anterior se revisó el informe presentado por el contratista donde desarrolla las socializaciones en los 
municipios de San José del Guaviare (Cachicamo) y Taraira; pero no había presentado evidencias sobre las 
actividad de socialización reprogramada para el municipio de Miraflores (con las comunidades de Barranquillita y 
Lagos del Dorado) por la “imposibilidad del transporte aéreo para ingresar al área”; en consecuencia, se solicitó al 
contratista que a la mayor brevedad radicara dicho informe con el fin de subsanar el mencionado requerimiento. 

En este sentido nos permitimos informar que ENERGUAVIARE aportó dicha información requerida mediante 
radicado IPSE 20221520011621, donde se allegó el informe social No. 2 del 17 de junio de 2022 con sus 
respectivos soportes, que efectivamente dan cuenta de la realización de la socialización en el municipio de 
Miraflores (Guaviare) desarrollada en fecha 20 de mayo de 2022; también se recuerda que es un requisito 
obligatorio convocar a estos espacios de socialización de proyectos, a las autoridades administrativas locales, la 
personería y especialmente el Concejo municipal toda vez que no se evidencia participación de dicha corporación 
pública en el desarrollo de las actividades del componente social. 

Por último, se recuerda al contratista que debe presentar la tabulación de las encuestas de satisfacción realizadas 
en el municipio de Miraflores (Guaviare), puesto que únicamente se aportó la relación del libro de Excel de 
Cachicamo y Taraira. 

6.3. Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Una vez revisado el informe a supervisión del mes de septiembre allegado por correo electrónico el 
día miércoles 2 de noviembre de 2022, así como sus anexos se evidencia que ENERGUAVIARE 
presenta las evidencias según compromisos adquiridos en mesas de trabajo del componente SST 
entre el IPSE y ENERGUAVIARE así: 

 

OBLIGACION OBSERVACION / HALLAZGO SUBSANACION 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete a presentar mensualmente al 
IPSE las constancias de afiliación a 
Seguridad Social (ARL, Salud y Pensión) y 
para fiscales, mediante la presentación de 
una certificación suscrita por el revisor 
fiscal y representante legal, según 
corresponda como lo indica el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. Igualmente, el IPSE 
puede solicitar cuando lo requiera las 
planillas de pago, en cumplimiento del 
artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 
2015 y el Artículo 16 de la Resolución 312 
de 2019 del Ministerio de Trabajo 

Desde Energuaviare S.A, se validó el pago de 
seguridad social por parte de los contratistas de 
Obra e Interventoría, quienes aportan planillas 
de seguridad social pagadas, además de las 
respectivas certificaciones emitidas por RP y/o 
RL, acorde a la Ley 789-2002 Art 50, para el 
periodo de Septiembre -2022 de los 
colaboradores – contratistas derivados 
inmersos en los proyectos de Híbridos (Taraira, 
Miraflores y Cachicamo); Dichos pagos de 
Seguridad Social también fueron avalados y 
revisados por parte de la Interventoría. 
Novedad de ingreso residente Andersson 
Ladino 

CUMPLE CON 
OBLIGACION 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete a aprobar y presentar al IPSE 
la Matriz de Riesgos y Peligros con sus 
respectivos controles y acciones de 
mitigación, elaborada por sus contratistas y 
aprobadas por ENERGUAVIARE E.S.P. al 
supervisor del contrato, para ser revisada y 
aprobada con apoyo del componente SST 
del IPSE.  

En referencia a la matriz, se informa que a la 
presente fecha fueron compartidas en versión 
final al IPSE en el mes de abril y aprobada por 
estos, a la fecha (septiembre) no se han 
presentado incidentes o accidentes de trabajo 
que den lugar a efectuar actualizaciones a la 
misma.  

CUMPLE CON 
OBLIGACION 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete a entregar al IPSE los 
respectivos certificados de suministro y 
buen uso de los elementos de protección 
personal, elementos colectivos de 
seguridad industrial, botiquines de primeros 
auxilios, Equipos de extinción y elementos 
de emergencia y contingencias, para el 
personal involucrado en el objeto 
contractual que lo requiera presentados por 
su contratista de implementación, 
aprobados por la interventoría y avalados 
por ENERGUAVIARE E.S.P. 

Se observa actas de entrega de Elementos de 
Protección Personal de acuerdo a Matriz de 
EPP.  

CUMPLE CON 
OBLIGACION 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete a garantizar que sus 

En referencia a Medicina preventiva, 
ENERGUAVIARE S.A E.S.P validó los 

CUMPLE CON 
OBLIGACION 
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contratistas ejecuten una actividad de 
Medicina Preventiva y del Trabajo para los 
involucrados en el objeto contractual, 
donde se realice un esquema de 
vacunación (tétano, fiebre amarilla) de 
acuerdo con las enfermedades endémicas 
de las localidades, para el personal que se 
desplace a las zonas de riesgo y a su 
propio personal, en caso que éste se 
desplace a las zonas del proyecto. 

respectivos documentos de vacunas del 
colaborador (1) que ingresó en el mes de 
Septiembre el residente “Anderson Ladino”, al 
consorcio de los contratistas derivados de 
Obra, las evidencias del carné se adjuntan 
como anexos en la carpeta de “medicina 
preventiva” al presente informe de gestión 

 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. deberá 
presentar certificado de los exámenes 
médicos ocupacionales que presenten sus 
contratistas según artículo 2.2.4.2.2.18 del 
Decreto No. 1072 de 2015 y de su personal 
designado al proyecto. 

 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P  validó el anexo 
de los exámenes médicos ocupacionales 
correspondientes acorde a las actividades a 
ejecutar. Los criterios, métodos, procedimientos 
de las evaluaciones médicas y la 
correspondiente interpretación de resultados 
deberán estar previamente definidos y 
técnicamente justificados en los sistemas de 
vigilancia epidemiológica, programas de salud 
ocupacional o sistemas de gestión, según sea 
el caso.  

CUMPLE CON 
OBLIGACION 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete garantizar que sus contratistas 
brinden capacitación en los riesgos 
presentes en las actividades que se 
realicen en el objeto contractual, del cual se 
requiere las evidencias para que el IPSE 
realice seguimiento al mismo. 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P verificó la 
ejecución del cronograma de capacitación por 
parte del contratista de obra y la aprobación de 
la Interventoría en lo cual se constató que 
cumplen con los requerimientos contemplados 
en su programa y solicitados por el IPSE. Se 
realizaron 6 formaciones, se anexan evidencias 
y el cronograma de capacitación. Se soporta de 
forma adecuada capacitaciones 
correspondientes según Plan Anual de 
Capacitaciones. CUMPLE CON ITEM 

CUMPLE CON 
OBLIGACION 

Si ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. o sus 
contratistas deben realizar tareas críticas 
(trabajo en altura, con energías peligrosas, 
en espacios confinados y/o trabajo en 
caliente - según Matriz de Peligros), enviar 
el respectivo certificado de su competencia 
como disponer de un coordinador de 
trabajo en alturas, disponer de los 
elementos de protección contra caídas y el 
respectivo permiso de trabajo dándole 
cumplimiento a lo estipulado en la 
Resolución 1409 del 2012 Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en 
trabajo en alturas, de igual forma acatar los 
lineamientos para trabajos en espacios 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. validó y 
compartió los procedimientos aprobados por la 
Interventoría a la Supervisión del IPSE en 
informes mensuales anteriores. La socialización 
de los mismos se dará una semana antes de 
iniciar las labores físicas de campo en la cuales 
están contempladas las actividades críticas. 
 Es importante recalcar que las tareas críticas 
que se identificaron en las acciones a ejecutar 
son 3, las cuales se enlistan a continuación: 
 • Trabajo en caliente. 
 • Trabajo con energías peligrosas. 
 • Trabajo en Alturas. 
 Se creó un procedimiento o manual de 
requisitos SST para el contratista, el cual será 

CUMPLE CON 
OBLIGACION 



 

 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN 

FECHA APROBACIÓN FORMATO:  SIN IPSE-SIS-F09 

 

 
                           
 @IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

confinados como lo indica la Resolución 
0491del 2020 las dos emitidas por el 
Ministerio de Trabajo. 

socializado antes de iniciar tareas en campo en 
aras de salvaguardar con mayor severidad  
ENERGUAVIRE  Presenta la debida 
documentación de seguimiento solicitada para 
el desarrollo de tareas criticas,  para dar 
conformidad con el Artículo 17 de la Resolución 
1409 del 2012 del Ministerio de Trabajo.la 
integridad y salud de los colaboradores.  

El IPSE se compromete a entregar a 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. el Manual del 
Viajero como herramienta de prevención de 
riesgos y recomendaciones a tener en 
cuenta en las localidades de las ZNI. 

El respectivo manual fue socializado y las 
evidencias validadas por ENERGUAVIARE S.A. 
E.S.P. y compartidas al IPSE en el mes de 
mayo. El contratista presenta como evidencia 
lista de asistencia de divulgación de Manual del 
viajero y guía para contratistas jurídicos, 
evidencia válida para la presente obligación 
estipulada por el IPSE. CUMPLE CON EL ITEM 

CUMPLE CON 
OBLIGACION 

 En caso de presentarse un accidente de 
trabajo ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 
realizará y mantendrá actualizado un 
sistema de registro y reporte de los 
accidentes e incidentes de trabajo, que 
será reportada en los informes presentados 
al IPSE. 

Para el mes de septiembre de manera conjunta 
entre ENERGUAVIARE S.A E.S.P e 
Interventoría validaron que no ocurrieron 
incapacidades, incidentes o accidentes, sin 
embargo, si se presentó un bajo nivel de 
ausentismo (2%), obteniendo favorables 
resultados en los indicadores contemplados en 
el sistema de registro de accidente.. 
 Los demás indicadores se encuentran en valor 
de 0%, (frecuencia y severidad).Se recomienda 
la continuación del seguimiento del análisis de 
los indicadores de severidad, frecuencia, 
incidencia, ausentismo y demás indicadores del 
SGSST según la Resolución 312 de 2019  

CUMPLE CON 
OBLIGACION 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete garantizar que sus contratistas 
dispongan de todo lo referente a gestión de 
emergencias (equipos de extinción 
necesarios, señalización de prohibición, 
advertencia, emergencia y evacuación), 
demarcación de áreas, en los casos de ser 
requerido. 

Se realizaron las respectivas inspecciones a los 
elementos y herramientas de gestión de 
emergencias en el mes de Septiembre día 12, 
se obtuvo como resultado óptimas condiciones 
de los elementos allí relacionados.; Se anexan 
los respectivos formatos de verificación. 

CUMPLE CON 
OBLIGACION 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. deberá 
entregar en los informes remitidos al IPSE, 
un capítulo de las actividades adelantadas 
en los controles con las respectivas 
evidencias en el componente del Sistema 
de Gestión de Seguridad en el trabajo. 

ENERGUAVIARE presenta capitulo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo atendiendo las 
recomendaciones del contratante, no se 
presenta ningún hallazgo cumple al 100]% con 
las obligaciones del componente SST con corte 
al mes de septiembre. 

CUMPLE CON 
OBLIGACION 
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 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. enviará las 
respectivas evidencias sobre las medidas 
acción y prevención implementadas para la 
mitigación y exposición frente al COVID-19 
y su respectivo protocolo de bioseguridad 
según Resolución 666 del 2020, en los 
informes enviados periódicamente. 
Igualmente, la actualización de los 
documentos que hacen parte del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con la inclusión del riesgo de 
COVID-19 (Matriz legal, matriz de riesgos y 
peligros, reglamento de higiene y seguridad 
industrial, matriz de elementos de 
protección personal, manual de 
emergencias y contingencias). 

ENERGUAVIARE presenta evidencia 
relacionada con las actividades que garantizan 
el cumplimiento de las medidas dispuestas por 
el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Salud y la Protección Social, reportar en 
informes mensuales actividades para la 
mitigación del riesgo COVID 19, charlas, 
reinducciones EPP bioseguridad asignados 
seguimiento a sintomatología, ausentismos, 
aislamientos etc. según los SVE .  

CUMPLE CON 
OBLIGACION 

No se presentan hallazgos ni se requieren planes de mejora para el componente Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

6.4. Componente Jurídico 

Desde la perspectiva jurídica, la supervisión atendió un derecho de petición de información proveniente de 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., el cual fue debidamente atendido.  

 

De igual forma se procedió a revisar las pólizas de amparo de conformidad con la modificación contractual suscrita 
entre el IPSE y DISPAC S.A. E.S.P., de acuerdo a ello, la supervisión corroboró el cumplimiento de la obligación 
contractual de mantener las pólizas del contrato vigentes.   

7. Análisis de riesgos  

7.1. Riesgos 7.2. Responsable 

7.3.  

Materializado 

Sí/No 

7.4. Plan de acción 

Desfinanciación del 
proyecto por ausencia 
de recursos totales en 
la implementación 

IPSE No 
Planeación de presupuesto y 
adquisición de totalidad de recursos 
para ejecución de proyecto 

Imposibilidad de 
ejecución del proyecto 
por orden público 

ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 

No 
Trabajar con la comunidad y la fuerza 
pública 

Precios de materiales 
elevados 

ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 

No 
Realizar cotización y respectivo estudio 
de mercado 

Encarecimiento de obra 
por incremento en 

ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 

No 
Cotizaciones promedio de transporte y 
logística más incremento % estimado 
para momento de obra. 
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transporte de 
materiales a la zona 

Adquisición de 
materiales de baja 
calidad 

ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 

No 

Realizar un control permanente para el 
cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y de materiales contempladas 
en el proyecto 

Movimientos en obra 
por inestabilidad del 
terreno 

IPSE No 
Estudio de suelos realizados desde 
planeación del proyecto 

Finalización de obra y 
contaminación por 
sustancias tóxicas 

ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 

No 
Plan de Manejo ambiental propuesto 
para obra 

Pandemia COVID-19 
ENERGUAVIARE 

S.A. E.S.P. 
Sí 

PAPSO, el cual debe establecer las 
acciones y medidas para reducir la 
exposición y contagio en el desarrollo 
de las actividades administrativas, 
Implementación operación, 
mantenimiento. 

7.5. Resumen 
general de los 
riesgos 

No se han materializado otros riesgos contemplados en el numeral anterior de este 
Informe a la fecha, a excepción de la pandemia COVID-19 presente tiempos antes 
de inicio de ejecución del Contrato Interadministrativo 143 de 2021. 

8. Control Documental 

Expediente Orfeo No. 2021139120300143E 

8.1.  
Documentos 
ingresados 
al 
expediente 
virtual en el 
mes 

Relación de documentos ingresados al expediente: 

Radicado Fecha Tipo Asunto 

20221330067462 
30-09-2022 
14:22 PM 

INFORME DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
INFORME EJECUTIVO 9 – IPSE 143 DE 2021. 

20221330066742 
29/09/2022 

8:23 

INFORME DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

SOPORTE DE PAGO GIRO RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS AGOSTO 2022 CONTRATO DE 
ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
GIROS 3-1-103149 E.F. ENERGUAVIARE E.S.P 
IPSE 143 GG 70678 

 0001 29/09/2022   ADJUNTO ARCHIVO 

20221330066562 
28/09/2022 

11:25 
COMUNICACIÓN 

OFICIAL RECIBIDA 

SOLICITUD CONCEPTO USUARIOS CON 
GENERACIÓN DIESEL REGISTRADOS EN LOS 
FORMATOS SUI DE LA SSPD A SER 
BENEFICIADOS CON SISFV. 

 0001 28/09/2022   ADJUNTO ARCHIVO 

 0002 11/10/2022   
Respuesta a comunicación 20221330066562 de 
fecha 2022-09-28. 
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20221330064452 
20-09-2022 
13:39 PM 

INFORME DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

CERTIFICACIÓN SALDOS MES DE JULIO FIDUCIA 
IPSE 143 

 0001 20/09/2022   ADJUNTO ARCHIVO 

20221520017301 
16-09-2022 
15:15 PM 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL ENVIADA 

Observaciones al informe de avance de julio 2022 
contrato 143 2021 

 0001 16/09/2022   
Observaciones al informe de ejecución del mes de 
julio de 2022 contrato 143 2021 

 0002 19/09/2022   EVIDENCIA DE ENVIO 

20221330063502 
15-09-2022 
15:28 PM 

Documento 
Ejecucion 

Contractual 

ENVIÓ PLAN DE TRABAJO CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021 Y PLANES 
DE TRABAJO DE CONTRATOS DERIVADOS 

 0001 15/09/2022   PLAN DE TRABAJO 143 2021 

 0002 15/09/2022   
INFORMACION DE ENLACE-PLANES DE 
TRABAJO 

 0003 21/09/2022   

APROBACION DE INTERVENTORÍA DERIVADA A 
LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS POR EL 
CONTRATISTA DE OBRA DEL PROCESO 

AGRUPADO DE PROYECTOS HÍBRIDOS 

 0004 21/09/2022   PLAN DE TRABAJO CTO IA 143 DE 2021 

 0005 21/09/2022   PLAN DE TRABAJO CTO IA 143 DE 2021 

 0006 21/09/2022   PLAN DE TRABAJO CTO IA 143 DE 2021 

20221330063492 
15-09-2022 
15:22 PM 

Documento 
Ejecucion 

Contractual 

MATRICES DE RIESGO CT 143-2021 
(INDIVIDUALES 11 PROYECTOS SISFV INCLUYE 
PCH GUACAMAYAS 

 0001 15/09/2022   
MATRICES IPERV y APROBACIONES 
INTERVENTORÍA.rar 

 0002 15/09/2022   CORREO REMISORIO 

 0003 20/09/2022   
Visto bueno del Grupo SST IPSE a las matrices 
IPERV de los Proyectos individuales SISFV + PCH 
Guacamayas 

20221330063302 
15/09/2022 

8:46 
COMUNICACIÓN 

OFICIAL RECIBIDA 
CERTIFICACIÓN DE SALDOS FIDUCIA IPSE 143-
2021 

 0001 15/09/2022   ADJUNTO ANEXOS 

20221390037333 
15/09/2022 

7:55 
PÓLIZA DE 
GARANTÍA 

Aprobación de Póliza Mod 2 Contrato 143-2021 

 0001 15/09/2022   Aprobación de Póliza Mod 2 Contrato Int 143-2022 

20221330062232 
12/09/2022 

9:40 

INFORME DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

INFORME MENSUAL MES DE AGOSTO 2022 
CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 E.F. 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. – IPSE-143- 2021 

 0001 12/09/2022   INFORME MENSUAL DE AGOSTO 

20221520016581 
09-09-2022 
16:21 PM 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL ENVIADA 

Respuesta a sus documentos de certificación de 
predios para proyectos híbridos contrato 143 2021 

Energuaviare 

 0001 9/09/2022   
Respuesta a certificación de predios proyectos 
híbridos contrato 143 2021 Energuaviare 
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 0002 9/09/2022   Anexo oficio modelo sana posesión 

 0003 12/09/2022   EVIDENCIA DE ENVIO 

20221520016461 
08-09-2022 
13:54 PM 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL ENVIADA 

No objeción para pago a contratista de obra derivado 
del contrato interadministrativo 143 2021 

 0001 8/09/2022   
No objeción segundo pago a contratista derivado CI 
143 2021 

 0002 9/09/2022   Evidencia de envío a destinatarios 

20221330061462 
8/09/2022 

10:07 

INFORME DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

REPLANTEOS TARAIRA Y MIRAFLORES -IPSE 
143 DE 2021 

 0001 8/09/2022   ENLACE REPLANTEO TARAIRA 

 0002 8/09/2022   ENLACE REPLANTEO MIRAFLORES 

20221520003996 
07-09-2022 
14:02 PM 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL INTERNA 

Seguimiento contrato 143 2021 07092022 

 0001 15/09/2022   Seguimiento contrato 143 2021 07092022 

20221520036063 
7/09/2022 

7:27 
COMUNICACIÓN 

OFICIAL INTERNA 
Traslado Derecho de Petición Proyecto Cachicamo 
contrato 143 2021 Energuaviare 

 0001 7/09/2022   Remisión Derecho de Petición Proyecto Cachicamo 

 0002 7/09/2022   
Derecho de Petición procedente de Energuaviare 
Proyecto Cachicamo 

20221330060712 
6/09/2022 

7:58 
COMUNICACIÓN 

OFICIAL INTERNA 
INFORME EJECUTIVO 8 – IPSE 143 DE 2021 

 0001 6/09/2022   
OBSERVACIONES AL COMPONENTE TECNICO 
CIVIL 

20221330060502 
5/0x9/2022 

11:44 
COMUNICACIÓN 

OFICIAL RECIBIDA 
TITULARIDAD PREDIO PROYECTOS HÍBRIDOS 
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y VAUPÉS 

 0001 5/09/2022   ADJUNTO ARCHIVO 

20221330060262 
5/09/2022 

8:03 
DERECHO DE 

PETICIÓN 

COPIA DERECHO DE PETICIÓN DEFINICIÓN 
PROYECTO PUERTO CACHICAMO CONTRATO 
139 DE 2022 

 0001 5/09/2022   CORREO REMISORIO 

20221330059692 
2/09/2022 

8:25 
COMUNICACIÓN 

OFICIAL RECIBIDA 

NOTIFICACIÓN SEGUNDO PAGO A TÍTULO DE 
PAGO ANTICIPADO No. 2 CONTRATO DERIVADO 
No. 139 DE 2022 

 0001 2/09/2022   INFORME DE SUPERVISION 

 0002 2/09/2022   ADJUNTO ANEXO DE ENLACE 

 0003 8/09/2022   
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIIENTO DE HITOS 
INTERVENTORÍA 

20221330058522 
1/09/2022 

6:12 
COMUNICACIÓN 

OFICIAL RECIBIDA 
INFORME SOCIAL - CONTRATO 143 DE 2021 

 0001 1/09/2022   INFORME SOCIAL 143 DE 2021 

 0002 1/09/2022   ADJUNTO ANEXOS DE ENLACE 



 

 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN 

FECHA APROBACIÓN FORMATO:  SIN IPSE-SIS-F09 

 

 
                           
 @IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

9. Resumen mensual de la ejecución del contrato 

 Se recibió “INFORME SOCIAL - CONTRATO 143 DE 2021” con radicado No. 20221330058522 del 1 de 
septiembre de 2022, para observaciones del apoyo del componente social. 

 Se revisó la documentación remitida por ENERGUAVIARE como soporte de evidencia de cumplimiento de 
“NOTIFICACIÓN SEGUNDO PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO No. 2 CONTRATO DERIVADO No. 
139 DE 2022” con el radicado IPSE No. 20221330059692 del 2 de septiembre de 2022 y por un valor de 
$(4.567.969.319,24), solicitud a la cual la supervisión emitió “No objeción para pago a contratista de obra 
derivado del contrato interadministrativo 143 2021” mediante el radicado IPSE No. 20221520016461. 

 Se realizó “Traslado Derecho de Petición Proyecto Cachicamo contrato 143 2021 Energuaviare” por la petición 
de ajuste al proyecto Híbrido solar concentrado de San José del Guaviare a la Subdirección de Planificación 
Energética con el radicado IPSE No. 20221520036063 del 7 de septiembre. 

 Se revisó la documentación remitida por ENERGUAVIARE como soporte de evidencia de cumplimiento del 
trámite “TITULARIDAD PREDIO PROYECTOS HÍBRIDOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y VAUPÉS” con el 
radicado IPSE No. 20221330060502 del 5 de septiembre de 2022, documentación revisada por la supervisión 
y a la cual se emitió “Respuesta a sus documentos de certificación de predios para proyectos híbridos contrato 
143 2021 Energuaviare” en el radicado No. 20221520016581 del 9 de septiembre del 2022. 

 Se realizó “ACTA DE REUNION (SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
143 DE 2021 IPSE – ENERGUAVIARE, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022)” en el radicado IPSE No. 
20221520003996. 

 Se recibió “REPLANTEOS TARAIRA Y MIRAFLORES -IPSE 143 DE 2021” con radicado No. 20221330061462 
del 8 de septiembre de 2022, para observaciones del equipo de supervisión. 

 El Grupo de Gestión Contractual emitió “Aprobación de Póliza Mod 2 Contrato 143-2021” en el radicado No. 
20221390037333 del 15 de septiembre de 2022. 

 Se recibió “MATRICES DE RIESGO CT 143-2021 (INDIVIDUALES 11 PROYECTOS SISFV INCLUYE PCH 
GUACAMAYAS” en el radicado No. 20221330063492 y “ENVIÓ PLAN DE TRABAJO CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 143 DE 2021 Y PLANES DE TRABAJO DE CONTRATOS DERIVADOS” en el 
radicado No. 20221330063502 el 15 de septiembre de 2022, con su debida “APROBACION DE 
INTERVENTORÍA DERIVADA A LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 
DEL PROCESO AGRUPADO DE PROYECTOS HÍBRIDOS” y “Visto bueno del Grupo SST IPSE a las matrices 
IPERV de los Proyectos individuales SISFV + PCH Guacamayas”. 

 Se emitió “Observaciones al informe de avance de julio 2022 contrato 143 2021” en el radicado No. 
20221520017301 el 16 de septiembre. 

 Se recibió “SOLICITUD CONCEPTO USUARIOS CON GENERACIÓN DIESEL REGISTRADOS EN LOS 
FORMATOS SUI DE LA SSPD A SER BENEFICIADOS CON SISFV.” a la cual el supervisor emitió “Respuesta 
a comunicación 20221330066562 de fecha 2022-09-28.” en el radicado No. 20221330066562 del 28 de 
septiembre de 2022. 

 ENERGUAVIARE presenta evidencias del componente Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a 
compromisos adquiridos en mesa de trabajo SST entre el apoyo del IPSE y ENERGUAVIARE, y no presenta 
ningun hallazgo. 

 En el mes de septiembre mediante oficio con radicado 20221330077512 ENERGUAVIARE envía “INFORME 
EJECUTIVO 10 – IPSE 143 DE 2021 ENERGUAVIARE” correspondiente al informe mensual de ejecución de 
actividades del contratista interadministrativo del mes de septiembre. 
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o La interventoría “Consorcio Intersolar 2022”, del proceso agrupado de proyectos del tipo Híbrido, 
reporta avances en la verificación de inventario de bodegas y de fabricación como parte del seguimiento 
de cumplimiento de proveedores de los proyectos Híbrido – solar concentrado. 

 Como resumen del avance de ejecución financiero del presupuesto el siguiente recuadro: 

 

 
 Reporta verificación de cumplimiento de la ejecución física del proyecto Híbrido Miraflores con 

avance del 53%; no presenta avance del proyecto Híbrido San José del Guaviare; del proyecto 
Híbrido Taraira del 53%. 

 En cuanto a la actividad Disposición de los materiales en centros de acopio del proyecto Híbrido 
Miraflores acopio no se menciona tiempos de entrega de las órdenes de compra del proceso 
agrupado de proyectos híbridos, se menciona retrasos debido a “que el contratista de obra no 
tuvo el recurso a tiempo”; no presenta avance del proyecto Híbrido San José del Guaviare; del 
proyecto Híbrido Taraira se menciona retrasos debido a “que el contratista de obra no tuvo el 
recurso a tiempo”. 

o La interventoría “Unión Temporal Interenergía Guaviare”, del proceso agrupado de 11 proyectos del 
tipo individuales “SISFV + PCH”, reporta el adelanto de las compras de equipos electrónicos para 4 
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proyectos SISFV en el municipio de San José del Guaviare y los 3 proyectos SISFV en el departamento 
de Arauca. 

 Como resumen del avance de ejecución financiero del presupuesto el siguiente recuadro: 

 

 
 Reporta verificación de “curva de seguimiento de cronograma” del proceso agrupado de 

proyectos individuales + “PCH” del 0,34%. 
 En cuanto a la actividad Disposición de los materiales en centros de acopio no se menciona 

tiempos de entrega de las órdenes de compra del proceso agrupado de proyectos individuales 
+ “PCH”. 

 La Supervisión llevó a cabo mesas de trabajo IPSE-ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. para el seguimiento oportuno 
en el marco del desarrollo de la ejecución del C.I. 143 de 2021, los días 7 y 20 de septiembre de 2022. 

o En cada mesa de trabajo se revisa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, se 
mira el avance en la ejecución del contrato y se ajustan o pactan nuevos compromisos de seguimiento. 

 En estas mesas de trabajo se realizó solicitud de subsanación de “pólizas actualizadas por 
Modificación 2 al contrato interadministrativo”, de “documentación allegada por gestión de 
titularidad de predios de los proyectos híbridos”, y de “documentación allegada para la NO 
objeción al pago derivado notificado a IPSE”. 

o El porcentaje de ejecución contractual es del 30% acorde con las actividades de las 3 etapas 
establecidas contractualmente. 

o El cronograma del contrato administrativo actualizado con ocasión de la Modificación No. 02 se 
estableció como fecha final de la actividad “Disposición de los materiales en los centros de acopio” para 
el 07 de septiembre de 2022, lo cual, está en riesgo de retraso como consecuencia de la presentación 
de las órdenes compra de materiales nacionales e importados y eventos de alteración de orden público 
y temporada invernal alertados según ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

 Se atienden y gestionan los diferentes requerimientos relacionados con el ejercicio de la supervisión de este 
Contrato desde el IPSE. 
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FIRMA___________________________________________________ 

GERMÁN HERNÁNDEZ MAHECHA 

Supervisor del Contrato Interadministrativo 143-2021: 

Expediente No.: 2021139120300143E 

Proyectó: Jorge Ernesto Vega Suárez (Contratista apoyo técnico - SCyS) 


