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Informe No. 11 
Periodo del 
informe 

10-2022 
Fecha de 
elaboración 

DD/MM/AA 

10/11/2022 

1. Datos Generales 

1.1. Contrato No. 143 de 2021. 

1.2. Objeto  

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES 
SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS 
SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR 
LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES 
RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS. 

1.3. Tipo de Contrato Interadministrativo 

1.4. Contratista  ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

1.5. Contratante IPSE. 

1.6. Valor  
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 59.883.792.796,00). 

1.7. Plazo Inicial Hasta el 31/07/2022 

1.8. Fecha de inicio 07/12/2021. 

1.9. Modificaciones 
Contractuales 

Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 

 Se modifican CLÁUSULA PRIMERA: -OBJETO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO. 

 Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE 
DESEMBOLSOS. 

 Se modifica parcialmente la CLÁUSULA CUARTA OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES. 

Se adicionan las siguientes cláusulas al Contrato Interadministrativo 
No. 143-2021: 

 CLÁUSULA DUODÉCIMO SEGUNDA MULTA. 

 CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA - CLÁUSULA PENAL. 

Modificación 02 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 

 Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE 
DESEMBOLSOS. 

 Se prorroga el plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2022. 
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1.9.1. Plazo de 
Prórrogas y/o 
suspensiones 

Prórroga No. 1 hasta el 30/12/2022 suscrita en el modificatorio No. 2. 

1.10. Fecha de 
terminación: 

1.10.1. Inicial 31/07/2022 

1.10.2. Prórroga 30/12/2022 

2. Información del proyecto 

2.1. Tipo de 
Solución a 
instalar 

2.2. MW a 
instalar 

2.3. Usuarios 
a beneficiar 

2.4. Departamentos a beneficiar 
(Entes Territoriales) 

SISFV 0,083 104 Arauca (Arauca) 

SISFV 0,022 28 Arauca (Arauquita) 

SISFV 0,048 60 Arauca (Puerto Rondón) 

SISFV 0,172 229 Caquetá (San Vicente Del Caguán) 

“PCH” 0,000 205 Caquetá (San Vicente Del Caguán) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL) 

0,701 710 Caquetá (Miraflores) 

SISFV 0,111 112 Caquetá (Miraflores) 

SISFV 0,097 98 Caquetá (Miraflores) 

SISFV 0,087 115 Guaviare (San José Del Guaviare) 

SISFV 0,369 492 Guaviare (San José Del Guaviare) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL) 

0,108 99 Guaviare (San José Del Guaviare) 

SISFV 0,089 90 Guaviare (San José Del Guaviare) 

SISFV 0,212 281 Guaviare (San José Del Guaviare) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL)  

0,203 170 Vaupés (Taraira) 

TOTAL 

SISFV + HÍBRIDO + 
“PCH” 

2,302 2793 Arauca, Caquetá, Guaviare Y Vaupés 

2.5. Resumen de 
las instalaciones 
realizadas 

LISTA DE PROYECTOS 

1. SISFV - Arauca (Arauca) En ejecución 

2. SISFV - Arauca (Arauquita) En ejecución 

3. SISFV - Arauca (Puerto Rondón) En ejecución 

5. SISFV - Caquetá (San Vicente Del Caguán) En ejecución 
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7. “PCH” - Caquetá (San Vicente Del Caguán) En ejecución 

8. Hibrido (Solar-Diésel) - Guaviare (Miraflores) En ejecución 

9. SISFV - Guaviare (Miraflores) En ejecución 

10. SISFV - Guaviare (Miraflores) En ejecución 

11. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) En ejecución 

12. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) En ejecución 

13. Hibrido (Solar-Diésel) - Guaviare (San José Del 
Guaviare) 

En ejecución 

14. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) En ejecución 

15. SISFV - Guaviare (San José Del Guaviare) En ejecución 

16. Hibrido (Solar-Diésel) - Vaupés (Taraira) En ejecución 

3. Ejecución presupuestal 

3.1. Valor total del 
contrato 

3.2. Valor ejecutado/Desembolsado 
3.3. Valor disponible por 

ejecutar/Desembolsar 

$59.883.792.796 

Ejecutado 
$17.113.808.681,98 

Disponible 

$42.769.984.114,02 

Desembolsado 
$35.884.136.148,00 

Por desembolsar 

$23.999.656.648,00 

3.4. Adiciones N/A 

3.5. Resumen 
ejecución 
presupuestal 

 Primero, segundo y tercer desembolso, autorizado; de un total de siete 
desembolsos; no reporta pagos por Remuneración. 

 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. realizó “ALCANCE A SOLICITUD NO 
OBJECIÓN AL SEGUNDO PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO No. 2 
CONTRATO DERIVADO No. 137 DE 2022.” con el radicado IPSE No. 
20221330069152 del 4 de octubre de 2022 y por un valor de $(251.802.334), 
solicitud a la cual la supervisión emitió “No objeción SEGUNDO PAGO 
CONTRATO 137 DE 2022 INTERVENTORÍA DERIVADA - CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021” mediante el radicado IPSE No. 
20221520019671. 

4. Actividades 

4.1.  Cronograma de Actividades 

Guía de estado: 
 

En ejecución  Realizado  

a) Etapa 1 -Actividades previas a la contratación: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Suscripción del Encargo Fiduciario. Rad. ORFEO No. 20211330088272. 17/12/21 

ii. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. Rad. ORFEO No. 20211330088272. 11/12/21 
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iii. Plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano). Rad. 
ORFEO No. 20211330088272. 

17/12/21 

iv. Revisión, aceptación y apropiación de diseños. Rad. ORFEO No. 20221330002402. 17/12/21 

v. Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato. Rad. ORFEO No. 
20221330002402. 

17/12/21 

vi. Elaboración de pliegos de condiciones correspondientes. Rad. ORFEO No. 20211330088272. 17/12/21 

Guía de estado: 
 

En ejecución  Realizado  

b) Etapa 2-- Actividades de contratación: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. Rad. ORFEO No. 
20211330088272. 

24/01/22 

ii. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. Rad. ORFEO No. 20221330037712. 23/05/22 

iii. Firma de contratos y suscripción de Actas de inicio. Rad. ORFEO No. 20221330037712. 31/05/22 

iv. Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos. Rad. ORFEO No. 20221330046452, 
20221330063492. 

30/06/22 

v. Deberán remitirse los cronogramas de sus contratistas aprobados por la interventoría y 
avalados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. a la supervisión del IPSE.  Rad. ORFEO No. 
20221330042532, 20221330063502. 

11/06/22 

Guía de estado: 
 

En ejecución  Realizado  

c) Etapa 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos 
y entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Compra de materiales nacionales e importados y nacionalización de los equipos. Rad. ORFEO 
No. 20221330056242, 20221330056272. 

29/08/22 

ii. Disposición de los materiales en los centros de acopio. 7/09/22 

iii. Suscripción de actas de consentimiento previo libre e informado 18/06/22 

iv. Ejecución de trabajos y capacitación de usuarios. 28/11/22 

v. Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de la interventoría a los contratistas. 5/12/22 

vi. Actas de recibo entrega de parcial y final de inventarios entre el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. 
E.S.P. 

12/12/22 

vii. Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un operador del 
servicio, previa autorización del IPSE, para los usuarios Soluciones Individuales Solares 
Fotovoltaicas- SISFV. 

18/12/22 

viii. Revisar, ajustar y validar el "Esquema de Sostenibilidad" desarrollado en la estructuración de 
los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes para los proyectos a ejecutar. 

18/12/22 
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ix. Garantizar que sus contratistas desarrollen el componente social del proyecto de acuerdo con 
lo indicado en cada uno de los anexos técnicos. 

18/12/22 

x. Garantizar que los contratistas suscriban con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, 
paz y salvos de cumplimiento de cualquier tipo de obligación contraída (Mano de Obra, 
hospedajes, alimentación, insumas, etc.). 

18/12/22 

xi. Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de los contratos que suscriba para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual. 

18/12/22 

xii. Suscribir Actas de liquidación de los contratos derivados. 24/12/22 

xiii. Presentar el proyecto de Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el 
IPSE, para la liquidación del contrato. 

30/12/22 

4.2. Actividades realizadas 

4.2.1. Producto del 
Contrato 

4.2.2. Actividades 
Realizadas 

4.2.3.  

Grado de 
Avance 

4.2.4. Observaciones 

Celebración contratos 
derivados Obra e 
Interventoría 

Cantidad de contratos 100% N/A. 

Suscripción de Actas 
de entrega final de 
inventarios de activos 
al IPSE. 

Cantidad de actas 0% N/A. 

Suscripción de Actas 
de entrega de 
Infraestructura a un 
operador del servicio 
que realizará la AOM, 
previa autorización del 
IPSE. 

Cantidad de actas 0% N/A. 

Suscripción de Acta de 
Liquidación de los 
contratos de Obra e 
Interventoría derivados 
del C.I. 143 de 2021. 

Cantidad de actas 0% N/A. 

Suscripción del 
Contrato especial de 
aportes. 

Cantidad de contratos 0% N/A. 

Suscripción de Acta de 
Liquidación del C.I. 143 
de 2021. 

Cantidad de actas 0% N/A. 
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4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la 
ejecución del contrato 

4.3.1. Producto del 
contrato al que 
pertenecen 

4.3.2. Actividad 
realizada 

4.3.3. Costo 4.3.4. Observaciones 

No realizado a la fecha. N/A N/A N/A 

5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato 

5.1. Limitaciones 
5.2. Actividades correctivas 

desarrolladas 

5.3. Acciones 
correctivas por 
desarrollar 

Demoras en la entrega oportuna de la 
documentación aportada como evidencia 
de cumplimiento de requisitos 
contractuales del C.I. 143 de 2021 de 
acuerdo con lo pactado contractualmente.  

Comunicaciones formales de 
requerimiento de cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. 

Verificación de avance y 
cumplimiento de los 
compromisos establecidos 
mediante reuniones 
bisemanales de 
seguimiento. 

El contratista de obra derivada encuentra 
en las actividades de replanteo más 
usuarios de lo inicialmente estructurado en 
el proyecto “13. Hibrido (Solar-Diésel) - 
Guaviare (San José Del Guaviare)”, 
presentando solicitud de ajuste por parte 
del estructurador y viabilizador del 
proyecto. 

Se realizó “Remisión de aval a los 
ajustes en los diseños de la 
Central Híbrida de Cachicamo 
San José del Guaviare contrato 
143 2021” debido al Traslado de 
petición con ocasión del contrato 
143 de 2021 a la Subdirección de 
Planificación Energética. 

Verificación de avance de 
respuesta en expediente 
contractual en sistema 
ORFEO. 

6. Ejecución del contrato por componentes 

6.1. Componente Técnico 

 Se recibió “AMPLIACIÓN CONCEPTOS REPLANTEOS E INFORMACIÓN: MIRAFLORES Y TARAIRA” con 
radicado No. 20221330069542 del 5 de octubre de 2022, a la cual la supervisión emitió “Lista de chequeo 
Informe de Replanteo IPSE, Miraflores y Taraira”. 

 Se revisó la documentación remitida por ENERGUAVIARE como soporte de evidencia de cumplimiento de 
“ALCANCE A SOLICITUD NO OBJECIÓN AL SEGUNDO PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO No. 2 
CONTRATO DERIVADO No. 137 DE 2022.” con el radicado IPSE No. 20221330069152 del 4 de octubre de 
2022 y por un valor de $(251.802.334), solicitud a la cual la supervisión emitió “No objeción SEGUNDO PAGO 
CONTRATO 137 DE 2022 INTERVENTORÍA DERIVADA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 
2021” mediante el radicado IPSE No. 20221520019671 del 4 de octubre de 2022. 

 Se realizó “ACTA DE REUNION (SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
143 DE 2021 IPSE – ENERGUAVIARE, 05 DE OCTUBRE DE 2022)” en el radicado IPSE No. 
20221520004746. 

 Se realizó “Remisión de aval a los ajustes en los diseños de la Central Híbrida de Cachicamo San José del 
Guaviare contrato 143 2021” debido a la “REMISIÓN DISEÑOS APROBADOS POR CONSULTOR 
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PROYECTO HÍBRIDO CACHICAMO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143 2021” por 
la petición de ajuste al proyecto Híbrido solar concentrado de San José del Guaviare a la Subdirección de 
Planificación Energética con el radicado IPSE No. 20221520021401 del 28 de octubre. 

 Se recibió “AJUSTE A LA SOLUCIÓN ENERGETICA PARA PUERTO CACHICAMO - CONTRATO NO 143 - 
2021” con radicado No. 20221330075882 del 31 de octubre de 2022. 

 Se emitió “Solicitud de cumplimiento contrato 143 2021 Energuaviare” en el radicado No. 20221520021801 del 
31 de octubre. 

 En el mes de septiembre mediante oficio con radicado 20221330077512 ENERGUAVIARE envía “INFORME 
EJECUTIVO 10 – IPSE 143 DE 2021 ENERGUAVIARE” correspondiente al informe mensual de ejecución de 
actividades del contratista interadministrativo del mes de septiembre. 

o La interventoría “Consorcio Intersolar 2022”, del proceso agrupado de proyectos del tipo Híbrido, 
reporta avances en la verificación de inventario de bodegas y de fabricación como parte del seguimiento 
de cumplimiento de proveedores de los proyectos Híbrido – solar concentrado. 

 Como resumen del avance de ejecución financiero del presupuesto el siguiente recuadro: 

 
 Reporta verificación de cumplimiento de la ejecución física del proyecto Híbrido Miraflores con 

avance del 53%; no presenta avance del proyecto Híbrido San José del Guaviare; del proyecto 
Híbrido Taraira del 53%. 

 En cuanto a la actividad Disposición de los materiales en centros de acopio del proyecto Híbrido 
Miraflores acopio no se menciona tiempos de entrega de las órdenes de compra del proceso 
agrupado de proyectos híbridos, se menciona retrasos debido a “que el contratista de obra no 
tuvo el recurso a tiempo”; no presenta avance del proyecto Híbrido San José del Guaviare; del 
proyecto Híbrido Taraira se menciona retrasos debido a “que el contratista de obra no tuvo el 
recurso a tiempo”. 

o La interventoría “Unión Temporal Interenergía Guaviare”, del proceso agrupado de 11 proyectos del 
tipo individuales “SISFV + PCH”, reporta el adelanto de las compras de equipos electrónicos para 4 
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proyectos SISFV en el municipio de San José del Guaviare y los 3 proyectos SISFV en el departamento 
de Arauca. 

 Como resumen del avance de ejecución financiero del presupuesto el siguiente recuadro: 

 
 Reporta verificación de “curva de seguimiento de cronograma” del proceso agrupado de 

proyectos individuales + “PCH” del 0,34%. 
 En cuanto a la actividad Disposición de los materiales en centros de acopio no se menciona 

tiempos de entrega de las órdenes de compra del proceso agrupado de proyectos individuales 
+ “PCH”. 

 La Supervisión llevó a cabo mesas de trabajo IPSE-ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. para el seguimiento oportuno 
en el marco del desarrollo de la ejecución del C.I. 143 de 2021, los días 5 y 18 de octubre de 2022. 

o En cada mesa de trabajo se revisa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, se 
mira el avance en la ejecución del contrato y se ajustan o pactan nuevos compromisos de seguimiento. 

 En estas mesas de trabajo se realizó revisión de Cronograma y Plan de trabajo enviados por 
Modificación No. 2 de Energuaviare, se encuentran acordes. Los cronogramas de los proyectos 
individuales están dentro de los tiempos del plazo de ejecución del contrato interadministrativo. 

o El porcentaje de ejecución contractual es del 30% acorde con las actividades de las 3 etapas 
establecidas contractualmente. 

o El cronograma del contrato administrativo actualizado con ocasión de la Modificación No. 02 se 
estableció como fecha final de la actividad “Disposición de los materiales en los centros de acopio” para 
el 07 de septiembre de 2022, lo cual, está en riesgo de retraso como consecuencia de la presentación 
de las órdenes compra de materiales nacionales e importados y eventos de alteración de orden público 
y temporada invernal alertados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

 
Componente técnico civil. 

Se realizó revisión de documentación aportada por Energuaviare, acerca de la documentación aportada de la 
titularidad del inmueble y se realizaron recomendaciones de trámite en las reuniones de seguimiento realizadas 
para la oportuna acreditación de la titularidad de los predios a usar para la implementación de los proyectos híbridos 
del contrato interadministrativo. 

6.2. Componente Ambiental y Social 

Componente Ambiental 

A la fecha de elaboración del presente informe, el último informe de ejecución mensual emitido por el administrador 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., y recibido por el IPSE, hace referencia al mes de Septiembre de 2022. A 

continuación, se discrimina de manera general el estado de los entregables a la fecha. 
  
 Informes Mensuales - Capítulo Componente Ambiental 
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En los informes mensuales entregados a la fecha por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, se contempla en la estructura del informe 
un capítulo destinado particularmente al componente ambiental, el mismo deberá ser ajustado en el sentido de incorporar el 
personal a cargo del componente ambiental para el contrato interadministrativo por parte del administrador. 
  
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, presenta el capítulo ambiental con las gestiones adelantadas por su contratista Consorcio 
Guaviare Sostenible - Proyectos Híbridos. Sin embargo, no presenta ninguna información referida al componente ambiental 
para el caso de su contratista, Consorcio Recursos Energéticos- Proyectos SISFV y PCH Guacamayas, ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 
  

 Marco normativo ambiental Vigente 

De acuerdo con la información aportada por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., para el caso de su contratista Consorcio Guaviare 
sostenible, se adjuntó en el informe del mes de mayo de 2021, los Planes de Ambiental presentados para los proyectos de 
los híbridos de Miraflores, Cachicamo y Taraira, además del marco normativo identificado para cada proyecto (capítulo No. 
7 “MARCO LEGAL” - Tabla 1 Contenido marco legal). Para el caso de su otro contratista, Consorcio Recursos Energéticos- 
Proyectos SISFV y PCH Guacamayas, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., no presenta ninguna información referida al 
cumplimiento de ésta obligación. 
  
1. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

En el mes de mayo de 2022, Energuaviare S.A. E.S.P., presentó los Planes de Manejo Ambiental para los proyectos híbridos 
de Miraflores, Taraira, Puerto Cachicamo. Al respecto, se recomendó en su revisión, adjuntar el documento de aprobación 
de los mismos por parte de la interventoría y de Energuaviare S.A. E.S.P., conforme se informaba en el numeral 3 del Capítulo 
ambiental. De conformidad con los anexos al informe del mes de julio de 2022, resta adjuntar dichas aprobaciones. 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, adjuntó en el informe de julio de 2022, un cronograma general de actividades ambientales, que 
deberá discriminarse para cada proyecto, junto con el documento de gestión ambiental, que permita dar cuenta de las 
medidas ambientales para cada proyecto mensualmente. 
  
Para el caso de las obras a cargo del Consorcio Recursos Energéticos (SISFV y la PCH de Guacamayas), no se han 
presentado los instrumentos de gestión ambiental. 
  
2. Avales Ambientales 

Se recomendó a ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, abrir un subcapítulo para los trámites ambientales de cada proyecto, según 
los actos administrativos que surjan desde los requerimientos de las autoridades ambientales, la respuesta a los mismos y el 
seguimiento a lugar. Se recomienda a Energuaviare mantener informado al IPSE en sus informes de ejecución mensual del 
contrato interadministrativo y de ser el caso mediante otro mecanismo que considere necesario, del cumplimiento de las 
obligaciones para con las autoridades ambientales.  
  
Respecto de las solicitudes realizadas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico – 
CDA mencionadas en el párrafo anterior, para los proyectos a cargo del Consorcio Guaviare sostenible, se recomendó en el 
periodo anterior ajustar sus instrumentos de gestión ambiental de conformidad con la solitud realizada por la Autoridad 
Ambiental, atender los requerimientos realizados y presentar los soportes requeridos por la misma en los tiempos pertinentes, 
por último mantener informado al IPSE al respecto.  
  
Es importante mencionar que en las reuniones con el administrador se ha solicitado de manera particular para el desarrollo 
de las obras en la PCH de Guacamayas, se informe de conformidad a lo consultado a ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P., 
como operador, el marco ambiental que rige a la - PCH de Guacamayas. El informe de julio de 2022, no compartió información 
respecto de los trámites a lugar para el caso de las SISFV en los municipios de Arauca, Caquetá y Guaviare. 
  
3. Permisos ambientales para ejecución 

Para el informe de Julio de 2022, se recomendó para el caso del Anexo 12., nuevamente adjuntar el acto administrativo 
correspondiente “Licencia IJH“, relacionado en el informe con ocasión a las autorizaciones ambientales respecto de la 
“Procedencia de los materiales pétreos a utilizar en la obra”, toda vez que se encuentra incompleto. 
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4. Planes de Trabajo 

En la Etapa 1- Actividades previas a la contratación, se debe entregar un “Plan de trabajo”, indicando los centros de acopio 
(ciudades y municipio más cercano), con las acciones correspondientes en el contexto ambiental, frente al transporte, 
almacenamiento, manejo de RESPEL y RAEEE y demás según refiera el contratista de obra a lugar. A la fecha esta 
información se encuentra pendiente de entrega. 
  
5. Visitas por la Autoridad Ambiental 

En los informes presentados no se ha referenciado el requerimiento por parte de las autoridades ambientales de visita a los 
proyectos en el marco del contrato, tampoco frente al posible requerimiento de permisos ambientales. Se espera que en la 
una vez terminada la etapa de replanteo se pueda tamizar la información respecto a la posibilidad o no del requerimiento de 
algún permiso ambiental a lugar. 
  
6. Protocolo de Manejo de Residuos Peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

Frente al documento de protocolo para manejo de RESPEL Y RAEES de los proyectos, ENERGIAVIARE S.A. E.S.P., se 

recomendó establecer su relación con los planes de trabajo de cada proyecto y los centros de acopio, además de los gestores 

autorizados para la disposición final. Por otra parte, para el caso de las obras a cargo del Consorcio Recursos Energéticos 

(SISFV y la PCH de Guacamayas), no se han presentado los instrumentos a lugar. 

7. Matriz De Análisis De Riesgo De Desastre 

ENERGIAVIARE S.A. E.S.P., debe entregar al IPSE con el primer informe de ejecución que relacione labores de sus 
contratistas, el ajuste a la matriz de riesgo de desastre (artículo 38 de la Ley 1523 de 2012) con sus medidas a lugar para el 
proyecto. De conformidad con la información entregada por el contratista en el mes de julio de 2022, no se evidencia el 
cumplimiento de ésta obligación 

 

Componente Social 

 Consentimiento Informado 

Es de aclarar que el consentimiento informado hace parte del acápite de avales sociales que determina el contrato 
y aplica solo en caso de que el contratista estime pertinente registrar novedades derivadas de compromisos 
suscritos con comunidades étnicas previamente pactadas en los consentimientos expresos, libres e informados, 
elaborados desde la etapa de estructuración de los proyectos, y a lo largo de su desarrollo si hubiere lugar a ello. 

Así mismo el contratista debe mencionar el estado actual de este requerimiento frente a las comunidades 
beneficiarias si llegaren a existir novedades al respecto, lo que no se evidencia en los informes presentados. 

 Socialización Proyectos 

En primera medida, se recuerda la importancia de resaltar las evidencias de los requerimientos metodológicos que 
determina el contrato interadministrativo 143 – 2021, frente al acápite del componente social, toda vez que debe 
desarrollar dentro del informe mensual dichos aspectos relevantes de las socializaciones que persiguen el fin último 
de contribuir a la transformación positiva de los territorios; elevando la calidad de vida de las comunidades 
beneficiarias y su entorno en aspectos sociales, económicos y culturales. En este sentido se resalta que los 
proyectos están orientados a lograr una óptima sostenibilidad social, mediante el fortalecimiento de actores, con el 
fin de despertar en las comunidades beneficiarias un sentimiento de apropiación de la infraestructura estatal 
dispuesta para su propio bienestar y desarrollo. En este mismo sentido se requiere que  ENERGUAVIARE  de 
cuenta en su informe mensual sobre las actividades del mencionado componente social, mediante un desarrollo 
argumentativo con la descripción ordenada de las actividades realizadas, así como las gestiones, adelantadas para 
cada uno de los proyectos, según el corte del informe y las actividades del cronograma de trabajo aprobado, con 
los respectivos anexos que se requieran, conforme las obligaciones contractuales, que permiten identificar las 
oportunidades de mejora en el entregable del acápite para el componente social. 

Para lo anterior se revisó el informe presentado por el contratista donde desarrolla las socializaciones en los 
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municipios de San José del Guaviare (Cachicamo) y Taraira; pero no había presentado evidencias sobre las 
actividad de socialización reprogramada para el municipio de Miraflores (con las comunidades de Barranquillita y 
Lagos del Dorado) por la “imposibilidad del transporte aéreo para ingresar al área”; en consecuencia, se solicitó al 
contratista que a la mayor brevedad radicara dicho informe con el fin de subsanar el mencionado requerimiento. 

En este sentido nos permitimos informar que ENERGUAVIARE aportó dicha información requerida mediante 
radicado IPSE 20221520011621, donde se allegó el informe social No. 2 del 17 de junio de 2022 con sus 
respectivos soportes, que efectivamente dan cuenta de la realización de la socialización en el municipio de 
Miraflores (Guaviare) desarrollada en fecha 20 de mayo de 2022; también se recuerda que es un requisito 
obligatorio convocar a estos espacios de socialización de proyectos, a las autoridades administrativas locales, la 
personería y especialmente el Concejo municipal toda vez que no se evidencia participación de dicha corporación 
pública en el desarrollo de las actividades del componente social. 

Por último, se recuerda al contratista que debe presentar la tabulación de las encuestas de satisfacción realizadas 
en el municipio de Miraflores (Guaviare), puesto que únicamente se aportó la relación del libro de Excel de 
Cachicamo y Taraira. 

6.3. Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
En los informes mensuales entregados a la fecha por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, se contempla en la 
estructura del informe un capítulo Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a los compromisos adquiridos 
en mesas de trabajo entre pares del IPSE y ENERGUAVIARE. 

 

Dentro del capítulo SST ENERGUAVIARE presenta  las gestiones adelantadas por sus contratistas Consorcio 
Guaviare Sostenible - Proyectos Híbridos, Consorcio Recursos Energéticos- Proyectos SISFV y PCH 

Guacamayas, cuyas evidencias se validan en el repositorio: 
https://drive.google.com/drive/folders/1KBxuuxMRIjeRk4A1pPtCZCWEvv8VYsw- 

 

OBLIGACION ACTIVIDADES 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete a presentar mensualmente al 
IPSE las constancias de afiliación a 
Seguridad Social (ARL, Salud y Pensión) y 
para fiscales, mediante la presentación de 
una certificación suscrita por el revisor 
fiscal y representante legal, según 
corresponda como lo indica el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. Igualmente, el IPSE 
puede solicitar cuando lo requiera las 
planillas de pago, en cumplimiento del 
artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 
2015 y el Artículo 16 de la Resolución 312 
de 2019 del Ministerio de Trabajo 

Desde Energuaviare S.A, se valida los  pagos de seguridad social 
por parte de los contratistas de Obra e Interventoría, quienes 
aportan planillas de seguridad social pagadas, además de las 
respectivas certificaciones emitidas por RP y/o RL, acorde a la 
Ley 789-2002 Art 50, para el periodos con corte a Septiembre -
2022 de los colaboradores – contratistas derivados inmersos en 
los proyectos de Híbridos (Taraira, Miraflores y Cachicamo); 
Dichos pagos de Seguridad Social también fueron avalados y 
revisados por parte de la Interventoría. Novedad de ingreso 
residente Andersson Ladino 

https://drive.google.com/drive/folders/1KBxuuxMRIjeRk4A1pPtCZCWEvv8VYsw-


 

 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN 

FECHA APROBACIÓN FORMATO:  SIN IPSE-SIS-F09 

 

 
                           
 @IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete a aprobar y presentar al IPSE 
la Matriz de Riesgos y Peligros con sus 
respectivos controles y acciones de 
mitigación, elaborada por sus contratistas y 
aprobadas por ENERGUAVIARE E.S.P. al 
supervisor del contrato, para ser revisada y 
aprobada con apoyo del componente SST 
del IPSE.  

En referencia a la matriz IPEVRDC, se informa que a la presente 
fecha fueron compartidas en versión final al IPSE en el mes de 
abril y aprobada por estos, a la fecha (septiembre) no se han 
presentado incidentes o accidentes de trabajo que den lugar a 
efectuar actualizaciones a la misma.  

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete a entregar al IPSE los 
respectivos certificados de suministro y 
buen uso de los elementos de protección 
personal, elementos colectivos de 
seguridad industrial, botiquines de primeros 
auxilios, Equipos de extinción y elementos 
de emergencia y contingencias, para el 
personal involucrado en el objeto 
contractual que lo requiera presentados por 
su contratista de implementación, 
aprobados por la interventoría y avalados 
por ENERGUAVIARE E.S.P. 

Se observa actas de entrega de Elementos de Protección 
Personal de acuerdo a Matriz de EPP.  

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete a garantizar que sus 
contratistas ejecuten una actividad de 
Medicina Preventiva y del Trabajo para los 
involucrados en el objeto contractual, 
donde se realice un esquema de 
vacunación (tétano, fiebre amarilla) de 
acuerdo con las enfermedades endémicas 
de las localidades, para el personal que se 
desplace a las zonas de riesgo y a su 
propio personal, en caso que éste se 
desplace a las zonas del proyecto. 

En referencia a Medicina preventiva, ENERGUAVIARE S.A E.S.P 
ha validado los respectivos documentos de vacunación al 
consorcio de los contratistas derivados de Obra, las evidencias  se 
adjuntan como anexos en la carpeta de “medicina preventiva”  

 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. deberá 
presentar certificado de los exámenes 
médicos ocupacionales que presenten sus 
contratistas según artículo 2.2.4.2.2.18 del 
Decreto No. 1072 de 2015 y de su personal 
designado al proyecto. 

 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P valida el anexo de los exámenes 
médicos ocupacionales correspondientes acorde a las actividades 
a ejecutar.   

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete garantizar que sus contratistas 
brinden capacitación en los riesgos 
presentes en las actividades que se 
realicen en el objeto contractual, del cual se 
requiere las evidencias para que el IPSE 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P verificó la ejecución del cronograma 
de capacitación por parte del contratista de obra y la aprobación 
de la Interventoría en lo cual se constató que cumplen con los 
requerimientos contemplados en su programa y solicitados por el 
IPSE. Se realizaron formaciones durante todos los periodos con 
corte a septiembre, se anexan evidencias y el cronograma de 
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realice seguimiento al mismo. capacitación. Se soporta de forma adecuada capacitaciones 

correspondientes según Plan Anual de Capacitaciones 

Si ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. o sus 
contratistas deben realizar tareas críticas 
(trabajo en altura, con energías peligrosas, 
en espacios confinados y/o trabajo en 
caliente - según Matriz de Peligros), enviar 
el respectivo certificado de su competencia 
como disponer de un coordinador de 
trabajo en alturas, disponer de los 
elementos de protección contra caídas y el 
respectivo permiso de trabajo dándole 
cumplimiento a lo estipulado en la 
Resolución 1409 del 2012 Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en 
trabajo en alturas, de igual forma acatar los 
lineamientos para trabajos en espacios 
confinados como lo indica la Resolución 
0491del 2020 las dos emitidas por el 
Ministerio de Trabajo. 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. validó y compartió los 
procedimientos aprobados por la Interventoría a la Supervisión del 
IPSE en informes mensuales anteriores. La socialización de los 
mismos se dará una semana antes de iniciar las labores físicas de 
campo en la cuales están contempladas las actividades críticas. 
 Es importante recalcar que las tareas críticas que se identificaron 
en las acciones a ejecutar son 3, las cuales se enlistan a 
continuación: 
 • Trabajo en caliente. 
 • Trabajo con energías peligrosas. 
 • Trabajo en Alturas. 
 Se creó un procedimiento o manual de requisitos SST para el 
contratista, el cual será socializado antes de iniciar tareas en 
campo en aras de salvaguardar con mayor severidad  
ENERGUAVIRE  Presenta la debida documentación de 
seguimiento solicitada para el desarrollo de tareas criticas,  para 
dar conformidad con el Artículo 17 de la Resolución 1409 del 2012 
del Ministerio de Trabajo.la integridad y salud de los 
colaboradores.  

El IPSE se compromete a entregar a 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. el Manual del 
Viajero como herramienta de prevención de 
riesgos y recomendaciones a tener en 
cuenta en las localidades de las ZNI. 

El respectivo manual fue socializado y las evidencias validadas 
por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y compartidas al IPSE en el 
mes de mayo. El contratista presenta como evidencia lista de 
asistencia de divulgación de Manual del viajero y guía para 
contratistas jurídicos. 

 En caso de presentarse un accidente de 
trabajo ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 
realizará y mantendrá actualizado un 
sistema de registro y reporte de los 
accidentes e incidentes de trabajo, que 
será reportada en los informes presentados 
al IPSE. 

Para el mes de septiembre de manera conjunta entre 
ENERGUAVIARE S.A E.S.P e Interventoría validaron que no 
ocurrieron incapacidades, incidentes o accidentes, sin embargo, si 
se presentó un bajo nivel de ausentismo (2%), obteniendo 
favorables resultados en los indicadores contemplados en el 
sistema de registro de accidente.. 
 Los demás indicadores se encuentran en valor de 0%, 
(frecuencia y severidad).Se recomienda la continuación del 
seguimiento del análisis de los indicadores de severidad, 
frecuencia, incidencia, ausentismo y demás indicadores del 
SGSST según la Resolución 312 de 2019  
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ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. se 
compromete garantizar que sus contratistas 
dispongan de todo lo referente a gestión de 
emergencias (equipos de extinción 
necesarios, señalización de prohibición, 
advertencia, emergencia y evacuación), 
demarcación de áreas, en los casos de ser 
requerido. 

Se realizaron las respectivas inspecciones a los elementos y 
herramientas de gestión de emergencias en el mes de Septiembre 
, se obtuvo como resultado óptimas condiciones de los elementos 
allí relacionados.; Se anexan los respectivos formatos de 
verificación. 

ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. deberá 
entregar en los informes remitidos al IPSE, 
un capítulo de las actividades adelantadas 
en los controles con las respectivas 
evidencias en el componente del Sistema 
de Gestión de Seguridad en el trabajo. 

ENERGUAVIARE presenta en sus informes capítulo de Seguridad 
y Salud en el Trabajo atendiendo las recomendaciones del IPSE, 
no se presenta ningún hallazgo cumple al 100]% con las 
obligaciones del componente SST con corte al mes de 
septiembre. 

 ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. enviará las 
respectivas evidencias sobre las medidas 
acción y prevención implementadas para la 
mitigación y exposición frente al COVID-19 
y su respectivo protocolo de bioseguridad 
según Resolución 666 del 2020, en los 
informes enviados periódicamente. 
Igualmente, la actualización de los 
documentos que hacen parte del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con la inclusión del riesgo de 
COVID-19 (Matriz legal, matriz de riesgos y 
peligros, reglamento de higiene y seguridad 
industrial, matriz de elementos de 
protección personal, manual de 
emergencias y contingencias). 

ENERGUAVIARE presenta evidencia relacionada con las 
actividades que garantizan el cumplimiento de las medidas 
dispuestas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Salud y la Protección Social, reportar en informes mensuales 
actividades para la mitigación del riesgo COVID 19, charlas, 
reinducciones EPP bioseguridad asignados seguimiento a 
sintomatología, ausentismos, aislamientos etc. según los SVE .  

 
No se presentan hallazgos ni se requieren planes de mejora para el componente Seguridad y Salud en el 
Trabajo, ENERGUAVIARE realizo reunión con contratistas de obre e interventoría a fin de levantar compromisos 
para la correcta presentación de evidencias . 

6.4. Componente Jurídico 

Desde la perspectiva jurídica no hay eventos relevantes en el periodo.  
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7. Análisis de riesgos  

7.1. Riesgos 7.2. Responsable 

7.3.  

Materializado 

Sí/No 

7.4. Plan de acción 

Desfinanciación del 
proyecto por ausencia 
de recursos totales en 
la implementación 

IPSE No 
Planeación de presupuesto y 
adquisición de totalidad de recursos 
para ejecución de proyecto 

Imposibilidad de 
ejecución del proyecto 
por orden público 

ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 

No 
Trabajar con la comunidad y la fuerza 
pública 

Precios de materiales 
elevados 

ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 

No 
Realizar cotización y respectivo estudio 
de mercado 

Encarecimiento de obra 
por incremento en 
transporte de 
materiales a la zona 

ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 

No 
Cotizaciones promedio de transporte y 
logística más incremento % estimado 
para momento de obra. 

Adquisición de 
materiales de baja 
calidad 

ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 

No 

Realizar un control permanente para el 
cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y de materiales contempladas 
en el proyecto 

Movimientos en obra 
por inestabilidad del 
terreno 

IPSE No 
Estudio de suelos realizados desde 
planeación del proyecto 

Finalización de obra y 
contaminación por 
sustancias tóxicas 

ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P. 

No 
Plan de Manejo ambiental propuesto 
para obra 

Pandemia COVID-19 
ENERGUAVIARE 

S.A. E.S.P. 
Sí 

PAPSO, el cual debe establecer las 
acciones y medidas para reducir la 
exposición y contagio en el desarrollo 
de las actividades administrativas, 
Implementación operación, 
mantenimiento. 

7.5. Resumen 
general de los 
riesgos 

No se han materializado otros riesgos contemplados en el numeral anterior de este 
Informe a la fecha, a excepción de la pandemia COVID-19 presente tiempos antes 
de inicio de ejecución del Contrato Interadministrativo 143 de 2021. 

8. Control Documental 

Expediente Orfeo No. 2021139120300143E 

Relación de documentos ingresados al expediente: 



 

 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN 

FECHA APROBACIÓN FORMATO:  SIN IPSE-SIS-F09 

 

 
                           
 @IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

8.1.  
Documentos 
ingresados 
al 
expediente 
virtual en el 
mes 

Radicado Fecha Tipo Asunto 

20221520021801 
31-10-2022 
16:41 PM 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL ENVIADA 

Solicitud de cumplimiento contrato 143 2021 
Energuaviare 

 0001 31/10/2022   Solicitud cumplimiento 143 2021 Energuaviare 

20221330075882 
31/10/2022 

7:11 
COMUNICACIÓN 

OFICIAL RECIBIDA 

AJUSTE A LA SOLUCIÓN ENERGETICA PARA 
PUERTO CACHICAMO - CONTRATO NO 143 - 

2021 

 0001 31/10/2022   ADJUNTO ANEXOS 

 0002 31/10/2022   CORREO REMISORIO 

20221520021401 
28-10-2022 
14:41 PM 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL ENVIADA 

Remisión de aval a los ajustes en los diseños de la 
Central Híbrida de Cachicamo San José del Guaviare 
contrato 143 2021 

 0001 28/10/2022   
Remisión aval del consultor para los ajustes a 
diseños de Cachicamo CI143 2021 

 0002 28/10/2022   ADJUNTO ANEXOS 

 0003 28/10/2022   EVIDENCIA DE ENVIO 

20221520042143 
24/10/2022 

9:03 
COMUNICACIÓN 

OFICIAL INTERNA 
Informe de supervisión mes de agosto 2022 contrato 
143 2021 

 0001 24/10/2022   
Informe de supervisión mes de agosto contrato 143 
2021 Energuaviare 

 0002 24/10/2022   Informe de supervisión 

20221520004746 
24/10/2022 

7:48 
COMUNICACIÓN 

OFICIAL INTERNA 
Seguimiento contrato 143 2021 05102022 

 0001 24/10/2022   Seguimiento 003 1432021 05102022 

 0002 24/10/2022   Compromisos seguimiento 143 2021 Energuaviare 

20221330072722 
18/10/2022 

12:03 

INFORME DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

CERTIFICACIÓN SALDOS MES DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 CTO. 143 DE 2021 

 0001 18/10/2022   CORREO REMISORIO 

20221330072482 
18/10/2022 

7:51 

INFORME DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

SOPORTE DE PAGO GIRO RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2022 CONTRATO DE 
ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
GIROS 3-1-103149 E.F. ENERGUAVIARE E.S.P 

IPSE 143 GG 70678 

 0001 18/10/2022   CORREO REMISORIO 

20221330070752 
10-10-2022 
16:46 PM 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL RECIBIDA 

INFORME MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2022 
CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 E.F. 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. – IPSE-143- 2021 

 0001 10/10/2022   103149 Informe mensual septiembre 2022 

20221330070592 
10/10/2022 

12:02 
Estado contable 

INFORME 3-1-74382 ELECTROVICHADA 
SEPTIEMBRE 2022 

 0001 10/10/2022   CLAVE 74382 

20221520019671 
05-10-2022 
15:27 PM 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL ENVIADA 

No objeción SEGUNDO PAGO CONTRATO 137 DE 
2022 INTERVENTORÍA DERIVADA - CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021 



 

 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE CONTRATO EN EJECUCIÓN 

FECHA APROBACIÓN FORMATO:  SIN IPSE-SIS-F09 

 

 
                           
 @IPSEnergiaZNI 

IPSE                 

@ipsenergiazni 

IPSE                   

IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  

PBX: (57 1) 639 7888 

IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 

ipse@ipse.gov.co 

Bogotá D.C. – Colombia 

 0001 5/10/2022   
No objeción SEGUNDO PAGO CONTRATO 137 DE 
2022 INTERVENTORÍA DERIVADA - CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021 

20221330069542 
05-10-2022 
15:07 PM 

INFORME DE 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

AMPLIACIÓN CONCEPTOS REPLANTEOS E 
INFORMACIÓN: MIRAFLORES Y TARAIRA. 

 0001 5/10/2022   adjunto archivo 

20221330069152 
04-10-2022 
15:50 PM 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL RECIBIDA 

ALCANCE A SOLICITUD NO OBJECIÓN AL 
SEGUNDO PAGO A TÍTULO DE PAGO 
ANTICIPADO No. 2 CONTRATO DERIVADO No. 
137 DE 2022. 

 0001 4/10/2022   ADJUNTO ARCHIVO 

 0002 5/10/2022   SEGUNDO PAGO ANTICIPADO 137-2022 

 0003 5/10/2022   SEGUNDO PAGO ANTICIPADO 137-2022 

9. Resumen mensual de la ejecución del contrato 

 Se recibió “AMPLIACIÓN CONCEPTOS REPLANTEOS E INFORMACIÓN: MIRAFLORES Y TARAIRA” con 
radicado No. 20221330069542 del 5 de octubre de 2022, a la cual la supervisión emitió “Lista de chequeo 
Informe de Replanteo IPSE, Miraflores y Taraira”. 

 Se revisó la documentación remitida por ENERGUAVIARE como soporte de evidencia de cumplimiento de 
“ALCANCE A SOLICITUD NO OBJECIÓN AL SEGUNDO PAGO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO No. 2 
CONTRATO DERIVADO No. 137 DE 2022.” con el radicado IPSE No. 20221330069152 del 4 de octubre de 
2022 y por un valor de $(251.802.334), solicitud a la cual la supervisión emitió “No objeción SEGUNDO PAGO 
CONTRATO 137 DE 2022 INTERVENTORÍA DERIVADA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 
2021” mediante el radicado IPSE No. 20221520019671 del 4 de octubre de 2022. 

 Se realizó “ACTA DE REUNION (SEGUIMIENTO Y COMPROMISOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
143 DE 2021 IPSE – ENERGUAVIARE, 05 DE OCTUBRE DE 2022)” en el radicado IPSE No. 
20221520004746. 

 Se realizó “Remisión de aval a los ajustes en los diseños de la Central Híbrida de Cachicamo San José del 
Guaviare contrato 143 2021” debido a la “REMISIÓN DISEÑOS APROBADOS POR CONSULTOR 
PROYECTO HÍBRIDO CACHICAMO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 143 2021” por 
la petición de ajuste al proyecto Híbrido solar concentrado de San José del Guaviare a la Subdirección de 
Planificación Energética con el radicado IPSE No. 20221520021401 del 28 de octubre. 

 Se recibió “AJUSTE A LA SOLUCIÓN ENERGETICA PARA PUERTO CACHICAMO - CONTRATO NO 143 - 
2021” con radicado No. 20221330075882 del 31 de octubre de 2022. 

 Se emitió “Solicitud de cumplimiento contrato 143 2021 Energuaviare” en el radicado No. 20221520021801 del 
31 de octubre. 

 En el mes de septiembre mediante oficio con radicado 20221330077512 ENERGUAVIARE envía “INFORME 
EJECUTIVO 10 – IPSE 143 DE 2021 ENERGUAVIARE” correspondiente al informe mensual de ejecución de 
actividades del contratista interadministrativo del mes de septiembre. 

o La interventoría “Consorcio Intersolar 2022”, del proceso agrupado de proyectos del tipo Híbrido, 
reporta avances en la verificación de inventario de bodegas y de fabricación como parte del seguimiento 
de cumplimiento de proveedores de los proyectos Híbrido – solar concentrado. 
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 Como resumen del avance de ejecución financiero del presupuesto el siguiente recuadro: 

 
 Reporta verificación de cumplimiento de la ejecución física del proyecto Híbrido Miraflores con 

avance del 53%; no presenta avance del proyecto Híbrido San José del Guaviare; del proyecto 
Híbrido Taraira del 53%. 

 En cuanto a la actividad Disposición de los materiales en centros de acopio del proyecto Híbrido 
Miraflores acopio no se menciona tiempos de entrega de las órdenes de compra del proceso 
agrupado de proyectos híbridos, se menciona retrasos debido a “que el contratista de obra no 
tuvo el recurso a tiempo”; no presenta avance del proyecto Híbrido San José del Guaviare; del 
proyecto Híbrido Taraira se menciona retrasos debido a “que el contratista de obra no tuvo el 
recurso a tiempo”. 

o La interventoría “Unión Temporal Interenergía Guaviare”, del proceso agrupado de 11 proyectos del 
tipo individuales “SISFV + PCH”, reporta el adelanto de las compras de equipos electrónicos para 4 
proyectos SISFV en el municipio de San José del Guaviare y los 3 proyectos SISFV en el departamento 
de Arauca. 

 Como resumen del avance de ejecución financiero del presupuesto el siguiente recuadro: 

 
 Reporta verificación de “curva de seguimiento de cronograma” del proceso agrupado de 

proyectos individuales + “PCH” del 0,34%. 
 En cuanto a la actividad Disposición de los materiales en centros de acopio no se menciona 

tiempos de entrega de las órdenes de compra del proceso agrupado de proyectos individuales 
+ “PCH”. 

 La Supervisión llevó a cabo mesas de trabajo IPSE-ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. para el seguimiento oportuno 
en el marco del desarrollo de la ejecución del C.I. 143 de 2021, los días 5 y 18 de octubre de 2022. 

o En cada mesa de trabajo se revisa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, se 
mira el avance en la ejecución del contrato y se ajustan o pactan nuevos compromisos de seguimiento. 

 En estas mesas de trabajo se realizó revisión de Cronograma y Plan de trabajo enviados por 
Modificación No. 2 de Energuaviare, se encuentran acordes. Los cronogramas de los proyectos 
individuales están dentro de los tiempos del plazo de ejecución del contrato interadministrativo. 

o El porcentaje de ejecución contractual es del 30% acorde con las actividades de las 3 etapas 
establecidas contractualmente. 
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o El cronograma del contrato administrativo actualizado con ocasión de la Modificación No. 02 se 
estableció como fecha final de la actividad “Disposición de los materiales en los centros de acopio” para 
el 07 de septiembre de 2022, lo cual, está en riesgo de retraso como consecuencia de la presentación 
de las órdenes compra de materiales nacionales e importados y eventos de alteración de orden público 
y temporada invernal alertados por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

 Se atienden y gestionan los diferentes requerimientos relacionados con el ejercicio de la supervisión de este 
Contrato desde el IPSE. 

 En lo referente al componente Seguridad y Salud en el Trabajo, no se presenta ningún Hallazgo, 
ENERGUAVIARE realizo mesa de trabajo con Interventoría y contratistas de obra a fin de levantar 
compromisos de entrega de evidencias de ejecución de actividades de cada una de las obligaciones del 
componente. 

 
 A la fecha han sido entregados los soportes de los últimos rendimientos generados y consignados en la cuenta 

del Tesoro Nacional, los cuales fueron validados con los extractos bancarios y la consignación correspondiente 
a los rendimientos financieros para el mes de septiembre de 2022, en la Cuenta del Tesoro Nacional por el 
siguiente valor: IPSE $11.463.671,00 con fecha 6 de octubre de 2022. El administrador del Recurso cumple 
con sus obligaciones financieras contractuales reportadas hasta la fecha. 

FIRMA___________________________________________________ 

GERMÁN HERNÁNDEZ MAHECHA 

Supervisor del Contrato Interadministrativo 143-2021: 

Expediente No.: 2021139120300143E 


