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Informe No.  14 
Periodo del 
informe 

01 - 2023 Fecha de elaboración 
DD/MM/AA 

11/03/2023 

1. Datos Generales 

1.1. Contrato No. 143 de 2021 

1.2. Objeto  

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E 
IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES 
CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE 
GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS. 

1.3. Tipo de Contrato Interadministrativo 

1.4. Contratista  ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

1.5. Contratante 
IPSE - Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 
Zonas No Interconectadas 

1.6. Valor  
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 59.883.792.796,00). 

1.7. Plazo Inicial  31 de julio de 2022 

1.8. Fecha de inicio 07 de diciembre de 2021 

1.9. Modificaciones 
Contractuales 

Modificación 01 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 
• Se modifican CLÁUSULA PRIMERA: -OBJETO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO. 
• Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. 
• Se modifica parcialmente la CLÁUSULA CUARTA OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES. 
Se adicionan las siguientes cláusulas al Contrato Interadministrativo No. 143-2021: 
• CLÁUSULA DUODÉCIMO SEGUNDA MULTA. 
• CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA - CLÁUSULA PENAL 

Modificación 02 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 
• Se modifica parcialmente, la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. 
• Se prorroga el plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2022 
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Modificación 03 al Contrato Interadministrativo 143 de 2021: 
• Se modifica parcialmente el ALCANCE DEL OBJETO de la CLÁUSULA 
PRIMERA. 
• Se prorroga el plazo contractual hasta el 23 de junio de 2023. 

1.9.1 Plazo de Prórrogas 
y/o Suspensiones 

Prórroga No. 1 hasta el 30/12/2022 suscrita en el modificatorio No. 2. 
Prórroga No. 2 hasta el 23/06/2023 suscrita en el modificatorio No. 3. 

1.10. Fecha de 
terminación: 
1.10.1. Inicial 
1.10.2. Prorroga 

 
 
31/07/2022 
23/06/2023 

1.11. Pólizas 

 

Asegurador LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 

No Póliza 3000579- 1003990 

Riesgo Cubierto Valor asegurado 
Vigencia 

Inicio Final 

Cumplimiento del 
contrato 

$ 11.976.758.559 11/11/2021  27/01/2024  

Calidad del 
Servicio 

$ 11.976.758.559 11/11/2021  27/01/2025 

Responsabilidad 
Civil 

$ 2.994.189.640 11/11/2021  27/01/2024  
 

2. Información del proyecto 
 

2.1. Tipo de Solución 
a instalar 

2.2. MWp a 
instalar 

2.3. Usuarios a beneficiar 
2.4. Departamentos a 

beneficiar 

SISFV 0,083 104 Arauca (Arauca) 

SISFV 0,022 28 Arauca (Arauquita) 

SISFV 0,048 60 Arauca (Puerto Rondón) 

SISFV 0,172 229 
Caquetá (San Vicente 

Del Caguán) 

“PCH” 0,000 205 
Caquetá (San Vicente 

Del Caguán) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL) 

0,701 710 Guaviare (Miraflores) 

SISFV 0,111 112 
Guaviare (Lagos del 

Dorado) 

SISFV 0,097 98 Guaviare (Barranquillita) 
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SISFV 0,087 115 
Guaviare (San José Del 

Guaviare) 

SISFV 0,369 492 
Guaviare (San José Del 

Guaviare) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL) 

0,108 99 
Guaviare (San José Del 

Guaviare) 

SISFV 0,089 90 
Guaviare (San José Del 

Guaviare) 

SISFV 0,212 281 
Guaviare (San José Del 

Guaviare) 

HIBRIDO (SOLAR-
DIÉSEL) 

0,203 170 Vaupés (Taraira) 

Total 

SISFV + HÍBRIDO + 
“PCH” 

2,302 2793 
Arauca, Caquetá, 

Guaviare Y Vaupés 

2.5. Resumen de las 
instalaciones 
realizadas 

SISFV: Se inicia transporte de equipos y materiales a campo. Se realiza instalación 
de 72 gabinetes y mismo número de instalaciones internas. 
HÍBRIDOS: Se inicia transporte e instalación de tableros de control, sincronismo y 
potencia. 
PCH: Se inicia transporte de materiales, herramientas y equipos. 

3. Ejecución presupuestal 

3.1. Valor total del 
contrato 

3.2. Valor desembolsado 3.3. Valor disponible por ejecutar 

$ 59.883.792.796 $ 46.403.535.304,12 $ 13.480.257.491,88 

3.4. Adiciones N/A 

3.5. Resumen 
ejecución 
presupuestal 

En este periodo no se realizaron desembolsos. 

4. Actividades 

4.1.  Cronograma de Actividades 

 

Guía de estado: 
 

En ejecución  Realizado  

a) Etapa 1 -Actividades previas a la contratación: 
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Lista de Actividades Fecha 

i. Suscripción del Encargo Fiduciario. Rad. ORFEO No. 20211330088272. 17/12/21 

ii. Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. Rad. ORFEO No. 20211330088272. 11/12/21 

iii. Plan de trabajo, indicando los centros de acopio (ciudades y municipio más cercano). Rad. 
ORFEO No. 20211330088272. 

17/12/21 

iv. Revisión, aceptación y apropiación de diseños. Rad. ORFEO No. 20221330002402. 17/12/21 

v. Revisión, optimización y aceptación de los recursos del contrato. Rad. ORFEO No. 
20221330002402. 

17/12/21 

vi. Elaboración de pliegos de condiciones correspondientes. Rad. ORFEO No. 20211330088272. 17/12/21 

Guía de estado: 
 

En ejecución  Realizado  

b) Etapa 2-- Actividades de contratación: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. Rad. ORFEO No. 
20211330088272. 

24/01/22 

ii. Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. Rad. ORFEO No. 20221330037712. 23/05/22 

iii. Firma de contratos y suscripción de Actas de inicio. Rad. ORFEO No. 20221330037712. 31/05/22 

iv. Validar, aprobar y presentar al IPSE el análisis de riesgos. Rad. ORFEO No. 20221330046452, 
20221330063492. 

30/06/22 

v. Deberán remitirse los cronogramas de sus contratistas aprobados por la interventoría y avalados 
por ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. a la supervisión del IPSE.  Rad. ORFEO No. 20221330042532, 
20221330063502. 

11/06/22 

Guía de estado: 
 

En ejecución  Realizado  

c) Etapa 3 - Actividades de asistencia técnica, ejecución, recibo de trabajos, liquidación de contratos y 
entrega de la infraestructura al operador de Administración, Operación y Mantenimiento: 

Lista de Actividades Fecha 

i. Compra de materiales nacionales e importados y nacionalización de los equipos.  29/08/22 

ii. Disposición de los materiales en los centros de acopio. 28/02/23 

iii. Suscripción de actas de consentimiento previo libre e informado 18/06/22 

iv. Ejecución de trabajos y capacitación de usuarios. 10/04/23 

v. Actas de recibo de entrega parcial y final de trabajos de la interventoría a los contratistas. 10/04/23 

vi. Actas de recibo entrega de parcial y final de inventarios entre el IPSE y ENERGUAVIARE S.A. 
E.S.P. 

15/04/23 
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vii. Adelantar las gestiones necesarias para la entrega de la infraestructura a un operador del 
servicio, previa autorización del IPSE, para los usuarios Soluciones Individuales Solares 
Fotovoltaicas- SISFV. 

18/05/23 

viii. Revisar, ajustar y validar el "Esquema de Sostenibilidad" desarrollado en la estructuración de 
los proyectos de cada municipio y los ajustes correspondientes para los proyectos a ejecutar. 

18/05/23 

ix. Garantizar que sus contratistas desarrollen el componente social del proyecto de acuerdo con 
lo indicado en cada uno de los anexos técnicos. 

10/04/23 

x. Garantizar que los contratistas suscriban con la comunidad beneficiaria, si a ello hubiere lugar, 
paz y salvos de cumplimiento de cualquier tipo de obligación contraída (Mano de Obra, hospedajes, 
alimentación, insumas, etc.). 

08/04/23 

xi. Realizar el seguimiento, monitoreo, control y cierre de los contratos que suscriba para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual. 

23/06/23 

xii. Suscribir Actas de liquidación de los contratos derivados. 30/05/23 

xiii. Presentar el proyecto de Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el 
IPSE, para la liquidación del contrato. 

23/06/23 

 
 
 

4.2. Actividades realizadas 

 
Durante el mes de enero de 2023 se continuó con el transporte de materiales y equipos para los proyectos 
híbridos de Miraflores y Taraira y se avanzó en la consolidación de usuarios identificados en replanteo para los 
sistemas fotovoltaicos individuales. Se realizó mesa técnica con la Subdirección de Planificación para exponer 
los ajustes propuestos por ENERGUAVIARE para los proyectos con sistemas solares fotovoltaicos individuales 
en relación con las acometidas, tipos de tuberías de canalizaciones y demás aspectos técnicos para mejorar 
las especificaciones y adecuarlas a las condiciones encontradas en los replanteos. 
 

4.2.1. Producto del 
Contrato 

4.2.2. Actividade
s Realizadas 

4.2.3. Grado de 
Avance 

4.2.4. Observaciones 

Celebración contratos 
derivados Obra e 
Interventoría 

Cantidad de 
contratos 

100% N/A. 
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Suscripción de Actas de 
entrega final de 
inventarios de activos al 
IPSE. 

Cantidad de actas 0% N/A. 

Suscripción de Actas de 
entrega de Infraestructura 
a un operador del servicio 
que realizará la AOM, 
previa autorización del 
IPSE. 

Cantidad de actas 0% N/A. 

Suscripción de Acta de 
Liquidación de los 
contratos de Obra e 
Interventoría derivados 
del C.I. 143 de 2021. 

Cantidad de actas 0% N/A. 

Suscripción del Contrato 
especial de aportes. 

Cantidad de 
contratos 

0% N/A. 

Suscripción de Acta de 
Liquidación del C.I. 143 
de 2021. 

Cantidad de actas 0% N/A. 

4.3. Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la 
ejecución del contrato 

4.3.1. Producto del 
contrato al que 

pertenecen 

4.3.2. Actividad 
realizada 

4.3.3. Costo 4.3.4. Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

5. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del contrato 

5.1 Limitaciones 
5.2 Actividades correctivas 

desarrolladas 
5.3 Acciones correctivas por desarrollar 
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Demoras en la entrega 
oportuna de la 
documentación aportada 
como evidencia de 
cumplimiento de 
requisitos contractuales 
del C.I. 143 de 2021 de 
acuerdo con lo pactado 
contractualmente.  

Comunicaciones formales de 
requerimiento de cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. 

Verificación de avance y cumplimiento de los 
compromisos establecidos mediante reuniones 
quincenales de seguimiento. 

6. Ejecución del contrato por componentes 

6.1. Componente Técnico 

Proyectos SISFV Arauca 104U:  
Se realiza ensamble y transporte de gabinetes a bodega en Arauca. De igual forma se realiza organización de 
los Kits de internas. Se realiza el transporte a campo de la totalidad de paneles solares (208), controladores 
(104) e inversores (104). En la bodega principal del contratista se encuentra la totalidad de baterías (104) y las 
estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos (104). 
 
Proyecto SISFV Arauquita 28U:  
Se realiza el ensamble y transporte de gabinetes a la bodega de Arauquita y distribución de material a campo 
como la totalidad de paneles solares (56), controladores (28), inversores (28), así como los kits de internas (28). 
En la bodega principal del contratista se encuentra la totalidad de baterías (28) y las estructuras de soporte de 
los módulos fotovoltaicos (28). 
 
Proyecto SISFV Puerto Rondón 60U: 
Se realiza el ensamble y transporte de gabinetes a la bodega de Puerto Rondón, así como también el transporte 
de los 120 módulos fotovoltaicos a la misma bodega. Se transporta a campo los controladores (60), inversores 
(60) y los kits de internas (60). En la bodega principal del contratista se encuentra la totalidad de baterías (60) 
y las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos (60). 
 
Proyecto SISFV San Vicente del Caguán 229U:  
Se realiza la distribución de materiales para 14 usuarios de la vereda el Nogal. Instalación de internas y 
gabinetes para 72 usuarios. Ensamble y metalmecánica de gabinetes. Se transporta a campo 200 paneles 
solares, 120 baterías, 100 controladores, 100 inversores, 100 kits de internas y 100 estructuras de soporte de 
módulos fotovoltaicos. En la bodega principal se encuentra el resto de equipos y materiales. 
 
Proyecto SISFV San José del Guaviare 115U:  
Se realiza la metalmecánica y ensamble de gabinetes, así como la organización de los kits de internas. También 
se realiza el transporte de la totalidad de los paneles solares (236), 109 baterías, 100 controladores y 100 kits 
de internas. El resto de materiales y equipos están en la bodega principal del contratista.  
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Proyecto SISFV San José del Guaviare 492U:  
Se realiza la metalmecánica y ensamble de gabinetes, así como la organización de los kits de internas. También 
se realiza el transporte de 197 paneles solares, 251 baterías, 160 controladores, 160 inversores y 160 kits de 
internas. El resto de materiales y equipos están en la bodega principal del contratista, incluyendo 72 de 492 
estructuras de soporte de módulos fotovoltaicos. 
 
Proyecto SISFV San José del Guaviare 281U:  
Se realiza la metalmecánica y ensamble de gabinetes, así como la organización de los kits de internas. También 
se realiza el transporte de la totalidad de paneles solares (573), 270 baterías, 270 controladores, 270 inversores 
y 270 kits de internas. El resto de materiales y equipos están en la bodega principal del contratista, incluyendo 
100 de 281 estructuras de soporte de módulos fotovoltaicos. 
 
Proyecto SISFV San Barranquillita – Miraflores 112U:  
Se realiza metalmecánica y ensamble de gabinetes. La totalidad de paneles solares, baterías, controladores, 
inversores y kits de instalaciones internas, se encuentran la bodega principal del contratista. 
 
Proyecto SISFV Lagos del Dorado – Miraflores 98U:  
Se realiza metalmecánica y ensamble de gabinetes. La totalidad de paneles solares, baterías, controladores, 
inversores y kits de instalaciones internas, se encuentran la bodega principal del contratista. 
 
Proyecto SISFV Tomachipan 90U:  
Se realiza metalmecánica y ensamble de gabinetes. La totalidad de paneles solares, baterías, controladores, 
inversores y kits de instalaciones internas, se encuentran la bodega principal del contratista. 
 
Proyecto Hibrido Miraflores 710U:  
Se finaliza el transporte de los tableros de potencia, de sincronismo y de control hibrido. Se avanza en el 
cableado DC-MPPT. Se inicia la instalación de los tableros de potencia. 
 
Proyecto Hibrido Taraira 170U:  
Se realiza la nacionalización del generador No. 2. Se finalizan las cimentaciones del cluster, montaje de 
estructuras. Se ejecuta el transporte de tableros de sincronismo y de control hibrido. 
 
Proyecto Hibrido San José del Guaviare (Cachicamo) 99U:  
Se inicia instalación de estructuras para el replanteo de la caseta. 
 
Proyecto PCH Guacamayas 205U:  
Actualmente se desarrollan actividades de transporte de materiales, herramientas y equipos. 
 

6.2. Componente Ambiental y Social 

Para los proyectos de SISFV en el mes de enero, se realizaron actividades de aseguramiento en el transporte 
de materiales y equipos a campo. 

mailto:ipse@ipse.gov.co
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En lo que respecta a los proyectos híbridos y la PCH Guacamayas, se realizaron actividades de aseguramiento 
y cumplimiento del PMA y disposición de residuos generados. 
 

6.3. Componente Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo 

Se continua con excelentes resultados de accidentalidad, ninguno de los colaborados ha sufrido accidentes, 
incidentes o situaciones que afecten los indicadores plasmados para SRA. 
 

6.4. Componente Jurídico 

No se efectuaron consultas en este componente. 
 

7. Análisis de riesgos  

7.1. Riesgos 7.2. Responsable 
7.3. Materializado 

Si/No 
7.4. Plan de acción 

1. Desfinanciación del proyecto por 
ausencia de recursos totales en la 
implementación 

IPSE No Planeación de presupuesto y 
adquisición de totalidad de 
recursos para ejecución de 

proyecto 

2. Imposibilidad de ejecución del proyecto 
por orden público 

ENERGUAVIARE S.A. 
E.S.P. 

No Trabajar con la comunidad y la 
fuerza pública 

3. Precios de materiales elevados ENERGUAVIARE S.A. 
E.S.P. 

No Realizar cotización y respectivo 
estudio de mercado 

4. Encarecimiento de obra por incremento 
en transporte de materiales a la zona 

ENERGUAVIARE S.A. 
E.S.P. 

No Cotizaciones promedio de 
transporte y logística más 

incremento % estimado para 
momento de obra. 

5. Adquisición de materiales de baja 
calidad 

ENERGUAVIARE S.A. 
E.S.P. 

No Realizar un control permanente 
para el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y de 
materiales contempladas en el 

proyecto 

6. Finalización de obra y contaminación 
por sustancias tóxicas 

ENERGUAVIARE S.A. 
E.S.P. 

No 
Plan de Manejo ambiental 
propuesto para obra 

7. Pandemia COVID-19 
ENERGUAVIARE S.A. 

E.S.P. 
Sí 

PAPSO, el cual debe establecer las 
acciones y medidas para reducir la 
exposición y contagio en el 
desarrollo de las actividades 
administrativas, Implementación 
operación, mantenimiento. 

7.5. Resumen general 
de los riesgos 

No se han materializado otros riesgos contemplados en el numeral anterior de este 
Informe a la fecha. 
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8. Control Documental 

Expediente Orfeo No. 2021139120300143E 

8.1. Documentos 
ingresados al 

expediente virtual en 
el mes 

Relación de documentos ingresados al expediente: 

Esta es la relación de documentos ingresados al expediente en el periodo del 
informe: 

 
} 

RADICADO FECHA DESCRIPCIÓN 

20231520000371 10/01/2023 OBSERVACIONES A INFORME DE AVANCE NÚMERO 11 MES DE 
OCTUBRE DE 2022 CONTRATO 143 2021 RADICADO IPSE 
20221330093072 

20231330001412 11/01/2023 CERTIFICADO DE SALDOS MES DE DICIEMBRE DE 2022 FIDUCIA 
IPSE 143-2021 

20231330001202 11/01/2023 INFORME MENSUAL MES DE DICIEMBRE 2022 CONTRATO DE 
ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 
E.F. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. – IPSE-143- 2021 

20231330002592 18/01/2023 REMISIÓN DOCUMENTOS ACORDADOS EN REUNIÓN DE 
SEGUIMIENTO IPSE 143-2021 - FECHA 12 DE ENERO DE 2023 

20231330002772 19/01/2023 CONFIDENCIAL O DE USO RESTRINGIDO - RENDICIÓN DE 
CUENTAS SEMESTRE II-2022 CONTRATO DE ENCARGO 
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 E.F. 
ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. – IPSE-143- 2021 

20231330004422 27/01/2023 SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA CONTINUIDAD PROCESO 
ADMINISTRATIVO – PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCES 

20231330004432 30/01/2023 SOLICITUD APROBACIÓN SEGURO CUMPLIMIENTO PÓLIZA ÚNICA 
A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 143 DE 2021 

20231330004472 30/01/2023 SOPORTE DE PAGO GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
DICIEMBRE 2022 CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y GIROS 3-1-103149 E.F. ENERGUAVIARE E.S.P 
IPSE 143 GG 70678 

9. Resumen de la ejecución del contrato 

En el ejercicio del seguimiento y supervisión del contrato se han realizado reuniones de seguimiento 
quincenales en las cuales ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. ha informado sobre el estado del contrato de la 
siguiente manera junto con los soportes presentados con el informe de gestión del contrato 143-2021: 
 
Proyectos SISFV Arauca 104U:  

Avance acumulado ejecutado 37,15% 
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Avance programado  69,17% 

Desviación  32,02% 

 
Proyecto SISFV Arauquita 28U:  

Avance acumulado ejecutado 26,65% 

Avance programado  69,80% 

Desviación  43,15% 

 
Proyecto SISFV Puerto Rondón 60U: 

Avance acumulado ejecutado 37,15% 

Avance programado  70,00% 

Desviación  32,85% 

 
Proyecto SISFV San Vicente del Caguán 229U:  

Avance acumulado ejecutado 32,00% 

Avance programado  70,20% 

Desviación  38,20% 

 
Proyecto SISFV San José del Guaviare 115U:  

Avance acumulado ejecutado 24,10% 

Avance programado  69,80% 

Desviación  45,70% 

 
Proyecto SISFV San José del Guaviare 492U:  

Avance acumulado ejecutado 32,13% 

Avance programado  69,80% 

Desviación  37,67% 

 
Proyecto SISFV San José del Guaviare 281U:  

Avance acumulado ejecutado 24,00% 

Avance programado  69,80% 

Desviación  45,80% 

 
Proyecto SISFV San Barranquillita – Miraflores 112U:  

Avance acumulado ejecutado 17,50% 

Avance programado  70,00% 

Desviación  52,50% 

 
Proyecto SISFV Lagos del Dorado – Miraflores 98U:  

Avance acumulado ejecutado 18,01% 
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Avance programado  70,00% 

Desviación  51,99% 

 
Proyecto SISFV Tomachipan 90U:  

Avance acumulado ejecutado 20,00% 

Avance programado  70,00% 

Desviación  50,00% 

 
Proyecto Hibrido Miraflores 710U:  

Avance acumulado ejecutado 88,00% 

Avance programado  86,00% 

Desviación  -2,00% 
(adelanto) 

 
Proyecto Hibrido Taraira 170U:  

Avance acumulado ejecutado 85,00% 

Avance programado  82,00% 

Desviación  -3,00% 
(adelanto) 

 
Proyecto Hibrido San José del Guaviare (Cachicamo) 99U:  

Avance acumulado ejecutado 31,00% 

Avance programado  86,00% 

Desviación  55,00% 

 
 
Proyecto PCH Guacamayas 205U:  

Avance acumulado ejecutado 9,80% 

Avance programado  68,37% 

Desviación  58,57% 

 
En el componente financiero a corte de enero de 2023 no se presentan pendientes.  

 

Cordialmente, 
 
 
GERMAN HERNÁNDEZ MAHECHA    
Supervisor Contrato 143-2021     
Proyecto: Sheffar H. Castell S. – Apoyo a la Supervisión Contrato 143-2021  
Expediente No.: 2021139120300143E 
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