
 
                                                                                         
 
 
                                                                                             
 

NIT. 800.195.924-9 

___________________________________________________________________ 

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva 
Email: gerencia@sincoltda.com 

SGC-CP-14139-23 
Neiva, marzo 23 de 2023 

 
 

Ingeniera 
SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ 
Supervisora 
Secretaria de Planeación y obras públicas 

 
 
Referencia: Contrato de interventoría No.080 de 2022 – Interventoría técnica administrativa y financiera, 
ambiental y jurídica para la Construcción infraestructura para la paz – Plaza de mercado municipio de 
Paicol, departamento del Huila  
 
Asunto: Recomendación adición plazo de ejecución. 

 
 

Cordial saludo. 
 
En cumplimiento de nuestras funciones de Interventoría, se ha venido haciendo 
seguimiento a la ejecución de las actividades objeto del contrato de obra No.078 de 
2022, encontrando tres situaciones que afectan la terminación de la obra en el plazo 
contractual establecido. 
 
No obstante, las gestiones realizadas por el contratista ante el operador del servicio de 
energía eléctrica, no se ha establecido fecha para la conexión de este servicio. 
 
Se presenta demora en el suministro de material cerámico para pisos y paredes, por 
situaciones de mercado, que impiden la disposición del mismo en obra. 
 
El proceso de fabricación de las góndolas, se ha visto afectado por la carencia de 
algunos elementos esenciales que han generado demora en la entrega, para su 
respectiva instalación en sitio de obra. 
 
El día 23 de marzo de 203, el contratista mediante oficio de la fecha debidamente 
soportado, solicita ampliación del plazo contractual en dos (2) meses para atender las 
situaciones descritas en la presente comunicación. 
 
 Las acciones adelantadas por el contratista han sido verificadas y en consideración a 
lo expuesto y actuado, esta interventoría recomienda que se amplie el plazo de 
ejecución en dos (2) meses, tiempo prudencial para superar las circunstancias 
expuestas. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
CARLOS ARTURO QUIZA C. 
Representante Legal 
 
 
Anexo oficio contratista de fecha 23 de marzo de 2023 



HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 
Ingeniero Civil 

Universidad Nacional De Colombia 
Matricula Profesional N°.  25202-22776 CND 

 

 

Carrera 5 N° 6-28 Torre B Oficina 805 Centro Comercial Metropolitano  

Teléfono  871 16 92; Email hugoferneli@yahoo.es 
 

 
Neiva, 23 de Marzo del 2023 
 
 
 
Señores 
SINCO LTDA 
Atn. Ing. Carlos Arturo Quiza Camacho 
INTERVENTORÍA 
Neiva – Huila 
 
 
 
REFERENCIA: Contrato de Obra No. 078 de 2022 con Objeto “CONSTRUCCIÓN   
                          INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO  
                          MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA”  
 
 
Asunto: Solicitud de ampliación N° 3 al plazo contractual vigente 

 

  

Saludos 

 

Me permito presentar para su estudio y aprobación, la solicitud para que sea 

tramitada ante la entidad contratante, una prórroga de Dos (02) meses al plazo 

contractual para la ejecución del Contrato de la referencia, que actualmente es de 

diez (10) meses, que está vigente al día de hoy y que tiene como fecha de 

vencimiento el próximo 25 de Marzo del año 2023; según las siguientes 

consideraciones: 

 

- Persiste al día de hoy la demora en la entrega total de los enchapes de piso 

y pared, pues la producción de este material actualmente nos es suficiente 

para atender los pedidos que con anterioridad se han hecho desde 

diferentes proyectos de construcción que vienen siendo desarrollados en el 

territorio nacional. Según informan los proveedores y de acuerdo a lo que 

les han manifestado los fabricantes, muy posiblemente se esté terminando 

de entregar los últimos saldos de enchapes correspondientes al 40% de los 

pisos comprados, hacia finales del mes de abril de 2023, por lo que habría 

que disponer de gran parte del mes de mayo para terminar la instalación de 



HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 
Ingeniero Civil 

Universidad Nacional De Colombia 
Matricula Profesional N°.  25202-22776 CND 

 

 

Carrera 5 N° 6-28 Torre B Oficina 805 Centro Comercial Metropolitano  

Teléfono  871 16 92; Email hugoferneli@yahoo.es 
 

estos enchapes en los diferentes espacios en donde se requieren sobre las 

instalaciones de la nueva plaza de mercado del Municipio de Paicol. 

 

- A la fecha no han sido entregadas las góndolas por dificultades para 

conseguir a tiempo en el mercado las unidades ahorradoras de energía que 

forman parte de los componentes de las mismas. No obstante y tras 

obtener dichas piezas, los proveedores vienen avanzando en taller en la 

fabricación de estas góndolas y se espera hacer su terminación y entrega 

en la primer semana del mes de mayo. 

 
- Continúan las demoras para la instalación del poste, el transformador y 

para realizar la acometida eléctrica para las instalaciones de la nueva plaza 

de mercado del Municipio de Paicol, porque ELECTROHUILA S.A. E.S.P. 

no ha programado la cuadrilla que hará la conexión en línea viva, lo cual 

nos afecta en el entendido que para poder hacer esta actividad solamente 

está autorizado el personal adscrito a la misma empresa ELECTROHUILA 

S.A. E.S.P. No obstante, dejamos de manifiesto que como contratista de 

obra, he realizado a tiempo todos los trámites y las gestiones pertinentes 

para la realización de la conexión eléctrica en línea viva, y que al día de hoy 

ELECTROHUILA S.A. E.S.P. ya asignó los códigos que le han de 

corresponder al poste y transformador próximos a ser instalados. Siendo 

así, es incierto la fecha en que se hará la conexión eléctrica en línea viva. 

 

Espero una vez más que con su colaboración, se pueda dar curso a esta solicitud 

de prórroga en tiempo con la cual se puede garantizar la culminación integral de 

todas las actividades pactadas dentro del Contrato Nº 078 de 2022.  

 

Sin otro particular 

 
 

___________________________ 
HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS 

Contratista de Obra 
 
 
 
 

Anexo: Comunicado Ferretería FERRECASTILLO S.A.S. – Proveedor enchapes 
            Documentos trazabilidad de trámites ante ELECTROHUILA S.A. E.S.P. 
            Comunicado Empresa Casa Comercial F&C – Proveedor góndolas 



 

 

 

 

 
Neiva, Marzo 22 del 2023 
 
 
Ingeniero 
Hugo Ferneli Díaz Plazas 
Contratista de Obra 
 
 
Saludos 
 
Referencia: Orden de Compra de cerámica piso y pared para compra obra Plaza 
Mercado Municipio Paicol – Huila 
 
 
Nos permitimos informarle que los motivos por los que no se ha podido entregar la 
totalidad de los enchapes de piso y pared solicitados por usted a través de orden de 
compra, obedecen a que aun no se estabiliza la producción en fabrica y persisten 
las dificultades para entregar los materiales correspondientes a pedidos anteriores 
que se han venido retrasando y que están comprometidos con otras obras que 
vienen siendo ejecutados en diferentes zonas del territorio nacional. Así las cosas, 
nos informan los fabricantes que hacia finales del mes de abril se estará haciendo 
entrega de los últimos saldos de enchapes de piso y pared que a la fecha siguen 
pendientes. 
 
De antemano le extendemos nuestras disculpas por esta situación y a la vez 
agradecemos su comprensión frente a la misma. 
 
Atentamente  

 
 
 

_______________________________ 
LUZ ANGELA CORTES RODRIGUEZ 

FERRECASTILLO S.A.S. 
GERENTE 

 

 

 



 

 

Fecha: 24/03/2023 
Casa comercial F&C 
NIT. 1075212357-8 
Fannya osorio tapiero 
Móvil: 3132076800 
Huila, Colombia 
N 623 

 
 
Señores: INGENIERO HUGO FERNELI DÍAZ – PLAZA MERCADO PAICOL HUILA 
 
Me permito informar que pese a que hubo demoras para adquirir las unidades ahorradoras de 
energía en el mercado nacional, ya se continuó en taller con el corte y ensamblaje para la 
fabricación de las 4 panorámicas que están comprometidas mediante la respectiva orden de 
compra. 
 
Confiamos que le podamos hacer entrega de las 4 panorámicas hacia inicios del mes de Mayo 
del año en curso. 
 
Gracias por su atención y comprensión 
 
 

 
 
Cordial Saludo, 
Fannya Osorio Tapiero 
Gerente. 
Teléfono móvil 316-5338153 - 313207680 



 
Paicol, Huila, 20 de julio del 2022 
 
 
Ingeniero  
Oscar Iván Gonzales Hoyos 
Director de proyectos 
ELECTROHUILA S.A E.S.P 
Neiva - Huila 
 
 
 
Asunto:    Solicitud de disponibilidad de factibilidad para el 

proyecto denominado “PLAZA DE MERCADO PAICOL” 
 
respetado ingeniero  
 
de manera atenta solicito disponibilidad del servicio de energía del proyecto eléctrico nombrado en el asunto. 
 
Propietario:     municipio de Paicol 
NIT:     891180194-4 
Alcalde encargado:  Jonh Jairo Perdomo Gonzales 
Cédula:     4920148 
 
Empresa solicitante:  Saara ingeniería sas 
NIT:     901320235-5 
Ingeniera electricista encargada: María Marcela Arias Montes 
CC:     30399706 
MP:    CL205-74207 
 
Dirección del predio:   calle 4 con carrera 6 esquina 
Nivel de tensión:    13,2 kV 
Nodo existente más  
cercano a la instalación:   M062352 
Transformador a instalar:  30 kVA 
Potencia requerida:   28,858 kVA 
Estrato:    3 
Uso de la instalación:  comercial 
Características de la carga: se tiene proyectado la instalación de 1 cuenta trifásica para el área 

administrativa y 21 cuentas monofásicas bifilares para locales 
 
 
 

 
 
 

CARGA TOTAL DEMANDADA POR EL TRANSFORMADOR 28,86 kVA

30 kVA

96,19 %

83,37 A

3X100 A

TRANSFORMADOR A INSTALAR

cargabilidad del  transformador 

CORREINTE EN BAJA TENSIÓN:

3x2(F)+1x2(N)+1x2(T) Cu THHN/THWN, 90°ACOMETIDA GENERAL EN BAJA TENSIÓN:

PROTECCIÓN PRINCIPAL:



 
 
 
Por su valiosa atención y colaboración anticipo mis agradecimientos. 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente: 
 

 
______________________________ 
Ingeniera María Marcela  
CC: 30399706 
Cel: 3222698866 
MP: CL205-74207 
Dirección: manzana 26 casa 1 barrio la milagrosa, La Virginia, Risaralda 
e-mail: proyectos.saara@gmail.com 
 
autorizo que se envíe la respuesta a esta solicitud en al correo proyectos.saara@gmail.com 
 
 
anexo:  
 
Formato FT-CCP-06-001 
Formato FT-CGC-06-002 
Cuadro de cargas 
Documentos de la ingeniera electricista encargada 
RUT municipio de Paicol 
Acta de posesión del alcalde 
Fotocopia cédula del alcalde 
Fotocopia certificado de tradición 
Autorización del propietario al solicitante 
 
 
 
 

mailto:proyectos.saara@gmail.com






CUADROS DE CARGA DE LA INSTALACIÓN: 

 

CIRCUITO

LAMPARA 

APLIQUE  

LED 20W

PANEL       

LED         

48 W

LAMPARA                

LED                  

2 x 28 W

LAMPARA    

EMERGENCIA    

13 W

TOMA 

NORMAL  

180 VA 

TOMA     

GFCI    

180 VA

TOMA   

220 V

TOMA  

REGULADO

TOTAL 

VATIOS 

INST.

CORRIENTE   

AMP.

CONDUCTOR  

AWG

PROTECCION        

AMP.

DUCTO  

PULG.

1 26 1.456 13,48 12 1 x 15 1/2

2 7 13 2 876 8,11 12 1 x 15 1/2

3 4 1 810 7,50 12 1x 20 1/2

4 5 810 7,50 12 1 x 20 1/2

5 8 1.296 12,00 12 1 x 20 1/2

6 - 8 A.A. 2.030 10,84 12 2 x 20 1/2

7 - 9 A.A. 2.030 10,84 12 2 x 20 1/2

10 - 12 A.A. 1.235 6,60 12 2 x 20 1/2

11 - 13 A.A. 1.235 6,60 12 2 x 20 1/2

14 - 16 A.A. 993 5,30 12 2 x 20 1/2

15 - 17 A.A. 993 5,30 12 2 x 20 1/2

18 - 20 A.A. 993 5,30 12 2 x 20 1/2

19 - 21 A.A. 993 5,30 12 2 x 20 1/2

22- 24-26 C. FRIO 8.000 22,22 6 3x 50 2

23-25-27-29-3| 11 12 1 x 15 1/2

28-30-32 10 2500 23,14 8 1 x 30 1

SUBTOTAL 7 13 28 11 17 1 9 10 20.250

1 3 60 0,56 12 1 x 15 1/2

2 2 2 648 6,00 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 3 2 2 708

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,50 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 15 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 3 60 0,56 12 1 x 15 1/2

2 2 324 3 12 1 x 15 1/2

SUBTOTAL 3 2 384

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

1 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 2 112 1,04 12 1 x 15 1/2

2 1 2 486 4,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 2 1 2 598

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

1 1 20 0,19 12 1 x 15 1/2

2 1 162 1,5 12 1 x 20 1/2

SUBTOTAL 1 1 182

TOTAL 31 13 30 11 36 9 9 10 25.216

TABLERO VERDURAS 3    T.VE.3     MONOFASICO  4 CIRCUITOS

TABLERO CARNICOS 3     T.CA.3      MONOFASICO   4 CIRCUITOS

TABLERO VERDURAS 4      T.VE.4      MONOFASICO 4 CIRCUITOS

TABLERO VERDURAS 5      T.VE.5    MONOFASICO 4 CIRCUITOS

TABLERO FRUTAS 6      T.FR.6    MONOFASICO 4 CIRCUITOS

TABLERO FRUTAS 7      T.FR.7     MONOFASICO 4 CIRCUITOS

TABLERO FRUTAS 8     T.FR.8     MONOFASICO 4 CIRCUITOS

TABLERO CAFETERIA     T.CAF.     MONOFASICO   4 CIRCUITOS

TABLERO ARTESANIAS 1    T.AR.1     MONOFASICO 4 CIRCUITOS

TABLERO ARTESANIAS 2     T.AR.2      MONOFASICO 4 CIRCUITOS

TABLERO HIERBAS 9      T.H.9      MONOFASICO 4 CIRCUITOS

TABLERO HIERBAS 10      T.H.10      MONOFASICO 4 CIRCUITOS

TABLERO ABARROTE 1   T.AB.1     MONOFASICO  4 CIRCUITOS

TABLERO CARNICOS 1   T.CA.1      MONOFASICO  4 CIRCUITOS

TABLERO CARNICOS 4     T.CA.4      MONOFASICO  4 CIRCUITOS

TABLERO VERDURAS 2      T.VE.2        MONOFASICO    4CIRCUITOS

CUADRO DE CARGAS   -   PLAZA DE MERCADO   -    MUNICIPIO DE PAICOL

TABLERO RESTAURANTE   T.RES.  MONOFASICO  4 CIRCUITOS

TABLERO ADMISTRACION  T.AD.   BIFASICO 30 CIRCUITOS

TABLERO CARNICOS 2    T.CA.2      MONOFASICO  4 CIRCUITOS

TABLERO ABARROTES 2    T.AB.2      MONOFASICO  4 CIRCUITOS

TABLERO VERDURAS 1    T.VE.1     MONOFASICO    4 CIRCUITOS

TABLERO HIERBAS 11      T.H.11      MONOFASICO 4 CIRCUITOS



 

 

 

Realizado por: 

 

 

______________________________ 
Ingeniera María Marcela  
CC: 30399706 
MP: CL205-74207 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total locales + administración Primeros 12500 VA 100% 12500 VA

Demás carga                12716 VA 50% 6358 VA

TOTAL DIVERSIFICADA 18858 VA

Carga de Aire acondicionado 100% 10000 VA

DEMANDA TOTAL PLAZA DE MERCADO (locales+admin+aire acondicionado) 28858 VA

Transformador:  trifásico 30 KVA   13200/208/120 v.

CALCULO TOTAL DE LA DEMANDA:



 Documentos ingeniera electricista encargada: 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14818211631

     8 9 1 1 8 0 1 9 4 4 Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3

Persona jurídica 1                               

           

MUNICIPIO DE PAICOL

COLOMBIA 1 6 9 Huila 4 1 Paicol 5 1 8

MCP DE PAICOL ALCALDIA MUNICIPAL
presupuesto@paicolhuila.gov.co

                   8 3 7 8 0 3 1       3 1 1 4 8 1 3 4 7 3

8 4 1 2 1 8 0 8 0 1 0 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4                                                 

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 03 - 15 / 09 : 12: 29

PERDOMO GONZALEZ JONH JAIRO 

Representante legal Certificado
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1
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2
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4

Vinculación económica
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171. País 172. Número de identificación tributaria 
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Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital
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Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14818211631

     8 9 1 1 8 0 1 9 4 4 Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3

2 3

 3   3 0

      

     2

9 9 9 9

1                    
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4 1 4 1
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Neiva, 05 de Septiembre de 2022

Ingeniero
ALIRIO ZULETA YATE
Ingeniero Electricista
Calle 46 Sur # 33-178 conjunto Valle de San Remo Casa 26 Manzana C
email: alirio.937700@gmail.com
Tel: 3104013798- 3228477666
Neiva

Asunto: Respuesta a comunicación 01-STO-019526-E-2022 (CAMBIO PUNTO DE
CONEXIÓN PLAZA DE MERCADO PAICOL)

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud y luego de los estudios respectivos, nos permitimos informarle que
la Electrificadora del Huila S.A E.S.P, le otorga la factibilidad de energía y potencia de 30
kVA (Un transformador), para la construcción del proyecto denominado PLAZA DE
MERCADO PAICOL, para 22 usuario(s) nuevo(s), localizado en la: CALLE 4 CON
CARRERA 6 ESQUINA del municipio de PAICOL, asignando número del proyecto
20225483.

Para dotar de energía el proyecto, el constructor deberá planear la conexión al circuito
PAICOL a 13.8 kV, de la subestación PAICOL, corriente de corto en el apoyo M033914,
trifásica 3.57 kA y monofásica 3.05 kA. Adicionalmente, deberá construir las redes de
media tensión, así como las obras de infraestructura necesarias, las cuales deberán cumplir
con las normas de Electrohuila o, en los casos no previstos por la anterior, con las normas
ICEL para estructuras y CODENSA para redes subterráneas, subestaciones y demás. Así
mismo de manera obligatoria se debe dar cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Deberán observarse además las exigencias de
las resoluciones CREG 025/95, 070/98 y demás que adicionen o modifiquen.

En la resolución CREG 038/2014 Artículo 19: “El punto de medición debe coincidir con el
punto de conexión. En el caso de que la conexión se realice a través de un transformador, el
punto de medición debe ubicarse en el lado de alta tensión del transformador”. Por lo
anterior si realiza el montaje de un transformador particular en el proyecto, deberá instalar el
equipo de medida por el lado de alta del transformador.
                          
Acorde con la resolución CREG 097/2008, si el usuario declara una potencia máxima
requerida que no use en su totalidad en un período de seis meses consecutivos, la
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. puede disponer de la diferencia entre la potencia
máxima aprobada y la potencia máxima empleada.

Este documento está suscrito con firma mecánica, autorizada mediante Documento de
Gerencia 160 del 05/Jul/2022. Art. Tercero: Firma de Documentos.  

Al contestar cite este radicado

01-DIP-021453-S-2022
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Acorde con la resolución CREG 070/98 Electrohuila S.A. E.S.P. tiene la primera opción de
construcción de las redes de uso general que se requieran para la conexión del usuario.

A continuación, se describen los pasos a seguir para acceder al servicio:

1. Con la factibilidad vigente, se procede a realizar el pago por concepto de revisión del
diseño, mediante factura generada en la Zona correspondiente.

2. Presentar el diseño para revisión en la zona respectiva, anexando el recibo de pago por
concepto de revisión del mismo y la documentación relacionada en el FT-CCP-06-001 (los
formatos están en la página de Electrohuila):  https://www.electrohuila.com.co/wp-
content/uploads/2021/02/GUIA-DE-CONEXION-CUENTAS-NUEVAS-Y-NUEVOS-
PROYECTOS.pdf.

a) Oficio de presentación del proyecto y remisión de documentos debidamente radicado.
b) Cuadro resumen de los datos básicos del proyecto.
c) Fotocopia de la cédula del propietario del inmueble.
d) Certificado Inscripción en Cámara de Comercio si el solicitante es persona jurídica.
e) Certificado de Tradición y Libertad del predio.
f) Certificado de estratificación cuando el uso proyectado sea residencial.
g) Factura de energía de las cuentas existentes en el inmueble y/o de la cuenta a modificar
si se trata de modificación o cambio de contador.
h)   Licencia de construcción para el caso de proyectos de urbanización (colocar esto en el
FT-CCP-06-001 (los formatos están en la página de Electrohuila).
i) Todos los diseños deben cumplir con el RETIE y se debe anexar la documentación
correspondiente al numeral 10.1

Para el caso de inmuebles arrendados, anexar además lo siguiente:
a) Contrato de arrendamiento
b) Fotocopia de cédula del arrendatario
c)  Autorización del propietario para efectuar la modificación o nueva instalación.
d) Para el caso de proyectos cercanos a vías, tramitar el permiso correspondiente para
realizar la construcción de las redes con la Agencia Nacional de Infraestructura o INVIAS o
el ente territorial correspondiente.
 
El diseño y las memorias de cálculo que deben presentarse para su revisión en la División
de Zona respectiva de Electrohuila, se deberá incluir la localización de las redes existentes
en el sector y su reubicación (si es necesario), para evitar que queden sobre las
edificaciones, así mismo debe presentarse con localización georreferenciada la red
proyectada, indicando su ubicación con relación al perfil de la vía, para cumplir con las
distancias mínimas de seguridad. Antes de la conexión se deben certificar por escrito los
permisos de paso y servidumbre para las redes proyectadas, cuando aplique.

Este documento está suscrito con firma mecánica, autorizada mediante Documento de
Gerencia 160 del 05/Jul/2022. Art. Tercero: Firma de Documentos.  

Al contestar cite este radicado
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El diseño del proyecto deberá ser realizado por un ingeniero electricista con matrícula
profesional vigente, documento que deberá estar debidamente firmado por éste. El alcance
del diseño debe incluir el diseño, cálculo y especificaciones completas tanto de redes como
de instalaciones internas del proyecto, ya que esto es un requisito para la inspección RETIE
que debe contratarse con un organismo acreditado.
 
Una vez aprobados los planos eléctricos y antes de dar inicio a la obra, se debe comunicar a
las oficinas de ELECTROHUILA en Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito según la zona que
corresponda, presentando, el Documento de inicio de obra suscrito por parte del propietario
del servicio, el ingeniero electricista constructor y el ingeniero interventor de la obra eléctrica
(si existe), adjuntando el respectivo documento que acredite su vinculación al proyecto.
 
3. Mediante la nota anterior el ingeniero electricista de la obra se compromete a presentar
informes mensuales del avance de la obra a Electrohuila, o antes si es necesario.
Electrohuila por su parte, brindará asesoría oportuna a solicitud del interventor, cuando sea
necesario resolver asuntos técnicos, modificaciones del proyecto inicial, reforma de circuitos
existentes, interrogantes sobre materiales certificados, etc.
 
4. Los documentos anteriores son requisito para solicitar el servicio provisional de energía
para la obra, y comenzar la construcción del proyecto. Para la provisional se deben adjuntar
los mismos documentos requeridos para una cuenta nueva: (los indicados en el punto 1 y
adjuntar la declaración RETIE del constructor y el certificado de calibración del medidor).
 
5. Una vez terminado el proyecto, los ingenieros constructor y/o interventor, solicitarán a la
Zona correspondiente, la debida conexión, adjuntando Dictamen RETIE de organismo
acreditado y declaración del constructor sobre cumplimiento RETIE de la Obra, protocolos
de equipos de medición y de transformador, copia de las facturas de compra de los
principales materiales empleados, planos finales de construcción, informe final de
interventoría ( si existe), medida de sistema de tierra, medidas de tensión, acta de conexión
de obra, protocolos de equipos de medición, permisos de servidumbre (si aplica), pagos de
revisión y conexión y demás documentos requeridos según formato FT-CCP-06-010 (los
formatos están en la página de Electrohuila).
 
Satisfecho el paso anterior, y previa presentación de paz y salvo por consumo de energía en
la provisional de obra, la Zona respectiva autorizará la conexión del servicio y el sellado de
los medidores de energía, una vez pagado el costo del trabajo de conexión.
 
La conexión de la obra sólo podrá ser realizada por personal de la empresa debidamente
autorizado por el jefe de la zona respectiva. (art 62 resolución 536 del 20 de junio de 1994).
Igualmente, se le informa que Electrohuila S.A. E.S.P. está en disposición de entregar el
servicio en nivel 1 para los usuarios inmersos dentro de las instalaciones del proyecto.

Este documento está suscrito con firma mecánica, autorizada mediante Documento de
Gerencia 160 del 05/Jul/2022. Art. Tercero: Firma de Documentos.  
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La presente factibilidad no compromete a Electrohuila S.A. E.S.P. a la ejecución de obras
eléctricas de ninguna índole que se requieran para la conexión del servicio de energía, tiene
validez de un año a partir de la fecha y anula las anteriores expedidas para el mismo
proyecto.
 
Atentamente,

 

Copia a:
DIVISION ZONA OCCIDENTE - LA PLATA - MARLENY CLAVIJO MENESES

DIVISION ZONA OCCIDENTE - LA PLATA - INDIRA ELENA DAZA SALCEDO

DIVISION OPERACION Y MANTENIMIENTO - DAVID JOSE GUTIERREZ MENDOZA

Proyectó: Juan Jose Beltran Gonzalez

NESTOR JULIAN ESTRADA CARDONA
Jefe de Division (E)
DIVISION INGENIERIA DE PROYECTOS

Este documento está suscrito con firma mecánica, autorizada mediante Documento de
Gerencia 160 del 05/Jul/2022. Art. Tercero: Firma de Documentos.  
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Costo Unitario de Prestación del Servicio
Costo Unitario de Prestación del Servicio 

CUv n,m = Gm+Tm+D n,m+Cv m+PR n,m+Rm ($/KWh)

Gm: Costo de Compra de Energía ($/kWh) para el mes m. Tm: Costo por Uso del Sistema Nacional de Transmisión ($/KWh) para el mes m. D 
n,m: Costo por Uso de Sistema de Distribución ($/KWh) correspondiente al nivel de tensión n para el m. Cv m: Margen de comercialización 
correspondiente al mes m. en ($/KWh). PR n,m: Costo de Compra, Transporte y Reducción de Pérdidas de energía ($/KWh) acumuladas 
hasta el nivel de tensión n, para el mes m, R m: Costo de Restricciónes y Servicios Asociados con Generación para el mes m. en ($/KWh)

Indicadores de Calidad del Consumo FOES
Kwh
$/Kwh

Total

N. Fact

RECLAMOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLE 4 # 6-68 -ALCALDIA

Emitida Por: INTERFAZ_PQR Pag: 1

Último Pago

$ 0

Puntos Y Medios de Pago
PUNTOS AUTORIZADOS:

BANCOS: Pichincha Neiva – Agrario Colombia, Villavieja, Bruselas – AV Villas Neiva, Corresponsales Bancarios – Coomeva
Neiva – Colpatria Neiva – Occidente Neiva, Saire, Pitalito, corresponsales bancarios – Popular Neiva, Pitalito – BBVA Neiva, 
Grazón, Pitalito BCSC Caja Social Neiva, Garzón – Citibank Neiva – Davivienda Neiva, Corresponsales Bancarios, Palermo, 
Garzón, La Plata, Pitalito Bancolombia Todos y corresponsales bancarios. COOPERATIVAS: COPEAIPE Aipe – Credifuturo
Garzón, La Plata, Pitalito – CONFIE Algeciras, Garzón Gigante, La Plata, Pitalito – ULTRAHUILCA Neiva, Santa Maria, Baraya, 
Garzón, La Plata, Tesalia, Pitalito, Timaná, San Agustín. OTROS PUNTOS: AP Nacionales SU CHANCE Todos los Municipios – 
BALOTO
Convenio Citibank Todos los Municipios. MEDIO ELECTRONICO: REDEBAN – ATH – www.electrohuila.com.coSede administrativa
KM 1 VIA PALERMO
COMPLEJO ECOLOGICO EL BOTE

Neiva
Carrera 18 calle 9 esquina

Pitalito
Calle 19 sur No. 3-05

Garzón
Calle 8 No. 7-54

La Plata
Calle 10 No. 6-20

PBX: 8664600 – 8664646

Llame Gratis línea de anticorrupción 01-8000-9188-19

Electrohuila S.A. E.S.P.

Electrohuila

Electrohuila

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU

381997635
PARA CUALQUIER CONSULTA 

Y PAGO ELECTRÓNICO

Electrificadora del Huila S.A. ESP 
Nit. 891.180.001-1

FACTURA DE VENTA No.
73692173

FECHA DE EMISIÓN
08/09/2022

Sr(a): HENRY FIGUEROA

c.c.  /  Nit:     1075304714
PLAZA DE MERCADO
Municipio: 518 PAICOL - HUILA
Dirección Postal:  APROB.PLANOS
Ciclo: 79 Sector: 799-SERVICIOS COMPLEMETARIOS Ruta: 11111211
Periodo: 9  / 2022 Medidor: Sincontador 1
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FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Vencimiento Total a Pagar

30/09/2022 $ 168,460

(415)7707274499679(8020)0381997635(3900)0000168460(96)20220930

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 C.C Y PRESTA MERITO EJECUTIVO ART. 130 LEY 142/94

https://es-la.facebook.com/ElectrohuilaSAESP/
https://www.instagram.com/electrohuila/
https://twitter.com/Electrohuila/


Financiación Electrohuila
Descripción Cuo Pend Cuota Mes Saldo Total

Se informa  que en noviembre de 2021, se modificó parcialmente el contrato de condiciones uniformes, 
podrá consultar  en nuestras sedes y/o www.electrohuila.com.co

Credivalores
Capital

Int. Mora

Int Corriente

Otros

Pago Mínimo

Electrodomésticos
Convenio CP Saldo To. Convenio

Otros Cobros
Concepto Descripción Valor

Alumbrado Público

$ 0
Otros Cargos

$ 0

Total Otros Cargos
$ 0

Facturación Conjunta del Servicio Público de Aseo

Periodo Facturado:

Fecha de Vencimiento:

Suspensión a partir del:

Pago Total:

Pago Mínimo:

Periodos Vencidos: meses 

07/09/22-08/09/22
30/09/2022

$ 168,460
$ 168,460

0
Datos Personales
Clase Servicio: Comercial Nivel Tensión: 1-Secundaria

Estrato: Carga Instalada: 0 W

Zona: OCCIDENTE Nodo Nodo Complement-BETANIA

Obs. Lectura: No Residencial por Aforo Tipo Liqui: carga        pag: 1

Cálculo del Consumo
Contador Marca TM TO Lectura Actual Lectura Anterior FM Consumo

11- A-S 26 0 1 0

Liquidación del Consumo
Medi Desde Hasta Consumo Valor Valor

Últimos Consumos
Año Mes Consumo

Promedio Cuenta Consumo Año 
Anterior

Costo Unitario de Prestación del Servicio

Gm +Tm +Dn,m +Cv,m +PRn,m +Rm =CUv,n,m ($/KWh)

Conceptos ElectroHuila
Concepto Descripción Valor

46 IVA 26,896

401 Estudio particularmente complejo 141,560

607 Ajuste Decena 4

Resumen Cuenta

Total Electrohuila
$ 168,460

Total Otros Cobros
$ 0

Saldo Financiado
$ 0

Total a Pagar
$ 168,460
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Cuentas / Listado de cuentas nuevas

Listado de cuentas nuevas

Parámetros de búsqueda

Radicado Radicado
Salida

Nombre
proyecto Tipo Zona Municipio Dirección Propietario Electricista

Fecha
Confirmación
Electricista

Estado

CN-ZN-
2023-

00967-E

URBANIZACIÓN
LA FORTUNA

Proyectos con
expansión de

Redes y
transformadores

Zona
Norte RIVERA Vr EL GUADUAL ALBERT SNETD

PUENTES PUENTES

ALIRIO
ZULETA
YATE

20/03/2023
07:56:11 pm

En
Trámite

CN-ZN-
2023-

00862-E

FUNDACION
DEJANDO

HUELLAS CASA 6

Acometidas BT
individuales

Zona
Norte RIVERA Vr GUADUAL RICARDO ANTONIO

PATIÑO

ALIRIO
ZULETA
YATE

12/03/2023
09:16:45 pm

En
Trámite

CN-ZN-
2023-

00741-E

CN-ZN-
2023-

00741-S-
0001

FINCA EL
PANTANO CASA 2

Acometidas BT
individuales

Zona
Norte RIVERA Vr RIVERITA EDWIN ARTURO

SALAZAR ACOSTAR

ALIRIO
ZULETA
YATE

03/03/2023
04:24:09 pm Rechazado

CN-ZN-
2023-

00491-E

CN-ZN-
2023-

00491-S-
0001

FINCA EL
PANTANO CASA 2

Acometidas BT
individuales

Zona
Norte RIVERA Vr RIVERITA EDWIN ARTURO

SALAZAR ACOSTAR

ALIRIO
ZULETA
YATE

14/02/2023
10:43:53 am Rechazado

CN-ZN-
2023-

00487-E

AMPLIACION DE
CARGA TERMALES
SAN FRANCISCO Y
ALOJAMIENTO -

FINCA MARANDUA

Proyectos con
expansión de

Redes y
transformadores

Zona
Norte RIVERA Vr RIVERA ANA VICTORIA

SERRANO TORRES

ALIRIO
ZULETA
YATE

14/02/2023
06:52:52 am

Pendiente
Gestión
Usuario

CN-ZN-
2023-

00465-E

FINCA
MARANDUA,
CONTIGUO A

TERMALES LOS
ANGELES,
VEREDA EL

SALADO

Proyectos con
expansión de

Redes y
transformadores

Zona
Norte RIVERA Vr RIVERA ALIRIO ZULETA

YATE

ALIRIO
ZULETA
YATE

13/02/2023
11:55:08 am

Pendiente
Gestión
Usuario

CN-ZN-
2023-

00388-E

CN-ZN-
2023-

00388-S-
0001

MEDIDOR
ALUMBRADO

PUBLICO
PROYECTO VILLA

ESPAÑA

Acometidas BT
individuales

Zona
Norte RIVERA Vr LOS MEDIOS ALIRIO ZULETA

YATE

ALIRIO
ZULETA
YATE

07/02/2023
03:45:30 pm Rechazado

CN-ZN-
2023-

00293-E

FUNDACION
DEJANDO

HUELLAS CASA 3

Acometidas BT
individuales

Zona
Norte RIVERA Lo 3 Vr RIVERA

HEBERT
GUTIERREZ

CHARRY

ALIRIO
ZULETA
YATE

30/01/2023
08:32:48 pm

En
Trámite

CN-ZN-
2023-

00080-E

FUNDACION
DEJANDO

HUELLAS CASA 1

Acometidas BT
individuales

Zona
Norte RIVERA Vr RIVERITA Lo

179
MARIELA BARRETO

CUELLAR

ALIRIO
ZULETA
YATE

12/01/2023
03:20:24 pm

En
Trámite

CN-ZN-
2022-

05058-E

CN-ZN-
2022-

05058-S-
0001

FUNDACIÓN
DEJANDO

HUELLAS CASA 5

Acometidas BT
individuales

Zona
Norte RIVERA Vr RIVERA MONICA VIVIANA

PASCUAS URUEÑA

ALIRIO
ZULETA
YATE

29/12/2022
02:22:48 pm Aprobado

CN-ZN-
2022-

05057-E

FUNDACIÓN
DEJANDO

HUELLAS CASA 4

Acometidas BT
individuales

Zona
Norte RIVERA Vr RIVERITA

JHONY MAURICIO
ARTUNDUAGA
HERNANDEZ

ALIRIO
ZULETA
YATE

29/12/2022
02:20:15 pm

En
Trámite

CN-ZN-
2022-

05056-E

CN-ZN-
2022-

05056-S-
0001

FUNDACIÓN
DEJANDO

HUELLAS CASA 3

Acometidas BT
individuales

Zona
Norte RIVERA Vr RIVERITA

HEBERT
GUTIERREZ

CHARRY

ALIRIO
ZULETA
YATE

29/12/2022
02:17:32 pm Rechazado

CN-ZN-
2022-

05055-E

FUNDACIÓN
DEJANDO

HUELLAS CASA 2

Acometidas BT
individuales

Zona
Norte RIVERA Vr RIVERITA SANDRA PATRICIA

ORTIZ BARRETO

ALIRIO
ZULETA
YATE

29/12/2022
02:08:51 pm

En
Trámite

ALIRIO ZULETA YATE

​

search BUSCAR cleaning_services LIMPIAR

Radicado Nombre del proyecto Estado

Documentación para la
revisión y sellado

22/02/2023
09:38:26 am

Solicitud de código de
Spard

Respuesta del gestor

La plata 22 de Febrero de 2023
22/02/2023
09:38:26 am

Solicitud de código de
Spard

SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE - FECHA: 18/02/2023 09:27:06 am

Observación del Usuario:
18/02/2023
09:27:06 am

Solicitud revisión y
aprobación de planos

Respuesta del gestor

C di l l d
28/11/2022
04:50:57 pm

Solicitud de código de
Spard

La solicitud avanzó del paso Solicitud revisión y aprobación de planos al paso Solicitud de código de Spard

28/11/2022
04:50:57 pm

HISTÓRICO DOCUMENTOS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS

Paso Descripción Fecha

Gestión de la Solicitud - Radicado No. CN-ZO-2022-00829-E

Respuesta del gestor

La plata, 22 de Febrero de 2023

 

Señor

ALIRIO ZULETA YATE

 

Asunto: Respuesta a comunicación CN-ZO-2022-00829-E

 

Cordial Saludo.

 

Respecto a su solicitud ELECTROHUILA S.A E.S.P. Le informa que se
accedió a esta, asignando los siguientes códigos para el proyecto PLAZA DE
MERCADO PAICOL, con consecutivo 20225483, ubicado en C 4 6 22 del
municipio de PAICOL:

Código para transformador asignado:

T25085

Códigos para postes de media asignados:

M083257

 

 

Atentamente,

 

NICOLAS JANEY PARRA VOLVERAS

Division Zona Occidente

. .

https://enlinea.electrohuila.com.co/home/static/media/manual_usuario_pqr.a524b8b1.pdf
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