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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSE (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCION CON
CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTAD.C

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSE (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA
INTERSECCION CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.

ALCANCE

CONTRATO No.
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

IDU-1777-2021

Maria Plendy Montes Mendoza - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 1.41%
% EJECUTADO 1.4%
% VARIACION -0.01%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion.

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA

Contratista

Contrato No.

IDU-1777-2021

Contrato No.

CONSORCIO AVENIDAS IC

IDU-1790-2021

Valor Inicial $ 72.334.682.056,00 Valor Inicial $ 4.050.538.009,00
Total Contrato $ 72.334.682.056,00 Total Contrato $ 4.050.538.009,00
Valor Pagado $ 12.249.147.984,00 Valor Pagado $0,00

Plazo Inicial 570 dias Plazo Inicial 570 dias
Plazo Actualizado 570 dias Plazo Actualizado 570 dias
Fecha de Iniciacion 2022-01-03 Fecha de Iniciacion 2022-01-03
Fecha de Terminacion Actual 2023-08-02 Fecha de Terminacion Actual 2023-08-02
No. Empleos generados 40 No. Empleos generados 24

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 99,00 $297.688.217,00 $294.711.334,00
Construccion 1,00 1,00 $ 720.369.938,00 $ 720.369.938,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO NI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
TRAMO 1. K0+000 — K0+400. 0.0 0.0 0.0
TRAMO 2. K0+400 — K0+780. 0.0 0.0 0.0
TRAMO 3. K0+780 — K1+100. 0.0 0.0 0.0
TRAMO 4. Interseccion con Calle 0.0 0.0 0.0
183. K1+100 — K1+310.







	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
	INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN


