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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON
CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA 
INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1777-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Maria Plendy Montes Mendoza - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 45.91%

% EJECUTADO 24.76%

% VARIACIÓN -21.15%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTÁ Contratista CONSORCIO AVENIDAS IC

Contrato No. IDU-1777-2021 Contrato No. IDU-1790-2021

Valor Inicial $ 72.334.682.056,00 Valor Inicial $ 4.050.538.009,00

Total Contrato $ 72.334.682.056,00 Total Contrato $ 4.050.538.009,00

Valor Pagado $ 22.132.451.855,00 Valor Pagado $ 751.965.858,00

Plazo Inicial 570 días Plazo Inicial 570 días

Plazo Actualizado 570 días Plazo Actualizado 570 días

Fecha de Iniciación 2022-01-03 Fecha de Iniciación 2022-01-03

Fecha de Terminación Actual 2023-08-02 Fecha de Terminación Actual 2023-08-02

No. Empleos generados 178 No. Empleos generados 37

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 99,89 $ 297.688.217,00 $ 297.365.868,00

Construcción 45,69 24,45 $ 32.910.585.453,00 $ 17.614.796.212,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

TRAMO 1. K0+000 – K0+400. 0.0 0.0 0.0

TRAMO 2. K0+400 – K0+780. 0.0 0.0 0.0

TRAMO 3. K0+780 – K1+100. 23.6 18.01 -5.59

TRAMO 4. Intersección con Calle
183. K1+100 – K1+310.

32.51 19.01 -13.5
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