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 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

 
ACTA DE SUSPENSION 

GENERALIDADES DEL CONVENIO 

COTRATO No. 4174-2022 

CONTRATISTA NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN 

NIT No.  60282184-4 

REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN 

CEDULA DE CIUDADANIA 60282184 DE CÚCUTA 

OBJETO CONVENCIONAL  
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO 
EN LA OPERATIVIDAD DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES Y JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL. 

VALOR 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE 
($89.440.000) incluido IVA y demás tributos locales 

FECHA DE INICIO 05 DE DICIEMBRE DE 2022. 

FECHA DE SUSPENSION 26 DE DICIEMBRE DE 2022. 

FECHA DE REINICIO. 27 DE MARZO DE 2023 

SUPERVISOR MAURICIO FERNANDO AGUAS SANCHEZ 

DESARROLLO DE LA REUNION 

En las Instalaciones del Despacho de la Secretaría de desarrollo social del Municipio de Cúcuta, se reunieron las siguientes 
Personas, MAURICIO FERNANDO AGUAS SANCHEZ, secretario de Despacho y Supervisor del convenio,  GUILLERMO 
ALEXANDER INFANTE SANTOS, quien actúa en representación de la COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL NORTE 
DE SANTANDER - COAGRONORTE, con el fin de suscribir el presente documento que tiene como finalidad suspender 
la ejecución del contrato referenciado, por la proximidad del vencimiento del contrato y en razón a que las partes han 
acordado realizar adicional en plazo y presupuesto para la adquisición complementaria de licencias de office. En ese orden 
de ideas es potestad de la administración y bajo el principio de legalidad tener que realizar las respectivas reservas de 
disponibilidad presupuestal, para lo cual es vital realizar la presente suspensión para evitar el vencimiento del contrato. 

ACUERDOS 

1. Suspender la ejecución de la Aceptación de la Oferta No. 4174 - 2022 hasta el día que se realicen las respectivas 
disponibilidades presupuestales del adicional acordado con el contratista, por las razones expuestas en los 
respectivos informes, por quien ejerce la vigilancia y control de la ejecución contractual. 
 

2. El Contratista debe notificar a la Compañía Garante esta novedad que afecta la ejecución de la Aceptación de la 
Oferta con el fin de que se suspenda las vigencias de los amparos por el término de duración efectiva de la 
misma.  

 
En constancia de aceptación se suscribe la presente acta a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 

MAURICIO FERNANDO AGUAS SANCHEZ                        NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN   
C.C. Nº 1090.413.738                                                                         C.C Nº 60282184 
Secretario de Despacho de Desarrollo Social                                    CONTRATISTA                        
 
Proyectaron: Juan Velasco – Asesor Jurídico – Desarrollo Social 
Aprobó: Mauricio Fernando Aguas - Secretario De Desarrollo Social 

 
 

 


