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Santiago de Cali, 13 de enero de 2023. 
 
 

Ingeniero 
DIEGO FERNANDO CORTÉS REYES  
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP  
Ciudad. 

 
 
 

Referencia: Contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.624-2022 — “REALIZAR 
INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE 
AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI, EN LOS SECTORES DE PICO DE ÁGUILA– CORREGIMIENTO DE 
PANCE, Y LA GLORIA – CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO”. 

 

Asunto:       Solicitud de prórroga a la suspensión del contrato de interventoría de la 
referencia.   

 
 

Cordial saludo. 

 

Mediante la presente me permito solicitar la prórroga de suspensión del contrato de la 
referencia No 4182.010.26.1.624-2022, cuyo objeto es “REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL 
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS SECTORES DE PICO DE ÁGUILA– 
CORREGIMIENTO DE PANCE, Y LA GLORIA – CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO”., 
toda vez que continúan las condiciones climáticas adversas, particularmente, lluvias 
constantes, ya que nos encontramos en una zona de riesgo y emergencia por la ola invernal 
que azota el país, lo cual impide un correcto desarrollo de las actividades inherentes al 
desarrollo del contrato. 
Adicionalmente, las constantes lluvias han venido afectando directamente la actividad de 
extracción y explotación de material de río, como es la arena, material que es indispensable 
para llevar a cabo diferentes actividades de obra.    
Por ello, me veo en la necesidad de solicitarles la ampliación de la suspensión del contrato 
de la referencia, hasta el día 27 de marzo de 2023, fecha en la que se estima ya es posible 
iniciar las labores necesarias para la ejecución del objeto contractual. 
 

 
Atentamente, 
 

 
 

LUIS FERNANDO OBREGON P.  

Representante legal INARCONST SAS.  

Interventor. 
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