INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ICION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

PROCESO MISIONAL EJECU 5
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 | DE ‘ 4
FECHA 31 2022

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA No.

ACTA FINAL

a

VALOR BASICO ACTA: _$, 7.276.375.355,00

12
(Dia/Mes T Aio)

MES ___1al 31 de Diciembre de 2022

CONTRATO No

973 DE 2021

(indique nimero y afio)

OBJETO!

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MO

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:!

102 MESES, PLAZO ACUMULADO:

(En meses segiin contrato principal)
25-jun-2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique dia/mes/afio)

99 MESES

(En meses segin las prorogas sin suspensiones)

31-ag0-2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: NiA
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/ario)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A $ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C: s 406.967.087.388,00
. OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CO“"V‘D‘GC"UNES, AiTU"L‘ZADAS de fecha O ”“;'“az’;‘;‘; de
No.DE | 35T Iccp- lodificacion No. @ fecha Octubre PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL. PART, DESCRIPCION TEM UND | cANTIDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
[EXPLANACIONES
1 1-11601 200-1 Desmonte y limpieza en bosque Ha 2 1.816.892 3.633.784 2,00 3.633.784 - $ -
2 1 2001 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha %5 1.187.326 112.795.970 - 5 5 -
3 1-11601 2001 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1.187.326 - 93.00 110.421.318 g 5 -
4 1-11701 2001 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1.187.326 g 2,00 2.374.652 g B -
5 1 2011 Demolicion de Estructuras m3 530 11 60.414.170 106,00 12.082.834 - 106,00 5 12.082.834
6 1-11601 2011 Demolicion de Estructuras m3 11 - 2.710,00 308.910.190 98,00 11.170.922 163,90 5 189,666 297
7 1-11701 2011 Demolicion de Estructuras m3 11 5 30,00 3.419.670 - s -
8 1-11601 2011 Remocion de alcantarillas m 751 E 52.296 636 751,00 52.296.636 - s -
9 1 2011 Remocion de cercas de alambre m 4269 44 19.103.775 - 5 5 -
10 1-11601 2011 Remocion de cercas de alambre m 447 - 5.199,00 23.265.525 - s -
1 1-11701 2011 Remocion de cercas de alambre m 447 5 570,00 2.550.750 - s -
12 1-11601 210 6n en roca de la explanacion y canales m 240381 60.00 14.422.860.000 254.385,00 15.263.100.000 - 823,10 5 49,386,000
13 1 210 en material comn de la y Canales m 2183358 10,64 23.235.295.836 - g B -
14 1-11601 210-1 en material comdn de la y Canales m 10.642 - 1.366.262,00 14.539.760.204 1.858,50 19.778.157 10.166,60 $ 108.192.957
15 111701 210 en material comn de la y Canales m 10.642 g 10.268,00 109.272.056 - 5 -
16 1-11601 2111 Remocion de Derrumbes m 683232 747 6.650.462.304 683.232.00 6.659.462.304 12.753.00 124.303.491 166.244,00 5 1620.380.268
17 1 2201 Terraplenes m 58850 13.11 772.053.150 - - s -
18 1-11601 2201 Terraplenes m 1311 - 46.381,00 608.472.339 200,00 2.623.800 200,00 5 2,623.800
19 111701 2201 Terraplenes m 13.01 5 12.469,00 163.580.811 - B -
20 1-11601 22113 Pedraplen compacto m 2625 186 48.848.625 262500 48.848.625 g B -
21 1 230.1P de la subrasante con adicion de materiales m 59655 10.3 619.994.415 2.287.00 23.768.791 - 2.287,00 5 23.768.791
22 1-11601 230.1P de la subrasante con adicion de materiales m 10.3 - 69.383,00 21097519 182,00 1.891.526 7.422,60 5 77.143.082
23 1-11601 23413 2 n de taludes existentes m: 730752 13 973.361.664 730.752,00 973.361.664 - s -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
2 101 C n de la calzada existente m2 375760 27 348.329.520 424.154,00 393.190.758 - 42415400 5 393.190.758
% 2-11602 101 2 6n de la calzada existente m2 27 - 1.440.086,00 1.334.950.722 84.977.70 78.774.328 320,625,10 s 297.219.468
26 2-11602 111 Afirmado m 70266 132.004 9.281.717.004 60.266.00 7.960.777.004 - 252910 5 334078934
27 20-1: Subbase Granular clase A m: 174216 1 31.358.880.000 - - $ -
28 2-11602 20-1 Subbase Granular clase A m 1 - 20263500 36.474.300.000 1877.10 337.878.000 187710 5 337878000
29 2-11703 201 Subbase Granular clase A m 1 - 4.496,00 809.280.000 - s -
0 2 1 Base granular clase A m 97790 2 20.212.215.100 - - B -
1 2-11602 1 Base granular clase A m 2 - 128,534,00 26.566.602.460 1.494.00 308.794.860 1.504,20 5 310,903,098
2 2-11703 1 Base granular clase A m 2 g 152800 315.822.320 - 5 -
3 2-11602 1 Base granular_para bacheo clase A m 21000 222.07 4.663596.000 21.000.00 4.663.596.000 20,00 4.441520 20,00 5 4441520
PAVIMENTOS ASFALTICOS
7 7 4201 Riego de 6n con emuision asfaltica CRL-L m2 642636 2,011 1.675.211.848 g - B -
5 7-11603 4201 Riego de Con emulsion asfaltica CRL-L m2 2.011 - 757.438,00 2.210.204.084 - 12.238,00 5 35.710.484
6 7-11703 4201 Riego de Con emulsion asfaltica CRL-L m2 2.00 g 6.111,00 17.831.898 - 5 -
7 7 4211 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 432950 184 800.524.550 - - B -
8 7-11603 4211 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 184 - 530.904,00 981.641.496 - 1.829,00 5 3381821
9 7-11703 4211 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 184 g 611100 11.299.239 g 5 -
40 7 450.1P | Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m 25077 63.36 22.427 580,651 g - 5 -
a1 7-11603 450.1p | Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m 63.36 - 29.270,00 25.270.635.010 - s -
22 7-11703 450.1P | Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m 63.36 - 611,00 527514793 g 5 -
23 7 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 25977 79.61 22.849.706.901 - - 5 -
24 7-11603 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 79.61 - 36.251,00 31.886.850.86 - 5 -
5 7-11703 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 79.61 g 458,30 403.126.63 g B -
6 7 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-10 para bacheos m 7350 08.124 6.674.711.400 1.602,90 1.455.631.96 - 1.602.00 5 1455631960
47 7-11603 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-10 para bacheos m 08.124 - 22.665,10 0.562.721 5.850.80 5.313.251.699 16.016,10 B 1454460479
8 7-11703 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-10 para bacheos m 08.124 - 3.604,00 3.272.678.89 - 2.231,10 5 2.026.115.457
49 7 460.1P___|Fresado de pavimento asfaltico m 14600 72.822 1.063.201.200 1.477.00 107.556.004 - 1.477,00 s 107.558.004
50 7-11603 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m: 72.822 - 25.041,00 1.823,535.702 5.850,00 426.008.700 16.644,00 $ 1.212.049.368
51 7-11703 460.1P___|Fresado de pavimento asfaltico m 72.822 - 3.604,00 262.450.488 - 1586,00 s T15.495.692
52 7-11603 465-13 f:;2‘2;’;""5‘8",:’:;;;:?:5‘?:'H“C:‘s’ay‘/‘d’g?a";" asfalico existente incluyendo el corte y la m3 1825 | 78804 | § 1.439.815.500 18.250,00 s 1.439.815 500 s . s -
53 7 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 15000 s 2342 | § 65.130.000 s - B g B -
54 7-11603 46613 Sello de grietas en pavimento asfallico sin ruteo m 5 43425 - 14.550,00 s 63.176.100 [ - s -
55 7-11703 46613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 5 43425 - 450,00 s 1.953.900 [ - s -
PAVIMENTOS DE CONCRETO
56 5-11603 50013 Pavimento de concreto Hidraulico m3 £ 5 783524 | % 27.423.340 61,00 5 47.794.964 20,60 5 16.140594 2060 5 16.140.594
|ESTRUCTURAS ¥ DRENAJES
57 5 600-13 varias sin clasificar m3 208626 30.000 6.256.780.000 - - B -
58 -1160: 600-13 Varias sin clasificar m3 30000 - 223.639.00 6.715.170.000 77150 23.145.000 1.720.70 5 51621000
59 1170 600-13 varias sin clasificar m3 30.000 - 66,00 1.980.000 - $ -
60 -1160: 600-13 Varias en roca en seco m3 132210 32.000 4.230.720.000 133.990.00 4.287.680.000 - 5 -
61 -1160: 600-13 Varias en material comin en seco m3 25.958 3.693.700 150,00 3.893.700 - s -
62 -1160: 600-13 Varias en material comin bajo agua m3 120 65.247 7.629.640 120,00 7.629.640 - s -
63 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 17520 44,832 785.456.640 - - B -
64 511604 61013 Rellenos para Estructuras con suelo m3 24832 - 16.698,00 748.604.736 272,00 12.194.304 735,20 5 32.960.486
65 5-11705 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 44832 - 822,00 36.851.904 - 5 -
66 5-11604 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 52356 65.112 3.400.003.872 61.356,00 3.995.011.872 - s -
. 514101 e2n11p  |Fiote de conoreovasiado sy Gpo eissans concretocase fo=28 MPAde didmetro| © s 22ms02 |8 49,343,680 31000 R 602.413.520 R . 90,00 s 201.023.280
m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)
5-11606 62313 Andlajes activos de 30 toneladas (Longitud variable) 3764 65.500 1.367.067.876 3.764.00 1.387.067.876 - s -
6-14103 630.1.1p | Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes ipo 1 m 4709 1.254.085 5.905.486.265 4.709,00 5.905.486.265 - s -
5 630- Concreto clase 28 MPA m; 4792 252 4.175.039.584 - - $ -
-1161 630- Concreto clase 28 MPA m: 252 - 1.200,00 1.045.502.400 - $ -
1161 630- Concreto clase 28 MPA m 252 - 4.142,00 3.608.725.784 59,80 52.100.870 93,40 B 81374.937
-117 630- Concreto clase 28 MPA m: 252 - 14,0( 12.197.528 - $ -
141 630.3.1P | Concreto clase 28 MPA para para Zapalas, Estibos y Aletas m: 2354 1.033.388 2.432.595.352 2.354.00 2432595352 - 16,00 B 16,534,208
141 630.3.3p | Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes m a1 1.127.087 63.232.757 11, 463.232.757 - s -
141 630.3.4P | Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m 1412 1.164.864 1673.027.968 1.412,00 1.673.027.968 - s -
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 | DE ‘ 4
FECHA 31 2022

12
(Dia/ Mes  Afio)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTANo. 19 VALOR BASICO ACTA: _$ 7.276.375.355,00 MES __1al 31 de Diciembre de 2022
ACTAFINAL -
CONTRATO No : 973 DE 2021 PLAZO INICIAL 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(indique namero y anc) (En meses segtn contrato principal) (En meses segan las prormogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25un-2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31:890:2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN| )
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 3. (indique dialmes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION NA
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/ano)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): B 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s 48.095.323.054,00
(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segun c6digo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) A aLIZADAS echa Oomapcta e
oo | AvusTe Icce- PRESENTE ACTA ACUMULADO
icociv
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | canTiaD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
77 5-11604 63013 Concreto clase 21 MPA m 5444 721775 3.029.843.100 5.444,00 3.020.343.100 - 140 s 1010485
78 5-11606 630.4.1p | Concreto lanzado para pantallas ancladas (c = 21 Mpa) m 5382 72.051 5.231578.482 5.382,00 5231578482 g s -
79 5 T Concreto clase 14 MPA m 1539 2 820.921.140 - g 5 -
0 11604 1 Concreto clase 14 MPA m 2 - 1500.00 813.743.34 2380 23619588 45.70 5 24644162
1 11705 1 Concreto clase 14 MPA m 2 g 16,00 628161 - 5 -
2 14101 1 Concreto clase 14 MPA m 2 - 56,00 30.198.56 - 3,00 5 1617.780
3 11604 1 Concreto clase 14 MPA Ciciépeo m 1137 851 551.636.016 113700 551.636.01 - 5 -
4 14104 632.1p | Baranda Metaiica m 2015 545.1 1589.053.950 2.915.00 1589.053.950 - s -
5 4 401 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 2611800 14.046.260.400 - - s -
6 4-11604 40-1: Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 1.762.203,00 9.477.127.734 9.139,00 49.149.542 35.869,00 $ 192.903.482
7 4-11705 401 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka g 156900 8.438.082 g 5 g
8 4-14103 401 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 891.348,00 4793660 544 g 184000 5 9695520
o 4 401 Malla de refuerzo Fy = 45,2 Mpa. Kg 256153 4 1.404.486.899 - - s -
0 11604 401 Malla de refuerzo Fy = 459.2 Mpa. Kg a - 253.724,00 1.301.168.602 g s -
1 11705 401 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Ka a g 2.429.00 13.318.207 g 5 5
2 -11606 Z ‘Acero de Preesfuerzo Thm | 2143171 2 4794273527 2.143.171,00 4794273527 g s -
3 14103 421 ‘Apoyo elastomero u 243 2720318 661.037.274 243,00 661.037.274 g 5 5
4 -14103 642.3P Junta FREYSINET M80 o similar m 871 2.799.200 2.438.103.200 871,00 2.438.103.200 - $ -
95 5 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE il de 900mm de didmetro interior m 1035 |$ 628.687 | $ 650.601.045 14,00 B 8.801.618 $ - 14,00 $ 8.601.618
9% 5-11604 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE il de 900mm de didmetro interior m s 628.687 | $ - 1.375,00 B 864.444.625 72,00 $ 45.265.464 81,00 s 50.923.647
o7 5-11705 66113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE ll, de 00mm de didmetro interior m s 628.687 | $ - 16,00 B 10.058.992 $ - s -
% 511604 663.1p [ Tuberia para fitro PVC 06" ™ 56240 66.621 3.880.007.040 60.740,00 4.046.559.540 g 5 -
99 5 663.37 [ Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 83952 38113 3.100.662.576 g - 5 ,
100 511604 663.30 [ Tuberia_para fitro PVC perforada diametro 100 mm m 38.113 - 88.375,00 3.366.236.375 500,00 22.867.800 683,60 5 26.054.047
101 5-11705 663.37 [ Tuberia_para filro PVC perforada diametro 100 mm m 38.113 g 1527,00 58.198.551 g 5 B
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye Ia conformacion de la superficie de 7
102 5 B7LL1p [ O en e 21 Mooy m3 5784 |$ 666.880 | $ 3.857.233.920 B - $ - s
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la superficie de
103 5.11604 G7LLIP | concreto o 21 Mpa) m3 s 666.880 | $ - 8.216.20 B 5.479.219.456 68,00 $ 45.347.840 75,80 s 50.549.504
Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la superficie de 7
104 5-11705 CEETINN bishosinind et m3 $ 666.880 | $ E 62,00 B 41.346.560 $ - s
105 5-11604 67213 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparacion de la superficie de apoyo | m 100 | 90,059 | $ 126.082.600 10.525,00 B 947.870.975 $ - 51,40 s 4629033
106 7 67313 Geotextll Tipo 11 o tejido m2 482587 5200 2.500.452.400 B - 5 ,
107 7-11604 67313 Geotextil Tipo 11 o tejido m2 5200 - 52547600 2732475200 542000 28.184.000 5712,00 5 29.702.400
108 7-11705 67313 Geotextil Tipo 11 o tejido m2 5200 g 5.200,00 27.040.000 g s -
109 5 67313 Material granular drenante m3 51808 152.050 7.877.406.400 - - s ,
110 1160 67313 Material granular drenante m3 152.050 - 60.696.40 .250.267.620 355,00 53.977.750 204,00 5 61428200
FEEy -1170! 67313 Material granular drenante m3 152.050 g 1.837,00 279.315.850 g s -
112 -1160: 67313 Material de cobertura tipo SBG m3 21350 150.000 3.202.500.000 2262830 3.394.245.000 g s B
113 1160 67413 Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) mefros. m 5157 173.004 896.822.028 5.157,00 896.622.028 g s -
114 5-11606 68113 Z:“'\'/‘;:T;';i)ma”a de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc m3 125 |$ 265.893 | $ 332.366.250 1.750,00 $ 465.312.750 $ - 16,00 $ 4.254.288
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Suministro y aplicacion de pintura en frfo acrilica pura base agua para lineas de
115 7 Manual de Sefalizacién Vial 2015 domarcatiin de pasimentas m 11199 | $ 1704 |8 199.491.006 305.221,90 B 547.568.089 $ - 305.221,90 $ 547.568.088
o Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de N
116 7-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 domarcacién de pavimontos m $ 1704 |8 - 1.684.104,10 B 3.380.082.755 2800000 [$ 50.232.000 379.37030 $ 680.590.319
o Suministro y aplicacién de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de i
17 7-11710 Manual de Sefializacion Vial 2015 demarcacion de pavimentos m $ 1704 |3 - 3.27500 B 5.875.350 $ - s
18 7 Manual de Sefializacion Vial 2015 ey Y aplcacion de pintura en fifo acriica pura base agua para marca Vialcon | -, w7 s 22076 | 5 10.751.012 B - $ - s -
119 7-11607 Manual de Sefalizacion Vial 2015 ;:T“:;‘Se"no f‘,:p“cam" de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vialcon | $ 22076 | $ - 5.613,00 s 123.912.651 3 - 1.722,10 $ 38.017.080
120 7-11710 Manual de Sefializacion Vial 2015 ;‘;T“’!Se';c'"{‘.:phcam” de pintura en frfo acriica pura base agua para marca Vialcon | -, $ 22076 | $ - 30,00 $ 662217 $ - B -
121 5-11607 Manual de Senalizacion Vial 2015 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 1798 |5 8346 | § 98.466.108 13.841,00 s 115,516,986 5 - s -
o Suministro e instalacién de sefal vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con i
122 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 Jamina acero galvanizado retorefieciva u 513 |3 300.581 | § 204.985.053 s - $ - s
Suministro e instalacién de seal vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con .
123 4-11607 Manual de Sefalizacién Vial 2015 amina atero galvanizade remorefiestyn u $ 399581 | E 523,00 B 208.980.863 s E s
i Suministro e instalacion de sefil vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con .
124 411710 Manual de Sefalizacién Vial 2015 arina aoars gavanizate retovefiectin u s 300.581 | $ - 12,00 B 4794972 s - s
R Suministro e instalacion deSenal delineador horizontal con lamina acero gavanizado 7
125 4-11607 Manual de Sefializacion Vial 2015 rorefieiea b0x 76 om u s 327.606 | $ 154.302.426 593,00 B 194.270.358 $ - s
126 4 Manual de Sefializacion Vial 2015 Sefal vertical de Trénsito Tipo V con lamina retroreflectiva de - S1-05 Y SI-06 m2 5 $ 559.703 | $ 2.798.965 s - $ - B -
127 4-11607 Manual de Sefalizacién Vial 2015 Sefal vertical de Trénsito Tipo V con lamina retroreflectiva de - S1-05 Y SI-06 m2 $ 559.703 | E 28,00 B 15.674.204 s - s -
128 4-11710 Manual de Sefalizacién Vial 2015 Sefal vertical de Trénsito Tipo V con lamina retroreflectiva de 105 Y SI-06 m2 s 550.793 | $ - 2,00 B 1110586 s - s -
129 4-11607 73013 Defensa metaiica m w215 |5 230532 | 5 978.608.340 4.931,00 s 1.136.753.202 5 - 380 3 876,022
130 4-11607 73013 Seccion final u 39 | 103.189 | 5 32.017.291 331,00 s 34.155.550 s - 5 -
131 4-11607 74013 Captafaros u 328 |5 22031 3 7.226.168 508,00 s 11.101.748 s - B -
GBRAS VARIAS
5-11606 800- Cerca de Alambre de Paas con postes de madera ™ 700 7638 12.486.600 5.200,00 146.271.600 - s -
5 800- Cerca de Alambre de Puas con postes de concreto m 4332 4.235 148.306.020 - - $ -
5-11606 800- Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4.235 - 3.762,00 128.792.070 - $ -
5-11704 800- Cerca de Alambre de Pdas con postes de concreto m 4.235 - 570,00 19.513.950 - $ -
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UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 | DE ‘ 4
FECHA 31 2022

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No.

ACTA FINAL

a

VALOR BASICO ACTA:

$ 7.276.375.355,00

1
(Dia/ Mes Afio)

MES __1al 31 de Diciembre de 2022

CONTRATO No

973 DE 2021

(indique nimero y afio)

OBJETO!

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 3.

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:!

102 MESES

(En meses segiin contrato principal)
25un-2021

(Indique dialmesfaiio)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

99 MESES

(En meses segan las prorogas sin suspensiones)

31-ag0-2029

(incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION NA
(indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/ario)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 358.671.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 48.005.323.054,00
(indique 1a ruta y tramo del alcance del contrato segun c6digo vial) (Segiin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 406.967.087.388,00
] OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No.DE | ,SRUPODE Modificacion No. de fecha Octubre 2022 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN
icociv
GRAL. PART, DESCRIPCION ITEM UND | canTiDAD | VALOR VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
136 3 90013 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partirde cien | makm | 29933177 |$ 1100 | $ 32.926.494.700 B - $ - s -
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
137 3-11608 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien | ma-km s 1100 | $ 22.121.982,00 B 24.334.180.200 173730 $ 1,911,030 16.888,80 $ 18,577,680
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
138 3-11701 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partirde cien | m3-km $ 1100 | $ 10.278,00 B 11.305.800 $ - s -
metros (100 m)
139 3 90013 (T]';gi“’f"e de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr de cien metos | 5 | 6gaz314 |8 1100 | $ 7,515.545.400 280.416,00 B 308.457.600 $ - 280.416,00 $ 308.457.600
140 3-11608 (Tl'g'u‘smp;’"e de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr de cien melros. | ) $ 1100 | $ 6.573.438,00 $ 7.230.781.800 15650170 |$ 172.151.870 1217.4580 | § 1.338.860.380
5 -
OBRAS NO PREVISTAS 5 ,
142 650.3P 65013 Transporte de estructura metalica Kg B 3615 210.403.00 B 75.955.483 5 5 65.635,.90 5 73694560
143 650.4P 65013 Montaje de Estructura Metalica Puente Modular Kg 5 3717 s 257.400,00 B 956.755.800 B 5 112,632,550 5 418.655.003
‘Suministro e instalacién en defensa metalica sobre pavimento flexible existente en
153 730.1.3P 73013 viga doble onda, doble cara (ambos lados) incluye poste, separador, terminal, m $ 665.869 | $ 122,40 B 81.502.366 $ - 122,40 B 81.502.366
captafaro cada 3,81 m
Suministro e instalacién en defensa metalica de abatimiento (incluye codo para
154 730.2.1P 73013 abatimiento, poste y espaciador para canal) m $ 752,076 | $ - 250,00 B 188.010.000 $ - 810 $ 6.001.816
Suministro e instalacion de sefial vertical Sp, Sr y Si (90cm * 90cm) con lamina acero
159 8.5P Manual de Sefalizacién Vial 2015 Salvanizad retorafiecin u $ 624.680 | $ 513,00 $ 320.460.840 $ - 3,00 $ 1.874.040
s Suministro e Instalacion de Tachon Sencilo Amarilo (incluye anclajes) para 17343
160 8.6P Manual de Sefializacion Vial 2015 separacion de aries u $ 80293 | $ 216,00 B 17.343.288 s - 216,00 $ 343.288
161 8.7P Manual de Vial 2015 Suministro e Instalacion de Tacha SOLAR de aluminio Amanla/Amaria u 5 107.058 | 24,00 s 2569.302 $ - 24,00 5 2569392
o Suministro e Instalacin Hito delineador vial flexible 0,75 m (incluye anclajes) para
162 8.8P Manual de Sefializacion Vial 2015 Separacion de carris, u $ 80293 | $ - 50,00 B 4.014.650 $ - 50,00 B 4.014.650
164 900.2.1P Transporte de material de fresado desde el acopio temporal al it de disposicion mafkm $ 1410 | s 200.000,00 B 282.000.000 $ - 164.571,70 $ 232.046.097
Ajustes al peso B 20
UBTOTAL BASICO DE_OBRAS (3] 305.180.936.013 345031236 532 5 7225.204.855 T TBA8 30551
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS VIO ADICIONALES (E) 41.440.086.041 45.484.162.571 5 7.275.726.631
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 1080.000.000 1.080.000.000 s -
[VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B7C) 347.710.034.954 395.505.399.103 3 7225204855 3 32124037162
VALOR IVA (OBRA) (E) 524.574.769 1.734.533.673 $ 31.679.744 $ 140,851,545
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 349.234.609.723 397.329.932.777 $ 7.256.884.599 K 32.264.888.727
REVISION, AJUSTE Y70 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 261.000.000 1.261.000.000 5 T.006.340.768
IVA - REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS () 243.390.000 243.390.000 5 g 3 T91.564.746
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H 1.524.390.000 1.524.390.000 $ - $ 1.199.925514
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye VA) (3) 7.772.764.611 7.772.764.611 3 60892.89 5 264.447.260
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-18_(INCLUVE IVA) (K] 340.000.000 340.000.000 5 1085425
R TOTAL (F++J+K) 358.871.764.334 406.967.087.388 $ 7.317.777.494 $ 33.731.246.926
 Estos conceptos deben corresponder a 105 relacionados en 1a PropUSsta econdmica arobada o modcacion contratual
AU 30 %
Utiidad 3%
Valor %
Valor Anticipo Otorgado s 25.253.035.080,00 5.300%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 416.936.308,00 5.730%
Valor Amoriizado Acumulado s 3.854.744.68500 5%
Valor Saldo por Amortizar 5 21.396.290.195,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
- Estos conceptos deben alos en la propuesta econdmica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefalados por el DANE. ICOCIV Vias
VALOR BASICO PRESENTE MES VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS V‘LORAEF;?ENTE VALOR ACUMULADO
OBRA s 7.225.204.855,00 | 31679.744.00| § 7.256.884.500 E $ 159.767.896 | § 2.083.244.029 1. Preliminares y explanacién $ 159.767.896 | $ 2.083.244.020
|AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B s s E s8 $ 337.878.000 | $ 337.878.000 2. Afirmados, subbases y bases s 720.888.708 | $ 1677711778
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | § s s - 8 $ 392.010.708 | § 1.330.833.778 3. Pavimentos asfalticos / concreto $ 5755400193 | § 17.375.077.117
REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
] o . E . P 755,401 ' 228084
COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS $ $ B $ 5.755.401.193 | $ 19.516.688.266 4. Estructuras hidréulicas y drenajes s 303.751.288 | $ 535.228.08
GESTION PREDIAL (PREACTA) s 51.170.500,00 | $ 9.722395.00| § 60.892.895 o $ 355.852.158 | § 1.292.277.660 5. Obras de urbanismo s s -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -l s -ls - scT $ 50.232.000 | $ 1.380.447.061 6. Obras geotécnicas y mitigacién ambiental $ 52.100.870 | $ 85.629.225
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $ - s -ls - ov $ -|s - 7. Sefializacién y control de transito $ 50.232.000 | $ 1.380.447.061
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ e ols - T $ 174.062.900 | $ 1.897.941.757 8. Transporte y sobre acarreos $ 174.062.900 | $ 1.897.941.757
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 7.276.375.355,00 | § 41.402.138.00| § 7.317.777.404 TOTAL s 7.225204.855 | § 27.848.310.551 TOTAL $ 7225204855 | $ 25.035.279.051
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s [ oe [ 4

FECHA 31 12 2022
(Dia/ Mes T Aio)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2. DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 19, VALOR BASICO ACTA: _$, 7.276.375.355,00 MES . 1al 31 de Diciembre de 2022

ACTA FINAL -

CONTRATO No 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25]un-2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-a90:2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN|
MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3. (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE SUSPENSION NA FECHA DE REANUDACION: NiA
(indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diajmes/afio)
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA, PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ RUTAS 6006 - 6007 - 6008 - 6009 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A $ 358.871.764.334,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 48.095.323.054,00
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021, INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION- 188 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 406.967.087.388,00
j OBRA EJECUTADA
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de
No.DE ) Modificacion No. 6 de fecha Octubre 2022 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORbEN | AIUSTE IcCP:
icociv
GRAL. PART, DESCRIPCION ITEM ‘ UND | cANTIDAD | VALOR ‘ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Vias Urbanas * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICOCIV Puentes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE. ICCP.
GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
1. Actividades preliminares y explanacion B s - 1. Preliminares y cimentacion $ -ls 202.641.060 1 Obras de Explanacién $ 150.767.896 | $ 2.083.244.029
2. Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base s -ls - 2. Subestructura y cimentacion $ -ls 16.534.208 2 Sub-bases y bases $ 720.888.708 | $ 1677.711.778
i;ﬂf:;’s“:;“:as‘{; pavimiento, pavimentos asfalticos / conereto, afirmado | o s 2141611149 3. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes. $ | 452.245.083 3 Transporte de materiales s 174.062.900 | $ 1921636317
4. Obras geotécnicas, mitigacion ambiental, estructuras hidraulicas y| , , R 22,330,027
drenajes, estructura de pavimento y espacio publico s $ 4. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes $ s - 4 Aceros y elementos metdlicos $ 49149542 | § 622.330.0
5. Estructuras hidraulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, sefializacion } .
de obra, espacio publico, sefializacion y control de transito s $ 5. brenajes $ e - S Concretos, morteros y obras varias $ 294659210 | 615.415.301
6. Redes urbanas de servicios, redes hidrosanitarias, estructuras|
] ) . . . - 18.151
hidraulicas y drenajes y sefializacion de obra $ $ TOTAL $ $ 671.420.351 6 Concreto para estructura de puentes $ $ 8.151.988
7. Redes hidrosanitarias, urbanas de senviios y sefalizacion vertical y| ¢ Ts _ 7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, $ 581767659 | S 20.909.821.111
horizontal geotextles
8. Redes urbanas de servicios, sefializacion vertical y horizontal B -|s - TOTAL $  7.225204855 | § 27.848.310.551
9. Estabilizacion de terreno B s -
10. Sefializacion vertical y horizontal B s -
ToTAL s s 2141611149
s 7.276.375.355
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 6.859.439.047
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 6.900.841.186 VALOR EN LETRAS:
i Seis Mil Novecientos Milones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos MICte
(indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

£l recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el niimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revis6 y verificd el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el Dumpl\m\enlo por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de Ia informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Act
4. El pago de la presente acta se realizard con base en el principio de y con la que la y el Contratista realizan las mediciones en campu y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demis pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de 6ny demés de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consinado en la factura presentada por el Contratista espués de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumpli la normatividad y,géstion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han verificado cuales de las actiyldafles de la ligencia ambiental ylo P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas,no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato,
{ N
Para constancia de o anterior firman
Firma: [ —
Nombre WALTER FERNANDO JOVAR M - N Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL — REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: SUAMERICANA INTEGRAL PE CONSTRUGCIONES SUDINCO .4, SUCURSAL COLOMBIANA Interventor: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula Profegional No.: N/A | -~ f Matricula Profesional No.: NIA

P /

Oridinal: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial,




