
FECHA 31 12 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 973 DE 2021 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: dic-22 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

(No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02
11 15.128.000.000$        2.569.625.291$              

(No.1064522) C-2401-0600-74-0-

2401023-02
20 19.272.000.000$        19.272.000.000$            

75.867.364.615$        27.641.469.920$            

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4.628.712.871$          358.871.764.334$          110840 22/11/2021 X

1 Ajustes jun-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               4.628.712.871$          358.871.764.334$          127279 29/12/2021 X

2 Parcial jul-21 37.925.826$                     166.290$                          38.092.116$               -$                               38.092.116$               4.590.620.755$          358.833.672.218$          110840 22/11/21 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                   20.673.810$                     354.253.356$             -$                               354.253.356$             

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 De (25/05/2021) Y 

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02  De (25/05/2021) 

4.236.367.399$          358.479.418.862$          118914 10/12/21 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                          2.284$                              523.145$                    -$                               523.145$                    
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (25/05/2021) 
4.235.844.254$          358.478.895.717$          127279 29/12/2021 X

4 Parcial sep-21 713.716.795$                   13.794.321$                     727.511.116$             -$                               727.511.116$             

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 De (25/05/2021) Y 

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02  De (25/05/2021) 

3.508.333.138$          357.751.384.601$          113694 29/11/21 X

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                       12.116$                            2.775.450$                 -$                               2.775.450$                 3.505.557.688$          357.748.609.151$          127277 29/122021 X

5 Parcial oct-21 246.010.585$                   1.078.662$                       247.089.247$             -$                               247.089.247$             3.258.468.441$          357.501.519.904$          125302 22/12/2021 X

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                     70.669$                            16.188.216$               -$                               16.188.216$               3.242.280.225$          357.485.331.688$          127281 29/12/2021 X

1 Anticipo nov-21 -$                                     -$                                     -$                               -$                               -$                               2.185.885.000$          
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (25/05/2021) 
1.056.395.225$          357.485.331.688$          X

6 Parcial nov-21 968.880.492$                   4.248.168$                       973.128.660$             486.378.007$             486.750.653$             1.699.506.993$          

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 De (25/05/2021) Y 

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02  De (25/05/2021) 

569.644.572$             356.512.203.028$          125885 24/12/2021 X

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                       19.381$                            4.439.607$                 -$                               4.439.607$                 1.699.506.993$          565.204.965$             356.507.763.421$          19054 22/12/2021 X

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                     99.012$                            22.680.733$               -$                               22.680.733$               1.699.506.993$          542.524.232$             356.485.082.688$          20957 24/12/2021 X

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$                166.324.583$                   2.227.465.818$          1.699.476.993$          527.988.825$             30.000$                      14.535.407$               354.257.616.870$          125896 24/12/2021 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                     58.333$                            13.362.262$               -$                               13.362.262$               30.000$                      1.173.145$                 354.244.254.608$          21007 28/12/2021 X

6 Ajustes nov-21 1.186.387$                       5.202$                              1.191.589$                 -$                               1.191.589$                 30.000$                      
 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (25/05/2021) 
383.066.386.073$          X

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                       7.027$                              1.609.651$                 -$                               1.609.651$                 30.000$                      

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (25/05/2021) y  

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 De (01/02/2022) 

383.064.776.422$          X

8 Parcial ene-22 901.929.125$                   3.954.612$                       905.883.737$             30.000$                      905.853.737$             -$                               6.270.315.218$          382.158.892.685$          41446 26/04/2022 X

9 Parcial feb-22 1.144.639.720$                5.018.805$                       1.149.658.525$          1.149.658.525$          -$                               5.120.656.693$          381.009.234.160$          51700 19/05/2022 X

10 Parcial mar-22 496.373.075$                   2.176.405$                       498.549.480$             498.549.480$             -$                               4.622.107.213$          380.510.684.680$          52535 20/5/2022 X

2 Anticipo abr-22 4.508.775.371$          
 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 (23/12/2021) 
4.622.107.213$          380.510.684.680$          128348 06/04/2022 X

11 Parcial abr-22 1.419.520.822$                6.224.053$                       1.425.744.875$          298.099.373$             1.127.645.502$          4.210.675.998$          
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (01/02/2022) 
3.494.461.711$          379.084.939.805$          66910 28/05/2022 X

8 Ajustes Provisional ene-22 58.964.704$                     258.538$                          59.223.242$               59.223.242$               4.210.675.998$          27.749.786.152$        379.025.716.563$          X

9 Ajustes Provisional feb-22 88.985.072$                     390.165$                          89.375.237$               89.375.237$               4.210.675.998$          27.660.410.915$        378.936.341.326$          X

12 Parcial may-22 1.860.787.403$                19.797.107$                     1.880.584.510$          390.765.355$             1.489.819.155$          3.819.910.643$          
 (No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (01/02/2022) 
26.170.591.760$        377.055.756.816$          89194 22/08/2022 X

19.272.000.000

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar
No. de Registro y fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (25/05/2021) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

PROPIOS ADICIÓN No 2

7.176.168.955$          

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401023-02
11 NACIÓN

TOTAL

406.967.087.388,00$                                                                                    

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo Amortizado 

Acta

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 De (25/05/2021) 

 (No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (25/05/2021) 

En tramite en direccion 

terrirorial con radicado INVIAS 

38883

15.128.000.000

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

NACIÓN PRINCIPAL

 (No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (01/02/2022) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 (23/12/2021) 

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

24.314.547.683$        2.956.042.338$              

28.823.323.054
(No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN ADICIÓN No 1

PRINCIPAL 839.159.735$             

8.015.328.690

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11 NACIÓN PRINCIPAL 2.004.642.556$              

839.159.735$                 

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

4.628.712.871

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401023-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 

CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 

BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54 NACIÓN PRINCIPAL

(No.425821) C-2401-0600-74-0-

2401008-02
54 NACIÓN PRINCIPAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

1.204.974.344$          -$                                   

3.423.738.527$          -$                                   

4.508.775.371$          -$                                   

20 PROPIOS ADICIÓN No 1
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
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MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 
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2
Reserva Presupuestal 

2021 (Anticipo)
24.314.547.683$        26.170.591.760$        377.055.756.816$          X

13 Parcial jun-22 438.165.478$                   1.912.630$                       440.078.108$             92.014.750$               348.063.358$             3.727.895.893$          25.822.528.402$        376.615.678.708$          94992 05/09/2022 X

10 Ajustes Provisional mar-22 42.702.732$                     187.235$                          42.889.967$               42.889.967$               3.727.895.893$          25.779.638.435$        376.572.788.741$          X

11 Ajustes Provisional abr-22 113.376.511$                   497.112$                          113.873.623$             113.873.623$             3.727.895.893$          25.665.764.812$        376.458.915.118$          X

14 Parcial jul-22 1.296.021.421$                5.682.555$                       1.301.703.976$          272.164.498$             1.029.539.478$          3.455.731.395$          24.636.225.334$        394.429.211.142$          103063 05/09/2022 X

15 Parcial ago-22 2.212.804.286$                18.926.677$                     2.231.730.963$          110.640.214$             2.121.090.749$          3.345.091.181$          22.515.134.585$        392.197.480.179$          109838 11/10/2022 X

16 Parcial sep-22 2.273.657.335$                9.969.113$                       2.283.626.448$          26.147.059$               2.257.479.389$          3.318.944.122$          20.257.655.196$        389.913.853.731$          115403 29/10/2022 X

17 Parcial oct-22 2.320.920.585$                21.063.962$                     2.341.984.547$          26.690.587$               2.315.293.960$          3.292.253.535$          

 (No.425821)  C-2401-0600-74-0-

2401008-02  De (25/05/2021) y 

(No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 DE (23/12/2021)  

17.942.361.236$        387.571.869.184$          X

8 Ajustes Definitiva ene-22 61.550.880$                     269.877$                          61.820.757$               61.820.757$               17.880.540.479$        387.510.048.427$          X

9 Ajustes Definitiva feb-22 93.085.743$                     408.145$                          93.493.888$               93.493.888$               17.787.046.591$        387.416.554.539$          X

10 Ajustes Definitiva mar-22 50.152.833$                     219.901$                          50.372.734$               50.372.734$               17.736.673.857$        387.366.181.805$          X

11 Ajustes Definitiva abr-22 210.628.155$                   923.523$                          211.551.678$             211.551.678$             17.525.122.179$        387.154.630.127$          X

12 Ajustes Definitiva may-22 418.036.113$                   1.832.928$                       419.869.041$             419.869.041$             17.105.253.138$        386.734.761.086$          X

13 Ajustes Definitiva jun-22 99.327.588$                     435.513$                          99.763.101$               99.763.101$               17.005.490.037$        386.634.997.985$          X

14 Ajustes Definitiva jul-22 411.799.277$                   1.805.581$                       413.604.858$             413.604.858$             16.591.885.179$        386.221.393.127$          X

15 Ajustes Definitiva ago-22 689.270.316$                   3.022.185$                       692.292.501$             692.292.501$             15.899.592.678$        385.529.100.626$          X

3 Anticipo 18.558.374.709$        

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 DE (23/12/2021) y 

(No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 DE (05/07/2022) 

12.469.217.969$        385.529.100.626$          112144 08/11/2022 X

18 Parcial nov-22 3.078.412.249$                13.497.654$                     3.091.909.903$          35.401.741$               3.056.508.162$          21.815.226.503$        9.412.709.807$          382.437.190.723$          X

16 Ajustes Definitiva sep-22 519.313.870$                   2.276.992$                       521.590.862$             521.590.862$             8.891.118.945$          381.915.599.861$          X

17 Ajustes Definitiva oct-22 412.986.755$                   1.810.788$                       414.797.543$             414.797.543$             8.476.321.402$          381.500.802.318$          X

18 Ajustes Provisional nov-22 943.049.453$                   4.134.909$                       947.184.362$             947.184.362$             7.529.137.040$          380.553.617.956$          X

19 Parcial dic-22 7.276.375.355$                41.402.139$                     7.317.777.494$          416.936.308$             6.900.841.186$          21.398.290.195$        

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 (23/12/2021)

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (01/02/2022)

(No.153422) C-2401-0600-74-0-

2401023-02 De (01/02/2022)

(No.734022) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 De (05/07/2022)

628.295.854$             373.235.840.462$          

33.356.587.964$              374.658.962$                   33.731.246.926$        3.854.744.885$          29.876.502.041$        21.398.290.195$        628.295.854$             373.235.840.462$          

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: Ing Nestor Bedoya Nombre: Ing. Javier Enrique Fuentes Capacho

Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188

Matrícula No.: 17202-45759 CLD Matrícula No.: 682021-12214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 (23/12/2021) 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                           -$                                                                     
-$                                                                                                                                 

VALOR TOTAL 33.356.587.964$                                                    374.658.962$                                                   33.731.246.926$                                                                                                          

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.008.340.768$                                                      191.584.746$                                                   
1.199.925.514$                                                                                                            

1.985.425$                                                             -$                                                                     
1.985.425$                                                                                                                   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 202.671.000$                                                         38.507.490$                                                     
241.178.490$                                                                                                               

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 19.553.589$                                                           3.715.181$                                                       
23.268.770$                                                                                                                 

AJUSTES 4.275.726.631$                                                      18.747.416$                                                     
4.294.474.047$                                                                                                            

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$                                                                           -$                                                                     
-$                                                                                                                                 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN
-$                                                                           -$                                                                     

-$                                                                                                                                 

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 27.848.310.551$                                                    122.104.129$                                                   
27.970.414.680$                                                                                                          

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 (23/12/2021) 

 (No.1063421) C-2401-0600-74-0-

2401008-02 (23/12/2021) 
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