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GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

MES DE EJECUCION DE LA OBRA: 01 al 30 de Noviembre 2021

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.
ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

6

)
(D)

(Indicar numeracion segiin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

FECHA

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI

17 2022

(Dia/ Mes / Afio)

No 3@

CONTRATO DE OBRA No :

973 DE 2021
(Indigue ntimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

962 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

(Indique numero y afio)

IVA):

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

102 MESES

(En meses seguin contrato principal)
25 DE JUNIO 2021
(Indique dia/mes/afio)

N/A

(Indigue la suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ACUMULADO (incluido

358.871.764.334,00

(Segun contrato principal)
387.695.087.388,00

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

99 MESES

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)

31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

N/A

(Indique dia/mes/afio)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $

28.823.323.054,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 2,022,329.878,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 2,139.121.384,00
AJUSTES INDICES DE COSTSO DE LA CONSTRUCCION PESADA
N INDICE MES A
INDICE MES DE CIERRE |APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRacTa" | FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICOA|  VALOR BASICO A
SELECCION Mes| | AT VALOR AJUSTADO|  VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE ¥ Afto utiizado Febrero de | MeSYA™ AJUSTE DE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR DEFINITIVOS
Utilizado ACUMULADOS
2021 Noviembre de
2021
lo 1 1110 ) (8) Po=A-B Pi=Po*(I/l0) Pi-Po
1 Obras de Explanacion 101,140 103,1460 101983 | $ 93951333 [ §  47.163570 | $ 46.787.763 | $  47.715564 | $ 927.801
2 Sub-bases y bases 100,760 102,4010 101629 | $ 100380438 | $  54.908.980 | $ 54471458 | $  55.358.798 | $ 887.340
3 Transporte de materiales 100,390 100,8900 100498 | $ 34442100 | $  17.280.934 | $ 17.152.166 | $  17.237.584 | $ 85.418
4 Aceros y elementos metélicos 103,720 108,0590 104183 | $ -ls -ls -ls -ls -
5 Acero Estructural y cables de’ 103,720 108,0590 1,04183 s s s s s ~
acero
sar‘ij:s"c'e"’s' morteros y obras 101,910 103,8990 101952 | $ 8.801.618 | $ 4418412 | $ 4.383.206 | $ 4.468.766 | $ 85.560
7 Concreto para
101,210 - . . . .
superestructuras 98,5540 097376 | S $ $ $ s
8 Pavimentaciones con asfalto, 100,130 103,8120 103677 | $ 577.730.588 | $  290.020.755 | $ 287.700.833 | $  208.288.924 | $ 10.579.091
pinturas, geotextiles
TOTALES|s  824.306.077 | $  413.801651 | $ 410.504.426 | $___ 423.069.636 | $ 12.565.210
AJUSTE INCREMENTO ASFALTO
. INDICE MES A
INDICE MES DE CIERRE |APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE Praeta" | FACTORDE | VALORBASICO | VALOR BASICOA|  VALOR BASICO A
SELECCION Mes| | AT VALOR AJUSTADO| ~ VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE ¥ Afto utiizado Febrero de | MeSYA™ AJUSTE DE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR DEFINITIVOS
Utilizado ACUMULADOS
2021 Noviembre de
2021
lo 1 1110 ) (8) Po=A-B Pi=Po*(I/l0) Pi-Po
1 Obras de Explanacion $ -8 -8 -
2 Sub-bases y bases $ -8 -8 -
3 Transporte de materiales $ -8 -8 -
4 Aceros y elementos metalicos $ -8 -8 -
5 Acero Estructural y cables de’
acero $ e e 3
6 Concretos, morteros y obras:
varias $ e e 3
7 Concreto para
superestructuras $ ¢ |8 -
8 Pavimentaciones con asfalto, 1376647,00 150085400 | 1,15560 | $ 144574415 | $  72.576.356 | $ 71.998.059 | $  83.200.957 | $ 11.202.898
pinturas, geotextiles
TOTALES|$ 144574415 [$ 72576356 | $ 71.998.059 | 5 83.200957 | § 11.202.898

Ajuste
grandes
partidas de
pago,
empleando
los ICCP,
descontando
Cemento
asfaltico del
basico de
obra a ajustar
sobre el
grupo 8

Ajuste
Cemento
asfaltico,

empleando
precios de
referencia
Ecopetrol




UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

MES DE EJECUCION DE LA OBRA: 01 al 30 de Noviembre 2021

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE PAGINA 5 | DE | 3
FECHA 17 2022]
(Dia / Mes / Afio)

(P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO

6 ©)

(Indicar numeracion segin corresponda con el Acta de recibo parciai de obra)

CONTRATO DE OBRA No : 973 DE 2021

(Indigue ntimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 3.

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

(Indique numero y afio)

PLAZO INICIAL: 102 MESES

(En meses seguin contrato principal)
25 DE JUNIO 2021
(Indique dia/mes/afio)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION: N/A

(Indigue la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA):  $ 358.871.764.334,00

(Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido _$. 387.695.087.388,00

IVA):

PLAZO ACUMULADO: 99 MESES

(En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

N/A
(Indique dia/mes/afio)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 28.823.323.054,00

RESUMEN AJUSTE POR ICCP + PRECIO REFERENCIA ASFALTO DE ECOPETROL
B INDICE MES A
INDICE MES DE CIERRE |APLICAR EN LA
DEL PROCESO DE PRESENTE . . .
SELECCION Mes| ACTA | FACTORDE | VALORBASICO | VALORBASICOA| VALORBASICOA | \4 coniicrn | oo e BL MES VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE 'y Aflo utlizado Febrero de | MS5YA™ AJUSTE DE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR DEFINITIVOS
Utilizado
2021 Noviembre de ACUMULADOS
2021
lo I 1110 ) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/10) Pi-Po
1 Obras de Explanacién $ 93951333 | § 47163570 | $ 46.787.763 | §  47.715564 | $ 927.801 | $ 8.267.724
2 Sub-bases y bases $ 100380438 | §  54.908.980 | § 54471458 | $  55.358.798 | $ 887.340 | $ 5.730.273
3 Transporte de materiales $ 34442100 | §  17.280.934 | $ 17.152166 | $  17.237.584 | $ 85418 | $ 1.095.376
4 Aceros y elementos metalicos $ -8 -8 -8 -8 -l s -
5 Acero Estructural y cables de’
acero $ -8 R -8 - -8 -
sar(;’s"c'e"’s' morteros y. obras $ 8.801.618 | $ 4418412 | $ 4.383.206 | $ 4.468.766 | $ 85.560 | $ 166.211
7 Concreto para
superestructuras s ¢ N N N ¢ .
8 Pavimentaciones can asfalto, $ 722305003 | $  362.507.111 | $ 350.707.892 | $  381.489.881 | $ 21.781.989 | $ 68.216.142
pinturas, geotexiles
TOTALES|s  968.880.492 | $  486.378.007 | $ 482.502.485 | $__ 506.270.593
VALOR AJUSTE| $ 23.768.108 | $ 83.475.726
PORCENTAJE AMORTIZADO: 50.2 (%) (tres decimales) VALOR IVA| $ 104.214 | $ 366.009
VALOR TOTAL[ $ 23872322 | $ 83.841.735

ajuste acta

Resumen

parcial #6
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CODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE AJUSTE

PAGINA 3 | DE | 3

FECHA 17 2022
(Dia/ Mes / Afio)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI [ No [

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. . MES DE EJECUCION DE LA OBRA: 01 al 30 de Noviembre 2021 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 6 (D)
(indicar numeracion segtn corresponda con el Acta de récibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRANo: 973 DE 2021 PLAZO INICIAL: 102 MESES PLAZO ACUMULADO: 99 MESES
(Indigue nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segUn las prérrogas sin suspensiones)
[OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE AGOSTO DE 2029
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.
FECHA DE SUSPENSION: N/A
(Indique la suspensién que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: N/A
CONTRATISTA: ' SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA): ~ $ 358.871.764.334,00 (Indique dia/mes/afio)
(Segtin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 28.823.323.054,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188 VALOR ACUMULADO (incluido _$ 387.695.087.388,00
(Indigue nimero y afio) IVA):
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL $ 22.581.721 VALOR AJUSTE DEFINITIVO| $ 1.186.387 | $ 60.894.005
VALOR IVA $ 99.012 VALOR IVA| $ 5202 | $ 266.997
*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL $ 22.680.733 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 1.191.589 | $ 61.161.002

* (Diligenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 1.186.387

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: .3 1.191.589

ar el valor inciuido IVA)

VALOR EN LETRAS: Son Un Millon Ciento Noventa Y Un Mil Quinientos Ochenta Y Nueve Pesos Mcte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo|
previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectden por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada|
mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segtin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral Il subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de|
facturar, con la dltima acta de recibo parcial de obra.

_ A A\ ¥
Firma: —— Firma:
NOMBRE: LILIANA NAVARRO MUNOZ /_‘\.\ NOMBRE: MARICIO GOMEZ (‘&ICEDO;
Representante Legal o Apoderado i\ = — Representante L'egal 0 Apoderad
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORIA: CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No. : 25202-80319 CND Matricula No. : N/A

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42

Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25
Materiales 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41
Mano de obra 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.066 103.15
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.196 102.40
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.887 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.159 108.06
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.785 103.90
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.800 98.55
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.452 103.81

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de Diciembre de 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles

para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del afio 2021




cODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE 1
CONTRATO N°: 973 DE 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA |

ACTA DE AJUSTE | X 6 01 al 30 de Noviembre 2021
DESEMBOLSO |:|

PRESTACION DE SERVICIOS |

OTRO |

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
No. COMPROMISO _ 734022 RUBRO No ¢-2401-0600-74-0-2401008-02 _ RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO _$ 1191 589.00
No. COMPROMISO 425821 RUBRO No0.C-2401-0600-74-0-2401023-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $

digitalmente por
GUSTAVO GAMALIEL

FERNANDEZ NINO

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
1521917469 BOY

DIRECTOR TERRITORIAL




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 | DE | 1

Contrato N°

Objeto del Contrato:

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

973 DE 2021 Contratista:

SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR

TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”” MODULO 3.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta de ajuste N°: 6

Valor Incluido IVA $

Valor basico $ _ 1.186.387 Periodo:

1.191.589

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

01 al 30 de Noviembre 2021

Valor incluido IVA . . . .
. Ruta (cédigo Denominacion (Carretera - (Construccion, Valor |nclul|d0 valor 'n.dl.“do VA
ftem via) Puente-Tanel) Rehabilitacion, IVA 4ESl~udIOS (Mamenlm|en.1’o ylo Subtotal
Mejoramiento) disefios Conservacion)
1 6006 Dos y Medio - Otanche $ 125459 | $ 125.459
2 6007 Otanche - Chiquinquir& $ 497.368 | $ 497.368
3 6008 Chiquinquira - Tunja $ 565.958 | $ 565.958
4 6009 Tunja - Pdez $ 2.804 | $ 2.804
5
6
7
TOTALES| $ - $ - $ 1.191.589 | $ 1.191.589
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyaca Boyaca $ 121.032 | $ 120.503
891801362-1 Otanche Boyaca $ 4.427 | $ 4.408
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyaca $ 33.063 [ $ 32.919
891801368-5 Pauna Boyaca $ 464.305 | $ 462.278
800024789-8 Maripi Boyaca $ - $ -
800099721-1 Bricefio Boyacéa $ - $ -
891801796-4 Caldas Boyaca $ - $ -
891800475-0 Chiquinquira Boyaca $ - $ -
800028436-1 Tinjaca Boyaca $ - $ -
800030988-1 Sutamarchéan Boyaca $ - $ -
800019846-1 Sachica Boyaca $ - $ -
800016757-9 Samacé Boyaca $ - $ -
891802089-1 Cucaita Boyaca $ - $ -
800019277-9 Sora Boyacd $ - $ -
891800846-1 Tunja Boyaca $ 565.958 | $ 563.487
800015909-7 Soraca Boyaca $ - $ -
800023383-7 Boyaca Boyaca $ - $ -
891801280-6 Ramiriqui Boyaca $ - $ -
891801988-1 Ciénaga Boyaca $ - $ -
891801770-3 Rondén Boyaca $ 2804 | $ 2.792
891802106-7 Zetaquira Boyaca $ - $ -
800029660-1 Miraflores Boyaca $ - $ -
800099390-5 Berbeo Boyaca $ - $ -
800049508-3 Paez Boyaca $ - $ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACA $ 1.191.589 | $ 1.186.387
NIT DEPARTAMENTO 2 N.A. VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA
I
TOTAL DEPARTAMENTO 2
NIT DEPARTAMENTO 3 N.A. VALOR CON IVA |VALOR SIN IVA
|
TOTAL DEPARTAMENTO 3
Fale) Ny v
e
Nombre LILIANA NAVARRO MUNOZ "~ ™ —. 3? e Nombre: MAJRICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - REPRESENTANTE LEGALO APODERADO

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES

SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
Matricula: 25202-80319 CND

INTERVENTORIA: CONSORCIO

ECOVISION - 188
Matricula: N/A
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I AN

FOR UMA COLOMEBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14731342017

001473134201 7

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento -IE Ciudad/Muhicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social N
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S A SUCURSAL COLOMBIANA
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
TV 23 94 33 OF 401
42. Correo electrénico cnarvaez@hcc.com.co
43. Codigo postal  Q 44. Teléfong 1 4 6 7 4 8 5 7|45. Teléfono 2 3185923685
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4210[[2013009009||[4220}2043090 9] |4 6 59/4209 0] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- | i
sscoao[s |7 |o [10[14afsslaeselanifazasse [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._36-"Establecimiento Permanente

07- Retencion en la fuente a titulo de\rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto

41- Declaracién anual de activos en el exte
42- Obligado‘a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero 48~ Impuesto sobre las ventas - IVA
14- Informante de exogena 52 - Facturador electrénico
18- Precios de transferencia
26- Declaracion individual precios de tran
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
123 (22

54. Codigo | 57. Modo 1 | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 3

| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc 5 4 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios:

[

61. Fecha |2021 -01-19/10:17:10 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre NAVARRO MURNOZ LILIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 19-01-2021 10:17:43AM



D I ,&g}& N Formulario del Registro Unico Tributario

FOR UMA COLOMEBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14731342017
(415)7707212489984(8020) 000001473134201 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas gﬁjnl?cr}gg?:;j%seg’viggl(irt?tﬁggddotes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades Y 0rgapismos 10
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 0 %
72. Nimero 2 20 3 1 5,36
73. Fecha 20130924 220150 7.2 8 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 6 1 6
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro 20130927 20 1,507 3 1
L L | ANl ol i, i Wl
77. No. Matricula mercantil 02370806 0 2'3.7 0 8 06
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 100 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 201300924 | ) )
1. Hasta 2999009 2.4 i 87. Extranjero privado 100. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 71 20130090 9| -
2 79 2016010 1] -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP
1790258688001 ECUADOR 2 3 9 |1790258688001

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES S A

Fecha generacion documento PDF: 19-01-2021 10:17:43AM



I AN

Formulario del Registro Unico Tributario

FOR UNA COLOMEBIA MAS HONESTA RepresentaCIon
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14731342017
(415)7707212489984(8020) 000001473134201 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9008156 76 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20200120 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |5 2 3 8 8 3 9 8 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
NAVARRO |MUNOZ LILIANA |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 01230 |
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
Cédulade Extranjer 2 2 |5 3 1 7 6 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |MESIAS ICESAR |ENRIQUE
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 19-01-2021 10:17:43AM



I AN

FOR UMA COLOMEBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
14731342017
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-‘Jl“7313420‘1 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 008156 76

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
|

/1 2 04223T

131. ,Otros nombres

INATALY

138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional

18318 1T

143. Otros nombres

CLARIZA

150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional
56 8 8 3 T

155. Otros nombres

CLAUDIA

3 CéduladeCiudadania 1 311 0 7 8 3 6 9 0 9 7
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre
%‘ MONTENEGRO |GERENA YULIETH
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8606000 6 3|9|BDOAUDIT SA
é 135. Fecha de nombramiento N
201909258 | 4 L
136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion
g Cédulade Ciudadania 1 3 |3 0 5 7 8 3 8 1
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre
% BEDOYA |GRAC|A _i(?ﬁMEN
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
g 8606 0006 3| g |[BDO AUDIT/ S.A,
é 147. Fecha de nombramiento AN S
2015030 2] N
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion
Cédulade Ciudadania 1 3 |5 9 8 2 3 0 .82
152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 7N 154. Primer nombre
% NARVAEZ CAMPARA MARIA
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 D\’?& Socied'_ado.‘irma designada

|
1<

159. Fecha de nombramiento

20180 3|o_1j_‘

4N

Fecha generacion documento PDF: 19-01-2021 10:17:43AM



CcODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

PAGINA 1 | DE | 2
FECHA 17 2 2022
(Dia T Mes 7 Ao)
UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA,
CONTRATO DE OBRA No: 0 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A, SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA -
MES INFORME MENSUAL: ene-22 PROYECTO: OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No Valor Sa‘i?‘“’;:o':“a
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL i
C-2401-0600-74-0-2401023-02 | CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 54 NACION PRINCIPAL S 1204974334
BOYACA - OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
4.628.712.871 EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
C-2401-0600-74-0-2401008-02 |  PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 54 NACION PRINCIPAL $ 3.423.738.527
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO 3,
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL . .
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO 54 NACION ADICION No 1 $ 4508775371
BOYACA - OTANCHE - CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN
28.823.323.054 C-2401-0600-74-0-2401008-02 | EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA 20 PROPIOS ADICION No 1 S 24.314.547.683
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™
MODULO 3,
TOTAL S 33452035025
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 387,695.087,388,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
No.y Fecha de ; "
Valor Total Valor Total Pagado - ; ; cecna Indicar pago segiin
ACa | 3 de Acta Mes/Afio de Ejecucion |  Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Anticipo Descontando | S2d0 Anticipo por | No.de Registroy | Saldo Registro | o\ yo) contrato | . _Redicacion reporte SIIF Observaciones
No. Amortizado Acta o Amortizar fecha Presupuestal Cuentas por Pagar
Acumulado Acta Anticipo
INVIAS
sl NO
1 Parcial jun-21 $ s -8 s -|s - $  4.628.712.871 | $ 358.871.764.334 |110840 22/11/2021
1 Ajustes jun-21 s s s s s - $  4.628.712.871 | $ 358.871.764.334 [127279 29/12/2021
2 Parcial jul-21 $ 37.925.826 | $ 166.290 | $ 38.092.116 | $ s 38.092.116 $  4.500.620.755 | $ 358.833.672.218 |110840 22/11/21 X
3 Parcial ago-21 $ 333.579.546 | $ 20673810 | $  354.253.356 | $ -|'s  354.253.356 $  4.236.367.399 | $ 358.479.418.862 |118914 10/12/21 X
2 Ajustes jul-21 $ 520.861 | $ 2284 | $ 523.145 | § -|s 523.145 $  4.235.844.254 | $ 358.478.895.717 [127279 29/12/2021
4 Parcial sep-21 $ 713.716.795 | $ 13794321 | $ 727511116 | § -|I's  7ers11116 No.C.2401.0600.74. | & 2:508333.138 |5 357751384601 [113694 29/11/21
0.C-2401-0600-74-
3 Ajustes ago-21 $ 2.763.334 | $ 12.116 | $ 2.775.450 | $ s 2.775.450 0.2401023-02  No.C| & 3505.557.688 | $ 357.748.609.151 |127277 29/122021
5 Parcial oct-21 $ 246.010.585 | $ 1078662 | $  247.089.247 | $ -|'s  247.089.247 2401-0600-74-0- | $  3.258.468.441 | $ 357.501.519.904 [125302 22/12/2021
4 Ajustes sep-21 $ 16.117.547 | $ 70.669 | $ 16.188.216 | $ BE 16.188.216 2401008-02 [)’9 $  3.242.280.225 | $ 357.485.331.688 |127281 29/12/2021
05/2021)
1 Anticipo nov-21 $ HE -8 -8 -|s -|s 2.185.885.000 ¢ $  3.242.280.225 | $ 357.485.331.688 X
6 Parcial nov-21 $ 968.880.492 | $ 4248168 | $ 973128660 | $  486.378.007 | $  486.750.653 | $  1.699.506.993 $  2.269.151.565 | $ 356.512.203.028 |125885 24/12/2021
5 Ajustes oct-21 $ 4.420226 | $ 19.381 | $ 4.439.607 | $ -|s 4.439.607 | $  1.699.506.993 $  2.264.711.958 | $ 356.507.763.421 |125300 22/12/2021
6 | Ajustes Provisional nov-21 $ 22581721 | $ 99.012 | $ 22680733 | $ BE 22680733 | $  1.699.506.993 $  2242.031.225 | $ 356.485.082.688 | 125882 24/12/2021
7 Parcial dic-21 $ 2.061.141.235 | $ 166.324.583 | $  2.227.465818 | $  1.609.476.993 [ $  527.988.825 | $ 30.000 $ 14.565.407 | $ 354.257.616.870 125896 24/12/2021 X
7 | Ajustes Provisional dic-21 $ 13.303.929 | $ 58.333 | $ 13.362.262 | $ s 13.362.262 | $ 30.000 $ 1.203.145 | $ 354.244.254.608 | 126816 28/12/2021
C-2401-0600-74-0-
6 Ajustes nov-21 $ 1.186.387 | $ 5202 | $ 1.191.589 | $ -ls 1191589 | $ 30.000 (2401008-02 DE $ 11.556 | $ 383.066.386.073
(23/12/2021)
TOTALES $ 4.422.148.484 | $ 206.552.831 | $  4.628.701315 | $  2.185.855.000 | $  2.442.846.315 | § 30.000 $ 11.556 | $ 354.244.254.608

Todas las Actas por la ia deben esten 0 no



CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

VERSION 1

PAGINA 2 | DE l 2

FECHA 1 2022

7 2
(Dia T Mes 7 Ao)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 0 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACA -
MES INFORME MENSUAL: ene-22 PROYECTO: OTANCHE — CHIQUINQUIRA - PAEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030™ MODULO 3.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.. 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION - 188

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA s 3.352.879.886 | $ 14.701.088 | $ 3.367.580.974
(OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s s BE -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION s s BE -
AJUSTES $ 60.894.005 | $ 266.997 | $ 61.161.002
ESTUDIOS Y DISEROS s 1.008.340.768 | $ 101.584.746 | $ 1.199.925.514
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s -
GESTION SOCIAL (PREACTA) s |s - s -
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) s s N -
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID- s 33.825
33825 | $ - .
VALOR TOTAL s 4.422.148.484 | $ 206.552.831 | $ 4.628.701.315
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.
NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
—
Firma LY e ?—u—-—_——.‘_ Firma
Nombre: Ing Nestor Bedoya Nombre: Ing. Javief Enrique Fuentes Capacho
Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoria CONSORCIO ECOVISION - 188
Matricula No.: 17202-45759 CLD Matricula No.: 682021-12214 STD

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccion Terriorial
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