
FECHA 17 2 2022

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-21 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 7 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA                            

Mes y Año 
Utilizado    

Diciembre de 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO 
DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

103,2110 1,02048 76.416.480$          63.007.837$          13.408.643$                   13.683.252$           274.609$                                         

102,4254 1,01653 -$                            -$                           -$                                    -$                            -$                                                     

100,8903 1,00498 78.736.900$          64.921.098$          13.815.802$                   13.884.605$           68.803$                                           

108,2814 1,04398 -$                            -$                           -$                                    -$                            -$                                                     

108,2814 1,04398 -$                            -$                           -$                                    -$                            -$                                                     

104,2958 1,02341 -$                            -$                           -$                                    -$                            -$                                                     

99,3347 0,98147 -$                            -$                           -$                                    -$                            -$                                                     

104,6709 1,04535 741.251.166$        611.185.338$        130.065.828$                 135.964.313$         5.898.485$                                      

896.404.546$        739.114.273$        157.290.273$                 163.532.170$         6.241.897$                                      

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA                            

Mes y Año 
Utilizado    

Diciembre de 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO 
DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

-$                                    -$                            -$                                                     

-$                                    -$                            -$                                                     

-$                                    -$                            -$                                                     

-$                                    -$                            -$                                                     

-$                                    -$                            -$                                                     

-$                                    -$                            -$                                                     

-$                                    -$                            -$                                                     

1590854,00 1,15560 317.353.956$        261.668.506$        55.685.450$                   64.350.106$           8.664.656$                                      

317.353.956$        261.668.506$        55.685.450$                   64.350.106$           8.664.656$                                      

CÓDIGO

VERSIÓN

358.871.764.334,00$                                                  
(Según contrato principal)

1 Obras de Explanación

(Indique día/mes/año)

100,390

5 Acero Estructural y cables de
acero

103,720

GRUPO DE AJUSTE

2 Sub-bases y bases

N/A

3.352.879.886,00$                                            

N/A

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

Io

387.695.087.388,00$                                                  

100,130

101,210

103,720

100,760

101,910

28.823.323.054,00$                               

3.193.280.877,67$                                            

CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1 DE

UNIDAD EJECUTORA:

TOTALES

DATOS ESPECÍFICOS

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

102 MESES

ACTA DE AJUSTE

101,140

PÁGINA

31 DE AGOSTO DE 2029

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                Mes 
y Año utilizado Febrero de 

2021     

(Día / Mes / Año)

1

(Indique número y año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

99 MESES

OBJETO:
(En meses según contrato principal)

3 Transporte de materiales

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

3 Transporte de materiales

4 Aceros y elementos metálicos

973 DE 2021

8 Pavimentaciones con asfalto,
pinturas, geotextiles

6 Concretos, morteros y obras
varias

7 Concreto para
superestructuras

1 Obras de Explanación

2 Sub-bases y bases

Ajuste 
grandes 

partidas de 
pago, 

empleando 
los ICCP, 

descontando 
Cemento 

asfáltico del 
básico de 

obra a ajustar 
sobre el 
grupo 8

Ajuste  
Cemento 
asfáltico, 

empleando 
precios de 
referencia 
Ecopetrol

7 Concreto para
superestructuras

8 Pavimentaciones con asfalto,
pinturas, geotextiles

1376647,00

TOTALES

AJUSTES INDICES DE COSTSO DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA

AJUSTE INCREMENTO ASFALTO 

4 Aceros y elementos metálicos

5 Acero Estructural y cables de
acero

6 Concretos, morteros y obras
varias

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                Mes 
y Año utilizado Febrero de 

2021     

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

SI NO

3



FECHA 17 2 2022

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-21 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 7 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CÓDIGO

VERSIÓN

358.871.764.334,00$                                                  
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

N/A
N/A

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

387.695.087.388,00$                                                  
28.823.323.054,00$                               

CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

UNIDAD EJECUTORA:

102 MESES

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

31 DE AGOSTO DE 2029

(Día / Mes / Año)

1

(Indique número y año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

99 MESES

OBJETO:
(En meses según contrato principal)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

973 DE 2021

SI NO

ÍNDICE MES A 
APLICAR EN LA 

PRESENTE 
ACTA                            

Mes y Año 
Utilizado    

Diciembre de 
2021

FACTOR DE 
AJUSTE 

  VALOR BÁSICO 
DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 
AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 
AJUSTAR

VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

76.416.480$          63.007.837$          13.408.643$                   13.683.252$           274.609$                                         8.542.333$                         

-$                            -$                           -$                                    -$                            -$                                                     5.730.273$                         

78.736.900$          64.921.098$          13.815.802$                   13.884.605$           68.803$                                           1.164.179$                         

-$                            -$                           -$                                    -$                            -$                                                     -$                                        

-$                            -$                           -$                                    -$                            -$                                                     -$                                        

-$                            -$                           -$                                    -$                            -$                                                     166.211$                            

-$                            -$                           -$                                    -$                            -$                                                     -$                                        

1.058.605.122$     872.853.844$        185.751.278$                 200.314.419$         14.563.141$                                    82.779.283$                       

1.213.758.502$     1.000.782.779$     212.975.723$                 227.882.276$         

VALOR AJUSTE 14.906.553$                                    75.800.558$                       

PORCENTAJE AMORTIZADO: 80,5 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 65.360$                                           332.357$                            

VALOR TOTAL 14.971.913$                                    76.132.915$                       

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE 
DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                Mes 
y Año utilizado Febrero de 

2021     

VALOR AJUSTES 
DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

1 Obras de Explanación

RESUMEN AJUSTE POR ICCP + PRECIO REFERENCIA ASFALTO DE ECOPETROL

7 Concreto para
superestructuras

2 Sub-bases y bases

3 Transporte de materiales

4 Aceros y elementos metálicos

Resumen 
ajuste acta 
parcial #7

8 Pavimentaciones con asfalto,
pinturas, geotextiles

TOTALES

5 Acero Estructural y cables de
acero

6 Concretos, morteros y obras
varias

33 DE



FECHA 17 2 2022

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-21 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 7 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE JUNIO 2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA VALOR INICIAL (incluido IVA):
VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR:
(Indique número y año)

CÓDIGO

VERSIÓN

358.871.764.334,00$                                                  
(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

N/A
N/A

VALOR ACUMULADO (incluido 
IVA):

387.695.087.388,00$                                                  
28.823.323.054,00$                               

CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

UNIDAD EJECUTORA:

102 MESES

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

31 DE AGOSTO DE 2029

(Día / Mes / Año)

1

(Indique número y año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

99 MESES

OBJETO:
(En meses según contrato principal)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

973 DE 2021

SI NO

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 1.602.624$                                      62.496.629$                       

VALOR IVA 7.027$                                             274.024$                            

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 1.609.651$                                      62.770.653$                       

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
NOMBRE: LILIANA NAVARRO MUÑOZ NOMBRE: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA INTERVENTORÍA:  CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No. : 25202-80319 CND Matrícula No. : N/A

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de
facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada
mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo
previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

VALOR IVA

*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

13.303.929$                                
58.333$                                       

*VALOR AJUSTE PROVISIONAL

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

Son Un Millon Seiscientos Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Y Un Pesos Mcte
(Indicar el valor incluido IVA)

 $                     1.602.624 

13.362.262$                                

 $                        1.609.651 

33 DE



Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General

   Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26

   Materiales 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20

   Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43

   Mano de obra 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56

   Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21

   Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43

   Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89

   Aceros y elementos metálicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28

   Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30

   Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para 

el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



973 DE 2021

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________

PAGO ANTICIPADO _________

X 7

DESEMBOLSO _________

OTRO

CUAL? _________________________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO 425821 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 425821 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________153422 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401023-02 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________153422 RUBRO No.C-2401-0600-74-0-2401008-02 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
1521917469 BOY

DIRECTOR TERRITORIAL

RECURSO No. 11 1.598.095$                                         

RECURSO No. 11

1.609.651$                                         

PRESTACION DE SERVICIOS    

RECURSO No. 54 11.556$                                              

RECURSO No. 54 

PERIODO

ACTA DE OBRA     

ACTA DE INTERVENTORIA     

ACTA DE AJUSTE     dic-21

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 1

CONTRATO N°: 

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

1.609.651C-2401-0600-74-0-2401008-02734022



Contrato N° 973 DE 2021 Contratista: 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

7 Valor básico $   ___________________Período: 

Ítem
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 116.365$               

2 13.713$                 
3 1.479.531$            
4 42$                        
5
6
7

1.609.651$            

BOYACÁ VALOR CON IVA
113.725$               

2.640$                   
1.219$                   

12.494$                 
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

1.479.531$            
-$                       
-$                       
-$                       
-$                       
42$                        

-$                       
-$                       
-$                       
-$                       

1.609.651$            

N.A. VALOR CON IVA

N.A. VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre LILIANA NAVARRO MUÑOZ Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Matrícula: 25202-80319 CND Matrícula: N/A

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. 
SUCURSAL COLOMBIANA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (código 
vía)

Denominación  (Carretera - 
Puente-Túnel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR 
TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA 

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

Acta de ajuste N°: 1.602.624

Valor Incluido IVA $ 1.609.651

dic-21

6006 Dos y Medio - Otanche 116.365$            

6007 Otanche - Chiquinquirá 13.713$              
6008 Chiquinquirá - Tunja 1.479.531$         
6009 Tunja - Páez 42$                     

TOTALES -$                         -$                    1.609.651$         

891801362-1 Otanche Boyacá 2.628$                
891801369-2 San Pablo de Borbur Boyacá 1.214$                

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA
891800466-4 Puerto Boyacá Boyacá 113.229$            

 800099721-1 Briceño Boyacá -$                    
 891801796-4 Caldas Boyacá -$                    

891801368-5 Pauna Boyacá 12.439$              
800024789-8 Maripí Boyacá -$                    

800030988-1 Sutamarchán Boyacá -$                    
800019846-1 Sáchica Boyacá -$                    

891800475-0 Chiquinquirá Boyacá -$                    
800028436-1 Tinjacá Boyacá -$                    

 800019277-9 Sora Boyacá -$                    
891800846-1 Tunja Boyacá 1.473.072$         

 800016757-9 Samacá Boyacá -$                    
891802089-1 Cucaita Boyacá -$                    

891801280-6 Ramiriquí Boyacá -$                    
 891801988-1 Ciénaga Boyacá -$                    

800015909-7 Soracá Boyacá -$                    
800023383-7 Boyacá Boyacá -$                    

800029660-1 Miraflores Boyacá -$                    
800099390-5 Berbeo Boyacá -$                    

891801770-3 Rondón Boyacá 42$                     
891802106-7 Zetaquirá Boyacá -$                    

TOTAL DEPARTAMENTO 1 : BOYACÁ 1.602.624$         

800049508-3 Páez Boyacá -$                    

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES 
SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

INTERVENTORIA: CONSORCIO 
ECOVISION - 188

TOTAL DEPARTAMENTO 3

NIT DEPARTAMENTO  3







27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14731342017

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO  S A  SUCURSAL COLOMBIANA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

TV 23   94   33 OF 401
cnarvaez@hcc.com.co

0                   4 6 7 4 8 5 7       3 1 8 5 9 2 3 6 8 5

4 2 1 0 2 0 1 3 0 9 0 9 4 2 2 0 2 0 1 3 0 9 0 9 4 6 5 9 4 2 9 0        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6
36- Establecimiento Permanente

3 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                             

2 3  2 2                          

                              
3 3

1   

5 4     

 X   0 2021 - 01 - 19 / 10 : 17: 10

NAVARRO MUÑOZ LILIANA  

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 19-01-2021 10:17:43AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14731342017

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

    1 0

     1

0 5 0 5

2 2 0 3       1 5 3 6       

2 0 1 3 0 9 2 4 2 0 1 5 0 7 2 8

1 6 1 6

0 3 0 3

2 0 1 3 0 9 2 7 2 0 1 5 0 7 3 1
0 2 3 7 0 8 0 6   0 2 3 7 0 8 0 6   

1 1 1 1

4      4      

2 0 1 3 0 9 2 4         

2 9 9 9 0 9 2 4         

       0

     0 . 0

     0 . 0

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

7 1  

7 9  

   

   

   

2 0 1 3 0 9 0 9

2 0 1 6 0 1 0 1

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

1790258688001 ECUADOR 2 3 9 1790258688001

SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONTRUCCIONES S A
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14731342017

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 0 0 1 2 0

2 0 2 0 1 2 3 0

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Extranjer 2 2

  

  

  

5 2 3 8 8 3 9 8             

5 3 1 7 6 0               

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

NAVARRO

TORRES

MUÑOZ

MESIAS

LILIANA

CESAR ENRIQUE
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al
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ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14731342017

     9 0 0 8 1 5 6 7 6 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 7 8 3 6 9 0 9 7            2 0 4 2 2 3 T  

MONTENEGRO GERENA YULIETH NATALY

     8 6 0 6 0 0 0 6 3 9 BDO AUDIT  S.A.

2 0 1 9 0 9 2 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 0 5 7 8 3 8 1              1 8 3 1 8 1 T  

BEDOYA GRACIA CARMEN CLARIZA

     8 6 0 6 0 0 0 6 3 9 BDO AUDIT  S.A.

2 0 1 5 0 3 0 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 9 8 2 3 0 8 2              5 6 8 8 3 T   

NARVAEZ CAMPAÑA MARIA CLAUDIA

               

2 0 1 8 0 3 0 1
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FECHA 17 2 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 0 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: ene-22 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta 
Anterior

41.467.364.615$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$                                   -$                                   -$                              -$                              -$                              4.628.712.871$       358.871.764.334$   110840 22/11/2021

1 Ajustes jun-21 -$                                   -$                                   -$                              -$                              -$                              4.628.712.871$       358.871.764.334$   127279 29/12/2021

2 Parcial jul-21 37.925.826$                  166.290$                       38.092.116$             -$                              38.092.116$             4.590.620.755$       358.833.672.218$   110840 22/11/21 X

3 Parcial ago-21 333.579.546$                20.673.810$                  354.253.356$           -$                              354.253.356$           4.236.367.399$       358.479.418.862$   118914 10/12/21 X

2 Ajustes jul-21 520.861$                       2.284$                           523.145$                  -$                              523.145$                  4.235.844.254$       358.478.895.717$   127279 29/12/2021

4 Parcial sep-21 713.716.795$                13.794.321$                  727.511.116$           -$                              727.511.116$           3.508.333.138$       357.751.384.601$   113694 29/11/21

3 Ajustes ago-21 2.763.334$                    12.116$                         2.775.450$               -$                              2.775.450$               3.505.557.688$       357.748.609.151$   127277 29/122021

5 Parcial oct-21 246.010.585$                1.078.662$                    247.089.247$           -$                              247.089.247$           3.258.468.441$       357.501.519.904$   125302 22/12/2021

4 Ajustes sep-21 16.117.547$                  70.669$                         16.188.216$             -$                              16.188.216$             3.242.280.225$       357.485.331.688$   127281 29/12/2021

1 Anticipo nov-21 -$                                   -$                                   -$                              -$                              -$                              2.185.885.000$       3.242.280.225$       357.485.331.688$   X

6 Parcial nov-21 968.880.492$                4.248.168$                    973.128.660$           486.378.007$           486.750.653$           1.699.506.993$       2.269.151.565$       356.512.203.028$   125885 24/12/2021

5 Ajustes oct-21 4.420.226$                    19.381$                         4.439.607$               -$                              4.439.607$               1.699.506.993$       2.264.711.958$       356.507.763.421$   125300 22/12/2021

6 Ajustes Provisional nov-21 22.581.721$                  99.012$                         22.680.733$             -$                              22.680.733$             1.699.506.993$       2.242.031.225$       356.485.082.688$   125882 24/12/2021

7 Parcial dic-21 2.061.141.235$             166.324.583$                2.227.465.818$       1.699.476.993$       527.988.825$           30.000$                    14.565.407$             354.257.616.870$   125896 24/12/2021 X

7 Ajustes Provisional dic-21 13.303.929$                  58.333$                         13.362.262$             -$                              13.362.262$             30.000$                    1.203.145$               354.244.254.608$   126816 28/12/2021

6 Ajustes nov-21 1.186.387$                    5.202$                           1.191.589$               -$                              1.191.589$               30.000$                     C-2401-0600-74-0-2401008-02 
DE (23/12/2021) 

11.556$                    383.066.386.073$   

7 Ajustes dic-21 1.602.624$                    7.027$                           1.609.651$               -$                              1.609.651$               30.000$                    

 C-2401-0600-74-0-2401008-02 
DE (23/12/2021)No.C-2401-0600-
74-0-2401023-02 y No.C-2401-
0600-74-0-2401008-02 De 
(01/02/2022) 

8.013.760.595$       383.064.776.422$   

4.423.751.108$             206.559.858$                4.630.310.966$       2.185.855.000$       2.444.455.966$       30.000$                    8.013.760.595$       383.064.776.422$   

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

 No.C-2401-0600-74-0-2401023-
02 Y No.C-2401-0600-74-0-

2401008-02  De (25/05/2021) 

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

4.508.775.371$           

24.314.547.683$         

1.204.974.344$           

3.423.738.527$           

7.176.168.955$           

839.159.735$              

28.823.323.054 C-2401-0600-74-0-2401008-02

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

54

1

TOTALES

DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

4.628.712.871

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

TOTAL

387.695.087.388,00$                                                                                     

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 
No.

Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado Acta

8.015.328.690

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO 
BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN 

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” 

MÓDULO 3.

11

11

NACIÓN

NACIÓN

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 
Amortizar

No. de Registro y fecha

C-2401-0600-74-0-2401008-02 54 NACIÓN PRINCIPAL

C-2401-0600-74-0-2401008-02

C-2401-0600-74-0-2401023-02

20

NACIÓN

PROPIOS

ADICIÓN No 1

ADICIÓN No 1

C-2401-0600-74-0-2401023-02 54 NACIÓN PRINCIPAL

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal / Adicional No.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 2



FECHA 17 2 2022

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA No: 0 CONTRATISTA: SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA

MES INFORME MENSUAL: ene-22 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 962 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN - 188

PÁGINA

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA DE

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – 

CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”” MÓDULO 3.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: Ing Nestor Bedoya Nombre: Ing. Javier Enrique Fuentes Capacho
Director de Obra SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Director de Interventoría CONSORCIO ECOVISION - 188
Matrícula No.: 17202-45759 CLD Matrícula No.: 682021-12214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) -$     -$     -$      

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-
19 33.825$     -$     

33.825$      

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.008.340.768$    191.584.746$     1.199.925.514$     

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) -$     -$     -$      

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN -$     -$     

VALOR TOTAL 4.423.751.108$    206.559.858$    4.630.310.966$     

-$      

AJUSTES 62.770.653$     

OBRA 3.352.879.886$    3.367.580.974$     

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES -$     -$     -$      

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

62.496.629$     

-$     

14.701.088$     

274.024$     

-$     -$      
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