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MODIFICACIÓN No. 02 AL CONTRATO 1579 DE 2022 SUSCRITO 
ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP Y 

CONSORCIO RENTING BLINDADOS 2022 
 

  

 

 

 
Entre los suscritos, ISRAEL ADALBERTO FRANCO MESA, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número. 80.854.223, en 
su calidad de Secretario General de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP, nombrado mediante Resolución No. 0122 
del del 27 de enero de 2023 y facultado mediante Resolución No.0136 del 30 de enero de 2023, actuando en nombre y 
representación de esta Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, la cual hace parte del Sector Administrativo del Interior y tiene 
el carácter de organismo Nacional de seguridad creada mediante el Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, identificada con 
NIT. 900.475.780-1, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., quien en adelante se denominará LA UNP y por la 
otra por la otra CONSORCIO RENTING BLINDADOS 2022, conformado por GM W. SECURITY RENT A CAR LTDA.”, con 
NIT. 830.129.827-0 (50.00%) y BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA.”, con NIT. 
830.125.075–0 (50.00%), representado legalmente por el señor LUIS WILSON GONZÁLEZ CÁRDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No.19.261.205, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la 
presente Modificación No. 2 al Contrato No. 1579 de 2022, el cual es tramitado a través de la plataforma del SECOP II, previas 
las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES  
 

 

1) Que el día 30 de diciembre de 2022 se suscribió el Contrato No.1579 de 2022 entre la UNIDAD NACIONAL DE 

PROTECCIÓN – UNP y CONSORCIO RENTING BLINDADOS 2022, el cual tiene por objeto: CONTRATAR EL 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS BLINDADOS PARA SER UTILIZADOS COMO MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD 

NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD. – Nacional.  

 

2) Que el plazo inicial de ejecución del contrato se estableció hasta el 28 de febrero de 2023 y/o hasta el agotamiento de los 

recursos. 

 

3) Que el valor del contrato 1579 de 2022 se pactó por la suma de DIECISÉIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 

M/CTE. ($16.973.674.046,00) M/CTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.  

 
4) Que el día 01 de Marzo de 2023 se suscribió la modificación No. 1 al contrato 1579 de 2022 mediante la cual se adicionó 

su valor en la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL PESOS ($4.486.837.000) y se prorrogó el plazo de ejecución hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2023. 

 
5) Que mediante comunicación interna MEM23-00014921 del 31 de marzo de 2023 emitida por la Supervisión  

del contrato 1579 de 2022, se solicita modificar el contrato referido, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta 

el día dieciséis (16) de abril de 2023 
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6) Que la comunicación relacionada sustenta la presente modificación y forma parte integral de este documento y la misma será 

publicada en la plataforma SECOP ll. 

 

7) Que a la fecha no existe acto administrativo en firme a través del cual se declare el incumplimiento por parte del contratista. 

 
 

8) Que el contrato se encuentra vigente.  

 
Con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan:  

 
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Cuarta del Contrato No. 1579 de 2022, en el sentido de prorrogar el plazo de 
ejecución de este hasta el dieciséis (16) de abril de 2023, la cual quedará así:  

 

CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contará a partir del agotamiento de aquellos 
que actualmente se encuentran vigentes, desde el 30 de diciembre de 2022 hasta el 16 de abril de 2023 y/o 
hasta el agotamiento de los recursos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista deberá ampliar los términos de la garantía constituida de conformidad con el presente 
documento. 
 
CLÁUSULA TERCERA: Las demás estipulaciones contenidas en el contrato y que no fueron modificadas por el presente 
instrumento o aquellos que lo precedieron continúan vigentes 
  

 NOMBRE FECHA 

Proyectó Sergio Calderón Hernández 31/03/2023 

Revisó Ana Lucia Osorio S. 31/03/2023 

Aprobó Adalberto Franco. 31/03/2023 

 
NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y 
probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que 
considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. Fuente:https: 
pra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf

