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INFORME MENSUAL No. 16 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 
PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C 
– ERU. 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2023. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

Contrato Nro. 2978784 

Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS M/CTE ($65.059.802.328.00) 

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad 
Estatal 

21-44-101366991 

Actualización Póliza 
con acta de Inicio 

17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 

Cumplimiento del 
Contrato 

12-11-2021 12-09-2024 13.011.960.465,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
Laborales 

12-11-2021 12-09-2026 3.252.990.116,40 

Calidad del Servicio 12-11-2021 12-09-2024 3.252.990.116,40 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 

Plazo inicial 21 meses 

Fecha de terminación 12 de agosto de 2023 

Modificaciones  

Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 

Tres (3) meses y once (11) días1 

Fecha de terminación 
actual  

22 de noviembre de 2023 

 
1
 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 

terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 



 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                   

                     

2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 Forma de Pago:  
 
2.1.1 Cuota de Gerencia:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez 
sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por 
parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, 
así: 

Concepto Valor 

a) Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
se haya publicado el primer proceso de selección para la 
contratación del constructor de un colegio. 

$468.252.195,00 

b) Un segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota una 
vez certificado el avance físico de las 2 obras del 30%, lo cual 
deberá estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

c) Un tercer pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 60%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

d) Un cuarto pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 90%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$468.252.195 

e) Un quinto pago equivalente al 10% del valor de la cuota una vez 
entregado los 2 colegios por parte de la ERU, recibidos a 
satisfacción y liquidados los contratos derivados. 

$312.168.130 

Total cuota de Gerencia $3.121.681.300 

 
2.1.1.1 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 15% 
del valor de la cuota una vez se 
haya publicado el primer 
proceso de selección para la 
contratación del constructor de 
un colegio, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 6 de 
los estudios previos del 
contrato interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 del 29 
de octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:             $393.489.239,00 
IVA:            $74.762.955,00  
Total a pagar: $468.252.194,00 

 

Total cobrado $468.252.194 

 
De acuerdo con la reunión sostenida el 27 de julio de 2022 entre las partes, se remite Factura 
Electrónica de Venta N°475, devuelta el 27 de marzo de 2022 mediante comunicación S-
2022-116237, con el fin de que esta sea incluida al informe de ejecución contractual con el 
cual se verificó y certificó el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por ERU. 
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Se remitieron para revisión y autorización del cobro de la segunda cuota de Gerencia al 
supervisor de contrato interadministrativo por parte de la SED, las certificaciones de avance 
físico al 30% de cada uno de los proyectos, suscritas por las respectivas interventorías, así 
como la certificación del  pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
correspondiente a pensión de febrero de 2023 y salud de marzo de 2023, la entidad ha 
cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de 
aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la ley 828 de 
2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013de la ERU, 
suscrito por el Revisor Fiscal. 
 
2.1.2 Bienes y Servicios 
 

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de 
la suscripción del acta de inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo. 
 

Condiciones del Contrato 

Cuota de Gerencia $3.121.681.300 

1er Pago $32.529.901.164 

2do Pago $32.529.901.164 

Total bienes y servicios $61.938.121.028 

Total contrato $65.059.802.328 

 

Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor 
Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er Pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

Acumulado $65.059.802.328  $1.040.956.838 $64.018.845.490 

 

2.2 Rendimientos financieros  
 

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-01-2023 y 
el 28-02-2023, es: 
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Saldo Actual: $      45,000,600,015.12 
Valor Intereses Pagados  $           211,467,742.74 

 

2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021 7.835.653,38 7.835.653,38 10/12/2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21/01/2022 

31-12-2021 a 31-01-2021 81.062.476,60 81.062.476,40 10/02/2022 

31-01-2021 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31/03/2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 8/04/2022 

31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17/05/2022 

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14/06/2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 6/07/2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 8/08/2022 

31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14/09/2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10/10/2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10/11/2022 

31-10-2022 a 30-11-2022 250.147.528,65 250.147.528,65 6/12/2022 

30-11-2022 a 31-12-2022 249.114.116,13 249,114,116.13 12/01/2023 

31-12-2022 a 31-01-2023 237.758.924,17 237.758.924,17 09/02/2023 

31-01-2023 a 28-02-2023 211.467.742,74 211.467.742,74 08/03/2023 

Total 2.618.275.718,80 2.618.275.718,60  

 
3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 27 de febrero de 2023 se realizó el décimo quinto comité técnico en las oficinas de la 
SED, el orden del día fue el siguiente:  

1. Compromisos comité Técnico No. 14  
2. Estado recursos contrato interadministrativo 
3. Estado de los proyectos 
4. Solicitudes y varios 
5. Compromisos 
6. Aceptación del acta 

 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité No. 
15, la cual se encuentra en revisión y firma por las partes.  
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 27 al 31 de enero de 2022. 
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
 
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
5.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
- Reintegro a la Secretaría de Hacienda Distrital de los rendimientos financieros 

generados en el mes de febrero de 2023 de la cuenta de ahorros No. 12602165858 
de Bancolombia. 

- El 21 de febrero de 2023 mediante comunicación No. S2023000796 (Radicado SED 
E-2023 34306) se realizó la radicación del informe de gestión No. 15 e informe 
financiero No. 15 del contrato interadministrativo.  

- Envío informes semanales de los proyectos y contrato interadministrativo  
- Informe 35 semana 13 al 19 de febrero 2023 
- Informe 36 semana 20 al 26 de febrero 2023 
- Informe 37 semana 27 al 05 de marzo de 2023 
- Informe 38 semana 06 al 12 de marzo de 20203 

 
6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
6.1 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE LA MAGDALENA 
 

6.1.1 Contrato 133 de 2022 

Nombre contratista 

Consorcio Colegio ERU 2022 
(CIVITARQ S.A.S 35% - CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. 50% - M&E CONSTRUCTORES 
CONSULTORES S.A.S 15%) 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía – sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Kennedy, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
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especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor: $43.322.137.680 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 8.664.427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

4.332.213.768 2022.05.23 a 2026.10.23 

Estabilidad y calidad de obra 10.830.534.420 2023.10.23 a 2028.10.23 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

8.664427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  2.166.106.884 2022.05.05 a 2023.10.23 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-20232 

Estado  En ejecución 

% Avance Programado al 2023.03.12 
Programación 81,78% 

Plan de contingencia 57,91% 

% Avance ejecutado al 2023.03.12 32,42% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Actividades adelantadas en obra:  
- Estructura en Concreto: Ejecutada la fundida de placa de bloque B nivel 11.53, en 

paralelo la actividad de fundida de concreto de rampa tramo 2 queda ejecutada sin 
contratiempos. La placa de entrepiso del bloque G nivel 3,81 se ejecuta el día 24 de 
febrero. En ejecución cimentación para contrapesos de estructura metálica de 
cubierta, en proceso de armado están las cubiertas correspondientes a los bloques 
B y E y entrepiso del bloque L. De igual manera en proceso el armado de placa de 
entrepiso del bloque G. 

- Mampostería: Avanza la actividad en nivel 3.81 entre los bloques A al E. Se ejecutó 
en primer nivel desde el bloque A al bloque E, las actividades avanzan en segundo 
nivel en bloque A, B e inicios de bloque C. Registramos avance de actividades en 
fachadas oriental, norte y sur primer nivel desde el bloque A hasta el bloque E. El 
contratista realizó muestra de lavado para revisión y aprobación. 

 
2
 CONDICIÓN RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato de obra se encuentra condicionado al plazo establecido 

en el Contrato Interadministrativo No. 2978784 celebrado entre la Secretaría Distrital de Educación y la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. En caso de que el plazo de ejecución del contrato Interadministrativo vigente, 
esto es hasta el 12 de agosto de 2023 no sea prorrogado, esta condición se entenderá cumplida y, en consecuencia, el 
contrato de obra se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no genera 
reconocimientos económicos ni mayores pagos a favor del CONTRATISTA, salvo los que a la fecha de corte se hayan 
generado con ocasión a la ejecución de la obra. 
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- Instalaciones hidrosanitarias y Redes RCI: La actividad avanza sin mayores 
dificultades, tramo de tubería de aguas lluvias se instala en costado de bloque fase 
1. Las redes RCI se encuentran avanzando en segundo nivel desde los bloques A al 
E, en primer nivel está en gran avance las tuberías correspondientes a baterías de 
baños. Lavado e Impermeabilización.  

- Cimentación: Es necesario adelantar mejoramiento de fallos en la zona exterior de la 
escalera del bloque A, es registrada la densidad de mejoramiento en escalera del 
bloque B. 

- Pisos y Acabados: El contratista inicia despeje de la zona correspondiente al área 
administrativa para realizar instalación de piso cerámico de acuerdo especificaciones 
técnicas, se define que sea en su totalidad de color blanco. 
 

✔ Informe de presunto incumplimiento del contrato de obra:  
- El 2023.02.24, se adelantó visita de seguimiento por parte de la ERU (Carlos Acosta) 

y la SED (Luis Pinzón). En esta visita se solicitó por parte del Consorcio una mesa 
de revisión a las situaciones que generaron el atraso y cuales son efectivamente 
responsabilidad del contratista. Se accedió por parte del Subgerente de Desarrollo 
de Proyectos a realizar dicha mesa, conforme quedó consignado en el acta de esta 
visita (adjunta). 

- Una vez se adelante dicha mesa, se procederá con el pronunciamiento por parte de 
la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos a la Dirección de Gestión Contractual 
(S2023001229). 

 

✔ Resistencia de los concretos: 
- Como se explicó en el último comité operativo del contrato interadministrativo, 

actualmente se viene adelantando por parte del contratista, con el acompañamiento 
de la interventoría las siguientes actividades que tienen como objetivo solucionar los 
resultados de los concretos que no han sido satisfactorios en el marco de las 
condiciones contractuales y la normatividad vigente:  

o Se está adelantando por parte del contratista una campaña de núcleos. Esta 
campaña de núcleos se está ejecutando en los elementos estructurales 
donde los resultados de los cilindros no evidencian un cumplimiento de las 
condiciones definidas para recibo. 

o Se está adelantando igualmente la modelación de todos los módulos / blocks 
que pueden estar afectados por los resultados en los concretos que no son 
satisfactorios. 

o Igualmente se inició por parte del contratista de obra la demolición de los 
elementos (columnas) que no están llegando al 75% del resultado esperado. 
Esta actividad inició de manera efectiva en el módulo L. 

- Respecto a las 2 primeras actividades antes enunciadas, la ERU está a la espera del 
recibo de esta información para revisarla en conjunto con su asesor estructural 
(S2023001292).  
 

✔ Cortes de obra: 

- Se tramitaron y pagaron las actas parciales de obra #6 y #7 un valor de 
$2.293.103.895,00 y $728.433.358,00 respectivamente, para un total de 
$3.021.537.253,00. 
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✔ Comité de participación ciudadana #7:  
- El pasado 2023.02.24 se adelantó el comité de participación ciudadana. En este 

comité se contó con la asistencia de miembros de la comunidad educativa y vecina 
al proyecto, al igual que con la presencia del rector de la I.E.  

 

✔ Concesión ALO Sur S.A.S.:  
- Durante este periodo, no se acompañó reunión alguna sobre este tema ni se recibió 

solicitud alguna por parte de la SED en el marco de la gestión que adelanta 
directamente la secretaría. 
 

6.1.2 Contrato 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $1.570.157.939 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

314.031.788 2022.05.05 a 2024.04.05 

Calidad del servicio 
314.031.788 2023.10.05 a 2028.10.05 

De salarios y prestaciones sociales 
157.015.894 2022.05.05 a 2026.10.05 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-20233 

Estado  En ejecución 

 
3
 CONDICIÓN RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato de obra se encuentra condicionado al plazo establecido en 

el Contrato Interadministrativo No. 2978784 celebrado entre la secretaría Distrital de Educación y la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano de Bogotá. En caso de que el plazo de ejecución del contrato Interadministrativo vigente, esto es hasta el 
12 de agosto de 2023 no sea prorrogado, esta condición se entenderá cumplida y, en consecuencia, el contrato de obra se 
dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no genera reconocimientos económicos 
ni mayores pagos a favor del CONTRATISTA, salvo los que a la fecha de corte se hayan generado con ocasión a la ejecución 
de la obra 
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Actividades realizadas 
 

- Para este periodo no se cuenta aún con el informe de interventoría del periodo 
correspondiente al mes de febrero. Lo anterior, toda vez que la situación expuesta 
en el numeral anterior sobre los concreto, está requiriendo un análisis de las 
diferentes variables del contrato (técnico, jurídico, económico, entre otros) por parte 
de la interventoría. De acuerdo con lo anterior, el informe de interventoría y de 
contratista de obra del periodo antes señalado será remitido con posterioridad a la 
SED. 

 

6.2 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1 Contrato 136 de 2022 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - 
INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís 
por el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $12.523.809.986 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 

Compañía  SEGUREXPO 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/02/24 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,252,380,998.60 08/06/22 a 16/08/26 

Estabilidad y calidad de obra 3,130,952,496.50 16/08/23 a16/08/28 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/08/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  626,190,499.30 08/06/2 a 16/08/23 

Fecha de inicio 08-junio-2022 

Plazo inicial 14 meses 

Fecha de terminación 07-agosto-2023 

Estado  En Ejecución 

% Avance Programado al 2023.03.12 45.00% 

% Avance ejecutado al 2023.03.12 46.76% 
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Actividades realizadas 

✔ Recorrido de obra con el Director de Construcciones de la SED y Subgerente de 

Desarrollo de Proyectos de la ERU, el 8 de marzo de 2023. 

✔ Visita al proyecto con la Personería de Bogotá y la SED, el 8 de marzo de 2023. 

✔ Desarrollo de los comités técnicos los días 14, 21 y 28 de febrero de 2023 y 7 de marzo 

de 2023. 

✔ Actividades adelantadas en obra: 

-       Sector Antiguo Conservación: vaciado de concreto de las columnas del sector 1 

de conservación del piso 2, limpieza de piezas de madera desmontadas de las 

cerchas del sector 2, excavaciones en el nivel 1 el sector 5, para la instalación de 

tubería sanitaria, encofrado de columnas del sector 5, instalación de 

mamposterías con refuerzos en grafil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-       Sector Nuevo: vaciado de concreto placa cubierta sector 5 y placa de entrepiso 

sector 3 y 4, armado de hierros de la escalera que conecta el sector 1 con el 

sector 5, armado de la camilla para la placa de cubierta del sector 3 y 4. 

✔ Se remite informe mensual No. 9 contrato de obra 136 de 2022, radicado 

E2023001741. 

✔ En trámite acta parcial No. 9 del contrato de obra por un valor total de $1.229.349.415 

e interventoría por valor de $76.261.989. 

✔ TPO: en seguimiento las actividades para las conexiones definitivas. 

 
6.2.2 Contrato 137 de 2022 
 

Nombre contratista 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $862.887.407 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 

Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 
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Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

172.577.481,40 08/06/22 a 07/02/24 

Calidad del servicio 172.577.481,40 07/08/23 a 07/08/28 

De salarios y prestaciones sociales 86.288.741,00 08/06/22 a 07/08/26 

Fecha de inicio 08/06/2022 

Plazo inicial 14 MESES 

Fecha de terminación 07/08/2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 

✔ La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 

programación. 

✔   Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 

de 1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 

2012, la Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el 

Título I – Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades 

establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el 

Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe mensual. 

✔ La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 

presente informe. 

✔ La interventoría radicó con el No E2023001845, el informe mensual No.9. 

 
7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Ejecución de las actividades de obra (mampostería, estructura en concreto, 

estructura metálica de cubierta, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, 
instalaciones sanitarias, instalaciones de red contra incendios, instalaciones 
eléctricas), con especial énfasis en los módulos A, B, C, D y E. 

- Continuación en el desarrollo de comités de diseño para solucionar las inquietudes 
y dudas del contratista de obra. 

- Visita del arquitecto diseñador del proyecto para resolver las aclaraciones 
requeridas en ese aspecto al contratista de obra. 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría #8. 
- Definición final del balance del proyecto con revisión final de APU de actividades no 

previstas. 
- Determinación final frente al presunto incumplimiento del contrato de obra. 
- Ejecución de la octava reunión de socialización con la comunidad. 
- Ejecución comités técnicos de obra semanales. 
- Liquidación del contrato de la fiducia (Anticipo) del contrato de obra 133 de 2022. 
- Reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería, los rendimientos financieros producto 

del anticipo del contrato de obra 133 de 2022. 
 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra: (armado de muros 

en mampostería en el piso del sector 1, fundido de columnetas y dinteles piso 1 
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sector 1 de conservación, armado de vigas de cubierta sector 3 y 4, continuación 
instalación columnas metálicas, instalaciones hidráulicas sectores 5 y 3, cerchas en 
madera sector 2, relleno sector tanque 1, fundida pedestales para columnas 
metálicas, desmonte de las ventanas de conservación piso 2 y ventanas del piso)   

- Realización de los comités técnicos semanales. 
- Trámite para pago de actas parciales No. 10 del contrato de obra e interventoría. 
- Liquidación del contrato de la fiducia (Anticipo), contrato de obra 136 de 2022. 
- Visitas técnicas en obra con la consultoría en la medida que se requiera. 

 

●                   Contrato interadministrativo 

- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de marzo de 2023 
- Realización comité técnico No. 16   

 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Se encuentra en trámite el proceso de presunto incumplimiento al contrato de obra 

133-2022. El detalle del estado de esta situación se encuentra consignado en el 
numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se está realizando el análisis del balance general del contrato de obra, proceso 
después del cual se informará a la SED el resultado final.  

- Se encuentra en proceso de análisis los resultados de los concretos en obra que 
no han logrado superar el umbral de cumplimiento. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Para el presente periodo se han ejecutados las actividades acorde con la 

programación de obra, se cuenta con el material y personal suficiente.  
- Esta en verificación final el balance del contrato, conforme al ejercicio elaborado en 

la revisión de APUS no previstos para la solicitud de adición y prorroga. 
 

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  
 

- Pendiente respuesta a la comunicación S2022003803 (E-2022-172014 del 19 de 
septiembre de 2022) acerca de las diferencias contables en Ia conciliación de 
operaciones reciprocas. 

 

- Colegio La Magdalena: el proyecto cuenta con los insumos y materiales necesarios 
para las actividades de cada frente. Se está haciendo especial seguimiento a la 
situación de los concretos toda vez que está afectando el rendimiento de la obra. 
Se contempla seguir adelantando los comités de diseño. 

 

- El proyecto de la Institución educativa San Francisco de Asís, cuenta con insumos 
y material suficiente. Acorde a las actividades ejecutadas finalizando el mes de 
marzo se contará con un avance del 92% del ítem de estructuras en concreto, lo 
cual dará inicio a nuevos frentes de trabajo en actividades de acabados. 

 
10. ANEXOS 

- Registro fotográfico del periodo. 
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- Certificaciones de avance físico de los proyectos, suscritas por las Interventorías 
y la certificación de pago de parafiscales de la ERU. 

-  Informe de interventoría No. 9 - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S. 
- Informe de obra No. 9 – Consorcio IS. 
- (20230224) Reunión seguimiento obra La Magdalena SED-ERU 
- Oficio S2023001229 Reiteración compromisos reunión 20230224 a 

CCERU2022. 
- Oficio S2023001292 Reiteración entrega resultados y modelación concretos a 

GNG 
- Registro fotográfico del periodo. 

 
 


