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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS 

 

 

 
DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

 
 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN 

 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS 

 

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021 
 

CONTRATO No. IDU-1776-2021 
 

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN 
 

Oscar Orlando Diaz Salamanca - Apoyo Principal, Juana Lucia Fragozo Zarate - Apoyo Principal, Pablo Hernan Arcila Gallego - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza 
- Especialista de Apoyo 

 
ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION 

% PLANEADO 55.73% 

% EJECUTADO 56.98% 

% VARIACIÓN 1.25% 

 
 
 

 
  ESTADO DEL CONTRATO  

El contrato de obra presenta un avance financiero ejecutado de $11.093.519.255,00, que comparado al avance financiero programado existe un avance en su ejecución del 1,00%. 
En cuanto al avance físico ejecutado se tiene un porcentaje del 56,98%, que comparado al avance programado se tiene un adelanto del 1,26%. 

 
A la fecha, los puentes que se encuentran en ejecución son: 
 
- Calle 183 por AutoNorte (ambos costados) 
- Calle 68 por Av NQS (ambos costados) 
- Calle 72 por Av NQS 
- Av Jorge Elicer Gaitan por Av Boyaca (costado norte) 
- Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado occidental) 
 
A la fecha se han terminado los siguientes puentes:  
 
- Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur)  
- Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado norte)  
- Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado Norte) 
- Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur) 
- Av Boyaca por Transversal 44 sur  
- Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental) 
-Emergencia Aav calle 3 con Carrera 60 
 

 

  INFORMACIÓN CONTRACTUAL  

  CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA      CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Contratista CONSORCIO PROBOGOTA 22 Contratista CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021 

Contrato No. IDU-1776-2021 Contrato No. IDU-1783-2021 
  

Valor Inicial $ 43.298.283.877,00 Valor Inicial $ 4.505.634.587,00 

Total Contrato $ 43.298.283.877,00 Total Contrato $ 4.624.803.350,00 
  

Valor Pagado $ 17.455.140.242,00 Valor Pagado $ 1.437.852.570,00 

Plazo Inicial 780 días Plazo Inicial 780 días 
  

Plazo Actualizado 780 días Plazo Actualizado 780 días 

Fecha de Iniciación 2022-02-01 Fecha de Iniciación 2022-02-01 

Fecha de Terminación Actual 2024-03-31 Fecha de Terminación Actual 2024-03-31 

No. Empleos generados 100 No. Empleos generados 30 

  NOVEDADES  


