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ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA PERSONA JURIDICA No.1 
 

 
En el municipio de Pereira, en el PISO 14 Oficina SOBRETASA del Área Metropolitana Centro Occidente se 
reunieron la Doctora DIANA CAROLINA VELEZ GIL en calidad de supervisora (e) y el señor DIEGO 
ALEJANDRO RODRIGUEZ RICO representante legal de la empresa TRANSPORTES ESPECIALES DEL 
OTÚN S.A.S, en calidad de contratista, con el objeto de certificar, a través de la presente acta, el avance del 
contrato de mínima cuantía No. 06 de 2023, conforme a lo siguiente: 
 

No Y FECHA CONTRATO   Mínima cuantía N° 06 de 2023 

CONTRATISTA TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S 

NIT DEL CONTRATISTA  816.007.641-3 

REPRESENTANTE LEGAL DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ RICO 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

1.088.277.399 

OBJETO 

Prestar el servicio de transporte terrestre especial al AMCO en 

sus diferentes dependencias en el cumplimiento de sus planes 

de acción. 

PLAZO   
Dos (2) meses contados desde la suscripción del acta de 

inicio. 

PRORROGA N/A 

VALOR CONTRATO 
VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL PESOS ML 

($23.092.000) 

ADICION N/A 

FORMA DE PAGO 

Se pagará mediante actas parciales mensuales vencidas o 

proporcionales por fracción de mes en la que se preste el 

servicio, previa autorización  del supervisor del contrato, en la 

que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto y 

obligaciones durante el respectivo periodo, previa 

presentación por parte del CONTRATISTA del informe de 

ejecución y la acreditación del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, del respectivo periodo, de acuerdo 

con las normas que regulan la materia. 

POLIZA No.   Y  COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

De cumplimiento: 580-47- 994000077951 ASEGURADORA 

SOLIDARIA 

De RCE: 580- 74- 994000022059 ASEGURADORA 

SOLIDARIA 
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FECHA APROBACION POLIZA 
24 de febrero de  2023 

FECHA DE INICIO  
01 de marzo de  2023 

FECHA DE SUSPENSION  
N/A 

FECHA REINICIO  
N/A 

FECHA  APROBACIÓN 

MODIFICACIÓN  DE POLIZA 

N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 30 de abril de   2023 

PERIODO DE PAGO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 
 

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
PESOS M/TE ($ 10.546.000)  
 

 

Certificado de 

Disponibilidad 

presupuestal 

Fecha 

De 

certificado 

Registro de 

Disponibilidad 

presupuestal 

Fecha  

De 

registro 

Rubro presupuestal 
Valor a 

ejecutar 

2023- 116 08/02/2023 2023- 122 24/02/2023 

2.3.2.02.02.008.03 

Gestión y Control de 

Ingresos.  

$23.092.000 

 

 

Observaciones: Se certifica que el contratista presento informe de actividades (formato de los recorridos 

realizados por las camionetas, factura y demás documentos soportes para el pago), el cual fue revisado y 

avalado, dándose cumplimiento al objeto y alcances del contrato para el presente periodo, en consecuencia, 

se autoriza el primer pago relacionado en el balance del contrato 

 
BALANCE DEL CONTRATO 

 
Valor Contrato Inicial       $23.092.000 
Valor Adición       $ -    0   - 
Valor actas anteriores   $-   0   -    
Valor presente acta  $10.546.000 
Saldo del Contrato  $12.546.000  
SUMAS IGUALES  $ 23.092.000  $23.092.000 
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TOTAL A CANCELAR 
 
Valor presente acta        $ 10.546.000 
Menos Valor Anticipo amortizado presente acta                      -  $ -   0   - 
       
Valor a desembolsar        $ 10.546.000 
 
 
El suscrito supervisor hace constar que el (la) contratista DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ RICO 

cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual en el periodo comprendido entre el Día 01 

del Mes de marzo y el día 31 del Mes marzo de 2023 y además, verificó el cumplimiento de los 

aportes a la seguridad social contenidas según Decreto Único Reglamentario 780 de 2016  y  su 

Decreto  1273 de 2018  y  verificación por parte del supervisor según el Artículo 26 de la ley 1393 

de 2010 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, verificando la certificación presentada por el 

contratista del mes de marzo de 2023. 

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella, a los 10 días 
del mes de abril de 2023. 

 

 
DIANA CAROLINA VELEZ GIL     
Supervisor (e)       
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