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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

 

INFORME SUPERVISION No. 33 
 

  

OBJETO: “ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA” 

CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA 

 

PERIODO 15-dic-22 14-ene-23 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A. NIT 899.999.034-1 

  

 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

Fecha de Iniciación   15-abr-20     

Valor del Contrato   $ 47.905.721.138     

Adición No. 1   $ 19.535.132.538     

Adición No. 2   $ 0     

Valor total de contrato   $ 67.440.853.676,00    

Plazo Inicial   25 MESES 15/04/2020 al 14/05/2022 

Suspensión del contrato        

Ampliación en plazo   18 MESES 15/05/2022 al 14/11/2023 

Fecha de Terminación:   14/11/2023     

 

OBSERVACIONES: Se tramitó ampliación de 18 meses sin costos adicionales de Asistencia Técnica para el SENA para atender el desarrollo de los proyectos en curso. 

2. ESTADO ECONOMICO 

2.1 ESTADO DE CUENTA % FORMA DE PAGO PAGADO % POR EJECUTAR % Notas 

RECURSOS GIRADOS A FIDEICOMISO %  GIRADO %  % Notas 
        

Giro de Recursos 100,00% 67.440.853.676 67.440.853.676 100% 0 0%  

Estampilla Pro Universidad UN   1.348.817.074 100%   2% a Ministerio de 
Educación Nacional 

TOTALES 100% 67.440.853.676 68.789.670.750     

EJECUCION DE LOS RECURSOS   EJECUTADO     

Estampilla Pro Universidad UN 2,00% 1.348.817.074 1.348.817.074 100% 0   

Recursos para intervención 90,91% 61.312.920.575 5.610.907.714 9% 55.702.012.861   

Asistencia Técnica 6,45% 4.352.896.475 2.437.662.026 56% 2.437.662.026   

Asistencia Técnica - Adición 1 2,63% 1.775.036.626 1.363.645.025 77% 411.391.601   

TOTALES 100% 67.440.853.676 10.761.031.839 15,96% 58.551.066.488 86,82%  

2.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  CAUSADOS ACUMULADO REND    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 may-20 50.748.551 50.748.551 0,08%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 jun-20 25.266.922 76.015.473 0,04%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 jul-20 - 76.015.473 0,00%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 ago-20 - 76.015.473 0,00%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 sep-20 23.881 76.039.354 0,00%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 oct-20 32.233 76.071.587 0,00%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 nov-20 22.582 76.094.169 0,00%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 dic-20 155.735 76.249.904 0,00%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 ene-21 424.344 76.674.248 0,00%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 feb-21 83.179 76.757.427 0,00%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 mar-21 6.791.766 83.549.193 0,01%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 abr-21 28.880.578 112.429.771 0,04%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 may-21 47.953.522 160.383.293 0,07%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 jun-21 97.195.247 257.578.540 0,14%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 jul-21 67.233.185 324.811.725 0,10%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 ago-21 39.790.579 364.602.304 0,06%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 sep-21 38.312.204 402.914.508 0,06%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 oct-21 43.339.941 446.254.449 0,06%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 nov-21 52.137.861 498.392.310 0,08%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 dic-21 52.149.133 550.541.443 0,08%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 ene-22 70.630.935 621.172.378 0,10%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 feb-22 73.699.820 694.872.198 0,11%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 mar-22 80.462.480 775.334.678 0,12%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 abr-22 96.452.508 871.787.186 0,14%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 may-22 116.666.064 988.453.250 0,17%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 jun-22 114.282.497 1.102.735.747 0,17%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045698 jul-22 143.124.243 1.245.859.990 0,21%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045699 ago-22 155.678.693 1.401.538.683 0,23%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045699 sep-22 143.663.483 1.545.202.166 0,21%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045699 oct-22 172.961.149 1.718.163.315 0,26%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045699 nov-22 170.136.466 1.888.299.781 0,25%    

Cuenta Ahorros BBVA No. 309-045699 dic-22 165.835.221 2.054.138.002 0,08%    

Fondo de Inversión colectiva may-20 - 1.888.299.781 0,00%    

Fondo de Inversión colectiva jun-20 89.546.820 1.977.846.601 0,13%    

Fondo de Inversión colectiva jul-20 196.104.469 2.173.951.069 0,29%    
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Fondo de Inversión colectiva ago-20 132.044.700 2.305.995.769 0,20%    

Fondo de Inversión colectiva sep-20 157.611.053 2.463.606.821 0,23%    

Fondo de Inversión colectiva oct-20 75.447.431 2.539.054.252 0,11%    

Fondo de Inversión colectiva nov-20 88.075.245 2.627.129.497 0,13%    

Fondo de Inversión colectiva dic-20 70.873.423 2.698.002.920 0,11%    

Fondo de Inversión colectiva ene-21 100.865.589 2.798.868.509 0,15%    

Fondo de Inversión colectiva feb-21 4.023.974 2.802.892.483 0,01%    

Fondo de Inversión colectiva mar-21 - 104.507.585 2.698.384.898 -0,15%    

Fondo de Inversión colectiva abr-21 74.679.252 2.773.064.149 0,11%    

Fondo de Inversión colectiva may-21 - 24.375.453 2.748.688.697 -0,04%    

Fondo de Inversión colectiva jun-21 - 2.748.688.697 0,00%    

Fondo de Inversión colectiva jul-21 34.420.998 2.783.109.695 0,05%    

Fondo de Inversión colectiva ago-21 101.106.907 2.884.216.602 0,15%    

Fondo de Inversión colectiva sep-21 15.403.704 2.899.620.305 0,02%    

Fondo de Inversión colectiva oct-21 - 33.830.110 2.865.790.195 -0,05%    

Fondo de Inversión colectiva nov-21 - 23.261.446 2.842.528.749 -0,03%    

Fondo de Inversión colectiva dic-21 99.718.849 2.942.247.598 0,15%    

Fondo de Inversión colectiva ene-22 128.787.459 3.071.035.057 0,19%    

Fondo de Inversión colectiva feb-22 78.475.220 3.149.510.277 0,12%    

Fondo de Inversión colectiva mar-22 94.080.508 3.243.590.785 0,14%    

Fondo de Inversión colectiva abr-22 144.033.350 3.387.624.134 0,21%    

Fondo de Inversión colectiva may-22 59.220.625 3.446.844.760 0,09%    

Fondo de Inversión colectiva jun-22 121.838.464 3.568.683.224 0,18%    

Fondo de Inversión colectiva jul-22 135.049.035 3.703.732.259 0,20%    

Fondo de Inversión colectiva ago-22 234.197.973 3.937.930.232 0,35%    

Fondo de Inversión colectiva sep-22 300.208.975 4.238.139.207 0,45%    

Fondo de Inversión colectiva oct-22 257.579.965 4.495.719.172 0,38%    

Fondo de Inversión colectiva nov-22 280.203.698 4.775.922.871 0,42%    

Fondo de Inversión colectiva dic-22 430.986.109 3.318.609.199 0,12%    

TOTALES  5.372.747.201  6,4%    

OBSERVACIONES 

3. PROGRAMACION 
PLAZOS DEL CONTRATO % MESES Transcurrido % Faltante % Notas 

Tiempo de ejecución  44,0 34,00 77% 10,00 23%  

OBSERVACIONES: 

4. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS 
ACTIVIDAD/ PRODUCTO ESTADO  

Informe No.1 15-04-2020 al 14 -05-2020  Revisado y Aprobado  

Informe No.2 15-05-2020 al 14 -06-2020  Revisado y Aprobado  

Informe No.3 15-06-2020 al 14 -07-2020  Revisado y Aprobado  

Informe No.4 15-07-2020 al 14 -08-2020  Revisado y Aprobado  

Informe No.5 15-08-2020 al 14 -09-2020  Revisado y Aprobado  

Informe No.6 15-09-2020 al 14 -10-2020  Revisado y Aprobado  

Informe No.7 15-10-2020 al 14 -11-2020  Revisado y Aprobado  

Informe No.8 15-11-2020 al 14 -12-2020  Revisado y Aprobado  

Informe No.9 15-12-2020 al 14 -01-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.10 15-01-2020 al 14 -02-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.11 15-02-2020 al 14 -03-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.12 15-03-2020 al 14 -04-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.13 15-04-2020 al 14 -05-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.14 15-05-2020 al 14 -06-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.15 15-06-2020 al 14 -07-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.16 15-07-2020 al 14 -08-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.17 15-08-2020 al 14 -09-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.18 15-09-2020 al 14 -10-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.19 15-10-2020 al 14 -11-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.20 15-11-2020 al 14 -12-2021  Revisado y Aprobado  

Informe No.21 15-12-2020 al 14 -01-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No.22 15-1-2022 al 14 -02-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No.23 15-2-2022 al 14 -03-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No.23 15-3-2022 al 14 -04-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No.24 15-4-2022 al 14 -05-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No.25 15-5-2022 al 14 -06-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No.26 15-5-2022 al 14 -06-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No.27 15-6-2022 al 14 -07-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No.28 15-7-2022 al 14 -08-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No. 29 15-8-2022 al 14-09-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No. 30 15-9-2022 al 14-10-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No. 31 15-10-2022 al 14-11-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No. 32                                                                             15-11-2022 al 14-12-2022  Revisado y Aprobado  

Informe No. 33                                                                            15-12-2022 al 14-01-2023                                      Revisado y Aprobado  
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 

5.1 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES 
 

5.1.1 OBLIGACIONES PRECONTRACTUALES 
 

a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los proyectos 

priorizados por parte del SENA. 

Revisada información magnética de los proyectos 

priorizados. 

100% 

Revisión física 100% 

b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los  

criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos  

requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de  

contratación de la interventoría requerida. 

Definición de criterios y procedimientos tendientes a la 
realización del proceso de convocatoria, adjudicación y 
contratación de obra e interventoría para el proyecto 
Centro de Industria y Servicios del Meta Villavicencio 

 

 
100% 

 
c)Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión y ajuste de 

los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos indicados por el SENA 

con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus observaciones. 

 

Se aprueban los Términos de referencia que tienen por 
objeto: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 
8 DEL CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 
UBICADO EN VILLAVICENCIO.” 
 
Igualmente se aprueban los Términos de referencia que 
tienen por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE 
ÁREAS DEL BLOQUE 8 DEL CENTRO DE INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL META UBICADO EN VILLAVICENCIO”. 

CUMPLE 

d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de contratación; 

trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder a su competencia o 

interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas. 

El 14 de diciembre de 2022, según el cronograma de las 
convocatorias, se publicó la respuesta a las 
observaciones a los TDR, radicadas por los interesados 
en los procesos de obra e interventoría, para el Proyecto 
del Centro de Industrias y Servicios del Meta, ubicado en 
Villavicencio. 

CUMPLE 

e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del 

contrato interadministrativo. 

Findeter tiene a disposición del SENA, a través del 

Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad 

 Fiduciaria, los espacios e instalaciones adecuadas para 

garantizar el proceso de cierre de convocatorias. 

CUMPLE 

f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), 

que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de 

El 16-Dic-2022 se llevó a cabo el cierre para la 
presentación de ofertas de las convocatorias de obra e 
interventoría. 

Convocatoria de Obra: 4 proponentes 
Convocatoria Interventoría: 10 proponentes 
 

El 28-Dic-2022 se publicó el informe definitivo de 
verificación de requisitos habilitantes. 

Convocatoria de Obra: 3 proponentes habilitados 
Convocatoria Interventoría: 4 proponentes 
habilitados. 
 

El 29-Dic-2022 se publicó adenda a las convocatorias 
estableciendo nuevas fechas de publicación de informe 
de evaluación económica, orden de elegibilidad y 
adjudicación de las convocatorias. 
 
Para el presente periodo El 3-Ene-2023 se publicaron 
informes de verificación económica y orden de 
elegibilidad de las 2 convocatorias, para el Proyecto del 
Centro de Industrias y Servicios del Meta, ubicado en 
Villavicencio. 

CUMPLE 

 

g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar a la 

comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo 

Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma 

web https://www.findeter.gov.co/ para informar a la 

comunidad en general sobre las convocatorias públicas 

de contratación.  

Asimismo, y para las consultas necesarias de cada 

convocatoria se dispuso de un correo electrónico 

especifico 

reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co  

CUMPLE 

 
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos y/o Fiduciarios, 

con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de conformidad con lo 

establecido en el comité Técnico. 

El 10 de enero de 2023 con el voto favorable de los 
miembros, se cerró el comité técnico que recomienda al 
comité fiduciario la adjudicación de los 2 contratos, para 
el Proyecto del Centro de Industrias y Servicios del Meta, 
ubicado en Villavicencio. 

El 11 de enero de 2023 en la Sesión Virtual Del 10 al 11 
de enero del Comité Fiduciario No. 39 se aprobó la 
adjudicación del contrato de obra PAF-SENA-O-102-2022 
y de interventoría PAF-SENA-I-185-2022 para el proyecto 
Bloque 8 SENA Villavicencio. 

CUMPLE 

i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de interventoría, 

consultoría y obra, producto de las convocatorias. 
 
No aplica en el período 

CUMPLE 

 

 

j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA. 

 

 
CUMPLE CUMPLE 

https://www.findeter.gov.co/
mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren. 
 
CUMPLE 

CUMPLE 
 
 
 

5.1.2 PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA PRIORIZACION O CONTRATACION 

5.1.2.1 PROYECTOS EJECUTADOS CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 1 

PROYECTOS TOTAL DISEÑO TOTAL OBRA 
INTERVENTORIA 

DISEÑO 

INTERVENTORIA 

OBRA 
TOTAL PROYECTO 

AVANCE 

DISEÑO 

AVANCE 

OBRA 

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - 
ESPINAL 199.380.509 1.889.363.336 106.493.621 236.148.241 2.431.385.707 100% 100,00% 

CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL 

PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL 
197.560.489 1.136.740.720 104.311.805 239.731.765 1.678.344.779 100% 100,00% 

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 188.525.250 1.136.875.355 107.100.000 210.021.491 1.642.522.096 100% 100,00% 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA 
CONSTRUCCION ARMENIA 147.588.930 653.389.472 104.605.934 164.077.707 1.069.662.043 100% 100,00% 

5.1.2.2 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 2 

PROYECTOS TOTAL DISEÑO TOTAL OBRA 
INTERVENTORIA 

DISEÑO 
INTERVENTORIA 

OBRA 
TOTAL PROYECTO 

AVANCE 
DISEÑO 

AVANCE 
OBRA 

RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA 
241.857.874 5.596.013.411 119.116.890 323.128.251 6.280.116.426 100,00% 67,89% 

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - 
NARIÑO - PASTO 243.335.999 3.602.972.266 118.670.319 267.398.775 4.232.377.359 100,00% 67,71% 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 

MOSQUERA 
210.350.479   2.002.813.375 103.515.499 196.736.859 2.513.416.212 100,00% 98,30% 

COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL 

ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63 
244.565.825 864.483.654 132.114.244 125.340.075 1.366.503.798 69,59% 0,00% 

5.1.2.3 PROYECTOS EN REESTRUCTURACION TERMINACION ANTICIPADA Y NUEVA CONVOCATORIA 

PROYECTOS TOTAL DISEÑO TOTAL OBRA 
INTERVENTORIA

DISEÑO 
INTERVENTORIA

OBRA TOTAL PROYECTO 
AVANCE 
DISEÑO 

AVANCE 
OBRA 

COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA 

CRA. 30 No. 15-63 
419.884.492 - 222.380.554 - 642.265.046 72,85% 0% 

CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA 

82.200.500 - 46.255.492 - 128.455.992 100,00% 0% 

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 184.043.817 - 109.811.917 - 293.855.734 100,00% 0% 

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - 
GIRON - SANTANDER 

242.835.948 - 140.801.252 - 383.637.200 94,41% 0% 

COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 328.981.911 - 163.897.705 - 492.879.616 96,57% 0% 

 

NOTA: El proyecto de Popayán resultó inviable por tanto se liquida a nivel de diagnóstico y vulnerabilidad. Los recursos no ejecutados se reintegran al fondo del proyecto. Se 

gestiona la incorporación de la Intervención Sede San Jacinto. Se abre convocatoria para el proyecto Centro de Industria y Servicios del Meta. 

 

5.1.2.4 PROYECTOS QUE NO FUERON PRIORIZADOS 

CENTRO DE ATENCION AGROPECUARIA PIEDECUESTA NO PRIORIZADO       

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO 

DEL HUILA - PITALITO 
NO PRIORIZADO 

    
- 

 

OBSERVACIONES:- El proyecto de Popayán liquidado en etapa de consultoría, una vez que se determinó que su intervención era inviable frente al costo-beneficio de los resultados funcionales 

del proyecto. 

El porcentaje reportado corresponde al cierre de las actividades ejecutadas. 

Se suspenden los contratos derivados en Torre Oriental y Torre Occidental en espera de respuestas por el Instituto Distrital de Patrimonio. 

Se incorporó proyecto de San Jacinto para contratación de obras. En trámite de aprobación en el Fideicomiso. 

 

5.1.4 CONTRATACIONES DIRECTAS:   Durante el periodo no se realizaron Contrataciones Directas 
 

5.2 ACTIVIDADES CONTRACTUALES 
 

5.2.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, diseños y obras 
CUMPLE 

 

b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que para el efecto 
determine FINDETER. 

CUMPLE  

 

c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por Parte del SENA las actividades a 

ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato 

 
CUMPLE 

 

d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se deriven de 

la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las demás funciones 

que se establezcan en el respectivo Manual Operativo 

 

CUMPLE 

 

e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo CUMPLE  

f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación CUMPLE  

g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y 

administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las normas de retención 

documental y archivo vigentes. 

 
CUMPLE 

 

 

5.2.2 CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRA 

SEDE DEPARTAMENTO MUNICIPIO CONSULTORIAS DISEÑO EJECUCION OBRA 

COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63 DISTRITO_CAPITAL BOGOTA CONSORCIO GEOTEC SENA - 

RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - 
ANTIOQUIA 

ANTIOQUIA CALDAS EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER SANTANDER GIRON CONSORCIO GEOTEC SENA - 

COMPLEJO - SALOMIA - VALLE VALLE DEL CAUCA CALI CONSORCIO GEOTEC SENA - 

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO NARIÑO PASTO CONSORCIO ECI 2021 

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL TOLIMA ESPINAL EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA CAUCA POPAYAN CONSORCIO GEOTEC SENA - 

CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL CORDOBA MONTERIA CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS 

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA VALLE DEL CAUCA BUGA CONSORCIO REFORZAMIENTO VALLE 2 D INGELEC 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA QUINDIO ARMENIA CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S - CIVITARQ SAS 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA CUNDINAMARCA MOSQUERA CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA 

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META META VILLAVICENCIO CONSORCIO GEOTEC SENA - 

COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 
15-63 

DISTRITO_CAPITAL BOGOTA CONSORCIO INGENIERÍA ESTRUCTURAL 
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 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

 

INFORME SUPERVISION No. 33 
OBJETO: “ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA” 

CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA PERIODO 15-dic-22 14-ene-23 

 

5.2.3 CONTRATOS DE INTERVENTORIA 

SEDE DEPARTAMENTO MUNICIPIO INTERVENTORIA DISEÑO INTERVENTORIA OBRA 

COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63 DISTRITO_CAPITAL BOGOTA CONSORCIO NUEVO MIDDLE - 

RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - 

ANTIOQUIA 
ANTIOQUIA CALDAS 

 

INGENIERIA MÁSTER SAS 

CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER SANTANDER GIRON CONSORCIO KNIGHT - 

COMPLEJO - SALOMIA - VALLE VALLE DEL CAUCA CALI CONSORCIO KNIGHT - 

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO NARIÑO PASTO CONSORCIO INTERMOS 

CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL TOLIMA ESPINAL ARQUITECTURA URBANA LTDA 

CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA CAUCA POPAYAN CONSORCIO NUEVO MIDDLE - 

 

CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL CORDOBA MONTERIA RM INGENIEROS S.A.S 

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA VALLE DEL CAUCA BUGA CONSORCIO SENA BUGA 2020 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TENOLOGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA QUINDIO ARMENIA CONSORCIO INTER CGR 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA CUNDINAMARCA MOSQUERA INGENIERÍA MÁSTER S.A.S 

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META META VILLAVICENCIO CONSORCIO NUEVO MIDDLE - 

COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63 DISTRITO_CAPITAL BOGOTA GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 

 

5.2.4 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

Se realiza seguimiento semanal mediante reuniones técnicas virtuales cada miércoles.  Diciembre 21-28 Diciembre 4-11 
 

5.2.5. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTION 

5.2.5.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias Durante este periodo, NO se realizaron actividades con 
la comunidad beneficiaria. 

 

5.2.5.2 Otras si aplican   

1. Derivado del giro de recursos por valor de $ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su valor contractual de $ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de $ 

958.114.423 que corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución Pro Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo con 

la condición contractual, se presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos. 

 

2. Se realiza el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo suscrito CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 para el programa reforzamientos. Por lo anterior, se modifica el contrato así: 

• Prorrogar el plazo del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 por un término de dieciocho (18 meses) a partir de la fecha de vencimiento del contrato principal. Esto 

es hasta el 14 de noviembre de 2023. 

• El SENA remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos por valor de 4.352.896.478,00, mediante veinticinco (25) pagos 

mensuales iguales, incluido IVA, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo, los cuales serán descontados del vehículo fiduciario que FINDETER 

constituya, previa autorización del informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por medio de las 

facturas mensuales o documento equivalente que cumpla con los requisitos de factura. 

• El SENA remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos por valor de 1.775.036.626,00, mediante dieciocho (18) pagos mensuales 

iguales, incluido IVA, a partir del mes 26 contado desde la suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo, los cuales serán descontados del vehículo fiduciario que 

FINDETER constituya, previa autorización del informe técnico mensual por parte del supervisor del contrato y presentación por parte de FINDETER de la solicitud de pago por 

medio de las facturas mensuales o documento equivalente que cumpla con los requisitos de factura.   

• En caso de aumentar el número de proyectos o componentes del proyecto a desarrollar, así como una mayor disponibilidad de recursos por parte del SENA, se considerará la 

posibilidad de adicionar el valor de remuneración del servicio prestado al contrato, para lo cual las partes revisarán las condiciones contractuales y tomarán las acciones y 

decisiones que requieran previo acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se suscriba mediante otrosí, de conformidad con la política pública de 

contratación de Findeter. 

3. Para el proyecto de Cali  

✓ Se realiza reunión con Arq. Dario López Maya - Curador Urbano 1 de Cali el día 06/12/2022  

✓ Se realiza revisión entre especialistas con el estructural de la curaduría 12/12/2022 y arquitectura 14/12/2022. 

✓ Se realizó reunión de seguimiento del 14, 16 y 18 de diciembre de 2022 con el equipo transversal. 

✓ Se realizó reunión de seguimiento del 4 de enero de 2023 con el equipo transversal para discutir los temas pendientes del proyecto. 

 

4. Para el proyecto Bogotá Torre Oriental  

✓ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 11-Feb-2023. 

✓ Se Coordinan reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental, SENA Regional Bogotá, Grupo de Construcciones y Grupo de Formación Profesional, Fondecun, IDPC, 

Curadurías. 

5. Para proyecto Bogotá- Torre Occidental 

✓ Mediante Comité Técnico No. 62 y Comité Fiduciario No. 36 se aprobó la suspensión de los contratos de obra e interventoría, por el término de dos (2) meses desde el 24 de noviembre 

de 2022 hasta el 24 de enero de 2023. No obstante lo anterior, se presentará al comité técnico de la presente semana, la solicitud de prorroga No. 1 de la suspensión No. 2 por el termino 

de 1 mes de los contratos de obra No. 3-1-92579-22 (PAF-SENA-O-033-2021) y de interventoría No. 3-1-92579-21 (PAF-SENA-I-043-2021). 

6. PROYECTO Espinal – Tolima  

✓ En proceso de liquidación 

5.2.5. CIERRE Y LIQUIDACION DE CONTRATACION DERIVADA Y CTO INTERADMINISTRATIVO 

5.2.5.1 Obligaciones   

a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al 

SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas 

correspondientes, liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará un 

informe final al cual anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su ejecución. 

No aplica para el presente periodo  

5.2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados No aplica para el presente periodo  
 

OBSERVACIONES 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

 

INFORME SUPERVISION No. 33 
OBJETO: “ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA” 

CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA PERIODO 15-dic-22 14-ene-23 

 
7. AVANCE DE LA GESTION DEL PROYECTO 

7.1 GESTION CONTRACTUAL  ESTADO  

Gestión legal Contrato suscrito y formalizado SI  

Gestión Administrativa Acta de inicio Si  

 Acta de Modificación SI Adición de 

$ 19.535.132.538 

 Actas de avance N.A  

 Actas de liquidación N.A  

OBSERVACIONES 

 

7.2 GESTION DEL TALENTO HUMANO  CONCEPTO 

7.2.1 DEL CONTRATANTE  

Personal Directivo Carlos Alfonso Mayorga Prieto  Director Administrativo y Financiero (e) - Ordenador del Gasto 

Personal de Supervisión José Samuel Gómez Estrella (30/12/2022)  Supervisor del contrato  

 

Personal de Apoyo a la Supervisión 

Oscar Fernando Moreno (30/12/2022) 

Néstor Alfonso Gómez Arenas (30/12/2022) 

Ricardo Londoño Blandón (30/12/2022) 

 Ing. Grupo de Construcciones 

Arq. - Contratista Grupo de Construcciones 

Economista - Contratista Grupo de Construcciones. 

 
Delegados Comité Fiduciario 

Carlos Alfonso Mayorga Prieto  Director Administrativo y Financiero (e) 

Oscar Castro Anaya   Coordinador Grupo de Tesorería 

Juan Carlos Casallas   Coordinador Grupo Contabilidad 

Delegado Comité Técnico Nydia Jimena Rodríguez Rodríguez   Grupo de Construcciones 

 
Delegados Comité Financiero 

Oscar Castro Anaya  Coordinador Grupo de Tesorería 

Juan Carlos Casallas   Coordinador Grupo Contabilidad 

Yaneth López Chaparro  Coordinadora Grupo de Presupuesto 

Personal de Ejecución- Operación   No aplica 

Personal de Soporte  No aplica 

Personal de Ejecución - Investigación   No aplica 

Personal de Ejecución - Capacitación   No aplica 

 
7.2.2 DEL CONTRATISTA - FINDETER  

 

Personal Directivo 
Juan José Oyuela soler 1 Vicepresidente Técnico 

Wilmar Enrique Sepúlveda Diaz 1 Gerente de infraestructura 

 
 
 

 
Personal de Asesoría Asistencia Técnica 

Topógrafo 

Ingeniero de Suelos 

Asesor Estructura 

Asesor Hidrosanitario 

Asesor eléctrico y de voz y datos 

Asesor en Instalaciones mecánicas 

Asesor en Presupuesto y programación 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Jorge Andrés Castillo Torres 

Jorge Andrés Castillo Torres 

Guillermo Alberto Arcila Diaz 

Julián Alberto Bayona Romero 

Jorge Enrique Zuluaga Villegas 

Jorge Enrique Zuluaga Villegas 

Iván Darío Mantilla Rosas 

Personal Asistencia Técnica Coordinación 1 Leonardo Alfonso Martinez Otero 

 

 
Personal Asistencia Técnica 

Supervisión Interventoría 

 Supervisión Interventoría  

Supervisión Interventoría 

Supervisión Interventoría 

1 

1 

1 

1 

María Alejandro Rodríguez Villareal 

Olga María Muñoz 

Yerson Arias Rivera 

Giovanny Andrés Vanegas Prada 

 

 
Personal Asistencia Técnica 

Contratación Derivada 

Contratación Derivada 

Contratación Derivada 

Contratación Derivada 

1 

1 

1 

1 

Iván Alirio Ramírez Rusinqui 

Ana María Giraldo Ruiz 

Daniela Esther Alvear Petro 

Paula Andrea Rodríguez Delgado 

 
Personal Asistencia Técnica 

Negocios Fiduciarios 

Negocios Fiduciarios 

Contratación Derivada 

1 

1 

1 

Edymer Esneider Franco Martinez 

Álvaro Fernandez Ospina 

Jeymi Nataly González Cárdenas 

 

Personal Asistencia Técnica 
Abogado del Programa 

Profesional administrativo 

1 

1 

María Alejandra Oliveros 

Lury Mireya Bustos Solano 

OBSERVACIONES : 

 

7.3 GESTION DE LOGISTICA 7.4 GESTION SOCIAL 7.5 GESTION AMBIENTAL 7.6 GESTION DE SST 
 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

7.4 GESTION EMPRESAS PUBLICAS OBSERVACIONES: 

CUMPLE 

 
  

NYDIA JIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS  

COORDINADORA GRUPO DE CONSTRUCCIONES  Profesional Grupo de Construcciones  

 


