
 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Version: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 
 

 

NÚMERO DE INFORME INFORME PARA PAGO No. 6 

SUPERVISION ☐ 

INTERVENTORÍA X 

TIPO DE INFORME PARCIAL  PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME Dede: 1/12/2022 Hasta: 31/12/2022 

PERIODO PARA PAGO 
(Diligenciar solo en caso de 

informe para pago, en caso 

contrario indicar N/A) 

 

 

Desde: 

 

 

1/12/2022 

 

 

Hasta: 

 

 

31/12/2022 

 

1.        INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
 
 
 

 
CONTRATO 

  
 x 

 
NÚMERO: 

 
4600013614 de 2022 

 
CONVENIO 

  

☐ 

 
FECHA 
DESUSCRIPCION: 

 
25/04/2022 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN 
SECOP: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-13124 

FECHA DE INICIO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

 
12/05/2022 

 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), 
EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3 

 
ORGANISMO CONTRATANTE / 
CONVENIANTE: 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 
CONTRATISTA 
/CONVENIANTE 

 
NOMBRE: 

 
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por 
Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, con 
un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles 
S.A.S, con el 10 % restante 

NIT 901.573.154-2 

VALOR [$]: INICIAL: CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y 
un A.I.U. del 23,38 

 
ADICIONES 

No.  
VALOR ADICIONADO 

% DE ADICION 

N/A N/A N/A 
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VALOR TOTAL: 
 
CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y 
un 
A.I.U. del 23,38 

 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

 
RPC NUMERO: 

 
4500056388 

 
FECHA DE LIBERACION  
(IMPRESIÓN):  

 
22/04/2022 

 
 VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:  

 
$7.652.868.859 correspondiente al quince por ciento 
(15%) del valor del contrato. 

 
 
PLAZO: 

 
INICIAL 

DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

   La ejecución del contrato consta de: cuatro (4) meses 
para trámite de licencias y permisos y, quince (15) 
meses para la ejecución física de las obras. 

FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACI

ON 12/05/2022 12/12/2023 

 
PRÓRROGAS 

No. TIEMPO NUEVA FECHA 

DE 

TERMINACIÓ

N 

PRORROGADO 

N/A N/A N
/
A 

 
HISTORICO DE SUSPENSIONES: 

No. FECHA INICIO FECHA FECHA DE 

TERMINACI

ON 

SUSPENSIÓN REANUDACIÓN 

N/A N/A N/A N
/
A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 12/12/23
23 TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

SUPERVISOR(ES)/ NOMBRE(S)/ RAZON CONSORCIO URAMITA 
INTERVENTOR SOCIAL: NIT. 901.581.483 

 NUMERO CONTRATO 
 

4600013627 de 2022 
 INTERVENTOR: 

        

% DE EJECUCION FISICA 26.00% (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022) 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 26.00% (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022) 
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2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS   

DE LAS PARTES 

 

Mediante Resolución N° 2021060133949 del 30 de diciembre de 2021, la Entidad abrió el Proceso 

de Contratación por Licitación Pública No. LIC-13124, con el fin de contratar el “Mejoramiento de la 

vía sobre el corredor vial Uramita - Peque (62AN09), en la subregión occidente del departamento 

de Antioquia – Etapa 3”. Mediante Resolución No. 2022060005941, del 03 de marzo de 2022, la 

Entidad adjudicó el Contrato al Contratista Consorcio Antioquia Vial 
-  22, con el NIT N° 901.573.154-2. Para respaldar el presente proceso, la Secretaría de 

Infraestructura Física cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías e 

incorporados al presupuesto Departamental. 

 
Producto de lo anterior, el día 25 de abril de 2022, la Secretaría de Infraestructura Física del 

Departamento de Antioquia (en adelante la Gobernación o La Entidad) y el Consorcio Antioquia Vial 

– 22 (en adelante el Contratista de Obra o simplemente el Contratista) firmaron el Contrato de Obra 

No. 4600013614 de 2022 con el fin de ejecutar el proyecto. El presente informe consigna los 

resultados del seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato por parte del Contratista de 

Obra, desde cada uno de sus componentes, entre ellos, actas de  pago y  cantidades  de obra 

tanto ejecutadas  como  saldos,  control presupuestal, comportamiento del clima, recursos de 

maquinaria y personal del constructor, aportes legales y seguridad social, seguimiento a 

especificaciones, resultados de pruebas y ensayos de laboratorio, aspectos ambientales, sociales 

y de SST, avances y acciones de la Interventoría y estado de multas y sanciones , anexando los 

soportes y demás formatos exigidos por la Gobernación. 

 
Al momento de corte del presente informe, el proyecto se encuentra dentro de la etapa de 

construcción, posterior a los cuatro (4) meses establecidos en el contrato para realizar el trámite de 

licencias y permisos, durante el cual, la interventoría ha realizado el respectivo seguimiento. 

 
Para la fecha de elaboración de este informe (31/12/2022) ha transcurrido el 24.00% del plazo total 

inicial y el 100% del plazo para el trámite de licencia y permiso. 

 
Adicionalmente, para la fecha de corte del presente informe, dada la objeción que presentó el 

constructor a los diseños, este ha venido realizando algunos estudios que permitan presentar 

alternativas a los diseños entregados por la Entidad. 

 
Además, se han realizado las siguientes actividades: 

 
• El contratista de obra realizo en este periodo actividades de localización trazado y 

replanteo de obras hidráulicas. 

•   Excavaciones para instalación de tubería PVC para obras de drenaje transversal 

de 36” de diámetro. 

•   Lleno mecánico con material granular para la tubería de PVC instalada. 

•   Instalación de tubería de PVC para alcantarillado. 
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•   Mejoramiento de rasante con adición de material y conformación del tramo. 

• Protección de la banca con retroexcavadora de orugas, en el marco de atención a 

emergencias presentadas en la vía. 

• Remoción y transporte de derrumbe en puntos críticos. 

• Dragado y conformación de Jarillónes. 

• Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación de canal de encole y 
descole y reconstrucción de cunetas 

• Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia. 

• Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de L = 6,0 metros. 

• Excavación para instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en reemplazo 
de box culvert. 

• instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en reemplazo de box culvert. 
 

 
 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR. 
 

 
 

2.1.1.  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

Hasta la fecha del presente informe la interventoría ha realizado el seguimiento al contrato de obra en 

lo relacionado con licencias y permisos. 

 

ETAPA DE LICENCIA Y PERMISO 

 

A la fecha del presente informe, el constructor ha radicado ante la Corporación para el desarrollo 

sostenible del Urabá, "Corpourabá", con distintos comunicados, solicitudes de permisos y otros que 

se relacionan en el numeral 2.1.1.2 del presente informe. 

 
ETAPA DE CONTRATO DE OBRA 

 

Para la fecha de corte del presente informe se han ejecutado las siguientes actividades, de 

acuerdo al seguimiento de la Interventoría: 

 
CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 

• Ítem de pago 1.2: Localización, trazado y replanteo por m2. 

       Presente corte: 25.388,20 m2 en revisión 
       Cortes anteriores: 81.156,71 m2  
       Total: 106.544,91 m2 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 
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• Ítem de pago 4.1.1: Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y 

disposición final del material sobrante. No incluye transporte. 

       Presente corte: 1.062,51 m3 en revisión 
       Cortes anteriores: 42.190,00 m3  
       Total: 43.252,51 m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 

   
 

 
 

• Ítem de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, cargue y disposición 

final del material. 

       Presente corte: 684,51 m3 en revisión 
       Cortes anteriores: 1.320,38 m3  
       Total: 2.004,89 m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 
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• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos 

para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).  

Presente corte: 11.432,09 m3-km en revisión 
Cortes anteriores: 95.447,81 m3-km 
Total: 106.879,90 m3-km (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 

  
 

 

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
 
Ítem de pago 5.1.6: Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular, no incluye transporte. 
Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 

Presente corte: 47,26 m3 en revisión 
Cortes anteriores: 2.249,88 m3 
Total: 2.297,14 m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 
 

  
 

 
Ítem de pago 8.66: Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia 

Presente corte: 552,55 m2 en revisión 
Cortes anteriores: 0.0 m2 
Total: 552,55 m2 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 
 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Version: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

  
 

 
Ítem de pago 11.17: Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de L=6,0 metros. Incluye 
fluido de perforación y mortero de relleno. 

Presente corte: 9 und en revisión 
Cortes anteriores: 0.0 und 
Total: 9def und (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 
 

  
 

 

 
CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y SIN FILTRO, CANAL CON CÁRCAMO, 
DISIPADORES DE ENERGÍA, GEODRÉN  

 
Ítem de pago 4.2.6: Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el transporte se pagará por su 
respectivo ítem.  

Presente corte: 70,62 m3 en revisión 
Cortes anteriores:  8,00 m3 
Total: 78,62 m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 
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Ítem de pago 8.9: Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye excavación y llenos, los 
cuales se pagan por su item respectivo. 

Presente corte: 532,60 m3 en revisión 
Cortes anteriores: 36,80 m3 
Total: 569,40 m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 

  
 

 
Ítem de pago 8.19: Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm 

Presente corte: 158,00 m en revisión 
Cortes anteriores: 0.00 m 
Total: 158,00 m (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 
 

  
 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Version: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

 

CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS 
 
Ítem de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, cargue y disposición final 
del material 

Presente corte: 93,20 m3 en revisión 
Cortes anteriores: 55,74m3 
Total: 148,94m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 

  
 

 
Ítem de pago 8.27: Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado 
Presente corte: 214.16 m en revisión 
Cortes anteriores: 706.56 m 
Total: 921.17 m (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 
 
 

DICIEMBRE TUBERÍA 

FECHA OBRA # ABSCISA LONGITUD 

1/12/2022 36 K2+900 7,55 

1/12/2022 139 K11+075 7,5 

3/12/2022 153 K11+914 7,5 

5/12/2022 153 K2+667 8,3 

5/12/2022 158 K12+430 8,0 

6/12/2022 35 K2+820 7,5 

6/12/2022 175 K13+423 7,5 

7/12/2022 173 K13+314 7,5 

8/12/2022 17 K1+335 7,6 

14/12/2022 195 K14+986 8,5 

16/12/2022 6 K0+360 10,0 
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Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). 

Presente acta: 2075.12 m3-km en revisión 
Actas anteriores: 828.23 m3-km en revisión (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas) 
Total: 2903.95 m3-kmPendiente pues Contratista no ha entregado las actas 
 

  

 
CAPITULO 13 - OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS  
 
Item de pago 4.23: Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, 
de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte. 

Presente acta:  508,58 m3 en revisión 
Actas anteriores: 1.197,81m3  
Total: 1.706,39 m3 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 
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Item de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 
1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). 

Presente acta:  33.271,01 m3-km en revisión 
Actas anteriores: 32.196,97 m3-km  
Total: 65.467,98 m3-km Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 
 

  

 
Item de pago NP-09: Demolición de estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte, no incluye disposición de los 
materiales proveniente de la demolición 

Presente acta:  109,93 m3 en revisión 
Actas anteriores: 157,12 m3 
Total: 267,05 m3 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 
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Item de pago NP-10: Conformación de la calzada existente con motoniveladora y remoción de lodos. Incluye nivelación, 
compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y retiro de lodos 

Presente acta:  24.361,00 m2 en revisión 
Actas anteriores: 126.811,66 m2 
Total: 151.172,66 m2 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 

  

 
 

Item de pago NP-11: Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los materiales. 
Presente acta:  832,00 m2 en revisión 
Actas anteriores: 4.270,00 m2 
Total: 5.102,00 m2 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 

  

 
 

Item de pago NP-13: Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación de canal de encole y 
descole y reconstrucción de cunetas. 

Presente acta:  2,00 und en revisión 
Actas anteriores: 10,00 und 
Total: 12,00 und Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Version: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

  

 
 

Item de pago NP-14: Dragado y conformación de Jarillón para protección de banca por efectos de socavación 
Presente acta:  5.731,94 m3 en revisión 
Actas anteriores: 31. 838,78 m3 
Total: 37.570,72 m3Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 

  

 
 

Item de pago NP-15: Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m 
Presente acta:  60.687,48 m3-km en revisión 
Actas anteriores: 68.344,94 m3-km 
Total: 129.032,42 m3-km Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 
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Ítem de pago NP-16: Ayudantes por Administración para construcción de cunetas manuales, Limpieza de derrumbes 
menores y trabajos adicionales. 

Presente acta:  52,00 jornal en revisión 
Actas anteriores: 152,00 jornal  
Total: 204,00 jornal Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 

  

 
 

Ítem de pago NP-17: Pedraplén para recuperación de banca medido suelto (en volqueta), incluye suministro de material, 
colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. No incluye Transporte 

Presente acta:  1.148,00 m3 en revisión 
Actas anteriores: 1.210,65 m3  
Total: 2.358,65 m3 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 

  

 
 

Item de pago NP-18: Suministro, colocación, conformación y compactación de material para afirmado de vías, no incluye 
transporte. 

Presente acta:  692,26 m3 en revisión 
Actas anteriores: 737,20 m3  
Total: 1.429,46 m3 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas 
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Item de pago NP-19: Suministro de plataformas de paso de vehículos sobre excavaciones existentes, incluye transporte 
interno. (2 unidades de 1m x 5 m) 

Presente acta:  48,00 día en revisión 
Actas anteriores: 105,00 día  
Total: 153,00 día Pendiente pues Contratista no ha entregado el acta 

  

 
 

OBLIGACIONES   ESTABLECIDAS   EN   EL   CONTRATO   DE   OBRA, CLÁUSULA   10 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de 

requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y 

previamente aprobado por el interventor. 

 

2.  Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la 

propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente 

en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con 

el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad 

Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio con 

otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará 

sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad 

Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la calidad y 

rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado. 
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3.   Presentar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, informes parciales de 

avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos 

como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social 

y SST. Así mismo, se presentará un informe final de ejecución que contendrá, además, toda la 

información anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría 

de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de Condiciones. El contratista deberá 

presentar, además, aquellos informes especiales que se requieran por parte del interventor o de la 

Entidad Estatal 

 

4.   Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, 

anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y 

evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que 

garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha y lugar en 

que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento 

denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad Estatal para su respectivo 

diligenciamiento por parte del Contratista. 

 

5.   Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y según el procedimiento 

definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte 

correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad 

Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita por los 

intervinientes. 

 
6.   Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de inicio, las actas parciales y 

finales, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los 

documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, y 

demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital 

inalterable. 

 

7.  Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los 

documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera 

previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente 

validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, 

certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final 

de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo 

de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo 

por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y 

compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique 

que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización 

y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos. 

 

 

8.   Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obra 

específicas previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista 

inestabilidad y problemas estructurales. 
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9.    Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, 

herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados. 

 

10.  Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, 

así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el manual de identidad, 

filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia. 

 

11.  Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás 

entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad. 

 

12.   Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento 

y evaluación de las actividades. 

 

13.  Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes 

que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo 

control de inventario en el momento de ser entrega. 

 

 

14. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las 

vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que presente 

sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros). 

 
15.  Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del 

Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio 

de la ejecución. 

 

16. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato conforme 

a lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 

17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción 

del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario 

para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, alternativas y actividades 

necesarias para minimiza o mitigar la transmisión del COVID-19, previamente aprobados por el 

interventor, con su respectivo cronograma y costos de ejecución, acorde con las actividades reales 

para el desarrollo del contrato. Así mismo deberá anexar una carta de compromiso firmada por el 

director de obra y el interventor que asegure la implementación del PAPSO durante la ejecución del 

proyecto. 

 

18. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y 

sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades  a ejecutar, así como todos  los 

pormenores que puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, 

órdenes,  observaciones e  instrucciones,  avance  de  los  trabajos,  inventarios  periódicos  de 

materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra 

o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación 

deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el 

interventor; el libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada 
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y debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los 

documentos      del contrato. 

 
19. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones 

ejecutadas, cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine que 

estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos 

del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria. 
20. Publicar oportunamente, en el SECOP II, la información que hace parte del expediente del 

contrato, previa aprobación del interventor, según las guías, manuales y parámetros establecidos por 

Colombia Compra Eficiente. 

 

21. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, señalando su ubicación 

georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico Nacional de 

referencia MAGNA-SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de del contrato, 

acompañada de un registro fotográfico y una descripción de las obras, además de la planta de 

localización del proyecto donde se referencia la localización de los amarres al sistema de coordenadas 

del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la Entidad; cuando no se 

cuente con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o 

entregadas por la entidad, se trabajará con puntos internos de control en el tramo a intervenir 

amarrados a mojones materializados donde se puedan utilizar durante y después de la ejecución 

del proyecto como puntos permanentes de control, ubicados con GPS de precisión (se colocan puntos 

al inicio y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos puntos al sistema de coordenadas, 

permitiendo así el ajuste del proyecto. 

 

22. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo 

riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales 

causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar. 

 

23. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso 

minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 

compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas 

restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos 

de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una 

Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el 

mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales 

hasta el sitio de la obra. 

 

24. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de Minas del 

Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de 

pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; 

así como la solicitud del cierre del expediente. 

 

25. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de 

seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 
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26. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente 

acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del contrato, 

circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos por los 

imprevistos que no se causen. 

 
  27. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud 

indicadas dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normatividad concordante o 

modificatoria del Ministerio de Transporte. 

 

28. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra (Uramita 

- Peque), sobre el estado de pagos de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios 

domiciliados en los municipios. 

 

29.  Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso. 

 

30. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 

independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 

2195 de 2022. 

 
31. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, 

todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con 

el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal. 

 

 

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA 10 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA y su respectivo seguimiento de parte de la 

Interventoría: 

 

 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC  
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con el cronograma de trabajo 

e inversión vigente presentados a la 

Entidad. En caso de requerirse 

modificaciones al mismo durante la 

ejecución del contrato, deberá ser 

revisado y previamente aprobado por el 

interventor.  

14.81% 26.0% 
Seguimiento en 

Informe Semanal 
y Mensual 

Cumple: Para el 

periodo del 

presente informe, 

el proyecto se 

encuentra en 

Licencias y 

Permisos. 

2. Suministrar y mantener durante la 

ejecución del proyecto, el personal 

profesional ofrecido en la propuesta 

técnica y económica, de tal manera que 

permita un acompañamiento de forma 

permanente en cada uno de los frentes 

14.81% 26.0% 

Entrega de las 
hojas de vida de 

acuerdo al 
pliego de 

condiciones, 
verificación de 

Actualmente el 
Contratista está 
obligado a contar 
con: 
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de trabajo con que cuente el contratista. 

En caso de tener que proceder con el 

reemplazo o cambio de algún miembro 

del personal, deberá poner a 

consideración de la Entidad Estatal las 

hojas de vida del nuevo personal, para lo 

cual deberá proponer el reemplazo o 

cambio con otro personal de un perfil 

igual o superior al que se retiró. La 

aceptación del nuevo profesional estará 

sujeta a la aprobación de la Entidad 

Estatal, previo visto bueno del 

interventor; así mismo, la Entidad 

Estatal podrá solicitar el cambio de 

algún miembro del personal, si estos no 

presentan la calidad y rendimiento en el 

trabajo para el cual fue contratado.  

parte de la 
Interventoría y 

validación de su 
participación y 
presencia en el 

proyecto. 
 

Evaluar según 

se esté en etapa 

de Licencia y 

Permiso o en 

Obra. 

- Director de 
Licencias y 
permisos. 

- Residente 
Ambiental de 
Licencias y 
permisos. 

- Profesional 
forestal de 
Licencias y 
permiso 

- Biólogo de 

Licencias y 

permiso 

 

Sin soporte de 

vinculación del 

Profesional 

Forestal y del 

Biólogo 

3. Presentar dentro de los primeros diez 

(10) días calendario del mes, informes 

parciales de avance mensual con sus 

anexos respectivos, que den cuenta de 

los avances técnicos tanto físicos como 

financieros y de manera separada, en 

cada uno de los componentes técnicos, 

ambiental, social y SST. Así mismo, se 

presentará un informe final de ejecución 

que contendrá, además, toda la 

información anterior acumulada. Lo 

anterior de acuerdo con el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la Entidad 

Estatal y conforme a lo especificado en 

el Pliego de Condiciones. El contratista 

deberá presentar, además, aquellos 

informes especiales que se requieran 

por parte del interventor o de la Entidad 

Estatal 

 

14.81% 26.0% 
Presentación de 

informe mensual 

No cumple: Sin 

entregar el 

respectivo informe  

4. Presentar semanalmente al 

interventor del contrato, un seguimiento 

de la ejecución de las obras, anexando 

un registro fotográfico cuyas imágenes 

se obtengan desde el mismo punto de 

referencia y evidencie el antes, durante 

y después de cada sitio intervenido (se 

deberá utilizar una tecnología que 

garantice alta definición, con resolución 

mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya 

14.81% 26.0% 
Presentación de 

informe semanal 

Cumple: Se 

remite 

semanalmente 

por medio 

electrónico  
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la fecha y lugar en que se realizaron las 

tomas). Este seguimiento se realizará 

utilizando el instrumento de 

seguimiento denominado curva “S”, el 

cual será entregado por la Entidad 

Estatal para su respectivo 

diligenciamiento por parte del 

Contratista.  

 

5. Presentar, de acuerdo a las 

condiciones contenidas en la forma de 

pago y según el procedimiento definido 

por la Entidad Estatal, las facturas o 

cuentas de pago con los documentos 

soporte correspondientes de acuerdo 

con la lista de chequeo o formatos o 

requisitos que establezca la Entidad 

Estatal. Las actas de pago deberán ser 

aprobadas por el interventor y 

debidamente suscrita por los 

intervinientes.  

 

14.81% 26.0% 

Presentación de 

la respectiva 

Acta   

Se tramita el acta 

parcial N°2.  

6. Suscribir y presentar conjuntamente 

con el interventor, el acta de inicio, las 

actas parciales y finales, así como todos 

los demás documentos que se requieran 

en el desarrollo del contrato. Los 

documentos suscritos deberán 

considerar y anexar memorias 

descriptivas y de cálculos detallados, y 

demás soportes requeridos, 

debidamente suscritos y presentados en 

medio impreso y digital inalterable.  

 

14.81% 26.0% 

Los documentos 

relacionados 

debidamente 

suscritos 

La respectiva Acta 
de Inicio se 
suscribió el 

25/04/2022. 
 

Las demás actas o 

documentos no 

aplican dada la 

etapa actual 

7. Realizar conjuntamente con el 

interventor, la liquidación del contrato 

de obra, allegando todos los 

documentos requeridos conforme con 

las normas vigentes sobre la materia. Así 

mismo, y de manera previa a la 

liquidación del contrato, se deberán 

presentar las evidencias y soportes 

debidamente validados por el 

interventor que den cuenta de actas de 

recibo definitivo, relación de pagos, 

certificación con los debidos soportes 

del pago de parafiscales hasta el mes 

final de ejecución de obra e 

interventoría, certificación bancaria de 

14.81% 26.0% 

Validación de la 

existencia y 

correcto 

diligenciamiento 

de los 

documentos 

relacionados 

N.A. en el 

presente informe 
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cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo 

de proveedores, comunidad y 

trabajadores, pólizas y garantías 

actualizadas y aprobadas, paz y salvo 

por todo concepto en el componente 

ambiental, especialmente lo 

concerniente a permisos y 

compensaciones con la autoridad 

ambiental, cierre de expedientes 

ambientales en donde se indique que la 

obra no registra procesos en curso, 

cierre de permisos mineros, 

autorizaciones para utilización y/o 

intervención de predio, entre otros que 

sean requeridos. 

 

8. Realizar, cuando ello aplique, 

recomendaciones concretas respecto de 

obras específicas previa autorización del 

interventor y de la Entidad Estatal, en las 

áreas donde exista inestabilidad y 

problemas estructurales.  

14.81% 26.0% 

Documento con 
el respectivo 

aval del 
profesional o 
especialista 
respectivo. 

N.A. para el 

presente informe 

9. Garantizar el transporte, custodia y 

almacenamiento de los insumos, 

materiales, equipos, herramientas y 

bienes requeridos en la ejecución del 

contrato, así como todos los costos 

asociados.  

14.81% 26.0% 

Inspección visual 

y 

respectivas 
notificaciones 
de parte de la 
Interventoría. 

Cumple: El 

Contratista cuenta 

con equipos y 

materiales que 

custodia en sus 

instalaciones o 

campamentos. 

 
10. Llevar registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas y de los 
puntos especiales de interés, así como 
de los puntos críticos problemáticos, 
ciñéndose a lo estipulado en el manual 
de identidad, filosofía e imagen visual de 
la Gobernación de Antioquia 
. 

14.81% 26.0% 
Informe 

mensual 

Cumple: Se lleva el 
respectivo registro 
fotográfico y se 
remite adjunto al 
informe semanal. 

 

 

11. Realizar exposición o presentación 

de los resultados obtenidos ante la 

Entidad Estatal y demás entidades que 

así lo requieran, en los términos y 

condiciones que le defina la Entidad.  

14.81% 26.0% 

  

Comités de obra 

N.A. para el 

presente informe 

12. Realizar comités de obra cada ocho 

(8) días calendario o cuando se requiera  
14.81% 26.0% 

  

Comités de obra 

Cumple: Se 

realizan cuando 

son requeridos. 

Durante el mes 

de agosto se 
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realizó visita al 

K02+200 por 

pérdida parcial de 

banca, así como a 

otros sitios del 

proyecto. 

 

13. Todos los derechos patrimoniales de 

autor respecto del material y demás 

entregables y soportes que se 

produzcan serán de propiedad exclusiva 

de la Entidad Estatal y deberá tener el 

respectivo control de inventario en el 

momento de ser entregado  

 

14.81% 26.0% 

Custodia de los 

entregables de 

parte de la 

Gobernación  

N.A. 

 

14. Implementar la señalización 

preventiva e informativa requerida, 

según norma INVIAS, tanto en las vías 

con frentes de obra activos como en el 

resto de la vía que no se esté 

interviniendo y que presente sitios con 

riesgo de accidentalidad (Perdidas de 

banca, derrumbes, obstáculos en la vía, 

entre otros). 

 

14.81% 26.0% 

Informe 

mensual, 

memorandos 

internos de la 

Interventoría. 

Cumple: Se ha 
instalado la 
respectiva 
señalización en los 
sitios que 
representen riesgo 
de accidentalidad. 
 

 

15. Realizar la inscripción en el Registro 

que llevan las Oficinas de Industria y 

Comercio del Municipio en cuya 

jurisdicción se ejecutarán las obras, una 

vez suscrito el contrato y previo al inicio 

de la ejecución.  

 

14.81% 26.0% 
Soporte emitido 

por las alcaldías 

Se verificó la 
existencia del 

documento que 
certifica la 

inscripción en los 
municipios de 

Uramita y 
Cañasgordas. 

17. Presentar a la entidad contratante, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, un Protocolo General de 
Bioseguridad y un Plan de Aplicación del 
Protocolo Sanitario para la Obra 
(PAPSO), que plantee las estrategias, 
procedimientos, alternativas y 
actividades necesarias para minimizar o 
mitigar la transmisión del COVID-19, 
previamente aprobados por el 
interventor, con su respectivo 
cronograma y costos de ejecución, 
acorde con las actividades reales para el 
desarrollo del contrato. Así mismo 
deberá anexar una carta de compromiso 

14.81% 26.0% 

 

Documento: 

Protocolo 

General de 

Bioseguridad y 

un Plan de 

Aplicación del 

Protocolo 

Sanitario para la 

Obra (PAPSO) 

 

 

 

 

 

 

Dado que la 

Emergencia 

Sanitaria en el país 

terminó el 30 de 

junio de 2022, esta 

obligación no 

aplica para el 

periodo.  
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firmada por el director de obra y el 
interventor que asegure la 
implementación del PAPSO durante la 
ejecución del proyecto.  

18. Contar con un libro o bitácora de 

obra, en el cual se anotarán diariamente 

los hechos y sucesos relacionados con el 

desarrollo de las actividades a ejecutar, 

así como todos los pormenores que 

puedan suceder en el(los) frente(s) de 

trabajo, tales como: acciones diarias, 

órdenes, observaciones e instrucciones, 

avance de los trabajos, inventarios 

periódicos de materiales, equipo y 

personal, incluyendo los conceptos 

técnicos de consultores externos a la 

obra o a la actividad contractual, que 

por algún motivo se invitaron a dar 

conceptos. Cada anotación deberá llevar 

la fecha y firma de quien realiza el 

registro, así como las del contratista y el 

interventor; el libro no tendrá 

tachaduras ni enmendaduras y deberá 

entregarse a la Entidad marcada y 

debidamente foliada al finalizar la 

ejecución de la obra, toda vez que 

formará parte integral de los 

documentos del contrato.  

14.81% 26.0% 

Respectivo libro 
en medio físico, 

debidamente 
firmado por 

Contratista de 
Obra e 

Interventoría 

Cumple: En rigor 

aplica desde el 

mes de julio-22 

que fue cuando el 

Contratista inició 

labores de 

mitigación 

19. Realizar los cambios, ajustes o 

reparaciones pertinentes a las obras e 

intervenciones ejecutadas, cuando de 

acuerdo a las observaciones formuladas 

por el interventor, se determine que 

estas no cumplen con las características, 

condiciones y especificaciones indicadas 

en los Documentos del Proceso, 

estudios, diseños y demás 

documentación anexa complementaria.  

14.81% 26.0% 

Registro 
fotográfico, 

memorando de 
campo, informe 
técnico u otro 
debidamente 
validado por la 
Interventoría. 

N.A. para el 

presente informe 

21. Presentar a la Entidad Estatal un 

inventario de las obras ejecutadas, 

señalando su ubicación 

georreferenciada al sistema de 

coordenadas que pertenece al nuevo 

marco Geocéntrico Nacional de 

referencia MAGNASIRGAS del IGAC, una 

vez se terminen las actividades de del 

contrato, acompañada de un registro 

fotográfico y una descripción de las 

obras, además de la planta de 

14.81% 26.0% 

Informes, 
registros 

fotográficos, 
archivos 

CAD, con sus 

respectivos 

archivos crudos 

de soporte. 

N.A. para el 

presente informe 
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localización del proyecto donde se 

referencia la localización de los amarres 

al sistema de coordenadas del IGAC o 

coordenadas aprobadas por la 

interventoría, o entregadas por la 

Entidad; cuando no se cuente con una 

placa certificada por el IGAC o 

coordenadas aprobadas por la 

interventoría, o entregadas por la 

entidad, se trabajará con puntos 

internos de control en el tramo a 

intervenir amarrados a mojones 

materializados donde se puedan utilizar 

durante y después de la ejecución del 

proyecto como puntos permanentes de 

control, ubicados con GPS de precisión 

(se colocan puntos al inicio y al final) del 

tramo a ejecutar para poder amarrar 

estos puntos al sistema de coordenadas, 

permitiendo así el ajuste del proyecto. 

22. Mantener al orden del día las 

licencias de conducción, los seguros de 

daños a terceros, contra todo riesgo y 

los de responsabilidad civil 

extracontractual, a fin de cubrir los 

posibles daños corporales causados a las 

personas o bienes en el marco de las 

acciones a realizar.  

14.81% 26.0% 

Seguimiento y 
control del área 
SST por parte de 

la 
interventoría 

Cumple: La 

documentación ha 

sido presentada 

por correo 

electrónico a la 

Interventoría 

23. Utilizar materiales provenientes de 

fuentes legalizadas que cuenten con el 

respectivo permiso minero (Ley 685 de 

2001 y sus Decretos reglamentarios) y 

ambiental (Decreto 2041 de 2014 

compilado en el Decreto No. 1076 de 

2015), además de evitar realizar 

explotaciones en zonas restringidas para 

la minería de acuerdo con lo 

contemplado en la Resolución 705 de 

2013. Los costos de la implementación 

del Plan de Abandono, cuando se trate 

de fuentes que hayan requerido de una 

Autorización Temporal, serán por cuenta 

y riesgo del contratista, así como la 

adecuación y el mantenimiento de las 

vías industriales utilizadas por el 

contratista para el transporte de los 

materiales hasta el sitio de la obra.”  

14.81% 26.0% 

Copia de los 

respectivos 

permisos de 

explotación 

minera de la 

Cantera. 

Las fuentes de los 
materiales están 
aprobadas y la 
documentación 
están al día: 
Cantera el 
Tonusco 

24. Obtener, a la finalización de las 

obras respectivas, una certificación de la 
14.81% 26.0% 

Seguimiento y 

control del área 

N.A. para el 

presente informe 
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Secretaría de Minas del Departamento 

de Antioquia, en la que conste que este 

se encuentra a paz y salvo por concepto 

de pago de regalías por la explotación 

de materiales del proyecto bajo la figura 

de autorización temporal; así como la 

solicitud del cierre del expediente.  

ambiental por 

parte de la 

interventoría 

25. Elaborar y presentar conjuntamente 

con el interventor la relación de las 

obras objeto de seguimiento pos 

contractual en el formato definido por la 

Entidad Estatal.  

14.81% 26.0% 
Presentación de 

acta parcial 
Acta 02 

26. Demostrar la causación de los 

imprevistos durante la ejecución de la 

obra, debidamente acreditados, para 

que la Entidad Estatal pueda aprobarlos 

y reconocerlos en la liquidación del 

contrato, circunstancia que deberá estar 

avalada por el interventor. La Entidad 

hará los descuentos por los imprevistos 

que no se causen.  

14.81% 26.0% 

Seguimiento y 

control por 

parte de la 

interventoría, 

para aplicar al 

final del 

Contrato. 

N.A. para el 

presente informe 

27. Realizar la caracterización de la vía 

objeto de intervención sobre el tramo y 

la longitud indicadas dentro de los 

Documentos del Proceso, una vez 

finalizadas las actividades contratadas, 

de acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución 412 de 2020 y demás 

normatividad concordante o 

modificatoria del Ministerio de 

Transporte..  

14.81% 26.0% 

Informes, 
registros 

fotográficos, 
archivos 

CAD, con sus 

respectivos 

archivos crudos 

de soporte. 

N.A. para el 

presente informe 

28. Informar mensualmente a las 

personerías municipales de la 

jurisdicción de la obra (Uramita - 

Peque), sobre el estado de pagos de los 

trabajadores y proveedores de bienes y 

servicios domiciliados en los municipios  

14.81% 26.0% 

Presentación 

mensual de la 

información y 

validación del 

área SST de la 

Interventoría. 

N.A. para el 

presente informe 

29. Las demás establecidas en la Ley, el 

contrato, los Pliegos de Condiciones y 

demás Documentos del Proceso  

14.81% 26.0% 

De acuerdo a la 

obligación 

definida    

N.A. para el 

presente informe  

30. Registrar en su contabilidad la 

ejecución financiera del presente 

contrato, por centro de costo 

independiente o de manera 

individualizada, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 

de 2022..  

14.81% 26.0% 

Informe y 
soportes 

presentados por 
el Contratista de 

Obra   

N.A. para el 

presente informe  

31. Enviar de manera oportuna y 

conforme al procedimiento que le defina 
14.81% 26.0% 

Publicación de 
la Información 

N.A. para el 

presente informe 
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Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: 

 
El porcentaje establecido en el cuadro anterior se define teniendo en cuenta el avance físico del 

contrato y se han desarrollado actividades físicas contractuales, de obras no previstas y 

actividades que permitan garantizar la seguridad de los transeúntes, usuarios y habitantes del 

sector. 

 
2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

 
El objetivo principal del área social es brindar información clara, verás, oportuna y suficiente a la 

población del área de influencia del proyecto comunidad en general, por tal motivo se desarrollar 

un sistema de atención a la ciudadanía que permita de manera oportuna y eficaz la atención de 

Peticiones, Quejas, Solicitudes y Sugerencias; por medio de diferentes canales de atención, 

contribuyendo a la reducción de impactos y generando satisfacción de la comunidad. 

 
Por lo anterior el contratista consorcio vial 22 divulga la información a la comunidad en general 

del programa de manejo de la información y divulgación del proyecto por medio de volantes 

informativos entregado mano a mano y pagables ubicados en sitios estratégicos con el objetivo 

de mantener a la comunidad enterada y actualizada acerca de las actividades laborales y cierres 

de vías. 

 

De igual manera la comunidad cuenta con un punto de atención (PAC) donde se evidencia buzón de 

sugerencias y formatos para plasmar las PQRS según su requerimiento, así mismo cuenta con la 

cartelera informativa actualizada con dicha información, al igual que el nombre de la residente social, 

número telefónico, correo electrónico y horario de atención Por parte de la gestión social realiza 

convocatoria voz a voz en todo el corredor vial del tramo 3 para invitar a líderes comunitarios, 

representantes del comercio y comunidad en general a participar del comité de participación 

comunitaria durante la ejecución del proyecto Mejoramiento de la vía sobre el corredor vial uramita – 

peque. 

De acuerdo a lo anterior el contratista del consorcio Antioquia vial 22 realiza reunión con el comité de 

participación ciudadana, invitando a toda la ciudadanía aledaña a la obra, con el fin que haya líderes 

comunitarios, representantes del comercio y comunidad en general del municipio de Uramita-

Antioquia, conformando el comité de participación ciudadana. 

 
En el anexo 16 del Informe Mensual se entrega aparte el informe mensual de este componente. 

 
2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

En el presente informe, se da a conocer mediante un breve resumen las principales actividades 

ambientales realizadas por el contratista CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL 22, con el debido 

acompañamiento de la interventoría CONSORCIO URAMITA etapa 3, actividades realizadas en el 

la Entidad Estatal, todos aquellos 

documentos relacionados con la 

ejecución contractual, así como actas y 

demás, con el fin de publicar en la 

plataforma SECOP y demás plataformas 

dentro del término legal.  

en la página 
web del SECOP 

II, previa 
aprobación de 
la Interventoría 
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periodo comprendido del 1-31 de diciembre de 2022 (Informe N° 7), de acuerdo a los siguientes 

programas y proyectos descritos de acuerdo al anexo ambiental de la Gobernación de Antioquia.  

REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA GUÍA SOCIO-AMBIENTAL EN OBRA (PAGA).  

Dando cumplimiento a cada uno de los lineamientos consignados según Anexo 24 y guía ambiental 

del INVIAS con relación al documento PAGA, el Consorcio Antioquia Vial 22 hizo entrega del 

documento PAGA etapa de obra, mediante comunicado 20221150051 del 21 de octubre, una vez 

revisado dicho documento por la interventoría le solicita al contratista de realizar algunos ajustes en 

el documento, para nueva revisión, siendo ya subsanada el documento, se efectúa la aprobación 

parcial de este mediante el comunicado CE-INT 098 del 21 de noviembre . Teniendo en cuenta la 

revisión del “Presupuesto Ambiental” del Documento PAGA, tomando como punto de partida los 

compromisos de revisar los ítems realizando ajustes pertinentes en cada cobro de las actas y sus 

respectivas memorias. A continuación, se presentan las actividades desarrolladas en el área 

ambiental correspondiente al mes de diciembre de 2022 del proyecto  

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA 

SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3.  

Se describe el listado de fichas propuestas y su respectiva implementación en cada una de las 

actividades, durante el periodo del presente informe se realizaron actividades relacionadas con el 

mejoramiento y mantenimiento de la vía, esto debido a la temporada invernal que se presenta 

actualmente, ocasionando pérdidas de banca en la vía.  

DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE Y ZONA DE NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA O ZODME.  

El contratista cuenta con una sola zona de nivelación topográfica (ZNT) o futuro ZODME en el k 3+400, 

la cual se encuentra en este momento en adecuación según el diseño requerido por la 

CORPORACIÓN, como son construcción de filtros, limpieza y nivelación del terreno. Se recibe visita 

al lugar que se utilizará como futura zona de nivelación en el k3+400 por parte de la Corporación 

donde hacen la revisión técnica del sitio para verificar sus condiciones de acuerdo al diseño 

presentado por el Consultor, la Corporación realiza algunas sugerencias de tener en cuenta en este 

punto para un buen manejo a la disposición final del material sobrante de excavación. También se 

observa que, por parte del contratista de obra, se viene haciendo la recolección del material de 

excavación durante las actividades técnicas; vale resaltar que todavía en algunos puntos de la vía hay 

material de sobrantes de excavación lo están dejando sin señalizar y sin cubrirlos. MANEJO DE 

MATERIAL DE CONSTRUCCION. AGREGADOS. La interventoría le hace revisión y seguimiento a 

el acopio de materiales de construcción (Material pétreo), en el k 0+270, el cual cuenta con la 

autorización de la Alcaldía de Uramita y un contrato con el respectivo dueño; para el periodo del 

presente informe del mes de diciembre, el contratista de obra acopio material de REZAGA (material 

de reciclaje), resultante de las actividades efectuadas en el proyecto Túnel del Toyo, de este material 

mediante el proceso de clasificación mecánica y manual obtienen materiales como: SUB BASE 

GRANULAR: Este material se utiliza para relleno de alcantarillas y abovedados metálicos, es acopiado 

en el K 0+270. MATERIAL DE SOBRE TAMAÑO: Este es utilizado para recuperación de banca, en 

los puntos críticos del río Uramita. La interventoría Consorcio Uramita, no puede realizar el reporte de 

los diferentes materiales pétreos mencionados ya que el Contratista hasta la fecha no hizo entrega de 

los insumos como son remisiones y certificados de materiales para dicho control y seguimiento mes a 

mes de las cantidades que ingresan a la obra para la ejecución de las actividades en cada uno de los 

frentes de obra. pág. 12 TUBERÍA DE PVC Y METÁLICO. Este tipo de material es acopiado en la 

zona del K 0+270 y son utilizados para las actividades de instalación de alcantarillas. ACERO. Este 

material se acopia sobre base de madera y es cubierto con plástico, se acopia en el K 0+270. 

BIOMANTOS. Material que se utiliza para el control de erosión en los taludes, este material se 

almacena en bodega. MALLA ESLABONADA DE TRIPLE TORSIÓN. Material utilizado para 

tratamiento geotécnico en control de erosión de los taludes. GEOTEXTILES. Este material se utiliza 
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para hacer filtros. REUNIONES VIRTUALES Y COMITÉ DE OBRA. Para el presente período 

reportado, se participó en comités de obra N ° 1 3 , 1 4 , 1 5 , recorrido de obra ambientales entre el 

Contratista e Interventoría y mesas de trabajo realizadas con la Supervisión de la Gobernación de 

Antioquia para aclarar diferentes temas.  

 

En el anexo 15 del Informe Mensual se entrega aparte el informe mensual de este componente. 

 

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

CONTRATO/CONVENIO: 

 
Para la fecha de corte del presente informe, el Contratista de Obra ha adelantado las actividades 

relacionadas en el numeral 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO, para lo 

cual, el Contratista ha hecho llegar a la Interventoría los respectivos documentos de afiliación a 

Seguridad Social y Parafiscales del personal vinculado. 

 
En campo, se ha evidenciado el correcto uso de los EPP y dotación, así como la implementación de 

señalización de delimitación de áreas con riesgo para el usuario y trabajadores (cinta). 

 
La vinculación del personal de Seguridad y Salud en el trabajo de parte de la Interventoría que, según la 

activación de parte de la Entidad Contratante se espera tener para mediados del mes de agosto-22, permitirá 

realizar un seguimiento más detallado, recomendando las respectivas acciones. 
Durante el mes de diciembre se realizaron recorridos en el frente de obra, donde fueron evidenciado 
algunos cambios desde el componente SST con el fin de mejorar las condiciones en las áreas de 
trabajo. 

 
Ingreso de nueva profesional SST, Niyered Cañón. 

 
No obstante, esta Interventoría continúa con la supervisión, control y seguimiento de las actividades 
que se realizan a diario, con el fin de prevenir accidentes laborales y trabajar en conjunto con el 
Contratista. 

 
En el mes de diciembre el Contratista no reporta accidente laboral, en actividades de obra. 

 
A continuación, se relaciona el reporte de los FURAT presentados por el Contratista 

 
 
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS TOMADAS O SUGERIDAS: 

 

•   Socializar con el personal los hallazgos identificados durante el proceso de investigación. 

 
• Divulgar a los trabajadores la lección aprendida, mostrando las fallas y exponiendo 

claramente los peligros y riesgos a los cuales se exponen en el desarrollo de la actividad y las 
medidas de control que se deben tomar para mitigar dichos riesgos. 

 
•   Charla SST reporte actos inseguras en actividades excavación. 

 
•   Divulgación instructivo reporte de accidentes e incidentes de trabajo 
 

•   Prevención en exceso de confianza y autocuidado. 
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• Garantizar la continua supervisión en los procesos y acompañamiento del personal de 
seguridad y salud en el trabajo, en tareas con riesgo de caída de objetos desde altura. 

 
• Realizar constantemente inspecciones al momento de realizar la actividad de cuñar tubos, que 

permitan determinar aquellos lugares donde carezca de señalización o necesiten mantenimiento 
de la misma, socializando a todo el personal que participa en la actividad la importancia del 
autocuidado. 

 
• Reevalúe permanentemente la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del 

riesgo del SG-SST, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1886 de 2015. 
 

•  Señalización de riesgo de caída de objetos. 
 
A la fecha el Contratista continua pendiente por entregar la siguiente documentación, 
estableciendo fechas para dar cumplimiento; 

 
- Entrega de anexos del PLAN SST, el Contratista establece fecha para entrega primeros 5 dias 

del mes de diciembre de 2022. 
 

- Entrega de procedimientos de trabajo, el Contratista establece fecha para entrega primeros 5 
dias del mes de diciembre de 2022. 

 
- Adecuación del PESV, el Contratista aún continúa trabajando en las observaciones. 

 
- Entrega del PMT, el Contratista aún continúa trabajando en las observaciones. 

 
-      Entrega de presupuesto SST, en Excel para control y seguimiento. 

 
- Entrega del plan de emergencia, se establece entrega para la primera semana de de enero. 

 

En el anexo 17 del Informe Mensual se entrega aparte el informe mensual de este componente. 
 

2.1.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en el Contrato de Obra, 

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y su respectivo 

seguimiento de parte de la Interventoría: 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO CUMPLE 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

1. Desarrollar y cumplir con el objeto del 
Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y demás condiciones y 
obligaciones definidas en los Documentos 
del Proceso de Contratación, 
disponiendo, entre otros, del personal 
idóneo, así como de los recursos 
logísticos, materiales, y/o equipos 
necesarios para el efecto 

 
 
 
 

En ejecución 

 
 
 
Seguimiento de la 
Interventoría y 
reporte en informes 
semanales y 
mensuales. 

 

 
 
 
 

En desarrollo 
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2. Asumir especiales obligaciones de 
cuidado y custodia de los bienes que la 
Entidad le llegue a entregar para el debido 

 
N/A 

Mediante acta de 
entrega de la 
Gobernación al 
Contratista     se     
tendrá 

N/A al no tener bienes 
entregados al 
Contratista 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

desarrollo de las obligaciones a cargo y 
en consecuencia estará obligado a hacer 
el correspondiente reintegro en especie o 
en dinero cuando por su culpa se 
produzca daño o pérdida, sin que esto 
excluya la indemnización de perjuicios. Lo 
anterior sin perjuicio de las acciones que 
del hecho se puedan predicar. 

 conocimiento     del     
bien 
entregado. El cual la 
Interventoría podrá 
realizar seguimiento 
e inspecciones 
periódicas y 
notificará a la Entidad 
Contratante ante 
cualquier novedad. 

 

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del Contrato o sobre sus obligaciones. 

 

 
N/A 

 

Mediante 
comunicado o 
información en 
reuniones de comités 
periódicos. 

 

 
N/A 

 

4. Abstenerse de adelantar intervención 
alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad 
competente. 

 

 
N/A 

 

Mediante inspección 
principalmente desde 
el área Ambiental de 
la Interventoría en 
campo. 

Cumple: A la fecha, el 
Contratista sólo ejecuta 
obras que cuenten con 
los               respectivos 
permisos ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Acreditar el cumplimiento del factor de 
calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la 
Entidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple 

El factor de calidad 
ofrecido fue la 
implementación de 
un Programa de 
gerencia de 
proyectos.   Para   
ello, el 
Constructor debe 
entregar 
un Programa de 
Gerencia de 
Proyectos, así como 
la hoja de vida del 
profesional de 
acuerdo a lo indicado 
en el Pliego de 
Condiciones numeral                      
4.2.1 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
DE GERENCIA DE 
PROYECTOS, parte 
A. 

 
No Cumple. El 

Contratista remitió la 
hoja de vida del 

profesional PMP, la 
cual fue aprobada por 

la Interventoría. 
Pendiente la entrega 

del Programa de 
Gerencia de Proyectos. 

La Interventoría ha 
reiterado sobre este 

presunto 
incumplimiento y ha 
solicitado la entrega. 

 

6. Identificar las oportunidades para 
promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. 

 

 
N/A 

Seguimiento de la 
Interventoría desde 
el área social. De 
acuerdo a lo 
indicado por el 
PAGA. 

 

 
Cumple 

 

7. Implementar las medidas identificadas 
para promover el empleo local en el sitio 
de la obra. 

 

 
N/A 

Seguimiento de la 
Interventoría desde 
el área social. De 
acuerdo a lo 
indicado por el 
PAGA. 

 

 
Cumple 

 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta. 

 
En ejecución 

Seguimiento        de        
la 
Interventoría y 
notificación en caso 
de ser necesario a la 
Entidad. 

 

 
Cumple 

9. Informar a la Entidad Estatal y al 
interventor cuando ocurra una situación 
que implique una modificación del estado 
de los riesgos existentes al momento de 

 

 
N/A 

 

Mediante 
comunicado o 
información en 
reuniones de comités 
periódicos. 

 

 
N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

proponer, celebrar el contrato o durante 
so, execution. 

   

10. Solicitar al interventor del contrato 
para su respectivo trámite previo ante la 
Entidad Estatal, y antes de la ejecución de 
las actividades, su aprobación respecto a 
cambios, ajustes, unificaciones o 
modificaciones de estudios, diseños, 
cantidades o espec i f icac iones  
técnicas 
iniciales d e l  p r o y e c t o , c o n f o r m e  a  
l o  
indicado en los Documentos del Proceso. 
Cuando sea necesario, modificar algún 
aspecto del contrato o suscribir una 
adición, prórroga o suspensión 
contractual, deberá justificar y 
documentar dicha actuación, informando 
oportunamente al interventor de tal 
actuación, para que por su intermedio se 
realice el trámite ante la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crumple 

 
 
 
 
 

 
El Contratista de Obra 
deberá notificar tanto al 
Interventor como a la 
Entidad Contratante 
mediante comunicaciones 
oficiales. 

 

Cumple: A la fecha, el 
Contratista de Obra 

presentó objeción a los 
diseños y se encuentra 

realizando las 
respectivas 

modificaciones para 
revisión de la 

Interventoría. Pese a 
ello, el Contratista está 

demorado en hacer 
entrega del diseño de 
pavimentos y diseño 
geométrico, el cual 

también se encuentra 
en revisión. 

11.   Comunicarle   a   la   Entidad   y   al 
interventor      cualquier      circunstancia 
política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 

 

 
N/A 

 
Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos 

 

 
N/A 

 

12. Estar en permanente comunicación y 
coordinación con el interventor del 
contrato. Para el efecto, deberá asistir a 
las reuniones y comité de seguimiento 
que sean programados. 

 
 
 

Crumple 

 

 

Mediante registro de 
asistencia y participación 
en los comités de obra 

Cumple: El Contratista 
ha participado en las 
reuniones celebradas y 
mantiene comunicación 
Permanente con ell 
Intervenor. 

13.  Facilitar la labor de seguimiento y 
control que realiza el interventor, 
acatando las instrucciones realizadas y 
atendiendo y dando respuesta oportuna a 
las observaciones o requerimientos que 
realice   tanto   el   interventor   como   la 
Entidad Estatal, así como brindar 
acompañamiento y respuesta a los 
requerimientos que se realicen en el 
marco de auditorías de organismos de 
control. 

 

 
 
 
 
 

Crumple 

El Interventor notificará 
mediante comunicado o 
memorando cualquier 
desviación del contrato, 
Especificaciones              y 
diseños. Las correcciones 
serán verificadas de 
acuerdo a los soportes 
presentados (o visita de 
campo si aplica) y se dejará 
registro de ser necesario. 

 

 
No Cumple: A la fecha 

el Contratista no ha 
hecho entrega de la 

información solicitada 
por el Interventor con el 
fin de dar cumplimiento 

a sus obligaciones 
Contractuales. 

14. Dar cumplimiento a las leyes y a los 
reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y 
tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan 
en las zonas de sus campamentos de 
trabajo, accidentes     o     condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal 

 
 
 
 

Crumple 

 

 
Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos o 
memorandos de campo. 

 
Cumple. Interventoría 

ha realizado varios 
requerimientos que se 

ven reflejados en la 
correspondencia 

enviada. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

y  asegurar  el  uso  adecuado  de  los    
elementos de protección personal (EPP).    

En igual sentido, deberá dar cumplimiento    
con   el   Manual   para   contratistas   en    
materia  de  SST  del  Departamento  de    
Antioquia.    

15.    Cumplir    con    sus    obligaciones  
 
 
 

 
Cumple 

  
 
 
 

 
Cump

le 

laborales r e s p e c t o   del  personal  a  
su 
cargo, y con las obligaciones tributarias 
que le correspondan de acuerdo con su 

 

 
Mediante   comunicado   o 

labor,  así  como  con  las  normas  de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan 
durante la vigencia del presente contrato 
y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con 
los anexos del contrato. 

información en  reuniones 
de  comités  periódicos  o 
memorandos de campo. 

16. Realizar y acreditar el pago mensual 
de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones  a  que  haya  lugar  e 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple 

  
 
 
 
 
 
 

Cumple: El 
Constructor presentó 

mediante correo 
electrónico 

igualmente   dar   cumplimiento   a   las  
normas de afiliación y pago de seguridad  
social   integral   (salud,   pensiones   y  

  
con el personal que llegare a emplear en 
la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido 
por La Entidad el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (Art. 
50 Ley 789. 

información en  reuniones 
de  comités  periódicos  o 
memorandos de campo. 

 

17. Cumplir con todas las obligaciones 
tributarias referentes a impuestos, tasas y 

 
 
 
 

 
N/A 

  
 
 
 

 
N
/A 

contribuciones    establecidos    por    las  
diferentes      autoridades      nacionales, Mediante   comunicado   o 
departamentales o municipales y dentro 
de estos mismos niveles territoriales, los 

información  en  reuniones 
de  comités  periódicos  o 

impuestos,    tasas     y     contribuciones memorandos de campo. 
establecidos      por      las      diferentes  
autoridades que le sean aplicables con 
motivo de la ejecución del contrato. 

 

18.    Cumplir    con    las    obligaciones  
 
 
 

Mediante   comunicado   o  

 
Se cumple a la 
fecha con los 

ambientales      establecidas      en      la información  en  reuniones 
normatividad    y     en     los     permisos de  comités  periódicos  o 
ambientales otorgados para la ejecución memorandos   de   campo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riesgos), que le correspondan de acuerdo 
Mediante   communicator  



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Version: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

adjuntando los respectivos soportes, con 
el fin de solicitar el cierre del expediente 
ante la Autoridad Ambiental respectiva. 

   

19. Gestionar, en caso de ser necesario, 
los   permisos   ambientales   requeridos 
durante la ejecución de la obra, los cuales 
serán reconocidos por la entidad en la 
forma establecida en los Documentos del 
Proceso, a l  i g u a l  q u e  l o s  e s t u d i o s  
y  
documentos    de    análisis    que    sean 
necesarios elaborar para el trámite de 
dichos permisos. 

 

 
 
 
 

Crumple 

 
 

 
Entrega de comunicados 
radicados,  Resoluciones 
de permisos 

 

 
 
 
 

Cumple 

 
 
 
20. Revisar, ajustar e implementar el 
documento de Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental – PAGA, bajo los 
lineamientos contenidos en los 
Documentos del Proceso. 

 
 
 
 

 
Cumple 

 
Entrega del documento 
ajustado tanto a la 
Gobernación como a la 
Interventoría para revisión 
y concepto. Notificaciones 
por escrito o en comités de 
obra de la Interventoría al 
Constructor. 

El Contratista presentó 
el   documento   PAGA 
con             comunicado 
20221150008     y     la 
Interventoría remitió 
observaciones con el 
comunicado CE- 
INTURA-015, a la 
espera de la entrega de 
correctivos. 

21. Informar a más tardar el tercer día 
hábil  siguiente al  momento en  que  se 
tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
Mediante comunicado o 
información en reuniones 
de comités periódicos o 
memorandos de campo. 

 

 
 
 
 

N/A 

22. Manejar con la debida 
confidencialidad la información a que 
tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato. 

 

 
Cumple 

 

 
N/A 

 

 
Cumple 

23. Destinar a la ejecución del contrato 
mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior al diez por ciento 
(10%), de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento 5% de la mano de obra 
no calificada de la región serán mujeres. 

 
 
 
 

N/A 

 

 
Seguimiento de la 

Interventoría desde el área 
social. De acuerdo a lo 
indicado por el PAGA 

 
 
 
 

N/A 

24. Realizar lo necesario y suficiente en 
orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños 
entregados por la Entidad Estatal, para lo 
cual tendrá un plazo de diez (10) días 
calendario, contados a partir de la firma 

 
 
 

Cumple 

La no aceptación debe ser 
presentada mediante 
comunicado. Las 
modificaciones deben ser 
presentadas        mediante 
comunicado con todos los 

El contratista presentó 
objeción a los diseños 

con el comunicado 
20221150008 y a la 
fecha se encuentra 

realizando las 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

del acta de inicio; en este mismo plazo,  anexos y soportes. Como 
soporte de las reuniones se 
dejarán actas. 

respectivas 

deberán      ser      revisados      por      la  modificaciones 

Interventoría, para lo cual deberá existir 
total  coordinación  entre   contratista  e 
interventor. Si finalizado este plazo no hay 

  

pronunciamiento    del    Contratista    en   
sentido  contrario,  se  entiende  que  ha   
aceptado    los    estudios    y    diseños   
presentados por la entidad y asume toda 
la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de contrato los mismos y la 
ejecución de la obra contratada, con 

  

la    debida    calidad,    garantizando   la   
durabilidad,   resistencia,   estabilidad   y 
funcionalidad de tales obras. Cualquier 

  

modificación      y/o      adaptación      y/o   

complementación   que    el    contratista   

pretenda efectuar a los estudios y diseños 
deberán ser tramitadas por el contratista 
para su aprobación por el interventor, sin 
que ello se constituya en causa de demora 
en la ejecución del proyecto. 

  

25. El Contratista se compromete a adquirir 
los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 
del documento base. En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir 

 

 
 
 
 

Cumple 

 
Seguimiento de la parte 
técnica de la Interventoría. 
Se remitirá comunicado ó 
memorando o se informará 

 

 
 
 
 

Cumple 

los  bienes  que  se  encuentren  en  el en     comités     de     obra 

Registro   de   Productores   de   Bienes cualquier   desviación   de 

Nacionales   durante   la   ejecución   del 
contrato. 

esta obligación. 

 

26. Informar al interventor o al supervisor 

 
 
 
 

N/A 

El      contratista      deberá  
 
 
 

N/A 

 

26. del contrato, según corresponda, la fecha 

informar               mediante 

 

de adquisición de los bienes nacionales 

comunicado u otro medio la 

 

relevantes para que este verifique que 

adquisición     de     bienes 

 

fueron obtenidos durante la vigencia del 

nacionales.      Se      hará 
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Registro   de   Productores   de   Bienes 

validación de parte de  la 

Nacionales correspondiente. 
Interventoría y se notificará 
cualquier desviación. 
 27.    Cuando   el    contratista,   en    su  

 
 
 
 

Cumple 

  

 
 
 
 

Cumple 

propuesta, haya diligenciado el Formato 
9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, debe 
incorporar como mínimo el noventa por 

Seguimiento  de  la  parte 
técnica de la Interventoría. 
Se remitirá comunicado ó 
memorando o se informará 

ciento   (90   %)   de   personal   técnico, en     comités     de     obra 

operativo    y    profesional    de    origen cualquier   desviación   de 

colombiano  para  el  cumplimiento  del 
contrato. 

esta obligación. 

 

Las obligaciones/compromisos establecidos en el contrato o convenio, que no se relacionaron en el 

cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento anteriores. 

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA. 

 
Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA DECIMA 

SEGUNA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD y su respectivo concepto de parte de la Interventoría: 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

Entrega de Protocolo General de  
No cumple 

Radicado del N/A 
Bioseguridad y un Plan de Aplicación del documento 

Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).  

Evaluar y cuantificar las intervenciones de 

mantenimiento de sitios críticos por 

encharcamiento, acumulación de sedimentos 

en la vía, falta de drenaje, etc; con la 

intención de mejorar las condiciones de 

transitabilidad en dichos sitios. Se debe 

presentar presupuesto. Considerar la 

construcción de las obras de drenaje 

definitivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe con lo 

solicitado 

No se ha entregado el 

respectivo informe, pese a 

ello, se entiende que el 

resultado de cuantificar 

estas actividades varía 

según el criterio del autor, 

por lo tanto, es preferible 

generar unos ítems no 

previstos que se activarán 

según las condiciones de la 

carretera y previo concepto 

de la Interventoría. 

Instalar las vallas de información, en la obra 

que adelanta a través de La Entidad 

 
Cumple 

Inspección 
 
Cumple 

visual en campo 

Presentar propuesta de construcción de la 

cimentación de muros de contención con 

piloteadora y/o hincadora de pilotes. 

 
 

En proceso 

Documento No se ha recibido la 

propuesta oficialmente radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

Presentar propuesta de construcción de 

alcantarillas tipo boxculverts y de sección 

circular, en segmentos prefabricados y/o 

metálicos. 

 
 

En proceso 

Documento No se ha recibido la 

propuesta oficialmente radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

Presentar modificación para la estructura del 

pavimento 

 

En proceso 
Documento No se ha recibido la 

propuesta oficialmente radicado con 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

  APUs y 

presupuesto. 

 

Presentar programación de Obra elaborado 

por el profesional PMP, para la Etapa de 

Licencia y Permisos y para la ejecución del 

proyecto. 

 
 

No cumple 

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

No se ha recibido la 

propuesta oficialmente 

Entrega de informa diarios de las actividades 

actuales 

 
Cumple 

 

Archivo del 

informe 

Se entregan 

semanalmente la 

información diaria 

Entrega de caracterización del material de 

Rezaga de Túnel Guillermo Gaviria. 

 
En proceso 

Carta de 

radicación ante 

Corpourabá 

 
No se entregado 

Radicar ante Corpourabá los permisos de 

ocupación de cauce para aquellas áreas 

donde ya se tiene el permiso de 

Intervención. 

 
 

En proceso 

 

Carta de 

radicación ante 

Corpourabá 

 
 
No se entregado 

Entrega de cronograma de permisos 

ambientales requeridos en el proyecto 

 

No cumple 
Archivo con el 

cronograma 

 

No se entregado 

Tramitar ante la Supervisión el 

requerimiento de información predial a la 

Gobernación para agilizar el trámite de 

aprovechamiento forestal único y de árboles 

aislados. 

 

 
 

Cumple 

 
 
Radicado de la 

Gobernación 

 
 
Se radicó comunicado a la 

Gobernación 

 

 

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO 

FINANCIERA CONTRATISTA 

 
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

ENTIDAD 
 

DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) si 

aplica 

 

OTROS 
 

TOTAL 

1. Recursos iniciales 

comprometidos 

 

$ 51.019.125.729 
$0 $0 

 

$ 51.019.125.729 

2. Adiciones $0 $0 $0 $0 

3. TOTAL RECURSOS 

COMPROMETIDOS 

 

$ 51.019.125.729 
 

$0 
 

$0 
 

$ 51.019.125.729 

4. Anticipos $7.652.868.859,00 $0 $0 $7.652.868.859 

5. Recursos pagados / 

desembolsados Actas 

parciales 

 
 

$6.382.666.212,00 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

$6.382.666.212,00 

6. TOTAL RECURSOS 

ENTREGADOS 

 

   $14.035.535.071,00 
 

 

$0 
 

$0 
 

       $14.035.535.071,00 
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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

ENTIDAD 
 

DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) si 

aplica 

 

OTROS 
 

TOTAL 

9. Recursos no 

ejecutados 

 

$ 37.940.990.589,00 
 

 

$0 

 

$0 

 

$ 37.940.990.589,00 
 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 
El CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, identificado con Nit 901.573.154-2, no se han reportado 

rendimientos financieros por la entrega del anticipo por parte del Contratante. 

 
3.         REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

 
FECHA TIPO DE REUNIÓN ASISTENTE ASUNTO 

 

01/12/2022 
 

COMITÉ DE OBRA No.  13 
Consorcio uramita, consorcio Antioquia 

vial – 22 y Gobernación de Antioquia. 

Comité de obra N°13_Temas 

pertinentes al contrato de obra. 
 

08/12/2022 
 

COMITÉ DE OBRA No. 14 
Consorcio uramita, consorcio Antioquia 

vial – 22 y Gobernación de Antioquia. 

Comité de obra N°14Temas 

pertinente al contrato de obra. 
 

21/12/2022 
 

COMITÉ DE OBRA No. 15 
Consorcio uramita, consorcio Antioquia 

vial – 22 y Gobernación de Antioquia. 

Comité de obra N°15Temas 

pertinentes al contrato de obra. 

 

4.                                         CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los 

requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del 

contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas 

y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del 

contrato se pagará contra liquidación del mismo, para efectos de realizar los descuentos por los 

Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 

o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en el 

pago de salarios y honorarios, así como con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar
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y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, 

cuando correspondan. El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la 

modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, para lo cual se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 
El valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la 

obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para cada grupo de obra 

de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción Pesada publicados por el DANE;  las 

actividades que no se encuentren definidas  específicamente en los  grupos de construcción 

pesada, se reajustarán con el índice menor. 

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula: P= 

Po * Ii/Io 

P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra. 

 
Po = Valor de costo directo del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de obra 

ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, precios unitarios y 

valor total de la propuesta”, multiplicado por el valor que resulte de dividir entre el “valor del costo 

directo incluyendo AIU del contrato menos el valor del anticipo”, y el valor del costo directo incluyendo 

AIU del contrato (factor de descuento correspondiente al anticipo) 

 
Po= (Valor costo directo acta por grupo de obra) * ((Valor costo directo y AIU del contrato – Valor 

anticipo) / Valor costo directo y AIU del contrato). 

 
li = valor del “Índice de costos de la construcción pesada” correspondiente al mes enque se 

ejecutaron las obras. 

 
Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción Pesada expedido por el DANE para cada grupo de 

obra, correspondiente al mes de presentación de la propuesta. 

 
Las actas mensuales por la obra realmente ejecutada se ajustarán con el índice del mes al que 

corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de ella en el 

programa de trabajo e inversiones aprobados al inicio del contrato y las subsiguientes pactadas debido 

a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o se trate de obra ejecutada en forma 

adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e inversiones. Cuando las cantidades de obra 

ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el índice de ajuste a utilizar, será el 

correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo e 

inversiones y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la entidad 

que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices del 

momento de la ejecución pactada con la entidad. Los ajustes se consignarán en actas que suscribirán 

las partes. 

 
Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas 

se ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados mensualmente por EL
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DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se 

obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes de las actas definitivos en concordancia con el 

cumplimiento que del programa de trabajo e inversión presente EL CONTRATISTA al momento de la 

liquidación de los ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidación 

de los ajustes con los índices provisionales, so pena de reajuste en caso de que los índices definitivos 

resulten menores al resultado obtenido con índice provisional, renunciando a cualquier reclamación 

posterior por este concepto. Es importante señalar que los reajustes a los precios se aplicarán a partir 

de la siguiente vigencia de la fecha de estructuración del proceso. 

 
Link de índices del DANE: 

 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-decostos-de- la-

construccion-pesada-iccp#resultados 

 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion 

 
El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días del 

mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades 

ejecutadas con corte mes a mes. 

 
Las actas de obras ejecutadas y recibidas a satisfacción objeto de reajuste serán aquellas que 

reconozcan las actividades programadas durante el plazo del contrato, es decir, las actas de 

actividades ejecutadas durante la vigencia del 2021 no serán objeto de reajuste. 

 
Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la dirección 

responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al mes en 

el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el 

supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la 

Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de la elaboración del recibo a 

satisfacción, El CONTRATISTA presentará la respectiva factura de venta electrónica o documento 

equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 

del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe 

corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien 

o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o 

funcionario responsable. 

 
Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje de 

amortización del anticipo (en caso de que aplique) y el valor correspondiente a impuestos, tasas, 

contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia. 

 
El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación 

de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las 

actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de

http://www.dane.gov.co/index.php/
http://www.dane.gov.co/index.php/
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encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y 

Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007. 

 
Parágrafo 1. El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y asistencial del componente de 

Administración será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia en que se requiere 

efectuar el reajuste, más el uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%) que corresponde al valor 

estimado tomando como referencia del incremento salarial para los servidores públicos determinado 

por el Gobierno Nacional, según el acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales, 

federaciones y confederaciones del sector público. Para el personal del componente de Administración 

que devengue un (1) S.M.M.L.V., el reajuste será por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. 

decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar el reajuste. 

 
Para los demás costos indirectos que hacen parte de la Administración, excluyendo los gastos de 

legalización, el reajuste será aplicable con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar 

el reajuste. 

 
El IPC  a  utilizar  debe  ser  el  certificado  por  el  Departamento  Administrativo  Nacional  de 

Estadísticas – DANE. 

 
Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demás costos indirectos de la Administración, el 

contratista deberá demostrar con los debidos soportes ante la interventoría la procedencia de la 

realización de tales reajustes; a su vez, la interventoría verificará los soportes entregados por el 

contratista, viabilizará la procedencia de los mismos y dejará registro como evidencia y control de las 

aprobaciones. 

 
Parágrafo 2.  El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 

ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 

que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 

haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 

Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar 

cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día hábil anterior en caso 

de no ser día laboral. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 

o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA CONTRATISTA 

CONCEPTO FECHA  VALOR CONTRATO 
VALOR DE 

PAGO/DESEMBOLSO 
AMORTIZACION 

ANTICIPO 
VALOR NETO A 

PAGAR 
SALDO 

COMPRABANTE DE 
EGRESO 

Valor inicial 12/05/2022 $ 51.019.125.729,00       $ 51.019.125.729,00   

Adiones N/A N/A       N/A   

Pago No 1   
Desembolso 
(Anticipo) 

10/08/2022   $ 7.652.868.859,00  $                               -    $ 7.652.868.859,00 $ 43.366.256.870,00   

Pago No 2   
Desembolso 
(Acta No1) 

30/09/2022   $ 638.311.323,00 $ 95.746.698,00 $ 542.564.625,00 $ 42.823.692.245,00  $   4.500.056.388,00  

Pago No 3   
Desembolso 
(Acta No2) 

31/10/2022    $   1.790.484.387,00   $      268.572.658,00  $ 1.521.911.729,00 $ 41.301.780.516,00   

Pago No 4   
Desembolso 
(Acta No3) 

31/10/2022    $   1.325.849.767,00   $      198.877.465,00  $ 1.126.972.302,00 $ 40.174.808.214,00   

Pago No 5   
Desembolso 
(Acta No4) 

30/11/2022   $ 1.200.712.609,00  $      180.106.891,00  $ 1.020.605.718,00 $ 39.154.202.496,00   

Pago No 6   
Desembolso 
(Acta No5) 

31/12/2022   $ 1.427.308.126,00  $      214.096.219,00  $ 1.213.211.907,00 $ 37.940.990.589,00   

Pago No 7   
Desembolso 
(Acta No6) 31/01/2023 

  $ 649.906.474,00  $        97.485.971,00  $ 552.420.503,00 $ 37.388.570.086,00   

        

TOTALES   

$ 51.019.125.729,00 $ 14.685.441.545,00 $ 1.054.885.902,00 $ 13.630.555.643,00     

 
 

PAGO: De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor 
autoriza el pago/desembolso No.6 al contratista/conveniente, por valor de: $ 649.906.474 y 
una amortización de $ 97.485.971, el cual se relaciona en la tabla anterior. 

 
 

5.    VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 

 
El Contratista de obra certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones 

y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 

Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), 

pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Version: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestó que 

se encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones 

al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a 

los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Adicionalmente, el Interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 

Contratista de obra que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del 

recurso humano contratado 

 
 

6.                                       CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y 

cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y 

mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de 

riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión realizará seguimiento y 

acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se presenten durante la ejecución y 

liquidación del presente contrato/convenio. Para lo cual se llevará tabla que permita identificar: 

RIESGO, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, RIESGO, QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO, 

TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN, CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO, EVIDENCIA. 

 

 
 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO/ 

RIESGO 

QUIEN TIENE 

ASIGNADO EL 

RIESGO 

 

TRATAMIENTO

/ MITIGACIÓN 

CUANDO Y COMO 

SE REALIZÓ EL 

MONITOREO 

 
EVIDENCIA 

      

      

 

 

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma 

naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con 

los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar. 
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7.                                      CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
 

8.        ANOTACIONES ADICIONALES 

 

En el presente informe no aplica (N/A) anotaciones adicionales 

9.        ANEXOS 
 

 
 
 
 

   En el presente informe no aplica (N/A) el control y mitigación de incumplimiento       

 

 

                                                                              
 
 
 
 

 
 

Ninguno para constancia, se firma la presente acta el 

 

 

 

 
 
 
 

JOSE FRANCISO MORÓN OROZCO 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO URAMITA INTERVENTORIA. 

 

17 ABR 2023



 

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 

Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL 

URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3   

 

Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 
3145479616 email: consorciouramita901@gmail.com  

 

Valledupar-Cesar, 13 de abril de 2023 

 
 

 

Doctora:   

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE   
Secretaria de Hacienda (e)   

GOBERNACION DE ANTIOQUIA   

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1   

Centro Administrativo Departamental José María Córdoba (La Alpujarra) Teléfono (4) 3837901 

Medellín, Antioquia  

  

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN CCIDENTE 

DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”  

  

Asunto: Validación de parafiscales 

 

Cordial saludo, 

  

Por medio de la presente, actuando como Supervisor del contrato de la referencia, me permito 

certificar que en marco de la ejecución del contrato No. 4600013614 de 2022 cuyo objeto es 

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN 

LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”, el 

contratista CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 (Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, 

con un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante), presentó a 

esta Interventoría y/o supervisión los certificados y pagos de aportes a los sistemas de seguridad 

social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 

de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  

 

Documentación requerida para la causación y el pago del Acta No.5 del Contrato de la referencia, 

la cual obedece a la suma de Mil cuatrocientos veinte siente millones trecientos ocho mil 

siento veinte seis pesos ($ 1.427.308.126,00) menos una amortización de anticipo del 15% 

correspondiente a doscientos catorce millones noventa y seis mil doscientos diez y nueve 

pesos. ($ 214.096.219,00). 

 

Atentamente,  

 

 

_______________________________ 

JOSE FRANCISCO MORÓN O.  

Representante Legal 

Consorcio Uramita 

  
Anexo: Sin  
Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.   

Requiere Respuesta 

Si  No X 

CE-INTURA-263 

JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente por 
JOSE FRANCISCO MORON 
OROZCO 
Fecha: 2023.04.13 21:23:41 
-05'00'



CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
NIT: 901.573.154-2 

Calle 6 Sur No. 38 – 15, El Poblado 

Medellín, Antioquia.PBX (4) 448-5587 

 

 
 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO, identificado con c.c. 98.669.937 de Envigado, en mi condición 

de Representante legal del CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, NIT 901.573.154 – 2, bajo la gravedad 

de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 

y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 

y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a 

partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro 

exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 

En constancia, se firma en Medellín, a los _4__ días del mes de abril de 2023 

 

 

_____________________________________________________________________ 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO 

Representante legal del Consorcio 

 

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 

requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 

suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 

el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

 

 

 



DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

NIT 901.002.693-1 
 

 

 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 
 

FERNANDO SANCHEZ MONSALVE identificado con C.C. 70.117.271, en mi 

condición de Representante legal de DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

identificada con NIT 901.002.693-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el 

pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 

para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 

1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 

contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 

manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a 

favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, 

las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 
 

En constancia, se firma en Medellín, el día 4 de abril de 2023. 
 
 
 
 
 

________________________________ 

FERNANDO SÁNCHEZ MONSALVE 

Representante legal 

C.C. 70.117.271 

 
 
 
 
 
 

 

Calle 26 No.38-26, of.1122, Edificio BIO26, e-mail: deltaproyectosciviles@gmail.com 

Tel.: 3223466, Celular: 3148120031 Medellín – Colombia 

mailto:deltaproyectosciviles@gmail.com


 
 
 
 
 

 
                   INGENIERIA Y VIAS S.A.S. 

NIT. 800.029.899-2 
PBX (054) 4485587 

Calle 6 Sur # 38 – 15 
Medellìn – Colombia 

ingevias@ingevias.com 
 

 
 
 

FORMATO 6 
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ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
LEYDI JOHANA CANO ZAPATA, identificado con c.c. 1.026.134.030 de Caldas y con 
tarjeta profesional No. 179454 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 
condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA Y VÍAS S.A.S BIC identificada con NIT 
800.029.899 - 2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _MEDELLÍN__, luego de 
examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 
Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir 
de la fecha.  Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
En constancia, se firma en Medellín, a los _4__ días del mes de abril de 2023 

 

 

_____________________________________________________________________ 

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA  

Revisora Fiscal 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 
requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 
suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
 











Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEYDI JOHANA CANO ZAPATA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1026134030 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 179454-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A000B1690C4701BF












JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente 
por JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.03.14 
12:02:38 -05'00'



  

   

   
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL   
URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3    

  
Valledupar-Cesar, 16 de marzo de 2023    

Requiere Respuesta  

Si    No  X  

Doctora:    CE-INTURA-232 

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE   
Secretaria de Hacienda  

GOBERNACION DE ANTIOQUIA    

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1 Centro Administrativo Departamental José María Córdoba Medellín, 

Antioquia   

    

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN  

OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”   

   

Asunto: Autorización pago acta No 5 del contrato 4600013614 de 2022   

   

Cordial saludo,  

    
Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 

Infraestructura física para la causación y el pago del Acta 5 del contrato descrito en la referencia, 

me permito manifestar la autorización a la Secretaría de Hacienda para realizar pago de la cuenta 

correspondiente al Acta 5, sin la firma física del recibo a satisfacción; así como, de recibir la 

factura de manera virtual con firma digital del contratista (el recibo a satisfacción y la factura 

original será entregada de manera física dentro de la semana siguiente a la terminación de la 

contingencia nacional).  

  

Atentamente,   

  

  
  
 

JOSE FRANCISCO MORÓN O.   
Representante Legal  

Consorcio Uramita  

  
Anexo: Sin   
Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.    

  
Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 3145479616 email: 

consorciouramita901@gmail.com  

JOSE FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado digitalmente 
por JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.03.16 
21:55:36 -05'00'



OBSERVACION: EL CONTRATO TIENE PAGO ANTICIPADO

DOC CAUSACION:Nro ACTA:FACTURA:

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 17.04.2023

Página: 1 de 1

DEPENDENCIA: SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22CODIGO PROVEEDOR: 2200015841

Nro CONTRATO: 4600013614

NIT: 9015731542

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000210275

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 25.04.2022

PEDIDO: 1. 4500056388 SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

PED
POS
PED ANT FONDO

CODIGO
MATERIAL /
SERVICIO

DESCRIPCION CANTIDAD UMB V/R UNI. SIN IVA % IVA V/R UNI. INC. IVA TOTAL INC. IVA

1 X 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
RODADURA

214096219 UN 1,000 0% 1,0000 214.096.219,000

2 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
BASE Y SUB BASES

1213211907 UN 1,000 0% 1,0000 1213.211.907,000

V/R TOTAL NETO 1.427.308.126,000

V/R TOTAL IVA 0,000

V/R TOTAL 1.427.308.126,000

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
Gomez Giraldo, Hector Alonso

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado

JOSE FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado digitalmente por 
JOSE FRANCISCO MORON 
OROZCO 
Fecha: 2023.04.17 16:45:06 
-05'00'



 
 
 

Secretaría de Infraestructura 
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 901- Tels: (4) 3839265  
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)  
Medellín - Colombia - Suramérica  

        Código  Postal  050015       
        

{PIE_CERTICAMARA} 

Medellín, 17 de abril de 2023 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Para el contrato 4600013614 de 2022 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE 
LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA 
SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3”, se 
autoriza la amortización para el acta de pago No. 5, al contratista CONSORCIO 
ANTIOQUIA VIAL 22 con NIT 901.573.154-2 que asciende a la suma 
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE PESOS ($214.096.219) de la siguiente manera: 
 
RPC 4500056388 posición 1 fondo 5-R011 
 
 
La presente se expide para efectos del trámite del acta en cuestión. 
 
 
 
 
 
JOSE FRANCISCO MORON O. 
Representante Legal 
Consorcio Uramita 
Interventoría 
 

JOSE 
FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado 
digitalmente por 
JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.04.17 
16:49:51 -05'00'



Factura Electrónica de Venta FE6

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890 900 286 - 0
DIR: CL 42 B 52 106 P 12 Medellín
TEL: 3838111
FECHA: 17/04/2023 00:00:00
VENCE: 02/05/2023

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22
NIT. 901 573 154 - 2
Resolución DIAN 18764028396322
Para Facturación Electrónica desde FE 1 hasta FE 100
Valido entre 02/05/2022 hasta 02/05/2023

Forma de Pago: Crédito Plazo: 15 Días
Obra: OBRA
Centro de Costos: 010101 OBRA

Moneda COP

SUBTOTAL $ 1.427.308.126,00

DESCUENTO $ 0,00

RETENCIÓN EN GARANTIA: $ 0,00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 214.096.219,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE: $ 0,00

ACTA OBRA No 5 PERIODO NOVIEMBRE/2022 , CONTRATO 4600013614 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA-PEQUE (62AN09)), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -ETAPA 3
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22, INTEGRADO POR INGENIERÍA Y VÍAS S.A BIC- CON UN 90% DE PARTICIPACIÓN, Y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S, CON EL 10% RESTANTES.

Valor Total: $ 1.213.211.907,00

Valor Total en Letras: UN MIL DOSCIENTOS TRECE 
MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL 
NOVECIENTOS SIETE PESOS 

CUFE: 1f35972e6f2aa2ab7ebaef737e5461f32dba5b18a4f46 
13b8ce2e058a38910d76ea21cfa196a68e68bcfe4804a6394c9

Elaborado por: MARIA CONSUELO ALVAREZ ORTIZ
Razón social: SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 – 9 Nombre fabricante: SINCOSOFT S.A.S. 
Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

No. Cód. Detalle Cant. U/M Precio Unitario Descuento IVA INC ICA Valor Total

1 000

ACTA OBRA No 5 PERIODO NOVIEMBRE/
2022 --CONSIGNAR EN LA CUENTA 
CORRIENTE BANCO OCCIDENTE No 
423-81804-6 A NOMBRE DEL CONSORCIO 
ANTIOQUIA VIAL-22 NIT 901.573.154-2

1 ZZ $ 1.427.308.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.427.308.126,00
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