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NUMERO DE INFORME INFORME PARA PAGO No. 6

SUPERVISION

INTERVENTORIA X

TIPO DE INFORME PARCIAL PARA PAGO X FINAL O
PERIODO DE INFORME Dede: 1/12/2022 Hasta: 31/12/2022

PERIODO PARA PAGO
(Diligenciar solo en caso de

. Desde: 1/12/2022 Hasta: 31/12/2022
informe para pago, en caso
contrario indicar N/A)

| 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO |
CONTRATO x | NUMERO: 4600013614 de 2022
CONVENIO o | FECHA 25/04/2022

DESUSCRIPCION-" ; _

MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN LICITACION PUBLICA No. LIC-13124
FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO/CONVENIO: 12/05/2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA ViA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09),
EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — ETAPA 3

ORGANISMO CONTRATANTE / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA
CONVENIANTE: DE INFRAESTRUCTURA FISICA

CONTRATISTA NOMBRE: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por
/CONVENIANTE Ingenieria'y Vias S.A.S BIC - INGEVIAS S.A.S, con

un 90 % de participacion, y Delta proyectos Civiles
S.A.S, con el 10 % restante

NIT 901.573.154-2

VALOR [$]: INICIAL: CINCUENTA'Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y
un A.l.U. del 23,38

No. % DE ADICION
ADICIONES VALOR ADICIONADO

N/A | N/A N/A
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VALOR TOTAL: CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
VEINTINUEVE PESOS MIL ($ 51.019.125.729,00) y
un
A.LU. del 23,38
REGISTRO : 4500056388
PRESUPUESTAL R NUMERQ:
FECHA DE LIBERACION 22/04/2022
(IMPRESION):

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:

$7.652.868.859 correspondiente al quince por ciento
(15%) del valor del contrato.

PLAZO:

INICIAL

DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

La ejecucién del contrato consta de: cuatro (4) meses
para tramite de licencias y permisos y, quince (15)
meses para la ejecucion fisica de las obras.

FECHA DE INICIO FECHA DE

TERMINACI

12/05/2022 12/12/2023

No.
PRORROGAS

NUEVA FECHA
DE

TIEMPO
PRORROGADO

N/A

N/A N

HISTORICO DE SUSPENSIONES:

No.

FECHA DE
TERMINACI

FECHA INICIO
SUSPENSION

FECHA
REANUDACION

N/A

N/A N/A N

FECHA DE TERMINACION ACTUAL

12/12/23

TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS

Sl

SUPERVISOR(ES)/
INTERVENTOR

NOMBRE(S)/ RAZON
SOCIAL:

CONSORCIO URAMITA
NIT. 901.581.483

NUMERO CONTRATO
INTERVENTOR:

4600013627 de 2022

% DE EJECUCION FISICA

26.00% (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)

% DE EJECUCION DE RECURSOS

26.00% (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022)
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2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS
DE LAS PARTES

Mediante Resolucion N° 2021060133949 del 30 de diciembre de 2021, la Entidad abri6 el Proceso
de Contratacion por Licitacion Publica No. LIC-13124, con el fin de contratar el “Mejoramiento de la
via sobre el corredor vial Uramita - Peque (62AN09), en la subregién occidente del departamento
de Antioquia — Etapa 3”. Mediante Resolucion No. 2022060005941, del 03 de marzo de 2022, la
Entidad adjudico el Contrato al Contratista Consorcio Antioquia Vial

- 22,con el NIT N° 901.573.154-2. Para respaldar el presente proceso, la Secretaria de
Infraestructura Fisica cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalias e
incorporados al presupuesto Departamental.

Producto de lo anterior, el dia 25 de abril de 2022, la Secretaria de Infraestructura Fisica del
Departamento de Antioquia (en adelante la Gobernacién o La Entidad) y el Consorcio Antioquia Vial
— 22 (en adelante el Contratista de Obra o simplemente el Contratista) firmaron el Contrato de Obra
No. 4600013614 de 2022 con el fin de ejecutar el proyecto. El presente informe consigna los
resultados del seguimiento y verificacion del cumplimiento del contrato por parte del Contratista de
Obra, desde cada uno de sus componentes, entre ellos, actas de pago y cantidades de obra
tanto ejecutadas como saldos, control presupuestal, comportamiento del clima, recursos de
maquinaria y personal del constructor, aportes legales y seguridad social, seguimiento a
especificaciones, resultados de pruebas y ensayos de laboratorio, aspectos ambientales, sociales
y de SST, avances y acciones de la Interventoria y estado de multas y sanciones , anexando los
soportes y demas formatos exigidos por la Gobernacion.

Al momento de corte del presente informe, el proyecto se encuentra dentro de la etapa de
construccioén, posterior a los cuatro (4) meses establecidos en el contrato para realizar el tramite de

licencias y permisos, durante el cual, la interventoria ha realizado el respectivo seguimiento.

Para la fecha de elaboracién de este informe (31/12/2022) ha transcurrido el 24.00% del plazo total

inicial y el 100% del plazo para el tramite de licencia y permiso.

Adicionalmente, para la fecha de corte del presente informe, dada la objecion que presento el
constructor a los disefios, este ha venido realizando algunos estudios que permitan presentar

alternativas a los disefios entregados por la Entidad.
Ademas, se han realizado las siguientes actividades:

e El contratista de obra realizo en este periodo actividades de localizacion trazado y
replanteo de obras hidraulicas.

e Excavaciones para instalacion de tuberia PVC para obras de drenaje transversal
de 36” de diametro.

e Lleno mecénico con material granular para la tuberia de PVC instalada.

e Instalacién de tuberia de PVC para alcantarillado.
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e Mejoramiento de rasante con adicion de material y conformacion del tramo.
e Proteccion de la banca con retroexcavadora de orugas, en el marco de atencion a

emergencias presentadas en la via.

Remocion y transporte de derrumbe en puntos criticos.
e Dragado y conformacién de Jarillénes.

Habilitaciébn mecéanica de obras hidraulicas existentes, incluye reconformacién de canal de encole y

descole y reconstruccion de cunetas

e Suministro, transporte e instalacion de malla de alta resistencia.
Suministro, transporte e instalacién de perno helicoidal de anclaje pasivo de L = 6,0 metros.
e Excavacion para instalacion de tuberia metalica abovedada de seccién segln disefio en reemplazo

de box culvert.

¢ instalacion de tuberia metalica abovedada de seccién segun disefio en reemplazo de box culvert.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Hasta la fecha del presente informe la interventoria ha realizado el seguimiento al contrato de obra en

lo relacionado con licencias y permisos.

ETAPA DE LICENCIA Y PERMISO

A la fecha del presente informe, el constructor ha radicado ante la Corporacién para el desarrollo
sostenible del Uraba, "Corpouraba”, con distintos comunicados, solicitudes de permisos y otros que

se relacionan en el numeral 2.1.1.2 del presente informe.

ETAPA DE CONTRATO DE OBRA

Para la fecha de corte del presente informe se han ejecutado las siguientes actividades, de

acuerdo al seguimiento de la Interventoria:

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

e item de pago 1.2: Localizacion, trazado y replanteo por m2.
Presente corte: 25.388,20 m2 en revision
Cortes anteriores: 81.156,71 m2
Total: 106.544,91 m2 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)
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Network time is not synchro

e item de pago 4.1.1: Excavacion en material comin de la explanacién, canales y préstamos. Incluye cargue y
disposicion final del material sobrante. No incluye transporte.
Presente corte: 1.062,51 m3 en revision
Cortes anteriores: 42.190,00 m3
Total: 43.252,51 m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)

Uramita
Antioguia
0:

e item de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cufia. Incluye: desembombe, cargue y disposicion
final del material.
Presente corte: 684,51 m3 en revision

Cortes anteriores: 1.320,38 m3
Total: 2.004,89 m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)

4

dic: 2022 16:31:25
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e [tem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavacion de la explanacion, canales, préstamos
para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansion).
Presente corte: 11.432,09 m3-km en revision

Cortes anteriores: 95.447,81 m3-km

Total: 106.879,90 m3-km (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)

6°54'6.774"N -76°10'2.754"W £4.20m
Uramita
uramita 0+360

16 de &i&ﬁﬁbre de 2022 10:55:06 a. m: GMT-05:00

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

item de pago 5.1.6: Suministro, colocacién, conformacion y compactacion de Sub-base granular, no incluye transporte.
Compactacion hasta obtener una densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.

Presente corte: 47,26 m3 en revision

Cortes anteriores: 2.249,88 m3

Total: 2.297,14 m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)

item de pago 8.66: Suministro, transporte e instalacion de malla de alta resistencia
Presente corte: 552,55 m2 en revision
Cortes anteriores: 0.0 m2
Total: 552,55 m2 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)
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item de pago 11.17: Suministro, transporte e instalacién de perno helicoidal de anclaje pasivo de L=6,0 metros. Incluye
fluido de perforacion y mortero de relleno.

Presente corte: 9 und en revision

Cortes anteriores: 0.0 und

Total: 9def und (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)

CAPITULO 6 - CONSTRUCCION DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y SIN FILTRO, CANAL CON CARCAMO,
DISIPADORES DE ENERGIA, GEODREN

item de pago 4.2.6: Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocacion, el transporte se pagara por su
respectivo item.

Presente corte: 70,62 m3 en revision

Cortes anteriores: 8,00 m3

Total: 78,62 m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)
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item de pago 8.9: Suministro, transporte e Instalacion de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye excavacion y llenos, los
cuales se pagan por su item respectivo.

Presente corte: 532,60 m3 en revision

Cortes anteriores: 36,80 m3

Total: 569,40 m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)

o oy -

e

item de pago 8.19: Suministro, transporte e instalacion de tuberia perforada 100 mm
Presente corte: 158,00 m en revisién
Cortes anteriores: 0.00 m
Total: 158,00 m (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)
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CAPITULO 8 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS HIDRAULICAS

item de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cufia. Incluye: desembombe, cargue y disposicion final
del material

Presente corte: 93,20 m3 en revision

Cortes anteriores: 55,74m3

Total: 148,94m3 (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)

R ww

item de pago 8.27: Suministro, transporte y colocacién de tuberia PVC 36" para alcantarillado
Presente corte: 214.16 m en revisién

Cortes anteriores: 706.56 m

Total: 921.17 m (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)

DICIEMBRE TUBERIA
FECHA OBRA # | ABSCISA | LONGITUD
1/12/2022 36 K2+900 7,55
1/12/2022 139 K11+075 75
3/12/2022 153 K11+914 75
5/12/2022 153 K2+667 8,3
5/12/2022 158 K12+430 8,0
6/12/2022 35 K2+820 75
6/12/2022 175 K13+423 75
7/12/2022 173 K13+314 75
8/12/2022 17 K1+335 7.6
14/12/2022 195 K14+986 8,5
16/12/2022 6 K0+360 10,0
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item de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavacion de la explanacion, canales, préstamos para
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansion).

Presente acta: 2075.12 m3-km en revision

Actas anteriores: 828.23 m3-km en revision (Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas)

Total: 2903.95 m3-kmPendiente pues Contratista no ha entregado las actas

6°54'6.774"N -76°10'2.754"W +4.20m
Uramita

ol > uramita 0+360
16 de "d"iﬁi'bre de 2022 10:55:06 a. m: GMT-05:00

CAPITULO 13 - OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS

Item de pago 4.23: Lleno mecanico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad minima del 95%,
de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye transporte.

Presente acta: 508,58 m3 en revision

Actas anteriores: 1.197,81m3

Total: 1.706,39 m3 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas
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Item de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asféltica para distancias superiores a
1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansion).

Presente acta: 33.271,01 m3-km en revisién

Actas anteriores: 32.196,97 m3-km

Total: 65.467,98 m3-km Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas

Item de pago NP-09: Demolicién de estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte, no incluye disposicion de los
materiales proveniente de la demolicion

Presente acta: 109,93 m3 en revision

Actas anteriores: 157,12 m3

Total: 267,05 m3 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas

v
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Item de pago NP-10: Conformacioén de la calzada existente con motoniveladora y remocion de lodos. Incluye nivelacion,
compactacion, limpieza y reconstruccion de cunetas y retiro de lodos

Presente acta: 24.361,00 m2 en revision

Actas anteriores: 126.811,66 m2
Total: 151.172,66 m2 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas

g

Item de pago NP-11: Remocion de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposicion final de los materiales.
Presente acta: 832,00 m2 en revision
Actas anteriores: 4.270,00 m2

Total: 5.102,00 m2 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas

SN

¢

Item de pago NP-13: Habilitacion mecénica de obras hidraulicas existentes, incluye reconformacién de canal de encole y
descole y reconstruccion de cunetas.

Presente acta: 2,00 und en revision

Actas anteriores: 10,00 und

Total: 12,00 und Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas
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Item de pago NP-14: Dragado y conformacion de Jarillén para proteccion de banca por efectos de socavacion
Presente acta: 5.731,94 m3 en revision

Actas anteriores: 31. 838,78 m3

Total: 37.570,72 m3Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas

-~

Lo : '
712145/22/02:14p. m. IS

Iltem de pago NP-15: Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m
Presente acta: 60.687,48 m3-km en revision

Actas anteriores: 68.344,94 m3-km

Total: 129.032,42 m3-km Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas
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item de pago NP-16: Ayudantes por Administracion para construccion de cunetas manuales, Limpieza de derrumbes
menores y trabajos adicionales.
Presente acta: 52,00 jornal en revisién

Actas anteriores: 152,00 jornal
Total: 204,00 jornal Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas

SENALIZAEION

SENALIZACION

item de pago NP-17: Pedraplén para recuperacion de banca medido suelto (en volqueta), incluye suministro de material,
colocacioén y todo lo necesario para su correcta ejecucion. No incluye Transporte

Presente acta: 1.148,00 m3 en revision

Actas anteriores: 1.210,65 m3

Total: 2.358,65 m3 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas
; -

b 2 S
27/12/2022 08:19:10
K 0+300
ACOPIO

Item de pago NP-18: Suministro, colocacién, conformacion y compactacién de material para afirmado de vias, no incluye
transporte.
Presente acta: 692,26 m3 en revision

Actas anteriores: 737,20 m3
Total: 1.429,46 m3 Pendiente pues Contratista no ha entregado las actas



Cédigo: FO-M7-P6-016

baaty of
@J INFORME DE SEGUIMIENTO A LA Version: 02
GOBERNACION DEANTIOQUIA CONTRATACION ESTATAL

Fecha de aprobacion:
06 de enero de 2022

REPUBLICA DE COLOMBIA

Item de pago NP-19: Suministro de plataformas de paso de vehiculos sobre excavaciones existentes, incluye transporte
interno. (2 unidades de 1m x 5 m)

Presente acta: 48,00 dia en revision

Actas anteriores: 105,00 dia
Total: 153,00 dia Pendiente pues Contratista no ha entregado el acta

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA, CLAUSULA 10
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversion vigente presentados a la Entidad. En caso de
requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucion del contrato, deberd ser revisado y
previamente aprobado por el interventor.

2. Suministrar y mantener durante la ejecucion del proyecto, el personal profesional ofrecido en la
propuesta técnica y econdémica, de tal manera que permita un acompafiamiento de forma permanente
en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con
el reemplazo o cambio de algin miembro del personal, debera poner a consideracion de la Entidad
Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberé proponer el reemplazo o cambio con
otro personal de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacion de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; asi mismo, la Entidad
Estatal podra solicitar el cambio de algun miembro del personal, si estos no presentan la calidad y
rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.
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3. Presentar dentro de los primeros diez (10) dias calendario del mes, informes parciales de
avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto fisicos
como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social
y SST. Asi mismo, se presentard un informe final de ejecucién que contendrd, ademas, toda la
informacién anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de Supervision e Interventoria
de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de Condiciones. El contratista debera
presentar, ademas, aquellos informes especiales que se requieran por parte del interventor o de la
Entidad Estatal

4. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecucion de las obras,
anexando un registro fotografico cuyas imagenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y
evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se debera utilizar una tecnologia que
garantice alta definicién, con resolucién minima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha y lugar en
gue se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizara utilizando el instrumento de seguimiento
denominado curva “S”, el cual serd entregado por la Entidad Estatal para su respectivo
diligenciamiento por parte del Contratista.

5. Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y segun el procedimiento
definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte
correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad
Estatal. Las actas de pago deberan ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita por los
intervinientes.

6. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de inicio, las actas parciales y
finales, asi como todos los demas documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los
documentos suscritos deberan considerar y anexar memorias descriptivas y de calculos detallados, y
demas soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital
inalterable.

7. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidacion del contrato de obra, allegando todos los
documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Asi mismo, y de manera
previa a la liquidacion del contrato, se deberan presentar las evidencias y soportes debidamente
validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relaciébn de pagos,
certificacion con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final

de ejecucion de obra e interventoria, certificacion bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo
de proveedores, comunidad y trabajadores, polizas y garantias actualizadas y aprobadas, paz y salvo
por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y
compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique
gue la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilizacion
y/o intervencién de predio, entre otros que sean requeridos.

8. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obra
especificas previa autorizacion del interventor y de la Entidad Estatal, en las &reas donde exista
inestabilidad y problemas estructurales.
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9. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos,
herramientas y bienes requeridos en la ejecucion del contrato, asi como todos los costos asociados.

10. Llevar registro fotogréafico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés,
asi como de los puntos criticos probleméticos, cifiéndose a lo estipulado en el manual de identidad,
filosofia e imagen visual de la Gobernacion de Antioquia.

11. Realizar exposicion o presentacion de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demas
entidades que asi lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.

12. Realizar comités de obra cada ocho (8) dias calendario o cuando se requiera para el seguimiento
y evaluacion de las actividades.

13. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demas entregables y soportes
gue se produzcan seran de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y debera tener el respectivo
control de inventario en el momento de ser entrega.

14. Implementar la sefializacién preventiva e informativa requerida, segin norma INVIAS, tanto en las
vias con frentes de obra activos como en el resto de la via que no se esté interviniendo y que presente
sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstaculos en la via, entre otros).

15. Realizar la inscripcion en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del
Municipio en cuya jurisdiccién se ejecutaran las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio
de la ejecucion.

16. Entregar para revision de la interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcioén del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato conforme
a lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicacién del Protocolo Sanitario
para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, alternativas y actividades
necesarias para minimiza o mitigar la transmision del COVID-19, previamente aprobados por el
interventor, con su respectivo cronograma y costos de ejecucion, acorde con las actividades reales
para el desarrollo del contrato. Asi mismo debera anexar una carta de compromiso firmada por el
director de obra y el interventor que asegure la implementacién del PAPSO durante la ejecucion del
proyecto.

18. Contar con un libro o bitacora de obra, en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, asi como todos los
pormenores que puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias,
ordenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periddicos de
materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra
o0 a la actividad contractual, que por algin motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotacién
deberd llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, asi como las del contratista y el
interventor; el libro no tendra tachaduras ni enmendaduras y debera entregarse a la Entidad marcada
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y debidamente foliada al finalizar la ejecucién de la obra, toda vez que formara parte integral de los
documentos  del contrato.

19. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones
ejecutadas, cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine que
estas no cumplen con las caracteristicas, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos
del Proceso, estudios, disefios y demas documentacién anexa complementaria.

20. Publicar oportunamente, en el SECORP II, la informacién que hace parte del expediente del
contrato, previa aprobacion del interventor, segun las guias, manuales y pardmetros establecidos por
Colombia Compra Eficiente.

21. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, sefialando su ubicacién
georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico Nacional de
referencia MAGNA-SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de del contrato,
acompafada de un registro fotografico y una descripcion de las obras, ademas de la planta de
localizacion del proyecto donde se referencia la localizacion de los amarres al sistema de coordenadas
del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, o entregadas por la Entidad; cuando no se
cuente con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, o
entregadas por la entidad, se trabajara con puntos internos de control en el tramo a intervenir
amarrados a mojones materializados donde se puedan utilizar durante y después de la ejecucion
del proyecto como puntos permanentes de control, ubicados con GPS de precision (se colocan puntos
al inicio y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos puntos al sistema de coordenadas,
permitiendo asi el ajuste del proyecto.

22. Mantener al orden del dia las licencias de conduccion, los seguros de dafios a terceros, contra todo
riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles dafios corporales
causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.

23. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso
minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014
compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), ademas de evitar realizar explotaciones en zonas
restringidas para la mineria de acuerdo con lo contemplado en la Resolucion 705 de 2013. Los costos
de la implementacion del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una
Autorizacion Temporal, seran por cuenta y riesgo del contratista, asi como la adecuacion y el
mantenimiento de las vias industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales
hasta el sitio de la obra.

24. Obtener, a la finalizacién de las obras respectivas, una certificacion de la Secretaria de Minas del
Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de
pago de regalias por la explotacion de materiales del proyecto bajo la figura de autorizacién temporal;
asi como la solicitud del cierre del expediente.

25. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relacion de las obras objeto de
seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.
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26. Demostrar la causacion de los imprevistos durante la ejecucion de la obra, debidamente
acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidacion del contrato,
circunstancia que debera estar avalada por el interventor. La Entidad hara los descuentos por los
imprevistos que no se causen.

27. Realizar la caracterizacion de la via objeto de intervencion sobre el tramo y la longitud
indicadas dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolucion 412 de 2020 y demas normatividad concordante o
modificatoria del Ministerio de Transporte.

28. Informar mensualmente a las personerias municipales de la jurisdiccion de la obra (Uramita
- Peque), sobre el estado de pagos de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios
domiciliados en los municipios.

29. Las demas establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demas
Documentos del Proceso.

30. Registrar en su contabilidad la ejecucién financiera del presente contrato, por centro de costo
independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley
2195 de 2022.

31. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal,
todos aquellos documentos relacionados con la ejecucion contractual, asi como actas y demas, con
el fin de publicar en la plataforma SECOP y demas plataformas dentro del término legal.

Se presenta a continuacion, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLAUSULA 10
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA y su respectivo seguimiento de parte de la
Interventoria:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS % EJEC % MEDIO DE -

PACTADOS DEL COMPONENTE TECNICO PERIOBO EIEC VERIFICACION OBSERVACION
ACTUAL ACUM

1. Cumplir con el cronograma de trabajo Cumple: Para el
e inversion vigente presentados a la periodo del
Entidad. En caso de requerirse Seguimiento en |presente informe,
modificaciones al mismo durante la 14.81% 26.0% Informe Semanal| el proyecto se
ejecucion del contrato, debera ser y Mensual encuentra en
revisado y previamente aprobado por el Licencias y
interventor. Permisos.
2. Suministrar y mantener durante la Entrega de las |Actualmente el
ejecucion del proyecto, el personal hojas de vida de [Contratista esta
prof?sional ofrzeci.do en la propuesta 14.81% 26.0% aCL.Jerdo al 0b|igad0 a contar
técnica y econdmica, de tal manera que pliego de con:
permita un acompafiamiento de forma condiciones,
permanente en cada uno de los frentes verificacion de
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de trabajo con que cuente el contratista.
En caso de tener que proceder con el
reemplazo o cambio de algiin miembro
del personal, debera poner a
consideracion de la Entidad Estatal las
hojas de vida del nuevo personal, para lo
cual debera proponer el reemplazo o
cambio con otro personal de un perfil
igual o superior al que se retiré. La
aceptacion del nuevo profesional estard
sujeta a la aprobacion de la Entidad
Estatal, previo visto bueno del
interventor; asi mismo, la Entidad
Estatal podra solicitar el cambio de
alguin miembro del personal, si estos no
presentan la calidad y rendimiento en el
trabajo para el cual fue contratado.

parte de la
Interventoria 'y
validacion de su
participacion y
presencia en el

proyecto.

Evaluar segun
se esté en etapa
de Licenciay
Permiso o en
Obra.

- Director de
Licencias y
permisos.

- Residente
Ambiental de
Licencias y
permisos.
Profesional
forestal de
Licencias y
permiso

- Bidlogo de
Licencias y
permiso

Sin soporte de
vinculacion del
Profesional
Forestal y del
Bidlogo

3. Presentar dentro de los primeros diez
(10) dias calendario del mes, informes
parciales de avance mensual con sus
anexos respectivos, que den cuenta de
los avances técnicos tanto fisicos como
financieros y de manera separada, en
cada uno de los componentes técnicos,
ambiental, social y SST. Asi mismo, se
presentara un informe final de ejecucién
que contendrd, ademads, toda la

Presentacion de

No cumple: Sin

I L, . 14.81% 26.0% . entregar el
informacién anterior acumulada. Lo informe mensual L
. respectivo informe
anterior de acuerdo con el Manual de
Supervision e Interventoria de la Entidad
Estatal y conforme a lo especificado en
el Pliego de Condiciones. El contratista
debera presentar, ademas, aquellos
informes especiales que se requieran
por parte del interventor o de la Entidad
Estatal
4. Presentar semanalmente al
interventor del contrato, un seguimiento
de la ejecucion de las obras, anexando
. - . Cumple: Se
un registro fotografico cuyas imagenes .
i ., remite
se obtengan desde el mismo punto de Presentacion de
. . . 14.81% 26.0% . semanalmente
referencia y evidencie el antes, durante informe semanal .
. s . por medio
y después de cada sitio intervenido (se L,
electrdnico

deberd utilizar una tecnologia que
garantice alta definicién, con resolucion
minima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya
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la fecha y lugar en que se realizaron las
tomas). Este seguimiento se realizara
utilizando el instrumento de
seguimiento denominado curva “S”, el
cual sera entregado por la Entidad
Estatal para su respectivo
diligenciamiento por parte del
Contratista.

5. Presentar, de acuerdo a las
condiciones contenidas en la forma de
pago y segun el procedimiento definido
por la Entidad Estatal, las facturas o
cuentas de pago con los documentos
soporte correspondientes de acuerdo
con la lista de chequeo o formatos o
requisitos que establezca la Entidad
Estatal. Las actas de pago deberan ser
aprobadas por el interventor y
debidamente suscrita por los
intervinientes.

14.81%

26.0%

Presentacion de
la respectiva
Acta

Se tramita el acta
parcial N°2.

6. Suscribir y presentar conjuntamente
con el interventor, el acta de inicio, las
actas parciales y finales, asi como todos
los demas documentos que se requieran
en el desarrollo del contrato. Los
documentos suscritos deberan
considerar y anexar memorias
descriptivas y de célculos detallados, y
demas soportes requeridos,
debidamente suscritos y presentados en
medio impreso y digital inalterable.

14.81%

26.0%

Los documentos
relacionados
debidamente

suscritos

La respectiva Acta
de Inicio se
suscribio el

25/04/2022.

Las demas actas o
documentos no
aplican dada la

etapa actual

7. Realizar conjuntamente con el
interventor, la liquidacion del contrato
de obra, allegando todos los
documentos requeridos conforme con
las normas vigentes sobre la materia. Asi
mismo, y de manera previa a la
liquidacién del contrato, se deberan
presentar las evidencias y soportes
debidamente validados por el
interventor que den cuenta de actas de
recibo definitivo, relacién de pagos,
certificacion con los debidos soportes
del pago de parafiscales hasta el mes
final de ejecucidn de obra e
interventoria, certificacion bancaria de

14.81%

26.0%

Validacion de la
existenciay
correcto
diligenciamiento
de los
documentos
relacionados

N.A. en el
presente informe
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cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo
de proveedores, comunidad y
trabajadores, pdlizas y garantias
actualizadas y aprobadas, paz y salvo
por todo concepto en el componente
ambiental, especialmente lo
concerniente a permisos y
compensaciones con la autoridad
ambiental, cierre de expedientes
ambientales en donde se indique que la
obra no registra procesos en curso,
cierre de permisos mineros,
autorizaciones para utilizacién y/o
intervencion de predio, entre otros que
sean requeridos.

8. Realizar, cuando ello aplique,
recomendaciones concretas respecto de

Documento con
el respectivo

?bras especificas preV|.a autorizacion del 14.81% 26.0% r:f\;ili::gl . N.A. pz?ra el
interventor y de la Entidad Estatal, en las p presente informe
areas donde exista inestabilidad y especiallista
problemas estructurales. respectivo.
9. Garantizar el transporte, custodia y Inspeccidn visual Cumple: El
almacenamiento de los insumos, y Contratista cuenta
materiales, equipos, herramientas y respectivas con equipos y
bienes requeridos en la ejecucién del 14.81% 26.0% notificaciones materiales que
contrato, asi como todos los costos de parte de la custodia en sus
asociados. Interventoria. | jnstalaciones o
campamentos.
10. Llevar registro fotogréfico de las Cumple: Se lleva el
intervenciones realizadas y de los respectivo registro
puntos especiales de interés, asi como Informe fotografico y se
de los puntos criticos problematicos, 14.81% 26.0% . .
cifiéndose a lo estipulado en el manual mensual remlte adjunto al
de identidad, filosofia e imagen visual de informe semanal.
la Gobernacion de Antioquia
11. Realizar exposicién o presentacion Comités de obra
de los resultados obtenidos ante la 14.81% 26.0% N.A. para el
Entidad Estatal y demas entidades que presente informe
asi lo requieran, en los términos y
condiciones que le defina la Entidad.
Cumple: Se

12. Realizar comités de obra cada ocho Comités de obra realizan cuando

14.81% 26.0% son requeridos.

(8) dias calendario o cuando se requiera

Durante el mes

de agosto se
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realizd visita al
K02+200 por
pérdida parcial de
banca, asi como a
otros sitios del

proyecto.

13. Todos los derechos patrimoniales de
autor respecto del material y demas Custodia de los
entregables y soportes que se
produzcan seran de propiedad exclusiva 14.81% 26.0% entregdab:es de N.A.
de la Entidad Estatal y deberd tener el ert:ran?én
respectivo control de inventario en el
momento de ser entregado
14. Implementar la sefializacion
preventiva e informativa requerida, Cumple: Se ha
seglin norma INVIAS, tanto en las vias Informe instalad.o la
con frentes de obra activos como en el mensual, res~pe'ct|v.a,
resto de la via que no se esté 14.81% 26.0% memorandos :?t?;“;zzon en los
interviniendo y que presente sitios con internos de la representen riesgo
riesgo de accidentalidad (Perdidas de Interventoria. de accidentalidad.
banca, derrumbes, obstaculos en la via,
entre otros).
15. Realizar la inscripcion en el Registro :;s\fcee?:izodl:l
que llevan las Oficinas de Industria y documento que
Comercio del Municipio en cuya 14.81% 26.0% Soporte emitido certifica la
jurisdiccidn se ejecutaran las obras, una por las alcaldias |inscripcidn en los
vez suscrito el contrato y previo al inicio municipios de
de la ejecucion. Uramita y

Canasgordas.
17. Presentar a la entidad contratante,
dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la suscripcidn del acta de
inicio, un Protocolo General de
Bioseguridad y un Plan de Aplicacion del Documento:
Protocolo Sanitario para la Obra Protocolo
(PAPSO), que plantee las estrategias, General de Dado que la
procedimientos, alternativas y 14.81% 26.0% Bioseguridad y Emergencia
actividades necesarias para minimizar o un Plan de e ,
mitigar la transmisién del COVID-19, Aplicacién del Sanltérlla en el pais
previamente aprobados por el Protocolo  [fermind el 30 de

interventor, con su respectivo
cronograma y costos de ejecucion,
acorde con las actividades reales para el
desarrollo del contrato. Asi mismo
debera anexar una carta de compromiso

Sanitario para la
Obra (PAPSO)

junio de 2022, esta
obligacidn no
aplica para el
periodo.
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firmada por el director de obra y el
interventor que asegure la
implementacion del PAPSO durante la
ejecucion del proyecto.

18. Contar con un libro o bitacora de
obra, en el cual se anotaran diariamente
los hechos y sucesos relacionados con el
desarrollo de las actividades a ejecutar,
asi como todos los pormenores que
puedan suceder en el(los) frente(s) de
trabajo, tales como: acciones diarias,
Ordenes, observaciones e instrucciones,
avance de los trabajos, inventarios
periddicos de materiales, equipo y
personal, incluyendo los conceptos
técnicos de consultores externos a la

Respectivo libro
en medio fisico,
debidamente

Cumple: En rigor
aplica desde el
mes de julio-22

referencia MAGNASIRGAS del IGAC, una
vez se terminen las actividades de del
contrato, acompaiiada de un registro
fotografico y una descripcion de las
obras, ademas de la planta de

. 14.81% 26.0% firmado por  |que fue cuando el
obra o a la actividad contractual, que . e,
, . . Contratista de | Contratista inicid
por algin motivo se invitaron a dar
- , Obrae labores de
conceptos. Cada anotacién debera llevar . L
Interventoria mitigacion
la fecha y firma de quien realiza el
registro, asi como las del contratista y el
interventor; el libro no tendra
tachaduras ni enmendaduras y debera
entregarse a la Entidad marcada 'y
debidamente foliada al finalizar la
ejecucion de la obra, toda vez que
formara parte integral de los
documentos del contrato.
19. Realizar los cambios, ajustes o
reparaciones pertinentes a las obras e .
A ) . Registro
intervenciones ejecutadas, cuando de fotogréfico,
acuerdo a las observaciones formuladas memorando de
por el interventor, se determine que 14.81% 26.0% campo, informe N.A. para el
estas no cumplen con las caracteristicas, técnico u otro | presente informe
condiciones y especificaciones indicadas debidamente
en los Documentos del Proceso, validado por la
estudios, disefios y demas Interventoria.
documentacion anexa complementaria.
21. Presentar a la Entidad Estatal un
inventario de las obras ejecutadas,
sefialando su ubicacién Info.rmes,
. . registros
georreferenciada al sistema de g L
fotograficos,
coordenadas que pertenece al nuevo .
> QU ’ archivos N.A. para el
marco Geocéntrico Nacional de 14.81% 26.0%

CAD, con sus
respectivos
archivos crudos
de soporte.

presente informe
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localizacién del proyecto donde se
referencia la localizacién de los amarres
al sistema de coordenadas del IGAC o
coordenadas aprobadas por la
interventoria, o entregadas por la
Entidad; cuando no se cuente con una
placa certificada por el IGAC o
coordenadas aprobadas por la
interventoria, o entregadas por la
entidad, se trabajard con puntos
internos de control en el tramo a
intervenir amarrados a mojones
materializados donde se puedan utilizar
durante y después de la ejecucion del
proyecto como puntos permanentes de
control, ubicados con GPS de precision
(se colocan puntos al inicio y al final) del
tramo a ejecutar para poder amarrar
estos puntos al sistema de coordenadas,
permitiendo asi el ajuste del proyecto.

22. Mantener al orden del dia las
licencias de conduccién, los seguros de
dafios a terceros, contra todo riesgo y
los de responsabilidad civil

Seguimiento y
control del area

Cumple: La
documentacidn ha
sido presentada

. . 14.81% 26.0% SST por parte de
extracontractual, a fin de cubrir los Ia por correo
posibles dafos corporales causados a las interventoria electrénico ala
personas o bienes en el marco de las Interventoria
acciones a realizar.

23. Utilizar materiales provenientes de

fuentes legalizadas que cuenten con el

respectivo permiso minero (Ley 685 de

2001 y sus Decretos reglamentarios) y

ambiental (Decreto 2041 de 2014

compilado en el Decreto No. 1076 de

2015), ademas de evitar realizar Copia de los Las fuentes de los
explotaciones en zonas restringidas para . materiales estan
la mineria de acuerdo con lo respgctlvzs aprobadas vy la
contemplado en la Resolucion 705 de 14.81% 26.0% Zirrlr;l::;é: documentacion
2013. Los costos de la implementacién .p del estan al dia:

del Plan de Abandono, cuando se trate mlgera €™ canterael

de fuentes que hayan requerido de una antera. Tonusco
Autorizacion Temporal, seran por cuenta

y riesgo del contratista, asi como la

adecuacion y el mantenimiento de las

vias industriales utilizadas por el

contratista para el transporte de los

materiales hasta el sitio de la obra.”

24. Obtener, a la finalizacién de las 14.81% 26.0% Seguimiento y N.A. para el

obras respectivas, una certificacién de la

control del area

presente informe
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Secretaria de Minas del Departamento ambiental por
de Antioquia, en la que conste que este parte de la
se encuentra a paz y salvo por concepto interventoria
de pago de regalias por la explotacion
de materiales del proyecto bajo la figura
de autorizacién temporal; asi como la
solicitud del cierre del expediente.
25. Elaborar y presentar conjuntamente
con el interventor la relacién de las p tacién d
. . resentacion de
obras objeto de seguimiento pos 14.81% 26.0% . Acta 02
. acta parcial
contractual en el formato definido por la
Entidad Estatal.
26. Demostrar la causacion de los
imprevistos durante la ejecucidn de la Seguimiento y
obra, debidamente acreditados, para control por
que la Entidad Estatal pueda aprobarlos parte de la NA |
. . , A.parae
y reconocerlos en la liquidacion del 14.81% 26.0% interventoria, p.
. . . . presente informe
contrato, circunstancia que deberd estar para aplicar al
avalada por el interventor. La Entidad final del
hara los descuentos por los imprevistos Contrato.
que no se causen.
27. Realizar la caracterizacion de la via
objeto de intervencion sobre el tramo y Informes,
la longitud indicadas dentro de los registros
Documentos del Proceso, una vez fotograficos,
finalizadas las actividades contratadas, archivos N.A. para el
i 14.81% 26.0% .
de acuerdo con lo dispuesto en la CAD, consus | presente informe
Resolucion 412 de 2020 y demas respectivos
normatividad concordante o archivos crudos
modificatoria del Ministerio de de soporte.
ITransporte..
28. Informar mensualmente a las Presentacion
personerias municipales de la mensual de la
jurisdiccién de la obra (Uramita - informacién N.A. para el
) ( 14.81% 26.0% ormarion ¥ be
Peque), sobre el estado de pagos de los validacion del | presente informe
trabajadores y proveedores de bienes y areaSSTdela
servicios domiciliados en los municipios Interventoria.
29. Las demas establecidas en la Ley, el De acuerdo a la NA |
, A. parae
contrato, los Pliegos de Condiciones y 14.81% 26.0% obligacion p.
, > presente informe
demas Documentos del Proceso definida
30. Registrar en su contabilidad la
ejecucion financiera del presente Informe y
contrato, por centro de costo soportes
, . N.A. para el
independiente o de manera 14.81% 26.0% presentados por .
L . . . presente informe
individualizada, de conformidad con lo el Contratista de
sefialado en el articulo 50 de la Ley 2195 Obra
de 2022..
31. Enviar de manera oportuna Publicacién de N.A. para el
. .p Y ) 14.81% 26.0% L p.
conforme al procedimiento que le defina la Informacién | presente informe
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la Entidad Estatal, todos aquellos en la pagina
documentos relacionados con la web del SECOP
ejecucion contractual, asi como actas y Il, previa

aprobacion de

demas, con el fin de publicar en la
la Interventoria

plataforma SECOP y demas plataformas
dentro del término legal.

Método de célculo del % de ejecucidn del periodo informado:

El porcentaje establecido en el cuadro anterior se define teniendo en cuenta el avance fisico del
contrato y se han desarrollado actividades fisicas contractuales, de obras no previstas y
actividades que permitan garantizar la seguridad de los transeuntes, usuarios y habitantes del
sector.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO

El objetivo principal del area social es brindar informacion clara, veras, oportuna y suficiente a la
poblacion del area de influencia del proyecto comunidad en general, por tal motivo se desarrollar
un sistema de atencién a la ciudadania que permita de manera oportuna y eficaz la atencién de
Peticiones, Quejas, Solicitudes y Sugerencias; por medio de diferentes canales de atencion,
contribuyendo a la reduccién de impactos y generando satisfaccion de la comunidad.

Por lo anterior el contratista consorcio vial 22 divulga la informacion a la comunidad en general
del programa de manejo de la informacion y divulgacién del proyecto por medio de volantes
informativos entregado mano a mano y pagables ubicados en sitios estratégicos con el objetivo
de mantener a la comunidad enterada y actualizada acerca de las actividades laborales y cierres
de vias.

De igual manera la comunidad cuenta con un punto de atencion (PAC) donde se evidencia buzon de
sugerencias y formatos para plasmar las PQRS segun su reguerimiento, asi mismo cuenta con la
cartelera informativa actualizada con dicha informacién, al igual que el nombre de la residente social,
namero telefénico, correo electronico y horario de atencion Por parte de la gestion social realiza
convocatoria voz a voz en todo el corredor vial del tramo 3 para invitar a lideres comunitarios,
representantes del comercio y comunidad en general a participar del comité de participacion
comunitaria durante la ejecucion del proyecto Mejoramiento de la via sobre el corredor vial uramita —
peque.

De acuerdo a lo anterior el contratista del consorcio Antioquia vial 22 realiza reunion con el comité de
participacion ciudadana, invitando a toda la ciudadania aledafa a la obra, con el fin que haya lideres
comunitarios, representantes del comercio y comunidad en general del municipio de Uramita-
Antioquia, conformando el comité de participacion ciudadana.

En el anexo 16 del Informe Mensual se entrega aparte el informe mensual de este componente.
2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:
En el presente informe, se da a conocer mediante un breve resumen las principales actividades

ambientales realizadas por el contratista CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL 22, con el debido
acompafiamiento de la interventoria CONSORCIO URAMITA etapa 3, actividades realizadas en el
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periodo comprendido del 1-31 de diciembre de 2022 (Informe N° 7), de acuerdo a los siguientes
programas y proyectos descritos de acuerdo al anexo ambiental de la Gobernacién de Antioquia.
REVISION Y ADAPTACION DE LA GUIA SOCIO-AMBIENTAL EN OBRA (PAGA).

Dando cumplimiento a cada uno de los lineamientos consignados segin Anexo 24 y guia ambiental
del INVIAS con relacion al documento PAGA, el Consorcio Antioquia Vial 22 hizo entrega del
documento PAGA etapa de obra, mediante comunicado 20221150051 del 21 de octubre, una vez
revisado dicho documento por la interventoria le solicita al contratista de realizar algunos ajustes en
el documento, para nueva revision, siendo ya subsanada el documento, se efectia la aprobacion
parcial de este mediante el comunicado CE-INT 098 del 21 de noviembre . Teniendo en cuenta la
revision del “Presupuesto Ambiental” del Documento PAGA, tomando como punto de partida los
compromisos de revisar los items realizando ajustes pertinentes en cada cobro de las actas y sus
respectivas memorias. A continuacion, se presentan las actividades desarrolladas en el area
ambiental correspondiente al mes de diciembre de 2022 del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA VIiA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA
SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — ETAPA 3.

Se describe el listado de fichas propuestas y su respectiva implementacion en cada una de las
actividades, durante el periodo del presente informe se realizaron actividades relacionadas con el
mejoramiento y mantenimiento de la via, esto debido a la temporada invernal que se presenta
actualmente, ocasionando pérdidas de banca en la via.

DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE Y ZONA DE NIVELACION TOPOGRAFICA O ZODME.

El contratista cuenta con una sola zona de nivelacion topografica (ZNT) o futuro ZODME en el k 3+400,
la cual se encuentra en este momento en adecuacion segun el disefio requerido por la
CORPORACION, como son construccién de filtros, limpieza y nivelacion del terreno. Se recibe visita
al lugar que se utilizard como futura zona de nivelacion en el k3+400 por parte de la Corporacion
donde hacen la revisién técnica del sitio para verificar sus condiciones de acuerdo al disefio
presentado por el Consultor, la Corporacion realiza algunas sugerencias de tener en cuenta en este
punto para un buen manejo a la disposicion final del material sobrante de excavacién. También se
observa que, por parte del contratista de obra, se viene haciendo la recoleccién del material de
excavacion durante las actividades técnicas; vale resaltar que todavia en algunos puntos de la via hay
material de sobrantes de excavaciéon lo estan dejando sin sefializar y sin cubrirlos. MANEJO DE
MATERIAL DE CONSTRUCCION. AGREGADOS. La interventoria le hace revision y seguimiento a
el acopio de materiales de construccion (Material pétreo), en el k 0+270, el cual cuenta con la
autorizacion de la Alcaldia de Uramita y un contrato con el respectivo duefio; para el periodo del
presente informe del mes de diciembre, el contratista de obra acopio material de REZAGA (material
de reciclaje), resultante de las actividades efectuadas en el proyecto Tunel del Toyo, de este material
mediante el proceso de clasificacion mecanica y manual obtienen materiales como: SUB BASE
GRANULAR: Este material se utiliza para relleno de alcantarillas y abovedados metalicos, es acopiado
en el K 0+270. MATERIAL DE SOBRE TAMANO: Este es utilizado para recuperacion de banca, en
los puntos criticos del rio Uramita. La interventoria Consorcio Uramita, no puede realizar el reporte de
los diferentes materiales pétreos mencionados ya que el Contratista hasta la fecha no hizo entrega de
los insumos como son remisiones y certificados de materiales para dicho control y seguimiento mes a
mes de las cantidades que ingresan a la obra para la ejecucién de las actividades en cada uno de los
frentes de obra. pag. 12 TUBERIA DE PVC Y METALICO. Este tipo de material es acopiado en la
zona del K 0+270 y son utilizados para las actividades de instalacion de alcantarillas. ACERO. Este
material se acopia sobre base de madera y es cubierto con plastico, se acopia en el K 0+270.
BIOMANTOS. Material que se utiliza para el control de erosion en los taludes, este material se
almacena en bodega. MALLA ESLABONADA DE TRIPLE TORSION. Material utilizado para
tratamiento geotécnico en control de erosidn de los taludes. GEOTEXTILES. Este material se utiliza
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para hacer filtros. REUNIONES VIRTUALES Y COMITE DE OBRA. Para el presente periodo
reportado, se participd en comités de obraN°13,14,15, recorrido de obra ambientales entre el
Contratista e Interventoria y mesas de trabajo realizadas con la Supervisién de la Gobernacion de
Antioquia para aclarar diferentes temas.

En el anexo 15 del Informe Mensual se entrega aparte el informe mensual de este componente.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL
CONTRATO/CONVENIO:

Para la fecha de corte del presente informe, el Contratista de Obra ha adelantado las actividades
relacionadas en el numeral 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO, para lo
cual, el Contratista ha hecho llegar a la Interventoria los respectivos documentos de afiliacion a
Seguridad Social y Parafiscales del personal vinculado.

En campo, se ha evidenciado el correcto uso de los EPP y dotacion, asi como la implementacién de
sefalizacién de delimitacion de areas con riesgo para el usuario y trabajadores (cinta).

La vinculacion del personal de Seguridad y Salud en el trabajo de parte de la Interventoria que, segun la
activacion de parte de la Entidad Contratante se espera tener para mediados del mes de agosto-22, permitira
realizar un seguimiento méas detallado, recomendando las respectivas acciones.
Durante el mes de diciembre se realizaron recorridos en el frente de obra, donde fueron evidenciado
algunos cambios desde el componente SST con el fin de mejorar las condiciones en las areas de
trabajo.

Ingreso de nueva profesional SST, Niyered Cafion.

No obstante, esta Interventoria continta con la supervision, control y seguimiento de las actividades
gue se realizan a diario, con el fin de prevenir accidentes laborales y trabajar en conjunto con el
Contratista.

En el mes de diciembre el Contratista no reporta accidente laboral, en actividades de obra.

A continuacion, se relaciona el reporte de los FURAT presentados por el Contratista

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS TOMADAS O SUGERIDAS:
e Socializar con el personal los hallazgos identificados durante el proceso de investigacion.

e Divulgar a los trabajadores la lecciébn aprendida, mostrando las fallas y exponiendo
claramente los peligros y riesgos a los cuales se exponen en el desarrollo de la actividad y las
medidas de control que se deben tomar para mitigar dichos riesgos.

e Charla SST reporte actos inseguras en actividades excavacion.
¢ Divulgacion instructivo reporte de accidentes e incidentes de trabajo

e Prevencion en exceso de confianza y autocuidado.
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e Garantizar la continua supervision en los procesos y acompafiamiento del personal de
seguridad y salud en el trabajo, en tareas con riesgo de caida de objetos desde altura.

e Realizar constantemente inspecciones al momento de realizar la actividad de cuiar tubos, que
permitan determinar aquellos lugares donde carezca de sefializacion o hecesiten mantenimiento
de la misma, socializando a todo el personal que participa en la actividad la importancia del

autocuidado.

e Reevalle permanentemente la matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion del
riesgo del SG-SST, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1886 de 2015.

e Sefalizacién de riesgo de caida de objetos.

A la fecha el Contratista continua pendiente por entregar la siguiente documentacion,
estableciendo fechas para dar cumplimiento;

Entrega de anexos del PLAN SST, el Contratista establece fecha para entrega primeros 5 dias

del mes de diciembre de 2022.

Entrega de procedimientos de trabajo, el Contratista establece fecha para entrega primeros 5
dias del mes de diciembre de 2022.

Adecuacion del PESV, el Contratista adn continla trabajando en las observaciones.

Entrega del PMT, el Contratista atn contindia trabajando en las observaciones.

Entrega de presupuesto SST, en Excel para control y seguimiento.

Entrega del plan de emergencia, se establece entrega para la primera semana de de enero.

En el anexo 17 del Informe Mensual se entrega aparte el informe mensual de este componente.

2.1.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se presenta a continuacion, en la tabla, las obligaciones identificadas en el Contrato de Obra,
CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y su respectivo
seguimiento de parte de la Interventoria:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/
NO CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

1. Desarrollar y cumplir con el objeto del
Contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y demas condiciones vy
obligaciones definidas en los Documentos
del Proceso de Contratacion,
disponiendo, entre otros, del personal
idoneo, asi como de los recursos
logisticos, materiales, y/o equipos
necesarios para el efecto

En ejecucién

Seguimiento de
Interventoria

semanales
mensuales.

reporte en informes

la

y En desarrollo

y
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2. Asumir especiales obligaciones de Mediante acta de|N/A al no tener bienes
cuidado y custodia de los bienes que la N/A entrega de la| entregados al
Entidad le llegue a entregar para el debido Gobernacion al| Contratista
OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE/ NO MEDIO DE )
PACTADOS DEL COMPONENTE CUMPLE VERIEICACION OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL
desarrollo de las obligaciones a cargo y conocimiento del
en consecuencia estara obligado a hacer bien
el correspondiente reintegro en especie o entregado. El cual la
en dinero cuando por su culpa se Interventoria  podra
produzca dafio o pérdida, sin que esto realizar seguimiento
excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo e inspecciones
anterior sin perjuicio de las acciones que periédicas y
del hecho se puedan predicar. notificara a la Entidad
3. Dar a conocer a_Ia Entldad cualquier Mediante
reclamacién que indirecta o directamente N/A comunicado o N/A
pueda tener algun efecto sobre el objeto . e
del Contrato o sobre sus obligaciones. 'rlfOITEE'PEA Mmifﬂ
. L, . . .. | Cumple: A la fecha, el
. - . N/A , ; obras que cuenten con
permisos emitidos por la entidad el area Ambler]tal de los respectivos
competente. la Interventoria en permisos ambientales.
El factor de calidad
ofrecido fue la No Cumple. El
implementacion  de| Contratista remitio la
un Programa de hoja de vida del
gerencia de| profesional PMP, la
proyectos. Para| cual fue aprobada por
5. Acreditar el cumplimiento del factor de ello, el la Interventoria.
calidad ofrecido durante la fase de| . Constructor  debe| pengiente Ia entrega
seleccion en los plazos acordados con la| ~4MP'€ entregar del Programa de
Entidad. un  Programa  de| Gerencia de Proyectos.
Gerencia ~  de| | 5 nerventoria ha
Proyectos, asi como| rejterado sobre este
la hoja de vida del presunto
profesional - de incumplimiento y ha
acuerdo a lo indicado| - gjicitado Ia entrega.
en el Pliego de
6. Identificar las oportunidades para Segwm|ent,o de la
Interventoria desde
promover el empleo local durante la N/A | 5 2l D Cumple
ejecucion del contrato. € area social. De
acuerdo a lo
7. Implementar las medidas identificadas Segwm|ent,o de la
para promover el empleo local en el sitio N/A Intgrventorl_adesde Cumple
el area social. De P
de la obra. acuerdoalo
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de En eiecucion ;egwmuanto de
transparencia y declaraciones de la carta ) Interventoria Cumple
> y
de presentacion de la oferta. notificacién en caso
9. Informar a la Entidad Estatal y al Mediante
interventor cuando ocurra una situacién .
gue impligue una modificacién del estado N/A pomunlcgfjo 0 N/A
de los riesgos existentes al momento de ”lfov[rﬂfg'fzn Len
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS

CUMPLE/

PACTADOS DEL COMPONENTE NO VERIEICASIEN OBSERVACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE

proponer, celebrar el contrato o durante

so, execution.

10. Solicitar al interventor del contrato .

para su respectivo tramite previo ante la ngnnlilrzﬁét;a dfstgt?r,ael
Entidad Estatal, y antes de la ejecucion de PN

las actividades, su aprobacién respecto a presgnto objecion a los
cambios, ajustes, unificaciones o disefios y se encuentra
modificaciones de estudios, disefios, _ realizando las
Cantidades 0 especificaciones El Contrat|sta de Obl’a rQSpe_CtlvaS
técnicas deberd notificar tanto al| modificaciones para
inicialesdel proyecto,conforme a Crumple Inte_rventor como a la I’eVISI(')I’] de la

lo Entidad Contratante| Interventoria. Pese a

indicado en los Documentos del Proceso.
Cuando sea necesario, modificar algun
aspecto del contrato o suscribir una
adicion, prérroga 0 suspensién

mediante comunicaciones
oficiales.

ello, el Contratista esta
demorado en hacer

entrega del disefio de
pavimentos y disefio

contractual,  debera justificar vy geométrico, el cual

documentar dicha actuacion, informando también se encuentra

oportunamente al interventor de tal en revision.

11. Comunicarle a la Entidad y al

interventor cualquier circunstancia Mediante comunicado o

politica, juridica, social, econdmica, N/A informacidon en reuniones N/A

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que de comités periddicos

pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Estar en permanente comunicacion y ﬁumple_. .El Contratista
S . . . a participado en las

coordinacién con el mterventor_ .del Mediante registro de| reuniones celebradas y

contrato.. Para el efec_tq, debera q5|§t|r a| Crumple |asistencia y participacion| mantiene comunicacién

las reuniones y comité de seguimiento en los comités de obra Permanente con ell

que sean programados. Intervenor.

13. Facilitar la labor de seguimiento y El Interventor notificara

control que realiza el interventor, mediante comunicado o )

acatando las instrucciones realizadas y memorando cualquier No Cumple:AIafecha

atendiendo y dando respuesta oportuna a desviacion del contrato,| €l Contratistano ha

las observaciones o requerimientos que Especificaciones y | hechoentrega de la

realice tanto el interventor como la| crymple |disefios. Las correcciones informacion solicitada

Entidad Estatal, asi como brindar seran  verificadas  de| Por el Interventor con el

acompafamiento y respuesta a los acuerdo a los soportes| fin de dar cumplimiento

requerimientos que se realicen en el presentados (o visita de| @ Sus obligaciones

marco de auditorias de organismos de campo si aplica) y se dejara Contractuales.

control. registro de ser necesario.

14. Dar cumplimiento a las leyes y a los

reglamentos relativos a Salud Cumple. Interventoria

Ocupacional y Seguridad Industrial y Mediante comunicado o| ha realizado varios

tomar todas aquellas precauciones informacion en reuniones| requerimientos que se

necesarias para evitar que se produzcan| Crumple

en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o  condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal

de comités periodicos o
memorandos de campo.

ven reflejados en la
correspondencia
enviada.




“ !
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Cadigo: FO-M7-P6-016

Version: 02

Fecha de aprobacion:
06 de enero de 2022

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/
NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

Enigual sentido, debera dar cumplimiento
con el Manual para contratistas en
materia de SST del Departamento de
Antioquia.

15. Cumplir con sus obligaciones
laboralesrespecto del personal a
su

cargo, y con las obligaciones tributarias
labor, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan
durante la vigencia del presente contrato
y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con
los anexos del contrato.

riesgos), que le correspondan de acuerdo

Cumple

Mediante comunicado o
informacién en reuniones
de comités periodicos o
memorandos de campo.

Mediante communicator

Cump
le

16. Realizar y acreditar el pago mensual
de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las
normas de afiliacion y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones vy

con el personal que llegare a emplear en
la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido
por La Entidad el aporte a los sistemas de
seguridad social integral y parafiscal (Art.
50 Ley 789.

Cumple

informacién en reuniones
de comités periddicos o
memorandos de campo.

Cumple: El
Constructor present6
mediante correo
electrénico

17. Cumplir con todas las obligaciones
tributarias referentes a impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las
diferentes  autoridades  nacionales,
departamentales o municipales y dentro
de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes
autoridades que le sean aplicables con
motivo de la ejecucion del contrato.

N/A

Mediante comunicado o
informaciéon en reuniones
de comités periddicos o
memorandos de campo.

1A
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/
NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

adjuntando los respectivos soportes, con
el fin de solicitar el cierre del expediente
ante la Autoridad Ambiental respectiva.

19. Gestionar, en caso de ser necesario,
los permisos ambientales requeridos
durante la ejecucion de la obra, los cuales
seran reconocidos por la entidad en la

Entrega de comunicados

forma establecida en los Documentos del| crumple |radicados, Resoluciones Cumple
Proceso, al igual que los estudios de permisos
y
documentos de andlisis que sean
necesarios elaborar para el trdmite de
dichos permisos.
El Contratista presenté
Entrega del documento|el documento PAGA
20. Revisar, ajustar e implementar el ajustado _,tanto a lafcon comunicado
q s Gobernacién como a la[20221150008 y la
ocumento de Plan de Adaptacion de la ! L . Py
Gul . . Interventoria para revision| Interventoria remitio
uia Ambiental — PAGA, bajo los| Cumple o observaciones con el
lineamientos contenidos en los y concepto. Notlflca_clones i
4 comunicado CE-
Documentos del Proceso por escrito o en comités de
' obra de la Interventoria al| INTURA-015, ~a  la
Constructor. espera_de la entrega de
correctivos.
21. Informar a mas tardar el tercer dia
habil siguiente al momento en que se
tenga conocimiento del inicio de . .
investigaciones penales, se impongan Mediante = comunicado o
medidas de aseguramiento o condenas| \ja | nformacion en reuniones N/A
proferidas en Colombia o en el extranjero de comités periodicos o
en contra de cualquiera de los directivos, memorandos de campo.
representantes legales, accionistas o0
integrantes del Contratista.
22. Manejar con la debida
confidencialidad la informacibn a que
tenga acceso, asi como la producida a lo| Cumple N/A Cumple
largo de la ejecucion del contrato.
23. Destinar a la ejecucion del contrato
mano de obra no calificada de laregién en
un porcentaje no inferior al diez por ciento Seguimiento de la
(10%), de acuerdo con el personal del Interventoria desde el area
contratista de obra destinado a la N/A ial. D do al N/A
social. De acuerdo a lo
ejecucion del contrato. En todo caso, el indicado por el PAGA
cinco por ciento 5% de la mano de obra
no calificada de la region seran mujeres.
24. Realizar lo necesario y suficiente en La no aceptacién debe ser| El contratista presenté
orden a conocer, revisar y estudiar presentada mediante| objecion a los disefios
completamente los estudios y disefios comunicado. Las| con el comunicado
entregados por la Entidad Estatal, para lo Cumple | nodificaciones deben ser 20221150008y a la
cual tendra un plazo de diez (10) dias presentadas mediante fecha se encuentra

calendario, contados a partir de la firma

comunicado con todos los

realizando las
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/
NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACION

del acta de inicio; en este mismo plazo,
deberan ser revisados por la
Interventoria, para lo cual deberéa existir
total coordinacion entre contratista e
interventor. Si finalizado este plazo no hay

pronunciamiento del Contratista en
sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los estudios vy disefios
presentados por la entidad y asume toda
la responsabilidad de los resultados para la
implementacion de contrato los mismos y la
ejecucion de la obra contratada, con

la debida calidad, garantizando Ila
durabilidad, resistencia, estabilidad y
funcionalidad de tales obras. Cualquier
modificacion  y/o  adaptacién  y/o
complementacion que el contratista
pretenda efectuar a los estudios y disefios
deberan ser tramitadas por el contratista
para su aprobacién por el interventor, sin
que ello se constituya en causa de demora
en la ejecucion del proyecto.

anexos y soportes. Como
soporte de las reuniones se
dejaran actas.

respectivas
modificaciones

25. El Contratista se compromete a adquirir
los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1
del documento base. En

Seguimiento de la parte
técnica de la Interventoria.
Se remitirdA comunicado 6

consecuencia, el Contratista debe adquirir | Cumple | memorando o se informara Cumple
los bienes que se encuentren en el en comités de obra
Registro de Productores de Bienes cualquier desviacion de
Nacionales durante la ejecucion del esta obligacion.
contrato.

El  contratista  debera

informar mediante
26. del contrato, seglin corresponda, la fecha

N/A N/A

comunicado u otro medio la
adquisicion de  bienes
nacionales. Se hara
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Registro de Productores de Bienes vandauioin ue paite ue 1a

NaC|0na|eS Correspondlente 1Ici VC'I nuviia y 'DC.I,IULIII\;GI a
cualquier desviacion.

27. Cuando el contratista, en su

propuesta, haya diligenciado el Formato Seguimiento de la parte

9B - Incorporacién de Componente técnica de la Interventoria.

Nacional en Servicios Extranjeros, debe Se remitira comunicado 6

incorporar como minimo el noventa por | Cumple |memorando o se informara Cumple

ciento (90 %) de personal técnico, en comités de obra

operativo y profesional de origen cualquier desviacion de

colombiano para el cumplimiento del esta obligacion.

contrato.

Las obligaciones/compromisos establecidos en el contrato o convenio, que no se relacionaron en el
cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento anteriores.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL
CONTRATISTA.

Se presenta a continuacion, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLAUSULA DECIMA
SEGUNA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD vy su respectivo concepto de parte de la Interventoria:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE/NO MEDIO DE -
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION
Entrega de Protocolo General de Radicado del N/A
Bioseguridad y un Plan de Aplicacion del No cumple documento
Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).
Evaluar y cuantificar las intervenciones de No se ha entregado el
mantenimiento de sitios criticos por respectivo informe, pese a
encharcamiento, acumulacién de sedimentos ello, se entiende que el
en la via, falta de drenaje, etc; con la resultado de cuantificar
intencion de mejorar las condiciones de estas actividades varia
transitabilidad en dichos sitios. Se debe segun el criterio del autor,
presentar presupuesto. Considerar la por lo tanto, es preferible
construccion de las obras de drenaje generar unos items no
o Informe con lo : S
definitivas. Cumple - previstos que se activaran
solicitado . .
segun las condiciones de la
carreteray previo concepto
de la Interventoria.
Instalar las vallas dg informaci(’)n, en la obra Inspeccion
que adelanta a través de La Entidad Cumple visual en campo | CUmple
Presentar propuesta de construccion de la Documento No se ha recibido la
cimentacidn de muros de contencion con radicado con propuesta oficialmente
. : ) En proceso
piloteadora y/o hincadora de pilotes. APUsy
presupuesto.
Presentar propuesta de construccion de Documento No se ha recibido la
alcantarillas tipo boxculverts y de seccion radicado con propuesta oficialmente
. : En proceso
circular, en segmentos prefabricados y/o APUsy
metalicos. presupuesto.
Presentar modificacion para la estructura del Documento No se ha recibido la
. En proceso . .
pavimento radicado con propuesta oficialmente
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE/NO MEDIO DE .
PACTADOS CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION
APUsy
presupuesto.
Presentar programacioén de Obra elaborado Documento No se ha recibido la
por el profesional PMP, para la Etapa de radicado con propuesta oficialmente
) . . ) - No cumple
Licencia y Permisos y para la ejecucién del APUsy
proyecto. presupuesto.
Entrega de informa diarios de las actividades . Se entregan
Archivo del
actuales Cumple . semanalmente la
informe . A
informacion diaria
Entrega de caracterizacion del material de Carta de
Rezaga de Tunel Guillermo Gaviria. En proceso |radicacion ante | No se entregado
Corpouraba
Radicar ante Corpourabé los permisos de
. . Carta de
ocupacion de cauce para aquellas areas o
. ) En proceso |radicacién ante | No se entregado
donde ya se tiene el permiso de .
> Corpouraba
Intervencion.
Entrega de cronograma de permisos Archivo con el
ambientales requeridos en el proyecto No cumple cronograma No se entregado

Tramitar ante la Supervision el
requerimiento de informacién predial a la
Gobernacion para agilizar el trdmite de Cumple
aprovechamiento forestal Gnico y de arboles
aislados.

Radicado de la | Se radicé comunicado a la
Gobernacion Gobernacion

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO
FINANCIERA CONTRATISTA

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

ENTIDAD DEPARTAMENTO Asoillai[ﬁ@) sl OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales $51.019.125.729 $0 $0 $51.019.125.729
comprometidos
2. Adiciones $0 $0 $0 $0
3. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS $51.019.125.729 $0 $0 $51.019.125.729
4. Anticipos $7.652.868.859,00 $0 $0 $7.652.868.859
5. Recursos pagados /
desembolsados Actas | o 395 666.212.00 $0 $0 $6.382.666.212,00
parciales
6. TOTAL RECURSOS
ENTREGADOS $14.035.535.071,00 $0 $0 $14.035.535.071,00
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RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA
ENTIDAD DEPARTAMENTO ASO(;'SBE(S) S| OTROS TOTAL
9. Recursos no
slooutatos $ 37.940.990.589,00 %0 50 ¢ 37.940.990.589,00

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

EI CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL — 22, identificado con Nit 901.573.154-2, no se han reportado
rendimientos financieros por la entrega del anticipo por parte del Contratante.

| 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO |
FECHA TIPO DE REUNION ASISTENTE ASUNTO

01/12/2022 | COMITE DE OBRA No. 13 Cc_)nsormo uramita, co_r}sormo Ar_moq_ma Cqmlte de obra N°13_Temas
vial — 22 y Gobernacion de Antioquia. pertinentes al contrato de obra.

. Consorcio uramita, consorcio Antioquia Comité de obra N°14Temas
08/12/2022| COMITE DE OBRA No. 14 vial — 22 y Gobernacion de Antioquia. pertinente al contrato de obra.

: Consorcio uramita, consorcio Antioquia Comité de obra N°15Temas
217122022 | COMITE DE OBRA No. 15 vial — 22 y Gobernacion de Antioquia. pertinentes al contrato de obra.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Secretaria de Infraestructura Fisica del Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y legalizaciébn del contrato, cancelara al Contratista el valor del
contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas
y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del
contrato se pagara contra liquidacién del mismo, para efectos de realizar los descuentos por los
Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 No ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al dia en el
pago de salarios y honorarios, asi como con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar
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y contribucién al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la Construccion — FIC,
cuando correspondan. El contrato que se derive de la presente licitacion publica se pagara bajo la
modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, para lo cual se tendrdn en cuenta las
siguientes consideraciones:

El valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la
obra ejecutada y recibida a satisfaccién, estaran sujetas a ajustes de precios para cada grupo de obra
de acuerdo con los indices de Costos de la Construccion Pesada publicados por el DANE; las
actividades que no se encuentren definidas especificamente en los grupos de construccion
pesada, se reajustaran con el indice menor.

Se reajustara utilizando la siguiente férmula: P=

Po * li/lo
P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra.

Po = Valor de costo directo del acta para cada grupo de obra, calculado segun las cantidades de obra
ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, precios unitarios y
valor total de la propuesta”, multiplicado por el valor que resulte de dividir entre el “valor del costo
directo incluyendo AlU del contrato menos el valor del anticipo”, y el valor del costo directo incluyendo
AlU del contrato (factor de descuento correspondiente al anticipo)

Po= (Valor costo directo acta por grupo de obra) * ((Valor costo directo y AlU del contrato — Valor
anticipo) / Valor costo directo y AlU del contrato).

li = valor del “indice de costos de la construccién pesada” correspondiente al mes enque se
ejecutaron las obras.

lo = Valor del indice de Costos de la Construccion Pesada expedido por el DANE para cada grupo de
obra, correspondiente al mes de presentacion de la propuesta.

Las actas mensuales por la obra realmente ejecutada se ajustaran con el indice del mes al que
corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de ella en el
programa de trabajo e inversiones aprobados al inicio del contrato y las subsiguientes pactadas debido
a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o se trate de obra ejecutada en forma
adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e inversiones. Cuando las cantidades de obra
ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el indice de ajuste a utilizar, sera el
correspondiente al mes en el que debi6 ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo e
inversiones y no el del mes de ejecucion tardia, en el caso de actividades priorizadas por la entidad
gue inicialmente no estaban programadas, estos precios seran reajustados con los indices del
momento de la ejecucion pactada con la entidad. Los ajustes se consignaran en actas que suscribiran
las partes.

Si por alguna razén los indices de las férmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas
se ajustaran con “Indices provisionales”, los cuales serdn suministrados mensualmente por EL
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DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se
obtengan los “indices definitivos”, se haran los ajustes de las actas definitivos en concordancia con el
cumplimiento que del programa de trabajo e inversion presente EL CONTRATISTA al momento de la
liqguidacion de los ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidacion
de los ajustes con los indices provisionales, so pena de reajuste en caso de que los indices definitivos
resulten menores al resultado obtenido con indice provisional, renunciando a cualquier reclamacion
posterior por este concepto. Es importante sefialar que los reajustes a los precios se aplicaran a partir
de la siguiente vigencia de la fecha de estructuracion del proceso.

Link de indices del DANE:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-decostos-de- la-
construccion-pesada-iccp#resultados

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoria antes de los 5 primeros dias del
mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades
ejecutadas con corte mes a mes.

Las actas de obras ejecutadas y recibidas a satisfaccion objeto de reajuste seran aquellas que
reconozcan las actividades programadas durante el plazo del contrato, es decir, las actas de
actividades ejecutadas durante la vigencia del 2021 no seran objeto de reajuste.

Las actas de pago deberan ser presentadas para su verificacion, revision y aprobacion a la direccion
responsable de la ejecucion del contrato dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes al mes en
el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el
supervisor del contrato y previo requerimiento de la Direccion Administrativa y Financiera de la
Secretaria de Infraestructura Fisica, dependencia encargada de la elaboracién del recibo a
satisfaccion, EIl CONTRATISTA presentara la respectiva factura de venta electronica o documento
equivalente, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos establecidos en los articulos 1.6.1.4.12
del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracién, y en ella constara el nUmero del contrato, el concepto del bien
0 servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o
funcionario responsable.

Del valor de cada acta de pago mensual se descontara la suma correspondiente al porcentaje de
amortizacion del anticipo (en caso de que aplique) y el valor correspondiente a impuestos, tasas,
contribuciones y demas conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

El pago al Contratista se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la presentacion
de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las
actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacién de
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encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

Paragrafo 1. El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y asistencial del componente de
Administracion sera aplicable como méaximo hasta por el indice de Precios al Consumidor (IPC)
causado al cierre del 31 de diciembre del afio anterior respecto de la vigencia en que se requiere
efectuar el reajuste, mas el uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%) que corresponde al valor
estimado tomando como referencia del incremento salarial para los servidores publicos determinado
por el Gobierno Nacional, segun el acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales,
federaciones y confederaciones del sector publico. Para el personal del componente de Administracion
gue devengue un (1) S.M.M.L.V., el reajuste sera por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V.
decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar el reajuste.

Para los demas costos indirectos que hacen parte de la Administracién, excluyendo los gastos de
legalizacion, el reajuste sera aplicable con base en el indice de Precios al Consumidor (IPC)
correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar
el reajuste.

EI'IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadisticas — DANE.

Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demas costos indirectos de la Administracion, el
contratista deberd demostrar con los debidos soportes ante la interventoria la procedencia de la
realizacion de tales reajustes; a su vez, la interventoria verificara los soportes entregados por el
contratista, viabilizara la procedencia de los mismos y dejara registro como evidencia y control de las
aprobaciones.

Paragrafo 2. El interventor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
gue se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar
cuentas en la Secretaria de infraestructura Fisica es el 10 de cada mes o el dia habil anterior en caso
de no ser dia laboral.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 Nno ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones

legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deber& acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA CONTRATISTA

CONCEPTO

FECHA

VALOR CONTRATO

VALOR DE
PAGO/DESEMBOLSO

AMORTIZACION
ANTICIPO

VALOR NETO A
PAGAR

SALDO

COMPRABANTE DE
EGRESO

Valor inicial

12/05/2022

$51.019.125.729,00

$51.019.125.729,00

Adiones

N/A

N/A

N/A

Pago No 1
Desembolso
(Anticipo)

10/08/2022

$7.652.868.859,00

$7.652.868.859,00

$43.366.256.870,00

Pago No 2
Desembolso
(Acta Nol)

30/09/2022

$638.311.323,00

$95.746.698,00

$542.564.625,00

$42.823.692.245,00

$ 4.500.056.388,00

Pago No 3
Desembolso
(Acta No2)

31/10/2022

$ 1.790.484.387,00

$  268.572.658,00

$1.521.911.729,00

$41.301.780.516,00

Pago No 4
Desembolso
(Acta No3)

31/10/2022

$ 1.325.849.767,00

S 198.877.465,00

$1.126.972.302,00

$40.174.808.214,00

Pago No 5
Desembolso
(Acta No4)

30/11/2022

$1.200.712.609,00

$ 180.106.891,00

$1.020.605.718,00

$39.154.202.496,00

Pago No 6
Desembolso
(Acta No5)

31/12/2022

$1.427.308.126,00

$  214.096.219,00

$1.213.211.907,00

$37.940.990.589,00

Pago No 7
Desembolso
(Acta No6)

31/01/2023

$649.906.474,00

S 97.485.971,00

$552.420.503,00

$37.388.570.086,00

TOTALES

$51.019.125.729,00

$ 14.685.441.545,00

$1.054.885.902,00

$13.630.555.643,00

PAGO: De conformidad con el Recibo a Satisfaccion anexo al informe; el supervisor/interventor
autoriza el pago/desembolso No.6 al contratista/conveniente, por valor de: $ 649.906.474 y
una amortizacion de $ 97.485.971, el cual se relaciona en la tabla anterior.

| 5.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALE$

El Contratista de obra certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la
Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983),
pagados por la compafia durante los ultimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
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Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifesté que
se encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones
al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a
los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Adicionalmente, el Interventor verifico y reviso las planillas y demas soportes entregados por el
Contratista de obra que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del
recurso humano contratado

| 6. CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS |

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacion y
cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el control y
mitigacion de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratacion en la matriz de
riesgos del estudio y documentos previos, razon por la cual esta supervision realizara seguimiento y
acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se presenten durante la ejecucion y
liquidacion del presente contrato/convenio. Para lo cual se llevara tabla que permita identificar:
RIESGO, DESCRIPCION DEL RIESGO, RIESGO, QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO,
TRATAMIENTO/ MITIGACION, CUANDO Y COMO SE REALIZO EL MONITOREO, EVIDENCIA.

DESCRIPCION QUIEN TIENE CUANDO Y COMO
RIESGO DEL RIESGO/ ASIGNADO EL T?QTQEA'IA\E&\:;% SE REALIZO EL |EVIDENCIA
RIESGO RIESGO MONITOREO

Asi mismo, si durante la ejecucion del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma
naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se debera diligenciar la tabla con
los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.
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En el presente informe no aplica (N/A) el control y mitigacién de incumplimiento

En el presente informe no aplica (N/A) anotaciones adicionales

Ninguno para constancia, se firma la presente acta el 17 ABR 2023

JOSE FRANCISO MORON OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO URAMITA INTERVENTORIA.




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL
URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL
coNSORGI0 URAMTa | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3

Valledupar-Cesar, 13 de abril de 2023

Requiere Respuesta
Si No X

Doctora: CE-INTURA-264
NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE

Secretaria de Hacienda (e)

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1

Centro Administrativo Departamental José Maria Cérdoba (La Alpujarra) Teléfono (4) 3837901
Medellin, Antioquia

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA ViA
SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION CCIDENTE
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — ETAPA 37

Asunto: Validacién de parafiscales
Cordial saludo,

Por medio de la presente, actuando como Supervisor del contrato de la referencia, me permito
certificar que en marco de la ejecucién del contrato No. 4600013614 de 2022 cuyo objeto es
“MEJORAMIENTO DE LA ViA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN
LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — ETAPA 3’ el
contratista CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 (Ingenieria y Vias S.A.S BIC - INGEVIAS S.A.S,
con un 90 % de participacion, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante), presento a
esta Interventoria y/o supervision los certificados y pagos de aportes a los sistemas de seguridad
social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50
de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Documentacion requerida para la causacion y el pago del Acta No.6 del Contrato de la referencia,
la cual obedece a la suma de Seiscientos cuarenta y nueve millones novecientos seis mil
cuatrocientos setenta y cuatro pesos ($ 649.906.474,00) menos una amortizaciéon de anticipo
del 15% correspondiente a Noventa y siete millones cuatrocientos ochenta y cinco mil
novecientos setenta y un pesos. ($ 97.485.971,00).

Atentamente,
JOSE FRANC'SCO Firmado digitalmente por

JOSE FRANCISCO MORON

MORON OROZCO
Fecha: 2023.04.13 21:24:22

OROZCO -05'00°

JOSE FRANCISCO MORON O.
Representante Legal
Consorcio Uramita

Anexo: Sin
Copia: Ing. Juan Esteban Idarraga — Apoyo a la Supervision - Departamento de Antioquia.

Calle 9C # 19 — 54 los Cortijos, Valledupar — Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel
3145479616 email: consorciouramita901@gmail.com



CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO, identificado con c.c. 98.669.937 de Envigado, en mi condicidn
de Representante legal del CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, NIT 901.573.154 — 2, bajo la gravedad
de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccidn (articulo 65 Ley 1819 de 2016
y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6) meses contados a
partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién. Lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro
exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las
sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos
de diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes

En constancia, se firma en Medellin, alos _4 _ dias del mes de abril de 2023

F P
JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO
Representante legal del Consorcio

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcién del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde acredite
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

CONSORCIO CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22
NIT: 901.573.154-2
ANTIOQUIA VIAL -22 Calle 6 Sur No. 38 - 15, El Poblado

Medellin, Antioquia.PBX (4) 448-5587



DELTA PROYECTOS CIVILES SAS
NIT 901.002.693-1

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

FERNANDO SANCHEZ MONSALVE identificado con C.C. 70.117.271, en mi
condicién de Representante legal de DELTA PROYECTOS CIVILES SAS
identificada con NIT 901.002.693-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el
pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional
para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto
1047 de 1983), pagados por la compafia durante los dltimos seis (6) meses
contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién. Lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento,
manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a
favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud,
las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del
impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellin, el dia 4 de abril de 2023.

n . .
FERNANDQ/SANCHEZ MIONSALVE
Representante legal

C.C.70.117.271

Calle 26 N0.38-26, of.1122, Edificio BIO26, e-mail: deltaproyectosciviles@gmail.com
Tel.: 3223466, Celular: 3148120031 Medellin — Colombia
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INGEVIAS..
g

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA, identificado con c.c. 1.026.134.030 de Caldas y con
tarjeta profesional No. 179454 — T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi
condicion de Revisor Fiscal de INGENIERIA Y VIAS S.A.S BIC identificada con NIT
800.029.899 - 2, debidamente inscrito en la Cdmara de Comercio de _MEDELLIN , luego de
examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados
financieros de la compaifiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de
Formacidn Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3
Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante los Gltimos seis (6) meses contados a partir
de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellin, alos 4 dias del mes de abril de 2023

\ /
\ ﬂ(_(.l WelVotlall
L EYDiJJ OHANA CANO ZAPATA
Revisora Fiscal

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefialados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la
suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracidon donde acredite
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

INGENIERIA Y VIAS S.A.S.

L= —
(@) (@) NIT. 800.029.899-2
; S PBX (054) 4485587
contec
: s £ A Calle 6 Sur # 38 — 15
150 3001 1SO 14001 1S018001 l = 'z . M(_edellin - C_Olombia
RS > ), %“?ae« A ingevias@ingevias.com
SC-CERT11230 SA-CER711231 OS-CERT711234
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

Rk PbbegeDa@eadeF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pulblico LEYDI JOHANA CANO ZAPATA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1026134030 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 179454-T Sl
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 dias del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A000B1690C4701BF
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GUBERMACIGN CE ANTIOGLIL,

ACTA DE PAGO DE EJECUCION DE OBRA
Secretaria Infraestructura Fisica

Coédigo:FO-M2-P11-005

Versién: 01

Fecha de aprobacién: 03-03-2021

MUNICIPIO DE PEQUE

FECHA ACTA:

31 de diciembre de 2022 ACTAN°: 6

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 3

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOOUIA VIAL - 22 (INGEVIAS S.A.S 90% v Delta provectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORIA: CONSORCIO URAMITA _
DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62ANO09) PLAZO ( DiAs ): 580,00
FECHA DE INICIO 2
CONTRATO: 12 de mayo de 2022 AMPLIACION
FEgg'PREAfrIoN 12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 234,00
CANTIDADES ORIGINALES 1 ACTA 6 1 OBRA ACUMULADA | SALDO
ITE_M — DESCRIPCION Unidad Cantidad vr / Uiario Vr / Total | Cantidad vr / Totil I Cantidad Vr / Total I CANTIDAD Vr / Total % DE OBRA
CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA $ 3.257.585.467,00 $ 2.346.944,00 $ 1.486.718.083,00) $ 1.785.051.794,00
1.2 Localizacién, trazado v replanteo por m2 m2 121.290,00] $ 1.24100| $ 150.520.890.00 $ - 81.156.66 $ 100.715.413,00 40.133,34 $ 49.805.477,00 66.91%
411 Excavacién en material comun de Ia explanacion, canales y préstamos. Incluye m3 42.320,00| $ 1521100 | $ 643.729.520,00, $ | 4325251 |8 657.913.931,00 0,00 -$ 1,00]  100,00%
cargue y disposicion final del material sobrante. No incluye transporte.
41601 Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cufia. Incluye: desembombe, m3 5.647,00| $ 236.662,00 | $ 1.336.430.314,00, $ 1 200480 $ 474.481.278,00 3.642,11 $ 861.949.036,00 35,50%
carque v disposicion final del material
Lleno mecanico compactado con material de préstamo hasta obtener una
423 densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. m3 3.262,00| $ 41.358,00 | $ 134.909.796,00 $ - 2.472,11 $ 102.241.526,00 789,89 $ 32.668.270,00 75,79%
No incluve transporte.
Lleno manual compactado con gravilla hasta obtener una densidad minima del
4.2.10 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de m3 363,00( $ 71.619,00 | $ 25.997.697,00 $ - 0,00 $ - 363,00 $ 25.997.697,00 0,00%
material. conformacion. compactacion
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfaltica para
13.1 distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto m3-Km 61.625,00] $ 1.450,00 | $ 89.356.250,00 $ - 41.546,41 $ 60.242.295,00 20.078,59 $ 29.113.955,00 67,42%
(Incluve 30% de expansion).
Transporte de sobrantes provenientes de la excavacion de la explanacion,
13.2 canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de m3-Km 604.580,00| $ 1.450,00 | $ 876.641.000,00] 1.618,58 $ 2.346.944,00 62.843,89 $ 91.123.640,00 541.736,11 $ 785.517.360,00 10,39%
100 m. Material compacto (Incluve 30% de expansién).
CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO $ 13.718.084.851,00] $ - $ 537.108.806.00 $ 13.180.976.045,00|
Suministro, colocacién, conformacion y compactacion de Sub-base granular, no
5.1.6 incluye transporte. Compactacion hasta obtener una densidad minima del 95%, m3 27.341,00] $ 97.817,00 | $ 2.674.414.597,00 $ - 2.238,86 $ 218.998.569,00 25.102,14 $ 2.455.416.028,00 8,19%
de la obtenida en el ensavo del Proctor modificado.
Proceso de estabilizacién con material granular y cemento. Incluye suministro
5.2.11 del material granular (base), colocacion y compactacion de la mezcla con m3 25.317,00 $ 119.116,00 | $ 3.015.659.772,00 $ - 0,00 $ 1 2531700 $ 3.015.659.772,00 0,00%
cemento y todo lo necesario para su correcta instalacion. El suministro de
cemento sera pacado en su respectivo item.
8.43 Suministro de Cemento Portland hidraulico ka 1.050.000,00| $ 646,00 | $ 678.300.000,00 $ - 0,00 $ - 1.050.000,00 $ 678.300.000,00 0,00%
Suministro, transporte y aplicacién de emulsion asfaltica catiénica de
rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimacién de superficie a
711 pavimentar seguin normas para la construccién de pavimentos del INVIAS. m2 114.012,00( $ 3.461,00 | $ 394.595.532,00] $ - 0,00 $ - 114.012,00 $ 394.595.532,00 0,00%
Incluye todo lo necesario para su correcta construccién y funcionamiento.
Incluve | imnieza de sunerficie v Rieao inicial con carrotanaue
Suministro y aplicaciéon de mezcla asfaltica en caliente tipo densa MDC 19 que
cumpla con el Articulo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocacion con
712 terminadora (finisher) y compactacion. No incluye imprimacién, ni transporte de m3 5.195,00| $ 835.200,00 | $ 4.338.864.000,00 $ - 0,00 $ - 5.195,00 $ 4.338.864.000,00 0,00%
materiales, que se pagaran en su respectivo item. Su medida de pago sera
metro ciibico compacto medido en sitio
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfaltica para
131 distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto m3-Km 1.804.311,00( $ 1.450,00 | $ 2.616.250.950,00 $ -| 219.386,37 $ 318.110.237,00 1.584.924,63 $ 2.298.140.713,00 12,16%
(Incluve 30% de expansion).
CAPITULO 3 - ESTABILIZACION DE TALUDES Y TERRAPLENES $ 4.069.072.796,00] $ 139.282.128,00 $ 486.202.201,00 $ 3.582.870.595,00
8.14 Suministro, transporte e instalacién de Geomembrana de 40 mils m2 4.821,00| $ 19.576,00 | $ 94.375.896.00 $ - 0.00 $ - 4.821.00 $ 94.375.896,00 0.00%
Construccion de drenes horizontales segln disefio. Incluye perforacion en suelo
con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas electromecanicos
8.15.1 en un didmetro de 5", el suministro, transporte y colocacion de tuberia PVC m 2.070,00] $ 139.814,00 | $ 289.414.980,00 $ - 0,00 $ - 2.070,00 $ 289.414.980,00 0,00%
sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil NT1600 y todo lo
necesario nara la correcta eiecucion de la actividad
8.39 Revegetalizacion de taludes con agromanto de fique con Brachiaria decumbens, m2 9.873,00( $ 19.750,00 | $ 194.991.750,00 $ - 0,00 $ | 987300 $ 194.991.750,00 0,00%
para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm
8.66 Suministro, transporte e instalacion de malla de alta resistencia m2 4.821,00| $ 613.797,00 | $ 2.959.115.337,00 207,45 $ 127.332.188,00 760,00 $ 466.484.800,00 4.061,00 $ 2.492.630.537,00 15,76%
1117 Suministro, ransporte e instalacién de pemo helicoidal de anclaje pasivo de un 889,00 $ 597.497,00 | $ 531.174.833,00 20,00 $ 11.949.940,00 33,00 $ 19.717.401,00 856,00 $ 511.457.432,00 3,71%
L=6.0 metros. Incluve fluido de perforacién v mortero de relleno.
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ACTAN°: 6
OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVIAS S.A.S 90% v Delta provectos Civiles S.A.S 10%)

INTERVENTORIA: CONSORCIO URAMITA

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DiAs ): 580,00
FECHA DE INICIO 2
CONTRATO: 12 de mayo de 2022 AMPLIACION
FEg:.IPREA!:rION 12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 234,00
CANTIDADES ORIGINALES ACTA 6 OBRA ACUMULADA EALDO
ITE_M DESCRIP(E(')N Unidad Cantidad Vr / Unitario Vr / Tot&l Cantidad vr / Totzl Cantidad Vr / Tot;i CANTIDAE Vr / Totil % DE OBRA
CAPITULO 4 - ESTABILIZACION DE SITIOS DE INTERES GEOTECNICO $ 298.812.839,00| $ $ $ 298.812.839,00
8.14 Suministro, transporte e instalacién de Geomembrana de 40 mils m2 345,00] $ 19.576,00 | $ 6.753.720,00 0,00 $ 345,00 $ 6.753.720,00 0,00%
Construccion de drenes horizontales segun disefio. Incluye perforacién en suelo
con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas electromecanicos
8.15.1 en un didmetro de 5", el suministro, transporte y colocacion de tuberia PVC m 120,00| $ 139.814,00 | $ 16.777.680,00 $ 0,00 $ 120,00 $ 16.777.680,00 0,00%
sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil NT1600 y todo lo
necesario nara la correcta eiecucion de la actividad _
8.39 Revegetalizacion de taludes con agromanto de fique con Brachiaria decumbens, m2 433,00| $ 1975000 | $ 8.551.750,00) $ 0,00 $ 433,00 $ 8.551.750,00 0,00%
para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm
8.66 Suministro, transporte e instalacion de malla de alta resistencia m2 345,00] $ 613.797.00 | $ 211.759.965.00 $ 0,00 $ 345,00 $ 211.759.965,00 0.00%
1117 Suministro, ransporte e instalacion de perno helicoidal de anclaje pasivo de un 92,00( $ 597.497,00 | $ 54.969.724,00 $ 0,00 $ 92,00 $ 54.969.724,00 0,00%
L=6.0 metros. Incluve fluido de perforacién v mortero de relleno.
CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCION $ 2.046.620.044.00] $ $ $ 2.046.620.044.00
411 Excavacién en material comun de Ia explanacion, canales y préstamos. Incluye m3 251451 $ 1521100 | $ 38.248.212,00 $ 0,00 $ 2514,51 $ 38.248.212,00 0,00%
carque v disposicion final del material sobrante. No incluve transporte.
Excavacion varias en material comun bajo agua para pilas 0-5 m, didmetro
4.1.10 interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado e=10, 21 mpa (Didmetro m 50,00 $ 719.337,00 | $ 35.966.850,00 $ 0,00 $ 50,00 $ 35.966.850,00 0,00%
total de excavacion 1.7). Incluye transporte y disposicion final de los materiales.
Se medira en su posicién oriainal
Excavacion varias en material comun bajo agua para pilas 5-10 m, diametro
4111 interno 1.5 mt, Incluye anillo en conereto reforzado =10, 21 mpa (Didmetro m 30,00( $ 751.461,00 | $ 22.543.830,00 $ 0,00 $ 30,00 $ 22.543.830,00 0,00%
total de excavacion 1.7). Incluye transporte y disposicion final de los materiales.
Se medira en su posicion oriainal.
Excavacion varias en material comun en cualquier condicién de humedad para
41.20 pilas 0-2 m, di&metro interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 m 8,00| $ 388.065,00 | $ 3.104.520,00) $ 0,00 $ 8,00 $ 3.104.520,00 0,00%
Mpa. (Didmetro total de excavacion 1.4). Incluye transporte y disposicion final de
los materiales.
Excavacién varias en material comun en cualquier condicién de humedad para
4121 pilas 2-4 m, diametro interno 1.2 mi, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 m 8,00[ $ 42143300 | § 3.371.464,00) $ 0,00 $ 8,00 $ 3.371.464,00 0,00%
Mpa. (Diametro total de excavacion 1.4 m). Incluye transporte y disposicion final
de los materiales.
Excavacion varias en material comun en cualquier condicién de humedad para
4.1.22 pilas 4-6 m, diametro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 m 6,00| $ 442.762,00 | $ 2.656.572,00 $ 0,00 $ 6,00 $ 2.656.572,00 0,00%
Mpa. lincluve transporte v disposicién final de los materiales.
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavacién hasta
422 obtener una densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor m3 2.066,20| $ 15.149,00 | $ 31.300.864,00 $ 0,00 $ 2.066,20 $ 31.300.864,00 0,00%
modificado. Incluve seleccion. acarreo interno v compactacion del material.
426 Lleno con’ Material ﬁltrantfe 1 ’1/2 . Incluye suministro y colocacién, el transporte m3 482,05 $ 91.740,00 | $ 44.223.267,00 $ 0,00 s 482,05 $ 44.223.267,00 0,00%
se paqgara por su respectivo item.
6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.086,17| $ 811.674,00 | $ 881.615.949,00 $ 0,00 $ 1.086,17 $ 881.615.949,00 0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte y
6.2.33 colocacion del concreto, mano de obra y todos los demas elementos necesarios m3 166,25| $ 1.024.021,00 | $ 170.243.491,00 $ 0,00 $ 166,25 $ 170.243.491,00 0,00%
para su construccion. El acero se paga en su item correspondiente.
89 Suministro, transporte ¢ Instalacién de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye m2 3.096,82| $ 10.492,00 | $ 32.491.835,00 $ 0,00 $ 3.096,82 $ 32.491.835,00 0,00%
excavacion v llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.
8.19 Suministro, transporte e instalacién de tuberia perforada 100 mm m 706.95| $ 29.889,00 | $ 21.130.029,00 $ 0.00 $ 706.95 $ 21.130.029,00 0.00%
Suministro, transporte e instalacién de tuberia de drenaje perforada de 3" para o
8.33 pases y/o lloraderos. Incluye Geotextil NT 2000 para cubrir la superficie del tubo. m 292,92 2353200 | $ 6.892.993,00 $ 0,00 $ 292,92 $ 6.892.903,00 0,00%
10.1 2(‘)‘)’"'"'5‘"” transporte y colocacién de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado kg 88.591,39| $ 732000 | $ 648.488.975,00) $ 0,00 $ 88.591,39 $ 648.488.975,00 0,00%
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OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVIAS S.A.S 90% v Delta provectos Civiles S.A.S 10%)

INTERVENTORIA: CONSORCIO URAMITA

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DiAs ): 580,00
FECHA DE INICIO <
CONTRATO: 12 de mayo de 2022 AMPLIACION
FEg:'PRE/:rIoN 12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 234,00
CANTIDADES ORIGINALES ACTA 6 OBRA ACUMULADA §ALD°
ITE_M DESCRIP(E(')N Unidad Cantidad Vr / Unitario Vr / Tot&l Cantidad vr / Totzl Cantidad Vr / Tot;i CANTIDAE Vr / Totil % DE OBRA
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfaltica para
13.1 distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto m3-Km 43.320,25| $ 1.524,00 | $ 66.020.061,00 $ - 0,00 $ - 43.320,25 $ 66.020.061,00 0,00%
(Incluve 30% de expansion).
Transporte de sobrantes provenientes de la excavacion de la explanacion,
13.2 canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de m3-Km 25.145,10| $ 152400 | $ 38.321.132,00 $ - 0,00 $ - 25.145,10 $ 38.321.132,00 0,00%
100 m. Material compacto (Incluve 30% de expansion).
CAPITULO 6 - CONSTRUCCION DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y
SIN FILTRO, CANAL CON CARCAMO, DISIPADORES DE ENERGIA, $ 11.442.848.250,00] $ - $ 49.415.986,00 $ 11.393.432.264,00|
GEODREN
1.1 Localizacion, trazado y replanteo con equipos de precision dia 60,00| $ 617.780,00 | $ 37.066.800,00 $ - 51,00 $ 31.506.780,00 9,00 $ 5.560.020,00 85,00%
41 Excavacion en material comiin de la explanacion, canales y préstamos. Incluye m3 2.939,10 § 1521100 | § 44.706.650,00 $ Y $ 1 293010 $ 44.706.650,00|  0,00%
cargue y disposicion final del material sobrante. No incluye transporte.
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavacion hasta
422 obtener una densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor m3 133,00| $ 15.149,00 | $ 2.014.817,00 $ - 0,00 $ - 133,00 $ 2.014.817,00 0,00%
modificado. Incluve seleccion. acarreo interno_v_comnactacién_del material.
426 Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocacién, el transporte m3 2.536,80| $ 91.740,00 | $ 232.726.032,00 $ - 78,62 $ 7.212.599,00 2.458,18 $ 225.513.433,00 3,10%
se pagara por su respectivo item.
6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 7.502,60 $ 811.67400 | $ 6.089.665.352,00 $ - 0.00 $ - 7.502.60 $ 6.089.665.352,00 0.00%
8.9 Suministro, transporte & Instalacion de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye m2 3.317,08 $ 10.492,00 | $ 34.802.803,00 $ | 56940 $ 5.974.145,00 2.747,68 $ 28.828.658,00 17,17%
excavacion v llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.
8.12 Suministro, transporte e instalacién de Geodren planar H=1.0 mt m 12.535,00| $ 43.20300 | $ 541.549.605.,00 $ - 0.00 $ - 12.535,00 $ 541.549.605,00 0.00%
8.19 Suministro, transporte e instalacién de tuberia perforada 100 mm m 13.678,90| $ 29.889,00 | $ 408.848.642,00 $ - 158,00 $ 4.722.462,00 13.520,90 $ 404.126.180,00 1,16%
9.9 Suministro, transporte e instalacién de rejilla prefabricada en concreto clase D m2 1.295.36 $ 343.808,00 | $ 445.355.131,00, $ } 0,00 s } 1.295.36 $ 445.355.131,00 0,00%
(280_K_u/cm2) para canal :
10.1 2(‘)‘)”"”'5""' transporte y colocacion de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado kg 483.659,70( $ 7.320,00 [ $ 3.540.389.004,00 $ - 0,00 $ | 48365970 $ 3.540.389.004,00 0,00%
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfaltica para
13.1 distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto m3-Km 43.125,60| $ 152400 | $ 65.723.414,00 $ - 0,00 $ - 43.125,60 $ 65.723.414,00 0,00%
(Incluve 30% de expansion).
CAPITULO 7 - CONSTRUCCION DE BOX COULVERT $ 2.934.236.846,00| $ 1.235.560,00 $ 16.680.060,00 $ 2.917.556.786,00
1.1 Localizacién, trazado v replanteo con equipos de precisién dia 120,00 $ 617.780,00 | $ 74.133.600.,00 2,00 $ 1.235.560,00 27,00 $ 16.680.060,00 93,00 $ 57.453.540,00 22,50%
412 Excavacion manual en material comun. Incluye cargue, transporte y disposicion m3 3.009,00| $ 30.453,00 | $ 91.633.077,00 $ - 0,00 $ - 3.009,00 $ 91.633.077,00 0,00%
final del material sobrante. _
4.1.60.1 Excavaciones varias en foca de 0 a 4 m con cufia. Incluye: desembombe, m3 401,00/ 236.662,00 | $ 94.901.462,00 $ $ - 401,00 $ 94.901.462,00 0,00%
carque v disposicion final del material
Lleno mecanico compactado con material de préstamo hasta obtener una
423 densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. m3 3.815,00] $ 41.358,00 | $ 157.780.770,00] $ - 0,00 $ - 3.815,00 $ 157.780.770,00 0,00%
No incluve transporte.
6.1.18 Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.056 m m3 154,00 $ 483.73300 | $ 74.494.882,00 $ - 0.00 $ - 154,00 $ 74.494.882,00 0.00%
6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.322,00| $ 811.674,00 | $ 1.073.033.028,00) $ E 0,00 $ E 1.322,00 $ 1.073.033.028,00 0,00%
Colocacion de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de
7213 construccion de (?bras en concreto. Incluye efllsumlnlstlro y trgnspone (’:Ie la cinta m 719.00| 56.153,00 | $ 40.374.007,00 $ } 0,00 s } 719,00 s 40.374.007,00 0,00%
y todo lo necesario para su correcta colocacién y funcionamiento segun
e np_ri_firarinnes del proveedor. . § .
8.5 S.umlnlstrol,' trarlsporte y colocacioén de material filtrante para construccion de m3 252,00| 87.013,00 | $ 21.927.276,00 $ | 0,00 $ | 252,00 $ 21.927.276,00 0,00%
filtros de 2" a 3" con canto rodado.
8.12 Suministro, transporte e instalacién de Geodren planar H=1.0 mt m 2.536,00| $ 43.20300 | $ 109.562.808.00 $ - 0.00 $ - 2.536.00 $ 109.562.808.,00 0.00%
Suministro, transporte y colocacion de tuberia perforada de 4" para drenaje con
8.31 filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta instalacion y m 719,00( $ 34.134,00 | $ 24.542.346,00 $ - 0,00 $ - 719,00 $ 24.542.346,00 0,00%
funcionamiento. _
10.1 2(‘)‘)"“"'5“"’ transporte y colocacién de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado kg 144.687,00( $ 7.320,00 | $ 1.059.108.840,00 $ - 0,00 $ 1 14468700 $ 1.059.108.840,00 0,00%
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Versién: 01
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MUNICIPIO DE PEQUE

FECHA ACTA:

31 de diciembre de 2022

ACTA N°: 6
OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOOQUIA VIAL - 22 (INGEVIAS S.A.S 90% v Delta provectos Civiles S.A.S 10%)

INTERVENTORIA: CONSORCIO URAMITA

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DiAS ): 580,00
FECHA DE INICIO 2
CONTRATO: 12 de mayo de 2022 AMPLIACION
FEEEG_IP:A?ION 12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 234,00
CANTIDADES ORIGINALES ACTA 6 OBRA ACUMULADA SALDO
ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr / Unitario Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total % DE OBRA
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfaltica para
13.1 distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto m3-Km 64.855,00| $ 1.450,00 | $ 94.039.750,00 $ - 0,00 $ - 64.855,00 $ 94.039.750,00 0,00%
(Incluve 30% de expansion).
Transporte de sobrantes provenientes de la excavacion de la explanacion,
13.2 canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de m3-Km 12.900,00| $ 1.450,00 | $ 18.705.000,00 $ - 0,00 $ - 12.900,00 $ 18.705.000,00 0,00%
100 m. Material compacto (Incluve 30% de expansién).
CAPITULO 8 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS HIDRAULICAS $ 6.461.787.862,00| $ 144.599.387,00| $ 1.512.838.355,00) $ 4.948.949.507,00
1.1 Localizacién, trazado v replanteo con equipos de precisién dia 30.00| $ 617.780,00 | $ 18.533.400.00 $ - 30.00 $ 18.533.400,00 0.00 $ - 100.00%
412 Excavacion manual en material comun. Incluye cargue, transporte y disposicion m3 2.780,00| $ 30.453,00 | $ 84.659.340,00 $ 1 80044 $ 24.375.799,00 1.979,56 $ 60.283.541,00 28,79%
final del rpatenal spbrante. _
4.1.60.1 Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cufia. Incluye: desembombe, m3 371,00 $ 236.662,00 | $ 87.801.602,00 88,88 $ 21.034.916,00] 237,82 $ 56.283.323,00 133,18 $ 31.518.279,00 64,10%
caraue v disposicion final del material
6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.610,00| $ 811.674,00 | $ 1.306.795.140,00) $ E 0,00 $ E 1.610,00 $ 1.306.795.140,00 0,00%
10.1 2(‘)‘)"“"'5“"’ transporte y colocacién de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado kg 73.973,00 $ 732000 | $ 541.482.360,00) $ - 0,00 $ - 73.973,00 $ 541.482.360,00 0,00%
412 Excavacion manual en material comun. Incluye cargue, transporte y disposicion m3 1.738,00| $ 30.453,00 | $ 52.927.314,00 $ - 0,00 $ - 1.738,00 $ 52.927.314,00 0,00%
final del rpatenal spbrante. _
4.1.60.1 Excavaciones varias en foca de 0 a 4 m con cufia. Incluye: desembombe, m3 231,00 $ 236.662,00 | $ 54.668.922,00 $ $ - 231,00 $ 54.668.922,00 0,00%
caraue v disposicion final del material
6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 908,00] $ 811.674,00 | $ 736.999.992,00 $ E 0,00 $ E 908,00 $ 736.999.992,00 0,00%
10.1 2(‘)‘)"“"'5“"’ transporte y colocacién de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado kg 106.485,00( $ 7.320,00 | $ 779.470.200,00) $ - 0,00 $ 1 106.48500 $ 779.470.200,00 0,00%
412 E::f{‘j’;ﬁ:;‘tg:;?‘;i'ber:nrt“eate"a' comn. Incluye cargue, transporte y disposicion m3 7.552,00| $ 30.453,00 | $ 229.981.056,00 $ 4 11115 $ 33.848.814,00 6.440,49 $ 196.132.242,00 14,72%
8.27 Suministro, transporte v colocacién de tuberia PVC 36" para alcantarillado m 1.756.80| $ 1.369.164,00 | $ 2.405.347.315.,00 89.10 $ 121.992.512,00 1.001.70 $ 1.371.491.578.00 755.10 $ 1.033.855.737,00 57.02%
8.48 Rondas de Coronacion Trapezoidal en Geomembrana (incluye Excavacion) m 2.339,00| $ 57.119,00 | $ 133.601.341,00 $ E 0,00 $ E 2.339,00 $ 133.601.341,00 0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavacion de la explanacion,
13.2 canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de m3-Km 19.370,00| $ 152400 | $ 29.519.880,00 1.031,47 $ 1.571.959,00 5.449,76 $ 8.305.441,00 13.920,24 $ 21.214.439,00 28,14%
100 m. Material compacto (Incluve 30% de expansion).
CAPITULO 9 - PUENTES Y PONTONES $ 120.229.335,00] $ - $ - $ 120.229.335,00]
1.1 Localizacién, trazado v replanteo con equipos de precisién dia 5,00| $ 617.780,00 | $ 3.088.900.00 $ - 0.00 $ - 5.00 $ 3.088.900,00 0.00%
411 Excavacion en material comun de Ia explanacién, canales y préstamos. Incluye m3 8,70 $ 15211,00 | $ 132.336,00 $ - 0,00 $ - 8,70 $ 132.336,00 0,00%
carque v disposicion final del material sobrante. No incluve transporte.
Excavacion varias en material comun en cualquier condicién de humedad para
pilas 0-2 m, didmetro interno 1.2 mt. Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 } } o
4120 Mpa. (Diametro total de excavacion 1.4). Incluye transporte y disposicion final de m 6.00( 8 388.065,00 | $ 2:328.390,00 $ 0.00 $ 6,00 $ 232839000 0,00%
los materiales.
Excavacién varias en material comun en cualquier condicion de humedad para
4121 pilas 2-4 m, didmetro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 m 6,00] $ 42143300 | § 2.528.598,00) $ - 0,00 $ - 6,00 $ 2.528.598,00 0,00%
Mpa. (Diametro total de excavacion 1.4 m). Incluye transporte y disposicion final
de los materiales.
Excavacion varias en material comun en cualquier condicién de humedad para
4.1.22 pilas 4-6 m, diametro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 m 6,00| $ 442.762,00 | $ 2.656.572,00 $ - 0,00 $ - 6,00 $ 2.656.572,00 0,00%
Mba. lincluve transporte v disposicién final de los materiales.
Excavacién varias en material comun en cualquier condicién de humedad para
41.23 pilas 6-8 m, diametro interno 1.2 mt, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 m 6,00] $ 473.898,00 | $ 2.843.388,00 $ - 0,00 $ - 6,00 $ 2.843.388,00 0,00%
Mba. Incluve transporte v disposicién final de los materiales. _
6.2.12 Conreto Clase D (21 MPa). Barrera de contencion tpo New Jersey, segin m2 2,80| $ 302.348,00 | § 1.098.574,00 $ 1 o000 $ - 2,80 $ 1.098.574,00 0,00%
Concreto Clase C (28 MPa). Tablero, losa de de fondo y bordillo. Incluye
6.2.32 suministro, transporte, colocacion, formaleta, obra falsa para puentes y demas m3 18,40| $ 897.986,00 | $ 16.522.942,00 $ - 0,00 $ - 18,40 $ 16.522.942,00 0,00%
elementos necesarios bara su correcta eiecucion.
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GOBERMACION DE AN IO,

ACTA DE PAGO DE EJECUCION DE OBRA

Secretaria Infraestructura Fisica

Cddigo:FO-M2-P11-005

Versién: 01

Fecha de aprobacion: 03-03-2021

MUNICIPIO DE PEQUE

FECHA ACTA:

31 de diciembre de 2022

ACTA N°: 6
OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOOQUIA VIAL - 22 (INGEVIAS S.A.S 90% v Delta provectos Civiles S.A.S 10%)

INTERVENTORIA: CONSORCIO URAMITA

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DiAS ): 580,00
FECHA DE INICIO 2
CONTRATO: 12 de mayo de 2022 AMPLIACION
FEEEG'IP:A:'IJ‘ 12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 234,00
CANTIDADES ORIGINALES ACTA 6 OBRA ACUMULADA SALDO
ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr / Unitario Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total % DE OBRA
Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte y
6.2.33 colocacion del concreto, mano de obra y todos los demas elementos necesarios m3 27,20] $ 1.024.021,00 | $ 27.853.371,00] $ - 0,00 $ 27,20 $ 27.853.371,00 0,00%
para su construccion. El acero se paga en su item correspondiente.
10.1 gg)m'”'s""' transporte y colocacion de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado kg 8.339,30| $ 7.320,00 | $ 61.043.676,00 $ - 0,00 $ 8.339,30 $ 61.043.676,00 0,00%
Transporte de sobrantes provenientes de la excavacion de la explanacion,
13.2 canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de m3-Km 87,00| $ 152400 | $ 132.588,00 $ - 0,00 $ 87,00 $ 132.588,00 0,00%
100 m. Material compacto (Incluve 30% de expansion).
CAPITULO 10 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES $ 989.041.586,00] $ - $ 211.367.140,00|
15.4 Trasplante de érboles bajo cualquier condicién, alfura del cuerpo > a 5 m. un 1.222,00| $ 361.069,00 [ $ 441.226.318,00 $ - 0,00 222,00 $ 80.157.318,00 0,00%
Incluve pilonéo. alzada. traslado v reubicacion.
Tala, cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicién, altura entre 1.0 a 5.0
15.11 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, transporte un 3.619,00| $ 151.372,00 | $ 547.815.268,00 $ - 0,00 $ 866,80 $ 131.209.822,00 0,00%
v disposicion del material resultante.
CAPITULO 11 - SENALIZACION $ 2.707.695.941,00] $ - $ $ 2.707.695.941.00
1.2 Suministro, transporte y colocacién de Defensa metalica Galvanizado en m 9.960,00| $ 207.618,00 | $ 2.067.875.280,00 $ - 0,00 $ 9.960,00 $ 2.067.875.280,00 0,00%
Caliente. Incluve concreto para empotramiento de postes.
12.1 nglnlstro, transp.ort‘e y apll({amon con plnturala'crlllca en.fno reflectorizada con m 38.820,00| $ 216800 | $ 84.161.760,00 $ } 0,00 s 38.820,00 $ 84.161.760,00 0,00%
microesferas de vidrio para linea de demarcacién en pavimento.
Suministro, transporte y aplicacion de pintura acrilica en frio reflectorizada con
12.2 microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras areas. Incluye m2 99,00| $ 45.019,00 | $ 4.456.881,00 $ - 0,00 $ 99,00 $ 4.456.881,00 0,00%
texto. pictoarama v todo lo necesario para su correcta instalacion. :
123 S:\;’I'"T':':n‘{g transporte y colocacion de tachas reflectivas en la superficie del un 6.470,00| $ 10.118,00 | $ 65.463.460,00 $ - 0,00 $ 6.470,00 $ 65.463.460,00 0,00%
Suministro-, transporte e instalacion de sefal vertical 60x60 en lamina
127 galvanizada cal 16, reflectivo tipo IX, estruotura metalica tipo pedestal un 083,00| $ 398.200,00 | $ 391.430.600,00 $ - 0,00 $ 983,00 $ 391.430.600,00 0,00%
compuesta por un paral en angulo de 2"x2"x1/4" y brazo en angulo de
2"x2"x1/8"
Suministro, transporte e instalacién de panel (tablero) de altura y ancho variable
12.10 en lamina calibre 16, material reflectivo tipo Xl y texto, incluye tornillos, tuercas un 40,00| $ 780.319,00 | $ 31.212.760,00 $ - 0,00 $ 40,00 $ 31.212.760,00 0,00%
v demas elementos para su correcta instalacion. —
12.11 Suministro, tran§porte e ms}alaﬂmon ”de estructuraj metalica tlp”o H com"puesta por un 40,00 $ 304.963,00 | $ 12.198.520,00) $ | 0,00 $ 40,00 $ 12.198.520,00 0,00%
dos parales en anqulo de 2"x2"x1/4" v brazo en anaulo de 2"x2"x1/8'
12.23 Suministro, transporte e instalacién de Captafaros para defensa vial. un 3.320.00 $ 11.702,00 | $ 38.850.640.00 $ - 0.00 $ 3.320.00 $ 38.850.640,00 0.00%
Suministro, transporte e instalacion de sefal vertical poste de referencia (SI-04)
12.25 en lamina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo XI, estructura metalica tipo un 40,00| $ 301.151,00 | $ 12.046.040,00 $ - 0,00 $ 40,00 $ 12.046.040,00 0,00%
pedestal compuesto por un paral en tuberia de 2", espesor 2 mm, doble tablero.
CAPITULO 12 - VARIOS $ 15.493.083,00] $ - $ $ 15.493.083.00
Construccion de Paso de fauna arboricola. Incluye suministro de postes
18.11 vestidos para la obra. Cables requeridos y vientos. Escalerilla para el paso de m 17,00| $ 661.569,00 | $ 11.246.673,00 $ - 0,00 $ 17,00 $ 11.246.673,00 0,00%
animales
Adecuacion interna de estructuras tipo box culvert. Incluye limpieza de obra de
18.12 drenajeI sumlnl_svtro e instalacién de soportes industriales tipo L y SUI'.T'I’InIStI’O, m 10,00| $ 42464100 | $ 4.246.410,00 $ : 0,00 s 10,00 s 4.246.410,00 0,00%
corte e instalacion de tablones para paso de fauna. Incluye adecuacion de
gncole v descole
SUBTOTAL OBRA ORDINARIA| $ 48.061.508.900,00§ $ 287.464.019,00 $ 4.088.963.491,00| $ 43.209.055.373,00 8,51%
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GOBERMACION DE AN IO,

ACTA DE PAGO DE EJECUCION DE OBRA

Secretaria Infraestructura Fisica

Cddigo:FO-M2-P11-005

Versién: 01

Fecha de aprobacion: 03-03-2021

MUNICIPIO DE PEQUE

FECHA ACTA:

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOOQUIA VIAL - 22 (INGEVIAS S.A.S 90% v Delta provectos Civiles S.A.S 10%)

31 de diciembre de 2022

ACTA N°: 6

INTERVENTORIA: CONSORCIO URAMITA

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DiAS ): 580,00
FECHA DE INICIO 2
CONTRATO: 12 de mayo de 2022 AMPLIACION
FEE:G'IP:A'FI'ION 12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 234,00
CANTIDADES ORIGINALES ACTA 6 OBRA ACUMULADA SALDO

ITEM DE_SCRIPCI()N Unidad Cantidad Vr / Unitario Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total % DE OBRA
CAPITULO OBRA EXTRA
Lleno mecanico compactado con material de préstamo hasta obtener una

423 densidad minima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. m3 $ 41.358,00] $ 298,92 12.362.786,00 2.025,32 $ 83.763.232,00 0,00 -$ 1,00 100,00%
No incluve transporte.
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfaltica para

13,1 distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto m3-Km $ 1.524,00 $ 33.422,71 50.936.203,00 87.324,84 $ 133.083.054,00] 0,00 $ 1,00 100,00%
(Incluve 30% de expansion). ; : : )

NP-02 !.Ieno en material granular para cimentacion de tuberia metalica Corrugada. No m3 $ 145.187,00 $ 59,55 8.646.153,00 59,55 $ 8.646.153,00 0,00 $ R 100,00%
incluve transporte

NP-09 Demolicion de estructuras de concreto. Incluye cargus, transporte, no inluye m3 $ 264.120,00| $ 95,66 25.266.025,00] 362,71 $ 95.802.136,00 0,00 $ 100|  100,00%
disposicién de los materiales proveniente de la demoliciéon
Conformacion de la calzada existente con motoniveladora y remocién de lodos.

NP-10 Incluye nivelacién, compactacion, limpieza y reconstruccion de cunetas y retiro m2 $ 1.918,00f $ 24.400,00 46.799.200,00] 175.340,45 $ 336.302.985,00 0,00 $ - 100,00%
de lodos

NP-11 E‘:?;‘:IZ'IZ"S de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposicién final de los m3 $ 5.616,00] $ 42,00 235.872,00|  4.680,00 $ 26.282.880,00 0,00 $ - 100,00%

NP-12 Conformacién de zonas de deposito m3 $ 4.318,000] $ 308,00 1.329.944,00 1.106,00 $ 4.775.708,00 0,00 $ - 100,00%

NP-13 Habilitacion mecanica de obras hidraulicas §X|stentes, incluye reconformacion Und s 1.151.266,00 $ } 12,00 s 13.815.192,00 0,00 $ : 100,00%
de canal de encole v descole v reconstruccién de cunetas

NP-14 Egigjggignw”f"’ma”"" de Jarillén para proteccin de banca por efectos de m3 $ 2475000 $ 3.580,96 88.628.682,00] 37.96823 | $ 939.713.615,00 0,00 $ - 100,00%

NP-15 I;?t"irszzr;%g?nmate”a' roca para distancias superiores a 1000 m medidos a m3-Km $ 1.173,00| $ 22.052,38 25.867.442,00] 151.08480 | $ 177.222.469,00 0,00 $ 1,00|  100,00%

NP-16 Ayudantes por Administracion para construccion de cunetas manuales, Limpieza Jornal $ 69.917,00| $ 38,00 2.656.846,00| 242,00 $ 16.919.914,00 0,00 $ - 100,00%
de derrumbes menores v trabaios adicionales.
Pedraplen para recuperacion de banca medido suelto (en volqueta), incluye

NP-17 suministro de material, colocacion y todo lo necesario para su correcta m3 $ 79.305,00 $ 364,00 28.867.020,00| 2.722,65 $ 215.919.758,00 0,00 $ - 100,00%
eiecucion. No incluve Transporte : : )

NP-18 Sum'lnlstro, _colocacnon, conformacion y compactacion de material para afirmado m3 $ 99.92300 s | 2.302,65 $ 230.087.776,00 0,00 $ R 100,00%
de vias. no incluve transporte.

NP-19 sumlnlstro de platalformas de palso de vehiculos sobre excavaciones existentes, Dia s 52143800 $ 11,00 5.735.818,00 121,00 $ 63.093.998,00 0,00 $ : 100,00%
incluve transporte interno. (2 unidades de 1m x 5 m)

NP-24 Excavacién mecénica en material comin para obras hidraulicas. Incluye cargue, m3 $ 47.380,00| $ 1.374,22 65.110.464,00]  5.620,14 $ 266.282.364,00 0,00 -$ 1,00]  100,00%
transporte y disposicion final del material sobrante. —

SUBTOTAL OBRA EXTRA| $ 362.442.455,00] $ 2.611.711.234,00] $ 1,00
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GOBERMACION DE AN IO,

ACTA DE PAGO DE EJECUCION DE OBRA

Secretaria Infraestructura Fisica

Cddigo:FO-M2-P11-005

Versién: 01

Fecha de aprobacion: 03-03-2021

MUNICIPIO DE PEQUE

FECHA ACTA: 31 de diciembre de 2022
OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVIAS S.A.S 90% v Delta provectos Civiles S.A.S 10%)

ACTA N°: 6

INTERVENTORIA: CONSORCIO URAMITA

Nombre: MAURO ROBINSON NARVAEZ ERASO
DIRECTOR DE OBRA

Nombre: CA
DIRECTOR

EMILO ZEA MUNOZ

INTERVENTORIA

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DiAS ): 580,00
FECHA DE INICIO 2
CONTRATO: 12 de mayo de 2022 AMPLIACION
FEggG'IPREA:'ION 12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 234,00
CANTIDADES ORIGINALES ACTA 6 OBRA ACUMULADA SALDO
ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Vr / Unitario Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total % DE OBRA
— I e I I I — I E— ——————— I
SUBTOTAL OBRAS| | $ 48.061.508.900,00) $ 649.906.474,00] $ 6.700.674.725,00} $ 43.209.055.374,00) 13,94%
0,00 $ -
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES
INVERSION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) estimado 1,00[ $ 1.332.477.799,00 | $ 1.332.477.799.00 0.05 $ 73.998.618,00) 0,95 $ 1.258.479.181,00 4.85%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) estimado 1,00| $ 429.046.162,00 | $ 429.046.162,00 $ - 0,00 $ - 1,00 $ 429.046.162,00 0,00%
PLAN APLICACION PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO estimado 1,00| $ 44.617.020,00 | $ 44.617.020,00 $ - 0,00 $ - 1,00 $ 44.617.020,00 0,00%
(Incluye IVA)
PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS (Incluye IVA) estimado 1,00| $ 257.899.343,00 | $ 257.899.343,00 $ - 1,00 $ 257.899.343,00 0,00 $ - 100,00%
CARACTERIZACION VIAL (Incluve IVA) Km 19.41| $ 865.852,00 | $ 16.806.187.00 $ - 0.00 $ - 19.41 $ 16.806.187,00 0.00%
ACTUALIZACION DE PRECIOS - — estimado 1,00[ $ 876.770.318,00 | § 876.770.318,00 $ - 0,00 $ - 1,00 3 876.770.318,00 0,00%.
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.957.616.829,00] $ - $ 331.897.961,00] $ 2.625.718.868.00 11,22%
[ VALOR TOTAL EJECUTADO] I | $ 51.019.125.729,00) [s 649.906.474,00] [s 7.032.572.686,00] [s 45.834.774.242,00] 13,78%]
1,27% 13,78% 89,84%
1 AMORTIZACION ANTICIPO (15%)] ] | $ 7.652.868.859. OOI | $ 97.485.971,00, | $ 1.054.885.902100| | $ 6.597.982.957.00 13,78%|
I VALOR DESPUES DE AMORTIZARI $ 43.366.256.870,00' $ 552.420.503,00' $ 5.977.686.784,00 $ 39.236.791.285,00' 13,78%'
ADMINISTRACION 17.35& 6.770.214.173,00 91.549.477,00) 943.894.689,00 6.086.670.306,00
IMPREVISTOS| 1.00% 389.540.516,00 5.267.519,00 54.309.246,00) 350.211.180.00
UTILIDAD| 5,00% 1.947.702.581,00 26.337.594,00) 271.546.228,00 1.751.055.899,00
TOTAL A.L.U] 23,38% $ 9.107.457.270.00) $ 123.154.590,00 $ 1.269.750.163,00 $ 8.187.937.385.00
Elaboré Aprobd
CONTRATISTA: INTERVENTOR:
Firmado digitalmente por
JOSE FRANCISCO  JOSE FRANCISCO MORON
OROZCO
MORON OROZCO Fecha: 2023.04.08 11:31:52
Firma: . Firma: o500
Nombre: JUAN STIAN RIVERA PALACIO Nombre: JOSE FRANCISCO MORON O.
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
. -~
POR AUSENCIA: -
N
Firma: Firma: B . .




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL
URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL

cONSORCIO URAMITA | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3

Valledupar-Cesar, 11 de abril de 2023

Requiere Respuesta

Si No X

Doctora: CE-INTURA-257
NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE

Secretaria de Hacienda

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1 Centro Administrativo Departamental José Maria Cérdoba Medellin,
Antioquia

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VIA
SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGION
OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — ETAPA 3”

Asunto: Autorizacién pago acta No 6 del contrato 4600013614 de 2022.
Cordial saludo,

Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de
Infraestructura fisica para la causacion y el pago del Acta 6 del contrato descrito en la referencia,
me permito manifestar la autorizacion a la Secretaria de Hacienda para realizar pago de la cuenta
correspondiente al Acta 6, sin la firma fisica del recibo a satisfaccion; asi como, de recibir la
factura de manera virtual con firma digital del contratista (el recibo a satisfaccion y la factura
original sera entregada de manera fisica dentro de la semana siguiente a la terminacién de la
contingencia nacional).

Atentamente,

JOSE FRANC'SCO Firmado digitalmente por

JOSE FRANCISCO MORON

MORON OROZCO
Fecha: 2023.04.11 22:07:15

OROZCO 0500

JOSE FRANCISCO MORON O.
Representante Legal

Consorcio Uramita

Anexo: Sin
Copia: Ing. Juan Esteban Idarraga — Apoyo a la Supervision - Departamento de Antioquia.

Calle 9C # 19 — 54 los Cortijos, Valledupar — Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 3145479616 email:
consorciouramita901@gmail.com
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L. . . Fecha Elaboracion: 17.04.2023
Gobernacion de Antioquia
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NUMERO DE DOCUMENTO : 5000210292

FACTURA:

Nro ACTA: DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200015841

NIT: 9015731542 NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22

Nro CONTRATO: 4600013614

DEPENDENCIA: SGR SRIA DE INFRAESTR FiSICA

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 25.04.2022

OBSERVACION: EL CONTRATO TIENE PAGO ANTICIPADO

PEDIDO: 1. 4500056388 SGR SRIA DE INFRAESTR FiSICA
POS CODIGO
PED | PED | ANT | FONDO NISAI%TIE\;TL:(IS / DESCRIPCION CANTIDAD umB VIR UNL SIN IVA % IVA VIR UNL INC. IVA TOTAL INC. IVA
1| X | 5-R011 | 1002382 |MEJOR URAMITA PEQUE 97485971 UN 1,000 0% 1,0000 97.485.971,000
RODADURA
2 5-R011 | 1002382 [MEJOR URAMITA PEQUE 552420503 UN 1,000 0% 1,0000 552.420.503,000
BASE Y SUB BASES
VIR TOTAL NETO 649.906.474,000
VIR TOTAL IVA 0,000
VIR TOTAL 649.906.474,000

—DBEDUCCIONES Y- RETENCIONES

1. Factura Original
2. Resolucidon de facturacion vigente

4. Recibo a satisfaccion por fondo

5. RPC del pago

6. Contrato y Rut actualizado.

7. Soportes del pago a seguridad social

.
ml

3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. [ | V.Bo.

V.Bo. 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta
V.Bo. 9. Porcentaje de particiacion si es consorcio o unién Tem.

10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.
[Jv.Bo. 11.Informe de seguimiento

V.Bo. |Estampillas

V.Bo. |Contribucién Especial
V.Bo. [Retencién de IVA

V.Bo. [Retencidn en la Fuente

[Jv.Bo. 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere V.Bo. |Retencién en la Fuente Obra Pub.
[Jv.Bo. 13.En caso de adicién se deben anexar Otro Sl o Adicién V.Bo. |Retencién Empleados 1070
[Jv.Bo. 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere V.Bo. |Retencién Industria y Comercio

15. Rut Consorciados o integrantes de unién la temporal V B

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado

Gomez Giraldo, Hector Alonso

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Firmado digitalmente por JOSE
JOSE FRANCISCO FRANCISCO MORON OROZCO

AANDAN] Anr\—)f‘eiecha- 2023.04.18 15:21:55
VIURUIN URUZCT -05'00'




Republica de Colombia

Medellin, 17 de abril de 2023

AUTORIZACION

Para el contrato 4600013614 de 2022 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE
LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA
SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 37, se
autoriza la amortizacion para el acta de pago No. 6, al contratista CONSORCIO
ANTIOQUIA VIAL 22 con NIT 901.573.154-2 que asciende a la suma NOVENTA Y
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UN PESOS ($97.485.971) de la siguiente manera:

RPC 4500056388 posicion 1 fondo 5-R011

La presente se expide para efectos del trdmite del acta en cuestion.

JOSE FRANCISCO Firmado digitalmente por

JOSE FRANCISCO MORON

MORON OROZCO
Fecha: 2023.04.18 15:22:18

OROZCO 0500

JOSE FRANCISCO MORON O.
Representante Legal

Consorcio Uramita

Interventoria

= Secretaria de Infraestructura

R Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 901- Tels: (4) 3839265
Centro Administrativo Dptal José Maria Cérdova (La Alpujarra)
Medellin - Colombia - Suramérica

Codigo Postal 050015

{PIE_CERTICAMARA}



Factura Electronica de Venta FE7

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890 900 286 - 0

DIR: CL 42 B 52 106 P 12 Medellin
TEL: 3838111

FECHA: 18/04/2023 00:00:00

VENCE: 03/05/2023

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22

NIT. 901 573 154 - 2

Resolucién DIAN 18764028396322

Para Facturacion Electrénica desde FE 1 hasta FE 100
Valido entre 02/05/2022 hasta 02/05/2023

Forma de Pago: Crédito Plazo: 15 Dias
Obra: OBRA
Centro de Costos: 010101 OBRA
Moneda COP
No. Coéd. Detalle Cant. U/M Precio Unitario Descuento IVA INC ICA Valor Total

ACTA OBRA No 6 PERIODO DICIEMBRE/
2022 ---—-CONSIGNAR EN LA CUENTA
1 000 CORRIENTE BANCO OCCIDENTE No 1 77 $ 649.906.474,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $ 649.906.474,00
423-81804-6 A NOMBRE DEL CONSORCIO
ANTIOQUIA VIAL-22 NIT 901.573.154-2

SUBTOTAL $ 649.906.474,00
DESCUENTO $0,00
RETENCION EN GARANTIA: $0,00
AMORTIZACION DE ANTICIPO: $97.485.971,00
RETENCION EN LA FUENTE: $0,00

ACTA OBRA No 6 PERIODO DICIEMBRE/2022 , CONTRATO 4600013614 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA ViA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA-PEQUE (62AN09)), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -ETAPA 3

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22, INTEGRADO POR INGENIER{A Y VIAS S.A BIC- CON UN 90% DE PARTICIPACION, Y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S, CON EL 10% RESTANTES.

$ 552.420.503,00

Valor Total en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL
QUINIENTOS TRES PESOS

CUFE: b870ee6e058570c4ac1f96bebeal703adf07d40aa64d1
034e5e47e9d37653d74359bb46253fc92ebb0f981ed6b04eebe

Elaborado por: MARIA CONSUELO ALVAREZ ORTIZ

Razén social: SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 — 9 Nombre fabricante: SINCOSOFT S.A.S.
Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrénicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc PG.1DE 1



