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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para cumplir con las obligaciones del contrato interadministrativo de Gerencia 
Integral de Proyectos No. CD-12-2020-2435 celebrado entre el Distrito de 
Barranquilla y EDUBAR S.A, se consideró necesario y oportuno realizar el proceso 
de contratación para las Intervenciones necesarias para la Construcción del Proyecto 
Tren Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga 
de Mallorquín en la Ciudad de Barranquilla, así como la Interventoría Integral 
(Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera) para dicha Intervención. 
 
Mediante el Proceso de Selección Abierta SA-08-2021 EDUBAR S.A se adjudicó al 
Consorcio Tren Mallorquín, conformado por Ambiental y Construcciones S.A.S e 
INGECON S.A, el contrato No. EDU-783-2021, cuyo objeto es: “INTERVENCIONES 
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-
PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, por un valor 
inicial de Treinta y cuatro mil ochenta millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
setecientos noventa y seis pesos ($34.080.465.796) y un plazo inicial hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
De igual manera, y con el objeto de garantizar el cumplimiento al contrato de obra, la 
misma Entidad adjudicó mediante el Proceso de Selección Abierta SA-09-2021 el 
contrato No. EDU-784-2021, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN 
INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA”, al CONSORCIO MALLORQUIN, conformado por las firmas TNM 
Limited  y Blanca Lillyam Tabares Mesa, por un valor inicial de Mil quinientos 
veintiséis millones trescientos veintiséis mil setecientos veinticinco pesos mcte 
($1.526.326.725 IVA incluido) y un plazo hasta el 31 de diciembre de 2021.  
 
Una vez se cumplieron con los requisitos relacionados al perfeccionamiento y 
ejecución, es decir, la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y la 
aprobación de las garantías, se suscribieron las Actas de inicio de los Contratos de 
Obra e Interventoría, el 29 de noviembre de 2021, con los cuales se oficializó el inicio 
de los contratos. 
 
En este informe se registra el seguimiento y control de las actividades 
administrativas, técnicas, financieras y ambientales desarrolladas durante la 
ejecución de los contratos de Obra e Interventoría. 
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2. ANTECEDENTES 
 

El presente numeral se extrae de la justificación de la necesidad indicados en los 
términos de referencia del contrato EDU-783-2021 del 25 de noviembre de 2021: 
 
El Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023” contiene el reto “Soy 
Biodiverciudad” que busca garantizar la conectividad entre lo urbano y lo rural e 
involucrar a la ciudadanía en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo 
sostenible de la ciudad. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se involucra la recuperación y cuidado de las 
estructuras verdes y azul, entre ellas la restauración de núcleos ecosistémicos como 
ciénaga de Mallorquín, hogar de la fauna silvestre de la ciudad, y la integración de 
áreas verdes y nuevos espacios públicos que se crean a partir de la recuperación de 
estos ecosistemas. Para esto, la Alcaldía ha desarrollado el programa “ciudad verde” 
que reúne a los proyectos destinados para gestionar servicios ecosistémicos y 
proteger la biodiversidad de la ciudad, articulando zonas urbanas y periurbanas de 
ésta, en donde se encuentra la recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín que 
busca potencializar la ciénaga y su entorno, que permita el disfrute y uso sostenible 
por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo en esta zona.  
 
El proyecto Tren-Tajamar consiste en la puesta en funcionamiento del Tren Turístico 
Las Flores el cual tiene su recorrido a lo largo del Tajamar Occidental, el cual tiene 
contacto con la ciénaga de Mallorquín. El objetivo del Tren-Tajamar es conectar a 
todos los ciudadanos de Barranquilla, con la ciénaga de Mallorquín y Bocas de 
Ceniza.  
 
Dentro del proyecto Tren-Tajamar se contempla el mejoramiento de la vía actual, la 
cual se encuentra en mal estado o carreteable y sobre la misma diseñar un nuevo 
perfil de vía mejorando la condición del tramo férreo, además, incluir una cicloruta y 
un sendero peatonal que llevarán a los visitantes hacia la playa de Puerto Mocho.  
 
El presente proyecto tiene como propósito responder a las políticas del reto 
Biodiverciudad que tiene como objetivos principales: i) recuperación de ecosistemas 
estratégicos para posterior conformación de corredores ecosistémicos; ii) 
recuperación y habilitación de la estructura azul para adecuada gestión del recurso 
hídrico en armonía con el modelo de crecimiento urbano; iii) conversión hacia un 
patrón urbano y económico bajo en carbono, reducido en generación de desechos y 
con bajos vertimientos; iv) aumento de la resiliencia de la ciudad frente al cambio 
climático y los riesgos ambientales.  
 
 
. 



  

             

   5  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de febrero al 28 de febrero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

 
3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

Como parte del desarrollo de la ciudad de Barranquilla en 2019 se propone el Plan 
de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín, como una respuesta al 
cambio climático y a la urgente necesidad de desarrollar un espacio de esparcimiento 
público y de encuentro con la naturaleza en una ciudad que no sólo piensa en el 
presente, sino también planea la calidad de vida de la futura Barranquilla. 
 

 
Fotografía 1. Ciénaga Mallorquín y tajamar Bocas de Ceniza 

 
El proyecto tajamar y tren turístico se encuentra enmarcado por el proyecto de 
recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, que busca mejorar la accesibilidad entre 
el barrio Las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquín. 
Contempla, senderos peatonales, ciclo ruta y una vía férrea, que bordeará el mangle 
que protege la ciénaga y a su vez conecta en su recorrido con el tajamar y el Río 
Magdalena de la forma más respetuosa, buscando resaltar el paisaje natural, lo que 
además permite crear variedad de espacios a lo largo de su recorrido para observar 
y contemplar la naturaleza. 
 
Dentro de las principales obras y actividades a ejecutar en el alcance del contrato, se 
encuentran las siguientes: 
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Fotografía 2. Proyecto Tren Turístico – Paseo Peatonal 

 
Línea Férrea, Sendero Peatonal y Ciclo Ruta. 
El eje central de la intervención consiste en 2.5 km de línea férrea, sendero peatonal 
y de ciclo ruta. Con esto, se logra la recuperación de un bien histórico y de vital 
importancia para la ciudad, el sector y el país, así como garantizar un mejor 
funcionamiento del sistema de tren turístico, potencializándolo. Esto acompañado de 
2.7 km de sendero peatonal y ciclo ruta paralelos a este, generando nuevas formas 
de desplazamiento donde se prioriza la parte ambiental, recreacional y turística, 
dejando de lado el desplazamiento vehicular, enfocando la intervención a una 
concepción de ciudades futuras. 
 

 
Fotografía 3. Sección Tren Turístico, cicloruta y andén peatonal 
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Estación Las Flores  
Al inicio de la intervención se plantea una estación de tren la cual servirá de punto de 
partida para el distrito, está acompañada de equipamientos de tipo cultural, comercial 
y estacionamiento público, generando un nuevo nodo turístico controlado en el barrio 
Las Flores, fortaleciendo a la comunidad y afianzando la misma en aspectos como el 
comercio, conectividad, turismo, entre otros. 
 

 
Fotografía 4. Estación las Flores 

 
Estación Puerto Mocho  
Finalmente, se plantea una estación de retorno en el sector conocido como playa de 
Puerto Mocho, esta intervención consiste en una zona de parada del tren para el 
regreso de los visitantes.  

 

 
Fotografía 5. Estación Paradero Puerto Mocho 
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4. INFORMACIÓN CONTRATOS 

 
A continuación, se presenta el estado actual de los contratos de obra e Interventoría 
 
4.1. RELACIÓN DE CONTRATOS 
 
4.1.1. Contrato de Obra 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las condiciones iniciales del contrato de obra 
No. EDU-783-2021 
 

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA 

Contrato de Obra EDU-783-2021 

Contratista: 

CONSORCIO TREN MALLORQUIN 

Conformado por Ambiental y Construcciones S.A.S e 
INGECON S.A 

Objeto: 

Intervenciones necesarias para la Construcción del 
proyecto Tren Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la 
recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín en la 
ciudad de Barranquilla 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2021 

Fecha de iniciación 29 de noviembre de 2021 

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 

Valor total del contrato: 

Treinta y cuatro mil ochenta millones cuatrocientos sesenta 
y cinco mil setecientos noventa y seis pesos 
($34.080.465.796) 

Tabla No. 01. Condiciones iniciales del contrato de Obra 

 
 
4.1.2. Contrato de Interventoría 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las condiciones iniciales del contrato de 
Interventoría No. EDU-784-2021 
 

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contrato de Interventoría EDU-784-2021 

Contratista: 

CONSORCIO MALLORQUIN  
Conformado por TNM Limited y Blanca Lillyam Tabares 
Mesa 
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CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Objeto: 

Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental y 
Financiera) para las Intervenciones necesarias para la 
Construcción del proyecto Tren Turístico-Paseo Peatonal 
en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2021 

Fecha de iniciación 29 de noviembre de 2021 

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 

Valor total del contrato: 

Mil quinientos veintiséis millones trescientos veintiséis mil 
setecientos veinticinco pesos mcte ($1.526.326.725 IVA 
incluido)  

Tabla No. 02. Condiciones iniciales del contrato de Interventoría 

 
 
4.2. AMPLIACIONES, SUSPENSIONES Y ADICIONES 
 
A continuación, se relaciona el estado de los contratos de Obra No. EDU-783 de 
2021 e Interventoría No. EDU-784 de 2021 hasta el periodo de este informe. 
 
 
4.2.1.  Contrato de Obra 
 
El Contratista firma el acta de inicio del contrato de obra el 29 de noviembre de 2021 
con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021. 
 

- Ampliaciones: 
 
Se aprobó por parte de EDUBAR la prórroga No. 1 hasta el 30 de junio de 2022 
(6 meses después de la fecha de terminación del contrato), justificado en el 
tiempo inicial que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2021, el cual no era 
suficiente para la ejecución total de las actividades del proyecto, y basado en la 
obtención del material para la construcción de la línea del tren, ya que, por 
corresponder a un riel poco común, no se encuentra dentro del mercado en 
Colombia, lo que hace necesario su importación. 
 
También se aprobó la ampliación No. 2 del Contrato de obra, por 10 meses más, 
hasta el 30 de abril de 2023, teniendo en cuenta que, se han presentado algunas 
situaciones que no han permitido iniciar las actividades de los tres frentes de 
trabajo, de acuerdo con el programa de obra aprobado para cumplir con el plazo 
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contractual al 30 de junio de 202. Se firma la prórroga No. 2 con fecha del 24 de 
junio de 2022. 
 
- Adiciones: 
A la fecha no se han presentado adiciones al contrato de obra. 

 
- Suspensiones: 
A la fecha no se han presentado suspensiones al contrato 
 
- Reinicios: 
A la fecha no se han presentado reinicios al contrato 
 

 
4.2.2.  Contrato de Interventoría 
 
Para el contrato de Interventoría se firma el acta de inicio el 29 de noviembre de 
2021. 
 

- Ampliaciones: 
 
Se aprobó por parte de EDUBAR la prórroga No. 1 hasta el 30 de junio de 2022, 6 
meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en 
el contrato principal y justificado en la ampliación del contrato de obra por el 
mismo tiempo. 
 
También se aprobó la ampliación No. 2 del Contrato de Interventoría, por 10 
meses más, hasta el 30 de abril de 2023, teniendo en cuenta la ampliación del 
contrato de obra por el mismo tiempo. Se firma la prórroga No. 2 con fecha del 24 
de junio de 2022. 
 
- Adiciones: 
A la fecha no se han presentado adiciones al contrato 

 
- Suspensiones: 
A la fecha no se han presentado suspensiones al contrato 

 
- Reinicios: 
A la fecha no se han presentado reinicios al contrato 

 
- Otrosí Modificatorio No. 1.  
Se suscribió entre la Representante Legal de EDUBAR, Angelly Melissa Criales 
Anibal y la Representante Legal del Consorcio Mallorquín, Blanca Lillyam Tabares 
Mesa, el otrosí modificatorio No. 1 al contrato de Interventoría No. EDU-784-2021 
donde se acuerda modificar la cláusula sexta del contrato FORMA DE PAGO en 
la cual EDUBAR pagará a la Interventoría un primer pago del 20% del valor del 
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contrato, equivalente a la suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega del 
informe de revisión de estudios y diseños del proyecto. El saldo restante, es decir, 
la suma de $1.221.061.380 IVA incluido se pagará de acuerdo con el servicio 
prestado en proporción al avance de obra durante el periodo correspondiente, 
debidamente certificado por el supervisor del contrato.  

 
 
5. INFORME ADMINISTRATIVO 

 
En este capítulo se presentará la documentación correspondiente al reporte 
administrativo del proyecto 
 
5.1. CONTRATOS PERSONAL 
 
En este capítulo se reporta el seguimiento del personal vinculado por el contratista 
durante los meses de ejecución del contrato, incluyendo la seguridad social, 
parafiscales y requisitos médicos de ingreso en cumplimiento de lo establecido por la 
ley. 
 
Se verificará la siguiente documentación del contratista y subcontratistas al ingreso 
del personal, de acuerdo con las actividades a desarrollar:  
 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

• Conceptos médicos ocupacional 

• Seguridad social (EPS, AFP, ARL y CCF) y/o planilla de pago de seguridad 
social 

• Certificados de los cursos de altura (Para los casos que aplican) 

• Certificados de competencias para manejo de equipos, vehículos, maquinaria 
pesada y máquinas (herramientas electromecánicas, maquinaria pesada) (Para 
los casos que aplican) 

• Certificados de competencias CONTE para actividades de electricistas. 

• Para los conductores el Curso de Manejo defensivo. 

• Licencia de conducción (Para los casos que aplican) 

• Registro de Inducción 

• Registro de entrega de EPP 
 

Se verificará la siguiente documentación del contratista y subcontratista al momento 

del retiro del personal: 

 

Si el trabajador es retirado de la empresa: 

1. Paz y salvo del trabajador firmado por el trabajador. 

2. Concepto Medico Ocupacional de retiro o Carta de Notificación del EMO de retiro 

3. Liquidación 
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Si el trabajador es retirado del proyecto y continúa con su empleador: 

1.  Paz y salvo del trabajador firmado por el trabajador. 

2. Carta del empleador notificando el retiro del proyecto y el traslado a otra sede de 

la respectiva empresa. 

 

5.1.1. Contratista de Obra 

 
En este mes el Contratista continúa con la vinculación de personal de apoyo para el 
Consorcio Tren Mallorquín y contratación de mano de obra. 
 
En los siguientes cuadros se relaciona el personal total vinculado por el Consorcio 
Constructor: 
 

FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

29/11/2021 
CARLOS ANDRÉS 
CASADIEGO ROMERO 

1.140.817.602 DIRECTOR DE OBRA 30/11/2022 

29/11/2021 
JHON HEIVER 
RODRIGUEZ CUESTA 

1.054.541.443 INGENIERO CIVIL  

29/11/2021 
JHOAN ESNEIDER 
GUTIERREZ LEON 

1.054.554.255 INGENIERO AMBIENTAL  

17/01/2022 ANA DE LA ROSA 32.697.834 TRABAJADORA SOCIAL 18/01/2022 

15/02/2022 
MARÍA CATALINA 
ARISTIZABAL CURE 

1.044.420.445 TRABAJADORA SOCIAL 24/08/2022 

09/03/2022 
EDGAR EUGENIO VACA 
RODRIGUEZ 

72.166.936 AYUDANTE DE OBRA  

09/03/2022 
JHONATAN OROZCO 
MADERA 

1.193.552.718 AYUDANTE DE OBRA  

11/04/2022 
MILAGROS DE LAS 
MERCEDES MENDEZ 
MERCADO 

22.651.526 COORDINADORA SST  

02/05/2022 KLEVER VAZQUEZ  1.140.858.136 ADMINISTRADOR  30/07/2022 

02/05/2022 EDWIN MONTENEGRO  88.269.577 ING. RESIDENTE 25/07/2022 

02/05/2022 ALEXIS ROJAS RIVAS 12.274.397 AYUDANTE DE OBRA  

10/05/2022 YANIS MARTINEZ LOPEZ 1.140.884.419 AUXILIAR DE TRAFICO  30/07/2022 

18/05/2022 
SERGIO ANDRES 
CANDELA OVIEDO 

1.098.706.175 TOPOGRAFO  

01/06/2022 
ALDAIR ENRIQUE 
CORONADO ROMERO  

1.001.877.842 AYUDANTE DE OBRA 11/07/2022 

01/06/2022 
ADEL ELIECER JIMENEZ 
MIRANDA 

1.042.438.910 
AUXILIAR DE 
TOPOGRAFIA 
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FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

15/06/2022 ISMAEL IMBACHINI 72.207.178 OFICIOS VARIOS   

07/06/2022 
EVER DE JESUS AMAYA 
AVENDAÑO  

1.120.740.246 OFICIOS VARIOS   

16/06/2022 
CARLOS SANDOBAL 
SARMIENTO 

8.532.164 INSPECTOR DE OBRA 05/11/2022 

16/08/2022 HARVI MUÑOZ  6.334.419 OFICIAL   

16/08/2022 
JHON ALEXANDER 
SANCHEZ 

71.192.837 OFICIAL   

01/09/2022 ROXANA NUÑEZ 39.002.342 TRABAJADORA SOCIAL  

09/09/2022 
EDUARDO CLARO 
NAVARRO  

71.768.429 ADMINISTRADOR   

19/09/2022 
MANUEL FELIPE SIERRA 
HERNA 

1.073.324.679 INGENIERO AUXLIAR  31/01/2023 

18/01/2023 
JULIO ADAN ARRIETA 
LÓPEZ 

1.003.720.620 MAESTRO DE OBRA  

20/01/2023 
ANUAR DE JESUS 
MARIMON 

1.002.232.554 CADENERO  

24/01/2023 JUAN CARLOS RIVERA 1.195.665 INGENIERO AUXILIAR  

25/01/2023 
JAVIER ALBERTO 
VALENCIA PEÑA 

72.341.540 BIÓLOGO  

25/01/2023 
ROITHER ALEXANDER 
GIRALDO GUARÍN 

1.053.340.468 AUX. ADMINISTRATIVO  

25/01/2023 
DIDIER RODRIGUEZ 
CUESTA 

1.054.548.785 TOPÓGRAFO  

26/01/2023 
EMERSON GÓMEZ DAVID 
RODRIGUEZ 

1.129.567.810 AYUDANTE DE OBRA 04/02/2023 

25/01/2023 YOGER RODRIGUEZ 1.127.606.271 AYUDANTE DE OBRA  

01/02/2023 LUIS EDUARDO PERILLA 10.182.682 DIRECTOR DE OBRA  

26/01/2023 
JAVIER FLORES 
GALLARDO 

8.748.093 CADENERO  

01/02/2023 
DARWIN JOSE DE LEON 
RAMIREZ 

1.002.135.160  LABORATORISTA    

01/02/2023 ANGEL LUIS SUMOSA  PT 2980479  AYUDANTE    
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FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

03/02/2023 
JESUS DAVID PADILLA 
VUELVAS  

1.064.985.296  AYUDANTE    

03/02/2023 
JORGE LEONARDO CERA 
PAEZ 

1.067.889.410  AYUDANTE    

03/02/2023 
LUIS ANGEL  GOMEZ 
SANABRIA  

1.043.345.277  AYUDANTE    

04/02/2023 GERMAN UCROS ARROYO 8.733.807  ING. RESIDENTE    

07/02/2023 
CARLOS HERNAN 
ALVAREZ ARAGON 

1.028.181.553  OFICIAL DE OBRA    

07/02/2023 
YAIR ANDRES 
MONTERROZA ARRIETA 

1.047.235.236  CADENERO    

9/02/2023 
ALVARO JAVIER 
GONZALEZ NUÑEZ 

1.004.375.825  AYUDANTE    

10/02/2023 
ELKIN ESTEBAN 
MARTINEZ LONDOÑO 

1.036.653.430  OPERADOR   

31/01/2023 YISLANI TORRESILLA  1.045.7155880 AUXLIAR DE TRAFICO   

16/01/2023 
CECILIA TATIANA 
BORRERO PRIMERA  

22.667.492    AUXLIAR DE TRAFICO   

16/02/2023 
EUMENIDES JOSE 
MERIÑO CARILLO 

72.431.350 OPERADOR  

08/02/2023 
DANI MANUEL AVILA 
CASTRO 

1.016.693.445 AYUDANTE DE OBRA  

08/02/2023 
JOSE DANIEL PUERTA 
SIERRA 

1.001.782.417 AYUDANTE DE OBRA  

08/02/2023 
ELOY EMILIO TOVAR 
ISAZA 

72.219.205 AYUDANTE DE OBRA  

08/02/2023 
LUIS MANUEL AVILA 
HERNANDEZ 

72.176.515 AYUDANTE DE OBRA  

08/02/2023 
JHAUER LUIS MACEA 
JUNCO 

78.747.789 AYUDANTE DE OBRA  

08/02/2023 
NEYVER DE JESUS 
SARMIENTO TORRES 

1.143.263.050 AYUDANTE DE OBRA  

08/02/2023 
JOHAN SEBASTIAN 
JAMAICA MARTINEZ 

1.007.824.072 AYUDANTE DE OBRA  

09/02/2023 
MAURICIO ANDRES 
FLORES  TORRES 

1.002.211.797 AYUDANTE DE OBRA  

09/02/2023 
DAYAN JOSE JIMENEZ 
PADILLA 

1.005.576.215 AYUDANTE DE OBRA  
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FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

09/02/2023 
SANTIAGO ANDRES 
SARMIENTO POLO 

1.002.093.936 AYUDANTE DE OBRA  

09/02/2023 
OSCAR MIGUEL DORIA 
PINTO  

1.010.142.045 AYUDANTE DE OBRA  

09/02/2023 
SANTANDER RONCALLO 
MEJIA 

1.081.904.268 AYUDANTE DE OBRA  

09/02/2023 
FRANCISCO JAVIER 
GOMEZ  SANCHEZ 

72.296.300 AYUDANTE DE OBRA  

09/02/2023 
JOSE FELIPE CAMPO 
MACHACON 

8.511.700 AYUDANTE DE OBRA  

09/02/2023 
LUIS CARLOS OVIEDO 
DIAZ 

1.193.601.078 AYUDANTE DE OBRA  

09/02/2023 
JOSE AGUSTIN DURAN DE 
ARMAS 

72.258.381 AYUDANTE DE OBRA  

09/02/2023 
MATIUS DANIEL MEJIA 
CAÑATE 

1.002.135.160 AYUDANTE DE OBRA  

10/01/2023 
OMAR YESID BORRERO 
PRIMERA 

1.045.719.723 AYUDANTE DE OBRA  

10/01/2023 
FRANCISCO JAVIER 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

72.274.781 AYUDANTE DE OBRA  

10/01/2023 
JUAN CARLOS JIMENEZ 
DONADO 

72.235.456 AYUDANTE DE OBRA  

10/01/2023 
ANSIZAR IMBACHI 
CHIGANGANA  

72.221.934 AYUDANTE DE OBRA  

10/01/2023 
SAMUEL ALDAIR CASTRO 
GARCIA  

1.001.824.065 AYUDANTE DE OBRA  

13/01/2023 
SERGIO LUIS  LOPEZ 
LOPEZ  

19.955.031 OFICIAL  

14/01/2023 
WILFRIDO CORONADO 
JORDAN 

1.046.337.132    AYUDANTE DE OBRA  

14/01/2023 
MANUEL JULIÁN 
BARRAGÁN ALMANZA 

                                                    
1.046.346.749    

AYUDANTE  

14/01/2023 
CARLOS  MANUEL  
BARRAGAN CANTILLO 

8.817.614    OFICIAL  

14/01/2023 
JOSE  LOS SANTOS  
CORREA  GUERRA 

92.189.668    AYUDANTE  

15/01/2023 
LUIS VENANCIO  EPINAYU 
GONZALEZ  

17.954.077 AYUDANTE  

15/01/2023 
RAMON ANTONIO  
OLARTE  

8.761.923 AYUDANTE  
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FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

25/02/2023 
LUIS MIGUEL GOMEZ 
SALCEDO 

1.045.672.029 AUXLIAR DE TRAFICO   

22/02/2023 
CARLOS EDUARDO 
GOMEZ SALCEDO  

1.045.672.026 AYUDANTE DE OBRA  

25/02/2023 
CARLOS ANDRES SUAREZ 
GIL 

80.851.078 
 TECNICO DE 

TRAZABILIDAD   
 

22/02/2023 
JOSHEP RODRIGUEZ 
JAIME  

1.065.866.352  OPERADOR   

22/02/2023 
CAMILO ARGUMEDO  
ATEORTUGA  

1.012.389.362  CADENERO    

22/02/2023 ALVARO BELLO MONTES  85.261.204  AYUDANTE    

08/02/2023 
FERNADO JOSE ARCIRA 
PINEDA  

1.007.890.398  AYUDANTE   08/02/2023 

17/01/2023 
ARMANDO LAFAURIE 
LOPEZ 

72.156.306 OPERADOR  

Tabla No. 03. Personal de Consorcio Tren Mallorquín 

 
 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

24/11/2021 JUAN LLANOS LUNA 72.001.038 INGENIERO 01/12/2021 

24/11/2021 LUIS ACEVEDO 1.051.670.488 AYUDANTE DE OBRA 01/12/2021 

24/11/2021 MANUEL MERCADO 8.641.512 AYUDANTE DE OBRA 01/12/2021 

24/11/2021 YOCER OROZCO 1.081.758.858 AYUDANTE DE OBRA 01/12/2021 

24/11/2021 BRIDIS OSPINO 1.045.306.040 AYUDANTE DE OBRA 01/12/2021 

24/11/2021 JAIRO RODRIGUEZ 18.938.519 AYUDANTE DE OBRA 01/12/2021 

Tabla No. 04. Personal Juan Miguel Llanos Luna (Inventario Forestal) 

 
 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

27/12/2021 
FABRICIO JOSÉ MOLINA 
CHARRIS 

1.044.394.503 TOPÓGRAFO 28/02/22 

27/12/2021 
MIGUEL JUNIOR DAGER DE LA 
HOZ 

1.143.134.331 TOPÓGRAFO 28/02/22 

27/12/2021 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ 
DIAZ 

72.228.617 CADENERO 31/05/22 



  

             

   17  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de febrero al 28 de febrero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

03/03/2022 
XAVIER ENRIQUE SIMANCA 
AHUMADA 

1.002.156.285 TOPÓGRAFO 31/05/22 

Tabla No. 05. Personal del Servicios de topografía e Ingeniería Civil S.A.S (Comisión Topográfica) 
 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

25/04/2022 ANTONIO ROJANO  85.447.043 OPERADOR 15/07/2022 

13/05/2022 
DAIMER DAVID SAAVEDRA 
PUCHE  

1.143.164 OPERADOR 17/06/2022 

21/06/2022 JESUS CASTILLO 1.051.418.252 OPERADOR 25/06/2022 

27/06/2022 JORGE CALLE 3.669.330 OPERADOR 16/07/2022 

11/07/2022 JEISON  RIVERA NAVARRO 1.042.999.932 OPERADOR  

14/12/2022 
LUVIDES DE JESÚS PAEZ 
MADARIAGA 

                                                          
72.050.906    

OPERADOR 25/02/2023 

14/12/2022 
LUIS FERNANDO CASTRO 
ACOSTA 

                                                    
1.082.998.882    

SUPERVISOR 06/02/2023 

14/12/2022 
GABRIEL RAFAEL MONTES 
OROZCO 

                                                          
72.290.197    

INGENIERO CIVIL 06/02/2023 

14/12/2022 JOSÉ ÁNGEL DUEÑAS LUBO 
                                                          

72.193.645    
VIGILANTE  

14/12/2022 
MARINO JARAMILLO 
RODRIGUEZ 

                                                    
1.192.785.578    

OPERADOR 03/01/23 

16/01/2023 PAOLA MILENA SUAREZ VERA 
                                                    

1.010.058.839    
AUXLIAR DE TRAFICO  19/01/23 

16/01/2023 
RICHAR DE JESUS RIVERA 
NAVARRO  

8.643.366 
OPERADOR 
BULLDOZER 

19/01/23 

27/01/2023 
JESUS  DARIO GOMEZ 
QUECHO 

1.001.947.007 TOPOGRAFO  06/02/2023 

31/01/2023 
ALEJANDRO ENRIQUE 
PESTAÑA MEJIA  

1.129.537.299 OPERADOR  06/02/2023 

31/01/2023 IVAN ESCORCIA  1.001.919.760 
AUXLIAR DE 

TOPOGRAFIA  
06/02/2023 

Tabla No. 06. Personal GSI (Operadores Maquinaria) 

 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

10/05/2022 ÁLVARO MARTES ORTEGA  72.289.751 ARQUEÓLOGO  

Tabla No. 07. Personal Álvaro Martes Ortega (Arqueología) 
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FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

18/05/2022 
CARLOS ARTURO 
INSIGNARES  

12.542.295 MAESTRO  29/06/22 

18/05/2022 
JORGE ENRIQUE POLO 
ARAUJO 

12.447.159 MAESTRO  29/06/22 

18/05/2022 
RONALD ALFONSO SANTA 
MARIA  

85-732.192 OFICIAL  29/06/22 

18/05/2022 
JUAN DAVID CERVANTES 
CARRANZA  

1.140.882.785 
INGENIERO 
RESIDENTE 

29/06/22 

6/06/2022 GERMAN ANTONIO BALVI  72.023.322 OPERADOR 29/06/22 

10/06/2022 
VICYER JOSE SARABIA 
TOVAR  

1.045.753.395 AYUDANTE DE OBRA 29/06/22 

10/06/2022 
MIGUEL ANGEL GOMEZ 
RODRIGUEZ 

10.919.432.602 AYUDANTE DE OBRA 29/06/22 

10/06/2022 
DIONISIO JOSE GOMEZ 
RODRIGUEZ 

1.245.057 AYUDANTE DE OBRA 29/06/22 

10/06/2022 
JOSE VICENTE MONTILLA   
ARROYO 

82.171.211.704 AYUDANTE DE OBRA 29/06/22 

Tabla No. 08. Personal Antonio Mario López Restrepo (Muros de contención) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

20/05/2022 JORGE LUIS DITA VILLA  1.081.758.360 OPERADOR  26/06/22 

20/05/2022 
FABIAN ENRIQUE  COLON 
TORRES  

72.285.010 OPERADOR  25/06/22 

20/05/2022 
KEVIN ENRIQUE  LOPEZ 
QUINTERO  

1.007.071.348 AYUDANTE DE OBRA 18/07/22 

27/05/2022 
FRANKLIN  DE LA CRUZ  
HERNADEZ 

72.167.026 AYUDANTE DE OBRA 25/06/22 

28/05/2022 EVER GUETTE INSIGNARES 72.163.582 MAESTRO DE OBRA 25/06/22 

28/05/2022 
JULIO CESAR PEÑALOZA 
HERNANDEZ 

8.500.087 AYUDANTE DE OBRA 25/06/22 

2/06/2022 JHON JAIRO ZAPATA GARCIA 72.009.888 AYUDANTE DE OBRA 25/06/22 

2/06/2022 BREYNER ZAPATA GARCIA 1.193.038.405 AYUDANTE DE OBRA 25/06/22 

3/06/2022 JEFERSSON BADEL 1.151.480.522 AYUDANTE DE OBRA 18/07/22 

3/06/2022 
JUAN SEBASTIAN MUÑOZ 
ROJAS 

1.007.890.127 AYUDANTE DE OBRA 18/07/22 

1/01/2022 MIGUEL TORRES PERALTA 1.140.825.075 INSPECTOR DE OBRA 18/07/22 

8/06/2022 MIGUEL SILVA VASQUEZ 5.451.097 AYUDANTE DE OBRA 26/06/22 

15/06/2022 CARMEN CASTILLO FLOREZ 1.234.888.022 SST 26/07/22 

Tabla No. 09. Personal Kley Contreras (Muros de contención) 



  

             

   19  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de febrero al 28 de febrero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

5/07/2022 
GISELLE PAOLA TORRES 
SANTOS  

1.103.116.896 
COORDINADOR DE 

OBRA  
23/12/22 

5/07/2022 JOSE DAVID ARABIA PARDO 1.104.435.467 PRACTICANTE 15/07/22 

5/07/2022 
WILLIAM ALBERTO VAZQUEZ 
ROJAS 

72.172.721 OPERARIO  

5/07/2022 ISRAEL MORENO ALMEIDA 72.044.476 MAESTRO 01/09/22 

5/07/2022 
YUSSET JOSSET JIMENEZ 
OJEDA 

1.129.526.814 AYUDANTE 30/11/22 

5/07/2022 
KENDRY JOSE RODRIGUEZ 
HERNANDEZ  

1.042.469.414 AYUDANTE 01/09/22 

5/07/2022 ALVARO FLORES ROCHA 1.129.576.616 AYUDANTE 30/11/22 

07/072022 EVER SALGADO VALDES 72.204.959 OPERARIO 01/09/22 

07/07/2022  
JAVIER JOSE DOMINGUEZ 
GARCIA 

1.129.534.175 AYUDANTE DE OBRA 30/11/22 

07/07/2022  
SEBASTIAN BALOCO 
RESTREPO 

900.627.496 
INGENIERO 
RESIDENTE 

13/08/22 

21/07/2022 
KEVIN ENRIQUE LOPEZ 
QUINTERO 

1.007.071.348  AYUDANTE DE OBRA 01/09/22 

11/07/2022 WADIS MORENO CARMONA 1.140.840.764 AYUDANTE DE OBRA 01/08/22 

16/08/2022 RAFAEL BARRETO ARRIETA 9.310.668 AYUDANTE DE OBRA 01/09/22 

15/08/2022 ROBIN CERDA OROZCO 73.271.752 AYUDANTE DE OBRA 01/09/22 

16/08/2022 HEIDER TOLOZA MIELES 1.073.178.023 AYUDANTE DE OBRA 30/11/22 

06/08/2022 NELSON ESCORCIA PEREZ 1.010.147.656 AYUDANTE DE OBRA 01/09/22 

15/08/2022 JACQUELIN ARTEGA ROMERO  32.685.917 
INGENIERO 
RESIDENTE 

30/11/22 

11/08/2022 JAIME CARABALLO  72.263.821 AYUDANTE DE OBRA 20/01/23 

08/08/2022 
WILSON CARDENAS 
CABALLERO 

1.010.067.424 AYUDANTE DE OBRA 23/12/22 

01/12/2022 HEINER ANDRES VELASQUEZ 1.143.429.596 AYUDANTE DE OBRA 30/11/22 

Tabla No. 10. Personal TOSHIRA S.A.S (instalación red acueducto - bordillos) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

3/10/2022 
JAVIER EDUARDO NIETO 
GARZON 

79.004.209 INSPECTOR DE ASF 17/11/2022 

3/10/2022 
OSBALDO BLANCO 
RODRIGUEZ 

8.641.786 TORNILLERO 17/11/2022 
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FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

3/10/2022 
JAIRO  JESUS AVILA 
ZAMBRANO 

8.638.152 RASTRILLERO 17/11/2022 

3/10/2022 
NADIN ENRIQUE SANJUAN 
VIZCAINO 

8.637.978 RASTRILLERO 03/10/2022 

3/10/2022 
JOSE RICARDO OROZCO 
ROJAS  

14.273.384 RASTRILLERO 17/11/2022 

3/10/2022 DAVIAN BLANCO RODRIGUEZ 1.043.008.530 AYUDANTE 17/11/2022 

3/10/2022 LUIS CARLOS REYES PADILLA 1.143.132.740 AYUDANTE 03/10/2022 

3/10/2022 IVAN CABARCA RADA 72.165.758 RASTRILLERO 17/11/2022 

3/10/2022 MIGUEL SILVA VASQUEZ  21.323.211 AYUDANTE 17/11/2022 

3/10/2022 JOSE GONZALEZ AYALA  85.038.497 
OPERADOR 

VIBROCOMPACTADOR  
17/11/2022 

3/10/2022 MARIA JOSE GONZALEZ 1.080.020.941 
REPRESENTATE 

LEGAL 
17/11/2022 

3/10/2022 
YORMAN OLMOS DE LOS 
REYES  

1.043.005.802 OPERADOR  05/10/2022 

3/10/2022 
CARLOS CERVANTES 
CARRACEDO 

8.648.232 OPERADOR  17/11/2022 

Tabla No. 11. Personal JMC CONSTRUCCIONES DE LA COSTA (cuadrilla de pavimentación) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

27/10/2022 LUIS OLIVERA BOLAÑO 73.435.114 OPERADOR 23/10/2022 

Tabla No. 12. Personal CONSTRUCTORA FG  

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

24/02/2023 JARNEY AVILA  LEON  72.235.946 
OPERADOR 

MOTONIVELADORA 
 

17/02/2023 
LUIS ANTONIO COHEN  
BERRIO 

73.430.220 OPERADOR  

Tabla No. 13. Personal HD CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES  
 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

24/01/2023 
CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
ARÉVALO 

73.475.965 OPERADOR 27/01/2023 

Tabla No. 14. Personal ROBIN ARÉVALO  
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FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

08/03/2022 CARLOS EDER PEREZ VELEZ 72.144.982 CONDUCTOR   

Tabla No. 15. Personal CONSTRUCCIONES JG DEL VALLE SAS  

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

08/02/2023 
JHON JAIRO GARCIA 
AGUDELO 

71.617.735 CONDUCTOR   

Tabla No. 16. Personal JHON GARCÍA  

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

21/01/2023 URIEL CASTAÑO TRUJILLO  1.143.251.037 OPERADOR   

06/02/2023 JHON POLO POLO  8.641.596 CONDUCTOR  

07/02/2023 
ROBIN DE JESUS BENITES 
BLANCO 

72.158.305 CONDUCTOR  

17/02/2023 
SALOMON MARTINEZ 
EZQUIVEL  

13.478.828 CONDUCTOR  

Tabla No. 17. Personal SERVISHIP  

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

09/02/2023 HECTOR JULIO GAONA SOSA 8.395.835 
CONDUCTOR 
VOLQUETA  

 

09/02/2023 JAIRO LEON TORRES  3187848 
CONDUCTOR 
VOLQUETA  

 

09/02/2023 
JOSE SALVADOR  MARTINEZ 
ZIPA 

3226825 OPERADOR   

Tabla No. 18. Personal MIGUEL CASTILLO  

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

07/02/2023 
ROIMAR JOSE DELUQUE DE 
LA HOZ 

1.140.876.885 OPERADOR  

Tabla No. 19. Personal CMEJIA  

 

 

Total de empleos generados:   178 

Mano de Obra de Calificada (MOC): 83 

Mano de Obra No Calificada (MONC):   95 
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Finalizando este mes están activos: 

Total de trabajadores:    88 

Mano de Obra de Calificada (MOC): 33 

Mano de Obra No Calificada (MONC):   55 

 

 

5.1.2. Interventoría 

 

En este mes el Consorcio Mallorquín contó con el personal necesario para las 

actividades que se desarrollaron en el contrato, el cual se relaciona en la siguiente 

tabla.  

CONTRATISTA NOMBRE CARGO 
FECHA 

DE 
INGRESO 

MANO 
DE 

OBRA 
Cantidad 

Consorcio 
Mallorquín 
 
  

KATYNA MELITZA 
CHIQUILLO VERGEL 

Director de 
Interventoría 

29/11/2021 MOC 1 

DIEGO MARTÍN 
RESTREGO 
AGUDELO 

Residente de 
Interventoría 

29/11/2021 MOC 1 

SANTIAGO 
HUMBERTO 
GIRALDO ISAZA 

Ingeniero 
Eléctrico 

29/11/2021 MOC 1 

LUIS FERNANDO 
CANO 

Ingeniero de 
Geotécnica y 
Pavimento 

29/11/2021 MOC 1 

GUILLERMO LEÓN 
Ingeniero Asesor 
Línea Férrea 

01/03/2022 MOC 1 

DORIS LILIANA 
VELASQUEZ 
VELASQUEZ 

Especialista en 
Vías y Transporte 

29/11/2021 MOC 1 

JORGE ALEXANDER 
DIONICIO TORRES 

Especialista 
Ambiental 

29/11/2021 MOC 1 

CESAR AUGUSTO 
DAZA PARRA 

Ingeniero Civil de  
Apoyo 

29/11/2021 MOC 1 

CLAUDIA ELENA 
ALZATE GIRALDO 

Trabajadora 
Social 

29/11/2021 MOC 1 

CARLOS ALBERTO 
BEDOYA QUINTANA 

Topógrafo 29/11/2021 MOC 1 

JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ 
RODRIGUEZ 

Cadenero 29/11/2021 MONC 1 

LEONARDO CONDE 
HERRERA 

Ingeniero SSTMA 01/01/2022 MOC 1 

LEYDI PARADA 
DOMINGUEZ 

Profesional 
SISOMA 

01/01/2022 MOC 1 

WILLIAM ENRIQUE 
SIERRA GÓMEZ 

Residente de 
Interventoría 

08/06/2022 MOC 1 

EMILIO GIL GIRALDO 
Especialista 
Estructural 

16/08/2022 MOC 1 
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CONSORCIO MALLORQUÍN 

Total Personal 
Consorcio 
Mallorquín 

    15 

Tabla No. 20. Relación personal de Interventoría 

 

Total de empleos generados:   15 

Mano de Obra de Calificada (MOC):   14 

Mano de Obra No Calificada (MONC):   1 

 

 

5.2. ACTAS DE COMITÉ Y REUNIÓN 
 
Durante este periodo se realizaron los comités de obra No. 30 y 31, en donde se 
revisaron los compromisos pactados en los comités anteriores, seguimiento a las 
actividades del cronograma de obra y se desarrollaron temas del área Técnica y 
Socioambiental, incluyendo la revisión de los estudios y diseños del proyecto.  
 
Comité Técnico No. 30: 08 de febrero de 2023 
Comité Técnico No. 31: 27 de febrero de 2023 
 
La lista de sus asistentes, los temas tratados, el desarrollo del orden del día y los 
compromisos adquiridos, se encuentran registrados en las Actas de comité. Se 
anexan los archivos escaneados del acta levantada en dichos comités (Anexo 10.3. 
Actas de comité y reunión) 
 
Además de los comités de obra, se realizó el 20 de febrero de 2023 una reunión con 
los Especialistas de Esteyco, el Contratista, la Interventoría con su asesor en vía 
férrea y la Entidad Contratante para tratar los siguientes temas: 
 

• Revisar el material a utilizar en la cavidad del riel como reemplazo del 
granocaucho propuesto en el diseño. 

• Analizar las alternativas de diseño geométrico según las necesidades del Cliente. 

• Definir la resistencia del concreto a utilizar para la vía en placa. 

• Revisar la interferencia del box culvert de aguas lluvias del parqueadero con la 
losa de concreto de la vía férrea. 

• Analizar el diseño pluvial con respecto a la cota 1,31 en el eje de la vía férrea 
definida a partir de las descargas del cárcamo lateral al río. 

• Proponer el cambio de material de lleno de las dos últimas geoceldas laterales. 
 
Se anexa al informe el Acta de la reunión, donde se especifica el desarrollo de cada 
uno de los temas tratados. 
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5.3. CORRESPONDENCIA 
 
En los siguientes cuadros se relaciona la correspondencia enviada y recibida, 
durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2023, así como los correos electrónicos; 
las cuales se anexan al informe. Anexo 10.5. Correspondencia. 
 
Tabla No. 21. Correspondencia Enviada 

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 
   
    REMITENTE DESTINO 

CM-EDU-784-161 01/02/2023 

Traslado comunicado No. CTM-
171-23 “Definir área donde se 
localizará el vivero, y aclarar el 

alcance para la construcción del 
ambiental en cumplimiento de la 

Resolución 3148 de 2022 del 
programa de manejo ambiental 
para el Proyecto Tren Turístico 

paseo- peatonal” 

Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-162 02/02/2023 

Remisión de oficio EDUBAR DPI-
00097 – Aprobación del plan de 
inversión de manejo de tránsito. 

En respuesta a oficio con radicado 
20230200270 con fecha del 

treinta y uno (31) de enero del 
presente año “Solicitud de 

aprobación del Plan de Inversión 
del PMT” 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

CM-EDU-784-163 07/02/2023 

Remisión aprobación por parte de 
EDUBAR APU de obra No Prevista 

No.NP-16 (DESARME DE VÍA 
FÉRREA, INCLUYE CORTE, CARGUE 
Y TRANSPORTE HASTA ZONA DE 
ENTREGA A 8,6KM DE LA OBRA) 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín  

CM-EDU-784-164 06/02/2023 

Respuesta oficios CTM-174-23 
“Radicación de hoja de vida de 

Residente de Obra” y CTM-175-23 
“Radicación último soporte de 

hoja de vida de Director de Obra” 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín  

CM-EDU-784-165 09/02/2023 

Acta Parcial No. 9 del contrato de 
Interventoría, correspondiente al 
periodo del 01 al 31 de diciembre 

de 2022 

Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-166 09/02/2023 
Entrega de Informe Semanal No. 

62 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-167 10/02/2023 
Nueva solicitud de incremento de 

recursos para mejorar 
rendimientos en frente de trabajo 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín 
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CONSORCIO MALLORQUÍN 

sobre el Tajamar 

CM-EDU-784-168 15/02/2023 
Entrega de Informe Semanal No. 

63 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-169 15/02/2023 
Entrega de Informe Mensual No. 

14 (Enero 2023) 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-170 15/02/2023 
Respuesta oficio CTM-168-23. 

Notas de diseño 
Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín  

CM-EDU-784-171 16/02/2023 
Reiteración de requerimientos de 
la Interventoría, pendientes por 

cumplir o contestar 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

CM-EDU-784-172 16/02/2023 
Respuesta oficio CTM-149-23. 

Respuesta versión final 
actualización diseño línea férrea 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín  

CM-EDU-784-173 17/02/2023 

Entrega de informe N°12 (enero 
2023) de seguimiento 

Socioambiental de contrato No. 
EDU-783-2021 

Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-174 17/02/2023 
Respuesta oficio CTM-183-23. 

Traslado de Solicitud de la 
comunidad del AI 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

CM-EDU-784-175 22/02/2023 
Entrega de Informe Semanal No. 

64 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR 

CM-EDU-784-176 23/02/2023 Programación de obra 
Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

CM-EDU-784-177 27/02/2023 

Respuesta a comunicados No. 
CTM-165-23, CTM-168-23, CTM-

170-23, CTM-176-23, CTM-177-23, 
CTM-178-23 y CTM-179-23   

“APUS DE OBRA NO PREVISTA”  
para el contrato EDU-783-2021 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

CM-EDU-784-178 28/02/2023 
Entrega de Informe Semanal No. 

65 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR 

 
 
Tabla No. 22. Correspondencia Recibida 

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 
   
    REMITENTE DESTINO 

DIP-00097 01/02/2023 

Aprobación de plan de inversión 
de manejo de tránsito. En 

respuesta a oficio con radicado 
20230100270 con fecha del 

treinta y uno (31) de enero del 
presente año “Solicitud de 

aprobación Plan de Inversión del 
PMT” 

EDUBAR 
Consorcio 

Mallorquín 
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CONSORCIO MALLORQUÍN 

CTM-172-23 02/02/2023 

Hoja de vida Biólogo manejo de 
fauna en cumplimiento de la 
resolución 3148 de 2022 del 

programa de manejo ambiental 
para el Proyecto Tren Turístico-

Paseo peatonal 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín 

CTM-174-23 04/02/2022 
Radicación de hoja de vida de 

Residente de Obra 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio 

Mallorquín 

CTM-175-23 04/02/2022 
Radicación último soporte de hoja 

de vida de Director de Obra 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio 

Mallorquín 

CTM-176-23 08/02/2023 

Entrega del Análisis de Precios 
Unitarios del ítem no previsto de 

“línea de conducción red de 
acueducto” 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín  

CTM-177-23 07/02/2023 

Entrega del Análisis de Precios 
Unitarios del ítem no previsto de 

“Suministro e instalación de 
tubería Conduit de 3” para ductos 

eléctricos” 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín  

CTM-178-23 07/02/2023 

Entrega del Análisis de Precios 
Unitarios del ítem no previsto de 

“suministro e instalación de 
postes prefabricados” 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín 

CTM-179-22 07/02/2023 

Entrega del Análisis de Precios 
Unitarios del ítem no previsto de 

“Concreto 28 Mpa; MR 41 Kg/cm2 
a 28 días grava ¾ - 1”, 

Asentamiento de 4” +/- 1” 
premezclado en planta y 

transportado al sitio de obra” 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín  

CTM-180-22 08/02/2023 
Operación volquetas contratista 

Puerto Mocho 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
EDUBAR 

CTM-181-22 14/02/2023 
Invitación Décimo comité de 

Participación Ciudadano. 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

Comité de 
Participación 

Ciudadana 

CTM-183-22 17/02/2023 
Traslado de Solicitud de la 

comunidad del AI 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio 

Mallorquín  

CTM-184-22 17/02/2023 
Solicitud de acompañamiento 

Policía Nacional 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
EDUBAR 

CTM-185-22 22/02/2023 

Entrega del Análisis de Precios 
Unitarios del ítem no previsto de 

“Relleno en material suelo 
cemento al 3%” 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín  

CTM-186-22 01/03/2023 
Respuesta oficio número CM-EDU-

784-160 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio 

Mallorquín  
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CONSORCIO MALLORQUÍN 

CTM-187-22 28/02/2023 
Operación volquetas contratista 

Puerto Mocho 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
EDUBAR 

CTM-189-22 24/02/2023 
Entrega notas de diseño acta de 

reunión 007 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio 

Mallorquín  

CTM-191-22 24/02/2023 
Operación transporte, volquetas 

contratista Puerto Mocho 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
EDUBAR 

CTM-192-22 28/02/2023 
Solicitud de modificación, 

prórroga y adición presupuestal al 
Contrato EDU-783-2021 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

EDUBAR 
Consorcio 

Mallorquín 

 
 
Tabla No. 23. Correos electrónicos 

FECHA ASUNTO REMITE DESTINO 

01/02/2023 
Envío Soportes hoja de vida candidato 
residente de obra y director 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

02/02/2023 
Programación de obra y programa de 
inversión CTM 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

02/02/2023 
Requerimientos laboratorista de 
suelos_ 

Consorcio Mallorquín 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

03/02/2023 
Sobre tamaños Material de lleno 
Geoceldas 

Consorcio Mallorquín 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

06/02/2023 
Acta de Interventoría No. 9 (Diciembre 
2022) 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 

06/02/2023 VOLQUETAS 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio Mallorquín 

EDUBAR 

08/02/2023 
Información técnica laboratorio de 
suelos 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

08/02/2023 
Resultados prueba hidrostática Triple 
A 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

09/02/2023 
Informe semanal No. 62 semana del 
30 de enero al 05 de febrero de 2023 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 

11/02/2023 Pre-Actas de Obra N° 9 CTM 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio Mallorquín 

13/02/2023 
Pre-Actas de Obra N° 9 y Acta 
Modificatoria N° 7 Corregidas. 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

14/02/2023 
Informe semanal no. 63 semana del 
06 al 12 de febrero de 2023 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 

15/02/2023 Detalles geoceldas maltratadas Consorcio Mallorquín 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

15/02/2023 

Pre-Actas de Obra N° 9,Acta 
Modificatoria N° 7 Corregidas,Acta de 
conciliación de Precios y Justificativo 
de Item 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 
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21/02/2023 
Actividades de obra para el día 21-02-
23 CTM 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

21/02/2023 
Informe semanal no. 64 semana del 
13 al 19 de febrero de 2023 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 

22/02/2023 
Acta de reunión Temas varios Vía 
Férrea 

Consorcio Mallorquín 
EDUBAR 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

22/02/2023 
Concepto suelo cemento especialista 
diseñador 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

22/02/2023 
Hoja de Vida_ Propuesta de 
prestación de servicios medico 
veterinario 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

22/02/2023 
Programación semanal 21-02-23 
ajustada CTM 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

23/02/2023 
Acta de Interventoría No. 10 (enero 
2023) 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 

23/02/2023 
Concepto suelo cemento especialista 
diseñador 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

24/02/2023 
Cuidado y protección de solados bajo 
placa en concreto para vía férrea 

Consorcio Mallorquín 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

25/02/2023 Programación de obra ajustada CTM 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio Mallorquín 

26/02/2023 Programación semanal CTM 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio Mallorquín 

27/02/2023 
Resultados de cilindros de concreto 
febrero 

Consorcio Mallorquín 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

28/02/2023 
Información para ajuste radio de giro 
CTM 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

EDUBAR 

28/02/2023 
Informe semanal no. 65 semana del 
20 al 26 de febrero de 2023 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 

 

 
Como registro de las actividades del proyecto, se elaboró la Bitácora, la cual se 
anexa a este informe mensual. (Anexo 10.2. Bitácora) 
 
 
 
6. INFORME TÉCNICO 
 
En este capítulo se especifican las actividades desarrolladas por el contratista para la 
construcción del proyecto y las actividades realizadas por la Interventoría para el 
seguimiento y control del contrato, durante el periodo relacionado. 
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6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA. 
 
A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el Contratista en este 
periodo: 
 

• Continúan con la revisión y ajuste a los diseños. 

• Continúan los trabajos de topografía para las zonas del frente 1. 

• Continúan las actividades de excavaciones y conformación del terreno para 
instalación de Geoceldas tipo HDPE sector de cambiavías.  

• Retiro del material RCD proveniente de las excavaciones y demoliciones. 

• Instalación de Geotextil T2100 

• Instalación de geocelda HDPE y lleno y compactación con material granular 

• Vaciado en concreto de 2.00PSI para solado en las últimas dos celdas externas 
de las Goceldas. 

• se realiza el corte, figuración y colocación del acero de refuerzo para las mitades 
de las tres losas superiores de los BoxCoulverts existentes 

• Vaciado en concreto de 4.000 PSI en mitades de las tres losas superiores de los 
BoxCoulverts existentes 

• Vaciado en concreto de  2.000 PSI para solado sobre última capa de geoceldas o 
debajo de la futura placa embebida de concreto de la vía férrea  entre las 
abscisas K0+180 y K0+350 

• Ensayos de densidad de compactación en distintos sitios y para diferentes capas 
de geoceldas y se realizan los controles de calidad requeridos o necesarios 

• Toma de muestras para los cilindros de concreto de 2.000 PSI, para su ensayo de 
resistencia a la compresión para solado. 

• Continúa con el ajuste a los estudios y diseños de la vía férrea. 

• Radicación del acta No. 8 (diciembre 2022) y elaboración del acta de obra No. 9 
(enero 2023). 

• Continúan las gestiones con proveedores para el suministro de los insumos de la 
vía férrea. 

• Entregó los APUs de obras no previstas: NP-20 a NP-44. Correspondiente a 
tubería y accesorios para la línea de conducción; NP-45. Suministro e instalación 
de tubería Conduit de 3” para ductos eléctricos; NP-46. Suministro e instalación 
de postes prefabricados; NP-19. Concreto 28 Mpa; MR-41 Kg/cm2 a 28 días, 
grava ¾” – 1”, Asentamiento de 4” +/- 1” pre mezclado en planta y transportado al 
sitio de obra; NP-48. Relleno en material suelo cemento al 3%. 

• Envía las alternativas para el ajuste del radio de giro en la zona de la Estación 
Las Flores. 

• Remite algunas notas técnicas de diseño relacionadas con la resistencia del 
concreto de la vía en placa, drenaje de aguas lluvias sobre el tajamar, el cambio 
de solado por suelo-cemento para las últimas dos geoceldas y el cambio de 
material de granocaucho. 
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• Envía algunos resultados de ensayos de laboratorio del material seleccionado 
para las geoceldas, de cilindros de concreto, densidades y la prueba hidrostática 
aprobada para la Triple A. 

• Solicita al Supervisor del contrato, mediante correo electrónico, las 
especificaciones del material móvil que finalmente se ha contratado, en particular 
las características de lo bogies y separación entre ellos, así como el diámetro de 
las ruedas. 

• Remite el complemento de los documentos de la hoja de vida del profesional para 
el cargo de Director de Obra. 

• Remite documentos para la aprobación de la hoja de vida del profesional 
Veterinario. 

• Continúa con la ejecución de las actividades Socioambientales programadas. 
 
 

6.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 
 
En cumplimiento de las funciones de la Interventoría se ejecutaron las siguientes 
actividades: 
 

• Supervisar y verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y ambientales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la 
contratación. 

• Acompañamiento al Contratista en la verificación de las actividades de localización 
topográfica del proyecto. 

• Seguimiento a las actividades de obra desarrolladas por el Contratista, tales como: 
en el Frente de Obra No. 1 continúan las excavaciones y el retiro de material RCD 
para los muros en tierra reforzada con geocelda HDPE; continúa la conformación, 
lleno y compactación de material granular seleccionado para Geoceldas tipo 
HDPE y se instaló el Geotextil T2100; se realiza el vaciado en concreto de  
2.00PSI para solado en las últimas dos celdas externas de las Goceldas; se 
realiza el corte, figuración y colocación del acero de refuerzo para las mitades de 
las tres losas superiores de los BoxCoulverts existentes; se efectúa el vaciado en 
concreto de 4.000 PSI para las mitades de las tres losas superiores de los 
BoxCoulverts existentes; se realiza el vaciado en concreto de  2.000 PSI para 
solado sobre última capa de geoceldas o debajo de la futura placa embebida de 
concreto de la vía férrea  entre las abscisas K0+180 y K0+350; se toman ensayos 
de densidad de compactación en distintos sitios y para diferentes capas de 
geoceldas y se realizan los controles de calidad requeridos o necesarios, entre 
ellos se toman muestras para los cilindros de concreto de 2.000 PSI, para su 
ensayo de resistencia a la compresión en los elementos mencionados 
anteriormente. 

• Análisis semanal del Programa de obra y el flujo de inversión. Se le informa al 
Contratista y a la Entidad sobre los atrasos reportados. 

• Revisión y aprobación del Acta de obra No. 9. 
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• Revisión de los APUs de obras no previstas: NP-20 a NP-44. Correspondiente a 
tubería y accesorios para la línea de conducción; NP-45. Suministro e instalación 
de tubería Conduit de 3” para ductos eléctricos; NP-46. Suministro e instalación de 
postes prefabricados; NP-19. Concreto 28 Mpa; MR-41 Kg/cm2 a 28 días, grava 
¾” – 1”, Asentamiento de 4” +/- 1” pre mezclado en planta y transportado al sitio 
de obra; NP-48. Relleno en material suelo cemento al 3%. Se envía oficio con 
observaciones. 

• Revisión del compilado de los documentos de la versión final de los Estudios y 
Diseños del Tranvía. Se enviaron observaciones. 

• Radicación del acta de pago No. 9 del Contrato de Interventoría, correspondiente 
al mes de diciembre 2022. 

• Revisión de la reprogramación entregada por el Contratista. Se envían 
observaciones. 

• Se le solicita nuevamente al Contratista complementar la documentación de los 
ensayos de resistencia de concretos y de la mezcla asfáltica instalada en el 
parqueadero. Así como aquellos ensayos que aún no han sido enviados. 

• Se revisa la documentación de las hojas de vida de los profesionales propuesto 
para los cargos de director de obra y veterinario. Se da la aprobación de ambos. 

• La Interventoría le solicita nuevamente al Contratista, mediante oficio, aumentar 
los recursos de mano de obra y equipos, para mejorar los rendimientos en el 
frente de obra sobre el tajamar. 

• Se le solicita nuevamente al Contratista, mediante oficio, el cumplimiento de los 
requerimientos realizados por la Interventoría y que están pendiente por cumplir o 
entregar, tales como: 1) Ensayos de laboratorio de los resultados de los cilindros 
de concreto de la caja válvula vaciada en el mes de noviembre; el cumplimiento de 
la normativa para la muestra de la mezcla asfáltica tomadas el 06 y 26 de octubre 
de 2022 en el parqueadero; los resultados de los ensayos de las muestras 
tomadas el 11 de octubre no cumplió el valor de la relación estabilidad/flujo de una 
probeta; no se enviaron los ensayos de las fechas 7, 29 de octubre y 16 y 17 de 
noviembre de 2022; sigue pendiente el ensayo de módulo dinámico de la mezcla 
utilizada; también quedaron pendiente los ensayos de % de vacío con aire, 
compactación y espesor. 2) Proceso constructivo para la reparación de la carpeta 
asfáltica del parqueadero, debidamente firmado por el especialista de Pavimento. 
3) Envío de la programación semanal. 4) los resultados de los ensayos de los 
cilindros, correspondientes al mes de enero de 2023. 

• Se le solicita al Contratista realizar mejor control en la obra de los materiales y 
actividades ejecutadas. 

• Se le solicitó al contratista enviar la programación semanal. 

• Elaboración de los informes semanales No. 62, 63, 64 y 65. 

• Elaboración de las Actas de comité y reunión. 

• Elaboración del informe mensual No. 14 (enero 2023) 
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6.3. OTRAS ACTIVIDADES 
 

• Se realizaron los comités de obra No. 30 y 31, para el seguimiento de los 
compromisos y de la ejecución del contrato. La lista de sus asistentes, los temas 
tratados, el desarrollo del orden del día y los compromisos adquiridos, se 
encuentran registrados en las Actas de comité. 

• La actividad de desalojo y desmonte de las viviendas en el sitio destinado para 
las obras de la Estación Las Flores, por parte de la Secretaría de Espacio Público 
del Distrito, aún continúa suspendida. A la fecha, siguen pendiente 3 predios por 
desalojar y demoler para continuar con las actividades del parqueadero. 

• EDUBAR aprueba el Plan de Inversión del PMT. Envía oficio al Contratista.  

• La Entidad Contratante tiene pendiente la definición de la ubicación del vivero y el 
aula ambiental, que se deben construir para cumplir con los requerimientos de la 
resolución ambiental emitida por Barranquilla Verde. Solicitud que hizo el 
Contratista, debido a que, ya no se construiría la Estación Las Flores en este 
contrato. 

• Según información del Supervisor del Contrato, se están adelantando las 
gestiones con la DIMAR para la actualización de la resolución para la ejecución 
de las obras autorizadas, que se vencería en el mes de abril de 2023. 

• Se realizó el 20 de febrero de 2023 una reunión con los Especialistas de Esteyco, 
el Contratista, la Interventoría, con su asesor en vía férrea, y la Entidad 
Contratante para tratar los siguientes temas: 

- Revisar el material a utilizar en la cavidad del riel como reemplazo del 
granocaucho propuesto en el diseño. 

- Analizar las alternativas de diseño geométrico según las necesidades del Cliente. 
- Definir la resistencia del concreto a utilizar para la vía en placa. 
- Revisar la interferencia del box culvert de aguas lluvias del parqueadero con la 

losa de concreto de la vía férrea. 
- Analizar el diseño pluvial con respecto a la cota 1,31 en el eje de la vía férrea 

definida a partir de las descargas del cárcamo lateral al río. 
- Proponer el cambio de material de lleno de las dos últimas geoceldas laterales. 
 
 
6.4. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA Y ANÁLISIS DE AVANCE 
 
A continuación, se presenta el seguimiento semana a semana, de la Programación 
de obra, la cual se le ha reportado a EDUBAR a través de los informes semanales. 
(Anexo 10.4. Informes semanales). 
 

• Semana No. 62 (del 30 de enero al 05 de febrero de 2023): En esta semana el 
Contratista continuó con la revisión y ajuste a los diseños y replanteo topográfico. 
En el Frente de Obra No. 1 continúan con las excavaciones y el retiro de material 
RCD para los muros en tierra reforzada con geocelda HDPE, desde la abscisa 
K1+500 hacia mayores; continúa con  la conformación, lleno y compactación de 
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material granular seleccionado para Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+180 
a K1+450 e instalación de Geotextil T2100; se realiza el vaciado en concreto de  
2.00PSI para solado en las los últimas dos celdas externas de las Goceldas en 
una longitud de 410m. En el Frente de Obra No. 2 no se realizaron actividades y 
en el Frente de Obra No. 3 tampoco se realizaron actividades. Teniendo en 
cuenta estas actividades se reporta un atraso en el alcance físico del proyecto del 
-50,00%. 
 

A. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (semana 62) 

ACTIVIDAD 
(%) 

PROGRAMADO 
(%) 

EJECUTADO 
(%) AVANCE 

GENERAL 77,0% 27,00% -50,00% 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100,0% 100,00% 0,00% 

FRENTE 1. LINEA FERREA 66,0% 23,00% -43,00% 

  84,0% 49,00% -35,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  82,0% 87,00% 5,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 94,0% 10,00% -84,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

30,0% 2,00% -28,00% 

PAVIMENTOS 44,0% 9,00% -35,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 4,0% 0,00% -4,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  24,0% 0,00% -24,00% 

FRENTE 2. ESTACION LAS 
FLORES 

87,0% 16,00% -71,00% 

OBRAS PRELIMINARES 100,0% 35,00% -65,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  100,0% 0,00% -100,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 93,0% 0,00% -93,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

99,0% 1,00% -98,00% 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 70,0% 0,00% -70,00% 

PISOS 89,0% 0,00% -89,00% 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 74,0% 0,00% -74,00% 

CUBIERTA, AISLAMIENTOS Y 
CIELORASO 

14,0% 0,00% -14,00% 

CARPINTERIA METÁLICA 0,0% 0,00% 0,00% 

APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

10,0% 0,00% -10,00% 

PAVIMENTOS 100,0% 50,00% -50,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 100,0% 60,00% -40,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  100,0% 6,00% -94,00% 
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INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

20,0% 0,00% -20,00% 

FRENTE 3. LINEA CONDUCCION 
RED ACUEDUCTO 

100,0% 38,00% -62,00% 

PROVISIONES 77,0% 46,00% -31,00% 

Tabla No. 24. Porcentajes de avance Programado Vs Ejecutado en la semana No. 62 

 
 

• Semana No. 63 (del 06 al 12 de febrero de 2023): En esta semana el Contratista 
continuó con la revisión de los diseños y verificación de topografía. En el Frente 
de Obra No.1 continúan las excavaciones y el retiro de material RCD para los 
muros en tierra reforzada con geocelda HDPE, desde la abscisa K2+000 hacia 
mayores; continúa la conformación, lleno y compactación de material granular 
seleccionado para Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+180 a K1+920; Se 
realiza el vaciado en concreto de  2.00PSI para solado en las los últimas dos 
celdas externas de las Goceldas en una longitud de 1.077m; Se realiza el corte, 
figuración y colocación del acero de refuerzo para las mitades de las tres losas 
superiores de los Box Coulverts existentes; se efectúa el vaciado en concreto de 
4.000 PSI para las mitades de las tres losas superiores de los Box Coulverts 
existentes. En el Frente de Obra No. 2 no se realizaron actividades y en el Frente 
de Obra No. 3 tampoco se realizaron actividades. Teniendo en cuenta estas 
actividades se reporta un atraso en el alcance físico del proyecto del -53,00%. 
 

A. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (semana 63) 

ACTIVIDAD 
(%) 

PROGRAMADO 
(%) 

EJECUTADO 
(%) AVANCE 

GENERAL 81,0% 28,00% -53,00% 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100,0% 100,00% 0,00% 

FRENTE 1. LINEA FERREA 71,0% 26,00% -45,00% 

  86,0% 50,00% -36,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  91,0% 88,00% -3,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 96,0% 20,00% -76,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

37,0% 3,00% -34,00% 

PAVIMENTOS 48,0% 11,00% -37,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 9,0% 0,00% -9,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  45,0% 0,00% -45,00% 

FRENTE 2. ESTACION LAS 
FLORES 

92,0% 16,00% -76,00% 

OBRAS PRELIMINARES 100,0% 35,00% -65,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  100,0% 0,00% -100,00% 
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CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 93,0% 0,00% -93,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

100,0% 1,00% -99,00% 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 83,0% 0,00% -83,00% 

PISOS 97,0% 0,00% -97,00% 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 84,0% 0,00% -84,00% 

CUBIERTA, AISLAMIENTOS Y 
CIELORASO 

46,0% 0,00% -46,00% 

CARPINTERIA METÁLICA 28,0% 0,00% -28,00% 

APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

40,0% 0,00% -40,00% 

PAVIMENTOS 100,0% 50,00% -50,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 100,0% 60,00% -40,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  100,0% 6,00% -94,00% 

INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

51,0% 0,00% -51,00% 

FRENTE 3. LINEA CONDUCCION 
RED ACUEDUCTO 

100,0% 38,00% -62,00% 

PROVISIONES 79,0% 47,00% -32,00% 

Tabla No. 25. Porcentajes de avance Programado Vs Ejecutado en la semana No. 63 

 

• Semana No. 64 (del 13 al 19 de febrero de 2023): En esta semana el Contratista 
continuó con los trabajos de topografía. En el Frente de Obra No. 1 continúan las 
excavaciones y el retiro de material RCD para los muros en tierra reforzada con 
geocelda HDPE, desde la abscisa K2+000 hacia mayores; continúa la Instalación 
de Geoceldas tipo HDEP y Geotextil T2100, su conformación, lleno y 
compactación de material granular seleccionado entre abscisas K0+180 a 
K2+200; se realiza el vaciado en concreto de 2.000 PSI para solado en las 
últimas dos celdas externas de las Geoceldas en una longitud de 727,45m. En el 
Frente de Obra No. 2 no se realizan actividades y en el Frente de Obra No. 3 
tampoco se realizan actividades de obra física. Teniendo en cuenta estas 
actividades se reporta un atraso en el alcance físico del proyecto del -54,00%. 

 

A. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (Semana 64) 

ACTIVIDAD 
(%) 

PROGRAMADO 
(%) 

EJECUTADO 
(%) AVANCE 

GENERAL 84,0% 30,00% -54,00% 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100,0% 100,00% 0,00% 

FRENTE 1. LINEA FERREA 75,0% 29,00% -46,00% 

  88,0% 51,00% -37,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  95,0% 98,00% 3,00% 
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CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 98,0% 25,00% -73,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

44,0% 3,00% -41,00% 

PAVIMENTOS 53,0% 13,00% -40,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 22,0% 0,00% -22,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  64,0% 0,00% -64,00% 

FRENTE 2. ESTACION LAS 
FLORES 

97,0% 16,00% -81,00% 

OBRAS PRELIMINARES 100,0% 35,00% -65,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  100,0% 0,00% -100,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 93,0% 0,00% -93,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

100,0% 1,00% -99,00% 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 93,0% 0,00% -93,00% 

PISOS 100,0% 0,00% -100,00% 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 97,0% 0,00% -97,00% 

CUBIERTA, AISLAMIENTOS Y 
CIELORASO 

75,0% 0,00% -75,00% 

CARPINTERIA METÁLICA 77,0% 0,00% -77,00% 

APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

78,0% 0,00% -78,00% 

PAVIMENTOS 100,0% 50,00% -50,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 100,0% 60,00% -40,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  100,0% 6,00% -94,00% 

INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

89,0% 0,00% -89,00% 

FRENTE 3. LINEA CONDUCCION 
RED ACUEDUCTO 

100,0% 38,00% -62,00% 

PROVISIONES 81,0% 48,00% -33,00% 

Tabla No. 26. Porcentajes de avance Programado Vs Ejecutado en la semana No. 64 

 
 

• Semana No. 65 (del 20 al 26 de febrero de 2023): En esta semana el Contratista 
continuó con la revisión topográfica del proyecto. En el Frente de Obra No. 1 
Continúa la Instalación de Geoceldas tipo HDEP y Geotextil T2100, su 
conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado entre 
abscisas K0+380 a K2+200, se realiza el vaciado en concreto de 2.000 PSI para 
solado en las últimas dos celdas externas de las Goceldas en una longitud de 
803,03m, se realiza el vaciado en concreto de  2.000 PSI para solado sobre 
última capa de geoceldas o debajo de la futura placa embebida de concreto de la 
vía férrea entre las abscisas K0+180 y K0+350 en una longitud de 46,00m, se 
efectuó el corte, figuración y colocación del acero de refuerzo para las losas de 
concreto sobre los 3 Boxcoulverts existentes, mitades derechas y se realiza el 
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vaciado de esas losas, se toman ensayos de densidad de compactación en 
distintos sitios y para diferentes capas de geoceldas y se realizan los controles de 
calidad requeridos o necesarios, entre ellos se toman muestras para los cilindros 
de concreto, para su ensayo de resistencia a la compresión en los elementos 
mencionados anteriormente. En el Frente de Obra No. 2 no se realizan 
actividades y en el Frente de Obra No. 3 tampoco se realizan actividades de obra 
física. Teniendo en cuenta estas actividades se reporta un atraso en el alcance 
físico del proyecto del -57,00%.  

 

A. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (semana 65) 

ACTIVIDAD 
(%) 

PROGRAMADO 
(%) 

EJECUTADO 
(%) AVANCE 

GENERAL 88,0% 31,00% -57,00% 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100,0% 100,00% 0,00% 

FRENTE 1. LINEA FERREA 80,0% 31,00% -49,00% 

  90,0% 52,00% -38,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  98,0% 98,00% 0,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 99,0% 31,00% -68,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

51,0% 4,00% -47,00% 

PAVIMENTOS 58,0% 15,00% -43,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 36,0% 0,00% -36,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  81,0% 0,00% -81,00% 

FRENTE 2. ESTACION LAS 
FLORES 

99,0% 16,00% -83,00% 

OBRAS PRELIMINARES 100,0% 35,00% -65,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  100,0% 0,00% -100,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 96,0% 0,00% -96,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

100,0% 1,00% -99,00% 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 100,0% 0,00% -100,00% 

PISOS 100,0% 0,00% -100,00% 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 100,0% 0,00% -100,00% 

CUBIERTA, AISLAMIENTOS Y 
CIELORASO 

100,0% 0,00% -100,00% 

CARPINTERIA METÁLICA 100,0% 0,00% -100,00% 

APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

100,0% 0,00% -100,00% 

PAVIMENTOS 100,0% 50,00% -50,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 100,0% 60,00% -40,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  100,0% 6,00% -94,00% 
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INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

100,0% 0,00% -100,00% 

FRENTE 3. LINEA CONDUCCION 
RED ACUEDUCTO 

100,0% 38,00% -62,00% 

PROVISIONES 83,0% 48,00% -35,00% 

Tabla No. 27. Porcentajes de avance Programado Vs Ejecutado en la semana No. 65 

 
 
En la siguiente gráfica se presenta el diagrama de barra del acumulado de los 
porcentajes de cada uno de los capítulos del Cronograma de Obra y el avance 
general del contrato, hasta la semana No. 65 (del 20 al 26 de febrero de 2023) 
 
 

 
Gráfico No. 01. Diagrama de barra de Porcentajes Programado y ejecutado acumulado para cada 

capítulo del Programa de Obra 

 

En la siguiente gráfica se observa la tendencia semanal del seguimiento al programa 
de obra. 
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Gráfico No. 02. Tendencia de porcentajes de Obra Física Programada y ejecutada Semanal 

 
En las siguientes gráficas se presenta la tendencia Mensual de los porcentajes 
programados y ejecutados de la Obra Física Total y de cada uno de los capítulos 
principales de la Programación de Obra. (Anexo 10.6. Seguimiento Programación y 
flujo de inversión) 
 

 

 
Gráfico No. 03. Tendencia de porcentajes Programado y Ejecutado – Avance General 
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Gráfico No. 04. Tendencia de porcentajes Programado y Ejecutado – Frente 1 

 

 

 
Gráfico No. 05. Tendencia de porcentajes Programado y Ejecutado – Frente 2 
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Gráfico No. 06. Tendencia de porcentajes Programado y Ejecutado – Frente 3 

 

 

 
Gráfico No. 07. Tendencia de porcentajes Programado y Ejecutado – Provisiones 

 

En las gráficas se muestra la reprogramación de las actividades del proyecto de 
acuerdo con el nuevo plazo contractual según la prórroga No. 2, por 10 meses, hasta 
el 30 de abril de 2023. 
 
El atraso que se presenta en el programa general y en algunos frentes de obra, se 
evidencian principalmente en: 
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Se presenta un atraso general del proyecto en su componente físico del -57% (88% 
Programado Vs 31% Ejecutado), representado básicamente en las actividades de 
preliminares -38% (90% Programado Vs 52% Ejecutado),  en cimentación de 
estructuras el -68% de atraso (99% Programado Vs 31 Ejecutado), un -47% en el 
capítulo Estructuras de concreto y metálicas (51% Programado Vs 4% Ejecutado), un 
-43% en el capítulo de pavimentos (58% Programado Vs 15% Ejecutado),  en 
Urbanismo y exteriores el -36% ( 36% Programado Vs 0% Ejecutado) y un -81% en 
el capítulo de Instalaciones Hidrosanitarias (81% Programado Vs 0% Ejecutado) del 
frente de Obra No. 1 (línea férrea) el cual tiene un atraso general del -49% (80% 
Programado Vs 31% Ejecutado), ello debido principalmente a lo tardío de la 
definición, precio y retiro de los trencitos existentes,  para la construcción bajo el 
sistema de tierra armada mediante el empleo de Geoceldas tipo HDEP, cuya 
actividad fue iniciada en las últimas semanas del mes de Diciembre de 2022.  El 
Frente de obra No.2 (Estación Las Flores) se encuentra atrasado en el -83% (99% 
Programado Vs 16% Ejecutado), el cual se ve representado por atrasos en los 
capítulos de preliminares -65% (100% Programado Vs 35% Ejecutado), movimientos 
de tierra -100% (100% Programado Vs 0% Ejecutado), Cimentación de estructuras -
96% (96% Programado Vs 0% Ejecutado), Estructuras en concreto y metálicas el -
99% (100% Programado Vs 1% Ejecutado), Mampostería y acabados el -100% 
(100% Programado Vs 0% Ejecutado), Pisos el -100% (100% Programado Vs 0% 
Ejecutado), Enchapes y recubrimientos el -100% (100%Programado Vs 0% 
Ejecutado), Cubierta Aislamientos y Cielorrasos el -100% (100% Programado Vs 0% 
Ejecutado), Carpintería metálica el -100% (100% Programado Vs 0% Ejecutado), 
Aparatos y Accesorios Sanitarios el -100% (100% Programado Vs 0% Ejecutado), 
Pavimentos el -50% (100% Programado Vs 50% Ejecutado), Urbanismo y exteriores 
el  -40% (100% Programado Vs 60% Ejecutado), Instalaciones Sanitarias el -94% 
(100% Programado Vs el 6% Ejecutado) y en Instalaciones de Aires Acondicionados 
el -100% (100% Programado Vs 0% Ejecutado), los diez primeros y los dos últimos 
por no haber iniciado las actividades de excavación para las cimentaciones de la 
Estación y Edificio Administrativo y los otros dos capítulos por no tener 
completamente el área intervenida del parqueadero, debido a la falta de 
disponibilidad de espacios ya que aún está pendiente que el Distrito haga entrega de 
3 predios por desalojar. Sobre el Frente de Obra No. 3 (Red de Conducción de 
acueducto): Presenta un atraso del -62% (100% Programado Vs 38% Ejecutado), 
ello producido por la interrupción de la actividad de instalación de tubería de 160mm., 
por la Calle 106 y Carrera 90 del Barrio Las flores, debido al impedimento Social de 
los Residentes del Sector. Por otra parte, en el capítulo de las Provisiones, se ve un 
atraso del -35% (83% Programado VS 48% Ejecutado), por la falta de ejecución en 
los frentes de obra de la Estación las Flores e instalación de tubería de conducción 
por la Carrera 90 y Barrio Las Flores.      
 
Al finalizar este mes continúan algunos temas por definir y solucionar para el inicio de 
algunas actividades del proyecto, tales como: 
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- Hacer entrega final de la totalidad de los diseños de la vía férrea con 
cantidades de obra, memorias de cálculo, presupuesto, especificaciones 
técnicas y planos: Aunque se estaba a la espera de la entrega de los diseños 
con el ajuste del radio de giro, la Interventoría le envió al Contratista, las 
observaciones encontradas en algunos planos de diseño enviados en el paquete 
último. En la reunión realizada el 20 de febrero de 2023 con los Especialistas del 
Contratista se analizaron las distintas alternativas propuestas de modificación y 
se definió cuál era la alternativa más adecuada de acuerdo a las necesidades 
propias de la entidad y del proyecto mismo. En esa reunión se indicó que se 
requería por parte de la Entidad Contratante, una información del material rodante 
para el ajuste de sobreanchos en la vía. Al terminar el mes aún no se tienen los 
diseños actualizados. 

        
- Situación Predial (desalojo lote Las Flores): Al finalizar este mes continúan 3 

viviendas sin desalojar, las cuales se encuentran dentro del área de la Estación 
Las Flores y el parqueadero. Menciona el Supervisor en el comité No. 31 que, el 
tema ya se está resolviendo con el área de reasentamiento de la oficina. Ya se 
tienen los avalúos. Ya se revisaron los mismos e informa que ya se están 
solicitando los recursos al Distrito, que según cuentan, es algo muy rápido y a lo 
que desembolsen, se hace el proceso de desalojo, pero es un tema que ya está 
muy avanzado, lo más demorado eran los avalúos, pero estos ya están 
realizados, revisados y aprobados. 

         
- Red Eléctrica: El Supervisor del contrato menciona en el comité de obra No. 31 

del 27 de febrero de 2023 que continúan con los trámites para el nuevo 
Contratista que ejecutaría la obra. 

 
- Intervención Carrera 90 y calles 109 y 109A. Se ha venido mencionando que, 

debido a la dificultad presentada en la ejecución de las actividades para la red de 
conducción en el barrio Las Flores, el Distrito se comprometió con la comunidad a 
resolver los daños causados por obras anteriores y se le informó a la comunidad 
que se estaba a la espera de la aprobación de los recursos (CDP). Por otro lado, 
las afectaciones también son de parte de la Triple A, quienes se comprometieron 
a realizar una reunión con la comunidad del barrio para atender los daños 
presentados. En el último comité de obra el Supervisor mencionó que ya la 
TRIPLE A atendió los casos que se tenían radicados en la Entidad, por otro lado 
menciona que el Líder de la comunidad informó que existen unas viviendas 
adicionales que habían sido afectadas, pero la TRIPLE A dice que no puede 
atender ninguna solicitud si no ha sido previamente radicada, estas casos 
adicionales ya fueron radicados por EDUBAR el pasado viernes 17 de febrero, los 
cuales se hará la programación de su verificación y si son objeto o no, de su 
atención respectiva. Dice el Supervisor que en el día de hoy se pondrá en 
contacto con los funcionarios de dicha entidad para definir las fechas probables 
de su visita de verificación y la atención de cada solicitud. Pide que se deje 
pendiente o abierto este compromiso. 
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- Diseño Red de Gas. Continúa pendiente precisar la fecha de inicio de esta 

actividad por parte de Gases del Caribe, para coordinar con el Consorcio Tren 
Mallorquín la disponibilidad de los espacios libres de la vía actual para que su 
intervención no interfiera con las redes proyectadas y no interrumpa u obstaculice 
el desarrollo o ejecución de las actividades de nuestro contrato. En el último 
comité de obra el Supervisor informa que Gases del Caribe sigue trabajando en el 
diseño y presupuesto de las obras a ejecutar. 

 
- Retomar el tema del Permiso con la CRA para la Intervención de los 

BoxCoulverts existentes sobre el Tajamar. El Supervisor del Contrato en el 
comité de obra No. 31 del 27 de febrero de 2023 mencionó que no ha recibido 
ninguna novedad, requerimiento o nueva disposición de ésta Entidad y agrega 
que se pondrá de nuevo en contacto con el Ingeniero Javier Restrepo de la CRA 
para avanzar con el tema y notificarle o informarle de cómo quedaron finalmente 
las sesiones de los Box y la intervención que se hizo para que ellos puedan 
establecer un programa de mantenimiento y de limpieza de los mismos. 

 
Estas situaciones, que aún están pendiente por resolverse, han generado el atraso 
de algunas de las actividades programadas por el Contratista. 
 

 

6.5. CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las cantidades programadas y ejecutadas, 
registrados en el seguimiento del avance de la obra. La Tabla se ajusta de acuerdo 
con la nueva programación presentada por el Contratista basado en la prórroga No. 2 
del Contrato. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UN 

Cant. Total 
Contrato 

Cant. 
Acumulada 
Programada 
Semana 65 

Cant. 
Acumulada 
Ejecutada 

Semana 65 

01 OBRAS PRELIMINARES     

5513 
EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES 
PROVISIONALES (VER DISEÑO) 

MES 6,00  5,22  12,50  

CM-01 

COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 
COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, 
CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA 
REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL. 

MES 6,00  5,22  14,50  

1232 DESMONTE DE CERCAS EN ALAMBRE M2 1.387,50  1.330,17  128,00  

1069 

CERRAMIENTO  EN TELA VERDE, O MALLA DE 
LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 
METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 
0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 
1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", 
APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON 
ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION. 

ML 2.950,00  2.848,00  503,00  
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CM-02 
DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE 
MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE 
RETIRO 

M2 8.913,00  8.913,00  9.645,32  

167 

DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA 
O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO 
REFORZADO ANCHO > 0.30 METROS INCLUYE 
RETIRO DE MATERIAL 

M2 1.704,00  1.704,00  528,00 

416 
DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE 
ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL 

M2 1.704,00  1.704,00  -  

556 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE 
MATERIAL 

M2 1.190,00 1.190,00 -  

1029 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 542,60  542,60  610,19 

3819 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA 
INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M. 

UND 1,00  1,00  1,00  

02 MOVIMIENTOS DE TIERRA      

377 
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE EN VOLQUETA 

M3 4.007,25  10.954,77 3.754,88 

198 
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO 

M3 10.972,89  10.972,89  -  

3013 
RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO 

M3 839,76  839,76 964,26 

3015 
RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR 
COMPACTADO 

M3 2.150,26 4.161,20 580,00 

03 CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS     

377 
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE EN VOLQUETA 

M3 7.524,48  7.508,27  1.589,80 

198 
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO 

M3 4.653,02 4.653,02 - 

1201 
SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 
METROS 

M3 191,27  191,27  366,07 

2021 
CONCRETO PARA ZAPATA DE 28 MPA, 3/4"  
ASENTAMIENTO 6 " 

M3 91,50  91,50  - 

3,05 
CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO DE 28 
MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 " 

M3 71,97 71,97 - 

7652 
VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 28MPa, 3/4" 
ASENTAMIENTO 6 " 

M3 44,83  44,83  - 

2219 

MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE 
O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN 
CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

M3 2.420,20 2.408,56 - 

3,06 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 207.399  206.475,95 15.983,40  

8229 
COLUMNAS DE GRAVA PARA ESTABILIZACIÓN DE 
SUELO, D=0.5 M, INCLUYE EXCAVACIÓN  

ML 238  99,17  - 

04 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS     

4,01 
CONCRETO PARA ARCOS DE 28 MPA, 3/8"  
AUTOCOMPACTANTE " 

M3 316,68  316,68  - 

4,02 
CONCRETO PARA LOSA Y VIGAS DE CUBIERTA DE 
28 MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 " 

M3 248,77  248,77  - 

4,03 
CONCRETO PARA MUROS DE 28 MPA, 3/4"  
ASENTAMIENTO 8" 

M3 57,09  57,09  - 

8619 
CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, 
MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO. 

M3 324,51  153,29 81,65 

8619 
CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, 
MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO. 

M3 3,84  3,84  0,93  
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4,07 
CONCRETO PARA TANQUE EBAR, RELACIÓN A/C 
< 0,45 ASENTAMIENTO 9", 3/4" 

M3 14,47  14,46 3,15 

4,08 
CONCRETO PARA LECHO DE SECADO, CAJA 
SALIDA, PALCA APOYO TANQUE Y 
HOMOGENEIZADOR DE ESTRUCTURA DE PTAR 

M3 14,24  14,24 - 

7357 
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 
0.20 MTS 

ML 262,80  262,80  - 

4,12 VIGUETA EN CONCRETO GRC PARA CIELO RASOS ML 474,32  474,32  - 

1323 
ESCALERA DE GATO, EN ACERO ASTM A-36, 
INCLUYE ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 
EPÓXIDO 

ML 5,00  5,00    - 

3,06 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 87.413  84.070,36 - 

4,15 CONCRETO PARA RAMPA 28 MPA M3 11,79  11,79  - 

5901 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA M3 6,45  6,45  - 

4,17 PUENTE METÁLICO RETRÁCTIL UND 1,00  1,00  - 

7242 
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE EN 
MEMBRANA SIKA 
PLAN 12 NTR ESPESOR 1,2 MM O SIMILAR 

M2 129,96  129,96  - 

05 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS     

5,1 LEVANTES DE MUROS     

5.1.1 
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 
DE 11X19X39 LISO CON MORTERO DE PEGA 1:4 

M2 357,80  357,80    - 

133 
LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 
DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS 

M2 84,05  84,05    - 

6610 
PIH. DINTELES EN CONCRETO DE 0.10 X 0.20 
METRO 

ML 48,95  48,95    - 

5,2 ACABADOS     

344 
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON 
MORTERO 1:4 

M2 760,45  760,45    - 

435 
PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, 
ALLANADO SOBRE MURO 

M2 141,74  141,74    - 

432 
ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE 
ALLANADO 

M2 818,39  818,39    - 

5889 EDU. PINTURA INTERIOR PLÁSTICA MATE M2 520,40  520,40    - 

6622 PIH. PINTURA EPÓXICA PARA MUROS M2 400,53  400,53    - 

5.2.7 
ACABADO PARA CONCRETO EN PROTECTOR 
SILICATO 

M2 2.632,60  2.632,60    - 

5,3 MESONES     

3100 

MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.05 
METROS, ANCHO < 0.60 METROS VARILLAS DE 
3/8" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS 
SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA 

ML 11,92  11,92   

5.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN RADIAL 
EN MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO PARA 
TAQUILLAS Y RECAUDOS 

ML 12,57  12,57   

5.3.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN RADIAL 
EN MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO PARA 
LOCALES COMERCIALES 

ML 19,66  19,66   

06 PISOS     

2691 
PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:3 = E = 0.05 
METROS 

M2 929,94  929,94    - 

470 
PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS 

M2 71,50  71,50    - 

6,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN 
ACABADO PALLADIAN 

M2 1.001,44  1.001,44    - 
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6,04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
PISO EPÓXIDO PARA PISOS, CON MORTERO 
EPÓXIDO. INCLUYE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE 
EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, CAPA DE 
RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE Y SELLO CON 
RECUBRIMIENTO BARNIZ POLIURETANO 

M2 15,82  15,82    - 

CM-31 
PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y 
SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR 
NEGRO 

M2 88,07  88,07    - 

6,06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
EPÓXIDO PARA GUARDA ESCOBAS, CON 
MORTERO EPÓXIDO. INCLUYE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE 
EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, CAPA DE 
RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE Y SELLO CON 
RECUBRIMIENTO BARNIZ POLIURETANO, E=02M 

M2 30,24  30,24    - 

6,07 
MEDIACAÑA ENCHAPA EN MOSAICO CERÁMICO 
PALLADIAN 

ML 204,30  204,30    - 

07 ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS     

357 
ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 
0.20 METROS 

M2 13,96  13,96    - 

7,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN 

MOSAICO PALLADIAN O EQUIVALENTE. 
M2 80,66  80,66  - 

7,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
RECUBRIMIENTO EN SISTEMA DE MALLA 
ABATIBLE O CORREDIZO EN ALUMINIO NEGRA 
MODULACIÓN SEGÚN PLANOS 

M2 450,23  450,23  - 

08 CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO     

8,01 

MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE DE 
ELEVADA ELASTICIDAD PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES DE 
CONCRETO 

M2 879,50  879,50    - 

362 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O 
SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA 
BITUMINOSA 

M2 879,50  879,50  - 

3991 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN 
LAMINA DE POLICARBONATO 

M2 219,93  219,93  - 

3991 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN 
LAMINA DE POLICARBONATO 

M2 172,36  172,36  - 

3991 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN 
LAMINA DE POLICARBONATO 

M2 48,44  48,44  - 

8,06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA 
CIELO RASO POLICARBONATO. INCLUYE PANEL 
MICROCELL COLOR OPAL 12 MM ANCHO 900 
MM, INCLUYE PERFILERÍA PERIMETRAL EN 
ALUMINIO, TERMO SELLO, CONECTOR DE PC, 
TAPAS Y SILICONA. 

M2 263,24  263,24  - 

8,07 CIELO RASO INTERIOR EN MALLA DE ALUMINIO M2 184,93  184,93  - 

8,08 
PANEL DE INSPECCIÓN CIELO RASO MARCO EN 
ALUMINIO BLANCO PVDF - 60 X 60 CM. RH 

UND 2,00  2,00  - 

604 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN 
DRYWALL 

M2 148,19  148,19  - 

09 CARPINTERÍA METÁLICA     

9,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPE PUERTA UND 16,00  16,00  - 
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MAGNÉTICO 

9,02 CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO AJUSTABLE UND 14,00  14,00  - 

9,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  PUERTA BATIENTE  
MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG 
BRONCE y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + 
PVB 0,030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO 
TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN 
SISTEMA DE MALLA H 225CM X 120CM 

UND 10,00  10,00  - 

9,04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  PUERTA BATIENTE  
MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG 
BRONCE y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + 
PVB 0,030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO 
TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN 
SISTEMA DE MALLA H 265CM X 90CM 

UND 6,00  6,00  - 

4217 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 
SEGURIDAD CON ESPESOR EN 70 MM. DE 0.96 X 
2.05 METROS, EN ACERO LÁMINA CALIBRE 0.7 
MM COLL ROLLED, INCLUYE MARCO,  JO 
MÁGICO, 
CERRADURA DE SEGURIDAD CON DOBLE GRADO 
DE CIERRE, 13 
PASADORES Y PESTILLO INTERIOR, 3 BISAGRAS 
EN CÁMARA QUE 
IMPIDEN EL DESMONTE DE LA PUERTA. 

UND 4,00  4,00  - 

9,06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  PUERTA BATIENTE  
MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG 
BRONCE y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + 
PVB 0,030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO 
TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN 
SISTEMA DE MALLA H 220CM X 100CM 

UND 10,00  10,00  - 

5816 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
METÁLICA 
ABATIBLE LISA CON REJILLA SENCILLA 

UND 1,00  1,00  - 

775 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA / 
VENTANAS O ESTERA ENROLLABLE METÁLICA, 
CON 2 RIELES, 2 PORTACANDADOS, 
MECANISMO, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE 
INSTALACIÓN CON 
SERVICIO DE ALBAÑILERÍA 

M2 17,35  17,35  - 

9,09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PANEL 
PIVOTANTE APARIENCIA CONCRETO GRC 

UND 2,00  2,00  - 

9,10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE 
VENTANERA DE FACHADA PERFILERÍA EN 
ALUMINIO NEGRO, CRISTALERÍA EN VIDRIO 
LAMINADO CRUDO ST167 4MM + PVB 0.76 
CRUDO INCOLORO 4MM 

M2 179,90  179,90  - 

9,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE VIDRIO 
PIVOTANTE SENCILLA 

M2 3,70  3,70  - 

2783 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE BARANDA EN 
TUBO DE ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304 

ML 20,84  20,84  - 

10 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     

2177 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTTA 
COLOR BLANCO, LÍNEA CORONA O SIMILAR, 
INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA 

UND 3,00 3,00  - 

2173 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO 
TAZA BÁLTICA DE COLOR BLANCO, INCLUYE 

UND 14,00  14,00  - 
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GRIFERÍA DE FLUXÓMETRO REF. 02657, LÍNEA 
CORONA O SIMILAR 

CM-45 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 
INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS 
CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 
4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA 
SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, 
INCRUSTADO EN LA PARED 

UND 4,00  4,00  - 

3395 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE 
COLGAR A LA PARED, ESPECIAL PARA 
DISCAPACITADOS TIPO TOTO. INCLUYE GRIFERIA  

UND 2,00  2,00  - 

10,05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE GRIFERÍA DE 
MESÓN PARA LAVAMANOS CUELLO BAJO 
GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONALES 
PUSH 

UND 17,00  17,00  - 

10,06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LÍNEA 
INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA, SISTEMA DE 
DESCARGA CON SENSOR PARA LAVAMANOS DE 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

UND 2,00  2,00  - 

10,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE POCETA 
LAVA TRAPEROS 

UND 1,00  1,00  - 

1948 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS 
EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 
METROS 

UND 1,00  1,00  - 

1022 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA 
LAVAPLATOS TIPO GRIVAL O SIMILAR 

UND 4,00  4,00  - 

10,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE 
EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE 

UND 4,00  4,00  - 

10,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES 
PARA SANITARIOS Y ORINALES EN LAMINAS DE 
HPL FENÓLICO   

M2 60,16  60,16  - 

10,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON 
CRISTAL DE SEGURIDAD. - PMR 4 MM 

M2 1,80  1,80  - 

10,13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 
CORRIDO BAÑOS 4 MM 

M2 11,30  11,30  - 

3054 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE 
MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA  TURBO DE 
SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO 
INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR 

UND 8,00  8,00  - 

10,15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHERO 
SANITARIO 

UND 18,00  18,00  - 

3039 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR 
PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA 
PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO 
PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA 
CON LLAVE 

UND 18,00  18,00  - 

3037 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA 
TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, 
EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, 
CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2)  PAQUETES, 
CERRADURA CON LLAVE 

UND 8,00  8,00  - 

CM-41 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE 
SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 
304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE 
MONTAJE PARED 

UND 4,00  4,00  - 
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CM-42 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE 
SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 
SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE 
MONTAJE PARED. 

UND 4,00  4,00  - 

CM-43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE 
PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO 
COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.  

UND 4,00  4,00  - 

7519 
EDU. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA 
ANTIVANDALICA GALVANIZADA EN CALIENTE 
MU-5 

UND 18,00  18,00  - 

3035 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR 
PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN 
PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO 
EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN 
PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 
LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON 
LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL 

UND 19,00  19,00  - 

11 PAVIMENTOS     

11,1 PARQUEADERO, CICLORRUTA Y SENDEROS     

CM-38 
CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA 
CICLORRUTA 

M3 391,29  208,69  - 

11.1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETAS 

PREFABRICADAS EN CONCRETO DE 30 X 30, 
INCLUYE ARENA DE SOPORTE Y ARENA DE SELLO 

M2 11.016,00  3.304,80  - 

1845 

ANDÉN EN GRAMOQUÍN, CON BORDE DE 
CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 
0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 
REFORZADO CON 2 VARILLAS D = 3/8" Y 
ESTRIBOS D =1/4" A 
CADA 0.32 METROS 

M2 183,20  183,20 - 

1752 
DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA 
CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO 

ML 7.440,00  7.440,00  - 

3872 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS UND 238,00  238,00 - 

11,2 LÍNEA DEL TREN     

11.2.2 SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA UND 822,00  463,69 - 

11.2.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL PERFIL  
59R2 - 118 LB/YD (INCLUYE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y TRANSPORTE) 

ML 2.670,00  1.506,15 - 

11.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUJECIONES UND 31.184,00  17.590,97 - 

11.2.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS DE 
CONCRETO (INCLUYE PLACAS DE ASIENTO) 

UND 3.898,00  3.313,30 - 

11.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS UND 31.184,00  17.590,97 - 

11.2.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIAVÍAS 
(INCLUYE RANAS, AGUJAS Y PATINES) 

UND 3,00  0,81   

12 URBANISMO Y EXTERIORES     

CM-52 

ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO 
GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 
CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y 
DIMENSIONES. 

UND 62,00  62,00  - 

12,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COBERTURA 
VEGETAL 

M2 7.427,10  2.334,23  - 

7942 
PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E = 0.15 
METROS 

M2 85,50  62,70  - 

12,06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO EN 
CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN SITIO. DE 

ML 9.920,00  6.518,86  - 
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20X35 

1927 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN 
CONCRETO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.20 X 0.80 
TIPO TITAN REF. A80 O SIMILAR, INCLUYE 
EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL 
SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 
2000 PSI 

ML 918,40 918,40 742,00 

13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS      

13.A OBRAS PRELIMINARES     

13.A.1 Señalización y seguridad de la obra     

1274 
SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA 
DEMARCADORA 

UN 100,00  100,00  - 

1277 
SEÑALIZACIÓN - CINTA DEMARCADORA SIN 
SOPORTES 

ML 8.241,00  8.241,00  - 

1282 
SEÑALIZACIÓN - VALLA MOVIL TIPO 2. VALLA 
DESPLEGABLE 

UN 10,00  10,00  - 

13.B RED DE ACUEDUCTO     

13.B.1 
Suministro e Instalación tubería y accesorios 
A.P. 

    

272 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2" 

ML 97,00  97,00  - 

670 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"  

ML 42,00  42,00  - 

1968 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 
AGUA POTABLE EN PVC D = 1" 

ML 99,00  99,00  - 

2171 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
AGUA POTABLE EN PVC 1 1/4" 

ML 73,00  73,00  - 

4149 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
AGUA POTABLE EN PVC DE D= 1 1/2" 

ML 99,00  99,00  - 

13,90 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  PVC 
DE 2" 

ML 101,00  101,00  - 

13,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 1/2" 

UN 117,00  117,00  - 

13,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 3/4" 

UN 25,00  25,00  - 

13,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 1" 

UN 66,00  66,00  - 

13,13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 1 1/4" 

UN 47,00  47,00  - 

13,14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 1 1/2" 

UN 7,00  7,00  - 

13,15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 2" 

UN 15,00  15,00  - 

13,16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 
1/2" 

UN 31,00  31,00  - 

13,17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P.  
3/4" 

UN 11,00  11,00  - 

13,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P.  1" UN 41,00  41,00  - 

13,19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE  PVC A.P. 1 
1/4" 

UN 39,00  39,00  - 

13,20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE  PVC A.P. 1 
1/2" 

UN 13,00  13,00  - 

13,21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE  PVC A.P. 2" UN 7,00  7,00  - 
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13,22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 2 X 1 1/2" 

UN 10,00  10,00  - 

13,23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 2 X 1" 

UN 3,00  3,00  - 

13,24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/ 2" X 1 1/4" 

UN 9,00  9,00  - 

13,25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/ 2" X 1" 

UN 6,00  6,00  - 

13,26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/2 X 1/2" 

UN 3,00  3,00  - 

13,27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/4" X 1" 

UN 33,00  33,00  - 

13,28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/4" X 3/4" 

UN 6,00  6,00  - 

13,29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/4" X 1/2" 

UN 10,00  10,00  - 

13,30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1" X 3/4" 

UN 8,00  8,00  - 

13,31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1" X 1/2" 

UN 39,00  39,00  - 

13,32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 3/4" X 1/2" 

UN 23,00  23,00  - 

13,33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC 1/2" UN 68,00  68,00  - 

13,34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 1 
1/2" 

UN 7,00  7,00  - 

13,35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 2" UN 6,00  6,00  - 

13.B.2 Accesorios red de agua potable     

13,36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA 
H2OFF PVC 1/2" 

UN 9,00  9,00  - 

13,37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA 
H2OFF PVC 1" 

UN 5,00  5,00  - 

13,38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA 
H2OFF PVC 1 1/4" 

UN 9,00  9,00  - 

13,39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
UNIVERSAL PVC 1/2" 

UN 8,00  8,00  - 

13,40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
UNIVERSAL PVC 1" 

UN 5,00  5,00  - 

13,41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
UNIVERSAL PVC 1 1/4" 

UN 17,00  17,00  - 

13,42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADORA HK 
COMPLETO - BOLA COBRE 2" 

UN 2,00  2,00  - 

13,43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 
TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 1/2" 

UN 6,00  6,00  - 

13.B.3 Obras Civiles     

1525 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DE APARATO 
SANITARIO 

UN 26,00  26,00  - 

13,45 Instalación de Lavamanos con griferia UN 15,00  15,00  - 

13,46 Instalación de orinal UN 5,00  5,00  - 

13,47 Instalación de lavaplatos UN 6,00  6,00  - 

13,48 Instalación de lavadero UN 2,00  2,00  - 

13,49 
CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN 
ZONA DURA 0.40M X 0.40M; H<=1.0 

UN 1,00  1,00  - 

1285 EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE M3 33,00  33,00  - 
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ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 9,00  9,00  - 

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 25,00  25,00  - 

13.B.4 
Suministro e instalación de equipos de bombeo 
para suministro de A.P + Tuberías y accesorios 

    

13,53 

Suministro e instalación equipo de bombeo 
hidroneumatico para la estación Las Flores 
compuesto de 2 motobombas centrifugas, con 
punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de 
presión 20 m.c.a, 2 HP de potencia y tensión de 
220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. 
Incluye tanque hidroacumulador de 300 lts, 
accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. 
Para suplir demanda total del proyecto 

UN 1,00  1,00  - 

13,54 

Suministro e instalación equipo de bombeo 
hidroneumatico para la estación Puerto Mocho 
compuesto de 2 motobombas centrifugas, con 
punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de 
presión 15 m.c.a, 1.5 HP de potencia y tensión de 
220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. 
Incluye tanque hidroacumulador de 200 lts, 
accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. 
Para suplir demanda total del proyecto. 

UN 1,00  1,00  - 

13.B.5 Obras complementarias     

13,56 Prueba del sistema UN 1,00  1,00  - 

13.C RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN     

13.C.1 
Suministro e instalación de tuberias sanitaria y 
accesorios de PVC de superficie interior y 
exterior lisa 

    

274 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 4" 

ML 411,00 411,00 32,00 

3418 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
SANITARIA PVC D=3" 

ML 14,00  14,00  - 

318 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"  

ML 118,00  118,00  - 

13,60 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 
PE100/PN10 63 MM 

ML 348,00  348,00  322,00 

13,61 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
90º X 4" CXC 

UN 28,00  28,00  - 

13,62 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
90º X 2" CXC 

UN 142,00  142,00  - 

13,63 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 
45º X 4" CXC 

UN 14,00  14,00  - 

13,64 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
45º X 3" CXC 

UN 2,00  2,00  - 
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13,65 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
45º X 2" CXC 

UN 20,00  20,00  - 

13,66 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 
MM 90° 

UN 11,00  11,00  - 

13,67 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 
2" 

UN 27,00  27,00  - 

13,68 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 
3" 

UN 5,00  5,00  - 

13,69 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 
4" 

UN 29,00  29,00  - 

13,70 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. 
REDUCIDA PVC 3" X 2" 

UN 16,00  16,00  - 

13,71 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. 
REDUCIDA PVC 4" X 3" 

UN 6,00  6,00  - 

13,72 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. 
REDUCIDA PVC 4" X 2" 

UN 19,00  19,00  - 

13,73 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. 
PVC 4"  

UN 28,00  28,00  - 

13,74 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
SANIT. PVC 4" X  2" 

UN 4,00  4,00  - 

13,75 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
SANIT. PVC 3" X  2" 

UN 10,00  10,00  - 

3427 
DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA 
D=4". 

UN 3,00  2,15  - 

13,78 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN CON 
TAPON SANIT. PVC 2" 

UN 27,00  37,94  - 

13,79 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SIN CODO 
SANIT. PVC 2" 

UN 38,00  38,00  - 

13.C.2 Obras civiles      

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 240,00  240,00  26,66  

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 61,00  61,00  3,48  

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 179,00  179,00  17,22  

13,83 
CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN 
ZONA DURA 0.40M X 0.40M; H<=1.0 

UN 5,00  5,00  - 

3432 REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM UN 19,00  19,00  - 

3539 

POZO DE INSPECCION DE DIÁMETRO DE 
CILINDRO DE 1.20 METROS, 1 METRO<H<= 1.45 
METROS, DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 
CONCRETO CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON 
BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN 

UN 6,00  6,00  - 

13,86 
EMPALME DE TUBERÍAS DESDE 160 MM (6") 
HASTA 300 MM (12") A POZO EXISTENTE EN 
MAMPOSTERÍA 

UN 1,00  1,00    - 

13.C.3 Obras complementarias     

3413 PUNTO SANITARIO D=1 1/2" UN 15,00  15,00    - 

288 PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2" UN 26,00  26,00    - 
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3413 PUNTO SANITARIO D=1 1/2" UN 6,00  6,00    - 

3413 PUNTO SANITARIO D=1 1/2" UN 5,00  5,00    - 

3413 PUNTO SANITARIO D=1 1/2" UN 32,00  32,00    - 

13,93 Prueba del sistema UN 1,00  1,00    - 

13.C.4 
Suministro e instalación de equipos de bombeo 
para EBAR incluye Tuberías y Accesorios 

  
 

 

13,94 

Suministro e instalación equipo de bombeo 
sumergible para la estación elevadora de aguas 
negras ubicada en la estación de Las Flores. 
Compuesto de 2 motobombas centrifugas, con 
punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de 
presión 14 m.c.a, 2 HP de potencia y tensión de 
220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. 
Incluye accesorios, válvulas, tablero eléctrico y 
sistema de izaje. Para suplir demanda total del 
proyecto. (No incluye las obras civiles de 
construcción de la EBAR y demás accesaorios) 

un 1,00  1,00    - 

13.C.5 
Suministro e instalación de equipos para PTARD 
incluye Tuberías y Accesorios 

    

13,95 PLANTA DE TRATAMIENTO PTARD UN 1,00  1,00  - 

13.D RED DE AGUAS LLUVIAS     

13.D.1 
Suministro e instalación de tuberias y 
accesorios sanitaria de PVC de superficie 
interior y exterior lisa 

    

274 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4" 

ML 271,00  271,00  - 

644 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
ALCANTARILLADO 
DURAFORT O EQUIVALENTE DE D = 4" - 110 MM 

ML 73,00  73,00    - 

645 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D 
= 6" - 160 MM 

ML 223,00 223,00 38,00 

646 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO DURAFORT O SIMILAR D = 8" - 
200 MM  

ML 57,00  57,00    - 

1214 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D 
= 10" - 250 MM 

ML 110,00  110,00  24,10  

1043 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D 
= 12" - 315 MM 

ML 210,00  210,00  50,35  

13,102 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
90º X 4" CXC 

UN 39,00  39,00    - 

13,103 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
90º X 160MM (6") CXC 

UN 7,00  7,00    - 

13,104 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 
45º X 4" CXC 

UN 25,00  25,00    - 

13,105 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
45º X 160MM (6") CXC 

UN 5,00  5,00    - 

13,106 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. 
PVC 4"  

UN 28,00  28,00    - 

13,107 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
ALCANTARILLADO PVC 160 MM (6") 

UN 13,00  13,00    - 

13,108 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
ALCANTARILLADO PVC 200 MM (8") 

UN 7,00  7,00    - 
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13,109 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
ALCANTARILLADO PVC 250 MM (10") 

UN 14,00  14,00  - 

13,110 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
ALCANTARILLADO PVC 315 MM (12") 

UN 27,00  27,00  - 

13,111 VALVULA ANTIRRETORNO PICO DE PATO 6" UN 6,00  6,00    - 

3579 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CÚPULA 
EN ALUMINIO DE 6"X4". 

UN 4,00  4,00    - 

13,113 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA 
EYECCIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS 

ML 225,00  225,00  - 

13,114 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA 
CÁRCAMO H.D  70 X 30 CM 

ML 183,00  183,00    - 

13.D.2 Obras civiles      

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 398,00  398,00  42,18  

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 100,00  100,00  9,49  

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 299,00  299,00  27,94  

3432 REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM. UN 34,00  34,00  - 

13,119 
REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO 
SIFÓNICO EN ZONA DURA 0.80M X 0.80M; 
H<=1.0 

UN 4,00  4,00  2,00  

13,120 
REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO 
SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.00M X 1.00M; 
H<=1.0 

UN 6,00  6,00    - 

13,121 
REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO 
SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.20M X 0.60M; 
H<=1.0 

UN 2,00  2,00  2,00  

13,123 Prueba del sistema UN 1,00   1,00    - 

13.E RED SISTEMA CONTRAINCENDIOS     

13.E.1 
Suministro e instalación de tuberías y 
accesorios sistema contraincendio 

  
 

 

13,124 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
C900 - UL/FM 4" 

ML 143,00  143,00  - 

13,125 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 
4" 

ML 9,00  9,00    - 

13,126 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 
2 1/2" 

ML 2,00  2,00    - 

13,127 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 ° PVC 
C907 DR 18 (235 PSI) (CAMXCAM) - UL/FM 4" 

UN 13,00  13,00  - 

13,128 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° H.D. 
RANURADO MECÁNICO 2 1/2" 

UN 5,00  5,00    - 

13,129 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCAVA 
H.D. RANURADA/ROSCADA MECÁNICA 4" X 2 
1/2" 

UN 5,00  5,00    - 

13,130 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC C907 
DR 18 (235 PSI) (CAMXCAMXCAM) - UL/FM 4" 

UN 2,00  2,00    - 

13,131 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE H.D. 
RANURADA MECÁNICA 4" 

UN 5,00  5,00    - 
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13,132 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA 
H.D. RANURADA MECÁNICA 1 1/2" 

UN 9,00  9,00    - 

13,133 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA 
H.D. RANURADA MECÁNICA 4" 

UN 28,00  28,00    - 

13,134 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOS 
BRIDA SERIE 4200 - PVC X ACERO IPS 4" 

UN 6,00  6,00  - 

13,135 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR 
ASTM A536 PARA PVC C900/ C907 SERIE 1100 - 
PVC X PVC 4" 

UN 14,00  14,00  - 

13,136 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA HD 
RANURADA MECÁNICA 4" 

UN 26,00  26,00    - 

13,137 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 
REDUCTORA ANGULAR BR HXM UL/FM 2 1/2" 

UN 5,00  5,00    - 

7875 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 4" UN 2,00  2,00  - 

7922 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE 
SIAMESA DE 4" 

UN 2,00  2,00  - 

1325 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y 
EXTINTORES - 
EQUIPO CONTRA INCENDIO 

UN 5,00  5,00    - 

13,141 
PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN 
TUBERÍA AC DE 2 1/2" A 1 1/2" 

ML 2,00  2,00    - 

13,142 
PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN 
TUBERÍA AC DE 6" A 4" 

ML 9,00  9,00    - 

13.E.2 Obras civiles         

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 61,00  61,00    - 

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 16,00  16,00    - 

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 46,00  46,00    - 

13.E.3 Obras complementarias     

13,15 Prueba del sistema UN 1,00  1,00  - 

13.F LINEA DE CONDUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO     

13.F.1 
Suministro e Instalación tubería y accesorios 
conducción de red 

    

13,148 TUBERÍAS PEAD 110 MM ML 3.997,00 3.997,00 1.686,00 

13,149 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 
PE100/PN10 63 MM 

ML 55,00  55,00  - 

1968 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 
AGUA POTABLE EN PVC D = 1" 

ML 4,00  4,00  - 

318 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"  

ML 32,00  32,00  - 

13,152 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 
MM 90° 

UN 11,00  11,00  - 

13,153 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 
MM 45° 

UN 27,00  27,00  - 

13,154 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 
MM 22,5° 

UN 2,00  2,00  - 

13,155 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PE100, UN 8,00  8,00  - 
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PN10 110 MM 

13,156 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS 
PN 10 110 MM 

UN 74,00  74,00  - 

13,157 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN 
PE100, PN10 110X63 MM 

UN 3,00  3,00  - 

13,158 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PE100, 
PN16 63 MM 

UN 2,00  2,00  - 

13,159 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 1" 

UN 7,00  7,00  - 

13,160 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 2" 

UN 2,00  2,00  - 

13,161 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR 
HEMBRA PVC A.P. 1" 

UN 4,00  4,00  - 

13,162 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR 
HEMBRA PVC A.P. 2" 

UN 9,00  9,00  - 

13,163 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR 
MACHO PVC A.P. 1" 

UN 4,00  4,00  - 

13,164 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR 
CON SALIDA ROSCA PN10 Ø 63MM X 2" 

UN 3,00  3,00  - 

13.F.2 Accesorios de conducción de red     

13,165 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 200 MM 

UN 3,00  3,00  - 

13,166 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 110 MM 

UN 30,00  24,00  - 

13,167 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 200 MM 

UN 3,00  3,00  - 

13,168 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 110 MM 

UN 30,00  40,13  - 

2026 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 
COMPUERTA D = 4" (100 MM) 

UN 8,00  8,00  - 

13,170 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN Y 
EXTREMO BRIDAS ANSI 4" 

UN 1,00  1,00 - 

13,171 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 
REDUCTORA DE PRESIÓN EXTREMO BRIDAS ANSI 
4" 

UN 1,00  1,00 - 

13,172 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE 
DESMONTAJE AUTOPORTANTE BRIDAS ANSI 4" 

UN 3,00  3,00  - 

13,173 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR 
DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 
MM X 2" 

UN 3,00  3,00  - 

13,174 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR 
DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 
MM X 1" 

UN 3,00  3,00    - 

13,175 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO 
BXB HD L= 35 CM Ø 4" 

UN 10,00  10,00    - 

13,176 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 
MARIPOSA CONCÉNTRICA BXB DN 50MM 

UN 1,00  1,00    - 

13,177 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 
VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 2" 

UN 1,00  1,00    - 

13,178 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 
VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 1" 

UN 3,00  3,00    - 

13,179 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE MEGA 
DE 2 SALIDAS BARRIL HÚMEDO (DOS SALIDAS DE 
2 1/2") BRIDA ANSI 4" 

UN 3,00  3,00    - 

13,180 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN UN 3,00  3,00    - 
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BRONCE Ø2" 

13,181 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
UNIVERSAL PVC 2" 

UN 3,00  3,00    - 

13,182 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROEDIDOR 
TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 2" 

UN 3,00  3,00    - 

13,183 
CAJA MEDIDOR CON TAPA REGISTRO PARA 
EXTERIOR 

UN 3,00  3,00    - 

13.F.3 Obras Civiles     

13,184 

EMPALME A RED DE ACUEDUCTO PROYECTADA 
SEGÚN FACTIBILIDAD EN 110 MM PEAD. 
INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, TORNILLERÍA, 
EMPAQUES Y PERFORACIÓN HORIZONTAL 
DIRIGIDA/TOPO. 

UN 1,00  1,00   

13,185 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO OPERADOR 
PARA VÁLVULAS DE 110 MM 

UN 4,00  4,00   

13,186 
CRUCE CON PERFORACIÓN HORIZONTAL 
DIRIJIDA (PHD) , D=110MM INCLUYE CAMISA=8" 
TUBERÍA AC SCH 40  

m 25,00  25,00   

553 
CORTE Y PERFILADO DE PAVIMENTO CON DISCO 
DE DIAMANTE 

ML 1.188,00  1.188,00  - 

1029 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 22,00  22,00    - 

7791 DEMOLICION DE CUNETA Y RETIRO DE MATERIAL M2 14,00  14,00    - 

13,190 
DEMOLICION DE BORDILLO CON MONA 
(CUALQUIER ESPESOR Y TIPOLOGIA) 

M2 11,00  11,00    - 

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 

INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 1.362,00  1.362,00  1.032,11  

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 341,00  341,00  274,59  

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 1.022,00  1.022,00  761,60  

613 

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO 3000 PSI E = 
0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 
METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" - 
LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 
METROS, JUNTA Y ANTISOL 

M2 580,00  580,00  - 

13,195 
Reconstrucción de pavimento asfáltico e = 0.15 
m 

m2 62,00  62,00  - 

1611 
ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN 
OBRA E= 0.10 
METROS 

M2 22,00  22,00  220,18 

13,197 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, F'C 
= 21,0 MPA (2500 PSI) (PREPARADO EN OBRA) 

M2 14,00  14,00    - 

125 
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 
0,30 MTS 

ML 11,00  11,00  107,75 

13,199 
CAMISA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 
(SEGUNDA) PARA CRUCE DE VÍA CON TUBERÍA 
DE POLIETILENO DE 110MM 

ML 190,00  190,00  - 

13,200 
CAJA DE MAMPOSTERÍA PARA ESTACIÓN 
REGULADORA DE PRESIÓN. 

UN 1,00  1,00  - 
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13,201 
CAJA DE MAMPOSTERÍA PARA TUBERÍAS ENTRE  
250 MM (10") Y  400 MM (16"). 

un 3,00  3,00  - 

13,203 Prueba del sistema UN 1,00  1,00    - 

13,204 
REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE DE AGUA 
POTABLE EN TRAMO VIAL 

UN 24,00  24,00    - 

13,205 
REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE 
ALCANTARILLADO EN TRAMO VIAL 

UN 24,00  24,00    - 

13,206 
REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE ADUCCIÓN Y 
CONDUCCIÓN DE AGUA EN TRAMO VIAL 

UN 12,00  12,00  - 

13.G LINEA DE RIEGO TRAMO VIAL     

13.G.1 
Suministro e Instalación tubería y accesorios 
riego 

    

13,208 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 
PE100/PN10 63 MM 

ML 2.762,00  2.244,13  - 

670 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"  

ML 4,00  4,00  - 

13,210 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 
MM 45° 

UN 15,00  15,00    - 

13,211 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR 
DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 
MM X 2" 

UN 48,00  48,00  - 

13,212 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 3/4" 

UN 95,00  95,00  - 

13,213 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS 
PN 10 63 MM 

UN 20,00  20,00  - 

13,214 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR 
HEMBRA PVC A.P. 3/4" 

UN 48,00  48,00  - 

13,215 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR 
MACHO PVC A.P. 3/4" 

UN 48,00  48,00  - 

13.G.3 Obras civiles      

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 610,00  528,67    - 

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 153,00  122,40  - 

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 457,00  365,60  - 

  DRENAJE PLUVIAL DE TRAMO VIAL     

13.A OBRAS PRELIMINARES     

13.A.1 Señalización y seguridad de la obra     

1274 
SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA 
DEMARCADORA 

UN 20,00  16,25    - 

1277 
SEÑALIZACIÓN - CINTA DEMARCADORA SIN 
SOPORTES 

ML 220,00  178,75                            - 

1282 
SEÑALIZACIÓN - VALLA MOVIL TIPO 2. VALLA 
DESPLEGABLE 

UN 4,00  3,25    - 

13.D RED DE AGUAS LLUVIAS     

13.D.1 
Suministro e instalación de tuberias y 
accesorios sanitaria de PVC de superficie 
interior y exterior lisa 
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645 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D 
= 6" - 160 MM 

ML 115,00  80,50  - 

646 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO DURAFORT O SIMILAR D = 8" - 
200 MM  

ML 55,00  55,00  - 

13,107 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
ALCANTARILLADO PVC 160 MM (6") 

UN 10,00  10,00  - 

13,108 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
ALCANTARILLADO PVC 200 MM (8") 

UN 10,00  10,00  - 

13.D.2      

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 83,00  83,00  - 

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 21,00  21,00  - 

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 62,00  62,00  - 

13,120 
REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO 
SIFÓNICO EN ZONA DURA 0.60M X 0.60M; 
H<=1.0 

UN 13,00  13,00  - 

13.D.3 Obras complementarias     

13,13 Prueba del sistema UN 1,00  1,00  - 

14 INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS     

14,1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO      

14,1,1 

Suministro  e Instalación de sistema VRF para 
una capacidad de 114,600 btu/hr, con 
alimentación para 6 equipos internos  y 
compresores rotativos herméticos con bajo nivel 
de consumo energético, condición máxima de 
condensación de 95°F. 

UN 1,00  1,00  - 

14,1,2 

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil 
pared con una capacidad de enfriamiento de 
12.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un 
sistema VRF con tarjeta de control y valvula 
interna reguladora de refrigerante.  

UN 1,00  1,00  - 

14,1,3 

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil 
pared con una capacidad de enfriamiento de 
19.100 btu/hr, dispuesto para trabajar en un 
sistema VRF con tarjeta de control y valvula 
interna reguladora de refrigerante.  

UN 1,00  1,00  - 

14,1,4 

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil 
Casette de 360ª con una capacidad de 
enfriamiento de 36.000 btu/hr, dispuesto para 
trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control 
y valvula interna reguladora de refrigerante.  

UN 2,00  2,00  - 

14,1,5 

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil 
de 1 Via con una capacidad de enfriamiento de 
24.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un 
sistema VRF con tarjeta de control y valvula 

UN 1,00  1,00  - 



  

             

   62  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de febrero al 28 de febrero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

interna reguladora de refrigerante.  

14,1,6 

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil 
de 1 Via con una capacidad de enfriamiento de 
12.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un 
sistema VRF con tarjeta de control y valvula 
interna reguladora de refrigerante.  

UN 1,00  1,00  - 

14,1,7 
Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil 
pared con una capacidad de enfriamiento de 
12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter 

UN 2,00  2,00  - 

14,1,8 

Suministro e Intalacion Controlador principal 
interno para el control de la unidades internas de 
las variables: Temperatura, velocidad del aire, 
encedido y apagado del equipo.   

UN 1,00  1,00  - 

14,2 
TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE 
CELDA CERRADAS 

    

14,2,1 

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo 
L para refrigeración. Diámetros de  1 1/8"Ø . 
Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, 
mano de obra. 

ML 39,00  39,00  - 

14,2,2 

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo 
L para refrigeración. Diámetros de  3/4"Ø . 
Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, 
mano de obra. 

ML 6,00  6,00  - 

14,2,3 

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo 
L para refrigeración. Diámetros de  5/8"Ø . 
Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, 
mano de obra. 

ML 23,00  23,00  - 

14,2,4 

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo 
L  para refrigeración. Diámetros de  1/2"Ø . 
Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, 
mano de obra. 

ML 66,00  66,00  - 

14,2,5 

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo 
L  para refrigeración. Diámetros de  3/8"Ø . 
Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, 
mano de obra. 

ML 28,00  28,00  - 

14,2,6 

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo 
L  para refrigeración. Diámetros de  1/4"Ø . 
Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, 
mano de obra. 

ML 27,00 27,00 - 

14,2,7 
Accesorios de Soporteria . Incluye soporte en 
angulo y varillas a Techo . 

GL 1,00 1,00 - 

14,2,8 
Suministro e instalación de Branche y accesorios 
de conexión  

UN 5,00 5,00 - 

14,3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     

14,3,1 
Suministro e instalación de tubería metálica EMT 
de 1/2"para canalizado de comunicación de 
control de los equipos 

ML 72,00  72,00  - 

14,3,2 
Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal 
comunicación de control entre los equipos y el 
controlador principal  

ML 90,00  90,00  - 

14,4 SISTEMA DE EXTRACCION      

14,4,1 
Suministro e instalacion de conducto en lamina 
gallvanizada 

M2 159,52  159,52  - 

14,4,2 
Suministro e instalacion Rejillas de extraccion 
10X6 aleta fija  

UN 30,00  30,00  - 
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14,4,3 
Suministro e instalacion de extractor Helico-
Centrifugo  de 620CFM 

UN 2,00  2,00  - 

14,4,4 
Suministro e instalacion de extractor Helico-
Centrifugo  de 540CFM 

UN 2,00  2,00  - 

14,4,5 
Suministro e instalacion de extractor Helico-
Centrifugo  de 480CFM 

UN 2,00  2,00  - 

14,4,6 
Suministro e instalacion de extractor Helico-
Centrifugo  de 380CFM 

UN 1,00  1,00  - 

14,4,7 
Suministro e instalacion de extractor Helico-
Centrifugo de 260CFM 

UN 1,00  1,00  - 

14,5 SISTEMA DE VENTILACION     

14,5,1 
Suministro e instalacion Ventilador Axial de 
Techo de 7946CFM de 3 Aspas, 5 Velocidades  

UN 4,00  4,00  - 

14,5,2 
Suministro e instalacion Ventilador Axial de 
Techo de 28000CFM de 8 Aspas, 6 Velocidades  

UN 3,00  3,00  - 

14,5,3 
Suministro e instalacion Tuberia de Ventilacion 
de 4 " 

ML 12,00  12,00  - 

15 PROVISIONES     

15,1 PMT GL 1,00 0,87 0,79 

15,2 PMA GL 1,00 0,87 1,00 

15,3 Publicidad institucional GL 1,00 0,87 - 

15,4 CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP GL 1,00 0,18   

15,5 Provisión instalaciones Voz y datos GL 1,00 0,77 - 

16 OBRAS NO PREVISTAS       

NP-01 
Suministro, riego y aplicación de Emulsión 
asfáltica tipo CRL-1. Incluye todo lo necesario 
para su correcta aplicación. 

m2 10.550,00 - 3.015,00 

NP-02 

Suministro, colocación y compactación de mezcla 
asfáltica en caliente MDC-19 tipo INVÍAS 2013. 
Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

m3 344,00 - 235,10 

NP-03 
Suministro e instalación losetas prefabricadas en 
concreto de 40 x 40, incluye arena de soporte y 
arena de sello. 

m2 11.016,00 - - 

NP-04 

Suministro, colocación, conformación y 
compactación de pedraplén para mejoramiento 
de subrasante de muros de contención, 
cumpliendo la especificación INVIAS artículo 221-
13. Incluye Geotextil T2.100 y todo lo necesario 
para su correcta instalación 

m3 1.469,00 - 144,16 

NP-05 Suministro e instalación de Geotextil T2100 m2 2.090,00 - 6.566,62 

NP-06 

Suministro, transporte, nivelación, humectación, 
conformación y compactación de material 
seleccionado para mejoramiento de subrasante, 
según Norma INVÍAS artículo 220-13. Incluye 
todo lo necesario para su correcta colocación. 

m3 1.685,00 - 1.215,85 

NP-07 TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL RCD m3 4.843,00 - 5.813,88 

NP-08 Suministro e instalación Tubería PEAD 160 MM ML 327,00 - - 

NP-09 
Suministro e instalación de riel perfil 54G1-
R260V. Para un metro lineal de vía. (Incluye dos 
metros de riel). 

ML 2.670,00 - 2.216,10 

NP-10 GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL GL 1,00 - 0,54 

NP-11 
Suministro e instalación de aparato cambiavías 
para riel DTI-54G1-30-1/4-CR-D o similar, incluye 
Motor electrohidráulico con caja de tierra. 

UN 3,00 - - 
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NP-12 
Kit de soldadura aluminotérmica para riel 54g1 
LP con crisol CJ, dureza CA (Incluye gastos de 
nacionalización) 

UN 445,00 - - 

NP-13 

Sistema de sujeción de riel 54G1 W-Tranvía; para 
pie de carril 141,5 mm; inclinación 0:0; con Adk 3 
compuesto por: (asiento de carril) (Incluye 
nacionalización y transporte). 

UN 6350,00 - - 

NP-14 
Relleno seleccionado para muros en tierra 
reforzado con geocelda HDPE, e=15cm 

M2 25465,00 - 15.403,23 

NP-16 
Desarme de vía férrea,incluye corte,cargue y 
transporte hasta zona de entrega a 8,6 Km de la 
Obra 

M/VÍA 1037,00 - 1.037,00 

Tabla No. 28. Control de actividades de obra acumulada 
 
 
6.6. CONTROL DE EQUIPOS 
 
En la siguiente tabla se presenta la relación del equipo utilizado por el Contratista, en 
el periodo del 01 al 28 de febrero de 2023: 
 

Fecha 
Retro 

Excavadora 
Retrocargador Motoniveladora Vibrocompactador Volquetas Carrotanque Minicargador  

Minicargador 
con martillo 
demoledor 

1/02/2023   2   1 7 1 2   

2/02/2023   2  1 9 1 2   

3/02/2023   2  1 9 1 2   

4/02/2023   2  1 9 1 2   

5/02/2023                 

6/02/2023   2 1 2 9 1 1 1 

7/02/2023   2 1 2 9 1 2   

8/02/2023   2 1 2 9 1 2   

9/02/2023   2 1 2 9 1 2   

10/02/2023 1 2 1 2 9 1 2   

11/02/2023 1 2 1 2 9 1 2   

12/02/2023           

13/02/2023 1 2 2 2 9 1 3   

14/02/2023 1 2 2 2 9 1 3   

15/02/2023 1 2 2 2 9 1 3   

16/02/2023 1 2 2 2 9 1 3   

17/02/2023 1 2 2 2 9 1 3   

18/02/2023           

19/02/2023                 

20/02/2023           

21/02/2023    1    1   

22/02/2023 1 2 2 2 4 1 3   
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23/02/2023 1 2 2 2 4 1 3   

24/02/2023 1 2 2 2 4 1 3   

25/02/2023 1 2 2 2 4 1 3   

26/02/2023 1 2 2 2 4 1 3   

27/02/2023 1 2 2 2 4 1 3   

28/02/2023 1 2 2 2 4 1 3   

Tabla No. 29. Relación de maquinaria y equipo en obra (01 al 28 de febrero 2022) 
** Las filas sombreadas en gris representan los domingos y días festivos del mes. 

 
 
 

6.7. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
En este mes el Contratista continúa con la toma de densidades a la capa de material 
seleccionado tipo terraplén para el lleno de las capas de geocelda. Estas densidades 
fueron verificadas por la Interventoría mediante el formato de Control de densidades 
en llenos (anexo 10.9. Registros de campo) en donde se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 127.1 14,6% 101,4% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.2 10,9% 97,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.5 8,9% 101,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.4 9,3% 98,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 119.6 6,4% 95,5% 

Tabla No. 30. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+190 a 
K0+360. (04 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.5 6,7% 101,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.7 5,1% 101,1% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.8 8,4% 98,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.8 5,1% 98,8% 
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Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 120.8 4,6% 96,4% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.5 7,3% 97,8% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 119.7 12,9% 95,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.0 8,0% 98,2% 

Tabla No. 31. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+270 a 
K0+550. (08 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.7 6,7% 100,3% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.9 10,2% 98,9% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 120.4 9,4% 96,1% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.0 10,3% 99,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.2 9,0% 99,1% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.2 11,2% 100,7% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.1 7,1% 100,6% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 121.8 7,5% 97,2% 

Tabla No. 32. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+170 a 
K1+960. (08 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 121.5 7,8% 97,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.1 7,5% 99,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.0 7,1% 99,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 132.2 7,4% 98,3% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.1 8,4% 99,0% 
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Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 121.7 5,8% 97,1% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.3 7,7% 100,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 128.2 6,2% 102,3% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 127.9 6,0% 102,1% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 129.8 7,1% 103,6% 

Tabla No. 33. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+180 a 
K0+530. (11 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 127.4 6,2% 101,7% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.6 7,6% 98,6% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 120.8 7,1% 96,4% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.4 5,8% 100,9% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.5 6,0% 101,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 114.7 8,5% 91,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.5 8,2% 99,4% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 117.8 5,8% 94,0% 

Tabla No. 34. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+300 a 
K0+660. (13 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.5 10,8% 99,4% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.8 6,9% 98,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.7 7,2% 97,9% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.5 11,5% 99,4% 
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Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.7 6,7% 98,7% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.4 8,4% 99,3% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.9 6,9% 101,3% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 120.3 9,4% 96,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.7 9,9% 99,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.3 9,6% 97,6% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.3 5,9% 100,0% 

Tabla No. 35. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+605 a 
K1+200. (14 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.4 10,8% 98,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.8 6,9% 98,0% 

Tabla No. 36. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K1+830 a 
K1+850. (15 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.8 12,0% 99,6% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.3 10,3% 99,2% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.6 9,4% 98,6% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.5 9,9% 100,2% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.9 9,5% 100,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.9 13,1% 98,9% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.8 8,2% 100,4% 

Tabla No. 37. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+270 a 
K1+260. (16 de febrero de 2023) 
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Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.9 10,5% 101,3% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.6 9,8% 97,8% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.9 9,3% 100,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.0 8,4% 98,2% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.0 8,9% 99,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.7 9,6% 100,3% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.3 9,0% 97,6% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.9 10,8% 98,1% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.7 10,0% 98,7% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.7 9,0% 101,1% 

Tabla No. 38. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+550 a 
K1+420. (17 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.9 7,5% 98,9% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.4 7,0% 100,1% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.6 7,3% 97,8% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.9 8,0% 101,3% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 121.2 7,8% 96,7% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.1 7,2% 99,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.5 6,9% 101,0% 

Tabla No. 39. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+890 a 
K1+210. (22 de febrero de 2023) 
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Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.3 10,1% 110,8% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.2 9,7% 98,3% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.8 9,5% 99,6% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.8 9,8% 100,4% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.5 9,0% 98,6% 

Tabla No. 40. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+190 a 
K0+370. (23 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.3 10,0% 97,6% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.5 9,0% 100,2% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.4 9,7% 98,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.4 7,1% 98,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.7 9,2% 100,3% 

Tabla No. 41. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K1+780 a 
K1+695. (24 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.6 8,9% 97,8% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.5 8,5% 98,6% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.1 8,1% 99,8% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.8 9,6% 98,8% 

Material 17 cms 125.3 9,5% 124.5 9,5% 99,4% 
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Seleccionado 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 125.4 9,7% 100,1% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.5 9,3% 98,6% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.2 9,0% 99,1% 

Tabla No. 42. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+380 a 
K1+400. (25 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.2 8,3% 99,1% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.1 8,0% 99,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 120.4 7,8% 96,1% 

Tabla No. 43. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+540 a 
K0+650. (25 de febrero de 2023) 

 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.4 6,9% 98,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.4 7,3% 99,3% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.5 7,0% 99,4% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 126.3 6,6% 100,8% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 123.4 6,8% 98,5% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 124.3 7,4% 99,2% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 122.9 6,5% 98,1% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 110.10 10,2% 87,9% 

Tabla No. 44. Resultados de densidades del material tipo terraplén para lleno de geoceldas. K0+680 a 
K0+980. (28 de febrero de 2023) 

 
Para la densidad obtenida en el K0+980 que se encuentra por debajo del porcentaje 
de diseño, se le solicitó al Contratista recompactar la zona. 
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El Contratista remite los ensayos de clasificación (Límites de consistencia y 
gradación) y de Proctor modificado del material seleccionado tipo terraplén, para el 
lleno de las geoceldas. Anexo 10.8. Ensayos de laboratorio. 
 
Además, suministró los resultados de algunos ensayos que estaban pendiente por 
entregar como: 
- Densidades de campo, tomas de temperatura, contenido de asfalto y estabilidad y 

flujo de la mezcla asfáltica. 
- Ensayos de cilindros a la compresión 
- Densidades de campo. 
 
También remitió el Contratista, por correo electrónico, el formato de aceptación de la 
Triple A de la Prueba Hidrostática realizada al segundo tramo de la tubería instalada 
sobre la calle 106. 
 
De igual manera se les recordó al Contratista que, sigue pendiente el ensayo del 
módulo dinámico, el cual, en el informe de pavimento presentado por el Especialista, 
se recomienda de manera importante garantizar el valor mínimo; adicionalmente, 
están pendiente los ensayos de % vacíos con aire, compactación y espesor. 
 
También se llevó el control del despiece del acero y la liberación de concreto 
utilizado para la construcción de los box culverts. Anexo 10.9. Registros de campo. 
 
El Contratista suministró mediante correo electrónico, el  
 
 
6.8. CONTROL DEL CLIMA 
 
A continuación, se presenta el cuadro de registro del clima del periodo comprendido 
entre el 01 y el 28 de febrero del 2023, en donde no se registraron lluvias durante la 
jornada de trabajo. 
 
Mes

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Periodo

Horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FEBRERO 2023

TOTAL

 
Tabla No. 45. Reporte del clima mensual – febrero 2023 
 
 
 
7. INFORME FINANCIERO 

 
En este capítulo se relacionan los aspectos financieros de los contratos de Obra e 
Interventoría para este periodo de ejecución de obra, el cual corresponde del 01 al 28 
de febrero de 2023.  
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7.1. ANÁLISIS FLUJO DE INVERSIÓN 
 
A continuación, se presenta el seguimiento semana a semana, del flujo de inversión, 
la cual se ha reportado a EDUBAR a través de los informes semanales. (Anexo 10.4. 
Informes semanales). 
 

• Semana No. 62 (del 30 de enero al 05 de febrero de 2023): En esta semana se 
reportó una inversión acumulada ejecutada de $9.051.832.958,23 (26,56%), 
contra una inversión programada acumulada de $18.831.870.801,93 (55,26%), 
para un atraso en el avance financiero de -28,70%. 
 

• Semana No. 63 (del 06 al 12 de febrero de 2023): De acuerdo con las actividades 
desarrolladas en esta semana, se reportó una inversión acumulada ejecutada de 
$9.500.403.052,62 (27,88%), contra una inversión programada acumulada de 
$20.983.217.561,41 (61,57%), para un atraso en el avance financiero de -33,69%. 
 

• Semana No. 64 (del 13 al 19 de febrero de 2023): Teniendo en cuenta las 
actividades desarrolladas en esta semana, se reportó una inversión acumulada 
ejecutada de $10.190.156.227,53 (29,90%), contra una inversión programada 
acumulada de $23.155.544.051,28 (67,94%), para un atraso en el avance 
financiero de -38,04%. 

 

• Semana No. 65 (del 20 al 26 de febrero de 2023): Para esta semana se reportó 
una inversión acumulada ejecutada de $10.814.976.604 (31,73%), contra una 
inversión programada acumulada de $24.836.051.907,95 (72,87%), para un 
atraso en el avance financiero de -41,14%. 

 
 
En la siguiente gráfica se muestra el avance semanal del flujo de inversión de 
acuerdo con las actividades programadas y ejecutadas hasta este periodo. 
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Gráfico No. 08. Tendencia de porcentajes Programado y ejecutado del Avance Financiero semanal 

 
En la gráfica anterior se puede observar el ajuste del flujo de inversión con la nueva 
reprogramación, teniendo en cuenta el nuevo plazo contractual hasta el 30 de abril 
de 2023.  
 
A continuación, se presentan los valores de la inversión programada y ejecutada 
mensual, así como sus porcentajes, de acuerdo con el flujo de inversión presentado 
por el Contratista. (Anexo 10.6. Seguimiento Programación y flujo de inversión). 
 

SEGUIMIENTO MENSUAL FLUJO DE INVERSIÓN 

MES SEMANA 
INVERSIÓN 

PROGRAMADA 
SEMANAL 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

ACUM 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

MENSUAL 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

ACUM MENSUAL 

% 
PROGRAMADO 

ACUM MENSUAL 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 
MENSUAL 

INVERSIÓN 
EJECUTADA ACUM 

MENSUAL 

% 
EJECUTADO 

ACUM 

DICIEMBRE 
2021 

1 $15.886.775 $15.886.775 

$63.547.100 $63.547.099,69 0,19% $3.207.502 $3.207.502 0,01% 

2 $10.591.183 $26.477.958 

3 $15.886.775 $42.364.733 

4 $10.591.183 $52.955.917 

5 $10.591.183 $63.547.100 

ENERO 
2022 

6 $149.462.734 $213.009.833 

$456.229.159 $519.776.259 1,53% $17.635.808 $20.843.310 0,06% 
7 $47.912.438 $260.922.271 

8 $59.045.458 $319.967.730 

9 $199.808.529 $519.776.259 

FEBRERO 
2022 

10 $247.604.268 $767.380.527 

$1.865.720.404 $2.385.496.663 7,00% $3.800.017 $24.643.327 0,07% 11 $383.323.796 $1.150.704.323 

12 $566.004.410 $1.716.708.733 
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13 $668.787.930 $2.385.496.663 

MARZO 
2022 

14 $534.552.564 $2.920.049.226 

$4.256.202.172 $6.641.698.835 19,49% $17.706.157 $42.349.484 0,12% 

15 $803.691.740 $3.723.740.966 

16 $963.222.820 $4.686.963.787 

17 $852.432.377 $5.539.396.164 

18 $1.102.302.671 $6.641.698.835 

ABRIL 
2022 

19 $1.328.623.363 $7.970.322.198 

$6.482.976.092 $13.124.674.927 38,51% $69.103.557 $111.453.041 0,33% 
20 $1.055.682.254 $9.026.004.452 

21 $1.623.396.315 $10.649.400.768 

22 $2.475.274.160 $13.124.674.927 

MAYO 
2022 

23 $3.385.152.751 $16.509.827.678 

$13.549.170.364 $26.673.845.291 78,27% $402.202.854 $513.655.895 1,51% 
24 $3.361.175.624 $19.871.003.302 

25 $3.373.674.567 $23.244.677.869 

26 $3.429.167.422 $26.673.845.291 

JUNIO 
2022 

27 $2.570.535.174 $29.244.380.465 

$521.173.628 $521.173.628 1,53% $342.024.403 $855.680.298 2,51% 

28 $2.836.580.563 $32.080.961.028 

29 $1.589.483.066 $33.670.444.094 

30 $345.842.281 $481.262.743 

31 $39.910.886 $521.173.628 

JULIO 
2022 

32 $60.619.562,21 $ 581.793.190,70 

$568.095.514,08  $    1.089.269.143  3,20% $298.029.647  $1.153.709.945  3,39%  
33 $170.768.953,36 $ 752.562.144,06 

34 $148.551.948,78 $ 901.114.092,84 

35 $188.155.049,73 $ 1.089.269.142,57 

AGOSTO2022 

36 $255.203.900,06 $ 1.344.473.042,63 

$1.183.506.092,25  $    2.272.775.235  6,67% $163.379.555   $1.317.089.500 3,86%  

37 $241.493.038,95 $ 1.585.966.081,58 

38 $202.002.692,26 $ 1.787.968.773,84 

39 $242.403.230,49 $ 2.030.372.004,33 

40 $242.403.230,49 $ 2.272.775.234,82 

SEPTIEMBRE 
2022 

41 $266.783.365,04 $ 2.539.558.599,86 

$1.237.214.161,23  $    3.509.989.396  10,30% $378.591.350  $1.695.680.850  4,98%  
42 $298.174.394,69 $ 2.837.732.994,55 

43 $308.107.672,09 $ 3.145.840.666,64 

44 $364.148.729,41 $ 3.509.989.396,05 

OCTUBRE 
2022 

45 $388.816.291,58 $ 3.898.805.687,63 

$1.755.841.048,97  $    5.265.830.445  15,45%  $326.329.394 $2.022.010.244  5,93%  
46 $419.189.015,84 $ 4.317.994.703,47 

47 $435.473.371,60 $ 4.753.468.075,07 

48 $512.362.369,95 $ 5.265.830.445,02 

NOVIEMBRE 
2022 

49 $515.499.378,62 $ 5.781.329.823,64 

$2.948.379.818,85  $    8.214.210.264  24,10% $ 5.453.947.194 $ 7.475.957.438  21,94% 

50 $512.004.191,67 $ 6.293.334.015,31 

51 $482.926.734,92 $ 6.776.260.750,23 

52 $770.101.439,26 $ 7.546.362.189,49 

53 $667.848.074,38 $ 8.214.210.263,87 
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DICIEMBRE 
2022 

54 $606.087.605,28 $ 8.820.297.869,15 

$3.690.165.855,65  $ 11.904.376.120  34,93% $ 325.342.846,15 $ 7.801.300.284  22,89%  
55 $1.106.238.981,61 $ 9.926.536.850,76 

56 $961.900.549,70 $ 10.888.437.400,46 

57 $1.015.938.719,06 $ 11.904.376.119,52 

ENERO 
2023 

58 $1.321.473.428,55 $ 13.225.849.548,07 

$5.204.699.262,58  $ 17.109.075.382  50,20% $856.354.363  $8.657.654.647  25,40%  
59 $1.125.808.679,64 $ 14.351.658.227,70 

60 $1.267.721.254,70 $ 15.619.379.482,40 

61 $1.489.695.899,69 $ 17.109.075.382,09 

FEBRERO 
2023 

62 $1.722.795.419,83 $ 18.831.870.801,93 

$7.726.976.525,86  $ 24.836.051.908  72,87%  $2.157.321.957 $10.814.976.604  31,73%  
63 $2.151.346.759,48 $ 20.983.217.561,41 

64 $2.172.326.489,87 $ 23.155.544.051,28 

65 $1.680.507.856,67 $ 24.836.051.907,95 

MARZO 
2023 

66 $2.489.384.798,53 $ 27.325.436.706,48 

$6.624.653.835,15  $ 31.460.705.743  92,31%       

67 $1.370.310.930,60 $ 28.695.747.637,08 

68 $1.133.823.550,46 $ 29.829.571.187,54 

69 $837.954.659,82 $ 30.667.525.847,36 

70 $793.179.895,74 $ 31.460.705.743,10 

ABRIL 
2023 

71 $485.157.014,80 $ 31.945.862.757,90 

$2.619.760.052,90  $ 34.080.465.796  100%       
72 $727.735.522,70 $ 32.673.598.280,60 

73 $727.735.522,70 $ 33.401.333.803,30 

74 $679.131.992,70 $ 34.080.465.796,00 

Tabla No. 46. Inversión acumulada y ejecutada (01 al 28 de febrero de 2023) 

 
 

 
Gráfico No. 09. Avance de Inversión Mensual Programada Vs ejecutada 
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Gráfico No. 10. Porcentaje de Inversión Mensual programada vs porcentaje de inversión ejecutada 

 

En las gráficas anteriores se observa que el valor ejecutado a la fecha es menor al 
valor programado, lo que indica que hay un atraso, que corresponde al -41,14% 
(72,87% programado Vs 31,73% ejecutado). Esto se presenta debido al atraso que 
tienen algunas actividades que estaban programadas y no se habían podido ejecutar, 
por las razones antes mencionadas. Por la liberación de la zona del tajamar, en este 
mes el contratista aumentó el rendimiento en las actividades ha desarrollar en esa 
área. 
 

 

7.2. ACTAS DE PAGO 
 
En este capítulo se relaciona el acumulado de las actas de pago presentadas por el 
Contratista y la Interventoría 
 
 
7.2.1. Contrato de Obra EDU-783 de 2021 
 
En este mes el Contratista radicó el acta de pago No. 8, correspondiente al mes de 
diciembre de 2022 y se elaboró el Acta de pago No. 9 del mes de enero de 2023, el 
cual está revisado y aprobado por la Interventoría, quedando pendiente la revisión y 
aprobación por parte de EDUBAR. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las actas acumuladas radicadas a la fecha: 
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Acta No. Valor Básico AIU Valor Acta  
% 

Ejecutado 

1 $271.346.347,31 $81.403.904,19 $352.750.251,50 1,04% 

2 $332.944.666,84 $99.883.400,05 $432.828.066,89 1,27% 

3 $447.423.431,20 $134.227.029,36 $581.650.460,56 1,71% 

4 $142.769.929,50 $42.830.978,86 $185.600.908,36 0,54% 

5 $100.473.245,5 $30.141.973,65 $130.615.219,15 0,38% 

6 $4.341.601.346,70 $1.302.480.404,01 $5.644.081.750,71 16,56% 

7 $221.228.596,80 $66.368.579.04 $287.597.175,84 0,84% 

8 $386.485.258,77 $115.945.577,67 $502.430.836,44 1,47% 

Total Actas $6.244.272.822,62 $1.873.281.846,82 $ 8.117.554.669,43 23,82% 

Valor Contrato $34.080.465.796,00 100% 

Saldo por ejecutar $25.962.911.126,57 76,18% 
Tabla No. 47. Acumulado Actas de Pago Contrato de Obra 

 
 

7.2.2. Contrato de Interventoría EDU-784 de 2021 
 
De acuerdo con el Otrosí Modificatorio No. 1 del Contrato de Interventoría No. EDU-
784-2021 se modificó la cláusula sexta – Forma de Pago, en la cual EDUBAR pagará 
a la Interventoría un primer pago del 20% del valor del contrato, equivalente a la 
suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega del informe de revisión de 
estudios y diseños del proyecto. El saldo restante, es decir, la suma de 
$1.221.061.380 IVA incluido se pagará de acuerdo con el servicio prestado en 
proporción al avance de obra durante el periodo correspondiente, debidamente 
certificado por el supervisor del contrato. 
 
Para este mes se elaboró el acta parcial No. 9, correspondiente al mes de diciembre 
de 2022, de acuerdo con el porcentaje de avance de obra (1,47%). 
El porcentaje afectado por el factor proporcional por avance de obra corresponde al 
80% del valor total del contrato de Interventoría ($ 1.526.326.725).  
 
Para esta acta No. 8 tenemos:  
1,47% X 0,80 X $ 1.526.326.725= $ 17.949.602,29 
 
En la siguiente tabla se presenta el acumulado de las Actas presentadas por la 
Interventoría. 
 

Acta No. Valor Básico ($) IVA 19% ($) Valor Total ($) % Ejecutado 

1 $256.525.500 $48.739.845 $305.265.345 20% 

2 $10.671.460 $2.027.578 $12.699.038 0,83% 

3 $13.031.495, 40 $2.475.984,13 $15.507.479,53 1,02% 

4 $17.546.344,20 $3.333.805,40 $20.880.149,60 1,37% 
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5 $5.540.950,80 $1.052.780,65 $6.593.731,45 0,43% 

6 $3.899.187,60 $740.845,64 $4.640.033,24 0,30% 

7 $169.922.491,20 $32.285.273,33 $202.207.764,53 13,25% 

8 $8.619.256,80 $1.637.658,79 $10.256.915,59 0,67% 

9 $15.083.699,40 $2.865.902,89 $17.949.602,29 1,18% 

Total 
acumulado 

$500.840.385,40 $95.159.673,83 $596.000.059,23 39,05% 

Valor Contrato $1.526.326.725 100% 

Total Ejecutado $596.000.059,23 39,05% 

Saldo por ejecutar $948.276.268,06 60,95% 
Tabla No. 48. Acumulado de Actas de Pago Contrato Interventoría 

 
 

7.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN 
 

En el Acta de Obra No. 8 (diciembre 2022) no se presentaron mayores cantidades, ni 
actividades no previstas, por lo cual no hubo necesidad de elaborar acta de 
modificación. 
 
 

7.4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 
 
En este periodo el Contratista entregó, para revisión de la Interventoría los siguientes 
APUs de obras no previstas: 
 
- NP-20 a NP-44. Correspondiente a tubería y accesorios para la línea de 

conducción. 
- NP-45. Suministro e instalación de tubería Conduit de 3” para ductos eléctricos. 
- NP-46. Suministro e instalación de postes prefabricados. 
- NP-19. Concreto 28 Mpa; MR-41 Kg/cm2 a 28 días, grava ¾” – 1”, Asentamiento 

de 4” +/- 1” pre mezclado en planta y transportado al sitio de obra. 
- NP-48. Relleno en material suelo cemento al 3%. 
 
Estos APUs están en evaluación por parte de la Interventoría. 
 
A la fecha se han aprobado 15 precios no previstos, que se detallan a continuación: 
 
- NP01. Suministro, Riego y Aplicación de Emulsión Asfáltica tipo CRL-1, Incluye 

todo lo necesario para su correcta aplicación. 
- NP02. Suministro, Colocación y Compactación de Mezcla Asfáltica en caliente 

MDC-19 tipo INVIAS 2013, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. 
- NP03. Suministro e instalación losetas prefabricadas en concreto de 40 x 40, 

incluye arena de soporte y arena de sello. 
- NP04. Suministro, Colocación, Conformación y compactación de Pedraplén para 

mejoramiento de la subrasante de muros de contención, cumpliendo la 
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Especificación INVIAS Artículo 2121-13. Incluye todo lo necesario para su 
correcta aplicación. 

- NP05. Suministro e Instalación Geotextil T2100. 
- NP06. Mejoramiento con material seleccionado. 
- NP07. Transporte y Disposición final de RCD (Incluye cargue en obra). 
- NP08. Suministro e instalación de tubería PEAD 160 mm. 
- NP09. Suministro e Instalación de Riel perfil 54G1-R260V, para un metro lineal de 

vía (incluye los dos metros de riel) 
- NP10. Gestión Socio Ambiental. 
- NP11. Suministro e instalación de aparato cambiavías para riel DTI-54G1-30-1/4-

CR-D o similar, incluye Motor electrohidráulico con caja de tierra. 
- NP12. Kit de soldadura aluminotérmica para riel 54g1 lp con crisol cj, dureza ca 

(incluye gastos de nacionalización). 
- NP13. Sistema de sujeción de riel 54G1 W-Tranvía; para pie de carril 141,5 mm; 

inclinación 0:0; con Adk 3 compuesto por: (asiento de carril) (INCLUYE 
NACIONALIZACION Y TRANSPORTE). 

- NP14. Relleno seleccionado para muros en tierra reforzado con geocelda HDPE, 
e=15cm. 

- NP16. Desarme de vía férrea, incluye corte, cargue y transporte hasta zona de 
entrega a 8,6 Km de la Obra 

 

Informamos, nuevamente, que el NP-15 corresponde al material de lleno de la 
cavidad del riel con granocaucho que se está analizando por parte de la Interventoría 
y EDUBAR por el alto costo que representa en el balance.  
 

En la siguiente tabla se registran los ítems no previstos con los precios aprobados 
hasta la fecha: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

APROBADO 

NP-01 
Suministro, Riego y Aplicación de Emulsión Asfáltica 
tipo CRL-1, Incluye todo lo necesario para su correcta 
aplicación  

M2 $2.587 

NP-02 
Suministro, Colocación y Compactación de Mezcla 
Asfáltica en caliente MDC-19 tipo INVIAS 2013, Incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación 

M3 $901.661 

NP-03 
Suministro e instalación losetas prefabricadas en 
concreto de 40 x 40, incluye arena de soporte y arena 
de sello 

M2 $106.527 

NP-04 

Suministro, Colocación, Conformación y compactación 
de Pedraplén para mejoramiento de la subrasante de 
muros de contención, cumpliendo la Especificación 
INVIAS Artículo 2121-13. Incluye todo lo necesario 
para su correcta aplicación 

M3 $223.789 

NP-05 Suministro e Instalación Geotextil T2100 M2 $4.648 

NP-06 Mejoramiento con material seleccionado M3 $177.282 
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NP-07 
Transporte y Disposición final de RCD (Incluye cargue 
en obra) 

M3 $79.743 

NP-08 Suministro e instalación de tubería PEAD 160 mm ML $82.381 

NP-09 
Suministro e Instalación de Riel perfil 54G1-R260V, 
para un metro lineal de vía (incluye los dos metros de 
riel) 

ML $1.436.538 

NP-10 Gestión Socio Ambiental GL  $1.637.902.782  

NP-11 
Suministro e instalación de aparato cambiavías para 
riel DTI-54G1-30-1/4-CR-D o similar, incluye Motor 
electrohidráulico con caja de tierra 

UN  $525.833.451  

NP-12 
Kit de soldadura aluminotérmica para riel 54g1 lp con 
crisol cj, dureza ca (incluye gastos de nacionalización) 

UN  $2.311.531  

NP-13 

Sistema de sujeción de riel 54G1 W-Tranvía; para pie 
de carril 141,5 mm; inclinación 0:0; con Adk 3 
compuesto por: (asiento de carril) (INCLUYE 
NACIONALIZACION Y TRANSPORTE) 

UN  $242.114  

NP-14 
Relleno seleccionado para muros en tierra reforzado 
con geocelda HDPE, e=15cm 

M2  $110.841  

NP-16 
Desarme de vía férrea, incluye corte, cargue y 
transporte hasta zona de entrega a 8,6 Km de la Obra 

M/Vía $54.722 

Tabla No. 49. Consolidado de Items No Previsto Aprobados 
 

 

A continuación, se presenta la justificación de la elaboración de los Análisis de 
Precios Unitarios de las obras no previstas. 
 
- Mezcla asfáltica e imprimación: se presentan por la decisión de la Entidad 

Contratante de construir el parqueadero de la Estación Las Flores en pavimento 
flexible.  

 
- Loseta prefabricada de 40 x 40: se presenta, ya que los planos del diseño 

arquitectónico lo establecen para el acabado del andén. El Contrato cuenta con la 
tableta de 30 x 30 en su presupuesto. 

 
- Pedraplén, Geotextil y mejoramiento con material mezclado en proporción 2:1: se 

presentan por la necesidad del mejoramiento del suelo de apoyo a los muros de 
contención, de acuerdo con lo establecido en los estudios de suelos del proyecto 
y a la recomendación del Contratista. 

 
- Mejoramiento con material seleccionado (tipo terraplén): se presenta teniendo en 

cuenta las recomendaciones del Contratista en el diseño de pavimento flexible 
para la zona del parqueadero de la Estación Las Flores. 

 
- Transporte y disposición final de Residuos de construcción se presenta ya que 

dentro del presupuesto no se contempló la botada de escombros, solo el 
transporte interno en obra y existe material de excavación que no puede ser 
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reutilizado por las características que presenta y el escombro que contiene, 
además del material proveniente de la demolición de las viviendas desalojadas en 
la zona de la Estación Las Flores. 

 
- Suministro e instalación de la tubería de 160mm surgió por la modificación del 

diseño de la conducción por parte de Triple A, quien solicitó cambiar el diámetro 
de la tubería del tramo desde la Estación de Triple A hasta la Estación Las Flores, 
que inicialmente estaba en 4” por 6”. 

 
- Suministro e instalación del riel 54G1 surge de la revisión de los diseños de la vía 

férrea. 
 

- Plan de Inversión Socioambiental No.2: se presenta por las actividades 
ambientales adicionales requeridas por la Autoridad Ambiental para la 
implementación del PMA y para compensar los impactos socioeconómicos 
generados en el área de influencia. 

 
- Suministro e instalación de aparato cambiavías, Kit de soldadura aluminotérmica 

para riel 54G1 y Sistema de sujeción: surgen de la revisión y ajuste de los 
diseños de la vía férrea. 

 
- Relleno seleccionado para muros en tierra reforzado con Geocelda HDPE: se 

presenta por la verificación y mejoramiento del material de subrasante que 
soportará la estructura de la vía férrea. 

 
- Desarme de vía férrea, incluye corte, cargue y transporte hasta zona de entrega a 

8,6 Km de la Obra: Se requiere para ampliar la zona de circulación mientras se 
trabaja en la margen izquierda del tajamar con la instalación de las geoceldas. 

 

 

8. INFORME JURÍDICO 
 

En este capítulo se relaciona el estado de las pólizas correspondiente a los contratos 
de Obra e Interventoría. 
 
Para este mes continúan vigente las pólizas del contrato de obra No. EDU-783 según 
la prórroga No. 2. 
 

• Póliza de Seguro de cumplimiento Estatal No. 400036429 de Nacional de 
Seguros, con la que cubre los siguientes amparos: 

 
 

Amparos Período de cobertura Suma asegurada 

Cumplimiento Desde 25/10/2021 a 30/10/2023 6.816.093.159 

Pago Salarios, prestaciones e Desde 25/10/2021 a 30/04/2026 5.112.069.869 
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indemnizaciones laborales 

Estabilidad de la Obra Desde 31/12/2021 a 30/04/2028 10.224.139.739 

 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de 
Cumplimiento No. 400036428 de de Nacional de Seguros con la que cubre los 
siguientes amparos: 
 

Amparo Período de cobertura Valor Asegurado 

Predios, labores y operaciones Desde 25/10/2021 a 30/07/2023 6.816.093.159 

Responsabilidad Civil para 
contratistas y Subcontratistas 

Desde 25/10/2021 a 30/07/2023 2.044.827.948 

Responsabilidad Civil patronal Desde 25/10/2021 a 30/07/2023 2.044.827.948 

Responsabilidad Civil vehículos 
propios y no propios 

Desde 25/10/2021 a 30/07/2023 2.044.827.948 

 
Estas pólizas fueron revisadas y aprobadas por parte de la Entidad Contratante - 
EDUBAR S.A. 
 

 
Para el contrato de la Interventoría también continúan vigente las pólizas del contrato 
No. EDU-784 de 2021, según la prórroga No. 2 hasta el 30 de abril de 2023, con la 
que se cubre los siguientes amparos: 
 

Amparo No. de Póliza Período de cobertura Valor 

Cumplimiento M-100154686 
Desde 25/10/2021 a 
30/10/2023 

$ 305.265.345 

Pago Salarios y prestaciones 
sociales  

M-100154686 
Desde 25/10/2021 a 
30/04/2026 

$ 228.949.009 

Calidad del Servicio M-100154686 
Desde 25/10/2021 a 
30/04/2028 

$ 305.265.345 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

M-100029694 
Desde 25/10/2021 a 
30/04/2023 

$ 305.265.345 

 

Estas pólizas fueron revisadas y aprobadas por parte de la Entidad Contratante - 
EDUBAR S.A.    
 
 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Basados en la reprogramación presentada por el Contratista, según la prórroga 
del contrato de obra No. EDU-783 de 2021, hasta el 30 de abril de 2023, a 
continuación, se presenta el reporte acumulado, para cada uno de los capítulos 
del proyecto y para la Obra total, de acuerdo con el seguimiento del Avance físico 
de la obra, hasta la semana No. Semana No. 65 (del 20 al 26 de febrero de 
2023): 
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A. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (semana 65) 

ACTIVIDAD 
(%) 

PROGRAMADO 
(%) 

EJECUTADO 
(%) AVANCE 

GENERAL 88,0% 31,00% -57,00% 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100,0% 100,00% 0,00% 

FRENTE 1. LINEA FERREA 80,0% 31,00% -49,00% 

  90,0% 52,00% -38,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  98,0% 98,00% 0,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 99,0% 31,00% -68,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

51,0% 4,00% -47,00% 

PAVIMENTOS 58,0% 15,00% -43,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 36,0% 0,00% -36,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  81,0% 0,00% -81,00% 

FRENTE 2. ESTACION LAS 
FLORES 

99,0% 16,00% -83,00% 

OBRAS PRELIMINARES 100,0% 35,00% -65,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  100,0% 0,00% -100,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 96,0% 0,00% -96,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

100,0% 1,00% -99,00% 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 100,0% 0,00% -100,00% 

PISOS 100,0% 0,00% -100,00% 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 100,0% 0,00% -100,00% 

CUBIERTA, AISLAMIENTOS Y 
CIELORASO 

100,0% 0,00% -100,00% 

CARPINTERIA METÁLICA 100,0% 0,00% -100,00% 

APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

100,0% 0,00% -100,00% 

PAVIMENTOS 100,0% 50,00% -50,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 100,0% 60,00% -40,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  100,0% 6,00% -94,00% 

INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

100,0% 0,00% -100,00% 

FRENTE 3. LINEA CONDUCCION 
RED ACUEDUCTO 

100,0% 38,00% -62,00% 

PROVISIONES 83,0% 48,00% -35,00% 

Tabla No. 50. Porcentajes de avance Programado Vs Ejecutado  
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Gráfico No. 11. Diagrama de barra de Porcentajes Programado y ejecutado acumulado para cada 

capítulo del Programa de Obra 

 
 

 
Gráfico No. 12. Tendencia Semanal de porcentaje de Obra Física Programada y ejecutada 
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Gráfico No. 13. Tendencia de porcentajes Mensuales de Obra Física Programado y ejecutado  

 

• Se presenta un atraso general del proyecto en su componente físico del -57% 
(88% Programado Vs 31% Ejecutado), representado básicamente en las 
actividades de preliminares -38% (90% Programado Vs 52% Ejecutado),  en 
cimentación de estructuras el -68% de atraso (99% Programado Vs 31 
Ejecutado), un -47% en el capítulo Estructuras de concreto y metálicas (51% 
Programado Vs 4% Ejecutado), un -43% en el capítulo de pavimentos (58% 
Programado Vs 15% Ejecutado),  en Urbanismo y exteriores el -36% ( 36% 
Programado Vs 0% Ejecutado) y un -81% en el capítulo de Instalaciones 
Hidrosanitarias (81% Programado Vs 0% Ejecutado) del frente de Obra No. 1 
(línea férrea) el cual tiene un atraso general del -49% (80% Programado Vs 31% 
Ejecutado), ello debido principalmente a lo tardío de la definición, precio y retiro 
de los trencitos existentes,  para la construcción bajo el sistema de tierra armada 
mediante el empleo de Geoceldas tipo HDEP, cuya actividad fue iniciada en las 
últimas semanas del mes de Diciembre de 2022.  El Frente de obra No.2 
(Estación Las Flores) se encuentra atrasado en el -83% (99% Programado Vs 
16% Ejecutado), el cual se ve representado por atrasos en los capítulos de 
preliminares -65% (100% Programado Vs 35% Ejecutado), movimientos de tierra 
-100% (100% Programado Vs 0% Ejecutado), Cimentación de estructuras -96% 
(96% Programado Vs 0% Ejecutado), Estructuras en concreto y metálicas el -99% 
(100% Programado Vs 1% Ejecutado), Mampostería y acabados el -100% (100% 
Programado Vs 0% Ejecutado), Pisos el -100% (100% Programado Vs 0% 
Ejecutado), Enchapes y recubrimientos el -100% (100%Programado Vs 0% 
Ejecutado), Cubierta Aislamientos y Cielorrasos el -100% (100% Programado Vs 
0% Ejecutado), Carpintería metálica el -100% (100% Programado Vs 0% 
Ejecutado), Aparatos y Accesorios Sanitarios el -100% (100% Programado Vs 0% 
Ejecutado), Pavimentos el -50% (100% Programado Vs 50% Ejecutado), 
Urbanismo y exteriores el  -40% (100% Programado Vs 60% Ejecutado), 
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Instalaciones Sanitarias el -94% (100% Programado Vs el 6% Ejecutado) y en 
Instalaciones de Aires Acondicionados el -100% (100% Programado Vs 0% 
Ejecutado), los diez primeros y los dos últimos por no haber iniciado las 
actividades de excavación para las cimentaciones de la Estación y Edificio 
Administrativo y los otros dos capítulos por no tener completamente el área 
intervenida del parqueadero, debido a la falta de disponibilidad de espacios ya 
que aún está pendiente que el Distrito haga entrega de 3 predios por desalojar. 
Sobre el Frente de Obra No. 3 (Red de Conducción de acueducto): Presenta un 
atraso del -62% (100% Programado Vs 38% Ejecutado), ello producido por la 
interrupción de la actividad de instalación de tubería de 160mm., por la Calle 106 
y Carrera 90 del Barrio Las flores, debido al impedimento Social de los 
Residentes del Sector. Por otra parte, en el capítulo de las Provisiones, se ve un 
atraso del -35% (83% Programado VS 48% Ejecutado), por la falta de ejecución 
en los frentes de obra de la Estación las Flores e instalación de tubería de 
conducción por la Carrera 90 y Barrio Las Flores. 

• A la fecha existen algunas situaciones y/o temas, que aún están pendiente por 
resolverse y que han generado el atraso de algunas de las actividades 
programadas por el Contratista. A continuación, se relacionan: 
 

- Hacer entrega final de la totalidad de los diseños de la vía férrea con 
cantidades de obra, memorias de cálculo, presupuesto, especificaciones 
técnicas y planos: Aunque se estaba a la espera de la entrega de los diseños 
con el ajuste del radio de giro, la Interventoría le envió al Contratista, las 
observaciones encontradas en algunos planos de diseño enviados en el paquete 
último. En la reunión realizada el 20 de febrero de 2023 con los Especialistas del 
Contratista se analizaron las distintas alternativas propuestas de modificación y 
se definió cuál era la alternativa más adecuada de acuerdo a las necesidades 
propias de la entidad y del proyecto mismo. En esa reunión se indicó que se 
requería por parte de la Entidad Contratante, una información del material rodante 
para el ajuste de sobreanchos en la vía. Al terminar el mes aún no se tienen los 
diseños actualizados. 

        
- Situación Predial (desalojo lote Las Flores): Al finalizar este mes continúan 3 

viviendas sin desalojar, las cuales se encuentran dentro del área de la Estación 
Las Flores y el parqueadero. Menciona el Supervisor en el comité No. 31 que, el 
tema ya se está resolviendo con el área de reasentamiento de la oficina. Ya se 
tienen los avalúos. Ya se revisaron los mismos e informa que ya se están 
solicitando los recursos al Distrito, que según cuentan, es algo muy rápido y a lo 
que desembolsen, se hace el proceso de desalojo, pero es un tema que ya está 
muy avanzado, lo más demorado eran los avalúos, pero estos ya están 
realizados, revisados y aprobados. 

         
- Red Eléctrica: El Supervisor del contrato menciona en el comité de obra No. 31 

del 27 de febrero de 2023 que continúan con los trámites para el nuevo 
Contratista que ejecutaría la obra. 
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- Intervención Carrera 90 y calles 109 y 109A. Se ha venido mencionando que, 

debido a la dificultad presentada en la ejecución de las actividades para la red de 
conducción en el barrio Las Flores, el Distrito se comprometió con la comunidad a 
resolver los daños causados por obras anteriores y se le informó a la comunidad 
que se estaba a la espera de la aprobación de los recursos (CDP). Por otro lado, 
las afectaciones también son de parte de la Triple A, quienes se comprometieron 
a realizar una reunión con la comunidad del barrio para atender los daños 
presentados. En el último comité de obra el Supervisor mencionó que ya la 
TRIPLE A atendió los casos que se tenían radicados en la Entidad, por otro lado 
menciona que el Líder de la comunidad informó que existen unas viviendas 
adicionales que habían sido afectadas, pero la TRIPLE A dice que no puede 
atender ninguna solicitud si no ha sido previamente radicada, estas casos 
adicionales ya fueron radicados por EDUBAR el pasado viernes 17 de febrero, los 
cuales se hará la programación de su verificación y si son objeto o no, de su 
atención respectiva. Dice el Supervisor que en el día de hoy se pondrá en 
contacto con los funcionarios de dicha entidad para definir las fechas probables 
de su visita de verificación y la atención de cada solicitud. Pide que se deje 
pendiente o abierto este compromiso. 
 

- Diseño Red de Gas. Continúa pendiente precisar la fecha de inicio de esta 
actividad por parte de Gases del Caribe, para coordinar con el Consorcio Tren 
Mallorquín la disponibilidad de los espacios libres de la vía actual para que su 
intervención no interfiera con las redes proyectadas y no interrumpa u obstaculice 
el desarrollo o ejecución de las actividades de nuestro contrato. En el último 
comité de obra el Supervisor informa que Gases del Caribe sigue trabajando en el 
diseño y presupuesto de las obras a ejecutar. 

 
- Retomar el tema del Permiso con la CRA para la Intervención de los 

BoxCoulverts existentes sobre el Tajamar. El Supervisor del Contrato en el 
comité de obra No. 31 del 27 de febrero de 2023 mencionó que no ha recibido 
ninguna novedad, requerimiento o nueva disposición de ésta Entidad y agrega 
que se pondrá de nuevo en contacto con el Ingeniero Javier Restrepo de la CRA 
para avanzar con el tema y notificarle o informarle de cómo quedaron finalmente 
las sesiones de los Box y la intervención que se hizo para que ellos puedan 
establecer un programa de mantenimiento y de limpieza de los mismos. 

 
Estas situaciones, que aún están pendiente por resolverse, han generado el atraso 
de algunas de las actividades programadas por el Contratista. 
 

• Además, los atrasos que se reportan, tanto en el programa de obra, como en el 
flujo de inversión se deben también, a que se decidió por parte del Distrito darle 
prioridad al Frente de Obra No. 1 que incluye la vía férrea, cicloruta, espacio 
público, línea de riego y conducción, amoblamiento y drenaje pluvial y con la 
adición se terminarían las obras del parqueadero y la línea de conducción hasta 
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la Estación de Triple A. El Frente de obra No. 2 que corresponde a la Estación 
Las Flores y el Edificio Administrativo, se ejecutaría con otro Contratista. 

• Con relación al flujo de inversión, en el siguiente cuadro se reporta el avance 
financiero hasta la Semana No. 65 (del 20 al 26 de febrero de 2023): 

 
 

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 

AVANCE FINANCIERO TEÓRICO $24.836.051.907,95 

AVANCE FINANCIERO REAL $10.814.976.604 

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO TEÓRICO 72,87% 

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO REAL 31,73% 

PORCENTAJE DE ATRASO FINANCIERO -41,14% 

Tabla No. 51. Evaluación de avance financiero a la semana 65 

 
 

 
Gráfico No. 14. Tendencia semanal de porcentaje de inversión programada vs inversión ejecutada 

 

• Teniendo en cuenta el programa de flujo de inversión, de acuerdo con la 
reprogramación No. 1 del contrato, en las siguientes gráficas se registra la 
tendencia de la inversión programada contra la inversión ejecutada, con un 
porcentaje de atraso de -41,14%. 
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Gráfico No. 15. Tendencia de avance de Inversión Mensual Programada Vs ejecutada  

 

 
Gráfico No. 16. Tendencia de porcentaje de Inversión Mensual programada vs porcentaje de 

inversión ejecutada 

 

• En las gráficas anteriores se observa que el valor ejecutado a la fecha es menor 
al valor programado, lo que indica que hay un atraso, que corresponde al -41,14% 
(72,87% programado Vs 31,73% ejecutado). Esto se presenta debido al atraso 
que tienen algunas actividades que estaban programadas y no se han podido 
ejecutar, por las razones antes mencionadas; por las actividades de las redes de 
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energía que no se han podido valorar, ya que,  no se ha conciliado con el 
Contratista los APUs correspondientes. 

• La Interventoría elaboró los informes semanales, en cumplimiento de lo 
establecido en el contrato No. EDU-784 de 2021. Para este mes se elaboraron los 
informes No. 62, 63, 64 y 65, que se adjunta a este informe en el Anexo 10.4. 
Informes semanales. 

• La Interventoría envía a EDUBAR el informe mensual No. 14 correspondiente al 
mes de enero de 2023. 

• Tanto Contratista como Interventoría continúan con la revisión de los diseños del 
proyecto y las dudas encontradas se han venido socializando con la Entidad 
Contratante y Puerta de Oro. 

• En este mes el Contratista radica el acta de obra No. 8 del mes de diciembre de 
2022, la cual ya estaba revisada y aprobada por la Interventoría y Edubar. 

• Se elabora y radica en la Entidad Contratante el Acta de Interventoría No. 9 
correspondiente al mes de diciembre de 2022. 

• Se realizó el 20 de febrero de 2023 una reunión con los Especialistas de Esteyco, 
el Contratista, la Interventoría, con su asesor en vía férrea, y la Entidad 
Contratante para tratar los siguientes temas: 

- Revisar el material a utilizar en la cavidad del riel como reemplazo del 
granocaucho propuesto en el diseño. 

- Analizar las alternativas de diseño geométrico según las necesidades del Cliente. 
- Definir la resistencia del concreto a utilizar para la vía en placa. 
- Revisar la interferencia del box culvert de aguas lluvias del parqueadero con la 

losa de concreto de la vía férrea. 
- Analizar el diseño pluvial con respecto a la cota 1,31 en el eje de la vía férrea 

definida a partir de las descargas del cárcamo lateral al río. 
- Proponer el cambio de material de lleno de las dos últimas geoceldas laterales. 

• En este mes el Contratista continúa con la revisión y ajuste a los diseños y 
replanteo topográfico, además con las actividades en el Frente de Obra No. 1 
continúan las excavaciones y el retiro de material RCD para los muros en tierra 
reforzada con geocelda HDPE; continúa la conformación, lleno y compactación de 
material granular seleccionado para Geoceldas tipo HDPE y se instaló el Geotextil 
T2100; se realiza el vaciado en concreto de  2.00PSI para solado en las últimas 
dos celdas externas de las Goceldas; se realiza el corte, figuración y colocación 
del acero de refuerzo para las mitades de las tres losas superiores de los 
BoxCoulverts existentes; se efectúa el vaciado en concreto de 4.000 PSI para las 
mitades de las tres losas superiores de los BoxCoulverts existentes; se realiza el 
vaciado en concreto de  2.000 PSI para solado sobre última capa de geoceldas o 
debajo de la futura placa embebida de concreto de la vía férrea  entre las 
abscisas K0+180 y K0+350; se toman ensayos de densidad de compactación en 
distintos sitios y para diferentes capas de geoceldas y se realizan los controles de 
calidad requeridos o necesarios, entre ellos se toman muestras para los cilindros 
de concreto de 2.000 PSI, para su ensayo de resistencia a la compresión en los 
elementos mencionados anteriormente. En el Frente de Obra No. 2 no se realizan 



  

             

   92  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de febrero al 28 de febrero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

actividades de obra; y en el Frente de Obra No. 3 tampoco se realizan actividades 
de obra física.  

• Aún se encuentra pendiente el informe con el procedimiento de la reparación y 
correctivos a la carpeta asfáltica instalada en el parqueadero de la Estación Las 
Flores. 

• El Contratista en el mes diciembre de 2022, mediante oficio, advierte sobre la 
fecha de vencimiento de la resolución expedida por la DIMAR para la ejecución 
de las obras autorizadas y que se vencería en el mes de abril de 2023. A la fecha 
continúa pendiente la información por parte de EDUBAR.  

• Debido a que el señor Luis Téllez no pudo vincularse al proyecto, el Contratista 
envía, para revisión de la Interventoría, la hoja de vida del profesional Javier 
Valencia Peña para ocupar el cargo de Biólogo. Los documentos fueron revisados 
por la Interventoría, de acuerdo con las actividades a desarrollar, según las 
resoluciones emitidas por la Autoridad Ambiental y fue aprobada. 

• El Contratista nuevamente remite la hoja de vida del Arquitecto Luis Eduardo 
Perilla, con el complemento de la documentación solicitada por la Interventoría, 
para la aprobación como Director de Obra. Se revisaron los documentos y cumple 
para el Cargo. 

• El Contratista envía por correo electrónico, la hoja de vida del Ingeniero Germán 
Ucrós Arroyo para el cargo de Residente de obra. Se revisó la documentación y 
se aprobó. 

• El Contratista en este periodo entregó, para revisión de la Interventoría los 
siguientes APUs de obras no previstas: NP-20 a NP-44. Correspondiente a 
tubería y accesorios para la línea de conducción; NP-45. Suministro e instalación 
de tubería Conduit de 3” para ductos eléctricos; NP-46. Suministro e instalación 
de postes prefabricados; NP-19. Concreto 28 Mpa; MR-41 Kg/cm2 a 28 días, 
grava ¾” – 1”, Asentamiento de 4” +/- 1” pre mezclado en planta y transportado al 
sitio de obra; NP-48. Relleno en material suelo cemento al 3%. Los APUs fueron 
revisados por la Interventoría y se envió un oficio con las observaciones 
encontradas en esa revisión. Estamos a la espera de la información corregida o 
ajustada. 

• EDUBAR en el mes pasado envía oficio solicitando ampliar el radio de giro de la 
vía férrea, desde la salida de la Estación Las Flores a empalmar con la vía 
principal sobre el tajamar y en la entrada a la zona de mantenimiento, pasando de 
21,7 metros a 25 metros, justificado en que favorece la operación del vehículo en 
la entrada y salida de la Estación, generando también, confort a los pasajeros. 
Esta solicitud se le trasladó al Contratista, quien está haciendo los ajustes a los 
diseños geométricos de acuerdo al nuevo radio de giro y las observaciones de la 
Interventoría. 

• A pesar de que la Entidad recomendó hacer una sola revisión de la versión última 
de los diseños de la vía férrea, teniendo en cuenta el ajuste de los radios de giro 
en la Estación Las Flores, la Interventoría consideró que se pueden adelantar 
aquellas observaciones que no estén afectadas por dicho cambio, por lo tanto, se 
envió el oficio CM-EDU-784-172, donde se adjuntó la respuesta del Ingeniero 
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Guillermo León, Asesor Ferroviario de Interventoría, de la revisión de los 
documentos enviados en el oficio CTM-149-23, correspondiente a la versión Final 
de la actualización de los diseños del Proyecto del Tren Mallorquín. Además se 
hicieron observaciones a algunos planos de drenajes, carteras completas del 
diseño geométrico, de la cicloruta y espacio público, interferencia del box culvert 
de la Estación con la losa de la vía férrea y el envío de algunos planos en 
Autocad. 

• La Interventoría nuevamente le solicitó al Contratista, mediante oficio, aumentar 
los recursos de mano de obra y equipos, para mejorar los rendimientos en el 
frente de obra sobre el tajamar, ya que el procedimiento de la instalación de 
geoceldas y relleno seleccionado para muros en tierra reforzada ha tenido bajos 
rendimientos desde que se retiraron los rieles de los trencitos existentes. Se 
observó que el contratista solo estaba trabajando en un tramo corto, teniendo 
libre la línea del tajamar hasta la abscisa K1+900 aproximadamente, es por eso 
que se le solicitó incorporar mayores recursos para reducir los plazos de 
ejecución en este frente de obra. 

• Se revisó con el Contratista el Plan de Inversión del PMT a implementar en 
contrato. Una vez se conciliaron los ítems se envió para revisión y aprobación de 
EDUBAR. El Supervisor del Contrato envía oficio de aprobación del PI del PMT. 

• Nuevamente se le solicitó al Contratista, mediante oficio, el cumplimiento de los 
requerimientos realizados por la Interventoría y que están pendiente por cumplir o 
entregar, tales como: 1) Ensayos de laboratorio de los resultados de los cilindros 
de concreto de la caja válvula vaciada en el mes de noviembre; el cumplimiento 
de la normativa para la muestra de la mezcla asfáltica tomadas el 06 y 26 de 
octubre de 2022 en el parqueadero; los resultados de los ensayos de las 
muestras tomadas el 11 de octubre no cumplió el valor de la relación 
estabilidad/flujo de una probeta; no se enviaron los ensayos de las fechas 7, 29 
de octubre y 16 y 17 de noviembre de 2022; sigue pendiente el ensayo de módulo 
dinámico de la mezcla utilizada; también quedaron pendiente los ensayos de % 
de vacío con aire, compactación y espesor. 2) Proceso constructivo para la 
reparación de la carpeta asfáltica del parqueadero, debidamente firmado por el 
especialista de Pavimento. 3) Envío de la programación semanal. 4) los 
resultados de los ensayos de los cilindros, correspondientes al mes de enero de 
2023. 

• Se le solicitó nuevamente al Contratista realizar la programación de obra y flujo 
de inversión de acuerdo con el alcance establecido por el Distrito y EDUBAR, 
para solicitar la ampliación y adición del contrato de Obra, así como la del 
contrato de Interventoría. El Contratista elaboró y entregó la programación de 
obra; sin embargo, se le ha hecho varias observaciones con relación al tiempo de 
finalización del programa y a algunas fechas de inicio y fin de ciertas actividades. 
A la fecha no se ha aprobado la Programación para la solicitud de ampliación del 
plazo. 

• A la fecha aún la Entidad Contratante tiene pendiente la definición de la ubicación 
del vivero y el aula ambiental, que se deben construir para cumplir con los 
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requerimientos de la resolución ambiental emitida por Barranquilla Verde. 
Solicitud que hizo el Contratista por oficio, debido a que, ya no se construiría la 
Estación Las Flores en este contrato. 

• Debido a que el Contratista envió unas notas técnicas de diseño, la Interventoría 
le solicita el soporte del proveedor para justificar el cambio del MR-38 a MR-41, 
ya que no es claro que se solicité el cumplimiento también de la resistencia a la 
compresión.  

• El Contratista le informa a la Entidad, a través de varios oficios, el bajo 
rendimiento del transporte del material a la playa de Puerto Mocho, que está 
ejecutando otro Contratista de Obra. Esto, ya que se podría ver afectado el 
rendimiento de algunas actividades de este proyecto y el cumplimiento de los 
tiempos en el programa de obra. 

• El Contratista envía un oficio a EDUBAR, dando traslado la solicitud de la 
comunidad de no trabajar los días de carnaval por compensación, ya que se han 
visto afectados en su actividad económica. Se le dio respuesta al Contratista 
informando que, las condiciones que se presentarían en esos días de Carnaval 
no eran de desconocimiento del Contratista de Obra. 

• El Contratista remite a la Entidad Contratante la solicitud de modificación, 
prórroga y adición presupuestal al Contrato EDU-783-2021, sin embargo, se les 
menciona en el comité de obra, entre otras cosas, que, el oficio presentado no 
contiene los soportes de la programación de obra, ni el balance del contrato, para 
concluir el tiempo y valor a adicionar. 

• Se le solicita al Contratista mayor control de calidad en el material a utilizar para 
el lleno de las geoceldas, ya que, algunos viajes llegan con sobretamaños, los 
cuales deben ser seleccionados en obra para ser usado, lo que implica reducir el 
rendimiento de la actividad. 

• El Contratista remite el formato de aceptación por Triple A de la prueba 
hidrostática realizada a la tubería instalada sobre la calle 106. 

• Se le hace un llamado de atención al Contratista porque en algunos sectores se 
ha evidenciado el maltrato de las geoceldas por el paso de los vehículos de la 
obra. 

• El Contratista envía para revisión y aprobación de la Interventoría, la hoja de vida 
del veterinario, de acuerdo con los solicitado por Barranquilla Verde. 

• La Interventoría le hace la advertencia al Contratista para la ejecución y buen 
trato del solado de limpieza a construir bajo la placa de la vía, ya que no podría 
circular vehículos en ese sector. 

• El Contratista le solicita, mediante correo electrónico, al Supervisor del contrato, 
las especificaciones del material móvil que finalmente se ha contratado, en 
particular las características de lo bogies y separación entre ellos, así como el 
diámetro de las ruedas. Al finalizar este mes, aún no se tiene esa información, 
indispensable para terminar de ajustar el diseño geométrico con el radio de giro 
de 25 metros. 
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