
ACTA  No. 13

TIPO DE CONTRATO: OBRA CONTRATO No. 696 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA

CONTRATISTA : ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

INTERVENTOR: ETICARQ S.A.S. - RL Ing. FERNANDO LOZANO CALDERÓN

DEFUNCIÓN DE IMPREVISTOS: 

VALOR DE IMPREVISTOS DEL ACTA No. 13

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS 272.682.005,22$    

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS 81.804.601,56$      

ADMINISTRACIÓN 23,0% 62.716.861,20$      

IMPREVISTOS 2,0% 5.453.640,10$     

UTILIDAD 5,0% 13.634.100,26$      

IVA 16% SOBRE UTILIDAD 16,0% -$                     

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 354.486.606,78$    

DETALLE IMPREVISTO DE LA PRESENTE ACTA

CANTIDADES  VALORES

PRESENTE MES PRESENTE MES

Un                      3,65 144.703.385,38$    

JUSTIFICACIÓN IMPREVISTO

El incremento en el precio del dólar del año 2021 tubo una variación positiva del 15,98% 

Incremento del costo del 

insumo por incremento en la 

TRM del Dólar

Contenedores de 20 pies adecuados para 

aulas modulares según especificación 

técnica.

La Agencia Nacional de Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente, quien actualmente ostenta, en virtud de la figura de 

delegación, la potestad reglamentaria en contratación estatal, emitió respuesta a la consulta No. 416130004192, la cual le fue 

formulada en cuanto al porcentaje máximo del AIU y el equilibrio económico en el contrato de obra pública. En lo que 

concierne al asunto de imprevistos precisó:  

“4. El porcentaje de imprevistos incluido dentro del AIU consiste en una forma de asignar y tratar un Riesgo que la Entidad 

Estatal le traslada al contratista con el fin de que en caso de que surjan gastos que no fueron previstos por él, el mismo pueda 

asumirlos haciendo uso de ese porcentaje. Es un valor que la Entidad Estatal le paga al contratista para que éste asuma el 

Riesgo en la ocurrencia de imprevistos.”
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Fuente: https://www.dolar-colombia.com/ano/2021

Fuente: https://www.dolar-colombia.com/ano/2021

En lo que va corrido el año 2002, el incremento en el precio del dólar del año 2022 tiene una variación positiva del 25,92%, un 

incremento nunca antes visto en la economía colombiana.
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FECHA TRM %

04/06/22 3.771,63$              

31/10/22 4.878,94$              29,36%

FECHA VALOR %
VALOR 

INCREMENTO
VALOR + IVA

VALOR x 3 

CONTENEDORES

04/06/22 14.190.000,00$      

02/11/22 15.999.000,00$      12,75% 1.809.000,00$       2.152.710,00$     6.458.130,00$      

Atentamente; 

Contratista

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Todo lo anterior para demostrar que el ítem "Contenedores de 20 pies adecuados para aulas modulares según especificación 

técnica" ha sido afectado por el incremento de la divisa norteamericana, ya que el insumo principal (contenedor) se adquiere 

en Dólares a la fecha de compra. 

La cotización realizada el 10/sept/2022 una vez impartida la orden de inicio (ver anexo) comparada con la cotización del 

02/noviembre/2022, evidencia un incremento en el valor equivalente al 12,75%

Ya que a la fecha se han adquirido 3 contenedores (anexo factura), el valor de imprevisto asciende a la suma de 

$5,453,640,10, valor que supera el facturado en el Acta #12

Para el caso particular del proceso de selección LP 005-2022 el cual da origen al contrato de obra 696 de 2022, el incremento 

en el precio del dólar desde la publicación del proceso a la fecha tiene una variación positiva del 29,36% , lo que lo convierte 

en un suceso imprevisible, no contemplado por el contratista al momento de presentar su oferta económica. 
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