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JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN CONTRATO PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS CO1.PCCNTR. 4549797 
 
 
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No.CO1.PCCNTR. 
4549797 con fecha de inicio del 3/02/2023 celebrado entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca y ROSSVAN 
JOHAN PEÑA ADARME, cuyo objeto es: “Contratar la prestación de servicios personales 
de carácter temporal como instructores para el programa de titulada y complementaria 
durante la vigencia 2023, bajo la modalidad por horas en el programa de SISTEMAS Y 
TIC””, me permito solicitar la adición y prórroga de este, de acuerdo con lo siguiente:  
 
1. Que el Contrato de Prestación de Servicios, fue suscrito el día 2 de febrero de 2023, con 
un plazo de ejecución inicial desde el 3 de febrero de 2023 hasta el 18 de abril de 2023.  
 
2. Que el Coordinador Académico, el ingeniero David Alfonso Capacho, mediante correo 
electrónico el día 21 de marzo de 2023, manifestó lo siguiente: “Con el propósito de dar 
terminación a los programas de formación con algunas de las competencias técnicas y 
transversales iniciados en la vigencias 2022, y dar cumplimiento a las metas estipuladas 
para la vigencia 2023, se hace necesario adicionar el tiempo y en recursos el contrato 
respectivo y así culminar satisfactoriamente las acciones de formación para dar trámite a 
su etapa lectiva”, y como supervisora del contrato con el fin de dar continuidad a lo 
conceptuado anteriormente y contando con la disponibilidad presupuestal para ello.  
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:  
 

• Adicionar en valor al contrato mencionado por el periodo del 19 de abril de 2023 
hasta el 19 de mayo de 2023, ambas fechas inclusive, por un valor de TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($ 3.489.640)  

• Prorrogar el plazo de ejecución del 19 de abril al 19 de mayo de 2023.  
 
Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
María Alvarez Leva  
Supervisora CO1.PCCNTR.4549797 


