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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden Distrital, creado mediante Acuerdo 19 de 
1972 expedido por el Concejo de Bogotá D.C, con NIT No. 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 006 del 28 de 
septiembre de 2021, ubicado en la calle 22 N° 6 - 27 de la ciudad de Bogotá, D.C., 
teléfono 3386660, y página web www.idu.gov.co, representado por JOSÉ FELIX 
GÓMEZ PANTOJA, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.531.273, obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO, según consta en la Resolución No. 002236 del 21 de 
febrero de 2020, posesionado mediante Acta No. 031 del 02 de marzo de 2020, 
debidamente facultado por la Resolución de Delegación de Funciones No. 7680 del 
30 de noviembre de 2022, de la Dirección General, quien para todos los efectos se 
denominará el IDU y CONSORCIO ALAMEDA 2023, integrado por EXPANSSION 
S.A.S (participación del 52%), identificado con Nit No. 901.058.054-6, ZEUS 
CONSTRUCCIONES S.A.S BIC, (participación del 33%), identificado con NIT 
901.633.516- 3 e IDECO INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE COLOMBIA 
S.A.S, (participación del 15%), identificado con Nit No. 901.308.997-1 , con domicilio 
en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Calle 147 No 17-78 oficina 208, con teléfono 
6016275391, 316 305 6667, 316 358 8889 y correos electrónicos 
comercialexpanssionjv@gmail.com, y alameda2023consorcio@gmail.com, 
representado legalmente por MONICA LILIANA JIMENEZ GOMEZ, mayor de edad, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 24.332.784 de Manizales, quien en 
adelante se denominará el “CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente 
Contrato, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 
 

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitó el Proceso de 
Licitación Pública N° IDU-LP-SGDU-019-2022 con el objeto de 
“COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1 Y 2 
DE LA CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C.”, con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector 
elaborados por la Subdirección técnica de estructuración de proyectos, 
Dirección Técnica de Proyectos, Subdirección General de Desarrollo Urbano, 
Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura, Dirección Técnica 
de Construcciones y Subdirección General de Infraestructura, según lo 

http://www.idu.gov.co/
mailto:comercialexpanssionjv@gmail.com
mailto:alameda2023consorcio@gmail.com
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determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 
de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 

Gasto del IDU, mediante Resolución N° 001647 del 17 de marzo de 2023, 
adjudicó el proceso de licitación pública No. IDU-LP-SGDU-019-2022, a 
CONSORCIO ALAMEDA 2023, de conformidad con los criterios previstos en 
el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso de 
selección. 

 
4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del 

presente contrato: 
 
(i) Creación y existencia: El contratista (o sus miembros en caso de 

consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce 
válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación ni 
incurso en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con 
la capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: EL CONTRATISTA ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de - obra - que se va a contratar. 
Declara así mismo que en los términos del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas vigentes 
aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su 
juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta consideró 
que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el 
presente contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre 
sus términos y condiciones, por lo que además acepta los términos y 
condiciones del contrato en la medida en que los ha estudiado, ha 
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, 
oportuno y conforme a los términos del contrato de la totalidad de las 
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obligaciones previstas en él y en el pliego de condiciones y demás 
documentos anexos o que forman parte de éste, como los manuales, 
guías y procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado 
una valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del 
presente contrato.  
 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERÉS. El contratista declara y garantiza bajo la gravedad del 
juramento, lo que se entenderá cumplido con la suscripción del 
presente Contrato, que no se halla incurso (él, ni ninguno de sus 
miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución Política y la ley. En caso de que sobrevenga alguna 
inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza 
que notificará inmediatamente al IDU, caso en cual se procederá de 
acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente, y conforme al 
procedimiento establecido en el Manual de Gestión Contractual de la 
entidad o documento que haga sus veces.   

 
Que, en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normatividad aplicable. 
 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, la oferta del contratista, los manuales, planes, procedimientos y 
guías vigentes en el IDU. 
 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas 
y documentos de aclaración.  
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CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 
 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones (EL GLOSARIO 
INSTITUCIONAL).  
 
PARÁGRAFO. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 

acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos 
definidos en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán 
de acuerdo con el significado señalado en dicho artículo. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la COMPLEMENTACIÓN, 
AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA CICLO ALAMEDA 
MEDIO MILENIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 
CLÁUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO 
 
En el presente proceso se contempla: 
 
1. Validación de la información correspondiente al DTS (DOCUMENTO 

TÉCNICO DE SOPORTE RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA TIPOLOGÍA 
DE INTERVENCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL 
PROYECTO CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO TRAMOS 1 Y 2 
COMPRENDIDOS ENTRE EL PARQUE EL TUNAL Y LA CALLE 26) de los 
diagnósticos preliminares entregados por la Entidad en los tramos 
preseleccionados de espacio público para la movilidad, espacio público 
peatonal y la Red de Ciclorrutas que hacen parte del proyecto Ciclo Alameda 
Medio Milenio en sus tramos 1 y 2. 

2. Elaboración de diagnósticos en los tramos preseleccionados de corredores 
viales que hacen parte de la malla vial arterial troncal, malla vial intermedia 
y malla vial local asociados al trazado de la Ciclo Alameda Medio Milenio. 

3. Elaboración de las patologías estructurales, así como los diseños de 
reforzamiento estructural de los puentes vehiculares de la Carrera 24 con 
Calle 31 Sur (Canal Albina) y de la Carrera 24 a la altura del Canal del rio 
Fucha. 

4. Elaboración de diseños de alternativas de intervención (sobre cualquiera de 
los elementos que como producto de las dos (2) actividades anteriores haya 
obtenido como resultado rehabilitación o reconstrucción. 
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5. Elaboración de los diseños de señalización, semaforización, así como los 
Planes de Manejo de Tránsito que se requieran para la ejecución de la obra. 

6. Ejecución de estrategias de intervención para la conservación de espacio 
público, red ciclorrutas y malla vial (mantenimiento rutinario, mantenimiento 
periódico, rehabilitación y reconstrucción) dentro de la zona objeto del 
contrato; así como actividades especiales (reparaciones puntuales, 
reparación de zonas bajo puente y actividades de atención inmediata y 
culminación de contratos de conservación de vigencias anteriores) sobre 
cualquier área de espacio público, red de ciclorrutas y malla vial de las 
localidades de la ciudad, sin importar si se encuentra priorizado inicialmente 
o no. Todas las actividades que se ejecuten serán pagadas a precios 
unitarios y los recursos presupuestales deberán invertirse a monto agotable. 

7. Ejecución de los reforzamientos estructurales de los puentes sobre los 
canales Albina y Rio Fucha 

8. Ejecución de las obras necesarias para la implantación de la ciclorruta 
CAMM en calzada. 

9. Ejecución e implantación de ciclo parqueaderos para fomentar la 
intermodalidad en el proyecto CAMM con otros modos de transporte. 

 
Se precisa que la descripción técnica y el alcance detallado del proyecto, las 
especificaciones, las actividades que deberá realizar el contratista se encuentran 
descritas en el Anexo No. 1, denominado “Anexo Técnico”, así como en capítulos 
y/o apéndices técnicos que lo complementan, que hacen parte integral del presente 
contrato. 
  
Además, el Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad 
con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos 
del Proceso de Licitación Pública No IDU-LP-SGDU-019-2022, los cuales hacen 
parte integral del presente contrato. 
  
CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo del contrato es de VEINTICINCO (25) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 y los demás señalados en el pliego de condiciones, estudio 
previo y en el presente del contrato.  
El contrato se adelantará en cinco (5) fases, así:     
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ETAPA FASE DURACIÓN 

CONSULTORÍA 

Investigación, Recopilación y Análisis de 
información. 1 mes 

Elaboración de Diseños teniendo en cuenta 
el alcance de intervención.  3 meses 

Trámites con terceros (SDM) y 
aprobaciones. 2 meses 

OBRA Construcción / conservación. 18 meses 
Recibo de obra. 1 mes 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista debe realizar la planeación necesaria para 
elaborar su programación y flujo de inversión en la ejecución de las obras. 
Analizando el resultado de la Factibilidad existente del proyecto, se deberá contar 
mínimo con doce (12) frentes de obra con los recursos necesarios e 
independientes para desarrollar secuencialmente las actividades del objeto y 
alcance del contrato, desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de obra y 
durante todo el plazo de la fase de ejecución. No obstante, el contratista deberá 
utilizar el número de frentes adicionales al mínimo requerido para dar cumplimiento 
al PDT o cronograma, necesarios para el cumplimiento del plazo, facturación 
mensual y alcance.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El no inicio de las etapas en el plazo establecido, será 
causal de proceso sancionatorio al que haya lugar. Para el inicio de cada Etapa se 
debe contar con el cierre de la anterior, previo cumplimiento u obtención de las 
aprobaciones y demás elementos que técnicamente se consideren necesarios para 
la ejecución de cada etapa. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las Fases se pueden desarrollar de manera paralela y/o 
alternada, teniendo en cuenta que algunos subtramos son de menor complejidad y 
que el inicio de la fase de construcción / conservación de las obras no implique 
aprobaciones de terceros. Lo anterior previa aprobación de la Interventoría. No 
obstante, se deben respetar los tiempos máximos de cada una de las etapas acorde 
con lo establecido en el parágrafo primero. 
    
PARÁGRAFO CUARTO: Las Fases tienen establecidos plazos límites y dentro de 
ese periodo se deben surtir las obligaciones de resultado correspondientes. Sin 
embargo, se aclara que el inicio de cada producto o Fase se debe dar con la 
anticipación necesaria, aclarando que una vez se cuente con la aprobación de la 
interventoría, el contratista deberá dar inicio al trámite de aprobaciones con terceros 
a fin de cumplir con las fechas establecidas y se obtengan todos los resultados 
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dentro del tiempo de ejecución del contrato y las fechas establecidas por producto. 
Por lo tanto, en la programación del cronograma, el contratista debe incluir y 
considerar de manera obligatoria estos aspectos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El incumplimiento del plazo establecido para cada uno de 
los componentes de las especialidades de la Etapa de Estudios y Diseños (incluye 
las aprobaciones de Interventoría) dará inicio al proceso sancionatorio de acuerdo 
con la ley que los rige y a las políticas de la entidad. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase de 
tramites de aprobaciones y permisos de entidades distritales y nacionales, al igual 
que la armonización, tramite y aprobaciones de las empresas de servicios públicos, 
será sujeto de un análisis por parte de la interventoría, a partir de antecedentes de 
los tramites solicitados por el contratista, evaluando las fechas de entregas, las 
cuales deben  considerar los tiempos establecidos por cada una de las entidades 
distritales, nacionales y ESP para dar respuesta a las solicitudes de permisos. 
 
El interventor estudiará y evaluará la entrega de la información, por parte del 
contratista, requerida para los respectivos trámites como requisitos para la 
obtención del permiso, así como la calidad de esta. Esta evaluación permitiría 
establecer si la causal de la no obtención del trámite solicitado es o no imputable al 
contratista o es derivado de la gestión y capacidad de respuesta de las entidades 
distritales, nacionales y ESP. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Es necesario aclarar que, en atención al resultado de la 
etapa de estudios y diseños, las condiciones iniciales del contrato deberán ser 
revisadas a fin de verificar la viabilidad de ser ajustadas o no (modificaciones 
contractuales) para el inicio de la etapa de obra, especialmente del análisis obtenido 
de las cantidades, el presupuesto y el cronograma que será ejecutado sin que se 
afecte el objeto contractual y llegue a generar perjuicios a la entidad o 
reclamaciones por parte del contratista. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El contratista deberá programar con anticipación todos 
los trámites requeridos y contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr 
su objetivo y cumplir con los plazos máximos establecidos para cada uno de los 
productos y/o subproductos con la interventoría o entidades a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: El contratista deberá hacer la programación de obra con 
tal fin que pueda ir haciendo entregas parciales de las áreas consolidadas, 
subtramos o unidades funcionales acorde a la necesidad. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba 
el Acta de Inicio, la cual deberá suscribirse a más tardar dentro de los DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio 
del contrato deberá sujetarse a la iniciación del contrato de interventoría, sin que 
ello conlleve suma alguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO - PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL: El acta de 
recibo final deberá suscribirse por parte del contratista e interventor dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del 
contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU.  
 
Durante este período, el interventor o supervisor, atendiendo lo que evidencie del 
procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las 
medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del contratista que no 
puedan ser objeto de subsanación.  
  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado 
para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la 
documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente, no para 
ejecutar actividades contractuales pendientes. 
 
Si el contratista se niega a suscribir el acta de recibo final en los contratos de obra 
se procederá a tomar posesión de éstas, y gestionar la posterior liquidación, 
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses 
de la entidad.  
  
CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y el 
IDU, se requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo 
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos 
en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del Contrato.  
 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por El CONTRATISTA, éste deberá 
hacer la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no 
menor de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES a la fecha de vencimiento del plazo 
originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo 
cronograma previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato. 
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Todas las solicitudes de modificación elevadas por el contratista deben ser 
revisadas y avaladas por el interventor.   
 
El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente y también podrá implicar que no se dé trámite a la 
solicitud del contratista por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y 
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripción de cualquier 
modificación. 
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o 
parcialmente imputables al CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar 
un daño o afectación mayor para la Entidad, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por 
esta prórroga, incluido el pago de la interventoría, serán por cuenta del 
CONTRATISTA en la proporción equivalente a su imputabilidad.  
 
En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de la interventoría, se descontará 
en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la 
modificación correspondiente y en caso de no ser suficiente, en el acta de 
liquidación del presente contrato.  
 
Para esto, en la solicitud de modificación respectiva, la Interventoría deberá 
presentar los fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de 
imputabilidad de la modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo de 
la Interventoría que asumirá el CONTRATISTA, la Interventoría o la Entidad, según 
sea el caso, lo cual deberá contar con la no objeción del IDU. 
 
El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y 
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la 
liquidación, el valor que se le reconozca a la interventoría por dicha prórroga. 
 
CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO 
 
El Valor del presente contrato se fija en la suma de OCHENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS DOS PESOS ($87.998.178.902), incluido AIU, IVA, (en los 
componentes que aplique), equivalentes a 75.860,49 SMLMV para el año 2023, y 
demás impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar. El valor de la 
construcción no está gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA 
que se aplique sobre la utilidad. 
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El cual se discrimina de la siguiente manera: 
 

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de: 

 $                 
87.998.178.902,00  

OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL PARA LA CONSERVACION 
  
Es la suma de   $                                  

87.998.178.902  
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS 
PESOS M/C 

    

  
A.I.U PARA OBRAS CIVILES Y REDES: 
Es la suma de  40,192% CUARENTA PUNTO CIENTO NOVENTA Y 

DOS POR CIENTO 
  
SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS CIVILES  Y REDES  (INCLUYE A.I.U) ( A ) 
Es la suma de   $                                  

77.246.845.996  
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
M/C 

   
   

  
SUBTOTAL COSTOS DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL-SST-DIAGLOGO 
CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE A.I.U = 19,747%) 
( B ) 
Es la suma de   $                                     

1.329.061.419  
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES SESENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
M/C 

   
   
     
AJUSTES ESTIMADOS PARA OBRAS CIVILES Y REDES,MANEJO AMBIENTAL-SST-DCyCE-MANEJO 
DE TRAFICO ( C ) 
Es la suma de   $                                     

4.767.986.061  
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN 
PESOS M/C 

   

     
COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA) ( D ) 
Es la suma de   $                                        

162.514.184  
CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/C    

     
REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) ( E ) 
Es la suma de   $                                                

775.505  
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CINCO PESOS M/C 
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COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN ( INCLUYE 
FONDO CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)  ( F ) 
Es la suma de   $                                     

1.375.204.939  
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
M/C 

   
   
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN - CALIDAD 
(INCLUYE IVA) 
Es la suma de   $                                        

1.050.471.644  
MIL CINCUENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/C 

   
   
     
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN - 
COMPROBACIONES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 
Es la suma de   $                                           

324.733.295  
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/C 

   
   
     
COSTOS ESTIMADOS PARA COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS (INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO, CAMBIO 
DE VIGENCIA E IVA) ( G) 
Es la suma de   $                                     

3.115.790.798  
TRES MIL CIENTO QUINCE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
M/C 

   
   
     
VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE VIGENCIA) 
Es la suma de   $                                        

1.754.272.977  
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS M/C 

   
   
     
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES (INCLUYE INCLUYE ELEMENTOS SST, CAMBIO DE 
VIGENCIA) 
Es la suma de   $                                           

333.311.866  
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
M/C 

   
   
     
VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE 
INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) 
Es la suma de   $                                           

864.038.618  
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C    
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IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA 
DE INFORMACIÓN EN CAMPO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA) 

Es la suma de   $                                           
164.167.337  

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
M/C 

   
    
   

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del presupuesto, incluye los Elementos de 
Protección Personal, para el personal requerido. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del presupuesto de la Etapa de Estudios y 
Diseños incluye IVA de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El valor total del presupuesto incluye el valor de ajustes 
por cambio de vigencia. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE 
LABORATORIO Y TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO que hace parte del valor 
COSTOS ESTIMADOS PARA COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, se pagarán al valor de la lista de 
precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud. 
Estos precios unitarios no se afectan por el AIU considerando que corresponden a 
actividades de consultoría, dichos costos son gravados por el IVA. 
 
En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de precios de 
referencia del IDU, el contratista deberá realizar el trámite correspondiente, descrito 
en el numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del presente contrato. El Contratista con 
la presentación de su oferta acepta las presentes condiciones 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Las actividades de COSTOS ESTIMADOS PARA 
ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE FONDO 
CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) no se afectan por el AIU considerando que 
corresponden a actividades de consultoría. Dichos costos son gravados por el IVA. 
 
PARÁGRAFO SÉXTO: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el 
control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, los 
necesarios para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, 
las pruebas de carga y las pruebas y certificaciones necesarios para el recibo de las 
obras por parte de las empresas de servicios públicos como el de RETILAP, RETIE, 
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o presión, desinfección, hermeticidad y estanqueidad, se incluyen en el valor 
ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (INCLUYE FONDO 
CAMBIO DE VIGENCIA E IVA).. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: En caso de requerirse ítems adicionales a los existentes 
en la base oficial de Precios Unitarios vigente a la fecha de apertura del proceso, se 
deberá realizar el procedimiento correspondiente al indicado en el manual de 
interventoría vigente, y estos deberán quedar debidamente soportados, aprobados 
por la interventoría y avalados por el IDU. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El contratista deberá dar cumplimiento a lo mencionado 
en la guía de pago a terceros del IDU vigente o documento que lo remplace. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el contratista en su propuesta económica, y 
remunera de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, elementos de protección 
personal, ajustes por cambio de vigencia, etc., a cargo del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO: El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta que 
en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se ajusten o 
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto oficial, de 
sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.  
 
CLÁUSULA 8 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal: 
 

NUMERO CDP FECHA 
EXPEDICIÓN EXPEDIDO POR  VALOR 

 134 01/01/2023 STPC $13.200.000.000 
TOTAL    

 
VIGENCIAS FUTURAS 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas 
vigencias futuras, a través de radicado 20225261260322 del 14 de julio de 2022 la 
Secretaria Distrital de Planeación informó la autorización de vigencias futuras 
ordinarias 2023-2024 como se señala a continuación: “…En mi calidad de Secretaria 
Técnica del CONFIS Distrital, me permito comunicarle que este Consejo en sesión 
No. 12 del 7 de Julio de 2022 y en virtud de lo establecido en el artículo 10° del 
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Decreto Distrital 714 de 1996, en el artículo 19° del Decreto Distrital 192 de 2021 y 
en el artículo 143A° de la Ley 1421 de 1993, adicionado por el artículo 14° de la Ley 
2116 del 2021, autorizó al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU para asumir 
compromisos con cargo a las vigencias futuras 2023-2024. 
 
El Confis Distrital en sesión No 08 de 2022 otorgó viabilidad fiscal a estas vigencias 
futuras, considerando los flujos de vigencias en corrientes y en constantes 2022, sin 
embargo, durante el mes de junio de 2022, la Secretaría Distrital de Hacienda 
actualizó la proyección de inflación; al respecto y de acuerdo con la revisión 
efectuada por la Secretaría Distrital de Hacienda, este cambio en el supuesto 
macroeconómico de inflación, no tiene un impacto en el aval fiscal otorgado 
previamente, dado que los montos a pesos constantes 2022 del aval fiscal emitido 
por el CONFIS Distrital serán actualizados a su equivalente en precios corrientes de 
cada vigencia al momento de la programación presupuestal.  
 

VIGENCIAS FUTURAS  
AÑO VALOR 
2023 $ 48.400.000.000 
2024 $ 26.400.000.000  

 
CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO. 
 
El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este 
contrato, de la siguiente manera:  
 
FORMA DE PAGO PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
x A PRECIO GLOBAL: 

 
- VALOR FIJO:  

 
Se pagará un 30% del Valor Global DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(No incluye Ensayos de Laboratorio y toma de información de campo) en igual 
número de pagos mensuales fijos durante la duración de la etapa de estudios y 
diseños, causados mes vencido contra la aprobación del informe mensual por parte 
de la interventoría. 
 
Nota: Este pago será reconocido únicamente sobre el 30% del valor global inicial 
de la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS sin considerar prórrogas o adiciones al 
mismo. 
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- VALOR POR PRODUCTOS:  

 
El restante 70% del Valor Global de la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (No 
incluye Ensayos de Laboratorio y toma de información de campo) se pagará 
de la siguiente forma: 
 
PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS 
 
Para productos que NO REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en 
entidades diferentes al IDU, se pagará de la siguiente manera: 
 
El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la 
tabla de valoración señalada a continuación, se pagará contra entrega del 
respectivo subproducto o entregable, revisado, verificado, validado y aprobado por 
la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 
 
FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 

            
FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS   

  
IDU   
            
No. PRODUCTO APROBADO   VALOR TOTAL A 

PAGAR CONTRA 
ENTREGA Y 
APROBACION DE 
PRODUCTOS 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS ) 

VALOR A PAGAR 
CONTRA ENTREGA 
Y APROBACION DE 
SUBPRODUCTOS O 
ENTREGABLES 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

  PRODUCTO SUBPRODUCTO O 
ENTREGABLE 

  ACTUALIZADO A 
MARZO DE 2023 

ACTUALIZADO A 
MARZO  DE 2023 

1 TOPOGRAFÍA Informe de recolección y 
análisis de información  

 $ 102.291.657,0   $ 10.229.166,0  

Metodología de trabajo  $ 10.229.166,0  
Informe final del Estudio 
topográfico 

 $ 81.833.325,0  

2 DISEÑO GEOMÉTRICO Informe de recolección, 
análisis de información y 
Metodología de trabajo 

 $ 56.991.066,0   $ 8.548.660,0  

Informe Final(Informe, 
carteras, planos) 

 $ 48.442.406,0  
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3 ESTUDIO DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 

Informe de recolección y 
análisis de información. 

 $ 71.604.160,0   $ 14.320.832,0  

Informe con el cálculo de TPD 
con información primaria. 

 $ 21.481.248,0  

Diseños de señalización, 
semaforización y planes de 
manejo de transito general y 
específicos  

 $ 35.802.080,0  

4 URBANISMO Y ESPACIO 
PÚBLICO 

Diagnóstico (Informe de 
recolección y análisis de 
información) 

 $ 280.571.402,0   $ 42.085.710,0  

Metodología de trabajo  $ 14.028.570,0  
Diseño de Espacio Publico  $ 140.285.701,0  
Diseño de Paisajismo  $ 84.171.421,0  

5 PATRIMONIO Informe de recolección y 
análisis de información  

 $ 36.532.735,0   $ 7.306.547,0  

Informe de Estudios y 
Diseños con Matriz del 
producto 

 $ 29.226.188,0  

7 DISEÑOS REDES 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

Informe de recolección y 
análisis de información  

 $ 65.758.922,0   $ 6.575.892,0  

Metodología de trabajo  $ 3.287.946,0  
Análisis de interferencia de 
redes y anteproyecto de 
traslado. 

 $ 26.303.569,0  

Anteproyecto de redes 
externas 

 $ 29.591.515,0  

8 DISEÑO DE REDES  
ENERGIA, 
TELECOMUNICACIONES 
Y GAS NATURAL 

Informe de recolección y 
análisis de información  

 $ 17.535.713,0   $ 3.507.143,0  

Metodología de trabajo  $ 3.507.143,0  
Análisis de interferencia de 
redes por alternativa y 
anteproyecto de traslado.  

 $ 10.521.427,0  

9 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ESTRUCTURALES 

Inventario y patología de 
estructuras existentes a 
recuperar o reforzar, según lo 
establecido en la GU-DP-01 
Guía alcance de los 
entregables en la etapa de 
diseño. 

 $ 48.223.210,0   $ 12.055.802,0  

Obras para Estructuras 
Existentes, según lo 
establecido en la GU-DP-01 
Guía alcance de los 
entregables en la etapa de 
diseño. 

 $ 14.466.962,0  

Memorias de cálculo de 
estimación de cantidades de 
obra y personal. 

 $ 2.411.161,0  
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Documento Técnico de 
Soporte. Debe contener como 
mínimo: Memorias de cálculo, 
según lo establecido en la GU-
DP-01 Guía alcance de los 
entregables en la etapa de 
diseño, Planos estructurales 
de estructuras reforzadas y/o 
rehabilitadas y de estructuras 
propuestas, Perfiles de 
profesionales para la 
ejecución de la fase de obra y 
Especificaciones de 
construcción 

 $ 16.878.124,0  

Informe final  $ 2.411.161,0  
10 SUELOS, GEOTECNIA  Informe de recolección y 

análisis de información  y 
Metodología 

 $ 35.071.425,0   $ 3.507.143,0  

Plan de exploración del 
subsuelo  

 $ 3.507.143,0  

Estudio geotécnico de 
Estudios y Diseños 
(caracterización geotécnica, 
geológica, sísmica, 
recomendaciones de 
estabilidad y cimentaciones).  

 $ 28.057.139,0  

11 PAVIMENTOS Informe previo al diagnóstico: 
Informe de calibración y 
patronamiento de equipos. 
Debe contener como mínimo: 
introducción, objetivos, 
antecedentes, desarrollo de la 
actividad, definición de las 
pistas de patronamiento, 
condiciones y ejecución de 
los ensayos y equipo 
empleado, resultados y 
análisis por cada ensayo 
ejecutado de acuerdo con la 
metodología de cada uno, 
conclusiones y 
recomendaciones, referencias 
bibliográficas, anexos: acta 
de reunión de la actividad, 
certificados de calibración.  
Este informe debe entregarse 
al IDU posterior a la 
finalización de la actividad y 
previo al inicio de la toma de 
información de diagnóstico. 
Informe del resultado de los 
análisis interdisciplinarios 
previos, conforme. 
Investigación, recopilación y 
análisis de información 
existente. 

 $ 122.749.988,0   $ 12.274.999,0  
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Información del Diagnóstico y 
diseño de 
intervenciones:Inventario de 
deterioros, procesamiento y 
cálculo del PCI/URCI a nivel de 
calzada y unidad de muestra 
conforme a lo dispuesto en la 
guía GU-IC-13. Se debe incluir 
los archivos de entrada y 
salidas del programa u hoja de 
cálculo utilizados Resultados 
de ensayos de deflectometría 
(segmento, abscisa, 
coordenadas, deflexiones, 
carga, temperaturas del aire, 
superficie y pavimento, 
normalización de deflexiones 
por carga y temperatura y 
cálculo de los parámetros 
estructurales (o condición de 
soporte para afirmado) por 
segmento. Reporte de 
resultados de la exploración 
geotécnica (registros de 
campo, registro fotográfico, 
resultados de ensayos de 
laboratorio firmados, cuadro 
consolidado, perfiles 
estratigráficos, planos de 
localización y 
georreferenciación). Reporte 
de resultados de ensayos de 
campo y laboratorio, 
discriminado por corredor 
vial. Aforo, volúmenes 
vehiculares proyectados, 
cálculo de repeticiones por 
eje, cálculo de ejes 
equivalentes de 8.2 t y cálculo 
de ejes equivalentes de 13 t. 
Definición de sectores 
homogéneos de diseño. 
Memorias del cálculo inverso 
y directo de módulos con base 
en las deflexiones medidas 
para diagnóstico. Cálculo de 
la vida residual del pavimento 
para las secciones 
homogéneas de diseño con 
base en el cálculo inverso y/o 
directo de módulos. Análisis 
de la subrasante (resistencia 
mecánica, módulo resiliente, 
mejoramientos, potencial de 
expansión, recomendaciones 
de estabilización, diseño de 

 $ 110.474.989,0  
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mezclas para estabilización 
química). Definición de 
módulos 
dinámicos/resilientes de los 
materiales propuestos. 
Dimensionamiento preliminar 
de pavimentos flexibles 
(Método AASHTO/1993). 
Diseño empírico-mecanicista 
de pavimentos flexibles 
(Cálculo de respuestas 
críticas, repeticiones 
admisibles y del daño relativo 
acumulado), Diseño de 
pavimentos rígidos (Método 
PCA/1984)., Verificación 
mecánico-empírica de 
pavimentos rígidos. Cálculo 
de esfuerzos y deflexiones en 
pavimentos rígidos. Diseño de 
juntas, modulación de losas y 
detalles constructivos. 
Evaluación de alternativas. 
Identificación y selección de 
tramos testigo, Cantidades de 
obra para la alternativa 
recomendada, Inventario y 
cálculo de cantidades para 
adecuación de las rutas de 
desvío del tránsito. Análisis 
de fuentes y plantas de 
suministro de materiales y 
mezclas de materiales. 
Recomendaciones técnicas y 
constructivas. Concepto 
técnico que contenga el 
análisis del potencial de 
reutilización de materiales 
reciclados y 
recomendaciones de 
implementación de residuos 
de construcción y demolición. 
Especificaciones técnicas 
particulares generadas y 
conclusiones.  

12 ESTUDIOS 
AMBIENTALES - SST - 
FORESTAL 

Informe de recolección y 
análisis de información  

 $ 111.059.513,0   $ 11.105.951,0  

DTS Estudios y Diseños -MAO  $ 84.405.230,0  
Sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST  

 $ 15.548.332,0  

13 ESTUDIOS SOCIALES Plan de Dialogo Ciudadano y 
comunicación estratégica con 
la propuesta metodológica y 

 $ 350.714.256,0   $ 87.678.564,0  
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cronograma (productos y 
actividades) 

Caracterización del área de 
influencia directa e indirecta, 
los beneficios sociales del 
proyecto y segmentos 
poblacionales que requieren 
tratamiento diferenciado y 
equipamientos sociales, entre 
otros. Identificación de las 
entidades relacionadas con el 
desarrollo del proyecto. 
Georreferenciado 

 $ 87.678.564,0  

Directorio de actores que 
permite identificar personas y 
organizaciones que se 
consideran importantes para 
la planeación, diseño e 
implementación de un 
proyecto (Georreferenciados) 

 $ 87.678.564,0  

Informe final de gestión social 
que incluya Conclusiones y/o 
recomendaciones generales 
y/o específicas del proyecto 
para tener en cuenta en la 
siguiente etapa 

 $ 87.678.564,0  

15, 
16 

PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA DE 
OBRA Y DOCUMENTOS 
PARA CONTRATACIÓN 

Presupuesto para obras 
civiles (Con soportes y 
desglosado por 
componentes, memorias de 
cálculo de cantidades de obra, 
etc.) 

 $ 43.839.282,0   $ 35.071.426,0  

Informe Final de costos y 
presupuestos - Presupuesto 
total 

 $ 8.767.856,0  

Cronograma de obra  $ 29.226.190,0   $ 14.613.095,0  

Especificaciones técnicas 
generales y particulares 

 $ 14.613.095,0  

      
  VALOR A PAGAR POR 

PRODUCTOS / 
SUBPRODUCTOS (70% / VR. 
GLOBAL DE EYD) 

 $ 1.372.169.519,0   $ 1.372.169.519,0  

      
  VALOR A PAGAR POR 

COSTOS FIJOS (30% / VR. 
GLOBAL DE EYD) 

 $ 626.275.458,0   

      
  VALOR  A PAGAR FIJO 

MENSUAL 
 $ 104.379.243,0   
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PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS 
 
Para productos que REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en 
entidades diferentes al IDU, se pagara de la siguiente manera: 
 
El 60% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoración 
señalada a continuación, se pagará contra entrega y radicación del producto en el 
IDU y en la entidad o entidades respectivas, debidamente revisado, verificado, 
validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente 
de la entidad. 
 
El 30% del valor total de cada producto se pagará contra la aprobación, 
armonización, no objeción aval o concepto favorable en firme de los productos 
radicados que emitan las entidades respectivas. 
 
Nota 1: Si transcurridos 60 días calendario de la radicación ante las entidades, éstas 
no han efectuado ningún requerimiento, previa verificación por parte de la 
interventoría de la calidad y oportunidad de los insumos entregados por el 
contratista, se pagará un 10% de este 30% y el 20% restante en todo caso se 
cancelará contra la aprobación, armonización, no objeción, aval o concepto 
favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas, 
de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 
 
FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 

 

No.
VA LOR  T OT A L A  P A GA R  C ON T R A  

EN T R EGA  Y A P R OB A C ION  D E 
P R OD UC T OS ( IN C LUYE C OST OS 

A D M IN IST R A T IVOS )

ACTUALIZADO A MARZO  DE 2023

3 ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Diseños de señalización, semaforización de la alternativa seleccionada y planes de manejo de
transito, los cuales deberán estar revisados por las diferentes subdirecciones de la SDM.  $ 17.535.712,0 

5 PATRIMONIO Resolución IDPC y Resolución Ministerio de Cultura  $ 36.532.733,0 

7 DISEÑOS REDES ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO

No objeción a diseños hidráulicos por EAAB y asignación número de proyecto por Dirección
Información Técnica y Geográfica

 $ 16.074.401,0 

12 ESTUDIOS AMBIENTALES - SST -
FORESTAL

Obtención de permisos ambientales requeridos para la etapa de obra, los cuales deben ser
aprobados por la SDA.  $ 18.997.020,0 

$ 89.139.866,0VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL DE EYD)

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

TERCEROS

PRODUCTO APROBADO

PRODUCTO
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Nota 2: Los trámites de que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guía 
vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de 
transporte” y/o convenio respectivo o el documento vigente al momento del pago, 
para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto definitivo. 
 
FINALIZACIÓN DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
El 10% del 70% del Valor Global de la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (No 
Ensayos de Laboratorio y toma de información de campo), se pagará de la 
siguiente manera: 
 
● 5% si se cuenta con la aprobación de todos los productos por parte de la 

interventoría y de todos los terceros competentes, en el momento de firma del 
acta de Terminación de la etapa de estudios y diseños y se pagará en la misma. 

 
● 5% con el previo recibo y aprobación por parte del IDU del Informe Final de la 

Interventoría, entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo 
indicado por el IDU, entrega del informe ejecutivo, la entrega de la totalidad de 
los productos y/o diseños debidamente avalados y/o aprobados y/o 
armonizados ante las empresas o entidades según corresponda, en medio 
digital, acorde en el pliego o los aplicativos indicados en los convenios y los 
demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la 
normatividad IDU. 

 
Nota 3: Si no se logra la primera condición para efectuar el cambio de etapa, se 
pagará en todo caso el diez por ciento (10%) con el previo recibo y aprobación por 
parte del IDU de (i) el Informe Final de la Interventoría, (ii) la entrega de los diseños 
que se encuentran aprobados en el momento de la finalización de la etapa de 
estudios y diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, (iii) la entrega del 
informe ejecutivo, (iv) la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños 
debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o 
entidades según corresponda, en medio digital, acorde en el pliego o los aplicativos 
indicados en los convenios y (v) los demás documentos requeridos que le aplique 
de conformidad con la normatividad IDU. 
 
x DESCUENTOS POR NO ENTREGA DE LOS INSUMOS PARA CAMBIO DE 

ETAPA:  
 
Si el CONTRATISTA incurre en retardo en relación con la fecha del PDT aprobado, 
con todos los requisitos establecidos en los formatos FO-EO-12 Lista de chequeo, 
FO-EO-17 Acta cambio de etapa y cualquiera de los definidos en los documentos 
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contractuales, la Entidad podrá efectuar los siguientes descuentos en relación con 
el valor pactado para la Etapa de Estudios y Diseños de la siguiente manera: 
 
1. Dentro de los primeros diez días de retardo, se causará un descuento del 0.1 % 
del valor de la Etapa de Estudios y Diseños; 
2. Dentro de los diez días siguientes de retardo, se causará un descuento del 0.3 % 
del valor de la Etapa de Estudios y Diseños; 
3. Dentro de los diez días siguientes de retardo, se causará un descuento del 0.6 % 
del valor de la Etapa de Estudios y Diseños; 
4. Vencidos los plazos anteriores sin que se haya verificado la presentación del 
entregable, se causará un descuento del 1 % del valor de la Etapa de Estudios y 
Diseños por cada día de retardo, hasta que se verifique el cumplimiento de la 
obligación. 
 
Los descuentos acá señalados no serán aplicados cuando quiera que el retardo se 
haya provocado como consecuencia de un hecho eximente de responsabilidad, 
según se encuentra definido en el presente Contrato. En todo caso, los descuentos 
en ningún caso superarán el 15 % del valor del entregable. 
 
Cuando llegue al 15% de descuento, el IDU dará inicio al proceso sancionatorio 
según los establecido en el contrato. 
 
x VALOR A MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y 

TOMA DE INFORMACIÓN DE CAMPO. 
 
Con cargo a este concepto se pagarán por precios unitarios los ensayos de 
laboratorio y toma de información de campo, necesarios para realizar los 
correspondientes controles de calidad a los parámetros de diseño o los demás 
requeridos para la etapa de estudios y diseños, que hayan sido previamente 
aprobados por la interventoría. 
 
Las actividades y/o insumos a pagar por precio unitarios de que trata el presente 
numeral, se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la 
fecha de su programación o solicitud. En caso de que los insumos o actividades 
requeridas no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, el 
contratista deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de 
ÍTEMS NO PREVISTOS del contrato. El Contratista con la presentación de su oferta 
acepta las presentes condiciones. 
 
El pago de estos insumos e ítems requiere un informe mensual que será revisado y 
aprobado por la Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada los 
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insumos y/o ítems y cantidades desarrolladas durante el mes, así como la 
discriminación detallada de los mismos en las actas de pago. 
 
Para los insumos y/o ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo 
considerará aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o 
periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y 
cuyos resultados ya hayan sido presentados, revisados y aprobados por la 
Interventoría. 
 
Los costos de ensayos de laboratorio y toma de información de campo + el Factor 
Multiplicador correspondiente a los costos operacionales, el cual es de “1.1”. serán 
gravados con IVA. 
 
Nota 4: Como parte integrante del presente contrato se entenderá incluido el 
sistema de información de precios del IDU – Precios unitarios de referencia vigente, 
el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el precio de los ítems no 
incluidos que puedan surgir en la ejecución de la etapa de estudios y diseños. Para 
la definición del precio de los ítems no incluidos el CONTRATISTA acepta que se 
tomará el valor que consigne el Sistema de información de precios del IDU – Precios 
unitarios de referencia vigente al momento de la autorización de la inclusión de los 
referidos ítems. La incorporación de cualquiera de los ítems relacionados en el 
Sistema de información de precios del IDU – Precios unitarios de referencia vigente 
IDU se deberá realizar de acuerdo con el trámite señalado en los manuales y 
procedimientos del IDU. 
 
x AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA 

 
Los valores de los productos de la etapa de estudios y diseños no tendrán ajuste, 
teniendo en cuenta que, el valor de la etapa de estudios y diseños en lo que se 
refiere a los productos, lleva incluido un costo estimado correspondiente al cambio 
de vigencia del presente año, en consecuencia, se pagará con los valores indicados 
en la etapa de estudios y diseños. Las prórrogas imputables al contratista no 
generarán ajuste por cambio de vigencia. 
 
x AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ÍTEMS A EJECUTAR POR 

PRECIOS UNITARIOS 
 
Los ítems de ensayos de laboratorios no tendrán ajuste, teniendo en cuenta que se 
van a pagar por precios unitarios y su valor unitario será el registrado en el Sistema 
de información de precios del IDU – precios unitarios de referencia vigente según 
programación o solicitud, según corresponda. 
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x VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO 
PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 
Este componente se pagará a través del reembolso de los gastos al 
CONTRATISTA. Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma 
pagada por el contratista a la Autoridad Ambiental, el contratista deberá presentar 
la cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento 
equivalente que emita la respectiva entidad pública. 
 
NOTA 5: Para todos los literales enunciados, es claro que todos los documentos de 
pago deberán ser avalados por el Interventor contratado por el IDU y por la Dirección 
Técnica de Proyectos. 
 
FORMA DE PAGO PARA LA ETAPA DE OBRA 
 
ACTIVIDADES A PRECIOS UNITARIOS 
 
Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el 
CONTRATISTA facturará mensualmente el noventa y cuatro por ciento (94%) del 
valor total del acta mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada 
en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por parte del INTERVENTOR. 
 
● El tres por ciento (3%) del valor de los ítems ejecutados se cancelará una vez 

se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte del 
INTERVENTOR. 

 
● El tres por ciento (3%) restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de 

Liquidación del contrato. 
 
Nota 6 Las actas de pago deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado 
en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual 
de Gestión Contractual del IDU vigentes durante la ejecución de la etapa de obra.  
 
ENSAYOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO. 
 
Valor a monto agotable para Ensayos de Campo y de Laboratorio relacionados 

con la Ejecución de las Obras de Conservación. 

El costo estimado para los ensayos de campo y de laboratorio relacionados con la 
ejecución de las Obras de Conservación Programadas procede para los ensayos 
incluidos en el plan de ensayos presentado por el contratista y aprobado por el 
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interventor, así como los especiales que requiera la interventoría o la Entidad. Lo 
anterior, previa verificación de la disponibilidad de recursos por parte de la 
Interventoría y del IDU. Bajo ninguna circunstancia el CONTRATISTA empleará los 
recursos de este rubro para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus 
proveedores, los cuales deben estar previamente certificados por estos, en 
cumplimiento de la norma técnica correspondiente que se encuentre vigente.  

Los ensayos de campo y de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán 
al valor de la base de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su 
programación o solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren 
en la base de precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA deberá realizar el 
trámite correspondiente, descrito en el procedimiento para los "ITEMS NO 
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el 
Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión de Contratos aplicable al 
Contrato. El CONTRATISTA con la presentación de su oferta acepta las presentes 
condiciones.  

El pago de estos ítems requiere un informe mensual que será revisado y aprobado 
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los ítems y 
cantidades desarrollados durante el mes, así como la discriminación detallada de 
los mismos en las actas de recibo parcial de obra.  

Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará 
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores, 
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya 
hayan sido presentados, y se encuentren revisados y aprobados por el 
INTERVENTOR.  

Los costos de ensayos de campo y de laboratorio no deberán afectarse por el AIU 
considerando que corresponden a bienes y servicios, deberán afectarse por un 
factor multiplicador de 1.1. Dichos costos serán gravados por el IVA. 

FORMA DE PAGO COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST):  
 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de valoración de 
desempeño Ambiental de las fichas de seguimiento de labores Ambientales (Fichas 
de Seguimiento de Labores Ambientales – Listas de Chequeo) calculado por la 
interventoría, de conformidad con lo establecido en el Apéndice OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SGA y SGSST) y el AIU correspondiente a este componente.  
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El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una 
de las actividades ambientales ya predeterminadas.  
 
Como consecuencia de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores 
establecidas en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, que debería haber cumplido para el momento 
de la suscripción del acta mensual de obra.  
 
El mecanismo a emplear, son fichas de seguimiento elaboradas para el componente 
de gestión ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las 
actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las 
fichas de seguimiento podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el 
Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el 
Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la fase de ejecución no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores 
ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se 
entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST 
desarrolladas por el contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. 
En tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems 
del componente.  
 
FORMA DE PAGO COMPONENTE SOCIAL: Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica.  
 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimiento de 
las labores de gestión social (lista de chequeo) calculado por la interventoría, de 
conformidad con lo establecido en el apéndice OBLIGACIONES DE GESTIÓN 
SOCIAL y el AIU correspondiente a este componente.  
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades sociales ya predeterminadas. 
 Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores 
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establecidas en el APÉNDICE GESTION SOCIAL que debería haber cumplido para 
el momento de la suscripción del acta mensual de obra.  
 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades 
y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de 
chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor para 
cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el APÉNDICE GESTION 
SOCIAL.   

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la fase de ejecución no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores 
sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entenderá 
que, para efectos del pago y valoraciones de las labores SOCIALES desarrolladas 
por el contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, 
el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del 
componente.  
 
FORMA DE PAGO COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 
 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimiento de 
las labores de plan de manejo de tránsito y señalización y desvíos (lista de chequeo) 
calculado por la interventoría, de conformidad con lo establecido en el apéndice 
ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS y el AIU correspondiente a este componente.  
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades de tráfico, señalización y desvíos ya predeterminadas.  
 
Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y 100% de cada una de las 
labores establecidas en el Apéndice F que debería haber cumplido para el momento 
de la suscripción del acta mensual de obra.  
 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión de tráfico, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que 
se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
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Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO 
DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la fase de ejecución no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de tráfico, 
señalización y desvíos, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, 
se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE 
MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS desarrolladas por el 
contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor 
asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del componente.  
 
REEMBOLSO DEL VALOR FONDO PARA PAGO DE EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL  
 
Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el 
contratista a la Autoridad Ambiental, el contratista deberá presentar la cuenta de 
cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente que 
emita la respectiva entidad pública.  
 
Lo anterior, en caso de requerirse.  
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado 
por el IDU y por la Dirección Técnica de Construcciones del IDU.  
 
x AJUSTES  

 
FORMA DE PAGO DE LOS AJUSTES:  
 
Los ajustes serán discriminados y facturados en las actas mensuales de recibo 
parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de 
la interventoría y supervisor y/o coordinador IDU del contrato.  
 
Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio  
 
Para el pago de los ítems de ensayos de laboratorio, no se cuenta con una fórmula 
de ajuste por cambio de vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagarán al valor 
de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o 
solicitud, según corresponda.  
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Ajustes para ítems a precios unitarios  
 
En el caso que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista, la 
Entidad reconocerá los siguientes ajustes:  

 
Al insumo asfalto.  
 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, 
microaglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan 
asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decreciente así:  
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o 
disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista 
oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con 
posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que 
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución 
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al contratista 
la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el cronograma, el ajuste de 
precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor índice (I) 
comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el mes real de 
ejecución de la obra.  
 
Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del 
último día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado 
por el contratista. La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se 
tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la correspondiente al mes 
de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma 
aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
 
Dónde:  
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.  
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo 
a ajustar.  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para 
el insumo asfalto del período a ajustar.  
I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la 
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ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se 
pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad.  
= Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de 
selección.  
 
Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el 
cronograma y el mes real de ejecución de la obra.  
 
Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el contratista como el IDU, en caso 
de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos. 
 
Ajustes para otros componentes e ítem:  
 
Para los demás componentes de los ítems que contengan mezclas asfálticas, así 
como para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el mes 
calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de 
acuerdo con el ICOCIV del DANE para el grupo CPC 530201. Según con la 
siguiente fórmula:  
 

 
Dónde:  
R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto.  
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del 
periodo a ajustar.  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin 
incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.  
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda 
con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado 
de la ejecución de esta actividad. 
= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección.  
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir 
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los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
el contrato. 
 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda 
a la ejecución programada de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e ítem, distintos al insumo 
asfalto, se hará con base en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el 
grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), 
comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de 
ejecución de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.  
 
Ajustes para componentes e ítems asociados al Acero: 

 
Para los componentes e ítems asociados al Acero, así como para las demás 
actividades, el ajuste de precios se hará para el mes calendario correspondiente a 
la ejecución de la obra según el cronograma, de acuerdo con el índice de costos de 
la construcción de obras civiles (ICOCIV) - Variación y contribución mensual, año 
corrido y anual por grupos1 del DANE para el grupo CPC 530201. Según con la 
siguiente fórmula: 

 
Dónde:  
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada. 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a 
ajustar; correspondiente a: Cantidad x Vr. Unitario acero (mes) afectado por el A.I.U.  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para 
el insumo acero del periodo a ajustar. 
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda 
con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado 
de la ejecución de esta actividad. 
= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes definido en el proceso licitatorio en el formulario 1. 
 

                                            
1 DANE. La codificación del "grupo CPC V2.0 AC corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) 
que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último 
es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales. 
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Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hará con base en el valor del 
ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes 
calendario que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, 
según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir 
los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
el contrato. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta 
lo descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de 
Gestión Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y en la 
normatividad legal que le aplique. 
 
 
PARÁGRAFO CUARTO: REQUISITOS PARA EL PAGO  
 
El Contratista acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. 
Para proceder al pago, el Contratista deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones:  
 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 

artículo 617 del Estatuto Tributario. 
2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 

Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 
3. Presentar la certificación de aprobación, por parte de la interventoría, de la 

entrega de los insumos, para los informes mensuales que realiza la 
interventoría, hasta el periodo anterior a la facturación. Para el último pago 
deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes 
mensuales que realiza la interventoría, y el informe final de la etapa. 

4. Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, Contador 
Público, en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo 
Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), en 
la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución 
pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1177 DE 2023, CELEBRADO  
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO  
ALAMEDA 2023 
 
 

34 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 
expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normatividad vigente.  

5. Adjuntar al informe mensual que presenta al Interventor, las certificaciones y/o 
anexos requeridos, sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de 
pago de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en 
el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual 
de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato. 

6. Y todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

7. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: Para efectos de pago, el porcentaje de A.I.U. es el 
40.192%.  

 
PARÁGRAFO SEXTO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados por 
el Interventor y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos a 
terceros.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Para los pagos el CONTRATISTA abrirá una cuenta 
corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliado al Sistema Automático 
de Pagos SAP y presentará la certificación que así lo acredite, a efecto de dar 
cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el lleno de los 
requisitos allí establecidos. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o 
Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación 
respectiva.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma 
de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta física del 
contrato.  
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CLÁUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e 
indirectos que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos 
de administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales 
y aportes parafiscales del personal que vincule, y al control de calidad interno de la 
CONTRATISTA, costos asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo 
al IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, 
requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y 
acompañamiento a reuniones cuando ello sea necesario. 
 
CLÁUSULA 11  INTERESES DE MORA  
 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el 
CONTRATISTA indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas 
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación 
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los 
anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y aprobada por el IDU.  Cuando 
el IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término 
anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al 
doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC 
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA 12 ANTICIPO DE OBRA  
 
Los dineros del anticipo tienen la condición de recursos públicos hasta el momento 
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar 
exclusivamente con destino a la ejecución de los ítems aprobados en el plan de 
inversión del anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos diferentes 
a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes que respalden la 
inversión, la apropiación indebida de recursos que generen faltante en la 
conciliación realizada por el INTERVENTOR, eventos que darán lugar a las 
responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales 
correspondientes. 
 
El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y 
de la aprobación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente 
aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo de la suma 
equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato. El CONTRATISTA deberá 
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amortizar el veinte (20)% del valor de cada acta de recibo parcial de obra hasta 
completar el cien por ciento (100%) del valor entregado a título de anticipo. En todo 
caso, el Anticipo debe quedar amortizado en su totalidad al acta de recibo final del 
contrato. 
 
Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar 
con los giros del dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio 
de la etapa de obra.  
 
Justificación del monto y forma de amortización del anticipo: 
 
De acuerdo con las modelaciones realizadas por la Entidad y las mesas técnicas 
con la Cámara Colombiana de Infraestructura – CCI, a partir de los análisis de flujos 
de caja de los proyectos de obra, se evidenció la conveniencia de realizar un giro 
por concepto de anticipo y su amortización en los porcentajes anteriormente 
descritos, los cuales se encuentran dentro de los rangos establecidos en el Manual 
de Gestión Contractual del IDU, Versión 17 y la Ley 80 de 1993 en su artículo 40.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará 
sujeto a las reglas y condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en 
el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. 
Los pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el 
visto bueno del INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversión de 
Anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA solo podrá incluir en el Plan 
Detallado de Inversión de Anticipo los ítems y/o actividades que sean requeridos 
conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. Cualquier inversión que se 
fije desconociendo las restricciones de este parágrafo no será aprobada por el 
INTERVENTOR y será objetada por el IDU”. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de 
administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversión 
de Anticipo. Deberá hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de 
inversión del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girará el valor del 
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de 
haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término 
establecido por la Entidad, el cual será posterior a la radicación de la factura 
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correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condición previa para 
la iniciación del plazo de ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Aspectos generales de la fiducia: El manejo de los 
dineros se efectuará de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR. Así mismo, deberá establecerse en el Contrato de Fiducia, que los 
rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser 
reintegrados mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días calendario del 
mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad Fiduciaria 
a la cuenta que para tal propósito informe la Entidad.  
 
Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de 
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, 
la Fiducia hará devolución al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el 
valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la 
fiduciaria deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos 
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del 
Decreto 1525 de 2008. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones 
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo 
y por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá hacer devolución y amortizar la 
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula.  
 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de contrato 
de fiducia al INTERVENTOR para su revisión y aprobación. La revisión y aprobación 
por parte del INTERVENTOR será para verificar que el esquema fiduciario para la 
administración de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Contrato y los manuales del IDU vigentes. El INTERVENTOR deberá realizar la 
revisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la remisión del 
CONTRATISTA del proyecto de contrato de fiducia.  
 
PARÁGRAFO NOVENO: Para efecto del desembolso del anticipo se debe tener en 
cuenta lo descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y 
Manual de Gestión Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato 
y en la normatividad legal que le aplique. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los costos de operación, administración, manejo 
financiero serán asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se 
produzca efectivamente el giro del anticipo. 
 
 
CLÁUSULA 13 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato, la ley, las señaladas en el pliego de condiciones, anexos, 
adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del 
CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y Procedimientos 
del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones 
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del 
objeto contractual, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes:   
 
13.1. OBLIGACIONES GENERALES 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
2. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir 

con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de 
esta naturaleza. 

3. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato.  

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
5. Ejecutar el contrato cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 

vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economía, 
eficiencia, celeridad y calidad. 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso 

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

8. Coordinar con el IDU y el Interventor, la gestión y respuesta a requerimientos 
recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y 
ciudadanía en general. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá 
remitirlo de inmediato al IDU y a la Interventoría con el fin de que el IDU 
responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de 
los marcos legales vigentes. 

9. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del 
IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a 
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documentos que se encuentren en construcción que contengan información 
preliminar y no definitiva.  

10. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de 
la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes. 

11. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato 
y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos 
que deberán ser consecuentes con su oferta económica. Igualmente, asumirá 
el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género 
que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el 
CONTRATISTA está obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta al 
Interventor, certificación suscrita por el representante legal que acredite que se 
encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales a su cargo, 
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.  

12. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante 
la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, 
deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado 
por el IDU. 

13. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 
Estudio Previo, adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta.  

14. Atender las instrucciones del INTERVENTOR/IDU de acuerdo con lo 
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la 
ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

15. Advertir al INTERVENTOR/IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u 
omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del 
IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la 
imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y 
proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la 
aprobación del IDU.  

16. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por 
el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el Decreto 1072 
de 2015 y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. 
Será responsabilidad del contratista tanto la vinculación del personal como 
cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar 
durante la ejecución del contrato. 

17. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia 
de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá 
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dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección 
personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. 

18. Obtener las aprobaciones por parte del interventor/supervisor o quien haga sus 
veces, dentro del plazo de ejecución del contrato.  

19. Suscribir – conjuntamente con el interventor y/o el IDU las actas y los demás 
documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato.  

20. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este 
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y Procedimientos 
del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato.  

21. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las 
circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento 
del procedimiento fijado en la ley.  

22. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta 
se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la 
normatividad vigente. 

23. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por 
el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los productos 
y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU. 

24. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable, 
igualmente su reprogramación debe ser justificada por el contratista, aprobada 
por el interventor y no objetado por el IDU para su control en los términos 
establecidos en el Anexo técnico separable. El incumplimiento de estas 
actividades constituye un incumplimiento del contratista, y las sanciones a que 
haya lugar.  
En caso de incumplimientos corresponde al Contratista efectuar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la 
ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y 
aprobación el plan de contingencia. 

25. Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

26. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad para 
su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique.  

27. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar 
ítems no previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del 
trámite presupuestal y demás requisitos previstos en los manuales de 
supervisión e interventoría y de gestión contractual vigentes de la Entidad. 

28. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

29.  Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
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permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
30. Cumplir con las medidas de bioseguridad relacionadas con la mitigación de la 

propagación del coronavirus COVID-19, en los términos señalados por el 
Gobierno Nacional y Distrital. 

31.  Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 
del contrato 

32. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 
de la obra.  

33. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

34. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su 
pertenencia o no a un grupo empresarial.  

35. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que 
implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de 
proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero. 

36. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un 
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

37. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato. 

38. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, de 
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la 
Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer, 
garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el CONTRATISTA, 
deberá adjuntar en el informe mensual correspondiente, manifestación bajo 
juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratación de 
las mujeres durante el periodo de ejecución del contrato en los porcentajes 
indicados. En todo caso, para el cumplimiento de esta obligación, se respetará 
en todo momento la autodeterminación y el auto reconocimiento de género de 
las personas, sin poner en tela de juicio su personalísimo criterio de identidad. 
El documento de identidad ciudadana no será exigido como elemento para 
comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestación de 
género no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo que 
aparece en el documento. 
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39. El CONTRATISTA deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y 
el acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas en 
género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del 
lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

40. El CONTRATISTA deberá garantizar el registro de las mujeres que 
potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del Decreto 
Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia 
Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras 
de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

41. Cumplir con la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las 
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigente en 
los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si aplica) 

42. Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero 
establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU. 

43. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses. 
 

13.2. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE CONSULTORÍA 

13.2.1. OBLIGACIONES INICIALES DE LA ETAPA DE CONSULTORÍA  
 
Una vez suscrita el acta de inicio de ejecución del contrato, el CONTRATISTA 
deberá cumplir con los siguientes requisitos, adicionales a los establecidos en el 
Manual de Supervisión e interventoría y en la cláusula de perfeccionamiento y 
ejecución: 
 
1.  Presentar para la aprobación de la interventoría el Plan Anual de Caja (PAC) 

para la etapa de estudios y diseños, dentro de los tres días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio. 

2. Elaborar y presentar para la aprobación, por parte de la Interventoría, dentro de 
los tres días siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan Detallado de 
Trabajo de la etapa de estudios y diseños, de acuerdo con el anexo técnico de 
programación incluido en los pliegos de condiciones y según los demás requisitos 
establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU 
vigente al momento de su presentación. 

3. Presentar al Interventor el desglose de su oferta económica, en la cual se puedan 
verificar la cantidad mínima de personal exigido, categoría y dedicación mínima 
mes a mes, entre otros, en concordancia con los demás documentos 
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contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de 
inicio de ejecución del contrato. 

 

13.2.2. OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA  
 
El CONTRATISTA deberá entregar al INTERVENTOR las hojas de vida del recurso 
humano mínimo requerido para la ejecución del contrato dentro de los TRES (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. En caso de no ser 
aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de 
los dos (02) días hábiles siguientes a la notificación de no aceptación. 
 
De cualquier manera, el plazo total para la entrega, revisión y aprobación de las 
hojas de vida no puede exceder el plazo establecido para la suscripción del acta de 
inicio. 

13.2.3. OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA FASE DE 
INVESTIGACIÓN, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 
Adicionales a las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión e 
interventoría, El CONTRATISTA tiene la responsabilidad de obtener toda la 
información necesaria relativa al proyecto para el cumplimiento de su objeto 
contractual como se indica en el pliego de condiciones del proceso, de acuerdo con 
la normatividad sobre su alcance y el contenido general que se incluye en los 
documentos del proceso.  
 
Los productos que entregue el contratista deberán ser coherentes e integrarse a 
toda la documentación antecedente que se haya puesto en su conocimiento el IDU 
o que haya investigado para cumplir con las especificaciones técnicas y normas 
legales, reglamentarias pertinentes. El CONTRATISTA tiene una obligación de 
resultado, en tal sentido debe garantizar la calidad de los productos que entregue y, 
para ello, debe realizar todas las actividades de recolección de información e 
investigación que considere necesarias. 

13.2.4. OBLIGACIONES PARA LA FASE DE ELABORACIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS TENIENDO EN CUENTA EL ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN 

 
Durante esta fase el Contratista debe elaborar, complementar, ajustar o actualizar 
los estudios y diseños y presentar los productos como mínimo con los entregables 
definidos en los pliegos de condiciones, anexo técnico y demás documentos 
precontractuales, las guías y manuales, para cada uno de los componentes.   



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1177 DE 2023, CELEBRADO  
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO  
ALAMEDA 2023 
 
 

44 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

 
1. Proponer las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones a los estudios 

y diseños, ante la interventoría, en el plazo por esta fijado. 
2. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones a los estudios 

y diseños, aprobadas por la interventoría o el IDU. 
3. Realizar las correcciones, adiciones, revisiones o modificaciones solicitadas por 

la interventoría o el IDU en los plazos que, atendiendo a la complejidad de la 
solicitud, fije el IDU. 

4. Elaborar, complementar, ajustar o actualizar los estudios y diseños cumpliendo 
con los pliegos de condiciones, su propuesta técnica, las normas y las 
especificaciones técnicas vigentes del IDU, ESP, TIC, Entidades de cualquier 
Orden y demás que les aplique a las labores del contrato. En el evento en que 
durante la ejecución de la etapa de diseño surja una norma que modifique las 
especificaciones técnicas aplicables al proyecto, el Contratista deberá ajustar 
los estudios y diseños, sin que esto genere mayor costo para la entidad.  

5. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por 
el IDU, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para 
el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas correspondientes a dichas 
reuniones.  

6. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas que se programen. Estas 
se desarrollarán entre los especialistas del contratista, la interventoría y el IDU, 
y tendrán como fin la conciliación, unificación de criterios y suscripción de 
acuerdos que garanticen el buen desarrollo del contrato. Suscribir las actas 
correspondientes.  

7. Presentar planos donde se muestren todos los componentes del diseño (redes, 
diseños paisajísticos, diseños geométricos, mobiliario urbano, levantamiento 
topográfico, entre otros) en donde se evidencien las interferencias existentes, y 
así plantear en el diseño la mejor alternativa técnica y económica para evitar las 
interferencias. 

8. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras, estimando qué 
actividades se pueden ejecutar con frentes de obra 7x24, es decir, 3 turnos 
diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo 
estipulado en la Ley 1682 de 2013.  

9. Presentar los productos definidos en los pliegos de condiciones, anexos, 
capítulos, y demás documentos que integran el proceso, de acuerdo con el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) aprobado.  

10. Presentar a la interventoría los diseños de redes y estructuras de acuerdo con 
la pertinencia de protección y traslado por necesidad del proyecto de 
infraestructura de transporte y requerimientos adicionales de las ESP y TIC o 
entidades a que haya lugar, para redes hidrosanitarias, eléctricas, alumbrado 
público, gas natural y telecomunicaciones, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y normativas anunciadas por las ESP, TIC e IDU. También presentar 
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los presupuestos estimados discriminados a cargo de la ESP o TIC e IDU, 
según lo establecido en la ley o los convenios vigentes, si fuere el caso.  

11. Presentar a la Interventoría los productos relacionados con Tránsito y 
Transporte, Señalización y desvíos.  

12. Presentar a la Interventoría los diseños geométricos, paramentación, secciones 
viales, paisajismo y urbanismo para su revisión y aprobación, cumpliendo con 
las especificaciones técnicas y normatividad vigente y cumplir con la Guía de 
coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte en 
lo que le aplique. 

13.2.5. OBLIGACIONES PARA LA FASE DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO 
DE GESTIÓN, APROBACIÓN, NO OBJECIÓN, AVAL DE PRODUCTOS Y 
CONCESIÓN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES o LICENCIAS:  

 
Todos los productos del contrato deberán cumplir el ciclo de gestiones que se 
detallan a continuación, con el fin de que puedan ser recibidos a satisfacción.  
 
El CONTRATISTA debe armonizar los tiempos y trámites de gestión de cada 
producto contemplando los tiempos de revisión tanto de Interventoría como del IDU 
dentro de su Plan Detallado de Trabajo. Los productos no se podrán recibir a 
satisfacción por parte del IDU sino se ha completado el ciclo de gestión sobre cada 
uno de ellos. Este ciclo puede desarrollarse en términos diferentes para cada 
producto desde el inicio del contrato y hasta el plazo previsto en el Plan Detallado 
de Trabajo para la entrega de los productos.  
 
El valor y alcance del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
cláusula, son de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, de acuerdo con lo 
previsto en la Matriz de Riesgos.  
  
a. Gestión de aprobaciones:  

 
Durante todo el plazo de ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá 
gestionar la obtención de las aprobaciones o trámites correspondientes a los 
estudios y diseños que elabore. Los productos del contrato serán aprobados por el 
interventor. 
 
La interventoría debe recibir y aprobar los productos verificando el cumplimiento de 
las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, así como los 
avales o no objeciones expedidos por las Empresas de Servicios Públicos y las 
autorizaciones o permisos o avales o trámites expedidos por las Entidades 
Competentes. Para ello contarán con un plazo de diez (10) días hábiles a partir del 
recibo por parte del contratista. 
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La aprobación de los Productos previstos en este Contrato por parte del Interventor 
en ningún caso se interpretará como una renuncia por parte del IDU de cualquiera 
de los derechos emanados del contrato, ni eliminará ninguna de las 
responsabilidades del Contratista derivadas de éste y de las normas aplicables. 
 
13.3. OBLIGACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS FASE DE CONSULTORÍA: 
 
El contratista se obliga a cumplir las siguientes obligaciones específicas para la 
aprobación de los productos por parte de la interventoría: 
 
1. Presentar la complementación o actualización o ajustes o elaboración de los 

estudios y diseños de acuerdo con los requerimientos contractuales, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente al 
momento del suscribir el contrato, Salvo en el evento en que durante la 
ejecución de la etapa de diseño surja una norma que modifique las 
especificaciones técnicas aplicables al proyecto, el Contratista deberá ajustar 
los estudios y diseños, sin que esto genere mayor costo para la entidad. 

2. Atender las observaciones presentadas por la Interventoría, las ESP, el IDU y 
demás entidades competentes, realizar y presentar los ajustes pertinentes a la 
interventoría.  

3. Entregar a la Interventoría los planos de acuerdo con la guía del software 
aplicativo que disponga el IDU.  

4. Entregar el inventario de malla vial y la digitalización de los resultados de 
ensayos de laboratorio, teniendo en cuenta la guía metodológica para la 
recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la 
malla vial, espacio público y puentes.  

5. Hacer entrega de la información de los productos, resultado de esta etapa 
conforme a las normas de la ley de Archivo, los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes, de Gestión Documental del IDU y lo solicitado 
en los Pliegos de condiciones.  

6. Elaborar y suscribir el acta de competencias de pago con las Empresas de 
Servicios Públicos, una vez se cuente con los avales y/o aprobaciones a que 
haya lugar.   

7. Entregar a la Interventoría la topografía para redes, de acuerdo con lo 
establecido por la EAB. 

8. Entregar al IDU cuando esté disponible el diseño definitivo con el fin de ser 
incluido en el sistema de georreferenciación. 

9. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Guía “Coordinación IDU, ESP 
y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” vigente durante la ejecución 
del Contrato o su documento equivalente. 



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1177 DE 2023, CELEBRADO  
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO  
ALAMEDA 2023 
 
 

47 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

10.  El contratista deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para la 
ejecución del contrato, de conformidad con los porcentajes establecidos en 
el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se 
establecen medidas afirmativas para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito Capital” y la Circular 013 del 15 de 
abril del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer, garantizando 
que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales 
o contractuales aplicables. 

 
El interventor del contrato podrá requerir ajustes, aclaraciones o modificaciones a 
los productos, otorgando un plazo razonable al CONTRATISTA para que los 
efectué. Dicho plazo será establecido, de acuerdo con la complejidad de las 
observaciones o del contrato, por el interventor del contrato, sin que se excede al 
plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 
 
b. Gestión de los productos ante el IDU:  

 
Una vez aprobados los productos del contrato por parte del interventor, el IDU 
recibirá los productos aprobados y en el evento que haya alguna observación el 
contratista está obligado a efectuar correcciones o modificaciones requeridas para 
que el producto pueda ser recibido a satisfacción. 
 
Para este efecto el IDU contará con diez (10) días hábiles, a partir del radicado del 
producto aprobado por el interventor.  Sí lo considera necesario, podrá solicitar al 
CONTRATISTA, a través del interventor, la adecuación correspondiente del 
producto, fijando un plazo máximo para ello, que no podrá ser superior a diez (10) 
días hábiles. Estos plazos deberán ser contemplados en el PDT. 
 
El contratista contará con el plazo anotado para efectuar los ajustes, rediseños y 
modificaciones que el IDU haya solicitado a los productos, sin que se excede al 
plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 
 
En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de obra e interventoría 
del proyecto, hasta por diez (10) días hábiles, para analizar y valorar los productos, 
sin que genere mayor costo para la entidad.  Esta suspensión debe ser contemplada 
por el CONTRATISTA desde la estructuración de su propuesta, en el trámite del 
correspondiente proceso de selección. 
 
c. Gestión de Avales o No Objeciones de empresas de servicios públicos:  

 
Durante todo el plazo de ejecución de la etapa de estudios y diseños, EL 
CONTRATISTA deberá gestionar, la obtención de los avales o no objeciones 
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correspondientes de los diseños que elabore, actualice, complemente o ajuste, ante 
las diferentes empresas de servicios públicos, de conformidad con el protocolo 
previsto en los convenios suscritos entre el IDU y dichas empresas, o los 
procedimientos internos de dichas empresas, gestionando las mesas decisorias y 
suscribiendo las actas de competencias y pagos correspondientes; los productos se 
radicarán para el aval o no objeción de las empresas de servicios públicos, previa 
aprobación expedida por el interventor  
 
Radicados los productos, será obligación del contratista efectuar las modificaciones, 
ajustes y actualizaciones por cambios normativos que exijan dichas empresas, bajo 
su cuenta y riesgo, hasta obtener el aval correspondiente, dentro del plazo que le 
otorgue la supervisión/interventoría del contrato para el efecto, sin que se exceda el 
plazo establecido para la entrega definitiva del mismo. 
  
d. Gestión de autorizaciones, permisos o licencias por parte de autoridades 

administrativas:  
 
Durante todo el plazo de ejecución de la etapa de complementación y ajustes de los 
estudios y diseños, EL CONTRATISTA deberá gestionar la obtención de las 
autorizaciones, permisos o licencias correspondientes a los diseños que elabore, 
actualice, complemente o ajuste, ante las diferentes entidades distritales o 
nacionales, lo que incluye la obligación de que desde el inicio del negocio jurídico 
gestione mesas de trabajo, conozca las exigencias técnicas de dichas autoridades, 
así como los procedimientos y protocolos adoptados para surtir los trámites. Los 
productos se radicarán para el trámite de autorización, licencia o permiso, previa 
aprobación expedida por el interventor del contrato de aquellos productos de diseño 
que lo requieran. Radicados los productos ante las autoridades, el contratista 
deberá efectuar las modificaciones, ajustes y actualizaciones por cambios 
normativos que exijan dichas autoridades, bajo su cuenta y riesgo, hasta obtener la 
autorización, licencia o permiso correspondiente, sin que se exceda el plazo 
establecido para la entrega definitiva del mismo.  
  
PARÁGRAFO PRIMERO. Oportunidad de las gestiones: El CONTRATISTA debe 
programar con anticipación todos los trámites y actividades requeridos para obtener 
las aprobaciones, no objeción, avales, permisos, licencias o autorizaciones 
correspondientes, cumpliendo con los plazos máximos establecidos para la entrega 
de cada uno de los productos contratados. No se recibirán a satisfacción por parte 
del IDU los productos que no cuenten con todas las aprobaciones, no objeciones, 
avales, permisos, licencias y autorizaciones. La falta de oportunidad o diligencia en 
estas gestiones, que afecte los plazos de entrega de los productos aprobados, no 
objetados, avalados y con todas las autorizaciones, licencias y permisos, será 
considerada un presunto incumplimiento. Para determinarlo, en el marco de las 
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disposiciones legales, el interventor, revisará las gestiones y trámites efectuados 
por el CONTRATISTA, quien deberá documentar todas las mesas de trabajo, 
radicaciones efectuadas y las respuestas y observaciones recibidas de las 
empresas de servicios públicos y de las autoridades distritales y nacionales 
competentes.  La falta de calidad en los productos radicados ante ESP o 
autoridades nacionales o distritales o ante la interventoría y la entrega de 
información incompleta o tardía se consideran presuntos incumplimientos en el 
trámite del ciclo de gestión, aprobación, aval de productos y concesión de permisos, 
autorizaciones o licencias. 
 
El interventor deberá efectuar seguimiento detallado a las gestiones ya relacionadas 
en la presente cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Los trámites cobijados por la Ley 1682 de 2013, se 
deben regir por la “Guía Vigente de Coordinación IDU ESP y TIC en proyectos de 
infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o, el documento vigente al 
momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de 
producto definitivo. 
 
13.4. OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES. 

13.4.1. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO 
Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA:  

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la 
ejecución de las actividades y productos del componente social, con el fin de 
remitir a la interventoría para su aprobación. 

2. Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la información a 
la Interventoría para su revisión y aprobación. 

3. Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico 
socioeconómico y cultural del proyecto. Así como, remitir la información a la 
Interventoría para su revisión y aprobación. 

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de 
los mismos, y enviarlos a la Interventoría.  

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del 
contrato con la comunidad, Instituciones y grupos de interés ubicados en el área 
de influencia del proyecto y entregarlas previamente a la Interventoría e IDU 
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para su revisión y aprobación, con el objetivo de realizar los simulacros previos 
a las reuniones. 

6. Convocar a la comunidad, a la interventoría, al IDU y las partes interesadas a 
asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el área 
de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices 
de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento 
de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del componente 
social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato. 

9. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato.  

10. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de 
todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

11. Se garantizará la atención en el punto IDU en condiciones de calidad. 
12. El contratista deberá entregar un informe mensual a la interventoría con la 

información de la ejecución del contrato.  

13.4.2. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la política ambiental, de 
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o 
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El 
CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus 
operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad 
y salud ocupacional, aplicables. El CONTRATISTA no dejará sustancias o 
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, 
el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas 
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que 
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Elaborar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se 
requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y normatividad vigente.  
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2. Entregar a la Interventoría los documentos requeridos para la obtención de los 
permisos y/o licencias ambientales necesarias.  

3. Elaborar los capítulos o anexos y presupuestos requeridos para la 
implementación de cada uno de los programas establecidos en los Manuales, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecución 
del presente contrato para el Contratista e interventoría. 

4. Radicar a la Interventoría, el Manual Ambiental de Obra (MAO) para el inicio de 
la etapa de construcción, con una antelación no menor a quince (15) días 
hábiles anteriores a la terminación de la etapa de estudios y diseños.  

5. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.  

13.4.3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL (BIC) 

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 
 
1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el área del 

proyecto. 
2. Realizar la socialización e integración del proyecto, con la comunidad y 

propietarios de los bienes de interés cultural. 
3. Realizar y actualizar los proyectos de intervención en los bienes de interés 

cultural, garantizando su protección y conservación en cumplimiento de las 
normas urbanas y patrimoniales. 

4. Obtener las autorizaciones de intervención para los Bienes de Interés Cultural 
–BIC-  así como la respectiva Licencia de Construcción que sean necesarias, 
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecución de 
información y gestión ante las Entidades competentes del patrimonio cultural 
del Distrito y la Nación, en los términos señalado en el Decreto 1077 de 2015, 
el Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas que 
regulan la materia. 

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de 
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas regulatorias de la 
materia.   

13.4.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL - GUÍA “COORDINACIÓN   IDU, ESP Y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 
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1. Elaborar, ajustar, complementar o actualizar los diseños de redes y estructuras 
hidrosanitarias, redes eléctricas, alumbrado público, gas natural y 
telecomunicaciones, entre otros, cumpliendo con las especificaciones técnicas 
y la normatividad vigente. Estos diseños deberán ser presentados a las ESP.  

2. Atender las reuniones con las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes para recibir observaciones a los productos.  

3. Llevar a cabo las mesas de decisión técnica y suscribir las actas de competencia 
con las empresas de servicios públicos para armonizar los proyectos que se 
ejecuten y resolver todos los aspectos que involucren las redes húmedas y 
secas de los lugares objeto de desarrollo de infraestructura, así:  
La primera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 
Concertación del diseño Conceptual de la red del Servicio Público, 
teniendo en cuenta principalmente y por prioridad:  
x Continuidad en la prestación del servicio.  
x Rehabilitaciones  
x Actualización por material  
x Protecciones y Traslados.  
x Ampliaciones, expansiones y ajustes a norma.  
La segunda mesa de decisión técnica tendrá como productos los siguientes: 
x Análisis conjunto del diseño, relacionándolo con el proyecto integral, 

teniendo en cuenta las prioridades anteriores, para entregar el único borrador 
del diseño a la Empresa.  

x Concertación del tiempo de presentación de observaciones. Este 
depende del cronograma del proyecto. No podrá ser mayor a una semana.  

La tercera mesa de decisión técnica tendrá el siguiente producto: 
x Verificación de los planos de diseño y del acta de competencia de 

pagos contra planos de diseño. El Diseño Definitivo debe incluir:  
o Planos de Diseño Definitivo  
o Acta de Competencia de Pago.  
o Validación de Cantidades de obra por: Delegado, Director de Zona, 

Supervisor, Interventor y Contratista.  
o Aprobación de Interventoría de Diseños definitivos para incluir al 

proyecto de infraestructura. 
 

En los casos excepcionales en los que no se pueda suscribir el acta de competencia 
correspondiente durante la Tercera Mesa, se acudirá al Comité Coordinador del 
Convenio con la correspondiente Empresa de Servicios Públicos y se definirá como 
producto de la sesión la suscripción del acta de Competencia de Pago por los 
Administradores del Gasto de la Empresa de Servicios Públicos y Ordenadores del 
Gasto del IDU. 
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Estas mesas de decisiones técnicas, en el marco de obra pública, se realizarán sin 
perjuicio de la gestión que debe realizar la empresa propietaria de la red ante el 
IDU. Igualmente, se realizarán sin perjuicio de la gestión ante cada empresa de 
servicios públicos que debe efectuarse por parte del Contratista, de la Interventoría 
y del IDU. 
 
PARÁGRAFO. En el caso de que los entes distritales o nacionales no concedan las 
autorizaciones, permisos o licencias requeridos o las Empresas de Servicios 
Públicos o no avalen los productos de su competencia, en el plazo estipulado, la 
interventoría deberá revisar el plan detallado de trabajo aprobado del contrato, y 
verificar si la falta de esta aprobación ocasiona afectación en la ruta crítica 
establecida en el plan detallado de trabajo. 
 
De ser este el caso, la interventoría deberá solicitar al IDU la suspensión inmediata 
del Contrato, adjuntando los documentos requeridos para esta gestión, hasta tanto 
se obtengan los permisos, licencias o autorizaciones o los avales correspondientes. 
Si esta situación no afecta la ruta crítica, deberán tomarse las medidas necesarias 
para obtener la aprobación respectiva dentro de la holgura que lo permita el plan 
detallado de trabajo, sin que esto implique mayor costo para el IDU.  
 
Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan imputar al 
CONTRATISTA y/o al INTERVENTOR por la no entrega de productos de acuerdo 
con el plan detallado de trabajo establecido para el proyecto por causas atribuibles 
a ellos.  

13.4.5. PRODUCTOS DE LA ETAPA DE CONSULTORÍA 
 
Durante la Etapa de elaboración de los Estudios y Diseños, el Contratista deberá 
entregar al Interventor para su aprobación y radicación en las fechas estipuladas en 
el IDU, los productos previstos en el PDT, en el estudio previo del contrato, el Anexo 
Técnico Separable y demás documentos del proceso en donde se estipulan los 
productos. Y que una vez cuenten con la aprobación de la interventoría, sean 
radicados en las Entidades que correspondan.  
 
Así mismo entregará los siguientes documentos: 
 
i. Actas de las mesas de decisión técnica llevadas a cabo con las empresas de 

servicios públicos.  
ii. Actas de las mesas de trabajo o documentación de las gestiones llevadas a cabo 

con las Autoridades Distritales y Nacionales para evidenciar los trámites, tiempos 
y lineamientos para armonizar los proyectos y obtener las autorizaciones, 
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licencias y permisos requeridos para la intervención futura y las condiciones 
técnicas que deben tener los proyectos.   

13.4.6. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GARANTÍA DE CALIDAD 
SOBRE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
Los estudios y diseños que entrega el contratista estarán cubiertos por una garantía 
técnica de calidad que estará vigente a partir de su recibo a satisfacción y por un 
término igual al plazo de ejecución de la etapa de construcción y tres (3) años más.  
 
Esta garantía implicará el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 

1. Obligación de corrección, ajuste o complementación de los diseños cuando se 
encuentren en estos falencias o yerros durante la ejecución de las obras, en el 
plazo otorgado por la entidad, que no será superior a treinta (30) días calendario. 

2. Acompañamiento técnico a la ejecución de las obras hasta su terminación, con 
el fin de resolver inquietudes técnicas al interventor de obra o al IDU sobre el 
alcance de los diseños. Esto implica la asistencia a reuniones, la exposición del 
proyecto y la emisión de respuestas por escrito en un término no mayor a treinta 
(30) días calendario. 

 
La presente garantía estará cubierta por el amparo de cumplimiento de la garantía 
única que se constituya para cubrir el contrato durante el plazo de ejecución y hasta 
su liquidación o, por el amparo de calidad del servicio, cuando se haya suscrito el 
acta de recibo final del contrato.  

 
El IDU podrá autorizar la modificación de los diseños para su utilización. 

13.5. OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE OBRA 

13.5.1. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN / CONSERVACIÓN. 
 
Para la suscripción del acta de inicio de ejecución de la etapa de construcción / 
conservación, el CONTRATISTA deberá haber cumplido previamente con los 
siguientes requisitos, además de las establecidas en el Manual de Supervisión e 
Interventoría: 
 
1. Remitir al IDU el desglose del AIU ofertado. 
2. Elaborar y presentar para aprobación de la interventoría los Análisis de Precios 

Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta. La información detallada 
de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de 
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precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato, para cada área, 
respectivamente.  

3. Radicar a la Interventoría, las hojas de vida del recurso humano requerido para 
el inicio de la etapa de construcción, con una antelación no menor a catorce (14) 
días hábiles anteriores a la terminación de la etapa de estudios y diseños.  

4. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación de la Interventoría, del Plan 
Detallado de Inversión del Anticipo de la etapa de construcción. 

5. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte de la Interventoría, 
del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del proyecto), de acuerdo con 
el anexo técnico de programación incluido en los pliegos de condiciones y según 
los demás requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU, vigente al momento de su presentación.  

6. Haber obtenido la aprobación de la interventoría del Plan Anual de Caja (PAC) 
para la etapa de construcción. 

 
13.5.2. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO: 
 
1. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar 

adecuadamente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las 
referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición 
cuando sea necesario. 

2. Formular y proponer para aprobación de la Interventoría, las posibles soluciones 
a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra 
respecto de los estudios y diseños, , sin que ello implique gastos adicionales al 
IDU. 

3.  
4. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la 

interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el 
Acta de seguimiento al contrato. 

5. Generar y entregar antes, durante y después, registros fotográficos y fílmicos 
que evidencien el progreso de la intervención realizada a través del contrato. El 
registro fotográfico y fílmico deberá realizarse mínimo semanalmente e incluir 
en el mismo, mínimo tres (3) fotografías siempre desde el mismo punto.  

6. Cumplir con el PDT, especificaciones técnicas y PAC, asegurando el uso 
adecuado y oportuno de los recursos. En caso de incumplimientos efectuar de 
manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso 
en la ejecución prevista, presentar de inmediato a la Interventoría para su 
estudio y aprobación el plan de contingencia. 

7. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la SDM. 
8. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos de 

Laboratorio. 
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9. Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen 
desarrollo de la obra. 

10. Entregar oportunamente a la Interventoría los insumos requeridos para la 
elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 

11. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad 
los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas 
para el proyecto y presentar a la interventoría el resultado de los mismos 
utilizando, la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de 
la base de datos del inventario de la malla vial, espacio público y puentes. 

12. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría y/o el IDU, en 
un plazo no mayor a OCHO (8) días hábiles cuando los resultados de los 
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. 
Cumplido lo anterior, deberá realizar nuevos ensayos de laboratorio que 
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a 
más tardar QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de terminación 
de los correctivos solicitados.  

13. Implementar durante la ejecución de la obra, la señalización de manera 
permanente, considerando señales de prohibición y advertencia, tanto para las 
instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo. 

14. Implementar la señalización y demarcación requerida, antes de iniciar cualquier 
tipo de actividad. 

15. Implementar la señalización adicional, solicitada por la Interventoría y/o el IDU, 
de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra. 

16. Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación 
nacional vigente y las normas técnicas Colombianas NTC. 

17. Garantizar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones 
y vehículos. Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, ara el tránsito 
de los trabajadores y el personal involucrado.  

18. Entregar los planos record de obra construida de acuerdo con la Guía Sistema 
de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, 
teniendo en cuenta la Guía metodológica para la recolección de información y 
cargue de la base de datos del inventario de la malla de vial, espacio público y 
puentes. 

19. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación, las actas 
de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión del Contratos del IDU”. 

20. Suscribir junto con la interventoría el acta de terminación de Obra a más tardar 
un (1) días después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución. En la 
terminación se deben relacionar las obras ejecutadas, el estado en que se 
encuentran y el cronograma de entrega de los detalles de los faltantes. 
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21. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la 
Interventoría la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de 
las obras. El contratista debe asistir con todos los especialistas respectivos. 

22. Entregar a la interventoría los planos record de obra construida de acuerdo con 
la guía Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU 
para tal fin, teniendo en cuenta la Guía Metodológica para la recolección de 
información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, espacio 
público y puentes. 

23. Suscribir junto con la interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra, conforme 
a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU” que se encuentre vigente a la ejecución del contrato, una 
vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 

24. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe de seguimiento de la garantía única. 

25. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe final de interventoría de obra. 

26. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos 
e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la 
obra y para las vías utilizadas como desvíos. 

27. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios para 
la iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las fechas 
previstas en el Plan Detallado de Trabajo aprobado por la interventoría. 

28. El Contratista deberá pagar a su personal con los valores indicados en el 
desglose del AIU a título de remuneración. En caso de que un profesional o 
personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un período 
respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios o 
remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin 
perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo 
con lo previsto en el contrato.  
 

13.5.3. OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO 
Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO URBANO 

 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión y/o 
Interventoría, el Contratista deberá: 
 

1. Elaborar y presentar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, 
con su respectivo cronograma, con el fin de remitir a la interventoría para su 
aprobación. 

2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en 
los proyectos.  



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1177 DE 2023, CELEBRADO  
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO  
ALAMEDA 2023 
 
 

58 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto 
IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices de la 
Oficina de Atención al Ciudadano. 

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento 
de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del componente 
social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato. 

5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo 
vigente al momento de la suscripción del contrato.  

6. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de 
todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación 
del contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones del IDU. 

8. Convocar a la comunidad, la interventoría, IDU y las partes interesadas en asistir 
y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el contrato.  

9. Remitir a la Interventoría un informe mensual con la información de las 
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de 
diálogo ciudadano y comunicación estratégica. 

10. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, conforme a lo 
establecido en el manual de interventoría vigente. 

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe 
final de gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio 
de obra. 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice E del pliego de condiciones. 
 

13.5.4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN 
VULNERABLE 

 
Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el 
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA deberá vincular recurso 
humano proveniente de la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos 
de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello 
deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se 
encuentren registradas en la base de datos de la población beneficiaria que 
administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil 
solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta, EL 
CONTRATISTA, deberá presentar al IDU, con aval de la interventoría los contratos 
que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la 
población vulnerable.  
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13.5.5. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
1. Remitir a la interventoría los documentos de vinculación del personal aprobado 

(afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre 
otros) dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del acta 
de inicio de la Etapa de Construcción. En el evento que haya modificaciones del 
personal aprobado durante la ejecución del contrato, el contratista deberá remitir 
a la interventoría dentro de los dos (2) días calendario siguientes a su 
aprobación, tales documentos. 

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud 
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás 
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecución del contrato y de 
acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la 
ejecución de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo 
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 
formatos requeridos serán suministrados por la Interventoría al inicio de este 
contrato.  

4. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y 
presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la 
Interventoría.  

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o 
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones 
establecidas en el MAO. 

6. Remitir a interventoría informe al corte del período de obra inmediatamente 
anterior, dentro de los primeros cinco (5) días calendario después del corte, el 
cual debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del 
informe mensual MA-SST de interventoría, según los requerimientos 
contractuales y demás normas.   

7. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.   

8. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la 
ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.   

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la 
interventoría durante el desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes 
actas generadas de dichas visitas.   

10. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por 
medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de salarios y 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
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los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada 
contratista o subcontratista y para cada informe) 

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
13.5.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS 

CULTURAL (BIC) 
 
1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el área del 

proyecto 
2. Realizar la socialización e integración del proyecto, con la comunidad y 

propietarios de los bienes de interés cultural. 
3. Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervención en los bienes de 

interés cultural, garantizando su protección y conservación en cumplimiento de 
las normas urbanas y patrimoniales. 

4. Obtener las autorizaciones de intervención para los Bienes de Interés Cultural 
–BIC-  así como la respectiva Licencia de Construcción que sean necesarias, 
en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la consecución de 
información y gestión ante las Entidades competentes del patrimonio cultural del 
Distrito y la Nación, en los términos señalado en el Decreto 1077 de 2015, el 
Decreto 1080 de 2015, el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas que 
regulan la materia. 

5. Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la 
finalización de las obras con los respectivos soportes. 

6. Garantizar la ejecución de las obras en los bienes de interés cultural, actuando 
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando 
que las obras en BIC no afecten el avance general de la obra urbana (puente 
peatonal, corredor, etc). 
 

 
13.5.7. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL 
 
1. Contar con la aprobación de los planes de manejo de tráfico por parte de la 

Secretaría Distrital de Movilidad durante la ejecución del contrato. 
2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 

conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP.   
3. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP 

previa verificación en terreno.  
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4. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de 
ejecución de maniobra.   

5. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, 
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.   

6. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las 
ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a la ocurrencia del suceso.  

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes 
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.  

8. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones 
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones 
con Entidades Distritales. 

9. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, 
que le sean imputables.  

10. Suscribir en conjunto con la Interventoría y el delegado de cada una de las ESP, 
el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM. 

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice C y en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02. 

 
13.5.8. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (SST). 
 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA publicados 

en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos 
que soporten los mismos. La interventoría o el IDU podrán en cualquier momento 
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión 
SST-MA. En caso de actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, 
el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el 
CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.  

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.  

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el capítulo Ambiental y SST 
del pliego de condiciones, para cada una de las etapas del contrato. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el 
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 

5. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en 
caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, 
leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del 
Pliego de Condiciones. 
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6. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por 
la interventoría. 

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, 
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.  

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera, así como la información y/o documentación que 
sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.  

9. Brindar a la interventoría y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de 
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente.  

10. Realizar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se 
encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver 
afectados en la etapa constructiva del proyecto según aplique (incluye planos, 
memoria técnica y formatos), conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan 
Detallado de Trabajo) aprobado por el interventor.   

11. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto.  

12. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de 
influencia del proyecto. 

13. Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y/o de prestación de 
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, 
notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos 
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral 
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie 
que se realizó la inducción al personal. 

14. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por la Interventoría y/o el IDU durante el transcurso del contrato.  

15. Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, donde se incluya (los 
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre 
otros) 

16. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar mínimo 
requerido. 

17. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el contrato de 
conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

18. Presentar a la interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles posterior a la 
aprobación que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de 
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personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego 
de condiciones. 

 
13.5.9. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 

 
1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social para el proyecto y 

levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con 
lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía 
de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o 
el documento que haga sus veces.  

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías 
y estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de 
decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU 
versión vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la 
reemplace. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 
Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces 
durante la ejecución del contrato.  

 
13.5.10. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría: 
 
1. Consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación interinstitucional 

y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la página WEB del IDU, 
durante la ejecución del contrato. 

2. Llevar a cabo las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía 
de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP. 

 
13.5.11. OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 
 
El Contratista, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y 
utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, 
necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, 
hasta la fecha de terminación del mismo. 
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1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 
movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 
en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
Contratista. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato.  

3. La utilización de software no licenciado por parte del Contratista dará lugar a las 
multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
del Contratista dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el Contratista 
mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de 
patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las 
mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el Interventor y toda persona designada por 
ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas 
utilizados para la ejecución del contrato, y el Contratista deberá proporcionar 
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho 
derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
Contratista, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad 
durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier daño o 
perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales 
empleados por el Contratista a terceras personas, lo hará responsable frente a 
éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por concepto de cualquier 
reclamación.  

 
13.5.12. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el Contratista, quien es el 
único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 
 

a. Personal mínimo 
  

1. Tener aprobado el personal mínimo requerido para adelantar la actividad y/o 
etapa correspondiente, en el momento establecido en el Manual de 
Interventoría y/o supervisión. Para lo anterior deberá entregar, a la 
interventoría, la documentación requerida para verificar el cumplimiento 



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1177 DE 2023, CELEBRADO  
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO  
ALAMEDA 2023 
 
 

65 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

puntual de la presente obligación. 
2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento 

de sus obligaciones, el Contratista deberá mantener el personal mínimo que 
cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre Información del 
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demás 
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente 
contrato. 

3. El Contratista sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización 
previa, expresa y escrita del Interventor, o cuando el IDU así lo solicite por el 
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando 
el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo 
sobre Información del Personal del pliego de condiciones y demás 
documentos del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse del 
cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo. 

4. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de 
todas las etapas del contrato, para la elaboración y seguimiento de los 
productos SST. 

5. El Contratista deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en 
caso que el contratista estime necesidades de personal adicional que se 
requiera no se generarán costos adicionales. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información 
del Personal del pliego de condiciones o los demás documentos que integran 
el proceso, generará el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a 
que haya lugar.  

7. El IDU, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
empleado o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 
costos para el Instituto. 

 
 

b. Acreditación del personal mínimo. 
 
El Contratista deberá acreditar ante el interventor que cuenta con el personal 
mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el 
presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los 
Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 
 
La exigencia de personal mínimo no exime al contratista de poner a disposición 
del proyecto los profesionales, técnicos o asistenciales que se requieran para la 
ejecución del contrato en cualquiera de sus etapas, sin que ello genere costos 
adicionales al IDU. 
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Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán 
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el 
permiso temporal, vigentes según corresponda.   
 
Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado por la Interventoría, el Contratista deberá 
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor 
dentro de los términos contractuales, y del Manual de Interventoría y Supervisión 
de Contratos, el cual deberá cumplir con las condiciones previstas en el Anexo 
sobre Información del Personal, del pliego de condiciones y demás documentos 
del proceso. El personal a reemplazar no podrá retirarse del cumplimiento del rol 
asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo. 

 
c. Actuación del Director del Proyecto 

 
El Director del Proyecto del Contratista aprobado por el IDU, deberá estar autorizado 
para actuar en su nombre y para decidir con el Interventor y/o supervisor cualquier 
asunto relativo a la ejecución de este contrato, de acuerdo con las cláusulas aquí 
previstas. 

 
d. Inexistencia de relación laboral entre el IDU y el Contratista o su 

personal  
 

Este contrato es de naturaleza Estatal, regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONTRATISTA ejecutará el 
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos del proceso de selección y, entre el CONTRATISTA, el personal que 
éste contrate y el IDU no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 
el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, el CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus 
decretos reglamentarios, el artículo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona jurídica 
y la Ley 828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el artículo 23 de la Ley 
1160 de 2007. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el 
CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 
 

e. Subcontratos 
 
El Contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el Contratista continuará siendo 
el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. El Contratista es el único responsable ante el IDU de la celebración de 
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al Contratista 
cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las 
condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) 
subcontratadas.  
 
La subcontratación a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por 
parte del IDU con la suscripción del presente contrato. 
 
13.5.13. OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

DETALLADO DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 
 
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato, el Contratista 
deberá presentar al Interventor y al IDU el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual debe 
presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera detallada por 
actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este 
contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás documentos del 
proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos establecidos en la 
guía de entrega de productos del IDU de la etapa que corresponda y que le apliquen 
al proyecto con la normatividad vigente. 

 
El Interventor deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el Contratista, las cuales deberán ser atendidas por el 
Contratista dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato.  
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Si el Interventor o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el 
inciso anterior, éste se entenderá aprobado. Lo anterior no obsta para que en 
cualquier momento de la ejecución del contrato en que el IDU o el Interventor 
adviertan que el PDT de la etapa de estudios y diseños según el caso no permite 
cumplir con las obligaciones previstas en este contrato, puedan exigir al Contratista 
la corrección del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual deberá ser 
corregido y entregado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde 
el día siguiente al requerimiento del IDU y/o del Interventor.  
 
El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 
  
Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos.  

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecución del 
contrato, así como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, 
dará lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
13.5.14. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE 

INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 
 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 
1. Entregar oportunamente a la Interventoría la información completa de todas las 

áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes mensuales y 
finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.  

2. Informar oportunamente a la Interventoría en caso de requerir acompañamientos 
o conceptos técnicos. 

 
13.6. FIRMA DE ACTAS DE INICIO Y FIN DE ETAPAS. 
 
El CONTRATISTA debe suscribir conjuntamente con el IDU y el Interventor, las 
Actas señaladas en el contrato. 
 
13.7. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
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Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 

1. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la 
elaboración del acta de liquidación del contrato.  

2. Elaborar y entregar a la Interventoría el Informe Ejecutivo del desarrollo del 
contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea 
equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato.  

3. Elaborar y entregar a la Interventoría oportunamente el Informe Final del 
contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU.  

4. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con la Interventoría y el IDU, 
asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad 
vigente y los manuales de la entidad.  

6. Actualizar la Garantía Única de Cumplimiento en los amparos correspondientes 
 
 
CLÁUSULA 14 DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a:  

15.2 Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15 POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:  
 
Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la 
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención 
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripción del 
acta de recibo final a satisfacción o de la parálisis de la obra, sin necesidad de acto 
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administrativo que lo ordene, tomará posesión de las obras, para lo cual el IDU 
adelantará el siguiente procedimiento: a) Citará al Contratista, a su garante y 
coasegurador, si lo hay, y al interventor, de contarse con esta instancia de vigilancia 
y control, para que conjuntamente con el área responsable del contrato, el 
supervisor (del contrato de obra o del contrato de interventoría) y el equipo de apoyo 
a la supervisión,  proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la 
cual se levantará un acta, en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmará 
el estado financiero y de ejecución del contrato a la fecha, el inventario de 
maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones 
y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. b) Si el 
Contratista de obra, su asegurador o el interventor del contrato no comparecen, o 
se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello pero continuará 
con la diligencia, culminándola con la expedición del acta.   
 
Efectuada la toma de posesión podrá gestionar las contrataciones y demás medidas 
necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público de la 
ciudad y para superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan 
generado. 
 
La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las 
acciones judiciales correspondientes.  
 
Con la firma del presente contrato el contratista y el garante aceptan a cabalidad el 
cumplimiento del presente procedimiento. 
 
CLÁUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU:  
 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos 

previstos en este Contrato  
2. Suscribir –conjuntamente con el CONTRATISTA– las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
3. Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y 

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA. 
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6. Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el 
objeto de este contrato. 

7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 
intelectual y datos personales del contratista, mientras estén bajo el control y 
organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
contratista. 

8. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

9.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    
Contratación.  
 

CLÁUSULA 17 INTERVENTORÍA:  
 
El IDU contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las 
disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato, sin que esta 
Interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendrá 
a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del 
objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, 
adendas, anexos, apéndices y la propuesta.  
 
PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato, la interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme 
a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices 
y al contenido del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 18 DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra, serán discutidas con el 
CONTRATISTA y solucionadas por la interventoría y entidad, a más tardar dentro 
de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al 
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto de la interventoría. 
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CLÁUSULA 19 SEGUIMIENTO 
 
La Dirección Técnica de Proyectos será la encargada de coordinar y hacer 
seguimiento a la Etapa de Estudios y Diseños del contrato. La Dirección Técnica de 
Construcciones del IDU será la dependencia encargada de coordinar y hacer 
seguimiento al desarrollo de la etapa de construcción. En todo caso, siempre que 
en la etapa de construcción corresponda revisar aspectos atinentes a los estudios 
y diseños, la Dirección Técnica de Proyectos participará en el seguimiento del 
contrato y en la suscripción de los documentos contractuales que de ello se deriven. 
 
CLÁUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL 

INTERVENTOR  
 
Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el Interventor, éstas serán 
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el Interventor como el 
CONTRATISTA enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la 
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la 
discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU, 
definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al 
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija 
un término superior, el cual, en todo caso, será comunicado por el IDU al Interventor 
y al CONTRATISTA.  
 
En caso de requerirse, el IDU podrá suspender los contratos de obra e interventoría, 
para analizar y tomar la decisión si el proyecto continúa, sin que genere mayor costo 
para la entidad.  Esta suspensión debe ser contemplada desde la estructuración de 
su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de selección, por el 
CONTRATISTA, por lo tanto, no generará costos adicionales a favor del Contratista 
y/o el Interventor.   
 
En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 
 
CLÁUSULA 21 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
El CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los efectos 
derivados de los riesgos establecidos en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de su propuesta. El CONTRATISTA acepta y declara que analizó los 
riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su oferta y que 
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sobre aquellos que se le han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, 
prevención y mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir.   
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el 
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y –
consecuentemente– el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que 
ofrece garantía alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 
 
CLÁUSULA 22 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 

EXTRACONTRACTUALES 
 
23.1. Garantía única de cumplimiento 
 
El proponente seleccionado, deberá constituir a favor del IDU una garantía única 
que contemple los siguientes amparos, cuantías y vigencias: 
 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con NIT 
899999081-6  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
 

Clase de Amparo Porcentaje 
Asegurado Vigencia 

CUMPLIMIENTO  
30% del 
valor del 
contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única, por el 
término de duración del 
contrato y ocho (8) meses 
más. En todo caso deberá 
estar vigente hasta la 
liquidación. 
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BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 

100% del 
valor del 
anticipo 

Desde la aprobación de la 
garantía única hasta la 
liquidación del contrato o 
hasta la amortización del 
anticipo 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

10% del 
valor del 
contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única hasta el 
Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Treinta por 
ciento (30%) 
del valor de 
los estudios 
y diseños 

Cinco (5) años contados a 
partir de la finalización de la 
etapa de estudios y diseños 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA 

30% del 
valor de 

actividades 
de obra 

Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por parte de la Entidad 

 

 
A. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual será por el cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato y debe estar vigente desde la aprobación de la garantía única 
y por el plazo del contrato, de conformidad con la normatividad vigente. Cuando la 
entidad autorice la subcontratación parcial de la ejecución del Contrato resultante 
del presente proceso de selección, la póliza de responsabilidad civil extracontractual 
deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus 
Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del Contrato 
o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
extracontractual propio para dicho efecto. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación del contrato y del acta de recibo final o liquidación, según sea el caso. El 
hecho de la constitución de estos amparos no exonera al INTERVENTOR de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los 
términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU. 
 

B. MODIFICACIÓN Y VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
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Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse 
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de 
liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad Civil 
Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual.  
 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un 
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el 
valor del deducible estará a cargo del CONTRATISTA. 
 
C. SEGUROS ADICIONALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a 
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONTRATISTA para la ejecución de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la 
ejecución del Contrato, para lo cual celebrará los contratos de seguros 
correspondientes. 
 
CLÁUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no 
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
CLÁUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA 
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Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relación al plan detallado de trabajo, el 
interventor deberá solicitar un plan de contingencia para aquellas actividades que 
dieron origen al atraso. 
 
Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto y se supera 
el 5% con relación al respectivo PDT de la etapa por causas imputables al 
contratista, el interventor deberá solicitar dentro de los siguientes tres (3) días 
hábiles siguientes a la radicación del informe semanal de interventoría donde se 
registró el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo 
correspondiente. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. 
 
CLÁUSULA 25 MULTAS 
  
Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al CONTRATISTA para 
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 
  
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa 
actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en 
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, tasando su valor bajo las siguientes reglas: 
  

  
1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 

requeridos para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA  no allega en los 
términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la 
legalización del mismo, se causará una multa de cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por cada día calendario transcurrido a partir de la 
fecha para el cumplimiento de esta obligación y hasta su completa satisfacción, 
o hasta que el IDU considere preciso hacer efectiva la cláusula penal por la 
gravedad del incumplimiento. 

 
2. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, se 

causará una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por parte de la 
interventoría que el contratista continúa utilizando software no licenciado el IDU 
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podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento 
establecido en la norma vigente aplicable. 

 
3. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Etapa de 

Estudios y Diseños, incluido el ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval y 
concesión de permisos, autorizaciones o licencias, se causará una multa 
equivalente a uno (1%) por ciento del valor del producto correspondiente, por 
cada día calendario de mora que transcurra desde la fecha prevista para la 
entrega y hasta cuando esta efectivamente se cumpla. Si pasaren más de 
treinta días (30) calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU 
podrá hacer efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta 
cláusula. 

 
4. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demás 

insumos necesarios para la iniciación de la etapa de construcción, en la forma 
y plazo establecido en el presente contrato se causará una multa de tres (3) 
SMLMV, por cada día calendario de mora, transcurrido a partir de la fecha 
prevista para el cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del 
interventor. Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el 
CONTRATISTA haya cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la 
cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
5. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el PDT 

(Cronograma), se causará una multa equivalente a quince (15) SMLMV por 
cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del Interventor. Si 
pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el CONTRATISTA haya 
cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal para 
cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
6. Si durante la ejecución de la etapa de construcción  el CONTRATISTA incumple 

las Especificaciones generales de construcción o las Especificaciones de redes 
de servicios públicos contenidas en los documentos del proceso de selección, 
con base en los cuales debe ejecutar las obras de construcción y las obras para 
redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar el 
apremio del Interventor (apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas 
obras dentro de un plazo determinado), se causará una multa diaria equivalente 
a quince (15) SMLMV. Estas multas se causarán hasta cuando el 
CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes 
para corregir el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si 
pasaren más de treinta (30) días calendario sin que se hayan tomado las 
medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado 
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por el Interventor al CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados 
exigidos por el Interventor, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

 
7. Cuando a la finalización del plazo previsto para la finalización de la etapa de 

construcción, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las 
Especificaciones particulares de Construcción y las Especificaciones de Redes 
de Servicios Públicos, se causará una multa diaria equivalente a treinta (30) 
SMLMV, durante el plazo adicional señalado por el Interventor, contado desde 
el momento en que el Interventor haya comunicado al CONTRATISTA la 
necesidad de corregir o complementar las obras realizadas. Si se vence el plazo 
adicional que otorgó el Interventor para lograr la terminación de la etapa de 
construcción en pleno cumplimiento de las Especificaciones particulares de 
construcción y las especificaciones de redes de servicios públicos, sin que se 
hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se 
empezarán a causar multas adicionales por cada día calendario transcurrido a 
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación, equivalente 
al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que 
efectivamente se corrija el incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren 
más de treinta (30) días calendario, contados desde el vencimiento del plazo 
adicional fijado por el Interventor, sin que el CONTRATISTA haya conseguido 
cumplir con esta obligación, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

 
8. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas en las 

Especificaciones de tráfico, señalización y desvíos y se niega a corregir dicho 
incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor 
(apremio que podrá incluir un plazo determinado para subsanar el 
incumplimiento), se causará una multa diaria de quince (15) SMLVM. Estas 
multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si 
transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que se haya 
obtenido el resultado exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podrá 
declarar la cláusula penal pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya 
declaratoria puede producirse en cualquier momento, cuando los 
incumplimientos generen o puedan generar una grave afectación del tráfico 
vehicular en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 
9. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con 

la vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente 
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el 
apremio por parte del Interventor, se causará una multa diaria de tres (3) 
SMLMV. Estas multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre 
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que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Si 
transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

 
10. multas por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y sst, 

y social: Por no obtener mínimo el 90% en la calificación de los indicadores de 
cumplimiento establecidos en los componentes ambiental y SST y social, que 
constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policía 
vigente, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después 
de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que deberá incluir 
un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU podrá imponer 
una multa diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando 
pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. En todo caso 
debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte del 
Contratista no implica el pago de los valores descontados por concepto 
ambiental y SST y social. 

 
11. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato 

o en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera 
del tiempo estipulado, se causará una multa equivalente al uno por mil (1X1000) 
del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra desde la 
fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando 
estas efectivamente se cumplan. Si pasaren más de treinta días (30) calendario 
sin que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva la cláusula 
penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 
 

12. Se causará multa equivalente a un (1) SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 
la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que esta haya sido notificada a la Entidad. 

 
La imposición de la multa atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 
 
El valor máximo de las multas señaladas anteriormente, no podrá superar el treinta 
por ciento (30%) del valor del contrato. 
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El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento 
de sus obligaciones emanadas del contrato. 
 
En caso de proceder la imposición de multas, el CONTRATISTA autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los 
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las 
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 
 
Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de 
ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la 
misma sea pagada en su totalidad por el Interventor. 
 
CLÁUSULA 26 CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento 
parcial o total del contrato, por mora o retardo en el cumplimiento de sus 
obligaciones, el CONTRATISTA pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una 
suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. 
La tasación de la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, 
proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para demandar, ante el juez del Contrato, la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
cláusula penal.  
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al CONTRATISTA, del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato, incluyendo de la que se 
declara el incumplimiento. 
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el CONTRATISTA, 
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará 
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía Única. 
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CLÁUSULA 27 APLICABILIDAD LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente 
contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con 
trámites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades 
públicas, incluidas las empresas de servicios públicos, y prevalecerá, frente a 
cualquier discrepancia en cuanto a la interpretación de las obligaciones 
consignadas en los diferentes documentos contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los estudios, diseños, ejecución de obras 
y, en general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, 
se circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, 
siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de 
coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento 
adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". 
 
CLÁUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO  
 

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral.  
 
El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas.  
  
El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normatividad 
jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
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cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 
 
Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios 
de ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y 
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades de interventoría, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago 
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios 
previos del contrato objeto de interventoría.  
  
CLÁUSULA 29 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
   
 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, 
las partes podrán acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor. 
  
En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
amigable componedor, se suscribirá el acuerdo contentivo de su regulación, incluida 
la forma de pago. 
  
Las partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es 
crucial para la ejecución fluida del contrato y el éxito de las obras, productos o 
servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo. 
 
CLÁUSULA 30 TERMINACIÓN ANTICIPADA     
 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 

a) Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
c) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del contrato, 

sin el consentimiento previo del IDU. 
d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU, 

previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Por la no obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que debió 
tramitar el contratista en la etapa de estudios y diseños.  



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1177 DE 2023, CELEBRADO  
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO  
ALAMEDA 2023 
 
 

83 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

f) Por la diferencia superior al 15% entre el valor presupuestado para la obra 
en la etapa de estudios y diseños y el valor pactado en el contrato para la 
etapa de construcción y el IDU decida dar por terminado el Contrato.  

g) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 

CLÁUSULA 31 TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL  

 
Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren 
los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA 32 CADUCIDAD  
 
Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU declarará la caducidad 
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 
de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la Resolución que declare la caducidad, se dará por 
terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se podrá decretar la caducidad del presente contrato, 
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 
1993, que dispone: “Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, 
cuando algún directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten 
o colaboren en el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario o 
empleado de la misma, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultado para 
decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con 
entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario o 
delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno 
ordenará su inmediata expulsión del país. Los subcontratistas nacionales serán 
objeto de las sanciones previstas en esta ley.  
 
CLÁUSULA 33 LIQUIDACIÓN        
 
El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
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PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación 
del Contrato, o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o 
a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos 
o facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 
 
CLÁUSULA 35 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
Las partes de mutuo acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del presente 
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés público 
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecución del mismo, siempre 
que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.  
 
El contrato también se podrá suspender en las circunstancias previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. 
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y económicamente desde la 
estructuración de su propuesta, en el trámite del correspondiente proceso de 
selección, por el CONTRATISTA.  
 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el interventor y/o supervisor, el 
CONTRATISTA y el ordenador del gasto. 
 
La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan. 
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Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspensión, se deberá 
suscribir por la interventoría, el CONTRATISTA y el ordenador de gasto, el acta de 
reinicio correspondiente y realizar los ajustes a las garantías. 
 
CLÁUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, 

Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL  
 
El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA 
ejecutará el presente contrato con sus propios medios, así como con autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato 
será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en 
los documentos que integran el proceso de selección y entre el CONTRATISTA el 
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al 
personal que emplee para la ejecución del presente contrato, de acuerdo con la ley 
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL CONTRATISTA con 
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente 
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 
obligaciones que asumirá integralmente EL CONTRATISTA. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también 
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normatividad aplicable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se 
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumirá el 
CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 
 
CLÁUSULA 37 RESPONSABILIDAD 

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
Cláusula 3 del presente Contrato. El Contratista es responsable por los daños que 
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ocasionen sus contratistas o empleados, los empleados o contratistas de sus 
subcontratistas, a la Entidad en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso 
fortuito de acuerdo con la ley. 

 
CLÁUSULA 38 INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 
al IDU, frente a cualesquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a 
lo pactado en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne 
al IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, 
el IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA se compromete a que sus 
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta 
cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las normas legales 
aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o 
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, 
agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, 
agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no reúnan tales 
requisitos profesionales. 
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CLÁUSULA 39 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 
 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
contrato. 
 
CLÁUSULA 40 CESIÓN   
 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. El IDU podrá reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior.  
 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. 
 
CLÁUSULA 41 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS FUTUROS Y 

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS 

La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos económicos, 
se realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 y siguientes del 
Código Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el INTERVENTOR deberá 
solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los 
formatos y requisitos establecidos por la Entidad y ésta deberá aprobarla y 
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aceptarla, indicando que no obstante la procedencia de la aceptación, las partes 
deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 

a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerá si se presentan los 
presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar 
ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales incluidas 
multas, declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva las cláusula 
penal y/o declaratorias de caducidad que se ocasionen al Instituto o se hayan 
ocasionado en desarrollo del contrato por las actuaciones, omisiones y/o 
incumplimientos entre otros, por el INTERVENTOR. 

b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en 
que incurra el INTERVENTOR cedente, por causas imputable a él, derivadas 
de créditos u obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, 
impuestos, órdenes judiciales y/o actos administrativos contra los saldos 
pendientes de girar al Cesionario. 

c) La radicación de las solicitudes de cesión de derechos económicos futuros 
y/o cesión de derechos económicos, no significan la aceptación de las 
mismas por parte de la entidad y solo cobrarán vigencia una vez el IDU la 
haya validado y aprobado. 

d) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia de 
crédito, esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y 
debidamente legalizado por el INTERVENTOR. 

PARÁGRAFO: En el evento en que exista una cesión de derechos económicos 
futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por el IDU en favor 
de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de una orden de 
medida cautelar o de cualquier causa imputable al INTERVENTOR (cedente) o a 
cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones 
pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad judicial 
o administrativa. 
 
CLÁUSULA 42 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de 
las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando el 
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con 
la ley y la jurisprudencia colombiana. 
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CLÁUSULA 43 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 

RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 
Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
 
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 
 
CLÁUSULA 44 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas 
y contractuales: 
 
Hacen parte integral del contrato  
1. Estudios y documentos previos;  
2. Pliego de condiciones, sus anexos, Adendas, Anexo, Formatos, Matrices, 
Formularios 
3. Propuesta presentada por el Contratista y documentos de aclaración; Manuales, 
4. Las garantías debidamente aprobadas.  
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 
ejecución del Contrato.  
6. Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del 
contrato.  
  
CLÁUSULA 45 CONFIDENCIALIDAD 
 
El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con 
ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 
o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
  
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
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2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado 
en la Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de 
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El Contratista se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando 
para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los 
utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo 
establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y 
protección de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al Contratista que la 
información ha dejado de ser confidencial. 
 
CLÁUSULA 46 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El Contratista reconoce que todos los documentos de trabajo y/o productos 
ejecutados parcialmente y/o en su integridad, como consecuencia o en virtud de las 
obligaciones contenidas en el presente contrato,  son realizados por encargo del 
IDU y, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de los  derechos 
patrimoniales de autor sobre los mismos y los demás derechos inherentes a ello, de 
conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 
de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen. Por lo anterior, 
para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerirá suscribir documentos 
adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni 
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificación, 
difusión y divulgación total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la 
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripción del 
presente contrato.  

 
Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procederá a la publicación del 
mismo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de 
publicidad y oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 
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de 1993 y el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen 
o sustituyan.  
 
CLÁUSULA 47 PATENTES 
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA 48 TRIBUTOS 
 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA.  
 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA 49 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  
 
EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer 
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones 
a todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al personal de Interventoría.  
 



 
 
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1177 DE 2023, CELEBRADO  
ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO  
ALAMEDA 2023 
 
 

92 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

CLAUSULA 51 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 
El proyecto se encuentra localizado en las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe 
Uribe, Antonio Nariño y Los Mártires, comprende una longitud aproximada de 9.7 
Km. Su eje se desarrolla sobre las Carreras 24, 24G, 22, 19B y TV 19 entre la Av. 
Boyacá y la Calle 24. De manera general los subtramos funcionales y su localización 
se encuentran descritos en el numeral 1 del presente documento. A continuación, 
se muestra la imagen de la Localización general y por subtramos del proyecto. 
 
El lugar de ejecución del proyecto o zona de influencia es indicativo, el contratista 
deberá ejecutar obras por fuera de estas zonas, siempre y cuando estén 
directamente relacionadas con el proyecto, las cuales serán pagadas conforme se 
establece en el presente contrato. 
 
CLAUSULA 52 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
La notificación que sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en el IDU 
en la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONTRATISTA: En Bogotá, D.C. 
Dirección: Calle 22 No. 6-27                                 
Teléfono: 3386660 
 

Dirección: Calle 147 No 17-78 oficina 208 
Teléfono:  6016275391, 316 305 6667, 
316 305 666   
Correo electrónico:  
comercialexpanssionjv@gmail.com 
alameda2023consorcio@gmail.com                            

 
 
 
 

mailto:comercialexpanssionjv@gmail.com
mailto:alameda2023consorcio@gmail.com
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
contratista acepta que, a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU 
podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco 
del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 
CLAUSULA 53 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
El presente contrato se perfecciona con la aceptación del mismo por las partes en 
la plataforma transaccional SECOP II. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución 
requiere de la expedición del registro presupuestal correspondiente y de la 
constitución y presentación de la garantía única y aprobación de la misma por la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga 
dicha función.  
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Las Garantías deberán presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de suscripción del contrato, en caso de modificación o 
corrección de la garantía el CONTRATISTA tendrá dos (2) días hábiles para la 
presentación del documento para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la 
certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, 
conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en Secop II en la ciudad de 
Bogotá, D.C 
 
 
POR EL IDU, POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
_________________________________ 
JOSÉ FELIX GÓMEZ PANTOJA 
Subdirector General de Desarrollo 
Urbano 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                    

 
 
 
 
______________________________ 
MÓNICA LILIANA JIMÉNEZ  
Representante Legal / Apoderado 
CONSORCIO ALAMEDA 2023 
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