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I. Datos Generales del Contrato 
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.:  

21 
Periodo:  

11 de enero a 10 de febrero de 2023 

Contrato No.: CD-12-2020-2435 

Nombre del supervisor: RAFAEL LAFONT DE SALES 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra   Consultoría Suministro 
Otro: Contrato 
Interadministrativo 

Nombre del contratista: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A. 

No. de identificación del 
contratista: 

NIT. 800.091.140-4 

Objeto del contrato: 

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-
TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 
LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

Plazo:  Hasta el 30 de Abril de 2023 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202101615 de 11/05/2021 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

202104095 de 11/05/2021 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

11/05/2021 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
30/04/2023   

                Prorroga No. 1 15/12/2021   

                Prorroga No. 2 22/06/2022   
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3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora 
No. de 
póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 

85-44-
101108315 – 

ANEXO 6 

11/05/2021 31/08/2023 

Cumplimiento: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 

85-44-
101108315 – 

ANEXO 6 

11/05/2021 31/08/2023 

Salarios y prestaciones: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
85-44-

101108315 – 
ANEXO 6 

11/05/2021 30/04/2026 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

85-40-
101047120 – 

ANEXO 6 

11/05/2021 30/04/2023 

Otros:       

Nota (*): Póliza actualizada conforme a la prorroga No. 2  
(*) La vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): $124.465.686.891,00 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $124.465.686.891,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): $ 

Porcentaje del anticipo: $ $ 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

$ $ 

Valor ejecutado del contrato (1) (2): $ 44.533.285.039,54 

Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): $ 79.932.401.851,46 
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(1) Valor Actas suscritas del Contrato a la fecha de corte del presente informe: 

 

 
 
 
II. Aspectos administrativos:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del 
contrato.  
 

 ECOPARQUE UF1:  
 
A la fecha del presente informe y según la programación entregada por el 
contratista luego de aprobada la prórroga No 2, el porcentaje de obras ejecutadas 
es 47%, en comparación de 86% presentándose un atraso de 39%. Retraso que 
se debe al no inicio de las obras de andenes, carriles de empalme y parqueadero, 
infraestructura a construir que está dentro de la zona de carretera de la 
Circunvalar de la Prosperidad. 
 
La Circunvalar de la Prosperidad está a cargo de la AGENCIA NACIONA DE 
INFRAESTRUCTURA – MINISTERIO DE TRANSPORTE, durante el periodo de 
este informe se suscribió el Convenio Interadministrativo No. CI-018-2022 entre la 
ANI y el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre las Partes, para que el 
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DISTRITO pueda desarrollar el PROYECTO ECOPARQUE en predios de la ANI 
pertenecientes a la Unidad Funcional 6, del Proyecto de Concesión Cartagena – 
Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, correspondiente al Contrato de 
Concesión No. 004 de 2014”. Este convenio se encuentra en trámite de expedición 
de pólizas para posteriormente suscribir el acta de inicio para su ejecución, con lo 
cual se iniciarán las intervenciones de construcción de andenes, carriles de 
empalme y parqueadero de la Unidad Funcional 1 del ECOPARQUE. 

 
 

 TREN TURÍSTICO  
 
A la fecha del presente informe y según la programación entregada por el 
contratista luego de aprobada la prórroga No 2, el porcentaje de obras ejecutadas 
es 27%, en comparación de 77% presentándose un atraso de 50%. Retraso que 
se debe a las problemáticas sociales que se han venido presentando para la 
ejecución de las actividades de la red de conducción en la carrera 90, en donde la 
comunidad se niega permitir el inicio de actividades, por ende, el Distrito se 
comprometió a resolver los daños causados por obras anteriores. Por otro lado, en 
el lugar de la Estación Las Flores, se encuentran 3 viviendas sin desalojar y, por 
último, las negociaciones con las asociaciones de trencitos artesanales, se están 
revisando documentos y soportes por parte de EDUBAR, para culminar las 
negociaciones y de esta manera retirar a las asociaciones y los rieles. 

 
• En el cumplimiento a la cláusula segunda-ALCANCE DEL OBJETO, se encuentran en 
ejecución los siguientes contratos: 
 

- Contrato EDU-561-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA” 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-561-2021: 21 de julio de 2021 
o Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 23/06/2022, 10 meses 
o Fecha de terminación: 30 de abril de 2023 

 

- Contrato EDU-566-2021 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
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INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-566-2021: 23 de julio de 2021 
o Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 23/06/2022. 10 meses. 
o Fecha de terminación: 30 de abril de 2023 

 
 

- Contrato EDU-783-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-783-2021: 25 de octubre de 2021 
o Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2021. 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 24/06/2022. 10 meses. 
o Fecha de terminación: 30 de abril de 2023 

 

- Contrato EDU-784-2021 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-784-2021: 25 de octubre de 2021 
o Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2021 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 24/06/2022. 10 meses. 
o Fecha de terminación: 30 de abril de 2023 

 
2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas en los contratos 
derivados, discriminado por semanas.  
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 ECOPARQUE UF1 
 

- Se continua con la instalación de barandas en el frente de tierra (módulo 8). 

- Se continuo con la instalación de columnas en cruz en la estación las playa.  

- Se continuaron las actividades de instalación de vigas de sombrío en la estación 
III. 

- El contratista de obra continuó con las actividades de corte de pilotes en el loop de 
avistamiento de aves. 

- El contratista de obra continuó con la instalación de barandas en el frente de agua. 

- El contratista de obra continuó con las actividades de vigas de sombrío en la 
estación III. 

- El contratista de obra inició las actividades de izado de pilotes en el loop de 
avistamiento de aves. 

- Se continúa la instalación de vigas laminadas en la estación La Playa. 

- Se continua la instalación de piso en deck en el frente de agua. 

- El contratista de obra inició la instalación de viguetas en la estación la Playa. 

- El contratista de obra continuó con la instalación piso en deck en el módulo 11. 

- Se continúa la actividad de instalación de vigas aéreas en la estación la Playa. 

- Se continuo con el izado de pilotes en el módulo 40. 

- Se continua con la instalación de vigas laminadas en el módulo 35. 

- Se continúa la actividad instalación de barandas en el frente de agua (módulos 8). 

- Se continúa con la instalación de los muros, vigas aéreas, ángulos inferiores y 
marcos de muro interior en la Estación La playa. 

- El contratista de obra continuó con el izado de pilotes en el módulo 40. 
 
 

 TREN TURISTICO  
 

- Continúa la conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado 
en primer nivel de Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+600 a K0+940 Sector 
de Cambiavías, fueron 214,50m2 y se instalaron 209m2 de Geotextil T2100. 

- Continúa la conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado 
en primer nivel de Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+250 a K0+940, fueron 
1.111,500m2 y se instalaron 1.083m2 de Geotextil T2100. 

- Continúan las excavaciones y el retiro de material RCD para los muros en tierra 
reforzada con geocelda HDPE, desde la abscisa K0+940 hacia mayores. 

- Continúa la conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado 
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pàra Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+180 a K1+400, fueron 1.189,50m2 y 
se instalaron 1.159m2 de Geotextil T2100.  

- Se realiza el vaciado en concreto de 2.000PSI para solado en las últimas dos 
celdas externas de las Goceldas en una longitud de 290m para un volumen total 
de 13,49m3. 

- Continúan las excavaciones y el retiro de material RCD para los muros en tierra 
reforzada con geocelda HDPE, desde la abscisa K1+500 hacia mayores 

- Continúa la conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado 
pàra Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+180 a K1+450, fueron 2.354,98m2 y 
se instalaron 1.862m2 de Geotextil T2100. 

- Se realiza el vaciado en concreto de 2.000PSI para solado en las últimas dos 
celdas externas de las Goceldas en una longitud de 410m para un volumen total  

 
3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  

 No aplica en contrato de gerencia. (Ver DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y 
SST) 

 
4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)  

 No aplica en contrato de gerencia. Sin embargo, se relacionan las reuniones 
realizadas en los contratos derivados. (Ver DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y 
SST) 

 
5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)  

 Se suscribió acta de comité de Gerencia y Coordinación. 
  
6. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)  
      El contratista en el periodo correspondiente ha adelantado la subcontratación  
  

Cargo Integrante  

Gerente de Proyecto  

 

Álvaro Fernández 

Profesional de Control Presupuestal y 

Programación  

 

Libardo Estrada 

Abogado Especialista en contratación John Bilbao 

Ingeniero Civil/Arquitecto (Supervisor 

Técnico) 

Diego Rada 

Coordinador Social  María del Carmen Argumedo  
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Profesional social Érica Beltrán 

Profesional Supervisor 1 Laura Movilla 

Profesional Supervisor 1 Marla Mendoza 

 
7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los 

casos que aplique)  
 No aplica. 

 
8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el 

período. (En los casos que aplique)  
 No aplica. 

 
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los 

casos que aplique)  
 No aplica 

  
III. Aspectos técnicos:  
 
1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)  

 No aplica.  
  
2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
 
3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
 
4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que 

aplique) 
 No aplica 

  
5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique) 

 No aplica 
 
6. Evidencias de ejecución del contrato (fotografías, vídeos y demás medios 

audiovisuales). (En los casos que aplique)  
 

 ECOPARQUE UF1 
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Instalación de vigas de sombrío 
 

Instalación de riostras 

 

 

 
Instalación de barandas 

 
Instalación de vigas de sombrío 
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Vigas laminadas 
 

Instalación de deck 

 

 
 

Instalación de Vigas laminadas 
 

Corte de Pilotes 
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Instalación de Muros 

 
 

Instalación de Parales 

 

 
 

Barandas 

 
 

Muros Estación La Playa 
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Izado de pilote 

 

 TREN TURÍSTICO 
 

 

 
Excavación para instalación de 

geoceldas 

 
 

Instalación de Geotextil 
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Instalación de geoceldas 

 
Instalación de geoceldas 

 
 
7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En 

los casos que aplique)  
 No aplica 

 
 
IV. Aspectos ambientales:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En 
los casos que aplique)  

 Ver DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST 
2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad 
ambiental. (En los casos que aplique)  

 Ver DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST 
3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)  

 Ver DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST 
 
 
 
 

DESEMPEÑO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST 
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 ECOPARQUE UF11 
 
A continuación, se presenta la evaluación socioambiental de desempeño del contratista 
realizado por la interventoría ambiental. En la siguiente tabla se presenta todos los 
componentes con sus respectivos ítems y su calificación según ejecución. En la siguiente 
tabla, se muestra un ejemplo de la evaluación de los componentes socio ambientales. 
 

 
SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL Y SST DE LOS CONTRATOS 
 

ÁREA TEMÁTICA VALOR REFERENCIA ENERO 2023 

Sistema de Gestión 
Ambiental (%) 

25 89 

Plan de Gestión Social (%) 15 83 

Manejo Biótico y silvicultural 
del proyecto (%) 

10 100 

Gestión ambiental en obra 
(%) 

25 87 

Gestión integral del riesgo 
(%) 

20 60 

Señalización y manejo de 
tránsito (%) 

5 - 

Calificación Total PMA (%) 100 84 

 
Como podemos observar en la gráfica la puntuación total del desempeño socioambiental 
del mes del contratista fue de 84%. Resultado que establece que el desempeño del 
contratista durante este periodo fue ideal. 
 
Los aspectos específicos de desempeño ambiental, social y SST, se encuentran en el 
Informe Mensual No 21 de EDUBAR S.A.  
 
V. Aspectos financieros y presupuéstales:  
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)     

 No aplica  
  
2. Balance financiero del contrato.  
Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 

                                                 
1 DATOS TOMADOS DEL INFORME MENSUAL No. 21 DE EDUBAR. 
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- Condiciones contractuales (OTROSI No.1): 
o Valor del Contrato 

(i) Costo del Proyecto $122.045.686.891,00 

 a) Proyecto ECOPARQUE UF1 – 
Distrito Familiar 

  

 - Obra $82.464.264.620  

 - Interventoría $  3.974.629.750  

 b) Proyecto TREN - TAJAMAR   

 - Obra $34.080.465.796  

 - Interventoría $  1.526.326.725  

    

(ii) Contraprestación EDUBAR $2.420.000.000 

 a) Proyecto ECOPARQUE UF1 – 
Distrito Familiar 

$1.780.000.000  

 b) Proyecto TREN - TAJAMAR $   640.000.000  

 
o Relación de Actas con Cuenta de Cobro y/o Factura: 

 

 
 

 

 

 

2.1. Actas Parciales al contrato de obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar  
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- Contrato EDU-561-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA” 
o Valor: $82.464.264.620 
o Total Ejecutado: $ 32.875.677.422,83 
o Avance Acumulado: 39,86% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 1, CUENTA COBRO No. 1426) 

$1.628.531.996,00 

2  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 2, CUENTA COBRO No. 1448) 

$1.365.320.629,00 

3 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 3, CUENTA COBRO No. 1449) 

$1.399.878.858,00 

4 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 4, CUENTA COBRO No. 1468) 

$5.566.544.118,72 

5 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 5, CUENTA COBRO No. 1496) 

$3.838.560.382,20 

6 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 6, CUENTA COBRO No. 1512) 

$3.461.952.945,32 

7 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 7, CUENTA COBRO No. 1552) 

$3.411.534.139,78 

8 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 8, CUENTA COBRO No. 1554) 

$3.201.796.207,74 

9 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 9, CUENTA COBRO No. 1570) 

$3.574.401.335,44 

10 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 10, CUENTA COBRO No. 1581) 

$2.402.162.442,68 

11 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 11, CUENTA COBRO No. 1597) 

$3.024.994.368,76 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados 

$49.588.587.197,17 

 
 

2.2. Actas Parciales al contrato de Interventoría Ecoparque UF1 Distrito 
Familiar  
- Contrato EDU-566-2021 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
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INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Valor: $3.974.629.750 
o Total Ejecutado: $ 1.584.287.418,19 
o Avance Acumulado: 39,86% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 1, CUENTA COBRO No. 1426) 

$78.300.206 

2  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 2, CUENTA COBRO No. 1448) 

$65.978.854 

3 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 3, CUENTA COBRO No. 1449) 

$67.568.706 

4 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 4, CUENTA COBRO No. 1468) 

$268.287.508 

5 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 5, CUENTA COBRO No. 1496) 

$ 184.820.283 

6 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 6, CUENTA COBRO No. 1512) 

$166.934.449,50 

7 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 7, CUENTA COBRO No. 1552) 

$164.549.671,65 

8 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 8, CUENTA COBRO No. 1554) 

$154.215.634,30 

9 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 9, CUENTA COBRO No. 1570) 

$172.101.468,18 

10 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 10, CUENTA COBRO No. 1581) 

$115.661.725,73 

11 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 11, CUENTA COBRO No. 1597) 

$145.868.911,83 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados  

$2.390.342.331,81 

 

2.3. Actas Parciales al contrato de obra TREN TAJAMAR  
- Contrato EDU-783-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
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o Valor: $34.080.465.795 
o Total Ejecutado: $ 7.327.526.657,17 
o Avance Acumulado: 21,50% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 6, CUENTA COBRO No. 1512) 

$352.750.251,50 

2 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 7, CUENTA COBRO No. 1552) 

$432.828.066,89 

3 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 8, CUENTA COBRO No. 1554) 

$581.650.460,56 

4 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 10, CUENTA COBRO No. 1581) 

$185.600.908,36 

5 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 11, CUENTA COBRO No. 1597) 

$130.615.219,15 

6 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 11, CUENTA COBRO No. 1597) 

$5.644.081.750,71 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados 

$26.752.939.138,83 

 

2.4. Actas Parciales al contrato de Interventoría TREN TAJAMAR  
- Contrato EDU-784-2021 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Valor: $1.526.326.725 
o Total Ejecutado: $ 567.793.541,35 
o Avance Acumulado: 37,20% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1 (*) 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 5, CUENTA COBRO No. 1496) 

$305.265.345,00 

2  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 6, CUENTA COBRO No. 1512) 

$12.699.038,00 

3 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 7, CUENTA COBRO No. 1552) 

$15.507.479,53 

4 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 8, CUENTA COBRO No. 1554) 

$20.880.149,60 
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5 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 10, CUENTA COBRO No. 1581) 

$6.593.731,45 

6 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 10, CUENTA COBRO No. 1597) 

$4.640.033,24 

7 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 11, CUENTA COBRO No. 1597) 

$202.207.764,53 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados  

$958.533.183,65 

 (*) Se aclara lo consignado en el Informe Mensual del Supervisor No. 13, estableciendo lo siguiente: EDUBAR S.A. recibe 
el valor del 20% del valor del contrato No. EDU-784-2021, por valor de $305.265.345, mediante Acata de Recibo a 
Satisfacción e Informe de Supervisor de EDUBAR S.A. de fecha 31 de mayo de 2022 y Acta de Recibo Parcial No. 1 de 
fecha 13 de junio de 2022. 
 

2.5. Actas Parciales Contraprestación de EDUBAR  
o Valor: $2.420.000.000 

o Total Ejecutado: $ 2.178.000.000 
o Avance Acumulado: 90% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

Primer Pago 20% - ACTA PARCIAL 1, Factura EDU-79 $484.000.000 

Segundo Pago 30% - ACTA PARCIAL ACTA PARCIAL 2, Factura EDU-142 $726.000.000 

Pago Parcial No. 1 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 3, Factura EDU-198 $720.000.000 

Pago Parcial No. 2 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 4, Factura EDU-210 $62.000.000 

Pago Parcial No. 3 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 5, Factura EDU-217 $62.000.000 

Pago Parcial No. 4 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 6, Factura EDU-228 $62.000.000 

Pago Parcial No. 5 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 7, Factura EDU-235 $62.000.000 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados $242.000.000 

 
3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
  
VI. Aspectos legales: 
 
1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.  

 El pago de aportes parafiscales correspondientes al periodo en cuestión es 
anexado con el presente informe  

2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica 
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3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)  

 No aplica  
 
VII. Anexos Informe Final:  
 
1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, 
según proceda.   

 No aplica. 
2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras 
adicionales. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.  
 

 ECOPARQUE UF1:  
 
A la fecha del presente informe y según la programación entregada por el 
contratista luego de aprobada la prórroga No 2, el porcentaje de obras ejecutadas 
es 47%, en comparación de 86% presentándose un atraso de 39%. Retraso que 
se debe al no inicio de las obras de andenes, carriles de empalme y parqueadero, 
infraestructura a construir que está dentro de la zona de carretera de la 
Circunvalar de la Prosperidad. 
 
La Circunvalar de la Prosperidad está a cargo de la AGENCIA NACIONA DE 
INFRAESTRUCTURA – MINISTERIO DE TRANSPORTE, durante el periodo de 
este informe se suscribió el Convenio Interadministrativo No. CI-018-2022 entre la 
ANI y el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre las Partes, para que el 
DISTRITO pueda desarrollar el PROYECTO ECOPARQUE en predios de la ANI 
pertenecientes a la Unidad Funcional 6, del Proyecto de Concesión Cartagena – 
Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, correspondiente al Contrato de 
Concesión No. 004 de 2014”. Este convenio se encuentra en trámite de expedición 
de pólizas para posteriormente suscribir el acta de inicio para su ejecución, con lo 
cual se iniciarán las intervenciones de construcción de andenes, carriles de 
empalme y parqueadero de la Unidad Funcional 1 del ECOPARQUE. 
 

 TREN TURÍSTICO  
 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 1 
Fecha Aprobación:30/09/2021 

 

 
 

A la fecha del presente informe y según la programación entregada por el 
contratista luego de aprobada la prórroga No 2, el porcentaje de obras ejecutadas 
es 27%, en comparación de 77% presentándose un atraso de 50%. Retraso que 
se debe a las problemáticas sociales que se han venido presentando para la 
ejecución de las actividades de la red de conducción en la carrera 90, en donde la 
comunidad se niega permitir el inicio de actividades, por ende, el Distrito se 
comprometió a resolver los daños causados por obras anteriores. Por otro lado, en 
el lugar de la Estación Las Flores, se encuentran 3 viviendas sin desalojar y, por 
último, las negociaciones con las asociaciones de trencitos artesanales se están 
revisando documentos y soportes por parte de EDUBAR, para culminar las 
negociaciones y de esta manera retirar a las asociaciones y los rieles. 

 
4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las 

condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.  
 No aplica 

  
5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 

necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)  
 No aplica 

  
6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)  

 No aplica. 
 
 
VIII. CONTRATOS DERIVADOS: 
 
APLICA X                   NO APLICA 
 

RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO No. 

Contrato No. Contratista Identificación Valor del contrato 
Fecha Acta de 

Inicio 

EDU-561-2021 CONSORCIO JCO 
MALLORQUÍN 

901.501.273-2 $82.464.264.620 1/09/2021 

EDU-566-2021 CONSORCIO UF1 
MALLORQUÍN 

901.502.533.-7 $3.974.629.750 1/09/2021 

EDU-783-2021 CONSORCIO 
TREN 

MALLORQUÍN 

901.518.821-3 $34.080.465.796 29/11/2021 

EDU-784-2021 CONSORCIO 
MALLORQUÍN 

901.517.974-7 $1.526.326.725 29/11/2021 
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IX.  Aspectos administrativos:  
 
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 30/04/2023. 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 

 Copia en caso de que aplique: 
a. Contrato X 
b. Acta de Inicio X 
c. Actas de suspensión 
d. Actas de reinicio 
e. Otrosíes (Prórrogas, Adiciones, Mayores Cantidades de Obra y/o Modificaciones).  

o Prorrogas X 
  
RAFAEL LAFONT DE SALES, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, 
deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones del contrato a cabalidad 
conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 30 días del mes de marzo de 2023 
  

  
 
 
 

ING. RAFAEL LAFONT DE SALES  
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
 
ANEXOS:  

• CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES  

• INFORME MENSUAL No. 21 DE EDUBAR S.A. CON SUS ANEXOS 



 
CONTADORES PÚBLICOS – NIT. 890.103.092-1 

 

 
BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 – TELS: 358 8293 –360 8776 

e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.  

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes al mes de enero de 2023, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de febrero de 

2023 a solicitud del interesado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
 

mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 – TELS: 358 8293 –360 8776 

e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes a los últimos 6 meses, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

 

 

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de febrero de 

2023  a solicitud del interesado. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
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COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN DV RAZÓN SOCIAL SUCURSALCLASE APORTANTE CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR

8-1B

VALOR MORA

25556270

NI 800091140

25556270

3016978479

NUMERO PLANILLA

TOTAL A PAGAR

REFERENCIA DE PAGO (PIN)

CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO4

PAGO HASTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA

DÍAS DE MORA

0

2023-02-09 0 $0 $ 85.151.800

AFILIADOS TOTALESENTIDAD

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $ 20.014.700

COLFONDOS 3 $ 3.793.300

PORVENIR 13 $ 14.429.200

PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 6.340.400

Sin AFP 5 $ 0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 3.360.700

EPS SURA 22 $ 14.250.600

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 5 $ 1.007.800

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS 1 $ 145.000

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 4 $ 2.710.400

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 36 $ 1.994.200

SINARL 0 $ 0

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 35 $ 11.505.800

Sin CCF 3 $ 0

SENA 8 $ 2.240.100

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 8 $ 3.359.600

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $ 0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $ 0

14-02-2023 17:07:11Página 1



4

TELÉFONO

REFERENCIA DE
PAGO (PIN)

2023-02 $ 85.151.800

3708558

DIRECCIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CLASE APORTANTE

PERÍODO SALUD PLANILLA FECHA PAGO

0

CIUDAD - DEPARTAMENTO

25556270

NI 800091140 8-1EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

2023-01 800091140

NÚMERO ID TIPO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN

0

DÍAS MORABANCOPERÍODO PENSIÓN

B

DV RAZÓN SOCIAL

2023-02-09

VALOR

SUCURSAL

25556270 E

VIA 40 73 290 PISO 9

BANCO DAVIVIENDA

ENTIDADES CÓDIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR

AFP(Administradoras: 4 33 $44.577.600 $0 $0 $0 $44.577.600

    COLPENSIONES 25-14 900336004  7 14 $20.014.700 $0 $0 $0 $20.014.700

    PORVENIR 230301 800224808  8 13 $14.429.200 $0 $0 $0 $14.429.200

    COLFONDOS 231001 800227940  6 3 $3.793.300 $0 $0 $0 $3.793.300

    PROTECCION 230201 800229739  0 3 $6.340.400 $0 $0 $0 $6.340.400

EPS(Administradoras: 5 38 $21.474.500 $0 $0 $0 $21.474.500

    SANITAS EPS005 800251440 6 6 $3.360.700 $0 $0 $0 $3.360.700

    EPS SURA EPS010 800088702 2 22 $14.250.600 $0 $0 $0 $14.250.600

    NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 5 $1.007.800 $0 $0 $0 $1.007.800

    SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 4 $2.710.400 $0 $0 $0 $2.710.400

    NUEVA E.P.S. S.A. MOV EPS041 900156264 2 1 $145.000 $0 $0 $0 $145.000

ARL(Administradoras: 2 36 $1.994.200 $0 $0 $0 $1.994.200

    SINARP SINARP 0 0 0 $0 $0 $0 $0 $0

    ARL SURA 14-11 890903790 5 36 $1.994.200 $0 $0 $0 $1.994.200

CCF(Administradoras: 1 35 $11.505.800 $0 $0 $0 $11.505.800

    COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890101994 9 35 $11.505.800 $0 $0 $0 $11.505.800

SENA(Administradoras: 1 8 $2.240.100 $0 $0 $0 $2.240.100

    SENA PASENA 899999034 1 8 $2.240.100 $0 $0 $0 $2.240.100

ICBF(Administradoras: 1 8 $3.359.600 $0 $0 $0 $3.359.600

    ICBF PAICBF 899999239 2 8 $3.359.600 $0 $0 $0 $3.359.600

TOTAL $85.151.800 $0 $0 $0 $85.151.800

RESUMEN DE PAGO
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por el/la señor(a) ALFREDO BLANCO NUÑEZ, SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la
Resolución No 2 de 21/01/1993 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:81C536A82A89FE27


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALFREDO BLANCO NUÑEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:E62156292179B5D5






 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 
Código: IP-PM-01 

Versión: 02 

INFORME MENSUAL No. 21 

11 DE ENERO DE 2023 AL 10 DE FEBRERO DE 2023 

Fecha:30-06-2016 

Páginas: 1 de 74 

 

Elaboró: Subgerencia de proyectos Revisó: Ing. Diego Rada Altahona Aprobó: ing. Álvaro Fernández 

 

   

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

 

 

 

INFORME MENSUAL No. 21 

(11 de enero de 2023 hasta el 10 de febrero de 2023) 

 

 

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN TAJAMAR 

EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA 

 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBA S.A.-

EDUBAR S.A. 

 

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

 

 

 

 

 

FEBRERO DE 2023 

 



 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 
Código: IP-PM-01 

Versión: 02 

INFORME MENSUAL No. 21 

11 DE ENERO DE 2023 AL 10 DE FEBRERO DE 2023 

Fecha:30-06-2016 

Páginas: 2 de 74 

 

Elaboró: Subgerencia de proyectos Revisó: Ing. Diego Rada Altahona Aprobó: ing. Álvaro Fernández 

 

 

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DE BARRANQUILLA – NIT 890.102.018-2 

SUPERVISOR: RAFAEL LAFONT DE SALES – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

OBJETO DEL PROYECTO: 

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN 

TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 

LA CIÉNEGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA. 

CONTRATISTA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 

REGIÓN CARIBE - EDUBAR S.A. NIT: 800.091.140-4 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DE GERENCIA INTEGRAL DE 

PROYECTOS No: 

CD-12-2020-2435 

 

PROYECTO MONTO ADJUDICADO 

VALOR OBRA ECOPARQUE UF1 

DISTRITO FAMILIAR 

OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

VEINTE PESOS M/L ($82.464,264,620,00) 

VALOR PROCESO DE 

CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 

ECOPARQUE UF1 DISTRITO 

FAMILIAR: 

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

PESOS M/L ($3.974.629,.750,00) 

VALOR PROCESO DE 

CONTRATACIÓN OBRA TREN 

TAJAMAR: 

TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 

M/L ($34.080,465,796,00) 

VALOR PROCESO DE 

CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA 

TREN TAJAMAR: 

MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS 

VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L 

($1.526.326.725,00) 

VALOR GERENCIA: 

 

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES 

($2.420.000.000,00) 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo presentar los avances de obra realizados durante el periodo 

comprendido del 11 de enero de 2023 hasta el 10 de febrero de 2023, de los proyectos del plan de 

recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín (Ecoparque UF1 y Tren Tajamar), que buscan dar 

respuesta a la problemática del cambio climático que se viene presentando actualmente y la urgente 

necesidad de desarrollar un espacio de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza en la 

ciudad de Barranquilla. Las principales actividades desarrolladas durante el periodo del presente 

informe por el contratista CONSORCIO JCO MALLORQUÍN, dentro del alcance del contrato de obra 

EDU-561-2021, para el proyecto de ECOPARQUE UF1, la continuación de las actividades instalación 

de vigas laminadas en el frente de agua y tierra, la instalación piso en deck y barandas en el frente de 

tierra. Por otro lado, en el proyecto de TREN TAJAMAR, las actividades realizadas por el contratista 

CONSORCIO TREN MALLORQUÍN, dentro del alcance del contrato de obra EDU-783-2021, fueron la 

excavación, instalación de geoceldas, geotextil para la confirmación del muro de tierra reforzada. 
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2 PERMISOS AMBIENTALES 

2.1 ECOPARQUE UF1  

PERMISOS/TRAMITE/LICENCIA ENTIDAD 
ECOPARQUE 

UF1 
DOCUMENTO 

TITULAR 

PERMISO 
OBSERVACIONES 

Viabilidad Ambiental CRA Hecho 
Res. 0000257 

de 2021 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Arqueológico ICANH Hecho Res. 452 2021 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Autorización de obra DIMAR 

Resolución 

(0041-2021) 

md-dimar-

cp03-altima 

26 de febrero 

de 2021 

 

Resolución 

(0182-2021) 

MD-DIMAR-

CP03-ALITMA 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

 

Ocupación de cauce CRA    Expedido 

PMT 
Sec. 

Transito 

Se tiene el 

plan 
 Contratista Expedido 

PMA CRA 
Se tiene el 

plan 
 Contratista Expedido  

Segunda circunvalar ANI   

Alcaldía 

Distrital de 

Barranquilla 

Convenio en 

proceso de 

suscripción 
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2.2 TREN TAJAMAR 

 

 

PERMISOS/TRAMITE/LICENCIA ENTIDAD 
ECOPARQUE 

UF1 
DOCUMENTO 

TITULAR 

PERMISO 
OBSERVACIONES 

Consulta cesiones 
Min. 

Transporte 
Expedido  

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Consulta previa Min. Interior Expedido  

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Arqueológico ICANH Expedido 

RES. 452 

2021 

 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

 

Autorización de obra DIMAR 

Resolución 

(0041-2021) 

MD-DIMAR-

CP03-ALTIMA 

26 DE 

FEBRERO 

DE 2021 

 

 

Puerta de 

Oro-

Empresa 

de 

Desarrollo 

del Caribe 

S.A.S 

A la espera de 

desalojo para emitir 

resolución. 

PMT 
Sec. De 

Transito 
Expedido  Contratista  

PMA 
Barranquilla 

verde 
Expedido  Contratista  
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3 ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

3.1 Información general del contrato CD-12-2020-2435 

Este convenio entre partes contiene el siguiente objetivo, “Gerencia integral y coordinación de las 
intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito familiar y Tren-
Tajamar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de mallorquín en la ciudad de 
Barranquilla”. 
Dentro del convenio mencionado, este contiene el siguiente alcance: 

Proyecto  de  Ecoparque  UF1  Distrito  Familiar: En  este  componente,  EDUBAR deberá liderarlos 

procesos de contratación necesarios, para garantizar la correcta ejecución  y  entrega  de  las  obras  

de  infraestructura  y  de  espacio  público  tales como   parques,   senderos   peatonales,   piscina   

natural,   teatrino,   muelles   para actividades náuticas, zona para restaurantes, ciclo rutas, zonas para 

eventos y una zona  de  glamping  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  Ecoparque  UF1  Distrito 

Familiar. 

Proyecto Tren-Tajamar: En este componente EDUBAR deberá liderar los procesos de contratación 

necesarios para garantizar la correcta ejecución y entrega de las obras de mejoramiento de la vía actual, 

ciclo ruta, sendero peatonal, recuperación de los vagones y su riel, construcción de dos estaciones para 

la recogida de pasajeros y una solución de estacionamiento para el desarrollo del proyecto Tren-

Tajamar. 

CONTRATISTA: EDUBAR S. A 

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO No: 

CD-12-2020-2435 

OBJETO: GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCCIÓN DE 

LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y 

TREN TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN 

INTEGRAL DE LA CIÉNEGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD 

DE BARRANQUILLA. 

VALOR ADJUDICADO DEL 

CONTRATO (OBRA, 

INTERVENTORIA Y GERENCIA): 

TOTAL, CONVENIO $ 130.110.000.000 

$82.464.264.620- CONTRATO MALLORQUIN OBRA 

$3.974.629.750-CONTRATO MALLORQUIN INTERVENTIORIA 

$34.080.465.796- CONTRATO TREN TAJAMAR OBRA 

$1.526.326.725-CONTRATO TREN TAJAMAR 

INTERVENTORIA 

$2.420.000.000- GERENCIA EDUBAR 

FECHA DE INICIO: 11 DE MAYO DEL 2021 

PLAZO ACTUALIZADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2023 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCCIÓN  
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3.2 PÓLIZAS DEL CONTRATO 

PÓLIZAS 

Póliza de cumplimiento: No.85-44-101108315 

Póliza de Responsabilidad civil No.85-40-101047120 

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Fecha de expedición: 019-05-2021 

 

AMPARO PÓLIZA DE 

COMPLIMIENTO CONTRATO 

VIGENCIAS 
VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

cumplimiento del contrato 11/05/2021  31/08/2023 $242.000.000.00 

pago de salarios y prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

11/05/2021 03/04/2026 $121.000.000.00 

calidad del servicio 11/05/2021 31/08/2023 $ 242.000.000.00 

 

AMPARO PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

VIGENCIAS 
VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

Predios labores y operaciones 11/05/2021 30/04/2023 $351.121.200.00 

Contratistas y subcontratistas 11/05/2021 30/04/2023 $351.121.200.00 

Vehículos propios y no propios 11/05/2021 30/04/2023 $351.121.200.00 

Mediante la presente tabla se ajustan las vigencias de los amparos de las pólizas según acta de inicio 

de fecha 11 de mayo del 2021 al contrato interadministrativos EDU-2020-2435. 

3.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

MONTO INICIAL CONVENIO  $130.110.000.000,00  PROCESO  CONSORCIO 

EDU-561-2021  $82.464.264.620,00  adjudicado Consorcio JCO mallorquín 

EDU-566-2021  $3.974.629.750,00  adjudicado Consorcio UF1 mallorquín 

EDU-783-2021  $34.080.465.796,00  adjudicado Consorcio Tren Mallorquín 

EDU-784-2021  $1.526.326.725,00  adjudicado Consorcio Mallorquín 

CD 12-2020-2435  $2.420.000.000,00  N/A EDUBAR 

TOTAL  $124.465.686.891,00  
  

SALDO REMANENTE ACTUALIZADO CON 

EL OTROSÍ No. 1 
 $5.644.313.109,00  
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3.3.1 ACTAS PARCIALES POR CONTRAPRESTACIONES DE EDUBAR S.A 

Hasta el periodo del presente informe se ha generado el siguiente cobro: 

FECHA DESCRIPCIÓN 

PORCENTAJE DE COBRO 

SEGÚN CONTRATO DE 

GERENCIA 

VALOR ACTA 
VALOR 

ACUMULADO 

13 de mayo 

2021 

Primer pago contra entrega de un informe de 

gestión donde se incluya la verificación de la 

zona y un cronograma para la ejecución de los 

proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar y 

Tren-Tajamar 

20% $484.000.000 $484.000.000 

02 de 

septiembre 

2021 

Una vez seleccionados los contratistas para la 

totalidad de los procesos iniciados, lo cual 

comprenderá tanto obra como interventoría. 

30% $726.000.000 $1.210.000.000 

16 de marzo 

de 2022 

Correspondiente a pagos mensuales de los 

proyectos de ECOPARQUE y TREN TAJAMAR 
29.75% $720.000.000 1.930.000.000 

18 de abril 

de 2022 

Correspondiente a pagos mensuales de los 

proyectos de ECOPARQUE y TREN TAJAMAR 

correspondiente al mes de marzo 

2.56% $62.000.000 $1.992.000.000 

18 de mayo 

de 2022 

Correspondiente a pagos mensuales de los 

proyectos de ECOPARQUE y TREN TAJAMAR 

correspondiente al mes de abril 

2.56% $62.000.000 $2.054.000.000 

17 de junio 

de 2022 

Correspondiente a pagos mensuales de los 

proyectos de ECOPARQUE y TREN TAJAMAR 

correspondiente al mes de abril 

2.56% $62.000.000 $2.116.000.000 

27 de julio 

de 2022 

Correspondiente a pagos mensuales de los 

proyectos de ECOPARQUE y TREN TAJAMAR 

correspondiente al mes de abril 

2.56% $62.000.000 $2.178.000.000 

3.3.2 CONTRAPRESTACIONES DE EDUBAR S.A 

Teniendo en cuenta el contrato interadministrativo EDU-2020-2435 el cual contempla el objetivo, 

“Gerencia integral y coordinación de las intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos 

Ecoparque UF1 distrito familiar y tren tajamar en el marco de la recuperación integral de la Ciénega de 

mallorquín en la ciudad de barranquilla”, donde estipula en su CLAUSULA CUARTA-FORMA DE 

PAGO, Inciso segundo, (ii) Contraprestación EDUBAR:  

• Un (1) primer pago correspondiente al 20% del valor de la contraprestación, por valor de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($484.000.000) IVA 

INCLUIDO contra entrega de un informe de gestión donde se incluya la verificación de la zona 

y un cronograma para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren-

Tajamar. 

• Un (1) segundo pago correspondiente al 30% del valor de la contraprestación, por valor de 

SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/L ($726.000.000) IVA INCLUIDO, una 
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vez seleccionados los contratistas para la totalidad de los procesos iniciados, lo cual 

comprenderá tanto obra, como interventoría.  

• El valor correspondiente al 40% del valor de la contraprestación, por valor de NOVECIENTOS 

SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($968.000.000) IVA INCLUIDO, será pagado 

en cuotas mensuales de igual valor durante el plazo de ejecución de los contratos derivados 

de los procesos de contratación.  

• El valor correspondiente al 10% de la contraprestación, por valor de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($242.000.000) IVA INCLUIDO, será pagado 

contra entrega del acta de liquidaciones debidamente suscritas de cada uno de los contratos 

derivados. PARÁGRAFO: Cada pago debe estar precedido por la presentación de la 

correspondiente factura, informe de gestión y recibido a satisfacción por parte del supervisor 

del contrato.  

 

3.4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO  

Teniendo en cuenta el plazo inicial del contrato (hasta el 31 de diciembre de 2021) y la prórroga 

No. 1, se realizó una segunda prórroga de diez (10) meses al contrato basado en la solicitud 

realizada por parte de los contratistas orientada hacía el plan de adquisición de insumos de la 

madera y los diferentes ajustes de diseños del proyecto, para los proyectos de Ecoparque y tren-

tajamar respectivamente. 

3.4.1 ADICIONES AL CONTRATO 
Teniendo en cuenta que no se han generado necesidades adicionales a las contratadas, en este período 

no se ha solicitado adición alguna. 

3.5 Personal en disposición del convenio 
Con respecto al personal en disposición del convenio se define el siguiente equipo: 

Cargo Integrante 

Gerente de Proyecto Álvaro Fernández 

Profesional de Control Presupuestal y Programación Libardo Estrada 

Abogado Especialista en contratación John Bilbao 

Ingeniero Civil/Arquitecto (Supervisor Técnico) Diego Rada 

Coordinador Social María del Carmen Argumedo 

Profesional social Erika Beltrán 

Profesional Supervisor 1 Laura Movilla 

Profesional Supervisor 1 Marla Mendoza 
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4 GESTIÓN CONTRACTUAL  

4.1 CONTRATOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR  

4.1.1 Información General del Contrato de obra EDU-561-2021 

A continuación, se presenta el estado del contrato de obra No. EDU 561-2021, “INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR 

EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
 

OBRA 

CONTRATISTA: Consorcio JCO mallorquín 

CONFORMACION: 
JACUR S.A.S 75% 

OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S 25% 
 

REPRESENTANTE LEGAL: ADALBERTO VIVERO CORONEL 

CONTRATO No: EDU 561 - 2021 

FECHA DE CONTRATO: 21/07/2021 

FECHA ACTA DE INICIO: 01/09/2021 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: HASTA EL 30 DE ABRIL 2023 

OBJETO: 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCCION DEL PROYECTO 

ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION 

INTEGRAL DE LA CIENEGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

VALOR INICIAL: $ 82.464.264.620 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN  

  

4.1.1.1 Información póliza del contrato 
A continuación, se presenta la información de la póliza del contrato de obra del proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN Contrato 

Póliza de cumplimiento: NO. BQ-100043007 

Póliza de responsabilidad civil NO. BQ-100011003 

0Compañía aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A 

Fecha de expedición: 27/08/2021 

AMPARO VIGENCIAS VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

Cumplimiento  21/07/2021 31/10/2023 $ 16.492.852.924 

Estabilidad y calidad de las 

obras 

31/12/2021 30/04/2028 $ 24.739.279.386 
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Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales 

21/07/2021 30/04/2026 $ 12.369.639.693 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

21/07/2021 30/07/2023 $ 16.492.852.924 

 

4.1.1.2 Balance financiero del contrato de obra. 
CONCEPTO VALOR 

Valor total del contrato actualizado  $ 124,465,686,891.00 

Valor total contrato de Obra $ 82.464.264.620 

Porcentaje de avance financiero total convenio 47,01% 

 Acta No. 11 $3.009.308.548,01 

Valor facturado $ 38.771.111.208,04 

 

4.1.1.2.1 Actas generadas al contrato de obra. 

- Actas Generales. 

A la fecha se han generado las siguientes actas, de acuerdo con las actividades 

ejecutadas en el presente periodo. 

ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO DE OBRA 1 de septiembre 2021 

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 31 mayo de 2022 

- Acta Parcial de Obra. 

A la fecha del cierre del presente informe se han presentado por parte del 

Contratista trece (13) actas parciales de obra, así: 

No. Acta Período Valor del Acta 

1 1 diciembre 2021 – 31 enero 2022 $1.628.531.995,79 

2 1 - 28 febrero de 2022            $1.365.320.628,62 

3 1 – 31 de marzo de 2022 $1.399.878.857,78 

4 1 – 30 de abril de 2022 $5.566.544.118,72 

5 1 - 31 de mayo de 2022 $3.838.560.382,20 

6 1-30 de junio de 2022 $3.461.952.945,32 
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7 1-31 de julio de 2022 $ 3.411.534.139,78 

8 1-31 de agosto de 2022 $ 3.201.796.207,74 

9 1-30 de septiembre de 2022 $ 3.574.401.335,44 

10 1-31 de octubre de 2022 $2.403.412.756,68 

11 1-30 de noviembre de 2022 $3.024.994.368,76 

12 1-31 de diciembre de 2022 $2.886.125.237,20 

13 1-31 de enero de 2023 $3.009.308.548,01 

 

4.1.1.3 Plazos del contrato  

 Período 

PLAZO INICIAL  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRÓRROGA No. 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (SEIS (06) MESES) 

PRÓRROGA No. 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 (DIEZ (10) MESES) 

 

4.1.1.4 Personal del contratista de obra 

NOMBRE CARGO 

ADALBERTO VIVIERO GERENTE DEL PROYECTO 

JAVIER VELEZ DIRECTOR DE OBRA 

JHORVIS DE LUQUE RESIDENTE DE OBRA 

LUIS POLO RESIDENTE DE OBRA 

ANTONIO FRANCO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

CARLOS DUSSAN ESPECIALISTA AMBIENTAL 

LAYTON GONZALEZ-RUBIO ESPECIALISTA HIDRÁULICO 

COMISIÓN DE TOPOGRAFIA 2 

OPERADORES CABRIA 3 

 

NOMBRE CARGO 

AYUDANTES 23 

VIGILANTE 3 

SOLDADORES 1 
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NOMBRE CARGO 

DIANA DAZA INSPECTORA/SISO 

OPERADOR TELEHANDLER 1 

OFICIOS VARIOS 3 

INGENIERO AUXILIAR 1 

ISABELLA MONTERROZA PSICOLOGA SOCIAL 

MAESTRO DE OBRA 1 

OFICIALES DE OBRA 7 

ALMACENISTA 1 

CONDUCTOR 1 

 

4.1.1.5 Equipos del contratista de obra 

EQUIPO CANTIDAD 

CABRIA 890 Y 1300 KG – En zona seca 1 

CABRIA 2000 KG – En zona húmeda 1 

CABRIA 1300 KG – En zona húmeda 1 

BOMBA 1 

LANCHA 1 

TELEHANDLER CAT TH103 1 

PLANTA ELECTRICA 5 

EQUIPO DE SOLDADURA 3 

ESTACIÓN TOTAL 2 

NIVEL AUTOMÁTICO 2 

VEHÍCULO 1 
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4.1.2 Información General- del Contrato de interventoría No. 566-2021 

A continuación, se presenta el estado del contrato de interventoría No. 566-2021, “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 

DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 

MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 

Información General del contrato EDU 566-2021 

 INTERVENTORÍA 

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN 

CONFORMACIÓN: 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 

S.A.S 

60% 

INP SERVICIOS S.A.S 40% 
 

REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL 

CONTRATO No: EDU 566 – 2021 

FECHA DE CONTRATO: 23/07/2021 

FECHA ACTA DE INICIO: 01/09/2021 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2023 

OBJETO: 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) 

PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL 

MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 

LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD 

DE BARRANQUILLA”. 

VALOR INICIAL: $ 3.974.629.750 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN  
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4.1.2.1 Información póliza del contrato 
A continuación, se presenta la información de la póliza del contrato de interventoría del proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN Contrato 

Póliza de cumplimiento: NO. 85-44-101111717 

Póliza de Responsabilidad civil NO. 85-40-101049329 

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A 

Fecha de expedición: 09/08/2021 

 

AMPARO VIGENCIAS VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

Cumplimiento  23/07/2021 31/10/2023 $ 794.925.950,00 

Calidad de servicio 31/12/2021 31/12/2026 $ 794.925.950,00 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laboral  

23/07/2021 30/04/2026 $ 596.194.462,50 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

23/07/2021 30/04/2023 $ 794.925.950,00 

 

4.1.2.2 Balance financiero.  

CONCEPTO VALOR 

Valor total del contrato actualizado $ 124,465,686,891.00 

Valor total contrato de interventoría $ 3.974.629.750 

Porcentaje de avance financiero total 

convenio 
47,01% 

Acta No. 13 $ 145.073.985,88 

Valor facturado $ 1.868.473.445,32 

 

4.1.2.2.1 Actas generadas al contrato de interventoría. 

- Actas Generales. 

ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO DE OBRA 1 de septiembre 2021 

- Acta Parcial de Interventoría. 

A la fecha del cierre del presente informe esta Interventoría ha presentado trece 

(13) actas parciales de costos, así:    
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No Acta Período Valor del Acta 

1 1 diciembre 2021 – 31 enero 2022 $78.300.206 

2 1 - 28 febrero de 2022 $65.978.854 

3 1 - 31 de marzo de 2022 $67.568.706 

4 1-30 de abril de 2022 $268.287.508 

5 1 – 31 de mayo de 2022 $ 184.820.283 

6 1-30 de junio de 2022 $166.934.449,50 

7 1-31 de junio de 2022 $ 164.549.671,65 

8 1-31 de agosto de 2022 $ 154.215.634,30 

9 1-30 de septiembre de 2022 $ 172.101.468,18 

10 1-31 de octubre de 2022 $ 115.661.725,73 

11 1-30 de noviembre de 2022 $ 145.868.911,83 

12 1-31 de diciembre de 2022 $ 139.112.041,25 

13 1-31 de enero de 2023 $ 145.073.985,88 

 

4.1.2.3 Prorroga y adiciones. 

 Período 

PLAZO INICIAL  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRÓRROGA No. 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (SEIS (06) MESES) 

PRÓRROGA No. 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 (DIEZ (10) MESES) 

 

4.1.2.4 Personal de la interventoría de obra 

No. PERSONAL CARGO 

1 PEDRO GUTIERREZ DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

2 FABIAN SUAREZ GERENTE DE PROYECTO 

3 CYNTHIA VILLEGAS RESIDENTE INTERVENTORÌA 

4 LILIANA GALLARDO ESPECIALISTA AMBIENTAL 

5 JAIME CURVELO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 

6 MARIELA VILORIA PROFESIONAL SOCIAL 
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No. PERSONAL CARGO 

7 CRISTIAN BENAVIDES RESIDENTE AMBIENTAL 

8 HERNANDO GÓMEZ CASAS ESPECIALISTA ELÉCTRICO 

 

NOMBRE CARGO 

COMISIÓN TOPOGRÁFICA 1 

INGENIERA AUXILIAR 2 

CONDUCTOR 1 

 

4.1.2.5 Equipo de obra de la interventoría 

EQUIPO CANTIDAD 

DRON 1 

COMPUTADORES 4 

ESTACIÓN TOTAL 1 

NIVEL 1 

VEHÍCULO 1 
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4.1.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO Y AVANCE DE 
LAS OBRAS 

4.1.3.1 CONTRATO DE OBRA 

A continuación, se describen las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO JCO 

MALLORQUÍN, durante el periodo comprendido del 11 de enero de 2023 hasta el 10 de febrero del 

2023, discriminado por semanas. 

SEMANA 1 (11/01/2023 - 18/01/2023) 

• Se continua con la instalación de barandas en el frente de tierra (módulo 8). 

 

Imagen 1:Instalación de barandas. 

• Se continuo con la instalación de columnas en cruz en la estación las playa.  

 

Imagen 2: Instalación columna de en cruz. 
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• Se continuaron las actividades de instalación de vigas de sombrío en la estación III. 

 

Imagen 3: Instalación de vigas de sombrío. 

• El contratista de obra continuó con las actividades de corte de pilotes en el loop de 

avistamiento de aves. 

 
Imagen 4: Instalación de riostras. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 43% en comparación al 

porcentaje de obra programado del 83%, teniendo así un retraso del 40%. 
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SEMANA 2 (19/01/2023 – 25/01/2023) 

• El contratista de obra continuó con la instalación de barandas en el frente de agua. 

 

Imagen 5: Instalación de barandas. 

• El contratista de obra continuó con las actividades de vigas de sombrío en la estación III. 

 

Imagen 6: instalación de vigas de sombrío. 

• El contratista de obra inició las actividades de izado de pilotes en el loop de avistamiento de 

aves. 
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Imagen 7: Izado de pilotes. 

• Se continúa la instalación de vigas laminadas en la estación La Playa. 

 
Imagen 8: Vigas laminadas 

• Se continua la instalación de piso en deck en el frente de agua. 

 
Imagen 9: Instalación de deck 
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• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 44% en comparación al porcentaje de 

obra programado del 84%, teniendo así un retraso del 40%. 

SEMANA 3 (25/01/2023 – 4/02/2023) 

• El contratista de obra inició la instalación de viguetas en la estación la Playa. 

 

Imagen 10: Instalación de viguetas. 

• El contratista de obra continuó con la instalación piso en deck en el módulo 11. 

 

Imagen 11: Instalación de vigas laminadas. 

• Se continúa la actividad de instalación de vigas aéreas en la estación la Playa. 

 
Imagen 12: Corte de pilotes. 
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• Se continuo con el izado de pilotes en el módulo 40. 

 
Imagen 13: Instalación de muros. 

• Se continua con la instalación de vigas laminadas en el módulo 35. 

 
Imagen 14: Instalación de parales. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 46% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 85%, teniendo así un retraso del 39%.  
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SEMANA 4 (4/02/2023 – 10/02/2023) 

• Se continúa la actividad instalación de barandas en el frente de agua (módulos 8). 

 
Imagen 15:Barandas. 

• Se continúa con la instalación de los muros, vigas aéreas, ángulos inferiores y marcos de muro 

interior en la Estación La playa. 

 
Imagen 16: Muros estación La Playa. 

• El contratista de obra continuó con el izado de pilotes en el módulo 40. 
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Imagen 17: Izado de pilote 

 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 47% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 86%, teniendo así un retraso del 39%.  

 

4.1.3.2 Avance y estado de las obras 
A continuación, se presenta el cuadro resumen del avance y estado de las obras ejecutadas por el 
contratista de obra, teniendo en cuenta la programación de actividades con fecha de terminación 30 de 
abril de 2023.  

 

Imagen 18: Avance de obra. 

 A la fecha del presente informe y según la programación entregada por el contratista luego de aprobada 
la prórroga No 2, el porcentaje de obras ejecutadas es 47%, en comparación de 86% presentándose un 
atraso de 39%. Retraso que se debe al no inicio de las obras de andenes, carriles de empalme y 
parqueadero, infraestructura a construir que está dentro de la zona de carretera de la Circunvalar de la 
Prosperidad. 

La Circunvalar de la Prosperidad está a cargo de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, durante el periodo de este informe se suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. CI-018-2022 entre la ANI y el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre las Partes, para que el 
DISTRITO pueda desarrollar el PROYECTO ECOPARQUE en predios de la ANI pertenecientes a la 
Unidad Funcional 6, del Proyecto de Concesión Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la 
Prosperidad, correspondiente al Contrato de Concesión No. 004 de 2014”. Este convenio se encuentra 
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en trámite de expedición de pólizas para posteriormente suscribir el acta de inicio para su ejecución, 
con lo cual se iniciarán las intervenciones de construcción de andenes, carriles de empalme y 
parqueadero de la Unidad Funcional 1 del ECOPARQUE. 

Se anexa al presente informe el Convenio Interadministrativo No. CI-018-2022 entre la ANI y el 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 

4.1.4 MANEJO AMBIENTAL 

En este capítulo se hace referencia al seguimiento y control de las actividades realizadas por el 

contratista dentro del marco de la ejecución del plan de manejo ambiental PMA, social y de seguridad 

y salud en el trabajo. Este seguimiento está fundamentado en las fichas de manejo de cada componente 

ambiental establecido en el PMA y en el plan de ejecución de la guía socioambiental de obras PEGSA. 

A continuación, se hace una breve descripción de las dos herramientas de seguimiento y evaluación. 

4.1.4.1 Plan de manejo ambiental PMA 

El PMA como su nombre lo establece es el documento base sobre el cual se hace seguimiento y control 

a las actividades del proyecto desde la perspectiva ambiental, basado en los impactos ambientales 

identificados en el estudio de impacto ambiental EIA. Dentro de estas actividades que pueden 

representar un riesgo sobre el medio biótico y abiótico, se tienen los siguientes programas de manejo y 

control: 

• Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales. 

• Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico. 

• Programa para el control de sedimentos y manejo de suelo. 

• Programa de señalización. 

• Programa para el manejo de la cobertura vegetal. 

• Programa para la protección de la flora. 

• Programa para la protección de la fauna acuática. 

• Programa para la protección de la fauna terrestre. 

• Programa para la protección y conservación de hábitats. 

Cada uno de estos programas de manejo incluye todas las actividades de manejo y control de cada 

componente asociadas a cada actividad del proyecto.  

4.1.4.2 Metodología de evaluación del PEGSA 

El plan de ejecución de la guía socioambiental de obras PEGSA es una herramienta para evaluar la 

gestión socioambiental del contratista en el desarrollo de la obra, junto a la identificación de los aspectos 

e impactos potenciales a generarse en la fase operativa. 

El PEGSA cuenta con tres etapas de desarrollo: 

➢ Preliminar 

➢ Ejecución. 

➢ Seguimiento. 
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En este informe se desarrolla la etapa de seguimiento la cual es ejecutada por la interventoría de obra, 

con la supervisión de EDUBAR S.A. En la siguiente figura se muestra un esquema de cómo es la 

metodología de seguimiento y monitoreo. 

 

Imagen 19: Metodología seguimiento y monitoreo. Fuente: PEGSA  

La evaluación del desempeño socioambiental del contratista se lleva a cabo mediante los indicadores 

de cada componente determinado para cada proyecto según los impactos identificados en el EIA y el 

PMA. 

Cada componente se evalúa de la siguiente manera: 

 

Imagen 20: Porcentajes de evaluación de los componentes. Fuente: PEGSA. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

Elementos de 
seguimiento y 

monitoreo

Registros de 
gestión 

ambiental

Registros de 
gestión social

Registros de 
SST

Indicadores de 
seguimiento y 

monitoreo para el 
PMA

100%
•Cuando se cumple el requerimiento a 

cabalidad

50%
•Cuando el requerimiento se cumple 

parcialmente

0%
•Cuando el requerimiento no se cumple, 
pero si aplica en el desarrollo del proyecto



 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 
Código: IP-PM-01 

Versión: 02 

INFORME MENSUAL No. 21 

11 DE ENERO DE 2023 AL 10 DE FEBRERO DE 2023 

Fecha:30-06-2016 

Páginas: 31 de 74 

 

Elaboró: Subgerencia de proyectos Revisó: Ing. Diego Rada Altahona Aprobó: ing. Álvaro Fernández 

 

Una vez calificado cada ítem del componente se determina el promedio del componente obteniendo así 

la calificación total, en términos de desempeño como ideal, aceptable y crítico, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Imagen 21: Estado de cumplimiento del contratista. Fuente: PEGSA. 

El resultado promedio de cada componente se lleva a una gráfica con el objetivo de analizar y revisar 

el estado de cumplimiento de cada uno, y así poder tener un concepto global de desempeño. Estos 

valores de promedio total de cada componente se vuelven a promediar obteniendo el resultado final de 

desempeño socioambiental del contratista, según los valores de la siguiente figura: 

 

Imagen 22: Estado de cumplimiento socioambiental por componente. Fuente: PEGSA. 

 

 

 

>80%

•Ideal. El contratista cumple con las medidas mínimas de cumplimiento 
del PEGSA

70-80%

•Aceptable. El contratista puede mejorar con las recomendaciones del 
PEGSA y de la interventoría en un plazo no mayor a una semana 

≤69%
•Desempeño critico. Se genera incumplimiento contractual
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4.1.5 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO Y CONTROL DEL PMA. 

El contratista durante el periodo evaluado siguió implementando los programas de manejo y control 
establecidos en su PMA. Durante este periodo no se reportó ninguna eventualidad importante que se 

deba reportar. Adjunto los soporte y registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante el 
mes evaluado. 

PROGRAMA REGISTRO FOTOGRÁFICO/SOPORTE 

1. Manejo de 
emisiones 

atmosféricas 

No se ejecutaron 
trabajos de 

movimiento de 
tierra que puedan 
generar emisión 

de material 
particulado en 

obra. El material 
de construcción 

acopiado en obra 
no genera 
material 

particulado. 
 

2. Manejo de 
residuos 
sólidos. 

El contratista 
instalo un punto 
ecológico en la 

zona de pasarela 
en la estación 3, 
para ampliar la 
cobertura de 

acopio temporal 
de residuos en 

obra. 
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3. Manejo de 
vertimientos. 

Se realizo 
mantenimiento 
de los baños 

portátiles 
instalados en 

obra y se 
suministró el 
certificado de 

disposición. Se 
instalo otro baño 

portátil en el 
frente de obra de 

estación 3. 

 
4. Señalización 

en obra. 
El contratista 
mantiene la 

señalización en 
obra. 

 
5. Manejo de 

fauna y flora. 
El contratista 
realizo una 

capacitación 
sobre manejo de 

residuos 
ordinarios y 
peligrosos. 

 
 

4.1.5.1 EVALUACIÓN COMPONENTE SOCIAL 

A continuación, se reporta el seguimiento a la Gestión Social realizado por el contratista 
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Consorcio JCO mallorquín, durante el período comprendido entre 01 al 31 de enero. Estas 

actividades hacen parte del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL desarrollado por el contratista. 

 

El Programa de Gestión Social es la hoja de ruta del contratista que le permite identificar los 

impactos y/o afectaciones sociales que conlleva el proyecto por la ejecución de las obras, 

además, permite definir las medidas sociales a implementar para realizar los controles durante 

el desarrollo de las obras a implementar.  

 

El objetivo de este plan de gestión social es el de evaluar de manera integral las condiciones 

de vida y necesidades de la población como su división política y administrativa, sus aspectos 

demográficos, estratificación socio económica, servicios públicos domiciliarios, infraestructura 

vial y espacio público. Toda esta caracterización de la zona de influencia del proyecto es 

fundamental para desarrollar las estrategias de gestión social con la comunidad y poder 

implementar las medidas de prevención, mitigación y/o protección que permitan controlar los 

impactos sociales durante el desarrollo de la obra. 

 

Los programas a hacer seguimiento son: 

Programa de atención comunitaria: el equipo social de contratista tiene habilitado el 

correo electrónico - resocialmallorquin@gmail.com- en el cual la comunidad puede 

manifestar cualquier inquietud acerca del proyecto. Durante el periodo evaluado no se 

generaron PQR por parte de la comunidad. 

Programa de comunicación y divulgación: durante el mes de enero no se realizaron 

charlas informativas con la comunidad. El contratista mantiene la  actividad de volanteo 

en la comunidad informando el avance de la obra, y anexo soporte de la actividad. 
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Programa de Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos: Hasta el 

momento no ha sido necesario el levantamiento de actas de vecindad en los sectores 

de la Playa y las Flores. 

 

Programa de Cultura Ambiental y Participación Comunitaria:  

El equipo social de contratista realizo una jornada de capacitación con el personal de 

obra sobre trabajo solidario en equipo, cuidado del agua, manejo de emociones y 

limpieza del sitio de trabajo.  

 
Programa de Generación de Empleo: Actualmente el contratista mantiene un personal 

contratado en obra pertenecientes a las poblaciones del área de influencia. Solicito al 

centro de oportunidades un nuevo personal de mano de obra calificada como maestros 

de carpintería. Hasta el momento no ha podido llenar estas vacantes. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO 

Personal Mano de Obra Calificada 6 

Personal Mano de Obra No 

Calificada 74 

Total, Personal 80 
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4.1.6 EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL PEGSA 
A continuación, se presenta la evaluación socioambiental de desempeño del contratista realizado por la 
interventoría ambiental. En la siguiente tabla se presenta todos los componentes con sus respectivos 
ítems y su calificación según ejecución. En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de la evaluación 
de los componentes socio ambientales. 

 

  
 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 

SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL Y SST DE LOS CONTRATOS 

 

Área temática Und 
Valor de 

referencia 

AÑO 2023 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
 

Sistema de Gestión 
Ambiental % 

25 89      
   

    
 

    
 

Plan de Gestión Social % 15 83             
 

    
 

Manejo Biótico y silvicultural 
del proyecto % 

10 100      
   

   
 

    
 

Gestión ambiental en obra % 25 87         
  

 
   

 

Gestión integral del riesgo % 20 60             
 

   
 

Señalización y manejo de 
tránsito % 

5  -       
   

    
 

    
 

Calificación Total PMA % 100 84                    

 

 

Personal 
Mano de 

Obra 
Calificada

4%

Personal 
Mano de 
Obra No 

Calificada
46%

Total, 
Personal

50%

GENERACION DE EMPLEO
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Imagen 23: Calificación desempeño ambiental, social y SST del contratista en el mes del presente 
informe 

 

 

Como podemos observar en la gráfica la puntuación total del desempeño socioambiental del mes 
del contratista fue de 84%. Resultado que establece que el desempeño del contratista durante 
este periodo fue ideal. 

4.2 CONTRATOS TREN TAJAMAR  

4.2.1 Información general de contrato de obra tren tajamar 

A continuación, se presenta el contrato No. EDU-783-2021, “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE 

LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA”. 

 OBRA 

CONTRATISTA: CONSORCIO TREN MALLORQUÍN 
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CONFORMACION: 

AMBIENTALES Y CONSTRUCCION 

S.A.S 

50% 

INGECON S.A. 50% 
 

REPRESENTANTE LEGAL: BENJAMIN FIGUEROA MOLINA 

CONTRATO No: EDU 783 – 2021 

FECHA DE CONTRATO: 25/10/2021 

FECHA ACTA DE INICIO: 26/11/2021 

PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2022 

OBJETO: 

“INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN 

TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO 

DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA 

CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA”. 
 

VALOR INICIAL: $ 34.080.465.796 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN  

 

4.2.1.1 Información póliza del contrato 
A continuación, se presenta la información de la póliza del contrato de obra del proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN Contrato 

Póliza de cumplimiento: 400036429 

Póliza de 

responsabilidad civil 
400036428 

Compañía aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS 

Fecha de expedición: 2021-11-10 

 

AMPARO VIGENCIAS VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

Cumplimiento  20/12/2021 30/10/2023 $6.816.093.159,20 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laboral  

20/12/2021 30/04/2026 $5.112.069.869,40 

Estabilidad de la obra 20/12/2021 30/04/2026 $10.224.139.738,80 



 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 
Código: IP-PM-01 

Versión: 02 

INFORME MENSUAL No. 21 

11 DE ENERO DE 2023 AL 10 DE FEBRERO DE 2023 

Fecha:30-06-2016 

Páginas: 39 de 74 

 

Elaboró: Subgerencia de proyectos Revisó: Ing. Diego Rada Altahona Aprobó: ing. Álvaro Fernández 

 

Responsabilidad Civil 

extracontractual 

20/12/2021 30/07/2023 $6.816.093.159,20 

 

4.2.1.2 Balance financiero del contrato de obra. 

CONCEPTO VALOR 

Valor total del contrato $ 124,465,686,891.00 

Valor total contrato obra $ 34.080.465.796 

Porcentaje de avance financiero total 

convenio 
27,69% 

Valor facturado $ 9.439.382.280,66 

 

4.2.1.2.1 Actas generadas al contrato de obra  

A la fecha se han generado las siguientes actas, de acuerdo con las actividades 

ejecutadas en el presente periodo. 

ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO DE OBRA 29 de noviembre de 2021 

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1 24 de junio de 2022 

ACTA DE ACUERDO DE PRECIO No. 1 24 de junio de 2022 

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 5 de agosto de 2022 

ACTA DE ACUERDO DE PRECIO No. 2 5 de agosto de 2022 

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3 5 de septiembre de 2022 

ACTA DE ACUERDO DE PRECIO No. 3 5 de septiembre de 2022 

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 4 5 de octubre de 2022 

ACTA DE ACUERDO DE PRECIO No. 4 19 de octubre de 2022 

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5 3 de noviembre de 2022 

ACTA DE ACUERDO DE PRECIO No. 5 1 de diciembre de 2022 

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6 2 de diciembre de 2022 

ACTA DE ACUERDO DE PRECIO No. 6 18 de enero de 2023 

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 7 3 de febrero de 2023 
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- Acta Parcial de Obra. 

A la fecha del cierre del presente informe se han presentado por parte del 

Contratista siete (08) actas parciales de obra, así: 

No. Acta Período Valor del Acta 

1 1 enero 2022 – 31 mayo 2022 $ 352.750.251,50 

2 1 junio 2022 – 30 junio 2022 $ 432.828.066,89 

3 1 julio 2022 – 31 julio 2022 $ 581.650.460,56 

4 1 de agosto – 31 de agosto 2022 $ 185.600.908,36 

5 1 de septiembre – 30 de septiembre 2022 $ 130.615.219,15 

6 1 de octubre – 31 de octubre 2022 $ 5.644.081.750,71 

7 1 de noviembre – 30 de noviembre 2022 $ 287.597.175,84 

8 1 de diciembre – 31 de diciembre 2022 $ 502.430.836,44 

9 1 de enero – 31 de enero 2023 $ 1.321.827.611,21 

4.2.1.2.2 Análisis de precios unitarios (APU) 
A la fecha de este informe se han aprobado 9 precios no previstos, que se detallan a continuación: 

- NP1. Suministro, Riego y Aplicación de Emulsión Asfáltica tipo CRL-1, Incluye todo lo necesario para 
su correcta aplicación.  

- NP2. Suministro, Colocación y Compactación de Mezcla Asfáltica en caliente MDC-19 tipo INVIAS 
2013, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.  

- NP3. Suministro e instalación losetas prefabricadas en concreto de 40 x 40, incluye arena de soporte 
y arena de sello.  

- NP4. Suministro, Colocación, Conformación y compactación de Pedraplén para mejoramiento de la 
subrasante de muros de contención, cumpliendo la Especificación INVIAS Artículo 2121-13. Incluye 
todo lo necesario para su correcta aplicación.  

- NP5. Suministro e Instalación Geotextil T2100.  

- NP6. Mejoramiento con material seleccionado.  

- NP7. Transporte y Disposición final de RCD (Incluye cargue en obra)  

- NP08. Suministro e instalación de tubería PEAD 160 mm. 

- NP09. Suministro e Instalación de Riel perfil 54G1-R260V, para un metro lineal de vía (incluye los dos 
metros de riel). 

-NP10. Sistema de sujeción de riel 54G1 w-tranvia; para pie de carril 141,5 mm; con Adk 3 compuesto 
por: (asiento de carril) (INCLUYE NACIONALIZACIÓN Y TRANSPORTE).  
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- NP-11. Suministro e instalación de aparato cambiavías para riel DTI-54G1-30- 1/4-CR-D o similar, 
incluye Motor electrohidráulico con caja de tierra. 

- NP-12. kit de soldadura aluminotérmica para riel 54g1 lp con crisol cj, dureza ca (incluye gastos de 
nacionalización). 

-NP-13. Relleno seleccionado para muros en tierra reforzada con geocelda HDPE, e=15cm 

-NP-14. Relleno seleccionado para muros en tierra reforzado con geocelda HDPE e=15cm 

-NP-16. Desame de vía férrea, incluye corte, cargue y transporte hasta zona de entrega a 8,6 km de la 
obra. 

4.2.1.3 Plazos 

 Período 

PLAZO INICIAL  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRÓRROGA No. 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (SEIS (06) MESES) 

PRÓRROGA No. 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 (DIEZ (10) MESES) 

 

4.2.1.4 Personal del contratista de obra 

FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

29/11/2021 
CARLOS ANDRÉS CASADIEGO 
ROMERO 

1.140.817.602 DIRECTOR DE OBRA  

29/11/2021 
JHON HEIVER RODRIGUEZ 
CUESTA 

1.054.541.443 INGENIERO CIVIL  

29/11/2021 
JHOAN ESNEIDER GUTIERREZ 
LEON 

1.054.554.255 INGENIERO AMBIENTAL  

17/01/2022 ANA DE LA ROSA 32.697.834 TRABAJADORA SOCIAL 11/02/2022 

15/02/2022 
MARÍA CATALINA ARISTIZABAL 
CURE 

1.044.420.445 TRABAJADORA SOCIAL  

09/03/2022 
EDGAR EUGENIO VACA 
RODRIGUEZ 

72.166.936 AYUDANTE DE OBRA  

09/03/2022 JHONATAN OROZCO MADERA 1.193.552.718 AYUDANTE DE OBRA  

11/04/2022 
MILAGROS DE LAS MERCEDES 
MENDEZ MERCADO 

22.651.526 COORDINADORA SST  

02/05/2022 KLEVER VAZQUEZ  1.140.858.136 ADMINISTRADOR   

02/05/2022 EDWIN MONTENEGTO  88.269.577 ING. RESIDENTE  

02/05/2022 ALEXIS ROJAS RIVAS 12.274.397 AYUDANTE DE OBRA  

10/05/2022 YANIS MARTINEZ LOPEZ 1.140.884.419 AUXILIAR DE TRAFICO   
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FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

18/05/2022 
SERGIO ANDRES CANDELA 
OVIEDO 

1.098.706.175 TOPÓGRAFO  

 Personal de Consorcio Tren Mallorquín 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

24/11/2021 JUAN LLANOS LUNA 72.001.038 INGENIERO 01/12/2021 

24/11/2021 LUIS ACEVEDO 1.051.670.488 AYUDANTE 01/12/2021 

24/11/2021 MANUEL MERCADO 8.641.512 AYUDANTE 01/12/2021 

24/11/2021 YOCER OROZCO 1.081.758.858 AYUDANTE 01/12/2021 

24/11/2021 BRIDIS OSPINO 1.045.306.040 AYUDANTE 01/12/2021 

24/11/2021 JAIRO RODRIGUEZ 18.938.519 AYUDANTE 01/12/2021 

Personal Juan Miguel Llanos Luna (Inventario Forestal) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

27/12/2021 FABRICIO JOSÉ MOLINA CHARRIS 1.044.394.503 TOPÓGRAFO 28/02/22 

27/12/2021 MIGUEL JUNIOR DAGER DE LA HOZ 1.143.134.331 TOPÓGRAFO 28/02/22 

27/12/2021 JUAN CARLOS DIAS RODRIGUEZ 72.228.617 CADENERO 28/02/22 

Personal del Servicios de topografía e Ingeniería Civil S.A.S (Comisión Topográfica) 
 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

03/03/2022 
XAVIER ENRIQUE SIMANCA 
AHUMADA 

1.002.156.285 TOPÓGRAFO 31/05/22 

03/03/2022 JUAN CARLOS RODRIGUEZ DIAZ 72.228.617 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 
31/05/22 

Personal del Servicios de topografía e Ingeniería Civil S.A.S (Comisión Topográfica) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

25/04/2022 ANTONIO ROJANO  85.447.043 OPERADOR  

13/05/2022 DAIMER DAVID SAAVEDRA PUCHE  1.143.164 OPERADOR  

Personal GSI (Operadores Maquinaria) 
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FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

10/05/2022 ÁLVARO MARTES ORTEGA  72.289.751 ARQUEÓLOGO  

Personal Álvaro Martes Ortega (Arqueología) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

18/05/2022 CARLOS ARTURO INSIGNARES  12.542.295 MAESTRO   

18/05/2022 JORGE ENRIQUE POLO ARAUJO 12.447.159 MAESTRO   

18/05/2022 RONALD ALFONSO SANTA MARIA  85-732.192 OFICIAL   

18/05/2022 JUAN DAVID CERVANTEZ CARRANZA  1.140.882.785 INGENIERO R.  

19/05/2022 OSCAR MIGUEL DORIA PINTO  1.010.142.045 VIGILANTE   

Personal Antonio Mario López Restrepo (Muros de contención) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
SALIDA 

20/05/2022 
LUIS ANGEL RODRIGUEZ 
CONTETRAS  

1.043.123.538 AYUDANTE   

20/05/2022 JORGE LUIS DITA VILLA  1.081.758.360 OPERADOR   

20/05/2022 FABIAN ENRIQUE COLON TORRES  72.285.010 OPERADOR   

20/05/2022 KEVIN ENRIQUE LOPEZ QUINTERO  1.007.071.348 AYUDANTE   

27/05/2022 FRANKLIN DE LA CRUZ HERNADEZ 72.167.026 AYUDANTE   

27/05/2022 CRISTIAN CANTILLO ZAPATA  1.047.045.842 AYUDANTE   

28/05/2022 
EVER GUETTE INSIGNARES 72.163.582 

MAESTRO DE OBRA  

28/05/2022 JUILIO CESAR PEÑALOZA 
HERNANDEZ 8.500.087 

AYUDANTE  

Personal Kley Contreras (Muros de contención) 
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4.2.2 Contrato de Interventoría Tren Tajamar 
A continuación, se presenta el estado del Contrato No.EDU-784-2021, “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL 

EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA” 
 

INTERVENTORÍA 

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLORQUÍN 

CONFORMACION:   TNM LIMITED 

 

50% 

BLANCA LILLYAM TABARES 50% 
 

REPRESENTANTE LEGAL: BLANCA LILLYAM TABARES 

CONTRATO No: EDU 784 - 2021 

FECHA DE CONTRATO: 25/10/2021 

FECHA ACTA DE INICIO: 26/11/2021 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO: HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2022 

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) 

PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL 

MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 

LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD 

DE BARRANQUILLA” 

VALOR INICIAL: $ 1.526.326.725 

ESTADO ACTUAL: EN EJECUCIÓN  
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4.2.2.1 Información póliza del contrato 
A continuación, se presenta la información de la póliza del contrato de interventoría del proyecto 

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA SEGÚN Contrato 

Póliza de cumplimiento: M-100154686 

Póliza de 

responsabilidad civil 

M-100029694 

Compañía aseguradora: SEGUROS MUNDIAL 

Fecha de expedición: 26/11/2021 

 

AMPARO VIGENCIAS VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

Cumplimiento  20/12/2021 30/10/2023 $305.265.345,00 

Calidad de servicio 20/12/2021 30/04/2023 $305.265.345,00 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laboral  

20/12/2021 30/04/2026 $228.949.008,75 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

20/12/2021 30/04/2023 $305.265.345,00 

 

4.2.2.2 Balance financiero 

CONCEPTO VALOR 

Valor total del contrato $ 124,465,686,891.00 

Valor total contrato de interventoría $1.526.326.725 

Porcentaje de avance financiero total 

convenio 
42,15% 

Valor facturado $ 643.377.240,77 

 

4.2.2.2.1 Actas generadas al contrato de interventoría 
- Actas generales 

ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO DE OBRA 1 de septiembre 2021 
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- Acta Parcial de Interventoría. 

A la fecha del cierre del presente informe se han presentado por parte de la 

interventoría ocho (08) actas parciales por valor de: 

No. Acta Período Valor del Acta 

1 
Contra entrega de informe de ajustes y revisión de 

diseños. 
$305.265.345 

2 1 enero 2022 – 31 mayo 2022 $ 12.699.038,00 

3 1 junio 2022 – 30 de junio 2022 $15.507.479,53 

4 1 julio 2022 – 31 julio 2022 $ 20.880.149,60 

5 1 agosto 2022 – 31 de agosto 2022 $ 6.593.731,45 

6 1 septiembre 2022 – 30 septiembre 2022 $ 4.640.033,24 

7 1 octubre 2022 – 31 octubre 2022 $ 202.207.764,53 

8 1 noviembre 2022-30 noviembre 2022 $ 10.256.915,59 

9 1 de diciembre – 31 de diciembre 2022 $ 17.949.602,29 

10 1 de enero – 31 de enero 2023 $ 47.377.181,54 

 

4.2.2.3 Plazos  

 Período 

PLAZO INICIAL  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PRÓRROGA No. 1 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 (SEIS (06) MESES) 

PRÓRROGA No. 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023 (DIEZ (10) MESES) 

 

4.2.2.4 OTROSÍ 
En este mes se suscribió entre la Representante Legal de EDUBAR, Angelly Melissa Criales Anibal y la 
Representante Legal del Consorcio Mallorquín, Blanca Lillyam Tabares Mesa, el otrosí modificatorio No. 
1 al contrato de Interventoría No. EDU-784-2021 donde se acuerda modificar la cláusula sexta del 
contrato FORMA DE PAGO en la cual EDUBAR pagará a la Interventoría un primer pago del 20% del 
valor del contrato, equivalente a la suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega del informe de 
revisión de estudios y diseños del proyecto. El saldo restante, es decir, la suma de $1.221.061.380 IVA 
incluido se pagará de acuerdo con el servicio prestado en proporción al avance de obra durante el 
periodo correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato. 
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4.2.2.5 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 

CONTRATISTA NOMBRE CARGO 
FECHA DE 
INGRESO 

MANO 
DE 

OBRA 
Cantidad 

Consorcio Mallorquín 

 

  

KATYNA MELITZA 
CHIQUILLO VERGEL 

Director de 
Interventoría 

29/11/2021 MOC 1 

DIEGO MARTÍN 
RESTREGO AGUDELO 

Residente de 
Interventoría 

29/11/2021 MOC 1 

SANTIAGO 
HUMBERTO GIRALDO 
ISAZA 

Ingeniero Eléctrico 29/11/2021 MOC 1 

LUIS FERNANDO 
CANO 

Ingeniero de 
Geotécnica y 
Pavimento 

29/11/2021 MOC 1 

GUILLERMO LEÓN 
Ingeniero Asesor 
Línea Férrea 

01/03/2022 MOC 1 

DORIS LILIANA 
VELASQUEZ 
VELASQUEZ 

Especialista en 
Vías y Transporte 

29/11/2021 MOC 1 

JORGE ALEXANDER 
DIONICIO TORRES 

Especialista 
Ambiental 

29/11/2021 MOC 1 

CESAR AUGUSTO 
DAZA PARRA 

Ingeniero Civil de 
Apoyo 

29/11/2021 MOC 1 

CLAUDIA ELENA 
ALZATE GIRALDO 

Trabajadora Social 29/11/2021 MOC 1 

CARLOS ALBERTO 
BEDOYA QUINTANA 

Topógrafo 29/11/2021 MOC 1 

JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ 
RODRIGUEZ 

Cadenero 29/11/2021 MONC 1 

LEONARDO CONDE 
HERRERA 

Ingeniero SSTMA 01/01/2022 MOC 1 

LEYDI PARADA 
DOMINGUEZ 

Auxiliar SSTMA 01/01/2022 MOC 1 

Total Personal 
Consorcio 
Mallorquín 

    13 
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4.2.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO  

4.2.3.1 CONTRATO DE OBRA 

A continuación, se describen las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO TREN 

MALLORQUÍN, durante el periodo comprendido del 11 de enero del 2023 hasta el 10 de febrero del 

2023, discriminado por semanas. 

SEMANA 1 (11/01/2023 - 18/01/2023) 

• Continúa la conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado en primer 

nivel de Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+600 a K0+940 Sector de Cambiavías, fueron 

214,50m2 y se instalaron 209m2 de Geotextil T2100. 

 

Imagen 24: Excavación para instalación de geoceldas. 

 

Imagen 25: Instalacíon de geotextil.  
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Imagen 26: Instalación de geocelda. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 24% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 68%, teniendo así un retraso del 44%. 

 

SEMANA 2 (18/11/2022 – 25/11/2022) 

• Continúa la conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado en primer 

nivel de Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+250 a K0+940, fueron 1.111,500m2 y se 

instalaron 1.083m2 de Geotextil T2100. 

 

Imagen 27: Instalación de geocelda. 
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Imagen 28: Instalación de geocelda. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 24% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 71%, teniendo así un retraso del 47%.  

 

SEMANA 3 (25/01/2023 – 4/02/2023) 

• Continúan las excavaciones y el retiro de material RCD para los muros en tierra reforzada con geocelda 

HDPE, desde la abscisa K0+940 hacia mayores. 

 

Imagen 29: excavación. 

• Continúa la conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado pàra 

Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+180 a K1+400, fueron 1.189,50m2 y se instalaron 

1.159m2 de Geotextil T2100.  
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Imagen 30: Instalación de geocelda. 

• Se realiza el vaciado en concreto de 2.000PSI para solado en las los últimas dos celdas 

externas de las Goceldas en una longitud de 290m para un volumen total de 13,49m3. 

 

Imagen 31: vaciado concreto de solado. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 25% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 74%, teniendo así un retraso del 49%.  

SEMANA 4 (4/02/2023 – 10/02/2023) 

• Continúan las excavaciones y el retiro de material RCD para los muros en tierra reforzada con 

geocelda HDPE, desde la abscisa K1+500 hacia mayores 
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Imagen 32: excavación. 

• Continúa la conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado pàra 

Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+180 a K1+450, fueron 2.354,98m2 y se instalaron 

1.862m2 de Geotextil T2100. 

 

Imagen 33: Instalación de geocelda. 

• Se realiza el vaciado en concreto de 2.000PSI para solado en las los últimas dos celdas 

externas de las Goceldas en una longitud de 410m para un volumen total de 43,26m3. 
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Imagen 34: Vaciado de concreto de solado  

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 27% en comparación al porcentaje 

de obra programado del 77%, teniendo así un retraso del 50%.  

4.2.3.2 Avance y estado de las obras 
A continuación, se presenta el cuadro resumen del avance y estado de las obras ejecutadas por el 
contratista de obra, teniendo en cuenta la programación de actividades con fecha de terminación 30 de 
abril de 2023.  

A la fecha del presente informe y según la programación entregada por el contratista luego de aprobada 
la prórroga No 2, el porcentaje de obras ejecutadas es 27%, en comparación de 77% presentándose un 
atraso de 50%. Retraso que se debe a las problemáticas sociales que se han venido presentando para 
la ejecución de las actividades de la red de conducción en la carrera 90, en donde la comunidad se 
niega permitir el inicio de actividades, por ende, el Distrito se comprometió a resolver los daños 
causados por obras anteriores. Por otro lado, en el lugar de la Estación Las Flores, se encuentran 3 
viviendas sin desalojar y, por último, las negociaciones con las asociaciones de trencitos artesanales, 
se están revisando documentos y soportes por parte de EDUBAR, para culminar las negociaciones y 
de esta manera retirar a las asociaciones y los rieles. 

4.2.4 GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Durante el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y contractuales durante el desarrollo 
de los contratos de obra e interventoría, se describe el estado de implementación de los planes y 
programas que enmarcan el desempeño ambiental, social y de seguridad en el trabajo adelantada en 
el periodo evaluado comprendido entre 11 de diciembre de 2022 al 10 enero de 2023, por el contratista 
de obra, sustentado en la evaluación del cumplimiento y la verificación en campo de las medidas 
propuestas por el contratista y aprobadas por la interventoría.  

Lo anterior, basado en el informe de la interventoría, los anexos entregados por el contratista de obra, 
los formatos del plan de ejecución de la guía socio ambiental (PEGSA) sugeridos por la entidad y los 
anexos que soportan la Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) realizada por el 
contratista de obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas del Plan de 
Manejo ambiental, plan de gestión social  y SG-SST, a continuación se relaciona el estado de la gestión. 
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4.2.4.1 Gestión documental legal y contractual. 
 

De acuerdo con lo descrito previamente, en la siguiente tabla se mencionan las actividades 
desarrolladas por el contratista de obra en el marco de las obligaciones contractuales y legales 
sobrevinientes.  

Estado de los documentos y permisos ambientales contractuales 

DOCUMENTO ESTADO SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES 

PMA Aprobado    

El PMA, se encuentra aprobado por EPA mediante la Resolución 3148 
de 24 de noviembre de 2022, igualmente, la se emitió la Resolución 
1225 de mayo de 2022, por la cual, acoge a las medidas propuesta 
de fauna y flora. 
 
Se presentan los soportes de implementación de las medidas 
contenidas en el PMA, en el informe mensual N°12. 
 
El 31 de enero de 20233, se recibió vista de seguimiento por parte de 
EPA Barranquilla Verde dejando como soporte acta de visita en la cual 
se dejaron los siguientes requerimientos: 
 

• Iniciar obras contenidas en la Resolución 1494 de 2022, 
como los son construcción del viviero y el aula ambiental, 
se le indicó que se encuentran en la elaboración de los 
diseños del viviero y que las obras del aula ambiental serán 
ejecutadas cuando se construyan la estación del tren. 

• Entrega de registros de fauna  

• Presentar hoja de vida del veterinario. 

• Especificaciones del box coulvert disponible para el paso de 
fauna silvestre. 

• Inventario inicial de la zona de mangles. 
Se obtuvo un resultado satisfactorio en el seguimiento de la gestión 
ambiental del proyecto.  Las actas de visita de la autoridad ambiental 
son parte de los anexos del presente informe. 

PGS  Aprobado 

Fue aprobado por la interventoría correo electrónico del 30 de junio 
de 2022, sin embargo, el 01 noviembre de 2022, se presenta una 
propuesta de ajuste al plan de gestión social, incluyendo el Indicador 
de gestión Programa Política de Empleo y la Inclusión del Sub-
Programa compensación al impacto socioeconómico a los actores 
directos e indirectos de la actividad de transporte en trencitos 
artesanales, al programa de Gestión Socioeconómica. Se aprueba la 
versión 2, en una mesa de trabajo realizada el 2 de noviembre de 
2022, en el mes de enero de 2023, se inicia la primera fase de 
implementación del subprograma con la formación de los integrantes 
de las asociaciones de Trencitos Artesanales. 
 
Se viene presentando los soportes de implementación mes a mes, en 
el periodo evaluado los registros fueron entregados en el informe 
mensual de interventoría N°12. 

Cronograma PMA Aprobado 
En este periodo el contratista atendió la solicitud de la interventoría y 
actualizó la programación de las capacitaciones ambiental es.  
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DOCUMENTO ESTADO SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 
En el seguimiento mensual se evidenció un buen cumplimiento de las 
actividades programadas. Sin embargo, se observa que continua con 
un cumplimiento parcial la obligación de la vinculación de población 
vulnerable (víctimas del conflicto y población AI). Cabe aclarar, que el 
contratista ha mostrado la gestión de vinculación ante el centro de 
oportunidades. 

Plan de gestión integral 
del riesgo (PGIR). 

Aprobado   

Fue radicado el 25 de julio de 2022, mediante oficio QUILLA-22-
157880 y ajustado desde el 01 de septiembre de 2022, el documento 
fue finalmente aprobado por la Oficina de Gestión del Riesgo, 
mediante oficio QUILLA-22-219911 del 16 de septiembre de 2022. 
 
En el mes enero de 2023, el contratista con el apoyo de su ARL, 
estructura cronograma de implementación del PGR, cuyas 
actividades se iniciarán el mes de febrero de 2023. 

Informes gestión  Entregado 
Informe N 12. correspondiente al periodo de enero de 2022, entregado 
por la interventoría. 

Certificación RCD cumplido 

Se cuenta con todos los gestores autorizados, los cuales fueron 
verificados y por la interventoría. 
 
En este periodo se hizo la disposición final de 3830 m3 de RCD, 
generado en las actividades de excavación y descapote. Igualmente 
se dispuso el volumen que se encontraba acopiado en el área del 
edificio administrativo desde el mes de agosto de 2022. 
 
Al cierre del periodo se encuentra al día con la entrega de los soportes 
de la disposición final de RCD, los cuales fueron validados por la 
interventoría. 

Registro de generador de 
RCD 

Aprobado 

El contratista se encuentra inscrito ante EPA Barranquilla Verde, 
mediante Res. 1044 de 13 mayo de 2022, como generador de RCD, 
igualmente se mediante resolución 1493 de 10 junio de 2022. Se 
inscribió el proyecto. 
 
Igualmente se aprobó el plan de manejo de RCD mediante resolución 
de 1494de 10 junio de 2022. 
La inscripción se encuentra con vigencia durante la ejecución del 
proyecto.  
 
Se encuentra al día con la entrega a EPA Barranquilla Verde, del 
informe trimestral del periodo correspondiente del mes octubre al mes 
de diciembre de 2022, bajo al radicado 32738607 del 12 de enero de 
2023, conforme a los lineamientos definidos en la Resolución 1257 de 
2021. 

Permiso de 
aprovechamiento forestal 

Aprobado   

Se cuenta con permiso de aprovechamiento forestal mediante la 
Resolución 2447 de 2 de noviembre de 2022 .de EPA BARAANQUILA 
VERDE, se permite la tala de 18 árboles, al cierre del periodo solo 
queda pendiente la tala de un árbol de los 18 autorizados, debido a 
que se encuentra en un área que aún no ha sido intervenida por el 
proyecto. 
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DOCUMENTO ESTADO SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES 

El 31 de enero de 2023, se recibió visita de la funcionaria de 
Barranquilla Verde encargada del permiso de aprovechamiento 
forestal donde realizó inspección de seguimiento al cumplimiento de 
lo establecido en la Resolución mencionada. 
 
Actualmente, se encuentra pendiente la respuesta de autoridad 
ambiental referente a la solicitud de novación de la compensación 
forestal, el 23 de enero de 2023, el contratista elevo consulta ante 
EPA Barranquilla verde, mediante el Radicado 32738507, con el fin 
de conocer el estado de dicha solicitud.  
 

 

Requerimiento de Plan de Manejo de Trafico. 

PERMISO  TRAMO  DESCRIPCIÓN  VIGENCIA 

SM-CVO-20221222-19262 

CALLE 109A ENTRE VÍA 40 Y 
CARRERA 90; CARRERA 90 

ENTRE CALLES 109A Y 106; CALLE 
106 ENTRE CARRERA 90 Y 

ESTACIÓN LAS FLORES 

CIERRE PARCIAL  
17 diciembre 2022 al 17 junio 

del de 2023 

SM-CVO-20221222-19269 

CALLE 106 ENTRE ESTACION 
TRIPLE A PLAYAS DE PUERTO 

MOCHO (TAJAMARES). 

CIERRE PARCIAL 16 enero al 15 abril del de 2023 

 

En este periodo, el contratista contó con los permisos de cierre parcial de vías otorgado por la Secretaría 
de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito. Cumpliendo al 100% con esta obligación contractual. 

La interventoría verificó el cumplimiento del PMT aprobado según el esquema de señalización que 
compone la ficha técnica del PMT. dadas las necesidades de la obra, el Consorcio Tren Mallorquín 
realizó el ajuste de la ficha técnica correspondiente a la resolución SM-CVO-20221222-19262, en la 
cual básicamente se modifica la longitud del tramo a intervenir que pasó de 500 ml, a 2500 ml, es decir 
la totalidad del tramo. 

El contratista cuenta con proveedores de materiales pétreos de fuentes legales, los cuales realizaron 
los suministros de los materiales requerido en el periodo, igualmente, cuenta con gestores de residuos 
autorizados. Se anexan soportes de gestión, incluidos en la interventoría. 

 
Seguimiento del desempeño socio ambiental en obra. 
Una vez aprobado el Plan de manejo ambiental del proyecto por parte de la autoridad ambiental, se 
acuerdan los pesos de los componentes del PEGSA, y se procede a iniciar la evaluación del desempeño 
ambiental desde el mes de enero de 20223, cuya evaluación arrojo el siguiente resultado:  
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El desempeño ambiental que se obtuvo fue de 97,1 %, siendo este un excelente porcentaje de 
cumplimiento, l.as mejoras para alcanzar una calificación ideal, radica en el cumplimento total de la 
obligación de la vinculación de la población vulnerable definida en el contrato de obra, mejorar con la 
entrega de los soportes de la realización de los exámenes médicos laborales del 100% de la población 
trabajadora del proyecto y la publicación de la red de urgencia. 
Igualmente, en el periodo evaluado se presenta una evaluación de los indicadores de gestión y 
cumplimiento de los documentos de la gestión socio ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, 
según verificación realizada por la interventoría: 
 
GESTIÓN LEGAL AMBIENTAL: 
 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

PMA entregado y aprobado 100%  

Gestión en la 

entrega de 

documentos 

No de documentos entregados y 
aprobados 

No total de documentos a entregar 

4/4*100=100%  

 

PGS entregado y aprobado  100% 

PMT entregado y aprobado  100% 

PGR entregado y aprobado 100% 

 
REQUERIMIENTOS LEGALES Y PERMISOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Permisos y licencias vigentes de 

proveedores de materiales y gestores 

externos al proyecto entregado 

3 

Gestión en la 

entrega de 

autorizaciones y 
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REQUERIMIENTOS LEGALES Y PERMISOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Autorizaciones y permisos de la gestión 

interna del proyecto 

7 

permisos 

ambientales 

No de documentos entregados 

No total de documentos a entregar 

10/10*100=100% 

 

Formatos del PEGSA aplicados en el contrato 3 

Requerimientos 

de interventoría 

 

No de requerimientos cumplidos

 
No de requerimientos emitidos 

9*10/100=90%  

 

Informe socioambiental entregado 1 

Requerimientos emitidos en comités 

socioambientales y oficios 

9 

Personal del equipo de gestión ambiental 

requerido por el proyecto 
4 

 

Profesionales 

propuestos  

 

Profesionales propuestos 

No de profesionales contratados x100 

• 4/4*100= 100%  

Personal del equipo de gestión ambiental 

contratado 

4 

 
El contratista atendió de manera asertiva los requerimientos realizados por la Interventoría excepto el 
cumplimiento a cabalidad del porcentaje de contratación de VCA establecido en el Programa de Empleo, 
adicionalmente realizó la contratación del biólogo solicitado en la última resolución del PMA aprobado. 

En este periodo no se obtuvieron permisos adicionales, en las visitas de seguimiento de los actos 
administrativos emitidos por EPA BARRANQUILLA VERDE al proyecto, se obtuvo un buen concepto, 
dejando solo unos cuantos requerimientos de documentación.  

GESTIÓN SOCIAL  
PGS-02-1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Número reuniones realizadas para atención 
de inquietudes de la comunidad 

3 Reuniones 

Reuniones realizadas  

Reuniones programadas 
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PGS-02-1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

3/3*100=100% 

 

Número de socializaciones realizadas con la 
comunidad 

 

0 

 

Socializaciones 

Socializaciones realizadas 

Socializaciones programadas 

N/A para este período 

Número de reuniones informativas con la 
comunidad (inicio, avance y finalización de 

obra) 

 

0 

 

Reuniones 
informativas 

Reuniones realizadas  

Reuniones programadas 

N/A para este período 

Volantes informativos, circulares 48 

 

Piezas informativas 

 

Piezas informativas entregadas  

# Piezas informativas presupuestadas 

58/58*100=100% 

Cartas 10 

Cuñas radiales 0   

Valla informativa 1 
Mecanismos de 

divulgación 

Mecanismos de divulgación utilizados  

Mecanismos de divulgación presupuestados 

1/1*100=100% 

Perifoneo 0   

 

Se cumplió al 100% las actividades programadas en el programa de información, divulgación y 
participación ciudadana 

PGS-02-3 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

PQRS interpuestas por período 2 

Atención al 

ciudadano 

Total PQRS atendidas  

# Total PQRS recibidas  

2/2*100=100%   

 

Casos cerrados en el periodo 2 
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Gestión de PQRS (Atenciones acumuladas 

atendidas y cerradas) 
12 

 Acumulado PQRS atendidas 

Acumulado PQRS recibidas  

12/12*100=100%   

Buzones de sugerencias 1 

 Buzones de sugerencias instalados 

Buzones de sugerencias requeridos 

1/1*100=100%   

 

En este periodo se recepción dos (2) PQR, relacionadas con aumento en la proliferación de material 
particulado y con el tráfico de volquetas a alta velocidad, el contratista dio cierre a estas quejas con la 
implementación de medidas tales como; aumento en la frecuencia de Humectación con un carro tanque 
de agua en las áreas de trabajo y en el área de tráfico vehicular, también se les paso un comunicado a 
los proveedores de materiales las restricciones de velocidad en el área. Al cierre del se cuenta con un 
indicador de cierre del 100%. 

PGS-02-2 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Cantidad de actas iniciales realizadas 

Sector 1 

 

13 

 

 

Actas de 

vecindad y cierre 

 

N° de actas de vecindad levantadas 

N° de viviendas aledañas al proyecto 

13/14*100= 92.85% 

El porcentaje restante corresponde a un 
acta de fachada 

 

No de actas de vecindad levantadas 

No de viviendas aledañas al proyecto 

32/34*100= 94.11% 

El porcentaje restante corresponde a dos 
actas de fachada 

Cantidad de viviendas aledañas al proyecto 

Sector 1 

 

14 

Cantidad de actas iniciales realizadas 

Sector 2 (primer tramo) 

 

32 

Cantidad de viviendas aledañas al proyecto 

Sector 2 (primer tramo) 

 

34 

Cantidad de actas iniciales realizadas 

Sector 2 (segundo tramo carrera 90) 
20 

 

No de actas de vecindad levantadas Cantidad de viviendas aledañas al proyecto 

Sector 2 (segundo tramo carrera 90) 
52 
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PGS-02-2 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

No de viviendas aledañas al proyecto 

20/52*100= 38.46% 

 

Cantidad de actas iniciales realizadas 

Sector 2 (tercer tramo calle 106 entre 

carreras 90 y 84 y carrera 84 entre calles 106 

y 109A) 

0  

 

 

No de actas de vecindad levantadas 

No de viviendas aledañas al proyecto 

0/80*100= N/A 

 

Cantidad de viviendas aledañas al proyecto 

Sector 2 (tercer tramo calle 106 entre 

carreras 90 y 84 y carrera 84 entre calles 106 

y 109A) 80  

Cantidad de actas de cierre realizadas 0 

 

Actas de cierre y 

Atención de 

Reclamaciones 

No de actas de vecindad de cierres 
realizadas 

  

No de actas de vecindad iniciales 
levantadas  

 N/A para este período 

Viviendas, locales o predios con 

afectaciones por causa de la obra 

0 

 

No de viviendas, locales o predios 
reparados  

No de viviendas locales o predios 
afectados en las obras  

N/A para este período 

 

 

En los sectores intervenidos se cuenta un buen indicador de cumplimiento con respecto al levantamiento 

de actas de vecindad, sin embargo, no se ha podido continuar con las actividades proyectadas en el 

sector donde se instalarán la rede de acueducto, ya que se encuentran pendiente por definir el trazado 

definitivo, por las problemáticas sociales causada por intervenciones anteriores a la obra. Por lo anterior, 

se observa que en el sector 2, se cuenta con bajo indicador de ejecución.  
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PGS-02-4 SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Actividades de sostenibilidad social 

(capacitaciones con comunidad) 

 

1 

 

Actividades de 

sostenibilidad 

Actividades de sostenibilidad 
realizadas 

Actividades de sostenibilidad 
programadas  

1/1*100=100% 

Actividades de sostenibilidad social 

(capacitaciones con empleados) 

 

 

1 

Participación del 

personal en actividades 

de sostenibilidad social 

Actividades de sostenibilidad 
realizadas 

Actividades de sostenibilidad 
programadas  

1/1*100=100% 

 

Comité comunitario de      obra conformado 

 

1 
Reuniones comunitarias 

 

Reuniones realizadas 

Reuniones programadas 

1/1*100=100% 

Numero de reuniones con el Comité de 

Participación Ciudadana 

 

1 

 

En el mes de enero de 2023, se realizó el comité de sostenibilidad social N° 9 conforme al cronograma 

aprobado, la actividad obtuvo una buena participación de los miembros del comité, se trataron temas 

tales como: avance de obra y charla sobre hidrología y servicios ecosistémicos con el fin de fomentar 

el cuidado y preservación de los recursos naturales. 

Por otra parte, se capacitó el personal de obra en trabajo en equipo, con el fin de promover el 

compromiso en el cumplimiento de reglas en pro del logro de los objetivos propuestos, y la realización 

personal de cada uno de los colaboradores.  

En el mes de enero 2023, se dio inicio al programa de gestión socioeconómica con el desmantelamiento 

de los rieles del tren artesanal y se finiquitó el contrato de transacción por compensación social a las 

asociaciones de trencitos artesanales y se da inicio con el proceso de formación en proyectos 

productivos.  

En el comité de participación comunitaria la comunidad reitero la solicitud de la instalación de una valla 

informativa sobre la disponibilidad de acceso a las playas de Puerto Mocho, con el objeto de fomentar 

la afluencia de turista en el área de playas. El contratista se encuentra en gestión de la fabricación de 

la valla solicitada.  
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 PGS-02-5 POLÍTICA DE EMPLEO 

MONITOREO  SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR  

Empleos generados 

(mano de obra no 

calificada) 21 

 

 

 

Empleos 

generad 

os en la 

zona de 

influencia 

Empleos generados MONC 

Total empleados de la obra  

21/50*100=42% 

 

Empleos generados 

(mano de obra 

calificada) 

29 

Empleos generados MOC 

Total empleados de la obra  

29/50*100=58%% 

Empleos generados 

población vulnerable (según 

pliegos) 
6 

Empleos generados PV 

Empleos requeridos según pliego y contrato (15%)  

6/50*100=12% 

 

Empleos generados Mujeres del 

Centro de oportunidades del 

Distrito 
2 

Mujeres 

empleadas 

Empleos generados de mujeres 

Total requerido según contrato 

3/2*100=150%  

Se sobrepasó el porcentaje establecido 

 

 

Durante el mes de enero de 2023, las actividades constructivas tuvieron una reactivación de importancia 

razón por la cual, el contratista logró realizar la contratación del personal VCA y de mujeres registradas 

en el Centro de Oportunidades, sin embargo, no se ha logrado a cabalidad el porcentaje de VCA, por lo 

tanto, se continuará haciendo requerimientos al contratista por parte de la Interventoría, relacionados 

con esta obligación contractual.  

PGS-02-6 EDUCACION AMBIENTAL 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Capacitaciones realizadas personal 

empleado 
1 

Capacitaciones 

realizadas en el 

proyecto 

N° de trabajadores capacitadas Número 
de personas contratadas  

12/28*100=42.85% 

Capacitaciones realizadas personal de la 

comunidad  
1 

 Capacitaciones programadas 

Capacitaciones realizadas  
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1/1*100=100% 

Capacitaciones sobre temas de gestión 

socioeconómica 

 

1 
Capacitaciones y 

proyectos piloto 

Capacitaciones programadas 

Capacitaciones realizadas  

1/1*100=100% 

Proyectos piloto económicos elaborados 

por población  

 

1 

 

 Proyectos piloto proyectados por 
población 

 

Proyectos piloto proyectados por 
población. 

1/1*100=100% 

Durante este mes de enero de 2023, se llevó a cabo la correspondiente capacitación con el 
personal de obra, y con la comunidad se llevaron encuentros en donde se presentaron temas 
para sensibilizar a la comunidad sobre recursos hídricos y servicios ecosistémicos. Igualmente, 
se cumplió a cabalidad las actividades programadas del proyecto piloto en el marco del 
programa de gestión socio económico. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

MBS 03 MANEJO BIÓTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO 

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Árboles talados en el mes 0 

 

Gestión en la tala 

de árboles 

 

No de árboles talados 

No de árboles autorizados a talar  

17/18*100=94.44 

Ejecución acumulada de talas 17 

Talas autorizadas por autoridad ambiental 18 

Árboles sembrados 0 

Gestión siembra 

de árboles 

 

No de árboles sembrados 

No de árboles requeridos a sembrar N/A 

Número acumulado de siembras 0 

Compensación exigida por autoridad 

ambiental 
90 

Rescate y reubicación de especies arbóreas 

priorizadas en el Plan de Manejo Ambiental 

0 Gestión Rescate y 

reubicación de 

especies 

Número de individuos rescatados y recuperados 

Número de individuos priorizados presentes en el 

área de intervención 

Ejemplares capturados con movilidad 0 Gestión Protección Número de ejemplares capturados: con 
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reducida  

 

fauna movilidad reducida 

Número de ejemplares capturados enfermos 

Nidos encontrados 0  

N° Nidos rescatados 

N° Nidos encontrados 

Especies afectadas 0  

N° Especies atendidas 

N° Especies afectadas 

 

En este periodo se cuenta con un porcentaje alto de ejecución de las talas autorizadas, quedando solo 
un solo individuo arbóreo para alcanzar el 100%, igualmente, se encuentra a la espera de la respuesta 
de la autoridad ambiental sobe la solicitud de novación de la compensación forestal. 

GAO 04 -1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Volumen de finos y pétreos usados en el 

proyecto 

1850 (Terraplén 

seleccionado) 

 

Eficiencia de 

uso de pétreos y 

finos 

 

 

Volumen de pétreos 

certificadosm3/mes 

Volumen de mat cantera utilizados 

m3/mes 

1850 m3/1850 m3*100=100%  

Volumen de concreto utilizado en el 

proyecto 
27 m3  

Total volumen de concreto certificado 

Volumen de concreto utilizado en el 

proyecto 

27 m3/27 m3*100=100% 

 

Volumen de material de cantera utilizado 

en el proyecto 

(Subbase - Base) 

N/A 

Eficiencia uso 

de pétreos y 

finos 

Volumen material de cantera licenciado 

Volumen material de cantera utilizado 

N/A para el período 

Volumen de Asfalto MDC 19 utilizado en 

el proyecto 
N/A 

Eficiencia uso 

del material 

Volumen material instalado 

Volumen material de asfalto  

N/A para el período 
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Durante este período, se llevó a cabo instalación de las geoceldas para la construcción de la vía, así 
como el correspondiente relleno y compactación con material seleccionado, para estas actividades se 
contó con el suministro de materiales de canteras de proveedores autorizados, los volúmenes de 
materiales usados en el periodo fueron certificados por las fuentes legales y cuyo soporte se encuentran 
validados por la interventoría. 

GAO 04-2 SEÑALIZACIÓN DE FRENTRES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Accidentes registrados 0 

 

 

 

Control de 

accidentes 

 

No. de accidentes vehiculares 

asociados al frente de obra 

No. de accidentes reportados 

N/A 

 

Señalización en obra 47 

 

 

 

Prevención 

de 

accidentes 

 

Frentes Abiertos  

Frentes señalizados 

2/2*100¨=100% 

Construcción instalación de 
geoceldas en el tajamar y 

parqueadero 

 

 

Se cuenta con 47 señales instaladas en el área de trabajo, cumpliéndose con los esquemas de 
señalización de los PMT aprobados y vigentes. 

GAO-04-3 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

RCD dispuestos en escombrera 3830 m3 

Informes 

RCD, ante la 

autoridad 

ambiental. 

 

Volumen de RCD dispuesto en sitios 

autorizados  
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Volumen de RCD generado 

3830/3830*100=100%%  

cantidad de material de demolición 

generados en el mes 

0 m3 

Residuos de 

demolición 

aprovechado

s 

Volumen material demolición aprovechado  

Volumen material demolición generado 

N/A para este período 

 

El material proveniente de períodos 
anterioresse encuentra acopiado en la zona 

de obra de la Estación Las Flores 

 

cantidad de material de demolición 

aprovechado en el mes 

0 m3 

cantidad de material de demolición 

acumulados 

0 m3 

cantidad de material de excavación 

generados en el mes 

3403 

m3 

Residuos de 

excavación 

aprovechado

s 

 

Volumen material excavación aprovechado  

 

Volumen material excavación generado 

No se realizó aprovechamiento de material 

durante este mes 

 

 

cantidad de material de excavación 

aprovechado en el mes 

0 m3 

cantidad de material de excavación 

acumulados 

3407 m3 

(01/2023) 

427 m3 

(12/2022) 

 

Cantidad de material de excavación y 

demolición dispuesto en escombrera  

3830 m3 

Escombros 

dispuestos 

Volumen de escombros dispuestos m3/mes  

 Volumen de escombros generados m3/mes   

3830/3830*100=100%% 

 

El volumen de RCD dispuesto en el periodo se hizo a través de gestores autorizados, la disposición final 
fue certificada conforme a la normativa legal vigente y validada por la interventoría. 

GAO-04-4 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Residuos domésticos generados 1,6 m3 

Volumen de 

residuos 

dispuestos 

Cantidad entregada al operador de aseo  
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Cantidad de residuos domésticos generados  

1,6m3/1,6m3= 100% 

 

Residuos sólidos generados 0 m3 
Separación de 

residuos 

 

Volumen de residuos sólidos separados 

  volumen de residuos sólidos generados  

N/A 

 

 
El contratista durante el período realizó la disposición de residuos sólidos generados durante mes de 
noviembre, actividad que se llevó a cabo por parte de Triple A S.A.S. 

MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Manejo del recurso agua 30 m3 
Certificados de 

compra de agua 

 

Volumen de agua comprada o captada 
legalmente  

Volumen de agua utilizada  

(30/30)¨100= 100% 

Cantidad de sumideros y alcantarillas 

presentes en la obra 

# 
Protección de 

sumideros 

Sumideros existentes en obra 

Sumideros protegidos N/A 

# 
Protección de 

cuerpos de agua 

ML de protección ejecutada 

ML de protección requerida N/A 

 

En este periodo se incrementó la frecuencia de humectación, el agua utilizada para proceso industrial 
fue comprada a proveedor autorizado, la certificación del origen del recurso fue validado por 
interventoría. 

MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 
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Manejo del recurso agua N/A Calidad del agua 

 

Cantidad de cuerpos de agua contaminados 

por actividades del proyecto 

Cantidad de cuerpos de agua cercanos al 

proyecto 

 N/A 

Residuos domésticos generados 
0.35 m3 (baños) y  

0,5 m3 (pozo) 

Volumen de 

residuos 

dispuestos 

 

Cantidad de residuos generados  

Cantidad de residuos entregados al operador de 
aseo  

0.85 m3/0,85m3*100=100% 

 

Disponibilidad de baños en obra x 

cada 15 trabajadores 

4 

 

Número de 

baños en obra 

Unidades sanitarias móviles y fijas disponibles 

total de baños requeridos según total de 

personal 

contando con 2 baño móvil y 2 baños fijos 

ubicados en los contenedores se contaría con 

un baño por cada 8 trabajadores 

 

 

El agua residual solo viene del uso de unidades sanitarias, la cual fue dispuesta por gestor autorizado, 
además la cantidad de unidades es la requerida por normativa. 

INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS, SITIOS TEMPORALES Y SITIOS DE 
ACOPIO. 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR CANT INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Consumo se energía 4804.52 Kw Ahorro de energía 

 

Consumo mes anterior 

Consumo mes actual  

Los valores no varían, dado que el consumo 
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INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS, SITIOS TEMPORALES Y SITIOS DE 
ACOPIO. 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR CANT INDICADOR EFICIENCIA (%) 

se basa en un estimado. 

Consumo de agua m3 Ahorro de agua 

Consumo mes anterior 

Consumo mes actual N/A 

 

La cantidad de agua utilizada se toma solo en 
uno de los contenedores y es mínima, 

adicionalmente está contemplada dentro del 
arriendo del contenedor, por lo cual no se 

cuenta con el estimado de consumo. 

 

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR CANT INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Cantidad de vehículos y tipo Camioneta y 

volquetas 
21 

Control vehículos 

en obra 

Parque automotor con documentación al 

día  

Parque automotor utilizado en el periodo    

21/29*100=100% 

Cantidad de maquinaria  

 

8 

Maquinarias mantenimiento realizado # 

Mantenimiento de 

maquinarias y 

equipo 

Mantenimientos realizados 

 

Mantenimientos programados 

No se han recibido 

 

 

MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR CANT INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Medidas ambientales para este 

subcomponente 
# 

Implementación de 

medidas 

Medidas ambientales implementadas 
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Medidas ambientales requeridas 

N/A 

Acopio de materiales 2 
Acopio de material 

protegido 

Acopio de materiales cubierto  

Total sitios de acopio en la obra  

2/2*100=100% 

 

 

De acuerdo con los indicadores de gestión presentados, se observa un buen desempeño por parte del 
contratista, además se evidencia que la gestión fue documentada conforme a lo solicitado en el PEGSA, 
como aspecto relevante se mencionar que se alcanzó un porcentaje alto de cumplimiento del PEGSA, 
siendo que es el primer periodo evaluado, lo que se ve reflejado en la visita de seguimiento realizada 
por la autoridad ambiental, las obligaciones que se encuentran pendientes son la construcción del 
viviero el cual se encuentra en fase de diseño  y la construcción del aula ambiental que será ubicada en 
la estación del tren, área que no ha iniciado su ejecución. 

El manejo de RCD fue validado por la interventoría, en este periodo se realizó disposición final de 
volumen total generado producto de las excavaciones y descapote, junto con el volumen que se 
encontraba acopiado en el sitio de edifico administrativo. 

En este periodo se retiró los residuos orgánicos productos de la tala de árboles realizada en el periodo 
anterior, la disposición final de estos residuos fue realizada por un gestor autorizado. 

Actualmente se cuenta con un porcentaje de ejecución de la tala autorizada del 94%. La compensación 
definida en el permiso de aprovechamiento forestal otorgado será ejecutada mediante la figura de 
novación, cuya respuesta de la solicitud radicada ante EPA Barranquilla Verde continua pendiente por 
parte de esta entidad. 

En cuanto el manejo de los residuos tanto especiales como comunes se observa una buena gestión 
conforme a la normativa vigente. 

Como aspecto más relevante en la gestión social, se puede mencionar el proceso de compensación 
social adelantado con las asociaciones de los trencitos que permitió el desmantelamiento de los 
infraestructura del tren artesanal, actividad económica desarrollada por la comunidad del área de 
influencia, lográndose un avance importante el mitigación y compensación del impacto socioeconómico 
generado por el proyecto. 

Dentro de la gestión social se observa un buen indicador en la atención de PQRS, manteniendo un 
porcentaje de cierre de 100 %. En este periodo no se presentó ninguna PQRS.  

Igualmente se cumplió con el cronograma propuesto para las actividades de gestión social tanto con el 
personal de obra como con la comunidad del área de influencia. 

La vinculación de víctimas de conflicto es una obligación que se encuentran parcialmente cumplidas por 
el contratista, sin embargo, se cumplió con más de la cantidad de mujeres exigidas en el contrato,  
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Pese a que el contratista ha mostrado la gestión adelantada con diferentes entidades para cumplir con 
la obligación de vinculación de población víctima de conflicto, no ha obtenido buenos resultados, la 
interventoría continúa realizando el requerimiento de manera constante y realiza el seguimiento de las 
medidas para mejorar el indicador. 

PROGRAMA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE LA NACIÓN 
Durante el mes de enero de 2023, La interventoría observó en campo el desarrollo de esta actividad, 
sin embargo, se encuentra pendiente la entrega del informe correspondiente a esta área, la interventoría 
realizó múltiples requerimientos relacionados con la entrega del reporte y sus soportes. 

SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 
El sistema de seguridad y la salud en el trabajo es la herramienta básicas e indispensables para mejorar 
las condiciones de trabajo, así como la calidad de vida de todos los empleados. La implementación nos 
permite desarrollar y promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando enfermedades 
ocupacionales y accidentes laborales y de esta manera eliminar o minimizar los factores de riesgo en 
la salud y seguridad en el trabajo y a su vez, incrementar la salud física, mental y social del trabajador; 
promoviendo y desarrollando la capacidad del trabajador, así como su desarrollo personal, laboral, 
cultural y social. 

La interventoría verificó y controló que se cumplan con todos los estándares de SST, Permisos de 
Trabajo, y que fueran entregadas las respectivas evidencias y soportes del sistema de gestión de salud 
y seguridad en el trabajo y ambiente, dando así, cumplimiento y poniendo en práctica las 
recomendaciones especificadas dentro del marco legal vigente, como las reglamentaciones y políticas 
internas de Seguridad y Salud en el trabajo del contratista.   

En el periodo correspondiente al 11 de enero al 10 febrero de 2023, se contó con un total de 50 
trabajadores de obra, que se encuentran a paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social, 
igualmente, la Interventoría cuenta con el 100% de su personal afiliado al sistema general de seguridad 
social y s encuentra al día con los pagos de aportes correspondientes. 

El contratista hace el siguiente reporte correspondiente al tipo de actividades constructivas que fueron 
desarrolladas durante el mes de enero de 2023, que consistieron 2023 que consistieron en la instalación 
de las geoceldas para la construcción de la vía, en la zona del tajamar, actividad que implica la 
excavación, instalación de geotextil, así como el correspondiente relleno y compactación con material 
seleccionado, también se llevó a cabo demolición de concreto de estructuras que obstaculizan las 
líneas, la construcción de la vía e instalación de las vías férreas, se realizó el desarme de los rieles del 
tren artesanal existente en la margen derecha del tajamar, adicionalmente, se iniciaron las actividades 
de manejo de fauna. Cabe mencionar, que estas actividades contaron con el seguimiento y controles 
correspondiente, con el fin de disminuir cualquier riesgo que pudieran presentar.  

Según lo notificado por la interventoría en el informe mensual # 12, el contratista cuenta con los frentes 
de trabajo señalizados y con todos equipos de emergencia requeridos para atender las emergencias 
que se pueden presentar, igualmente, se realizaron las inspecciones de seguridad tales como: 
inspección preoperacional de maquinarias y equipos, inspecciones de equipos de emergencia, 
inspección de elementos de protección individual, se realizaron actividades que se consideran con 
riesgo alto, que ameritaron un análisis de trabajo seguro, por lo que no se presentó análisis de trabajo 
seguro. 

Se entregó los resultados de la autoevaluación alcanzando un resultado de 92,5, resultado 
ACEPTABLE. Se entregó documento soporte del reporte ante la ARL. 
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Durante el periodo en mención se desarrolló actividades de control y prevención a las labores 
realizadas, tales actividades fueron: 

•  Verificación de la implementación del Plan de riesgo: Se cuenta con la brigada de emergencia, 
primeros auxilios, evacuación y contra incendios, con forme a los estándares mínimos Res 312 de 
2019. 

• Verificación de funcionamiento del COPASST y/o Vigía SST.  este comité se encuentra 
conformado, se realizó reunión mensual,  se asignaron  nuevos representantes para el mes de 
enero de 2023. 

• Se conformó el COCOLA, se definió realizar las reuniones con una frecuencia de 3 meses como lo 
indica la norma. 

• Realizó seguimiento al cumplimiento de la matriz de EPI (se observa buen porte y uso de los EPI 
por parte del personal) 

• Capacitaciones de riesgos en las actividades de excavación manejo de tráfico, riesgos locativos e 
higiene postural. 

• Control de la señalización vial. 

• Verificación de la entrega de los exámenes medico ocupacionales, este aspecto tiene un 
cumplimiento parcial, ya que no se ha entregado la totalidad de los conceptos de aptitud 
respectivos. 

Accidentalidad. 

En el periodo no se registra la ocurrencia de accidentes laborales manteniendo un indicador de cero 
accidentes en el proyecto.  

Señalización y manejo de tránsito 

Durante el mes de enero de 2023, el Contratista cuenta con 4 Auxiliares de Tráfico, los cuales indican 
a los vehículos, los momentos en que se debe efectuar su desplazamiento por la vía, para prevenir 
accidentes de tránsito. 

Durante este período, continuaron las actividades constructivas principalmente en la zona del tajamar, 
se cuenta en la obra con 11 señales verticales fijas, quedando pendiente la instalación de 7 de las 
señales fijas correspondientes al PMT necesario para la instalación de la red de acueducto, 
adicionalmente, se cuenta con 36 señales móviles ubicadas en el frente de obra que se encuentra 
activo. 

Como medida de control de riesgo de accidentalidad vial, el contratista realizó divulgación de los límites 
de velocidad en el área de trabajo , con sus proveedores de materiales, con el fin de minimizar tanto la 
dispersión del material particulado  y la minimización del riesgo vial.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de las actividades ejecutadas en el presente periodo se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

ECOPARQUE UF1: 

• Al corte del presente informe se continúan la instalación de viguetas en el frente de tierra y 

agua. 

• Se continuó el izado de pilotes en el loop de avistamiento de aves y la instalación de muros 

para la estación 3 y la estación la playa 

• Se continúan con las actividades de instalación del piso en deck y barandas en el frente de 

tierra. 

• Hasta la fecha del presente informe el avance financiero de los contratos de obra e 

interventoría es del 47%. 

 

TREN TURÍSTICO 

• Durante el periodo del presente informe el contratista de obra continuó con la instalación de 

geo celdas y geotextil para la conformación del muro de tierra reforzada 

• Hasta la fecha del presente informe el avance financiero de los contratos de obra e 

interventoría es del 27%. 
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Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de enero al 31 de enero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

 

INFORME MENSUAL No. 14 

CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 

 

OBJETO: Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera) 

para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren Turístico-

Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín 

en la ciudad de Barranquilla 

 

 

 

CONTRATISTA: CONSORCIO TREN MALLORQUIN 

INTERVENTORIA: CONSORCIO MALLORQUIN 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para cumplir con las obligaciones del contrato interadministrativo de Gerencia 
Integral de Proyectos No. CD-12-2020-2435 celebrado entre el Distrito de 
Barranquilla y EDUBAR S.A, se consideró necesario y oportuno realizar el proceso 
de contratación para las Intervenciones necesarias para la Construcción del Proyecto 
Tren Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga 
de Mallorquín en la Ciudad de Barranquilla, así como la Interventoría Integral 
(Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera) para dicha Intervención. 
 
Mediante el Proceso de Selección Abierta SA-08-2021 EDUBAR S.A se adjudicó al 
Consorcio Tren Mallorquín, conformado por Ambiental y Construcciones S.A.S e 
INGECON S.A, el contrato No. EDU-783-2021, cuyo objeto es: “INTERVENCIONES 
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-
PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, por un valor 
inicial de Treinta y cuatro mil ochenta millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
setecientos noventa y seis pesos ($34.080.465.796) y un plazo inicial hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
De igual manera, y con el objeto de garantizar el cumplimiento al contrato de obra, la 
misma Entidad adjudicó mediante el Proceso de Selección Abierta SA-09-2021 el 
contrato No. EDU-784-2021, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA INTEGRAL 
(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 
TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN 
INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA”, al CONSORCIO MALLORQUIN, conformado por las firmas TNM 
Limited  y Blanca Lillyam Tabares Mesa, por un valor inicial de Mil quinientos 
veintiséis millones trescientos veintiséis mil setecientos veinticinco pesos mcte 
($1.526.326.725 IVA incluido) y un plazo hasta el 31 de diciembre de 2021.  
 
Una vez se cumplieron con los requisitos relacionados al perfeccionamiento y 
ejecución, es decir, la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y la 
aprobación de las garantías, se suscribieron las Actas de inicio de los Contratos de 
Obra e Interventoría, el 29 de noviembre de 2021, con los cuales se oficializó el inicio 
de los contratos. 
 
En este informe se registra el seguimiento y control de las actividades 
administrativas, técnicas, financieras y ambientales desarrolladas durante la 
ejecución de los contratos de Obra e Interventoría. 
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2. ANTECEDENTES 
 

El presente numeral se extrae de la justificación de la necesidad indicados en los 
términos de referencia del contrato EDU-783-2021 del 25 de noviembre de 2021: 
 
El Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023” contiene el reto “Soy 
Biodiverciudad” que busca garantizar la conectividad entre lo urbano y lo rural e 
involucrar a la ciudadanía en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo 
sostenible de la ciudad. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se involucra la recuperación y cuidado de las 
estructuras verdes y azul, entre ellas la restauración de núcleos ecosistémicos como 
ciénaga de Mallorquín, hogar de la fauna silvestre de la ciudad, y la integración de 
áreas verdes y nuevos espacios públicos que se crean a partir de la recuperación de 
estos ecosistemas. Para esto, la Alcaldía ha desarrollado el programa “ciudad verde” 
que reúne a los proyectos destinados para gestionar servicios ecosistémicos y 
proteger la biodiversidad de la ciudad, articulando zonas urbanas y periurbanas de 
ésta, en donde se encuentra la recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín que 
busca potencializar la ciénaga y su entorno, que permita el disfrute y uso sostenible 
por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo en esta zona.  
 
El proyecto Tren-Tajamar consiste en la puesta en funcionamiento del Tren Turístico 
Las Flores el cual tiene su recorrido a lo largo del Tajamar Occidental, el cual tiene 
contacto con la ciénaga de Mallorquín. El objetivo del Tren-Tajamar es conectar a 
todos los ciudadanos de Barranquilla, con la ciénaga de Mallorquín y Bocas de 
Ceniza.  
 
Dentro del proyecto Tren-Tajamar se contempla el mejoramiento de la vía actual, la 
cual se encuentra en mal estado o carreteable y sobre la misma diseñar un nuevo 
perfil de vía mejorando la condición del tramo férreo, además, incluir una cicloruta y 
un sendero peatonal que llevarán a los visitantes hacia la playa de Puerto Mocho.  
 
El presente proyecto tiene como propósito responder a las políticas del reto 
Biodiverciudad que tiene como objetivos principales: i) recuperación de ecosistemas 
estratégicos para posterior conformación de corredores ecosistémicos; ii) 
recuperación y habilitación de la estructura azul para adecuada gestión del recurso 
hídrico en armonía con el modelo de crecimiento urbano; iii) conversión hacia un 
patrón urbano y económico bajo en carbono, reducido en generación de desechos y 
con bajos vertimientos; iv) aumento de la resiliencia de la ciudad frente al cambio 
climático y los riesgos ambientales.  
 
 
. 
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3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

Como parte del desarrollo de la ciudad de Barranquilla en 2019 se propone el Plan 
de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín, como una respuesta al 
cambio climático y a la urgente necesidad de desarrollar un espacio de esparcimiento 
público y de encuentro con la naturaleza en una ciudad que no sólo piensa en el 
presente, sino también planea la calidad de vida de la futura Barranquilla. 
 

 
Fotografía 1. Ciénaga Mallorquín y tajamar Bocas de Ceniza 

 
El proyecto tajamar y tren turístico se encuentra enmarcado por el proyecto de 
recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, que busca mejorar la accesibilidad entre 
el barrio Las Flores y La Playa de Puerto Mocho en la Ciénaga de Mallorquín. 
Contempla, senderos peatonales, ciclo ruta y una vía férrea, que bordeará el mangle 
que protege la ciénaga y a su vez conecta en su recorrido con el tajamar y el Río 
Magdalena de la forma más respetuosa, buscando resaltar el paisaje natural, lo que 
además permite crear variedad de espacios a lo largo de su recorrido para observar 
y contemplar la naturaleza. 
 
Dentro de las principales obras y actividades a ejecutar en el alcance del contrato, se 
encuentran las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 



  

             

   6  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de enero al 31 de enero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

 

 
Fotografía 2. Proyecto Tren Turístico – Paseo Peatonal 

 
Línea Férrea, Sendero Peatonal y Ciclo Ruta. 
El eje central de la intervención consiste en 2.5 km de línea férrea, sendero peatonal 
y de ciclo ruta. Con esto, se logra la recuperación de un bien histórico y de vital 
importancia para la ciudad, el sector y el país, así como garantizar un mejor 
funcionamiento del sistema de tren turístico, potencializándolo. Esto acompañado de 
2.7 km de sendero peatonal y ciclo ruta paralelos a este, generando nuevas formas 
de desplazamiento donde se prioriza la parte ambiental, recreacional y turística, 
dejando de lado el desplazamiento vehicular, enfocando la intervención a una 
concepción de ciudades futuras. 
 

 
Fotografía 3. Sección Tren Turístico, cicloruta y andén peatonal 
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Estación Las Flores  
Al inicio de la intervención se plantea una estación de tren la cual servirá de punto de 
partida para el distrito, está acompañada de equipamientos de tipo cultural, comercial 
y estacionamiento público, generando un nuevo nodo turístico controlado en el barrio 
Las Flores, fortaleciendo a la comunidad y afianzando la misma en aspectos como el 
comercio, conectividad, turismo, entre otros. 
 

 
Fotografía 4. Estación las Flores 

 
Estación Puerto Mocho  
Finalmente, se plantea una estación de retorno en el sector conocido como playa de 
Puerto Mocho, esta intervención consiste en una zona de parada del tren para el 
regreso de los visitantes.  

 

 
Fotografía 5. Estación Paradero Puerto Mocho 
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4. INFORMACIÓN CONTRATOS 

 
A continuación, se presenta el estado actual de los contratos de obra e Interventoría 
 
4.1. RELACIÓN DE CONTRATOS 
 
4.1.1. Contrato de Obra 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las condiciones iniciales del contrato de obra 
No. EDU-783-2021 
 

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA 

Contrato de Obra EDU-783-2021 

Contratista: 

CONSORCIO TREN MALLORQUIN 

Conformado por Ambiental y Construcciones S.A.S e 
INGECON S.A 

Objeto: 

Intervenciones necesarias para la Construcción del 
proyecto Tren Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la 
recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín en la 
ciudad de Barranquilla 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2021 

Fecha de iniciación 29 de noviembre de 2021 

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 

Valor total del contrato: 

Treinta y cuatro mil ochenta millones cuatrocientos sesenta 
y cinco mil setecientos noventa y seis pesos 
($34.080.465.796) 

Tabla No. 01. Condiciones iniciales del contrato de Obra 

 
 
4.1.2. Contrato de Interventoría 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las condiciones iniciales del contrato de 
Interventoría No. EDU-784-2021 
 

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Contrato de Interventoría EDU-784-2021 

Contratista: 

CONSORCIO MALLORQUIN  
Conformado por TNM Limited y Blanca Lillyam Tabares 
Mesa 
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CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Objeto: 

Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental y 
Financiera) para las Intervenciones necesarias para la 
Construcción del proyecto Tren Turístico-Paseo Peatonal 
en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla 

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2021 

Fecha de iniciación 29 de noviembre de 2021 

Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 

Valor total del contrato: 

Mil quinientos veintiséis millones trescientos veintiséis mil 
setecientos veinticinco pesos mcte ($1.526.326.725 IVA 
incluido)  

Tabla No. 02. Condiciones iniciales del contrato de Interventoría 

 
 
4.2. AMPLIACIONES, SUSPENSIONES Y ADICIONES 
 
A continuación, se relaciona el estado de los contratos de Obra No. EDU-783 de 
2021 e Interventoría No. EDU-784 de 2021 hasta el periodo de este informe. 
 
 
4.2.1.  Contrato de Obra 
 
El Contratista firma el acta de inicio del contrato de obra el 29 de noviembre de 2021 
con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021. 
 

- Ampliaciones: 
 
Se aprobó por parte de EDUBAR la prórroga No. 1 hasta el 30 de junio de 2022 
(6 meses después de la fecha de terminación del contrato), justificado en el 
tiempo inicial que se tenía hasta el 31 de diciembre de 2021, el cual no era 
suficiente para la ejecución total de las actividades del proyecto, y basado en la 
obtención del material para la construcción de la línea del tren, ya que, por 
corresponder a un riel poco común, no se encuentra dentro del mercado en 
Colombia, lo que hace necesario su importación. 
 
También se aprobó la ampliación No. 2 del Contrato de obra, por 10 meses más, 
hasta el 30 de abril de 2023, teniendo en cuenta que, se han presentado algunas 
situaciones que no han permitido iniciar las actividades de los tres frentes de 
trabajo, de acuerdo con el programa de obra aprobado para cumplir con el plazo 
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contractual al 30 de junio de 202. Se firma la prórroga No. 2 con fecha del 24 de 
junio de 2022. 
 
- Adiciones: 
A la fecha no se han presentado adiciones al contrato de obra. 

 
- Suspensiones: 
A la fecha no se han presentado suspensiones al contrato 
 
- Reinicios: 
A la fecha no se han presentado reinicios al contrato 
 

 
4.2.2.  Contrato de Interventoría 
 
Para el contrato de Interventoría se firma el acta de inicio el 29 de noviembre de 
2021. 
 

- Ampliaciones: 
 
Se aprobó por parte de EDUBAR la prórroga No. 1 hasta el 30 de junio de 2022, 6 
meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en 
el contrato principal y justificado en la ampliación del contrato de obra por el 
mismo tiempo. 
 
También se aprobó la ampliación No. 2 del Contrato de Interventoría, por 10 
meses más, hasta el 30 de abril de 2023, teniendo en cuenta la ampliación del 
contrato de obra por el mismo tiempo. Se firma la prórroga No. 2 con fecha del 24 
de junio de 2022. 
 
- Adiciones: 
A la fecha no se han presentado adiciones al contrato 

 
- Suspensiones: 
A la fecha no se han presentado suspensiones al contrato 

 
- Reinicios: 
A la fecha no se han presentado reinicios al contrato 

 
- Otrosí Modificatorio No. 1.  
Se suscribió entre la Representante Legal de EDUBAR, Angelly Melissa Criales 
Anibal y la Representante Legal del Consorcio Mallorquín, Blanca Lillyam Tabares 
Mesa, el otrosí modificatorio No. 1 al contrato de Interventoría No. EDU-784-2021 
donde se acuerda modificar la cláusula sexta del contrato FORMA DE PAGO en 
la cual EDUBAR pagará a la Interventoría un primer pago del 20% del valor del 
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contrato, equivalente a la suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega del 
informe de revisión de estudios y diseños del proyecto. El saldo restante, es decir, 
la suma de $1.221.061.380 IVA incluido se pagará de acuerdo con el servicio 
prestado en proporción al avance de obra durante el periodo correspondiente, 
debidamente certificado por el supervisor del contrato.  

 
 
5. INFORME ADMINISTRATIVO 

 
En este capítulo se presentará la documentación correspondiente al reporte 
administrativo del proyecto 
 
5.1. CONTRATOS PERSONAL 
 
En este capítulo se reporta el seguimiento del personal vinculado por el contratista 
durante los meses de ejecución del contrato, incluyendo la seguridad social, 
parafiscales y requisitos médicos de ingreso en cumplimiento de lo establecido por la 
ley. 
 
Se verificará la siguiente documentación del contratista y subcontratistas al ingreso 
del personal, de acuerdo con las actividades a desarrollar:  
 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

• Conceptos médicos ocupacional 

• Seguridad social (EPS, AFP, ARL y CCF) y/o planilla de pago de seguridad 
social 

• Certificados de los cursos de altura (Para los casos que aplican) 

• Certificados de competencias para manejo de equipos, vehículos, maquinaria 
pesada y máquinas (herramientas electromecánicas, maquinaria pesada) (Para 
los casos que aplican) 

• Certificados de competencias CONTE para actividades de electricistas. 

• Para los conductores el Curso de Manejo defensivo. 

• Licencia de conducción (Para los casos que aplican) 

• Registro de Inducción 

• Registro de entrega de EPP 
 

Se verificará la siguiente documentación del contratista y subcontratista al momento 

del retiro del personal: 

 

Si el trabajador es retirado de la empresa: 

1. Paz y salvo del trabajador firmado por el trabajador. 

2. Concepto Medico Ocupacional de retiro o Carta de Notificación del EMO de retiro 

3. Liquidación 
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Si el trabajador es retirado del proyecto y continúa con su empleador: 

1.  Paz y salvo del trabajador firmado por el trabajador. 

2. Carta del empleador notificando el retiro del proyecto y el traslado a otra sede de 

la respectiva empresa. 

 

5.1.1. Contratista de Obra 

 
En este mes el Contratista continúa con la vinculación de personal de apoyo para el 
Consorcio Tren Mallorquín y contratación de mano de obra. 
 
En los siguientes cuadros se relaciona el personal total vinculado por el Consorcio 
Constructor: 
 

FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

29/11/2021 
CARLOS ANDRÉS 
CASADIEGO ROMERO 

1.140.817.602 DIRECTOR DE OBRA 30/11/2022 

29/11/2021 
JHON HEIVER 
RODRIGUEZ CUESTA 

1.054.541.443 INGENIERO CIVIL  

29/11/2021 
JHOAN ESNEIDER 
GUTIERREZ LEON 

1.054.554.255 INGENIERO AMBIENTAL  

17/01/2022 ANA DE LA ROSA 32.697.834 TRABAJADORA SOCIAL 18/01/2022 

15/02/2022 
MARÍA CATALINA 
ARISTIZABAL CURE 

1.044.420.445 TRABAJADORA SOCIAL 24/08/2022 

09/03/2022 
EDGAR EUGENIO VACA 
RODRIGUEZ 

72.166.936 AYUDANTE DE OBRA  

09/03/2022 
JHONATAN OROZCO 
MADERA 

1.193.552.718 AYUDANTE DE OBRA  

11/04/2022 
MILAGROS DE LAS 
MERCEDES MENDEZ 
MERCADO 

22.651.526 COORDINADORA SST  

02/05/2022 KLEVER VAZQUEZ  1.140.858.136 ADMINISTRADOR  30/07/2022 

02/05/2022 EDWIN MONTENEGRO  88.269.577 ING. RESIDENTE 25/07/2022 

02/05/2022 ALEXIS ROJAS RIVAS 12.274.397 AYUDANTE DE OBRA  

10/05/2022 YANIS MARTINEZ LOPEZ 1.140.884.419 AUXILIAR DE TRAFICO  30/07/2022 

18/05/2022 
SERGIO ANDRES 
CANDELA OVIEDO 

1.098.706.175 TOPOGRAFO  

01/06/2022 
ALDAIR ENRIQUE 
CORONADO ROMERO  

1.001.877.842 AYUDANTE DE OBRA 11/07/2022 

01/06/2022 
ADEL ELIECER JIMENEZ 
MIRANDA 

1.042.438.910 
AUXILIAR DE 
TOPOGRAFIA 
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FECHA INGRESO NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

15/06/2022 ISMAEL IMBACHINI 72.207.178 OFICIOS VARIOS   

07/06/2022 
EVER DE JESUS AMAYA 
AVENDAÑO  

1.120.740.246 OFICIOS VARIOS   

16/06/2022 
CARLOS SANDOBAL 
SARMIENTO 

8.532.164 INSPECTOR DE OBRA 05/11/2022 

16/08/2022 HARVI MUÑOZ  6.334.419 OFICIAL   

16/08/2022 
JHON ALEXANDER 
SANCHEZ 

71.192.837 OFICIAL   

01/09/22 ROXANA NUÑEZ 39.002.342 TRABAJADORA SOCIAL  

09/09/22 
EDUARDO CLARO 
NAVARRO  

71.768.429 ADMINISTRADOR   

19/09/22 
MANUEL FELIPE SIERRA 
HERNA 

1.073.324.679 INGENIERO AUXLIAR   

18/01/23 
JULIO ADAN ARRIETA 
LÓPEZ 

1.003.720.620 MAESTRO DE OBRA  

20/01/23 
ANUAR DE JESUS 
MARIMON 

1.002.232.554 CADENERO  

24/01/23 JUAN CARLOS RIVERA 1.195.665 INGENIERO AUXILIAR  

25/01/23 
JAVIER ALBERTO 
VALENCIA PEÑA 

72.341.540 BIÓLOGO  

25/01/23 
ROITHER ALEXANDER 
GIRALDO GUARÍN 

1.053.340.468 AUX. ADMINISTRATIVO  

25/01/23 
DIDIER RODRIGUEZ 
CUESTA 

1.054.548.785 TOPÓGRAFO  

26/01/23 
EMERSON GÓMEZ DAVID 
RODRIGUEZ 

1.129.567.810 AYUDANTE DE OBRA  

25/01/23 YOGER RODRIGUEZ 1.127.606.271 AYUDANTE DE OBRA  

Tabla No. 03. Personal de Consorcio Tren Mallorquín 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

24/11/2021 JUAN LLANOS LUNA 72.001.038 INGENIERO 01/12/2021 

24/11/2021 LUIS ACEVEDO 1.051.670.488 AYUDANTE DE OBRA 01/12/2021 

24/11/2021 MANUEL MERCADO 8.641.512 AYUDANTE DE OBRA 01/12/2021 
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FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

24/11/2021 YOCER OROZCO 1.081.758.858 AYUDANTE DE OBRA 01/12/2021 

24/11/2021 BRIDIS OSPINO 1.045.306.040 AYUDANTE DE OBRA 01/12/2021 

24/11/2021 JAIRO RODRIGUEZ 18.938.519 AYUDANTE DE OBRA 01/12/2021 

Tabla No. 04. Personal Juan Miguel Llanos Luna (Inventario Forestal) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

27/12/2021 
FABRICIO JOSÉ MOLINA 
CHARRIS 

1.044.394.503 TOPÓGRAFO 28/02/22 

27/12/2021 
MIGUEL JUNIOR DAGER DE LA 
HOZ 

1.143.134.331 TOPÓGRAFO 28/02/22 

27/12/2021 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ 
DIAZ 

72.228.617 CADENERO 28/02/22 

Tabla No. 05. Personal del Servicios de topografía e Ingeniería Civil S.A.S (Comisión Topográfica) 
 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

03/03/2022 
XAVIER ENRIQUE SIMANCA 
AHUMADA 

1.002.156.285 TOPÓGRAFO 31/05/22 

03/03/2022 
JUAN CARLOS RODRIGUEZ 
DIAZ 

72.228.617 
AUXILIAR DE 
TOPOGRAFIA 

31/05/22 

Tabla No. 06. Personal del Servicios de topografía e Ingeniería Civil S.A.S (Comisión Topográfica) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

25/04/2022 ANTONIO ROJANO  85.447.043 OPERADOR 15/07/2022 

13/05/2022 
DAIMER DAVID SAAVEDRA 
PUCHE  

1.143.164 OPERADOR 17/06/22 

21/06/2022 JESUS CASTILLO 1.051.418.252 OPERADOR 25/06/22 

27/06/2022 JORGE CALLE 3.669.330 OPERADOR 16/07/22 

11/07/2022 JEISON  RIVERA NAVARRO 1.042.999.932 OPERADOR  

14/12/2022 
LUVIDES DE JESÚS PAEZ 
MADARIAGA 

                                                          
72.050.906    

OPERADOR  

14/12/2022 
CARLOS  MANUEL  
BARRAGAN CANTILLO 

                                                            
8.817.614    

OFICIAL  

14/12/2022 
JOSE  LOSSATO  CORREA  
GUERRA 

                                                          
92.189.668    

AYUDANTE  

14/12/2022 
LUIS FERNANDO CASTRO 
ACOSTA 

                                                    
1.082.998.882    

SUPERVISOR  
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FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

14/12/2022 
GABRIEL RAFAEL MONTES 
OROZCO 

                                                          
72.290.197    

INGENIERO CIVIL  

14/12/2022 JOSÉ ÁNGEL DUEÑAS LUBO 
                                                          

72.193.645    
VIGILANTE  

14/12/2022 
MANUEL JULIÁN BARRAGÁN 
ALMANZA 

                                                    
1.046.346.749    

AYUDANTE  

14/12/2022 
WILFRIDO CORONADO 
JORDAN 

                                                    
1.046.337.132    

AYUDANTE 19/12/22 

14/12/2022 
MARINO JARAMILLO 
RODRIGUEZ 

                                                    
1.192.785.578    

OPERADOR 03/01/23 

16/01/2023 
CECILIA TATIANA BORRERO 
PRIMERA  

                                                          
22.667.492    

AUXLIAR DE TRAFICO   

16/01/2023 PAOLA MILENA SUAREZ VERA 
                                                    

1.010.058.839    
AUXLIAR DE TRAFICO  19/01/23 

19/01/2023 
LUIS MIGUEL GOMEZ 
SALCEDO 

1.045.672.029 AUXLIAR DE TRAFICO   

19/01/2023 
CARLOS EDUARDO GOMEZ 
SALCEDEO  

1.045.672.026 AUXLIAR DE TRAFICO   

16/01/2023 
RICHAR DE JESUS RIVERA 
NAVARRO  

8.643.366 
OPERADOR 
BULLDOZER 

19/01/23 

23/01/2023 
LUIS VENANCIO  EPINAYU 
GONZALEZ  

17.954.077 AYUDANTE  

23/01/2023 RAMON ANTONIO  OLARTE  8.761.923 AYUDANTE  

27/01/2023 
JESUS  DARIO GOMEZ 
QUECHO 

1.001.947.007 TOPOGRAFO   

31/01/2023 
ALEJANDRO ENRIQUE 
PESTAÑA MEJIA  

1.129.537.299 OPERADOR   

31/01/2023 IVAN ESCORCIA  1.001.919.760 
AUXLIAR DE 

TOPOGRAFIA  
 

31/01/2023 YISLANI TORRESILLA  1.045.7155880 AUXLIAR DE TRAFICO   

Tabla No. 07. Personal GSI (Operadores Maquinaria) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

10/05/2022 ÁLVARO MARTES ORTEGA  72.289.751 ARQUEÓLOGO  

Tabla No. 08. Personal Álvaro Martes Ortega (Arqueología) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

18/05/2022 
CARLOS ARTURO 
INSIGNARES  

12.542.295 MAESTRO  29/06/22 

18/05/2022 
JORGE ENRIQUE POLO 
ARAUJO 

12.447.159 MAESTRO  29/06/22 
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FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

18/05/2022 
RONALD ALFONSO SANTA 
MARIA  

85-732.192 OFICIAL  29/06/22 

18/05/2022 
JUAN DAVID CERVANTES 
CARRANZA  

1.140.882.785 INGENIERO R. 29/06/22 

19/05/2022 OSCAR MIGUEL DORIA PINTO  1.010.142.045 VIGILANTE  29/06/22 

6/06/2022 GERMAN ANTONIO BALVI  72.023.322 OPERADOR 29/06/22 

10/06/2022 
VICYER JOSE SARABIA 
TOVAR  

1.045.753.395 AYUDANTE DE OBRA 29/06/22 

10/06/2022 
MIGUEL ANGEL GOMEZ 
RODRIGUEZ 

10.919.432.602 AYUDANTE DE OBRA 29/06/22 

10/06/2022 
DIONISIO JOSE GOMEZ 
RODRIGUEZ 

1.245.057 AYUDANTE DE OBRA 29/06/22 

10/06/2022 
JOSE VICENTE MONTILLA   
ARROYO 

82.171.211.704 AYUDANTE DE OBRA 29/06/22 

Tabla No. 09. Personal Antonio Mario López Restrepo (Muros de contención) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

20/05/2022 JORGE LUIS DITA VILLA  1.081.758.360 OPERADOR  26/06/22 

20/05/2022 
FABIAN ENRIQUE  COLON 
TORRES  

72.285.010 OPERADOR  25/06/22 

20/05/2022 
KEVIN ENRIQUE  LOPEZ 
QUINTERO  

1.007.071.348 AYUDANTE DE OBRA 18/07/22 

27/05/2022 
FRANKLIN  DE LA CRUZ  
HERNADEZ 

72.167.026 AYUDANTE DE OBRA 25/06/22 

28/05/2022 EVER GUETTE INSIGNARES 72.163.582 MAESTRO DE OBRA 25/06/22 

28/05/2022 
JULIO CESAR PEÑALOZA 
HERNANDEZ 

8.500.087 AYUDANTE DE OBRA 25/06/22 

2/06/2022 JHON JAIRO ZAPATA GARCIA 72.009.888 AYUDANTE DE OBRA 25/06/22 

2/06/2022 BREYNER ZAPATA GARCIA 1.193.038.405 AYUDANTE DE OBRA 25/06/22 

3/06/2022 JEFERSSON BADEL 1.151.480.522 AYUDANTE DE OBRA 18/07/22 

3/06/2022 
JUAN SEBASTIAN MUÑOZ 
ROJAS 

1.007.890.127 AYUDANTE DE OBRA 18/07/22 

13/06/2022 
LUIS MIGUEL GOMEZ 
SALCEDO 

5.473.869 AYUDANTE DE OBRA 18/07/22 

1/01/2022 MIGUEL TORRES PERALTA 1.140.825.075 INSPECTOR DE OBRA 18/07/22 

8/06/2022 MIGUEL SILVA VASQUEZ 5.451.097 AYUDANTE DE OBRA 26/06/22 

15/06/2022 CARMEN CASTILLO FLOREZ 1.234.888.022 SST 26/07/22 

Tabla No. 10. Personal Kley Contreras (Muros de contención) 



  

             

   17  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de enero al 31 de enero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

5/07/2022 
GISELLE PAOLA TORRES 
SANTOS  

1.103.116.896 
COORDINADOR DE 

OBRA  
23/12/22 

5/07/2022 JOSE DAVID ARABIA PARDO 1.104.435.467 PRACTICANTE 15/07/22 

5/07/2022 
WILLIAM ALBERTO VAZQUEZ 
ROJAS 

72.172.721 OPERARIO  

5/07/2022 ISRAEL MORENO ALMEIDA 72.044.476 MAESTRO 01/09/22 

5/07/2022 
YUSSET JOSSET JIMENEZ 
OJEDA 

1.129.526.814 AYUDANTE 30/11/22 

5/07/2022 
KENDRY JOSE RODRIGUEZ 
HERNANDEZ  

1.042.469.414 AYUDANTE 01/09/22 

5/07/2022 ALVARO FLORES ROCHA 1.129.576.616 AYUDANTE 30/11/22 

07/072022 EVER SALGADO VALDES 72.204.959 OPERARIO 01/09/22 

07/07/2022  
JAVIER JOSE DOMINGUEZ 
GARCIA 

1.129.534.175 AYUDANTE DE OBRA 30/11/22 

07/07/2022  
SEBASTIAN BALOCO 
RESTREPO 

900.627.496 
INGENIERO 
RESIDENTE 

13/08/22 

21/07/2022 
KEVIN ENRIQUE LOPEZ 
QUINTERO 

1.007.071.348  AYUDANTE DE OBRA 01/09/22 

11/07/2022 WADIS MORENO CARMONA 1.140.840.764 AYUDANTE DE OBRA 01/08/22 

16/08/2022 DANI MANUEL AVILA CASTRO 1.016.693.445 AYUDANTE DE OBRA 30/11/22 

16/08/2022 RAFAEL BARRETO ARRIETA 9.310.668 AYUDANTE DE OBRA 01/09/22 

15/08/2022 ROBIN CERDA OROZCO 73.271.752 AYUDANTE DE OBRA 01/09/22 

16/08/2022 HEIDER TOLOZA MIELES 1.073.178.023 AYUDANTE DE OBRA 30/11/22 

06/08/2022 NELSON ESCORCIA PEREZ 1.010.147.656 AYUDANTE DE OBRA 01/09/22 

15/08/2022 JACQUELIN ARTEGA ROMERO  32.685.917 
INGENIERO 
RESIDENTE 

30/11/22 

11/08/2022 JAIME CARABALLO  72.263.821 AYUDANTE DE OBRA 20/01/23 

08/08/2022 
WILSON CARDENAS 
CABALLERO 

1.010.067.424 AYUDANTE DE OBRA 23/12/22 

01/12/2022 HEINER ANDRES VELASQUEZ 1.143.429.596 AYUDANTE DE OBRA 30/11/22 

Tabla No. 11. Personal TOSHIRA S.A.S (instalación red acueducto - bordillos) 
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FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

3/10/2022 
JAVIER EDUARDO NIETO 
GARZON 

79.004.209 INSPECTOR DE ASF 17/11/2022 

3/10/2022 
OSBALDO BLANCO 
RODRIGUEZ 

8.641.786 TORNILLERO 17/11/2022 

3/10/2022 
JAIRO  JESUS AVILA 
ZAMBRANO 

8.638.152 RASTRILLERO 17/11/2022 

3/10/2022 
NADIN ENRIQUE SANJUAN 
VIZCAINO 

8.637.978 RASTRILLERO 03/10/2022 

3/10/2022 
JOSE RICARDO OROZCO 
ROJAS  

14.273.384 RASTRILLERO 17/11/2022 

3/10/2022 DAVIAN BLANCO RODRIGUEZ 1.043.008.530 AYUDANTE 17/11/2022 

3/10/2022 LUIS CARLOS REYES PADILLA 1.143.132.740 AYUDANTE 03/10/2022 

3/10/2022 IVAN CABARCA RADA 72.165.758 RASTRILLERO 17/11/2022 

3/10/2022 MIGUEL SILVA VASQUEZ  21.323.211 AYUDANTE 17/11/2022 

3/10/2022 JOSE GONZALEZ AYALA  85.038.497 
OPERADOR 

VIBROCOMPACTADOR  
17/11/2022 

3/10/2022 MARIA JOSE GONZALEZ 1.080.020.941 
REPRESENTATE 

LEGAL 
17/11/2022 

3/10/2022 
YORMAN OLMOS DE LOS 
REYES  

1.043.005.802 OPERADOR  05/10/2022 

3/10/2022 
CARLOS CERVANTES 
CARRACEDO 

8.648.232 OPERADOR  17/11/2022 

Tabla No. 12. Personal JMC CONSTRUCCIONES DE LA COSTA (cuadrilla de pavimentación) 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

27/10/2022 LUIS OLIVERA BOLAÑO 73.435.114 OPERADOR 23/10/2022 

Tabla No. 13. Personal CONSTRUCTORA FG  

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

17/01/2023 ARMANDO LAFAUIRE LOPEZ 72.156.306 OPERADOR  

Tabla No. 14. Personal HD CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES  
 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

24/01/2023 
CARLOS ALBERTO JIMENEZ 
ARÉVALO 

73.475.965 OPERADOR 27/01/2023 

Tabla No. 15. Personal ROBIN ARÉVALO  
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CONSORCIO MALLORQUÍN 

 

FECHA 
INGRESO 

NOMBRE N° CEDULA CARGO 
FECHA 
RETIRO 

08/03/2022 CARLOS EDER PEREZ VELEZ 72.144.982 CONDUCTOR   

Tabla No. 16. Personal JG DEL VALLE SAS  

 

 

Total de empleos generados:   129 

Mano de Obra de Calificada (MOC): 70 

Mano de Obra No Calificada (MONC):   59 

 

Finalizando este mes están activos: 

Total de trabajadores:    44 

Mano de Obra de Calificada (MOC): 25 

Mano de Obra No Calificada (MONC):   19 

 

 

5.1.2. Interventoría 

 

En este mes el Consorcio Mallorquín contó con el personal necesario para las 

actividades que se desarrollaron en el contrato, el cual se relaciona en la siguiente 

tabla.  

CONTRATISTA NOMBRE CARGO 
FECHA 

DE 
INGRESO 

MANO 
DE 

OBRA 
Cantidad 

Consorcio 
Mallorquín 
 
  

KATYNA MELITZA 
CHIQUILLO VERGEL 

Director de 
Interventoría 

29/11/2021 MOC 1 

DIEGO MARTÍN 
RESTREGO 
AGUDELO 

Residente de 
Interventoría 

29/11/2021 MOC 1 

SANTIAGO 
HUMBERTO 
GIRALDO ISAZA 

Ingeniero 
Eléctrico 

29/11/2021 MOC 1 

LUIS FERNANDO 
CANO 

Ingeniero de 
Geotécnica y 
Pavimento 

29/11/2021 MOC 1 

GUILLERMO LEÓN 
Ingeniero Asesor 
Línea Férrea 

01/03/2022 MOC 1 

DORIS LILIANA 
VELASQUEZ 
VELASQUEZ 

Especialista en 
Vías y Transporte 

29/11/2021 MOC 1 

JORGE ALEXANDER 
DIONICIO TORRES 

Especialista 
Ambiental 

29/11/2021 MOC 1 

CESAR AUGUSTO 
DAZA PARRA 

Ingeniero Civil de  
Apoyo 

29/11/2021 MOC 1 
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CLAUDIA ELENA 
ALZATE GIRALDO 

Trabajadora 
Social 

29/11/2021 MOC 1 

CARLOS ALBERTO 
BEDOYA QUINTANA 

Topógrafo 29/11/2021 MOC 1 

JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ 
RODRIGUEZ 

Cadenero 29/11/2021 MONC 1 

LEONARDO CONDE 
HERRERA 

Ingeniero SSTMA 01/01/2022 MOC 1 

LEYDI PARADA 
DOMINGUEZ 

Profesional 
SISOMA 

01/01/2022 MOC 1 

WILLIAM ENRIQUE 
SIERRA GÓMEZ 

Residente de 
Interventoría 

08/06/2022 MOC 1 

EMILIO GIL GIRALDO 
Especialista 
Estructural 

16/08/2022 MOC 1 

Total Personal 
Consorcio 
Mallorquín 

    15 

Tabla No. 17. Relación personal de Interventoría 

 

Total de empleos generados:   15 

Mano de Obra de Calificada (MOC):   14 

Mano de Obra No Calificada (MONC):   1 

 

 

5.2. ACTAS DE COMITÉ Y REUNIÓN 
 
Durante este periodo se realizaron los comités de obra No. 28 y 29, en donde se 
revisaron los compromisos pactados en los comités anteriores, seguimiento a las 
actividades del cronograma de obra y se desarrollaron temas del área Técnica y 
Socioambiental, incluyendo la revisión de los estudios y diseños del proyecto.  
 
Comité Técnico No. 28:  13 de enero de 2023 
Comité Técnico No. 29:  26 de enero de 2023 
 
La lista de sus asistentes, los temas tratados, el desarrollo del orden del día y los 
compromisos adquiridos, se encuentran registrados en las Actas de comité. Se 
anexan los archivos escaneados del acta levantada en dichos comités (Anexo 10.3. 
Actas de comité y reunión) 
 
Además de los comités de obra, se realizó el 17 de enero de 2023 una reunión en las 
oficinas de EDUBAR con la Gerente y los Representantes Legales del Contratista y 
la Interventoría, para definir, a partir del balance presentado, el alcance del contrato. 
La Gerente de EDUBAR le manifiesta al Contratista que, debido a que el Distrito solo 
cuenta con el valor presupuestado inicialmente y máximo 6300 millones de pesos, se 
tomó la decisión de darle prioridad al Frente de Obra No. 1 que incluye la vía férrea, 
cicloruta, espacio público, línea de riego y conducción, amoblamiento y drenaje 
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pluvial y con la adición se terminarían las obras del parqueadero y la línea de 
conducción hasta la Estación de Triple A. Las actividades del Frente de obra No. 2 
que corresponde a la Estación Las Flores y el Edificio Administrativo, no se 
ejecutarían. 
 
 
5.3. CORRESPONDENCIA 
 
En los siguientes cuadros se relaciona la correspondencia enviada y recibida, 
durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2023, así como los correos electrónicos; 
las cuales se anexan al informe. Anexo 10.5. Correspondencia. 
 
Tabla No. 18. Correspondencia Enviada 

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 
   
    REMITENTE DESTINO 

CM-EDU-784-146 11/01/2023 
Entrega de Informes Semanales 

No. 56 y 57 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-147 10/01/2023 

Solicitud de cumplimiento del 
programa de contratación de 

Mano de Obra de la comunidad 
(víctimas del conflicto armado y 
mujeres registradas en el Centro 

de Oportunidades) 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

CM-EDU-784-148 11/01/2023 
Entrega de Informe Semanal No. 

58 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-149 17/01/2023 
Entrega de Informe Mensual No. 

13 (diciembre 2022) 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-150 17/01/2023 

Entrega de informe N°11 
(diciembre 2022) de seguimiento 
Socioambiental del contrato No. 

EDU-783-2021 

Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-151 18/01/2023 
Entrega de Informe Semanal No. 

59 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-152 18/01/2023 

Respuesta oficio CTM-0156-22. 
Remisión hoja de vida del 

profesional Biólogo Luis Alberto 
Téllez 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

CM-EDU-784-153 18/01/2023 

APU de obra No Prevista No.NP-16 
(DESARME DE VÍA FÉRREA, 
INCLUYE CORTE, CARGUE Y 

TRANSPORTE HASTA ZONA DE 
ENTREGA A 8,6Km DE LA OBRA) 

Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-154 24/01/2023 

Traslado oficio EDUBAR No. DIP-
00053. Solicitud ajuste en el radio 
de giro en la zona de la Estación 

Las Flores 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín  
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CM-EDU-784-155 23/01/2023 
Entrega de Informe Semanal No. 

60 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-156 27/01/2023 
Solicitud de aumento de recursos 

para mejorar rendimientos en 
frente de trabajo sobre el Tajamar 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

CM-EDU-784-157 31/01/2023 

Respuesta oficio CTM-167-23. 
Informar dificultad de 

contratación para la vacante de 
Residente de Obra 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín  

CM-EDU-784-158 31/01/2023 
Solicitud de aprobación Plan de 

Inversión del PMT 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR  

CM-EDU-784-159 31/01/2023 
Entrega de Informe Semanal No. 

61 
Consorcio 
Mallorquín 

EDUBAR 

CM-EDU-784-160 31/01/2023 
Requerimiento de la Interventoría 

pendientes por cumplir o 
contestar 

Consorcio 
Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín  

 
 
Tabla No. 19. Correspondencia Recibida 

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO 
   
    REMITENTE DESTINO 

CTM-143-23 04/01/2023 
Solicitud información pendiente 

del programa gestión socio 
económico 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

EDUBAR 

CTM-149-23 06/01/2022 
Respuesta oficio CM-EDU-784-
137. Versión final actualización 

Diseños Línea Férrea 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín 

CTM-154-23 16/01/2023 
Invitación Noveno Comité de 

Participación Ciudadano 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

Comité de 
Participación 

Ciudadana 

CTM-155-23 19/01/2023 

Respuesta comunicado CM-EDU-
784-147 solicitud de cumplimiento 
del programa de contratación de 
Mano de Obra de la comunidad 
(víctima del conflicto armado y 

mujeres registrada en el Centro de 
Oportunidades) 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín  

CTM-156-23 16/01/2023 
Remisión hoja de vida del 

profesional Biólogo Luis Alberto 
Téllez 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín  

CTM-157-23 17/01/2023 
Radicación de hoja de vida del 
Director de Obra, actualizada 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín 

CTM-159-22 18/01/2023 

Entrega del Análisis de Precios 
Unitarios del ítem no previsto de 
“Desarme de vía férrea, incluye 
corte, cargue y transporte hasta 
zona de entrega a 8,6 km de la 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín  
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obra” 

CTM-160-22 23/01/2023 
Alteración del orden público y 

poca seguridad para el personal 
del Consorcio Tren Mallorquín 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

EDUBAR 

DIP-00053 23/01/2023 
Solicitud ajuste en el radio de giro 
en la zona de la Estación Las Flores 

EDUBAR 
Consorcio 

Mallorquín 

DIP-00054 24/01/2023 

Respuesta oficio con radicado 
2023010016 con fecha de 20 de 

enero del presente año 
“Alteración del orden público y 
poca seguridad para el personal 
del Consorcio Tren Mallorquín” 

EDUBAR 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

CTM-165-22 25/01/2023 

Entrega del Análisis de Precios 
Unitarios del ítem no previsto de 
“Solado en concreto de 2000 PSI 

E=0.10 metros, Incluye 
formaletería Metálica” 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín  

CTM-166-22 27/01/2023 
Costo por cambio en el radio del 

diseño entregado por Esteyco 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio 

Mallorquín  

CTM-167-22 27/01/2023 
Informar dificultad de 

contratación para la vacante de 
Residente de Obra 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín  

CTM-168-22 27/01/2023 Notas de Diseño 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio 

Mallorquín  

CTM-171-22 27/01/2023 

Definir área donde se localizará el 
vivero, y aclarar el alcance para la 

construcción del ambiental en 
cumplimiento de la resolución 
3148 de 2022 del programa de 

manejo ambiental para el 
Proyecto Tren Turístico-Paseo 

peatonal 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio 
Mallorquín  

DIP-00095 31/01/2023 

Aprobación de APU “Desarme de 
vía férrea, incluye corte, cargue y 
transporte hasta zona de entrega 

a 8,6 Km de la obra” 

EDUBAR 
Consorcio 

Mallorquín 

 
 
Tabla No. 20. Correos electrónicos 

FECHA ASUNTO REMITE DESTINO 

02/01/2023 
Programación de obra CTM actividad 
Tranvía 

Consorcio Mallorquín 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

05/01/2023 
Resultados prueba hidrostática Triple 
A 

Consorcio Mallorquín 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

06/01/2023 
Aclaración resistencia concreto 
relleno de geoceldas 

Consorcio Mallorquín 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
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06/01/2023 
Proceso constructivo reparación 
carpeta asfáltica parqueadero 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

06/01/2023 
Programación de obra semana 2 al 8 
de enero 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

10/01/2023 Informes semanales No. 55, 56 y 57 Consorcio Mallorquín EDUBAR 

11/01/2023 
Acta de Inteventoría No. 8 (noviembre 
2022) 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 

11/01/2023 Ensayos de laboratorio Consorcio Mallorquín 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

11/01/2023 
Informe semanal No. 58 semana del 
02 al 08 de enero de 2023 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 

11/01/2023 
NP-15 Lleno en Elastómero – grano 
caucho para cajetín de riel 54G1 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

14/01/2023 Hoja de vida profesional Biólogo 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio Mallorquín 

16/01/2023 Plan de inversión del PMT Consorcio Mallorquín EDUBAR 

16/01/2023 Programación semanal. CTM 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio Mallorquín 

18/01/2023 
APU desmonte de vía sector tajamar 
ajustado 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 
EDUBAR 

18/01/2023 
Informe semanal No. 59 semana del 
09 al 15 de enero de 2023 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 

19/01/2023 Acta de Obra No. 8 Consorcio Mallorquín EDUBAR 

20/01/2023 
Hoja de vida profesional Biólogo Javier 
Valencia Peña 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

20/01/2023 
Solicitud de Reunión AMURRIO _ 
CAMBIAVIAS 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

EDUBAR 

24/01/2023 
Informe semanal No. 60 semana del 
16 al 22 de enero de 2023 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 

25/01/2023 Ficha aprobada 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio Mallorquín 

25/01/2023 Ficha Técnica modificada tajamar 
Consorcio Tren 

Mallorquín 
Consorcio Mallorquín 

27/01/2023 
Envío ajuste previo radio de giro 
tranvía CTM 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

27/01/2023 
Hoja de vida candidato a residente de 
obra Proyecto CTM 

Consorcio Tren 
Mallorquín 

Consorcio Mallorquín 

31/01/2023 
Informe semanal No. 61 semana del 
23 al 29 de enero de 2023 

Consorcio Mallorquín EDUBAR 
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31/01/2023 Reunión AMURRIO _ CAMBIAVIAS EDUBAR 
Consorcio Tren 

Mallorquín 

 

 
Como registro de las actividades del proyecto, se elaboró la Bitácora, la cual se 
anexa a este informe mensual. (Anexo 10.2. Bitácora) 
 
 
 
6. INFORME TÉCNICO 
 
En este capítulo se especifican las actividades desarrolladas por el contratista para la 
construcción del proyecto y las actividades realizadas por la Interventoría para el 
seguimiento y control del contrato, durante el periodo relacionado. 
 
 
6.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA. 
 
A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el Contratista en este 
periodo: 
 

• Continúan con la revisión y ajuste a los diseños. 

• Continúan los trabajos de topografía para las zonas del frente 1. 

• Continúan las actividades de excavaciones y conformación del terreno para 
instalación de Geoceldas tipo HDPE sector de cambiavías.  

• Instalación de Geotextil T2100 

• Instalación de geocelda HDPE y lleno y compactación con material granular 

• Vaciado en concreto de 2.00PSI para solado en las últimas dos celdas externas 
de las Goceldas. 

• Demolición de tres placas en concreto existente en el tajamar 

• Inicia con el desmonte y retiro de los rieles existentes 

• Descapote en la zona libre de los rieles retirados para ampliar el área de 
circulación de los vehículos en la vía del Tajamar. 

• Continúa con el ajuste a los estudios y diseños de la vía férrea. 

• Elaboración del acta No. 8. 

• Ajuste al Plan de Inversión del PMT. 

• Remisión del compilado de los documentos de la versión final de los Estudios y 
Diseños del Tranvía. 

• Elaboración del APU para el desarme de vía férrea, incluye corte, cargue y 
transporte hasta zona de entrega a 8,6Km de la obra. 

• Entrega del APU del suministro e instalación del granocaucho, ajustado con los 
nuevos precios del mercado. 

• Ajuste del PMT sobre el tajamar y trámite ante la Secretaría de Tránsito de 
Barranquilla. 
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• Gestiones con proveedores para el suministro de los insumos de la vía férrea. 

• Elaboración de informe para la reparación de la carpeta asfáltica instalada en el 
parqueadero. 

• Remite documentos para la aprobación de la hoja de vida de los profesionales 
para los cargos de director de Obra, Biólogo y Residente de Obra. 

• Continúa con la ejecución de las actividades Socioambientales programadas. 

• Trámite con las Asociaciones de trenes para el cumplimiento del Plan de Gestión 
Social. 
 
 

6.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 
 
En cumplimiento de las funciones de la Interventoría se ejecutaron las siguientes 
actividades: 
 

• Supervisar y verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y ambientales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la 
contratación. 

• Acompañamiento al Contratista en la verificación de las actividades de localización 
topográfica del proyecto. 

• Seguimiento a las actividades de obra desarrolladas por el Contratista, tales como: 
En el Frente de Obra No. 1 continúan las actividades de excavaciones y 
conformación del terreno para instalación de Geoceldas tipo HDPE sector de 
cambiavías. Se instala Geotextil T2100, geocelda HDPE y se realiza el relleno y 
compactación con material granular; se hace el vaciado en concreto de  2.00PSI 
para solado en las los últimas dos celdas externas de las Goceldas; se efectúa la 
demolición de tres placas en concreto existente en el tajamar; inicia con el 
desmonte y retiro de los rieles existentes, pero durante su ejecución se 
presentaron problemas con la comunidad para desarrollar esta actividad, ya que 
argumentaron que el material les pertenecía e iniciaron con el desmantelamiento 
de dichos rieles; se realizar el descapote en la zona libre de los rieles retirados, 
esto para ampliar el área de circulación de los vehículos en la vía del Tajamar. En 
el Frente de Obra No. 2 no se realizan actividades de obra; y en el Frente de Obra 
No. 3 tampoco se realizan actividades de obra física. 

• Análisis semanal del Programa de obra y el flujo de inversión. Se le informa al 
Contratista y a la Entidad sobre los atrasos reportados. 

• Revisión y aprobación del Acta de obra No. 8. 

• Acompañamiento para el ajuste del subprograma del Plan de Gestión Social para 
incluir el impacto en las Asociaciones de trenes.  

• Revisión y aprobación del Plan de Inversión del PMT. 

• Revisión y aprobación del APU para el desarme de vía férrea, incluye corte, 
cargue y transporte hasta zona de entrega a 8,6Km de la obra. 

• Revisión del APU de material de lleno de cavidades del riel con Granocaucho. 
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• Revisión del compilado de los documentos de la versión final de los Estudios y 
Diseños del Tranvía. 

• Radicación del acta de pago No. 8 del Contrato de Interventoría, correspondiente 
al mes de noviembre 2022. 

• Revisión de la reprogramación entregada por el Contratista. Se envían 
observaciones. 

• Se le solicita al Contratista complementar la documentación de los ensayos de 
resistencia de concretos y de la mezcla asfáltica instalada en el parqueadero. 

• Se revisa la documentación de las hojas de vida de los profesionales propuesto 
para los cargos de director de obra, Biólogo y Residente de obra. 

• La Interventoría le solicita al Contratista, mediante oficio, aumentar los recursos de 
mano de obra y equipos, para mejorar los rendimientos en el frente de obra sobre 
el tajamar. 

• Se le solicita nuevamente al Contratista, mediante oficio, el cumplimiento de los 
requerimientos realizados por la Interventoría y que están pendiente por cumplir o 
entregar, tales como: 1) Ensayos de laboratorio de los resultados de los cilindros 
de concreto de la caja válvula vaciada en el mes de noviembre; el cumplimiento de 
la normativa para la muestra de la mezcla asfáltica tomada el 11 de octubre de 
2022 en el parqueadero; los resultados de los ensayos de las muestras tomadas el 
7 y 29 de octubre y del 16 y 17 de noviembre de 2022; falta el ensayo de módulo 
dinámico de la mezcla utilizada; también quedaron pendiente los ensayos de % de 
vacío con aire, compactación y espesor. 2) Formato del resultado de la prueba 
hidrostática realizada el 15 de diciembre de 2022, firmado por el supervisor de 
Triple A. 3) Proceso constructivo para la reparación de la carpeta asfáltica del 
parqueadero, debidamente firmado por el especialista de Pavimento. 

• Se le solicitó al contratista enviar la programación semanal. 

• Elaboración de los informes semanales No. 58, 59, 60 y 61. 

• Elaboración de las Actas de comité y reunión. 

• Elaboración del informe mensual No. 13 (diciembre 2022) 
 
 
6.3. OTRAS ACTIVIDADES 
 

• Se realizaron los comités de obra No. 28 y 29, para el seguimiento de los 
compromisos y de la ejecución del contrato. La lista de sus asistentes, los temas 
tratados, el desarrollo del orden del día y los compromisos adquiridos, se 
encuentran registrados en las Actas de comité. 

• La actividad de desalojo y desmonte de las viviendas en el sitio destinado para 
las obras de la Estación Las Flores, por parte de la Secretaría de Espacio Público 
del Distrito, aún continúa suspendida. A la fecha, siguen pendiente 3 predios por 
desalojar y demoler para continuar con las actividades del parqueadero. 

• EDUBAR aprueba el APU para el desarme de vía férrea, incluye corte, cargue y 
transporte hasta zona de entrega a 8,6Km de la obra.  
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• EDUBAR envía oficio solicitando ampliar el radio de giro de la vía férrea, desde la 
salida de la Estación Las Flores a empalmar con la vía principal sobre el tajamar y 
en la entrada a la zona de mantenimiento, pasando de 21,7 metros a 25 metros, 
justificado en que favorece la operación del vehículo en la entrada y salida de la 
Estación, generando también, confort a los pasajeros. 

• EDUBAR se encuentra en la revisión del APU de los micropilotes propuestos para 
la cimentación del Edificio Administrativo y la Estación las Flores. Sin embargo se 
aclara que ya esta actividad no se realizaría porque no están incluidos dentro del 
alcance del contrato. 

• EDUBAR se encuentra en la revisión del Plan de Inversión del PMT, elaborado 
por el contratista y revisado por la Interventoría. 

• La Entidad Contratante tiene pendiente la definición de la ubicación del vivero y el 
aula ambiental, que se deben construir para cumplir con los requerimientos de la 
resolución ambiental emitida por Barranquilla Verde. Solicitud que hizo el 
Contratista, debido a que, ya no se construiría la Estación Las Flores en este 
contrato. 

• EDUBAR envía la información solicitada por el Contratista, relacionada con el 
material rodante para validar la construcción de los cambiavías con el proveedor 
AMURRIO.  

• Según información del Supervisor del Contrato, se están adelantando las 
gestiones con la DIMAR para la actualización de la resolución para la ejecución 
de las obras autorizadas, que se vencería en el mes de abril de 2023. 

• Se realiza el 17 de enero de 2023 una reunión en las oficinas de EDUBAR con la 
Gerente y los Representantes Legales del Contratista y la Interventoría, para 
definir a partir del balance presentado, el alcance del contrato. La Gerente de 
EDUBAR le manifiesta al Contratista que, debido a que el Distrito solo cuenta con 
el valor presupuestado inicialmente y máximo 6300 millones de pesos, se tomó la 
decisión de darle prioridad al Frente de Obra No. 1 que incluye la vía férrea, 
cicloruta, espacio público, línea de riego y conducción, amoblamiento y drenaje 
pluvial; con la adición se terminarían las obras del parqueadero y la línea de 
conducción hasta la Estación de Triple A. El Frente de obra No. 2 que 
corresponde a la Estación Las Flores y el Edificio Administrativo, se estaría a la 
espera de lo que decida el Distrito para su construcción. Con base en esta 
información se le solicitó al Contratista realizar la reprogramación de obra de las 
actividades antes mencionadas, sin tener en cuenta el Edificio Administrativo y la 
Estación de las Flores. 

• El 28 de enero se realiza recorrido con el Contratista de la obra de Puerto Mocho 
para analizar los trabajos de ambos contratos y la movilidad sobre el tajamar. 

• La Secretaría de Tránsito de Barranquilla aprueba la ficha del PMT ajustada para 
trabajar sobre el tajamar en los 2500 metros de longitud. 
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6.4. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA Y ANÁLISIS DE AVANCE 
 
A continuación, se presenta el seguimiento semana a semana, de la Programación 
de obra, la cual se le ha reportado a EDUBAR a través de los informes semanales. 
(Anexo 10.4. Informes semanales). 
 

• Semana No. 58 (del 02 al 08 de enero de 2023): En esta semana el Contratista 
continuó con la revisión y ajuste a los diseños y replanteo topográfico. En el 
Frente de Obra No. 1 continúan las actividades de excavaciones y conformación 
del terreno para instalación de Geoceldas tipo HDPE sector de cambiavías. Se 
instala Geotextil T2100 y se realiza el relleno y compactación con material 
granular; en el Frente de Obra No. 2 no se realizaron actividades y en el Frente 
de Obra No. 3 tampoco se realizaron actividades. Teniendo en cuenta estas 
actividades se reporta un atraso en el alcance físico del proyecto del -44,00%. 
 

A. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (Semana 58) 

ACTIVIDAD 
(%) 

PROGRAMADO 
(%) 

EJECUTADO 
(%) AVANCE 

GENERAL 66,0% 22,00% -44,00% 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100,0% 100,00% 0,00% 

FRENTE 1. LINEA FERREA 53,0% 14,00% -39,00% 

OBRAS PRELIMINARES 77,0% 45,00% -32,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  50,0% 6,00% -44,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 82,0% 5,00% -77,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

16,0% 2,00% -14,00% 

PAVIMENTOS 29,0% 0,00% -29,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 0,0% 0,00% 0,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  0,0% 0,00% 0,00% 

FRENTE 2. ESTACION LAS 
FLORES 

74,0% 16,00% -58,00% 

OBRAS PRELIMINARES 100,0% 35,00% -65,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  100,0% 0,00% -100,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 93,0% 0,00% -93,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

72,0% 1,00% -71,00% 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 4,0% 0,00% -4,00% 

PISOS 6,0% 0,00% -6,00% 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 0,0% 0,00% 0,00% 

CUBIERTA, AISLAMIENTOS Y 
CIELORASO 

0,0% 0,00% 0,00% 
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CARPINTERIA METÁLICA 0,0% 0,00% 0,00% 

APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

0,0% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTOS 100,0% 50,00% -50,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 100,0% 60,00% -40,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  96,0% 6,00% -90,00% 

INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

0,0% 0,00% 0,00% 

FRENTE 3. LINEA CONDUCCION 
RED ACUEDUCTO 

99,0% 38,00% -61,00% 

PROVISIONES 71,0% 44,00% -27,00% 

Tabla No. 21. Porcentajes de avance Programado Vs Ejecutado en la semana No. 58 

 
 

• Semana No. 59 (del 09 al 15 de enero de 2023): En esta semana el Contratista 
continuó con la revisión de los diseños y verificación de topografía. En el Frente 
de Obra No.1 continúa la conformación, lleno y compactación de material granular 
seleccionado de Geoceldas tipo HDPE, instalación de Geotextil T2100; En el 
Frente de Obra No. 2 no se realizaron actividades y en el Frente de Obra No. 3 
tampoco se realizaron actividades. Teniendo en cuenta estas actividades se 
reporta un atraso en el alcance físico del proyecto del -44,00%. 
 

A. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (Semana 59) 

ACTIVIDAD 
(%) 

PROGRAMADO 
(%) 

EJECUTADO 
(%) AVANCE 

GENERAL 68,0% 24,00% -44,00% 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100,0% 100,00% 0,00% 

FRENTE 1. LINEA FERREA 55,0% 17,00% -38,00% 

  78,0% 46,00% -32,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  57,0% 18,00% -39,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 85,0% 5,00% -80,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

19,0% 2,00% -17,00% 

PAVIMENTOS 32,0% 8,00% -24,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 0,0% 0,00% 0,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  0,0% 0,00% 0,00% 

FRENTE 2. ESTACION LAS 
FLORES 

77,0% 16,00% -61,00% 

OBRAS PRELIMINARES 100,0% 35,00% -65,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  100,0% 0,00% -100,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 93,0% 0,00% -93,00% 



  

             

   31  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de enero al 31 de enero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

84,0% 1,00% -83,00% 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 15,0% 0,00% -15,00% 

PISOS 15,0% 0,00% -15,00% 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 13,0% 0,00% -13,00% 

CUBIERTA, AISLAMIENTOS Y 
CIELORASO 

0,0% 0,00% 0,00% 

CARPINTERIA METÁLICA 0,0% 0,00% 0,00% 

APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

0,0% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTOS 100,0% 50,00% -50,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 100,0% 60,00% -40,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  98,0% 6,00% -92,00% 

INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

0,0% 0,00% 0,00% 

FRENTE 3. LINEA CONDUCCION 
RED ACUEDUCTO 

100,0% 38,00% -62,00% 

PROVISIONES 72,0% 45,00% -27,00% 

Tabla No. 22. Porcentajes de avance Programado Vs Ejecutado en la semana No. 59 

 

• Semana No. 60 (del 16 al 22 de enero de 2023): En esta semana el Contratista 
continuó con los trabajos de topografía. En el Frente de Obra No. 1 continúa la 
conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado para la 
instalación de Geoceldas tipo HDPE, además de la instalación de Geotextil 
T2100. Se efectúa la demolición de una placa en concreto existente en la abscisa 
K0+435 lado izquierdo del tajamar. El Contratista inicia con el desmonte y retiro 
de los rieles existentes, pero durante su ejecución se presentaron problemas con 
la comunidad para desarrollar esta actividad, ya que argumentaron que el 
material les pertenecía e iniciaron con el desmantelamiento de dichos rieles. En el 
Frente de Obra No. 2 no se realizan actividades y en el Frente de Obra No. 3 
tampoco se realizan actividades de obra física. Teniendo en cuenta estas 
actividades se reporta un atraso en el alcance físico del proyecto del -47,00%. 

 

A. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (Semana 60) 

ACTIVIDAD 
(%) 

PROGRAMADO 
(%) 

EJECUTADO 
(%) AVANCE 

GENERAL 71,0% 24,00% -47,00% 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100,0% 100,00% 0,00% 

FRENTE 1. LINEA FERREA 58,0% 18,00% -40,00% 

  80,0% 47,00% -33,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  66,0% 30,00% -36,00% 
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CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 88,0% 5,00% -83,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

23,0% 2,00% -21,00% 

PAVIMENTOS 36,0% 8,00% -28,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 0,0% 0,00% 0,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  0,0% 0,00% 0,00% 

FRENTE 2. ESTACION LAS 
FLORES 

80,0% 16,00% -64,00% 

OBRAS PRELIMINARES 100,0% 35,00% -65,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  100,0% 0,00% -100,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 93,0% 0,00% -93,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

90,0% 1,00% -89,00% 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 34,0% 0,00% -34,00% 

PISOS 50,0% 0,00% -50,00% 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 35,0% 0,00% -35,00% 

CUBIERTA, AISLAMIENTOS Y 
CIELORASO 

0,0% 0,00% 0,00% 

CARPINTERIA METÁLICA 0,0% 0,00% 0,00% 

APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

0,0% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTOS 100,0% 50,00% -50,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 100,0% 60,00% -40,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  99,0% 6,00% -93,00% 

INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

0,0% 0,00% 0,00% 

FRENTE 3. LINEA CONDUCCION 
RED ACUEDUCTO 

100,0% 38,00% -62,00% 

PROVISIONES 74,0% 45,00% -29,00% 

Tabla No. 23. Porcentajes de avance Programado Vs Ejecutado en la semana No. 60 

 
 

• Semana No. 61 (del 23 al 29 de enero de 2023): En esta semana el Contratista 
continuó con la revisión topográfica del proyecto. En el Frente de Obra No. 1 
continúan con las excavaciones y conformación del terreno para la instalación de 
Geoceldas tipo HDPE desde la abscisa K0+940 hacia Puerto Mocho, Continúa la 
conformación, lleno y compactación de material granular seleccionado para 
Geoceldas tipo HDPE entre abscisas K0+180 a K1+400, se efectúa la demolición 
de dos placas en concreto existentes en la vía del Tajamar; descapote en la zona 
libre de los rieles retirados, esto para ampliar el área de circulación de los 
vehículos en la vía del Tajamar y vaciado en concreto de  2.00PSI para solado en 
las los últimas dos celdas externas de las Goceldas en una longitud de 290m. En 
el Frente de Obra No. 2 no se realizan actividades y en el Frente de Obra No. 3 
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tampoco se realizan actividades de obra física. Teniendo en cuenta estas 
actividades se reporta un atraso en el alcance físico del proyecto del -49,00%.  

 

A. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (Semana 61) 

ACTIVIDAD 
(%) 

PROGRAMADO 
(%) 

EJECUTADO 
(%) AVANCE 

GENERAL 74,0% 25,00% -49,00% 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100,0% 100,00% 0,00% 

FRENTE 1. LINEA FERREA 61,0% 20,00% -41,00% 

  82,0% 48,00% -34,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  73,0% 68,00% -5,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 91,0% 6,00% -85,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

26,0% 2,00% -24,00% 

PAVIMENTOS 40,0% 8,00% -32,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 0,0% 0,00% 0,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  4,0% 0,00% -4,00% 

FRENTE 2. ESTACION LAS 
FLORES 

84,0% 16,00% -68,00% 

OBRAS PRELIMINARES 100,0% 35,00% -65,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  100,0% 0,00% -100,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 93,0% 0,00% -93,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

96,0% 1,00% -95,00% 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 53,0% 0,00% -53,00% 

PISOS 75,0% 0,00% -75,00% 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 55,0% 0,00% -55,00% 

CUBIERTA, AISLAMIENTOS Y 
CIELORASO 

1,0% 0,00% -1,00% 

CARPINTERIA METÁLICA 0,0% 0,00% 0,00% 

APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

0,0% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTOS 100,0% 50,00% -50,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 100,0% 60,00% -40,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  99,0% 6,00% -93,00% 

INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

2,0% 0,00% -2,00% 

FRENTE 3. LINEA CONDUCCION 
RED ACUEDUCTO 

100,0% 38,00% -62,00% 

PROVISIONES 75,0% 46,00% -29,00% 

Tabla No. 24. Porcentajes de avance Programado Vs Ejecutado en la semana No. 61 
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En la siguiente gráfica se presenta el diagrama de barra del acumulado de los 
porcentajes de cada uno de los capítulos del Cronograma de Obra y el avance 
general del contrato, hasta la semana No. 61 (del 23 al 29 de enero de 2023) 
 
 

 
Gráfico No. 01. Diagrama de barra de Porcentajes Programado y ejecutado acumulado para cada 

capítulo del Programa de Obra 

 

En la siguiente gráfica se observa la tendencia semanal del seguimiento al programa 
de obra. 
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Gráfico No. 02. Tendencia de porcentajes de Obra Física Programada y ejecutada Semanal 

 
En las siguientes gráficas se presenta la tendencia Mensual de los porcentajes 
programados y ejecutados de la Obra Física Total y de cada uno de los capítulos 
principales de la Programación de Obra. (Anexo 10.6. Seguimiento Programación y 
flujo de inversión) 
 

 

 
Gráfico No. 03. Tendencia de porcentajes Programado y Ejecutado – Avance General 
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Gráfico No. 04. Tendencia de porcentajes Programado y Ejecutado – Frente 1 

 

 

 
Gráfico No. 05. Tendencia de porcentajes Programado y Ejecutado – Frente 2 
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Gráfico No. 06. Tendencia de porcentajes Programado y Ejecutado – Frente 3 

 

 

 
Gráfico No. 07. Tendencia de porcentajes Programado y Ejecutado – Provisiones 

 

En las gráficas se muestra la reprogramación de las actividades del proyecto de 
acuerdo con el nuevo plazo contractual según la prórroga No. 2, por 10 meses, hasta 
el 30 de abril de 2023. 
 
El atraso que se presenta en el programa general y en algunos frentes de obra, se 
evidencian principalmente en: 



  

             

   38  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de enero al 31 de enero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

Se presenta un atraso general del proyecto en su componente físico del -49% (74% 
Programado Vs 25% Ejecutado), representado básicamente en las actividades de 
preliminares -34 (82 Programado Vs 48% Ejecutado),  un -5% en el capítulo de 
movimientos de tierra (73% Programado Vs un 68% Ejecutado), en cimentación de 
estructuras el -85% de atraso (91% Programado Vs 6% Ejecutado), un -24% en el 
capítulo Estructuras de concreto y metálicas (26% Programado Vs 2% Ejecutado), un 
-32% en el capítulo de pavimentos (40% Programado Vs 8% Ejecutado) y un -4% en 
el capítulo de Instalaciones Hidrosanitarias (4% Programado Vs 0% Ejecutado) del 
frente de Obra No. 1 (línea férrea) el cual tiene un atraso general del -41% (61% 
Programado Vs 20% Ejecutado), ello debido principalmente a lo tardío de la 
definición, precio y retiro de los trencitos existentes,  para la construcción bajo el 
sistema de tierra armada mediante el empleo de Geoceldas tipo HDEP, cuya 
actividad fue iniciada en las últimas semanas del mes de Diciembre de 2022.  El 
Frente de obra No.2 (Estación Las Flores) se encuentra atrasado en el -68% (84% 
Programado Vs 16% Ejecutado), el cual se ve representado por atrasos en los 
capítulos de preliminares -65% (100% Programado Vs 35% Ejecutado), movimientos 
de tierra -100% (100% Programado Vs 0% Ejecutado), Cimentación de estructuras -
93% (93% Programado Vs 0% Ejecutado), Estructuras en concreto y metálicas el -
95% (96% Programado Vs 1% Ejecutado), Mampostería y acabados el -53% (53% 
Programado Vs 0% Ejecutado), Pisos el -75% (75% Programado Vs 0% Ejecutado), 
Enchapes y recubrimientos el -55% (55%Programado Vs 0% Ejecutado), Cubierta 
Aislamientos y Cielorrasos el -1% (1% Programado Vs 0% Ejecutado, Pavimentos el 
-50% (100% Programado Vs 50% Ejecutado), Urbanismo y exteriores el  -40% 
(100% Programado Vs 60% Ejecutado), Instalaciones Sanitarias el -93% (99% 
Programado Vs el 6% Ejecutado) y en Instalaciones de Aires Acondicionados el -1% 
(1% Programado Vs 0% Ejecutado), los siete primeros y los dos últimos por no haber 
iniciado las actividades de excavación para las cimentaciones de la Estación y 
Edificio Administrativo y los otros dos capítulos por no tener completamente el área 
intervenida del parqueadero, debido a la falta de disponibilidad de espacios ya que 
aún está pendiente que el Distrito haga entrega de 3 predios por desalojar. Sobre el 
Frente de Obra No. 3 (Red de Conducción de acueducto): Presenta un atraso del -
62% (100% Programado Vs 38% Ejecutado), ello producido por la interrupción de la 
actividad de instalación de tubería de 160mm., por la Calle 106 y Carrera 90 del 
Barrio Las flores, debido al impedimento Social de los Residentes del Sector. Por 
otra parte, en el capítulo de las Provisiones, se ve un atraso del -29% (75% 
Programado VS 46% Ejecutado), por la falta de ejecución en los frentes de obra de la 
Estación las Flores e instalación de tubería de conducción por la Carrera 90 y Barrio 
Las Flores.      
 
Al finalizar este mes continúan algunos temas por definir y solucionar para el inicio de 
algunas actividades del proyecto, tales como: 
  
- Hacer entrega final de la totalidad de los diseños de la vía férrea con 

cantidades de obra, memorias de cálculo, presupuesto, especificaciones 
técnicas y planos: El Contratista envió por correo electrónico la totalidad de los 
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diseños sobre el tajamar, incluyendo la propuesta del manejo de las aguas 
superficiales, la cual fue revisada por la Interventoría y se enviaron algunas 
pequeñas observaciones para tener en cuenta, tanto en el informe como en los 
planos. El Contratista este mes envía respuesta a las observaciones, para 
revisión de la Interventoría; sin embargo, la Entidad Contratante solicita, mediante 
oficio, la ampliación de los radios de giro de la bifurcación al taller y el giro desde 
la Estación a la vía principal sobre el tajamar, pasando de 21 a 25 metros. El 
Contratista mediante comunicado informa los ajustes que se deben realizar a los 
planos e informes. Una vez el Contratista remita la información ajustada, se 
revisará nuevamente por parte de la Interventoría. 

        
- Situación Predial (desalojo lote Las Flores): Al finalizar este mes continúan 3 

viviendas sin desalojar, las cuales se encuentran dentro del área de la Estación 
Las Flores y el parqueadero. Menciona el Supervisor en el comité No. 29 que, se 
han tenido acercamientos con los habitantes de las viviendas y se espera una 
pronta solución. 

         
- Red Eléctrica: El Supervisor del contrato menciona en el comité de obra No. 29 

del 26 de enero de 2023 que las actividades de las redes eléctricas las ejecutaría 
un nuevo Contratista y que ya está trabajando sobre los diseños de estas redes. 
Se realiza recorrido con personal de EDUBAR para identificar los postes que 
interfieren en la ejecución del contrato desde la abscisa K0+180 a K1+350. 

 
- Negociación Asociaciones Trencito Artesanal. En este mes se realizó el pago 

a las Asociaciones de trenes de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo 
Ambiental en el componente Social. Se inició con el retiro de los rieles existentes. 

 
- Intervención Carrera 90 y calles 109 y 109A. Se ha venido mencionando que, 

debido a la dificultad presentada en la ejecución de las actividades para la red de 
conducción en el barrio Las Flores, el Distrito se comprometió con la comunidad a 
resolver los daños causados por obras anteriores y se le informó a la comunidad 
que se estaba a la espera de la aprobación de los recursos (CDP). Por otro lado, 
las afectaciones también son de parte de la Triple A, quienes se comprometieron 
a realizar una reunión con la comunidad del barrio para atender los daños 
presentados. En el último comité de obra el Supervisor mencionó que Triple ya 
hizo un acercamiento con la comunidad para identificar los daños e iniciar con las 
reparaciones. Una vez se tenga solucionado los arreglos de las casas afectadas 
se le informará al Consorcio Tren Mallorquín para iniciar con las actas de 
vecindad sobre la carrera 84. 
 

- Diseño Red de Gas. Continúa pendiente precisar la fecha de inicio de esta 
actividad por parte de Gases del Caribe, para coordinar con el Consorcio Tren 
Mallorquín la disponibilidad de los espacios libres de la vía actual para que su 
intervención no interfiera con las redes proyectadas y no interrumpa u obstaculice 
el desarrollo o ejecución de las actividades de nuestro contrato. 
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- Diseño cimentación Edificio Administrativo y Estación Las Flores. En este 

mes se realizar una reunión en las oficinas de EDUBAR en donde la Gerente 
informa las decisiones tomadas por la Alcaldía, en cuanto al alcance de las obras 
del proyecto, según balance financiero presentado y manifiesta que, se 
concentrarán los recursos en las obras sobre el tajamar, por lo tanto, el 
Contratista por ahora no complementará la información solicitada por la 
Interventoría y por ende, no se continuará con la construcción del Edificio 
Administrativo y la Estación Las Flores. 
 

- Retomar el tema del Permiso con la CRA para la Intervención de los 
BoxCoulverts existentes sobre el Tajamar. El Supervisor del Contrato en el 
comité de obra No. 29 del 26 de enero de 2023 mencionó que para la 
construcción de las losas superiores de los box existentes no se requiero permiso 
por parte de la CRA; sin embargo, continúa pendiente el pronunciamiento de la 
CRA respecto a su funcionamiento, mantenimiento y capacidad de los mismos. 
La Entidad menciona que no se apropiará del mantenimiento de los box 
existentes, ya que, se ha evidenciado que no funcionan correctamente. 

 
Estas situaciones, que aún están pendiente por resolverse, han generado el atraso 
de algunas de las actividades programadas por el Contratista. 
 

 

6.5. CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA 
 
En el siguiente cuadro se relacionan las cantidades programadas y ejecutadas, 
registrados en el seguimiento del avance de la obra. La Tabla se ajusta de acuerdo 
con la nueva programación presentada por el Contratista basado en la prórroga No. 2 
del Contrato. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UN 

Cant. Total 
Contrato 

Cant. 
Acumulada 
Programada 
Semana 61 

Cant. 
Acumulada 
Ejecutada 

Semana 61 

01 OBRAS PRELIMINARES     

5513 
EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES 
PROVISIONALES (VER DISEÑO) 

MES 6,00  4,85  11,50  

CM-01 

COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 
COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, 
CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA 
REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL. 

MES 6,00  4,85  13,50  

1232 DESMONTE DE CERCAS EN ALAMBRE M2 1.387,50  1.231,88  128,00  

1069 

CERRAMIENTO  EN TELA VERDE, O MALLA DE 
LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 
METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 
0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 
1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", 
APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON 

ML 2.950,00  2.576,00  503,00  
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ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION. 

CM-02 
DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE 
MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE 
RETIRO 

M2 8.913,00  8.913,00  9.645,32  

167 

DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA 
O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO 
REFORZADO ANCHO > 0.30 METROS INCLUYE 
RETIRO DE MATERIAL 

M2 1.704,00  1.704,00  528,00 

416 
DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE 
ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN 
MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL 

M2 1.704,00  1.704,00  -  

556 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE 
MATERIAL 

M2 1.190,00 1.190,00 -  

1029 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 542,60  542,60  610,19 

3819 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA 
INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M. 

UND 1,00  1,00  1,00  

02 MOVIMIENTOS DE TIERRA      

377 
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE EN VOLQUETA 

M3 4.007,25  10.232,33 2.622,56 

198 
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO 

M3 10.972,89  10.972,89  -  

3013 
RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR 
COMPACTADO 

M3 839,76  475,86 964,26 

3015 
RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR 
COMPACTADO 

M3 2.150,26 2.008,27 580,00 

03 CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS     

377 
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE EN VOLQUETA 

M3 7.524,48  7.508,27  1.589,80 

198 
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO 

M3 4.653,02 4.078,14 - 

1201 
SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 
METROS 

M3 191,27  179,20  31,68 

2021 
CONCRETO PARA ZAPATA DE 28 MPA, 3/4"  
ASENTAMIENTO 6 " 

M3 91,50  91,50  - 

3,05 
CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO DE 28 
MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 " 

M3 71,97 71,97 - 

7652 
VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 28MPa, 3/4" 
ASENTAMIENTO 6 " 

M3 44,83  44,83  - 

2219 

MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE 
O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN 
CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

M3 2.420,20 2.129,08 - 

3,06 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 207.399  184.318,24 15.983,40  

04 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS     

4,01 
CONCRETO PARA ARCOS DE 28 MPA, 3/8"  
AUTOCOMPACTANTE " 

M3 316,68  316,68  - 

4,02 
CONCRETO PARA LOSA Y VIGAS DE CUBIERTA DE 
28 MPA, 3/4"  ASENTAMIENTO 6 " 

M3 248,77  248,77  - 

4,03 
CONCRETO PARA MUROS DE 28 MPA, 3/4"  
ASENTAMIENTO 8" 

M3 57,09  57,09  - 

8619 
CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, 
MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO. 

M3 324,51  16,27 51,85 

8619 
CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, 
MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO. 

M3 3,84  3,84  0,93  

4,07 CONCRETO PARA TANQUE EBAR, RELACIÓN A/C M3 14,47  14,46 3,15 
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< 0,45 ASENTAMIENTO 9", 3/4" 

4,08 
CONCRETO PARA LECHO DE SECADO, CAJA 
SALIDA, PALCA APOYO TANQUE Y 
HOMOGENEIZADOR DE ESTRUCTURA DE PTAR 

M3 14,24  14,24 - 

7357 
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 
0.20 MTS 

ML 262,80  262,80  - 

4,12 VIGUETA EN CONCRETO GRC PARA CIELO RASOS ML 474,32  474,32  - 

1323 
ESCALERA DE GATO, EN ACERO ASTM A-36, 
INCLUYE ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE 
EPÓXIDO 

ML 5,00  5,00    - 

3,06 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 87.413  76.778,15 - 

4,15 CONCRETO PARA RAMPA 28 MPA M3 11,79  4,15 - 

5901 CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA M3 6,45  5901 - 

4,17 PUENTE METÁLICO RETRÁCTIL UND 1,00  4,17 - 

7242 
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE EN 
MEMBRANA SIKA 
PLAN 12 NTR ESPESOR 1,2 MM O SIMILAR 

M2 129,96  129,96  - 

05 MAMPOSTERÍA Y ACABADOS     

5,1 LEVANTES DE MUROS     

5.1.1 
LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 
DE 11X19X39 LISO CON MORTERO DE PEGA 1:4 

M2 357,80  357,80    - 

133 
LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 
DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS 

M2 84,05  84,05    - 

6610 
PIH. DINTELES EN CONCRETO DE 0.10 X 0.20 
METRO 

ML 48,95  48,95    - 

5,2 ACABADOS     

344 
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON 
MORTERO 1:4 

M2 760,45  760,45    - 

435 
PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, 
ALLANADO SOBRE MURO 

M2 141,74  141,74    - 

432 
ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE 
ALLANADO 

M2 818,39  818,39    - 

5889 EDU. PINTURA INTERIOR PLÁSTICA MATE M2 520,40  520,40    - 

6622 PIH. PINTURA EPÓXICA PARA MUROS M2 400,53  400,53    - 

5.2.7 
ACABADO PARA CONCRETO EN PROTECTOR 
SILICATO 

M2 2.632,60  2.632,60    - 

06 PISOS     

2691 
PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:3 = E = 0.05 
METROS 

M2 929,94  929,94    - 

470 
PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS 

M2 71,50  71,50    - 

6,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN 
ACABADO PALLADIAN 

M2 1.001,44  1.001,44    - 

6,04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
PISO EPÓXIDO PARA PISOS, CON MORTERO 
EPÓXIDO. INCLUYE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE 
EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, CAPA DE 
RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE Y SELLO CON 
RECUBRIMIENTO BARNIZ POLIURETANO 

M2 15,82  15,82    - 

CM-31 
PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y 
SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR 
NEGRO 

M2 88,07  88,07    - 

6,06 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
EPÓXIDO PARA GUARDA ESCOBAS, CON 

M2 30,24  30,24    - 
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MORTERO EPÓXIDO. INCLUYE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE 
EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, CAPA DE 
RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE Y SELLO CON 
RECUBRIMIENTO BARNIZ POLIURETANO, E=02M 

6,07 
MEDIACAÑA ENCHAPA EN MOSAICO CERÁMICO 
PALLADIAN 

ML 204,30  204,30    - 

07 ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS     

357 
ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 
0.20 METROS 

M2 13,96  13,96    - 

7,03 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
RECUBRIMIENTO EN SISTEMA DE MALLA 
ABATIBLE O CORREDIZO EN ALUMINIO NEGRA 
MODULACIÓN SEGÚN PLANOS 

M2 450,23  288,15    - 

08 CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO     

8,01 

MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE DE 
ELEVADA ELASTICIDAD PARA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES DE 
CONCRETO 

M2 879,50  879,50    - 

11 PAVIMENTOS     

11,1 PARQUEADERO, CICLORRUTA Y SENDEROS     

1845 

ANDÉN EN GRAMOQUÍN, CON BORDE DE 
CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 
0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 
REFORZADO CON 2 VARILLAS D = 3/8" Y 
ESTRIBOS D =1/4" A 
CADA 0.32 METROS 

M2 183,20  183,20 - 

1752 
DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA 
CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO 

ML 7.440,00  7.440,00  - 

3872 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS UND 238,00  238,00 - 

11,2 LÍNEA DEL TREN     

11.2.2 SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA UND 822,00  295,08 - 

11.2.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL PERFIL  
59R2 - 118 LB/YD (INCLUYE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN Y TRANSPORTE) 

ML 2.670,00  958,46 - 

11.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUJECIONES UND 31.184,00  11.194,26 - 

11.2.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS DE 
CONCRETO (INCLUYE PLACAS DE ASIENTO) 

UND 3.898,00  1.291,21 - 

11.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS UND 31.184,00  11.194,26 - 

12 URBANISMO Y EXTERIORES     

CM-52 

ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO 
GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 
CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y 
DIMENSIONES. 

UND 62,00  62,00  - 

1927 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN 
CONCRETO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.20 X 0.80 
TIPO TITAN REF. A80 O SIMILAR, INCLUYE 
EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL 
SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 
2000 PSI 

ML 918,40 918,40 742,00 

13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS      

13.A OBRAS PRELIMINARES     

13.A.1 Señalización y seguridad de la obra     

1274 SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA UN 100,00  100,00  - 
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DEMARCADORA 

1277 
SEÑALIZACIÓN - CINTA DEMARCADORA SIN 
SOPORTES 

ML 8.241,00  8.241,00  - 

1282 
SEÑALIZACIÓN - VALLA MOVIL TIPO 2. VALLA 
DESPLEGABLE 

UN 10,00  10,00  - 

13.B RED DE ACUEDUCTO     

13.B.1 
Suministro e Instalación tubería y accesorios 
A.P. 

    

272 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2" 

ML 97,00  97,00  - 

670 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"  

ML 42,00  42,00  - 

1968 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 
AGUA POTABLE EN PVC D = 1" 

ML 99,00  99,00  - 

2171 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
AGUA POTABLE EN PVC 1 1/4" 

ML 73,00  73,00  - 

4149 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
AGUA POTABLE EN PVC DE D= 1 1/2" 

ML 99,00  99,00  - 

13,90 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  PVC 
DE 2" 

ML 101,00  101,00  - 

13,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 1/2" 

UN 117,00  117,00  - 

13,11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 3/4" 

UN 25,00  25,00  - 

13,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 1" 

UN 66,00  66,00  - 

13,13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 1 1/4" 

UN 47,00  47,00  - 

13,14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 1 1/2" 

UN 7,00  7,00  - 

13,15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 2" 

UN 15,00  15,00  - 

13,16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 
1/2" 

UN 31,00  31,00  - 

13,17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P.  
3/4" 

UN 11,00  11,00  - 

13,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P.  1" UN 41,00  41,00  - 

13,19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE  PVC A.P. 1 
1/4" 

UN 39,00  39,00  - 

13,20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE  PVC A.P. 1 
1/2" 

UN 13,00  13,00  - 

13,21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE  PVC A.P. 2" UN 7,00  7,00  - 

13,22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 2 X 1 1/2" 

UN 10,00  10,00  - 

13,23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 2 X 1" 

UN 3,00  3,00  - 

13,24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/ 2" X 1 1/4" 

UN 9,00  9,00  - 

13,25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/ 2" X 1" 

UN 6,00  6,00  - 

13,26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/2 X 1/2" 

UN 3,00  3,00  - 

13,27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/4" X 1" 

UN 33,00  33,00  - 
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13,28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/4" X 3/4" 

UN 6,00  6,00  - 

13,29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1 1/4" X 1/2" 

UN 10,00  10,00  - 

13,30 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1" X 3/4" 

UN 8,00  8,00  - 

13,31 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 1" X 1/2" 

UN 39,00  39,00  - 

13,32 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
PVC A.P. 3/4" X 1/2" 

UN 23,00  23,00  - 

13,33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC 1/2" UN 68,00  68,00  - 

13,34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 1 
1/2" 

UN 7,00  7,00  - 

13,35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 2" UN 6,00  6,00  - 

13.B.2 Accesorios red de agua potable     

13,36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA 
H2OFF PVC 1/2" 

UN 9,00  9,00  - 

13,37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA 
H2OFF PVC 1" 

UN 5,00  5,00  - 

13,38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA 
H2OFF PVC 1 1/4" 

UN 9,00  9,00  - 

13,39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
UNIVERSAL PVC 1/2" 

UN 8,00  8,00  - 

13,40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
UNIVERSAL PVC 1" 

UN 5,00  5,00  - 

13,41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
UNIVERSAL PVC 1 1/4" 

UN 17,00  17,00  - 

13,42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADORA HK 
COMPLETO - BOLA COBRE 2" 

UN 2,00  2,00  - 

13,43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 
TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 1/2" 

UN 6,00  6,00  - 

13.B.3 Obras Civiles     

1525 
INSTALACIÓN Y MONTAJE DE APARATO 
SANITARIO 

UN 26,00  26,00  - 

13,45 Instalación de Lavamanos con griferia UN 15,00  15,00  - 

13,46 Instalación de orinal UN 5,00  5,00  - 

13,47 Instalación de lavaplatos UN 6,00  6,00  - 

13,48 Instalación de lavadero UN 2,00  2,00  - 

13,49 
CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN 
ZONA DURA 0.40M X 0.40M; H<=1.0 

UN 1,00  1,00  - 

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 33,00  33,00  - 

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 9,00  9,00  - 

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 25,00  25,00  - 
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13.B.4 
Suministro e instalación de equipos de bombeo 
para suministro de A.P + Tuberías y accesorios 

    

13,53 

Suministro e instalación equipo de bombeo 
hidroneumatico para la estación Las Flores 
compuesto de 2 motobombas centrifugas, con 
punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de 
presión 20 m.c.a, 2 HP de potencia y tensión de 
220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. 
Incluye tanque hidroacumulador de 300 lts, 
accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. 
Para suplir demanda total del proyecto 

UN 1,00  1,00  - 

13,54 

Suministro e instalación equipo de bombeo 
hidroneumatico para la estación Puerto Mocho 
compuesto de 2 motobombas centrifugas, con 
punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de 
presión 15 m.c.a, 1.5 HP de potencia y tensión de 
220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. 
Incluye tanque hidroacumulador de 200 lts, 
accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. 
Para suplir demanda total del proyecto. 

UN 1,00  1,00  - 

13.B.5 Obras complementarias     

13,56 Prueba del sistema UN 1,00  1,00  - 

13.C RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN     

13.C.1 
Suministro e instalación de tuberias sanitaria y 
accesorios de PVC de superficie interior y 
exterior lisa 

    

274 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 4" 

ML 411,00 411,00 32,00 

3418 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 
SANITARIA PVC D=3" 

ML 14,00  14,00  - 

318 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"  

ML 118,00  118,00  - 

13,60 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 
PE100/PN10 63 MM 

ML 348,00  348,00  322,00 

13,61 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
90º X 4" CXC 

UN 28,00  28,00  - 

13,62 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
90º X 2" CXC 

UN 142,00  142,00  - 

13,63 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 
45º X 4" CXC 

UN 14,00  14,00  - 

13,64 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
45º X 3" CXC 

UN 2,00  2,00  - 

13,65 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
45º X 2" CXC 

UN 20,00  20,00  - 

13,66 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 
MM 90° 

UN 11,00  11,00  - 

13,67 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 
2" 

UN 27,00  27,00  - 

13,68 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 
3" 

UN 5,00  5,00  - 

13,69 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 
4" 

UN 29,00  29,00  - 

13,70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. UN 16,00  16,00  - 
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REDUCIDA PVC 3" X 2" 

13,71 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. 
REDUCIDA PVC 4" X 3" 

UN 6,00  6,00  - 

13,72 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. 
REDUCIDA PVC 4" X 2" 

UN 19,00  19,00  - 

13,73 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. 
PVC 4"  

UN 28,00  28,00  - 

13,74 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
SANIT. PVC 4" X  2" 

UN 4,00  4,00  - 

13,75 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 
SANIT. PVC 3" X  2" 

UN 10,00  10,00  - 

3427 
DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA 
D=4". 

UN 3,00  2,15  - 

13,78 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN CON 
TAPON SANIT. PVC 2" 

UN 27,00  37,94  - 

13,79 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SIN CODO 
SANIT. PVC 2" 

UN 38,00  38,00  - 

13.C.2 Obras civiles      

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 240,00  240,00  26,66  

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 61,00  61,00  3,48  

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 179,00  179,00  17,22  

13,83 
CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN 
ZONA DURA 0.40M X 0.40M; H<=1.0 

UN 5,00  5,00  - 

3432 REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM UN 19,00  19,00  - 

3539 

POZO DE INSPECCION DE DIÁMETRO DE 
CILINDRO DE 1.20 METROS, 1 METRO<H<= 1.45 
METROS, DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 
CONCRETO CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON 
BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN 

UN 6,00  6,00  - 

13,86 
EMPALME DE TUBERÍAS DESDE 160 MM (6") 
HASTA 300 MM (12") A POZO EXISTENTE EN 
MAMPOSTERÍA 

UN 1,00  1,00    - 

13.C.3 Obras complementarias     

3413 PUNTO SANITARIO D=1 1/2" UN 15,00  15,00    - 

288 PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2" UN 26,00  26,00    - 

3413 PUNTO SANITARIO D=1 1/2" UN 6,00  6,00    - 

3413 PUNTO SANITARIO D=1 1/2" UN 5,00  5,00    - 

3413 PUNTO SANITARIO D=1 1/2" UN 32,00  32,00    - 

13,93 Prueba del sistema UN 1,00  1,00    - 

13.C.4 
Suministro e instalación de equipos de bombeo 
para EBAR incluye Tuberías y Accesorios 

  
 

 

13,94 

Suministro e instalación equipo de bombeo 
sumergible para la estación elevadora de aguas 
negras ubicada en la estación de Las Flores. 
Compuesto de 2 motobombas centrifugas, con 
punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de 

un 1,00  1,00    - 
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presión 14 m.c.a, 2 HP de potencia y tensión de 
220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. 
Incluye accesorios, válvulas, tablero eléctrico y 
sistema de izaje. Para suplir demanda total del 
proyecto. (No incluye las obras civiles de 
construcción de la EBAR y demás accesaorios) 

13.C.5 
Suministro e instalación de equipos para PTARD 
incluye Tuberías y Accesorios 

    

13,95 PLANTA DE TRATAMIENTO PTARD UN 1,00  0,50      - 

13.D RED DE AGUAS LLUVIAS     

13.D.1 
Suministro e instalación de tuberias y 
accesorios sanitaria de PVC de superficie 
interior y exterior lisa 

    

274 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4" 

ML 271,00  271,00  - 

644 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
ALCANTARILLADO 
DURAFORT O EQUIVALENTE DE D = 4" - 110 MM 

ML 73,00  73,00    - 

645 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D 
= 6" - 160 MM 

ML 223,00 223,00 38,00 

646 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO DURAFORT O SIMILAR D = 8" - 
200 MM  

ML 57,00  57,00    - 

1214 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D 
= 10" - 250 MM 

ML 110,00  110,00  24,10  

1043 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D 
= 12" - 315 MM 

ML 210,00  210,00  50,35  

13,102 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
90º X 4" CXC 

UN 39,00  39,00    - 

13,103 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
90º X 160MM (6") CXC 

UN 7,00  7,00    - 

13,104 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 
45º X 4" CXC 

UN 25,00  25,00    - 

13,105 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 
45º X 160MM (6") CXC 

UN 5,00  5,00    - 

13,106 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. 
PVC 4"  

UN 28,00  28,00    - 

13,107 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
ALCANTARILLADO PVC 160 MM (6") 

UN 13,00  13,00    - 

13,108 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
ALCANTARILLADO PVC 200 MM (8") 

UN 7,00  7,00    - 

13,109 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
ALCANTARILLADO PVC 250 MM (10") 

UN 14,00  14,00  - 

13,110 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
ALCANTARILLADO PVC 315 MM (12") 

UN 27,00  27,00  - 

13,111 VALVULA ANTIRRETORNO PICO DE PATO 6" UN 6,00  6,00    - 

3579 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CÚPULA 
EN ALUMINIO DE 6"X4". 

UN 4,00  4,00    - 

13,113 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA 
EYECCIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS 

ML 225,00    159,00    - 

13,114 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA 
CÁRCAMO H.D  70 X 30 CM 

ML 183,00  183,00    - 
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13.D.2 Obras civiles      

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 398,00  398,00  42,18  

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 100,00  100,00  9,49  

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 299,00  299,00  27,94  

3432 REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM. UN 34,00  34,00  - 

13,119 
REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO 
SIFÓNICO EN ZONA DURA 0.80M X 0.80M; 
H<=1.0 

UN 4,00  4,00  2,00  

13,120 
REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO 
SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.00M X 1.00M; 
H<=1.0 

UN 6,00  6,00    - 

13,121 
REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO 
SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.20M X 0.60M; 
H<=1.0 

UN 2,00  2,00  2,00  

13,123 Prueba del sistema UN 1,00   1,00    - 

13.E RED SISTEMA CONTRAINCENDIOS     

13.E.1 
Suministro e instalación de tuberías y 
accesorios sistema contraincendio 

  
 

 

13,124 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
C900 - UL/FM 4" 

ML 143,00  143,00  - 

13,125 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 
4" 

ML 9,00  9,00    - 

13,126 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 
2 1/2" 

ML 2,00  2,00    - 

13,127 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 ° PVC 
C907 DR 18 (235 PSI) (CAMXCAM) - UL/FM 4" 

UN 13,00  13,00  - 

13,128 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° H.D. 
RANURADO MECÁNICO 2 1/2" 

UN 5,00  5,00    - 

13,129 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCAVA 
H.D. RANURADA/ROSCADA MECÁNICA 4" X 2 
1/2" 

UN 5,00  5,00    - 

13,130 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC C907 
DR 18 (235 PSI) (CAMXCAMXCAM) - UL/FM 4" 

UN 2,00  2,00    - 

13,131 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE H.D. 
RANURADA MECÁNICA 4" 

UN 5,00  5,00    - 

13,132 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA 
H.D. RANURADA MECÁNICA 1 1/2" 

UN 9,00  9,00    - 

13,133 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA 
H.D. RANURADA MECÁNICA 4" 

UN 28,00  28,00    - 

13,134 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOS 
BRIDA SERIE 4200 - PVC X ACERO IPS 4" 

UN 6,00  6,00  - 

13,135 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR 
ASTM A536 PARA PVC C900/ C907 SERIE 1100 - 
PVC X PVC 4" 

UN 14,00  14,00  - 

13,136 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA HD 
RANURADA MECÁNICA 4" 

UN 26,00  26,00    - 
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13,137 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 
REDUCTORA ANGULAR BR HXM UL/FM 2 1/2" 

UN 5,00  5,00    - 

7875 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 4" UN 2,00  1,00    - 

7922 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE 
SIAMESA DE 4" 

UN 2,00  1,00    - 

1325 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y 
EXTINTORES - 
EQUIPO CONTRA INCENDIO 

UN 5,00  5,00    - 

13,141 
PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN 
TUBERÍA AC DE 2 1/2" A 1 1/2" 

ML 2,00  2,00    - 

13,142 
PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN 
TUBERÍA AC DE 6" A 4" 

ML 9,00  9,00    - 

13.E.2 Obras civiles         

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 61,00  61,00    - 

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 16,00  16,00    - 

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 46,00  46,00    - 

13.F LINEA DE CONDUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO     

13.F.1 
Suministro e Instalación tubería y accesorios 
conducción de red 

    

13,148 TUBERÍAS PEAD 110 MM ML 3.997,00 3.997,00 1.686,00 

13,149 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD 
PE100/PN10 63 MM 

ML 55,00  55,00  - 

1968 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 
AGUA POTABLE EN PVC D = 1" 

ML 4,00  4,00  - 

318 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"  

ML 32,00  32,00  - 

13,152 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 
MM 90° 

UN 11,00  11,00  - 

13,153 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 
MM 45° 

UN 27,00  27,00  - 

13,154 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 
MM 22,5° 

UN 2,00  2,00  - 

13,155 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PE100, 
PN10 110 MM 

UN 8,00  8,00  - 

13,156 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS 
PN 10 110 MM 

UN 74,00  74,00  - 

13,157 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN 
PE100, PN10 110X63 MM 

UN 3,00  3,00  - 

13,158 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PE100, 
PN16 63 MM 

UN 2,00  2,00  - 

13,159 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 1" 

UN 7,00  7,00  - 

13,160 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC 
A.P. 2" 

UN 2,00  2,00  - 

13,161 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR 
HEMBRA PVC A.P. 1" 

UN 4,00  4,00  - 
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13,162 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR 
HEMBRA PVC A.P. 2" 

UN 9,00  9,00  - 

13,163 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR 
MACHO PVC A.P. 1" 

UN 4,00  4,00  - 

13,164 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR 
CON SALIDA ROSCA PN10 Ø 63MM X 2" 

UN 3,00  3,00  - 

13.F.2 Accesorios de conducción de red     

13,165 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 200 MM 

UN 3,00  3,00  - 

13,166 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 110 MM 

UN 30,00  24,00  - 

13,167 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 200 MM 

UN 3,00  3,00  - 

13,168 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 110 MM 

UN 30,00  40,13  - 

2026 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 
COMPUERTA D = 4" (100 MM) 

UN 8,00  8,00  - 

13,170 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN Y 
EXTREMO BRIDAS ANSI 4" 

UN 1,00  1,00 - 

13,171 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 
REDUCTORA DE PRESIÓN EXTREMO BRIDAS ANSI 
4" 

UN 1,00  1,00 - 

13,172 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE 
DESMONTAJE AUTOPORTANTE BRIDAS ANSI 4" 

UN 3,00  3,00  - 

13,173 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR 
DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 
MM X 2" 

UN 3,00  3,00  - 

13,174 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR 
DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 
MM X 1" 

UN 3,00  3,00    - 

13,175 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO 
BXB HD L= 35 CM Ø 4" 

UN 10,00  10,00    - 

13,176 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA 
MARIPOSA CONCÉNTRICA BXB DN 50MM 

UN 1,00  1,00    - 

13,177 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 
VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 2" 

UN 1,00  1,00    - 

13,178 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 
VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 1" 

UN 3,00  3,00    - 

13,179 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE MEGA 
DE 2 SALIDAS BARRIL HÚMEDO (DOS SALIDAS DE 
2 1/2") BRIDA ANSI 4" 

UN 3,00  3,00    - 

13,180 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN 
BRONCE Ø2" 

UN 3,00  3,00    - 

13,181 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 
UNIVERSAL PVC 2" 

UN 3,00  3,00    - 

13,182 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROEDIDOR 
TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 2" 

UN 3,00  -      - 

13,183 
CAJA MEDIDOR CON TAPA REGISTRO PARA 
EXTERIOR 

UN 3,00  3,00    - 

13.F.3 Obras Civiles     

13,184 

EMPALME A RED DE ACUEDUCTO PROYECTADA 
SEGÚN FACTIBILIDAD EN 110 MM PEAD. 
INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, TORNILLERÍA, 
EMPAQUES Y PERFORACIÓN HORIZONTAL 
DIRIGIDA/TOPO. 

UN 1,00  1,00   
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13,185 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO OPERADOR 
PARA VÁLVULAS DE 110 MM 

UN 4,00  4,00   

13,186 
CRUCE CON PERFORACIÓN HORIZONTAL 
DIRIJIDA (PHD) , D=110MM INCLUYE CAMISA=8" 
TUBERÍA AC SCH 40  

m 25,00  25,00   

553 
CORTE Y PERFILADO DE PAVIMENTO CON DISCO 
DE DIAMANTE 

ML 1.188,00  1.188,00  - 

1029 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 22,00  22,00    - 

7791 DEMOLICION DE CUNETA Y RETIRO DE MATERIAL M2 14,00  14,00    - 

13,190 
DEMOLICION DE BORDILLO CON MONA 
(CUALQUIER ESPESOR Y TIPOLOGIA) 

M2 11,00  11,00    - 

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 

INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 1.362,00  1.362,00  1.032,11  

1290 
CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD 
RELATIVA MAXIMA 

M3 341,00  341,00  274,59  

1291 

RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 1.022,00  1.022,00  761,60  

613 

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO 3000 PSI E = 
0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 
METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" - 
LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 
METROS, JUNTA Y ANTISOL 

M2 580,00  580,00  - 

13,195 
Reconstrucción de pavimento asfáltico e = 0.15 
m 

m2 62,00  62,00  - 

1611 
ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN 
OBRA E= 0.10 
METROS 

M2 22,00  22,00  220,18 

13,197 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, F'C 
= 21,0 MPA (2500 PSI) (PREPARADO EN OBRA) 

M2 14,00  14,00    - 

125 
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 
0,30 MTS 

ML 11,00  11,00  107,75 

13,199 
CAMISA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 
(SEGUNDA) PARA CRUCE DE VÍA CON TUBERÍA 
DE POLIETILENO DE 110MM 

ML 190,00  190,00  - 

13,200 
CAJA DE MAMPOSTERÍA PARA ESTACIÓN 
REGULADORA DE PRESIÓN. 

UN 1,00  1,00  - 

13,201 
CAJA DE MAMPOSTERÍA PARA TUBERÍAS ENTRE  
250 MM (10") Y  400 MM (16"). 

un 3,00  3,00  - 

13,203 Prueba del sistema UN 1,00  1,00    - 

13,204 
REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE DE AGUA 
POTABLE EN TRAMO VIAL 

UN 24,00  24,00    - 

13,205 
REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE 
ALCANTARILLADO EN TRAMO VIAL 

UN 24,00  24,00    - 

13,206 
REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE ADUCCIÓN Y 
CONDUCCIÓN DE AGUA EN TRAMO VIAL 

UN 12,00  12,00  - 

13.G LINEA DE RIEGO TRAMO VIAL     

13.G.1 
Suministro e Instalación tubería y accesorios 
riego 

    

13,208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD ML 2.762,00  172,63  - 
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PE100/PN10 63 MM 

13,210 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 
MM 45° 

UN 15,00  15,00    - 

13,211 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR 
DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 
MM X 2" 

UN 48,00  24,00    - 

13.G.3 Obras civiles      

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 610,00  40,67    - 

  DRENAJE PLUVIAL DE TRAMO VIAL     

13.A OBRAS PRELIMINARES     

13.A.1 Señalización y seguridad de la obra     

1274 
SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA 
DEMARCADORA 

UN 20,00  1,25    - 

1277 
SEÑALIZACIÓN - CINTA DEMARCADORA SIN 
SOPORTES 

ML 220,00  13,75                            - 

1282 
SEÑALIZACIÓN - VALLA MOVIL TIPO 2. VALLA 
DESPLEGABLE 

UN 4,00  0,25    - 

13.D RED DE AGUAS LLUVIAS     

13.D.2      

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y 
BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

M3 83,00  15,09 - 

14 INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS     

14,2 
TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE 
CELDA CERRADAS 

    

14,2,5 

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo 
L  para refrigeración. Diámetros de  3/8"Ø . 
Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, 
mano de obra. 

ML 28,00  14,00    - 

15 PROVISIONES     

15,1 PMT GL 1,00 0,81 0,71 

15,2 PMA GL 1,00 0,81 1,00 

15,3 Publicidad institucional GL 1,00 0,81 - 

15,5 Provisión instalaciones Voz y datos GL 1,00 0,66 - 

16 OBRAS NO PREVISTAS       

NP-01 
Suministro, riego y aplicación de Emulsión 
asfáltica tipo CRL-1. Incluye todo lo necesario 
para su correcta aplicación. 

m2 10.550,00 - 3.015,00 

NP-02 

Suministro, colocación y compactación de mezcla 
asfáltica en caliente MDC-19 tipo INVÍAS 2013. 
Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

m3 344,00 - 235,10 

NP-03 
Suministro e instalación losetas prefabricadas en 
concreto de 40 x 40, incluye arena de soporte y 
arena de sello. 

m2 11.016,00 - - 

NP-04 

Suministro, colocación, conformación y 
compactación de pedraplén para mejoramiento 
de subrasante de muros de contención, 
cumpliendo la especificación INVIAS artículo 221-

m3 1.469,00 - 144,16 
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13. Incluye Geotextil T2.100 y todo lo necesario 
para su correcta instalación 

NP-05 Suministro e instalación de Geotextil T2100 m2 2.090,00 - 3.754,62 

NP-06 

Suministro, transporte, nivelación, humectación, 
conformación y compactación de material 
seleccionado para mejoramiento de subrasante, 
según Norma INVÍAS artículo 220-13. Incluye 
todo lo necesario para su correcta colocación. 

m3 1.685,00 - 1.215,85 

NP-07 TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL RCD m3 4.843,00 - 4.681,56 

NP-08 Suministro e instalación Tubería PEAD 160 MM ML 327,00 - - 

NP-09 
Suministro e instalación de riel perfil 54G1-
R260V. Para un metro lineal de vía. (Incluye dos 
metros de riel). 

ML 2.670,00 - 2.216,10 

NP-10 GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL GL 1,00 - 0,54 

NP-11 
Suministro e instalación de aparato cambiavías 
para riel DTI-54G1-30-1/4-CR-D o similar, incluye 
Motor electrohidráulico con caja de tierra. 

UN 3,00 -  

NP-12 
Kit de soldadura aluminotérmica para riel 54g1 
LP con crisol CJ, dureza CA (Incluye gastos de 
nacionalización) 

UN 445,00 -  

NP-13 

Sistema de sujeción de riel 54G1 W-Tranvía; para 
pie de carril 141,5 mm; inclinación 0:0; con Adk 3 
compuesto por: (asiento de carril) (Incluye 
nacionalización y transporte). 

UN 6350,00 -  

NP-14 
Relleno seleccionado para muros en tierra 
reforzado con geocelda HDPE, e=15cm 

M2 25465,00 - 3.641,25 

Tabla No. 25. Control de actividades de obra acumulada 
 
 
6.6. CONTROL DE EQUIPOS 
 
En la siguiente tabla se presenta la relación del equipo utilizado por el Contratista, en 
el periodo del 01 al 31 de enero de 2023: 
 

Fecha 
Retro 

Excavadora 
Retrocargador Bulldozer Vibrocompactador Volquetas Carrotanque Minicargador  

Minicargador 
con martillo 
demoledor 

 

1/01/2023                 
 

2/01/2023                 
 

3/01/2023             1   
 

4/01/2023             1   
 

5/01/2023 1       7   1   
 

6/01/2023 1       7   1   
 

7/01/2023 1       5   1   
 

8/01/2023                 
 

9/01/2023                 
 

10/01/2023 1       7   1   
 

11/01/2023 1       7   1   
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12/01/2023 1       7   1   
 

13/01/2023 1       5   1   
 

14/01/2023 1       5   1   
 

15/01/2023                 
 

16/01/2023 1       7   1   
 

17/01/2023 1   1   7   1   
 

18/01/2023 1 1 1 1 7   1   
 

19/01/2023 1 1 1 1 8   1   
 

20/01/2023 1 1 1 1 7   1   
 

21/01/2023                 
 

22/01/2023                 
 

23/01/2023 1 1 1 1 7 1 1 1 
 

24/01/2023 1 1 1 1 7 1 2   
 

25/01/2023 2 1 1 1 7 1 1 1 
 

26/01/2023 1 1 1 1 7 1 2   
 

27/01/2023 1 1 1 1 7 1 2   
 

28/01/2023 1 1 1 1 7 1 2   
 

29/01/2023                 
 

30/01/2023 1 1 1 1 5 1 2   
 

31/01/2023 1 1 1 1 1 1 2   
 

Tabla No. 26. Relación de maquinaria y equipo en obra (01 al 31 de enero 2022) 
** Las filas sombreadas en gris representan los domingos y días festivos del mes. 

 
 

6.7. RESULTADOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS 
 
En este mes el Contratista toma densidades a la capa de material seleccionado tipo 
terraplén para el lleno de las capas de geocelda. Estas densidades fueron verificadas 
por la Interventoría mediante el formato de Control de densidades en llenos (anexo 
10.09. Registros de campo) en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

Material Prof 
capa 

Densidad 
max seca 

(Libras/pie3) 

Humedad 
óptima 

Densidad 
campo 

Humedad 
campo 

% 
Compact 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 97.7 19,5% 78,0% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 112.7 6,4% 89,9% 

Material 
Seleccionado 

17 cms 125.3 9,5% 114.9 11,8% 91,7% 

Tabla No. 27. Resultados de densidades a la primera capa de material tipo terraplén para lleno de 
geoceldas. K0+405 a K0+510. (25 de enero de 2023) 
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Teniendo en cuenta que las densidades no cumplieron con el porcentaje establecido 
por el diseñador (mínimo 98%), se le solicitó al Contratista recompactar las capas y 
tomar nuevamente las densidades para poder liberarla. 
Se anexan los ensayos de clasificación (Límites de consistencia y gradación) y de 
Proctor modificado del material seleccionado tipo terraplén, para el lleno de las 
geoceldas. Anexo 10.8. Ensayos de laboratorio. 
 
Además, se verificó el cumplimiento de los requisitos para el concreto utilizado en el 
lleno de las dos líneas de geoceldas externas. Se anexa el formato de liberación de 
concreto. Anexo 10.09. Registros de campo.  
Estamos a la espera de los resultados de los ensayos a la compresión de las 
muestras tomadas. 
 
Se le recordó al Contratista que está pendiente por entregar los siguientes 
documentos: 
- Los resultados de los ensayos de laboratorio de los cilindros de concreto de la 

caja válvula vaciada en el mes de noviembre de 2022.  
- El cumplimiento de la normativa para la muestra de la mezcla asfáltica tomada el 

11 de octubre de 2022 en el parqueadero. 
- Los resultados de los ensayos de las muestras de mezclas asfálticas tomadas el 

7 y 29 de octubre y el 16 y 17 de noviembre de 2022 
- Formato del resultado de la prueba hidrostática realizada el 15 de diciembre de 

2022, firmado por el supervisor de Triple A  
 
De igual manera se les recordó al Contratista que, sigue pendiente el ensayo del 
módulo dinámico, el cual, en el informe de pavimento presentado por el Especialista, 
se recomienda de manera importante garantizar el valor mínimo; adicionalmente, 
están pendiente los ensayos de % vacíos con aire, compactación y espesor. 
 
 
6.8. CONTROL DEL CLIMA 
 
A continuación, se presenta el cuadro de registro del clima del periodo comprendido 
entre el 01 y el 31 de enero del 2023, en donde no se registraron lluvias durante la 
jornada de trabajo. 
 
 
Mes

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Periodo

Horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENERO 2023

TOTAL

 
Tabla No. 28. Reporte del clima mensual – enero 2023 
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7. INFORME FINANCIERO 
 

En este capítulo se relacionan los aspectos financieros de los contratos de Obra e 
Interventoría para este periodo de ejecución de obra, el cual corresponde del 01 al 31 
de enero de 2023.  
 
 
7.1. ANÁLISIS FLUJO DE INVERSIÓN 
 
A continuación, se presenta el seguimiento semana a semana, del flujo de inversión, 
la cual se ha reportado a EDUBAR a través de los informes semanales. (Anexo 10.4. 
Informes semanales). 
 

• Semana No. 58 (del 02 al 08 de enero de 2023): En esta semana se reportó una 
inversión acumulada ejecutada de $7.911.206.176,99 (23,21%), contra una 
inversión programada acumulada de $13.225.849.548,07 (38,81%), para un 
atraso en el avance financiero de -15,60%. 
 

• Semana No. 59 (del 09 al 15 de enero de 2023): De acuerdo con las actividades 
desarrolladas en esta semana, se reportó una inversión acumulada ejecutada de 
$8.020.444.481,36 (23,53%), contra una inversión programada acumulada de 
$14.351.658.227,70 (42,11%), para un atraso en el avance financiero de -18,58%. 
 

• Semana No. 60 (del 16 al 22 de enero de 2023): Teniendo en cuenta las 
actividades desarrolladas en esta semana, se reportó una inversión acumulada 
ejecutada de $8.279.620.403,30 (24,29%), contra una inversión programada 
acumulada de $15.619.379.482,40 (45,83%), para un atraso en el avance 
financiero de -21,54%. 

 

• Semana No. 61 (del 23 al 29 de enero de 2023): Para esta semana se reportó 
una inversión acumulada ejecutada de $8.657.654.646,98 (25,40%), contra una 
inversión programada acumulada de $17.109.075.382,09 (50,20%), para un 
atraso en el avance financiero de -24,80%. 

 
 
En la siguiente gráfica se muestra el avance semanal del flujo de inversión de 
acuerdo con las actividades programadas y ejecutadas hasta este periodo. 
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Gráfico No. 08. Tendencia de porcentajes Programado y ejecutado del Avance Financiero semanal 

 
En la gráfica anterior se puede observar el ajuste del flujo de inversión con la nueva 
reprogramación, teniendo en cuenta el nuevo plazo contractual hasta el 30 de abril 
de 2023.  
 
A continuación, se presentan los valores de la inversión programada y ejecutada 
mensual, así como sus porcentajes, de acuerdo con el flujo de inversión presentado 
por el Contratista. (Anexo 10.6. Seguimiento Programación y flujo de inversión). 
 

SEGUIMIENTO MENSUAL FLUJO DE INVERSIÓN 

MES SEMANA 
INVERSIÓN 

PROGRAMADA 
SEMANAL 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

ACUM 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

MENSUAL 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 

ACUM MENSUAL 

% 
PROGRAMADO 

ACUM MENSUAL 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 
MENSUAL 

INVERSIÓN 
EJECUTADA ACUM 

MENSUAL 

% 
EJECUTADO 

ACUM 

DICIEMBRE 
2021 

1 $15.886.775 $15.886.775 

$63.547.100 $63.547.099,69 0,19% $3.207.502 $3.207.502 0,01% 

2 $10.591.183 $26.477.958 

3 $15.886.775 $42.364.733 

4 $10.591.183 $52.955.917 

5 $10.591.183 $63.547.100 

ENERO 
2022 

6 $149.462.734 $213.009.833 

$456.229.159 $519.776.259 1,53% $17.635.808 $20.843.310 0,06% 
7 $47.912.438 $260.922.271 

8 $59.045.458 $319.967.730 

9 $199.808.529 $519.776.259 

FEBRERO 
2022 

10 $247.604.268 $767.380.527 

$1.865.720.404 $2.385.496.663 7,00% $3.800.017 $24.643.327 0,07% 11 $383.323.796 $1.150.704.323 

12 $566.004.410 $1.716.708.733 
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13 $668.787.930 $2.385.496.663 

MARZO 
2022 

14 $534.552.564 $2.920.049.226 

$4.256.202.172 $6.641.698.835 19,49% $17.706.157 $42.349.484 0,12% 

15 $803.691.740 $3.723.740.966 

16 $963.222.820 $4.686.963.787 

17 $852.432.377 $5.539.396.164 

18 $1.102.302.671 $6.641.698.835 

ABRIL 
2022 

19 $1.328.623.363 $7.970.322.198 

$6.482.976.092 $13.124.674.927 38,51% $69.103.557 $111.453.041 0,33% 
20 $1.055.682.254 $9.026.004.452 

21 $1.623.396.315 $10.649.400.768 

22 $2.475.274.160 $13.124.674.927 

MAYO 
2022 

23 $3.385.152.751 $16.509.827.678 

$13.549.170.364 $26.673.845.291 78,27% $402.202.854 $513.655.895 1,51% 
24 $3.361.175.624 $19.871.003.302 

25 $3.373.674.567 $23.244.677.869 

26 $3.429.167.422 $26.673.845.291 

JUNIO 
2022 

27 $2.570.535.174 $29.244.380.465 

$521.173.628 $521.173.628 1,53% $342.024.403 $855.680.298 2,51% 

28 $2.836.580.563 $32.080.961.028 

29 $1.589.483.066 $33.670.444.094 

30 $345.842.281 $481.262.743 

31 $39.910.886 $521.173.628 

JULIO 
2022 

32 $60.619.562,21 $ 581.793.190,70 

$568.095.514,08  $    1.089.269.143  3,20% $298.029.647  $1.153.709.945  3,39%  
33 $170.768.953,36 $ 752.562.144,06 

34 $148.551.948,78 $ 901.114.092,84 

35 $188.155.049,73 $ 1.089.269.142,57 

AGOSTO2022 

36 $255.203.900,06 $ 1.344.473.042,63 

$1.183.506.092,25  $    2.272.775.235  6,67% $163.379.555   $1.317.089.500 3,86%  

37 $241.493.038,95 $ 1.585.966.081,58 

38 $202.002.692,26 $ 1.787.968.773,84 

39 $242.403.230,49 $ 2.030.372.004,33 

40 $242.403.230,49 $ 2.272.775.234,82 

SEPTIEMBRE 
2022 

41 $266.783.365,04 $ 2.539.558.599,86 

$1.237.214.161,23  $    3.509.989.396  10,30% $378.591.350  $1.695.680.850  4,98%  
42 $298.174.394,69 $ 2.837.732.994,55 

43 $308.107.672,09 $ 3.145.840.666,64 

44 $364.148.729,41 $ 3.509.989.396,05 

OCTUBRE 
2022 

45 $388.816.291,58 $ 3.898.805.687,63 

$1.755.841.048,97  $    5.265.830.445  15,45%  $326.329.394 $2.022.010.244  5,93%  
46 $419.189.015,84 $ 4.317.994.703,47 

47 $435.473.371,60 $ 4.753.468.075,07 

48 $512.362.369,95 $ 5.265.830.445,02 

NOVIEMBRE 
2022 

49 $515.499.378,62 $ 5.781.329.823,64 

$2.948.379.818,85  $    8.214.210.264  24,10% $ 5.453.947.194 $ 7.475.957.438  21,94% 

50 $512.004.191,67 $ 6.293.334.015,31 

51 $482.926.734,92 $ 6.776.260.750,23 

52 $770.101.439,26 $ 7.546.362.189,49 

53 $667.848.074,38 $ 8.214.210.263,87 
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DICIEMBRE 
2022 

54 $606.087.605,28 $ 8.820.297.869,15 

$3.690.165.855,65  $ 11.904.376.120  34,93% $ 325.342.846,15 $ 7.801.300.284  22,89%  
55 $1.106.238.981,61 $ 9.926.536.850,76 

56 $961.900.549,70 $ 10.888.437.400,46 

57 $1.015.938.719,06 $ 11.904.376.119,52 

ENERO 
2023 

58 $1.321.473.428,55 $ 13.225.849.548,07 

$5.204.699.262,58  $ 17.109.075.382  50,20% $856.354.363  $8.657.654.647  25,40%  
59 $1.125.808.679,64 $ 14.351.658.227,70 

60 $1.267.721.254,70 $ 15.619.379.482,40 

61 $1.489.695.899,69 $ 17.109.075.382,09 

FEBRERO 
2023 

62 $1.722.795.419,83 $ 18.831.870.801,93 

$7.726.976.525,86  $ 24.836.051.908  72,87%       
63 $2.151.346.759,48 $ 20.983.217.561,41 

64 $2.172.326.489,87 $ 23.155.544.051,28 

65 $1.680.507.856,67 $ 24.836.051.907,95 

MARZO 
2023 

66 $2.489.384.798,53 $ 27.325.436.706,48 

$6.624.653.835,15  $ 31.460.705.743  92,31%       

67 $1.370.310.930,60 $ 28.695.747.637,08 

68 $1.133.823.550,46 $ 29.829.571.187,54 

69 $837.954.659,82 $ 30.667.525.847,36 

70 $793.179.895,74 $ 31.460.705.743,10 

ABRIL 
2023 

71 $485.157.014,80 $ 31.945.862.757,90 

$2.619.760.052,90  $ 34.080.465.796  100%       
72 $727.735.522,70 $ 32.673.598.280,60 

73 $727.735.522,70 $ 33.401.333.803,30 

74 $679.131.992,70 $ 34.080.465.796,00 

Tabla No. 29. Inversión acumulada y ejecutada (01 al 31 de enero de 2023) 

 
 

 
Gráfico No. 09. Avance de Inversión Mensual Programada Vs ejecutada 
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Gráfico No. 10. Porcentaje de Inversión Mensual programada vs porcentaje de inversión ejecutada 

 

En las gráficas anteriores se observa que el valor ejecutado a la fecha es menor al 
valor programado, lo que indica que hay un atraso, que corresponde al -24,80% 
(50,20% programado Vs 25,40% ejecutado). Esto se presenta debido al atraso que 
tienen algunas actividades que estaban programadas y no se han podido ejecutar, 
por las razones antes mencionadas; por las actividades de las redes de energía que 
no se han podido valorar, ya que, el Contratista no ha presentado los APUs 
correspondientes; y por el bajo rendimiento de algunas actividades que puede 
desarrollar el Contratista. 
 

 

7.2. ACTAS DE PAGO 
 
En este capítulo se relaciona el acumulado de las actas de pago presentadas por el 
Contratista y la Interventoría 
 
 
7.2.1. Contrato de Obra EDU-783 de 2021 
 
En este mes el Contratista radicó el acta de pago No. 7, correspondiente al mes de 
noviembre de 2022 y se elaboró el Acta de pago No. 8 del mes de diciembre de 
2022, el cual está revisado y aprobado por la Interventoría, quedando pendiente la 
revisión y aprobación por parte de EDUBAR. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las actas acumuladas radicadas a la fecha: 
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Acta No. Valor Básico AIU Valor Acta  
% 

Ejecutado 

1 $271.346.347,31 $81.403.904,19 $352.750.251,50 1,04% 

2 $332.944.666,84 $99.883.400,05 $432.828.066,89 1,27% 

3 $447.423.431,20 $134.227.029,36 $581.650.460,56 1,71% 

4 $142.769.929,50 $42.830.978,86 $185.600.908,36 0,54% 

5 $100.473.245,5 $30.141.973,65 $130.615.219,15 0,38% 

6 $4.341.601.346,70 $1.302.480.404,01 $5.644.081.750,71 16,56% 

7 $221.228.596,80 $66.368.579.04 $287.597.175,84 0,84% 

Total Actas $5.857.787.563,85 $1.757.336.269,15 $ 7.615.123.832,99 22,34% 

Valor Contrato $34.080.465.796,00 100% 

Saldo por ejecutar $26.465.341.963,01 77,66% 

Tabla No. 30. Acumulado Actas de Pago Contrato de Obra 
 
 

7.2.2. Contrato de Interventoría EDU-784 de 2021 
 
De acuerdo con el Otrosí Modificatorio No. 1 del Contrato de Interventoría No. EDU-
784-2021 se modificó la cláusula sexta – Forma de Pago, en la cual EDUBAR pagará 
a la Interventoría un primer pago del 20% del valor del contrato, equivalente a la 
suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega del informe de revisión de 
estudios y diseños del proyecto. El saldo restante, es decir, la suma de 
$1.221.061.380 IVA incluido se pagará de acuerdo con el servicio prestado en 
proporción al avance de obra durante el periodo correspondiente, debidamente 
certificado por el supervisor del contrato. 
 
Para este mes se elaboró el acta parcial No. 8, correspondiente al mes de noviembre 
de 2022, de acuerdo con el porcentaje de avance de obra (0,84%). 
El porcentaje afectado por el factor proporcional por avance de obra corresponde al 
80% del valor total del contrato de Interventoría ($ 1.526.326.725).  
 
Para esta acta No. 8 tenemos:  
0,84% X 0,80 X $ 1.526.326.725= $ 10.256.915,59 
 
En la siguiente tabla se presenta el acumulado de las Actas presentadas por la 
Interventoría. 
 

Acta No. Valor Básico ($) IVA 19% ($) Valor Total ($) % Ejecutado 

1 $256.525.500 $48.739.845 $305.265.345 20% 

2 $10.671.460 $2.027.578 $12.699.038 0,83% 

3 $13.031.495, 40 $2.475.984,13 $15.507.479,53 1,02% 

4 $17.546.344,20 $3.333.805,40 $20.880.149,60 1,37% 
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5 $5.540.950,80 $1.052.780,65 $6.593.731,45 0,43% 

6 $3.899.187,60 $740.845,64 $4.640.033,24 0,30% 

7 $169.922.491,20 $32.285.273,33 $202.207.764,53 13,25% 

8 $8.619.256,80 $1.637.658,79 $10.256.915,59 0,67% 

Total 
acumulado 

$485.756.686,00 $92.293.770,94 $578.050.456,94 37,87% 

Valor Contrato $1.526.326.725 100% 

Total Ejecutado $578.050.456,94 37,87% 

Saldo por ejecutar $948.276.268,06 62,13% 
Tabla No. 31. Acumulado de Actas de Pago Contrato Interventoría 

 
 

7.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN 
 

Para el Acta de Obra No. 7 (noviembre 2022) se elaboró el Acta Modificativa No. 6; 
en ella se incluyeron las siguientes actividades 
 
- Por Mayores cantidades ejecutadas: no se incluyeron actividades. 
- Por las actividades no previstas (NP) aprobadas, como: NP-11. Suministro e 

instalación de cambiavías. NP-12. Kit de soldadura aluminotérmica. NP-13. 
Sistema de sujeción para riel y NP-14. Relleno seleccionado para muro en tierra 
armada con geoceldas HDPE. 

- Por Menores Cantidades: se hace el ajuste del balance con algunas cantidades 
de actividades que no se van a ejecutar como: Excavación a mano y retiro de 
material, relleno en material seleccionado, relleno con material de subbalasto, 
relleno con material de balasto, muro de contención, acero de refuerzo figurado, 
Estabilización de suelo con sales cuaternarias, soldadura aluminotérmica, 
suministro e instalación de sujeciones, suministro e instalación de tirafondos, 
suministro e instalación de cambiavías, señalización cinta demarcadora, planta de 
tratamiento, suministro e instalación tubería sanitaria 4”, suministro e instalación 
tubería alcantarillado 10”, suministro e instalación de equipo para eyección de las 
aguas lluvias, excavación para redes, cimentación de tubería con arena, relleno 
de zanja con material de sitio, registro en concreto 60x60 cm, tubería PVC C900 
de red contraincendio, suministro e instalación codo 90° PVC C907, Suministro e 
instalación KIT adaptador brida 4”, suministro e instalación restrictor 4”, suministro 
e instalación de cheque 4”, suministro e instalación de cheque siamesa 4”, 
suministro e instalación codo 45° PEAD 110 mm, suministro e instalación flanche 
universal 200 y 110 mm, suministro e instalación portaflanche universal 200 y 110 
mm, válvula 4”, filtro en Y 4”, válvula reductora de presión 4”, unión desmontaje 
4”, collar de derivación 110 x 2”. 

 
En la siguiente tabla, correspondiente al Acta Modificatoria No. 6, se relacionan las 
cantidades mayores, menores y adicionales que fueron modificadas del presupuesto 
inicial y establecidas en el Acta de Pago No. 7.  
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CONSORCIO MALLORQUÍN 

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICATIVA No.6 (Acta No. 7) 

CONDICIONES 
ACTUALIZADAS  

SEGÚN MODIFICATIVA 
No.6 

    ITEM                 DESCRIPCION  UND CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

MAYORES 
CANTIDADES 

VALOR 
TOTAL 

MENORES 
CANTIDADES 

VALOR 
TOTAL 

OBRAS 
ADICIO
NALES 

VALOR 
TOTAL 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

  OBRAS PRELIMINARES       
  

            

  
SUBTOTAL OBRAS 
PRELIMINARES 

     $404.087.062,70  
 

 $ -    
  

 $ -    
  

 $ -    
                           

$525.748.336,70   

  
MOVIMIENTOS DE 
TIERRA  

      

  

          

377 
EXCAVACIÓN A MANO Y 
RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE EN VOLQUETA 

M3 4007,25 $139.015.509,75 

  

1.500 $52.036.500,00     

198 
RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO 
COMPACTADO 

M3 10.972,89  $946.686.084,75 

  
  
2,2082990453
1951 

 $190.521      

2,05 
RELLENO EN MATERIAL 
DE SUBBALASTO 
COMPACTADO 

M3 2.592,59  $441.424.743,76 

  

633,45 $107.853.730,80     

2,06 
RELLENO EN MATERIAL 
DE BALASTO 
COMPACTADO 

M3 2.558,89  $448.970.044,95 

  

2.558,89 $448.970.044,95     

  
SUBTOTAL 
MOVIMIENTOS DE 
TIERRA  

     $ 2.364.584.839,01  

 

 $ -    

  

$609.050.796,75  

  

 $ -    

 

$611.569.327,48  

  
CIMENTACIÓN DE 
ESTRUCTURAS 

      
  

          

377 
EXCAVACIÓN A MANO Y 
RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE EN VOLQUETA 

M3 7.524,48   $261.031.822,41  
  

 2.000,00   $69.382.000,00      

198 
RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO 
COMPACTADO 

M3 4.653,02   $401.439.300,50  
  

3.294,52   $284.234.713,00      

2219,00 

MURO DE CONTENCIÓN, 
MURO PARA SOPORTE O 
ESTRIBOS DE PUENTE, Y 
BOX CULVERT EN 
CONCRETO DE 3500 PSI, 
NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

M3 2.420,20   $1.628.799.440,40  

  

2.420,20   $1.628.799.440,40      

3,06 
ACERO DE REFUERZO 
FIGURADO 

KG 207.399,19   $1.488.503.986,63  
  

 58.000,00   $416.266.000,00      

  
SUBTOTAL CIMENTACIÓN 
DE ESTRUCTURAS 

     $ 4.027.002.069,30  
 

 $ -    
  

$2.398.682.153,40   
  

 $ -    
 

$1.590.655.589,02   

  
ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO Y METÁLICAS 

      
  

           

  
SUBTOTAL ESTRUCTURAS 
EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

     $2.144.727.252,43  

 

 $ -       $ -       $ -     $2.135.204.672,93   

  
MAMPOSTERÍA Y 
ACABADOS 

      
  

           

  
SUBTOTAL 
MAMPOSTERÍA Y 
ACABADOS 

   $ 189.211.853,04  

 

 $ -       $ -    

  

 $ -     $189.212.686,16   

  PISOS                                 
  

                                     

  SUBTOTAL PISOS      $185.228.364,66  
 

 $ -       $ -       $ -                   $ 185.228.364,66  

  
ENCHAPES Y 
RECUBRIMIENTOS 

      
  

          

  
SUBTOTAL ENCHAPES Y 
RECUBRIMIENTOS 

                               $ 237.581.525,06  

 

 $ -       $ -       $ -                  $237.582.542,09   
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CUBIERTA, AISLAMIENTO 
Y CIELO RASO 

                                

  

           

  
SUBTOTAL CUBIERTA, 
AISLAMIENTO Y CIELO 
RASO 

   $414.957.011,54  

 

 $ -       $ -       $ -      $ 414.957.011,54  

  CARPINTERÍA METÁLICA      
  

           

  
SUBTOTAL CARPINTERÍA 
METÁLICA 

    $ 419.703.803,98  

 

 $ -       $ -       $ -     $419.708.109,14   

  
APARATOS Y 
ACCESORIOS SANITARIOS 

     

  

           

  
SUBTOTAL APARATOS Y 
ACCESORIOS SANITARIOS 

    $97.716.048,46  

 

 $ -       $ -       $ -      $ 97.716.048,46  

  PAVIMENTOS       
  

           

 LÍNEA DEL TREN    
  

      

11.2.1 

Aplicación de 
estabilizacion de suelo 
con sales cuaternarias de 
amonio para via tren, 
Incluye: extendido, 
nivelado y compactado al 
95% del proctor 
modificado, suministro 
del material de 
estabilizacion, maquinaria 
en un Espesor 22 cm. 

M2 8.334,57 $379.864.514,58 

  

6.257,00   $285.175.289,00      

11.2.2 
SOLDADURA 
ALUMINOTÉRMICA 

UND 822,00  $658.664.490,00 
  

822,00   $658.664.490,00      

11.2.4 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SUJECIONES 

UND 31.184,00  
$1.739.194.048,00  

 

  
31.184,00 $1.739.194.048,00     

11.2.6 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TIRAFONDOS 

UND 31.184,00   $415.090.224,00  
  

31.184,00   $415.090.224,00      

11.2.7 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CAMBIAVÍAS (INCLUYE 
RANAS, AGUJAS Y 
PATINES) 

UND 3,00   $92.358.033,00  

  

3,00   $92.358.033,00      

  SUBTOTAL PAVIMENTOS    $10.549.582.461,98  
 

 $ -      $3.190.482.084,00      $ -     $546.293.105,99   

  
URBANISMO Y 
EXTERIORES 

     

  

           

  
SUBTOTAL SUBTOTAL 
PAVIMENTOS 

    $ 1.511.296.936,20  
 

 $ -       $ -       $ -      $ 1.511.296.936,20  

  
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS  

     

  

           

 OBRAS PRELIMINARES    

  

      

 
Señalización y seguridad 
de la obra 

   

  

      

1277 
SEÑALIZACIÓN - CINTA 
DEMARCADORA SIN 
SOPORTES 

ML 8.241,00  $14.125.074,00 

  

2.960,00   $5.073.440,00      

 

Suministro e instalación 
de equipos para PTARD 
incluye Tuberías y 
Accesorios 
 

   

  

      

13,95 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO PTARD 

UN 1,00  $77.814.565,00 

  

1,00   $ 77.814.565,00      

 RED DE AGUAS LLUVIAS    
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Suministro e instalación 
de tuberias y accesorios 
sanitaria de PVC de 
superficie interior y 
exterior lisa 

   

  

      

274 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 4" 

ML 271,00  $12.938.624,00 

  

140,00   $6.684.160,00      

1214 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERIA 
DE ALCANTARILLADO 
DURAFORT O 
EQUIVALENTE D = 10" - 
250 MM 

ML 110,00  $11.286.990,00 

  

35,00   $3.591.315,00      

13,113 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPO 
PARA EYECCIÓN DE LAS 
AGUAS LLUVIAS 

ML 225,00  $24.927.525,00 

  

66,00   $7.312.074,00      

 Obras Civiles    

  

      

1285 

EXCAVACION EN ZANJA A 
MANO PARA REDES DE 
ACUEDUCTO, EN 
MATERIAL COMUN, ROCA 
DESCOMPUESTA, A 
CUALQUIER 
PROFUNDIDAD Y BAJO 
CUALQUIER CONDICION 
DE HUMEDAD, 
INCLUYE RETIRO DE 
MATERIAL. 

M3 398,00   $11.497.822,00  

  

45,00   $1.300.005,00      

1290 

CIMENTACION DE 
TUBERIA CON ARENA 
COMPACTADA AL 70% DE 
LA DENSIDAD RELATIVA 
MAXIMA 

M3 100,00   $5.213.000,00  

  

12,00   $625.560,00      

1291 

RELLENO DE ZANJA Y 
OBRAS DE MAMPOSTERIA 
CON MATERIAL 
SELECCIONADO, DE SITIO, 
COMPACTADO AL 90% 
DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

M3 299,00   $5.675.020,00  

  

34,00   $645.320,00      

3432 
REGISTRO EN CONCRETO. 
60X60 CM. 

UN 34,00   $16.116.544,00  

  

8,00   $3.792.128,00      

 
RED SISTEMA 
CONTRAINCENDIOS 

   

  

      

 
Suministro e instalación 
de tuberías y accesorios 
sistema contraincendio 

   

  

      

13,124 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA 
PVC C900 - UL/FM 4" 

ML 143,00  $14.091.792,00 

  

35,00   $3.449.040,00      

13,127 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CODO 
90 ° PVC C907 DR 18 (235 
PSI) (CAMXCAM) - UL/FM 
4" 

UN 13,00  $4.973.644,00 

  

4,00   $1.530.352,00      

13,134 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE KIT 
ADAPTADOS BRIDA SERIE 
4200 - PVC X ACERO IPS 
4" 

UN 6,00   $3.188.058,00  

  

2,00   $1.062.686,00      

13,135 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
RESTRICTOR ASTM A536 
PARA PVC C900/ C907 
SERIE 1100 - PVC X PVC 4" 

UN 14,00   $4.377.730,00  

  

4,00   $1.250.780,00      

7875 
SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CHEQUE 
DE 4" 

UN 2,00   $2.051.234,00  

  

1,00   $1.025.617,00      

7922 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CHEQUE 
SIAMESA DE 4" 

UN 2,00   $2.051.234,00  

  

 1,00   $1.025.617,00      
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LINEA DE CONDUCCIÓN 
RED DE ACUEDUCTO 

   

  

      

 
Suministro e Instalación 
tubería y accesorios 
conducción de red 

   

  

      

13,153 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CODO 
PEAD 110 MM 45° 

UN 27,00  $2.665.764,00  

  

15,00   $1.480.980,00      

 
Accesorios de conducción 
de red 

   
  

      

13,165 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN FLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 200 
MM 

UN 3,00   $379.278,00    3,00   $379.278,00      

13,166 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN FLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 110 
MM 

UN 30,00   $2.173.380,00    30,00   $2.173.380,00      

13,167 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PORTAFLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 200 
MM 

UN 3,00   $356.808,00    3,00   $356.808,00      

13,168 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PORTAFLANCHE 
UNIVERSAL PN16/10 110 
MM 

UN 30,00   $1.287.540,00    30,00   $1.287.540,00      

2026 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VALVULA DE COMPUERTA 
D = 4" (100 MM) 

UN 8,00   $4.339.384,00    8,00   $4.339.384,00      

13,170 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE FILTRO 
EN Y EXTREMO BRIDAS 
ANSI 4" 

UN 1,00   $1.148.896,00    1,00   $1.148.896,00      

13,171 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN VÁLVULA 
REDUCTORA DE PRESIÓN 
EXTREMO BRIDAS ANSI 4" 

UN 1,00   $4.432.868,00    1,00   $4.432.868,00      

13,172 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN UNIÓN DE 
DESMONTAJE 
AUTOPORTANTE BRIDAS 
ANSI 4" 

UN 3,00   $2.437.404,00    3,00   $2.437.404,00      

13,173 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN COLLAR 
DERIVACIÓN SENCILLO 
TORNILLO METÁLICO 110 
MM X 2" 

UN 3,00   $98.013,00    3,00   $98.013,00      

13,182 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
MACROEDIDOR 
TELEMATICO PARA 
AGUAS LIMPIAS 2" 

UN 3,00  $6.628.266,00   3,00   $6.628.266,00      

 Obras civiles            

13,184 

EMPALME A RED DE 
ACUEDUCTO 
PROYECTADA SEGÚN 
FACTIBILIDAD EN 110 MM 
PEAD. INCLUYE TUBERÍA, 
ACCESORIOS, 
TORNILLERÍA, EMPAQUES 
Y PERFORACIÓN 
HORIZONTAL 
DIRIGIDA/TOPO. 

UN 1,00  $5.381.135,00   1,00   $5.381.135,00      

553 
CORTE Y PERFILADO DE 
PAVIMENTO CON DISCO 
DE DIAMANTE 

ML 1.188,00  $11.444.004,00   820,80   $7.906.766,40      

13,199 

CAMISA EN TUBERÍA DE 
ACERO AL CARBONO 
(SEGUNDA) PARA CRUCE 
DE VÍA CON TUBERÍA DE 
POLIETILENO DE 110MM 

ML 190,00  $22.028.980,00   37,00   $4.289.854,00      

13,201 

CAJA DE MAMPOSTERÍA 
PARA TUBERÍAS ENTRE  
250 MM (10") Y  400 MM 
(16"). 

UN 3,00  $10.981.722,00   3,00   $10.981.722,00      
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SUBTOTAL 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS  

    $ 1.315.769.355,00  

 

   $169.504.953,40      $ -     
  

$1.034.111.656,20   

  
INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

     

  

           

 
EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO 

   

  

      

14,1,7 

Suministro e Instalación 
de equipos tipo fan coil 
pared con una capacidad 
de enfriamiento de 
12.000 btu/hr, Con 
condensadora Tipo 
Inverter 

UN 2,00  $3.642.516,00 

  

 2,00   $3.642.516,00      

 
TUBERÍA DE COBRE 
AISLADA EN ARMALEX DE 
CELDA CERRADAS 

   

  

      

14,2,4 

Suministro e instalación 
de tubería de cobre tipo L  
para refrigeración. 
Diámetros de  1/2"Ø . 
Incluye soldadura de 
plata, codos, accesorios, 
mano de obra. 

ML 66,00  $1.680.030,00 

  

 12,00   $305.460,00      

14,2,6 

Suministro e instalación 
de tubería de cobre tipo L  
para refrigeración. 
Diámetros de  1/4"Ø . 
Incluye soldadura de 
plata, codos, accesorios, 
mano de obra. 

ML 27,00  $266.139,00 

  

12,00   $118.284,00      

 SISTEMA DE EXTRACCION    

  

      

14,4,1 
Suministro e instalacion 
de conducto en lamina 
gallvanizada 

M2 159,52  $14.164.063,70 

  

64,00   $5.682.816,00      

14,4,2 
Suministro e instalacion 
Rejillas de extraccion 
10X6 aleta fija  

UN 30,00  $4.868.310,00 

  

8,00   $1.298.216,00      

14,4,3 
Suministro e instalacion 
de extractor Helico-
Centrifugo  de 620CFM 

UN 2,00  $5.721.728,00  

  

2,00   $5.721.728,00      

  
SUBTOTAL 
INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

     $ 95.270.777,70  

 

 $ -      $16.769.020,00      $ -       $78.502.112,88   

  PROVISIONES       

  

                                

  SUBTOTAL PROVISIONES      $ 2.259.023.559,00  
 

 $ -       $ -       $ -      $ 2.259.023.559,00  

  ITEMS  NO  PREVISTOS        
  

                                     

NP 01 

SUMINISTRO, RIEGO Y 
APLICACIÓN DE 
EMULSION ASFALTICA 
TIPO CRL-1, INCLUYE 
TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN. 

M2    

  

-        9.901,00   $ 25.613.887,00  

NP 02 

SUMINISTRO, 
COLOCACION Y 
COMPACTACION DE 
MEZCLA ASFALTICA EN 
CALIENTE MDC-19 TIPO 
INVIAS 2013, INCLUYE 
TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. 

M3    

  

-       344,00   $ 310.171.384,00  



  

             

   69  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de enero al 31 de enero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

NP 03 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN LOSETAS 
PREFABRICADAS EN 
CONCRETO DE 40 X 40, 
INCLUYE ARENA DE 
SOPORTE Y ARENA DE 
SELLO 

M2    

  

-       9.800,00   $ 1.043.964.600,00  

NP 04 

SUMINISTRO, 
COLOCACION, 
CONFORMACION Y 
COMPACTACION DE 
PEDRAPLEN PARA 
MEJORAMIENTO DE LA 
SUBRASANTE DE MUROS 
DE CONTENCION, 
CUMPLIENDO LA 
ESPECIFICACION INVIAS 
ARTICULO 2121-13. 
INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. 

M3    

  

-       1.469,00   $ 328.746.041,00  

NP 05 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN GEOTEXTIL 
T2100 

M2    

  

-       13.250,00   $ 61.586.000,00  

NP 06 

Suministro, transporte, 
nivelación, humectación, 
conformación y 
compactación de material 
seleccionado para 
mejoramiento de la 
subrasante, según Norma 
INVIAS articulo 220-13. 
Incluye todo lo necesario 
para su correcta 
colocación. 

M3    

  

-       1.685,00   $ 298.720.170,00  

NP 07 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE 
RCD (INCLUYE CARGUE 
EN OBRA) 

M3          4.843,00 $ 386.195.349,00 

NP 08 
Suministro e instalación 
Tubería PEAD 160 MM 

ML         801,00 $ 65.987.181,00 

NP 09 

Suministro e instalación 
de riel perfil 54G1-R260V. 
Para un metro lineal de 
vía. (Incluye dos metros 
de riel). 

ML         2.670,00 $ 3.835.556.460,00 

NP 10 
GESTIÓN SOCIO 
AMBIENTAL 

GL         1 $1.637.902.782 

NP 11 

Suministro e instalación 
de aparato cambiavías 
para riel DTI-54G1-30-
1/4-CR-D o similar, 
incluye Motor 
electrohidráulico con caja 
de tierra. 

UN       3,00   $1.577.500.353 3,00   $1.577.500.353 

NP 12 

Kit de soldadura 
aluminotérmica para riel 
54g1 LP con crisol CJ, 
dureza CA (Incluye gastos 
de nacionalización) 

UN       445,00   $1.028.631.295  445,00   $1.028.631.295  

NP 13 

Sistema de sujeción de 
riel 54G1 W-Tranvía; para 
pie de carril 141,5 mm; 
inclinación 0:0; con Adk 3 
compuesto por: (asiento 
de carril) (Incluye 
nacionalización y 
transporte). 

UN       6.350,00   $1.537.423.900  6.350,00   $1.537.423.900  

NP 14 

Relleno seleccionado para 
muros en tierra reforzado 
con geocelda HDPE, 
e=15cm 

M2       
20.217,5

5 
 $2.240.933.459,55  20.217,55  $2.240.933.459,55  
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SUBTOTAL ITEM  NO  
PREVISTOS  

     $ -    

 

 $ -       $ -      $6.384.489.007,55   
 $14.378.932.861,55   

  COSTO DIRECTO     $26.215.742.920,00  
 

 $ -       $6.384.489.007,55     $6.384.489.007,55    
 

$26.215.742.920,00  

  ADMINISTRACION (22%)    $5.767.463.442,40    $ -       $1.404.587.581,66    $1.404.587.581,66     $5.767.463.442,40  

  IMPREVISTO (3%)    $786.472.287,60  
 

 $ -       $191.534.670,23    $191.534.670,23     $786.472.287,60  

  UTILIDAD (5%)    $1.310.787.146,00  
 

 $ -       $319.224.450,38    $319.224.450,38     $1.310.787.146,00  

  VALOR TOTAL     
 

$34.080.465.796,00  
 

 $ -       $8.299.835.709,82     $8.299.835.709,82    
 

$34.080.465.796,00  

Tabla No. 32. Acta de modificación No. 6 del Acta de Pago No. 7 del Contrato de obra 

 
 

7.4. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 
 
Se envió para aprobación de la Entidad Contratante el Análisis de Precio Unitario de 
micropilotes, que fue revisado y aprobado por la Interventoría. 
En el comité de obra No. 29, realizado el 26 de enero de 2023, el Supervisor del 
Contrato aclaró que, como no es necesario su ejecución, ya que los recursos se 
enfocarán a la construcción del frente de obra No.1. Línea del Tajamar, por el 
momento no aplicaría su intervención y por tanto su aprobación. 
 
El Contratista elaboró el APU para el desarme de vía férrea, incluye corte, cargue y 
transporte hasta zona de entrega a 8,6Km de la obra. Este APU fue revisado y 
aprobado por la Interventoría y EDUBAR 
 
A la fecha se han aprobado 15 precios no previstos, que se detallan a continuación: 
 
- NP01. Suministro, Riego y Aplicación de Emulsión Asfáltica tipo CRL-1, Incluye 

todo lo necesario para su correcta aplicación. 
- NP02. Suministro, Colocación y Compactación de Mezcla Asfáltica en caliente 

MDC-19 tipo INVIAS 2013, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. 
- NP03. Suministro e instalación losetas prefabricadas en concreto de 40 x 40, 

incluye arena de soporte y arena de sello. 
- NP04. Suministro, Colocación, Conformación y compactación de Pedraplén para 

mejoramiento de la subrasante de muros de contención, cumpliendo la 
Especificación INVIAS Artículo 2121-13. Incluye todo lo necesario para su 
correcta aplicación. 

- NP05. Suministro e Instalación Geotextil T2100. 
- NP06. Mejoramiento con material seleccionado. 
- NP07. Transporte y Disposición final de RCD (Incluye cargue en obra). 
- NP08. Suministro e instalación de tubería PEAD 160 mm. 
- NP09. Suministro e Instalación de Riel perfil 54G1-R260V, para un metro lineal de 

vía (incluye los dos metros de riel) 
- NP10. Gestión Socio Ambiental. 
- NP11. Suministro e instalación de aparato cambiavías para riel DTI-54G1-30-1/4-

CR-D o similar, incluye Motor electrohidráulico con caja de tierra. 
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- NP12. Kit de soldadura aluminotérmica para riel 54g1 lp con crisol cj, dureza ca 
(incluye gastos de nacionalización). 

- NP13. Sistema de sujeción de riel 54G1 W-Tranvía; para pie de carril 141,5 mm; 
inclinación 0:0; con Adk 3 compuesto por: (asiento de carril) (INCLUYE 
NACIONALIZACION Y TRANSPORTE). 

- NP14. Relleno seleccionado para muros en tierra reforzado con geocelda HDPE, 
e=15cm. 

- NP16. Desarme de vía férrea, incluye corte, cargue y transporte hasta zona de 
entrega a 8,6 Km de la Obra 

 

Cabe anotar que el NP-15 corresponde al material de lleno de la cavidad del riel con 
granocaucho que se está analizando por parte de la Interventoría y EDUBAR por el 
alto costo que representa en el balance.  
 

En la siguiente tabla se registran los ítems no previstos con los precios aprobados 
hasta la fecha: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

APROBADO 

NP-01 
Suministro, Riego y Aplicación de Emulsión Asfáltica 
tipo CRL-1, Incluye todo lo necesario para su correcta 
aplicación  

M2 $2.587 

NP-02 
Suministro, Colocación y Compactación de Mezcla 
Asfáltica en caliente MDC-19 tipo INVIAS 2013, Incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación 

M3 $901.661 

NP-03 
Suministro e instalación losetas prefabricadas en 
concreto de 40 x 40, incluye arena de soporte y arena 
de sello 

M2 $106.527 

NP-04 

Suministro, Colocación, Conformación y compactación 
de Pedraplén para mejoramiento de la subrasante de 
muros de contención, cumpliendo la Especificación 
INVIAS Artículo 2121-13. Incluye todo lo necesario 
para su correcta aplicación 

M3 $223.789 

NP-05 Suministro e Instalación Geotextil T2100 M2 $4.648 

NP-06 Mejoramiento con material seleccionado M3 $177.282 

NP-07 
Transporte y Disposición final de RCD (Incluye cargue 
en obra) 

M3 $79.743 

NP-08 Suministro e instalación de tubería PEAD 160 mm ML $82.381 

NP-09 
Suministro e Instalación de Riel perfil 54G1-R260V, 
para un metro lineal de vía (incluye los dos metros de 
riel) 

ML $1.436.538 

NP-10 Gestión Socio Ambiental GL  $1.637.902.782  

NP-11 
Suministro e instalación de aparato cambiavías para 
riel DTI-54G1-30-1/4-CR-D o similar, incluye Motor 
electrohidráulico con caja de tierra 

UN  $525.833.451  

NP-12 
Kit de soldadura aluminotérmica para riel 54g1 lp con 
crisol cj, dureza ca (incluye gastos de nacionalización) 

UN  $2.311.531  



  

             

   72  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de enero al 31 de enero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

NP-13 

Sistema de sujeción de riel 54G1 W-Tranvía; para pie 
de carril 141,5 mm; inclinación 0:0; con Adk 3 
compuesto por: (asiento de carril) (INCLUYE 
NACIONALIZACION Y TRANSPORTE) 

UN  $242.114  

NP-14 
Relleno seleccionado para muros en tierra reforzado 
con geocelda HDPE, e=15cm 

M2  $110.841  

NP-16 
Desarme de vía férrea, incluye corte, cargue y 
transporte hasta zona de entrega a 8,6 Km de la Obra 

M/Vía $54.722 

Tabla No. 33. Consolidado de Items No Previsto Aprobados 
 

 

A continuación, se presenta la justificación de la elaboración de los Análisis de 
Precios Unitarios de las obras no previstas. 
 
- Mezcla asfáltica e imprimación: se presentan por la decisión de la Entidad 

Contratante de construir el parqueadero de la Estación Las Flores en pavimento 
flexible.  

 
- Loseta prefabricada de 40 x 40: se presenta, ya que los planos del diseño 

arquitectónico lo establecen para el acabado del andén. El Contrato cuenta con la 
tableta de 30 x 30 en su presupuesto. 

 
- Pedraplén, Geotextil y mejoramiento con material mezclado en proporción 2:1: se 

presentan por la necesidad del mejoramiento del suelo de apoyo a los muros de 
contención, de acuerdo con lo establecido en los estudios de suelos del proyecto 
y a la recomendación del Contratista. 

 
- Mejoramiento con material seleccionado (tipo terraplén): se presenta teniendo en 

cuenta las recomendaciones del Contratista en el diseño de pavimento flexible 
para la zona del parqueadero de la Estación Las Flores. 

 
- Transporte y disposición final de Residuos de construcción se presenta ya que 

dentro del presupuesto no se contempló la botada de escombros, solo el 
transporte interno en obra y existe material de excavación que no puede ser 
reutilizado por las características que presenta y el escombro que contiene, 
además del material proveniente de la demolición de las viviendas desalojadas en 
la zona de la Estación Las Flores. 

 
- Suministro e instalación de la tubería de 160mm surgió por la modificación del 

diseño de la conducción por parte de Triple A, quien solicitó cambiar el diámetro 
de la tubería del tramo desde la Estación de Triple A hasta la Estación Las Flores, 
que inicialmente estaba en 4” por 6”. 

 
- Suministro e instalación del riel 54G1 surge de la revisión de los diseños de la vía 

férrea. 
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- Plan de Inversión Socioambiental No.2: se presenta por las actividades 

ambientales adicionales requeridas por la Autoridad Ambiental para la 
implementación del PMA y para compensar los impactos socioeconómicos 
generados en el área de influencia. 

 
- Suministro e instalación de aparato cambiavías, Kit de soldadura aluminotérmica 

para riel 54G1 y Sistema de sujeción: surgen de la revisión y ajuste de los 
diseños de la vía férrea. 

 
- Relleno seleccionado para muros en tierra reforzado con Geocelda HDPE: se 

presenta por la verificación y mejoramiento del material de subrasante que 
soportará la estructura de la vía férrea. 

 
- Desarme de vía férrea, incluye corte, cargue y transporte hasta zona de entrega a 

8,6 Km de la Obra: Se requiere para ampliar la zona de circulación mientras se 
trabaja en la margen izquierda del tajamar con la instalación de las geoceldas. 

 

 

8. INFORME JURÍDICO 
 

En este capítulo se relaciona el estado de las pólizas correspondiente a los contratos 
de Obra e Interventoría. 
 
Para este mes continúan vigente las pólizas del contrato de obra No. EDU-783 según 
la prórroga No. 2. 
 

• Póliza de Seguro de cumplimiento Estatal No. 400036429 de Nacional de 
Seguros, con la que cubre los siguientes amparos: 

 
 

Amparos Período de cobertura Suma asegurada 

Cumplimiento Desde 25/10/2021 a 30/10/2023 6.816.093.159 

Pago Salarios, prestaciones e 
indemnizaciones laborales 

Desde 25/10/2021 a 30/04/2026 5.112.069.869 

Estabilidad de la Obra Desde 31/12/2021 a 30/04/2028 10.224.139.739 

 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de 
Cumplimiento No. 400036428 de de Nacional de Seguros con la que cubre los 
siguientes amparos: 
 

Amparo Período de cobertura Valor Asegurado 

Predios, labores y operaciones Desde 25/10/2021 a 30/07/2023 6.816.093.159 

Responsabilidad Civil para 
contratistas y Subcontratistas 

Desde 25/10/2021 a 30/07/2023 2.044.827.948 

Responsabilidad Civil patronal Desde 25/10/2021 a 30/07/2023 2.044.827.948 
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Responsabilidad Civil vehículos 
propios y no propios 

Desde 25/10/2021 a 30/07/2023 2.044.827.948 

 
Estas pólizas fueron revisadas y aprobadas por parte de la Entidad Contratante - 
EDUBAR S.A. 
 

 
Para el contrato de la Interventoría también continúan vigente las pólizas del contrato 
No. EDU-784 de 2021, según la prórroga No. 2 hasta el 30 de abril de 2023, con la 
que se cubre los siguientes amparos: 
 

Amparo No. de Póliza Período de cobertura Valor 

Cumplimiento M-100154686 
Desde 25/10/2021 a 
30/10/2023 

$ 305.265.345 

Pago Salarios y prestaciones 
sociales  

M-100154686 
Desde 25/10/2021 a 
30/04/2026 

$ 228.949.009 

Calidad del Servicio M-100154686 
Desde 25/10/2021 a 
30/04/2028 

$ 305.265.345 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

M-100029694 
Desde 25/10/2021 a 
30/04/2023 

$ 305.265.345 

 

Estas pólizas fueron revisadas y aprobadas por parte de la Entidad Contratante - 
EDUBAR S.A.    
 
 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Basados en la reprogramación presentada por el Contratista, según la prórroga 
del contrato de obra No. EDU-783 de 2021, hasta el 30 de abril de 2023, a 
continuación, se presenta el reporte acumulado, para cada uno de los capítulos 
del proyecto y para la Obra total, de acuerdo con el seguimiento del Avance físico 
de la obra, hasta la semana No. 61 (del 23 al 29 de enero de 2023): 

 

A. AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO (Semana 61) 

ACTIVIDAD 
(%) 

PROGRAMADO 
(%) 

EJECUTADO 
(%) AVANCE 

GENERAL 74,0% 25,00% -49,00% 

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 100,0% 100,00% 0,00% 

FRENTE 1. LINEA FERREA 61,0% 20,00% -41,00% 

  82,0% 48,00% -34,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  73,0% 68,00% -5,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 91,0% 6,00% -85,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

26,0% 2,00% -24,00% 
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PAVIMENTOS 40,0% 8,00% -32,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 0,0% 0,00% 0,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  4,0% 0,00% -4,00% 

FRENTE 2. ESTACION LAS 
FLORES 

84,0% 16,00% -68,00% 

OBRAS PRELIMINARES 100,0% 35,00% -65,00% 

MOVIMIENTOS DE TIERRA  100,0% 0,00% -100,00% 

CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS 93,0% 0,00% -93,00% 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y 
METÁLICAS 

96,0% 1,00% -95,00% 

MAMPOSTERÍA Y ACABADOS 53,0% 0,00% -53,00% 

PISOS 75,0% 0,00% -75,00% 

ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS 55,0% 0,00% -55,00% 

CUBIERTA, AISLAMIENTOS Y 
CIELORASO 

1,0% 0,00% -1,00% 

CARPINTERIA METÁLICA 0,0% 0,00% 0,00% 

APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 

0,0% 0,00% 0,00% 

PAVIMENTOS 100,0% 50,00% -50,00% 

URBANISMO Y EXTERIORES 100,0% 60,00% -40,00% 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  99,0% 6,00% -93,00% 

INSTALACIONES DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

2,0% 0,00% -2,00% 

FRENTE 3. LINEA CONDUCCION 
RED ACUEDUCTO 

100,0% 38,00% -62,00% 

PROVISIONES 75,0% 46,00% -29,00% 

Tabla No. 34. Porcentajes de avance Programado Vs Ejecutado  
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Gráfico No. 11. Diagrama de barra de Porcentajes Programado y ejecutado acumulado para cada 

capítulo del Programa de Obra 

 
 

 
Gráfico No. 12. Tendencia Semanal de porcentaje de Obra Física Programada y ejecutada 
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Gráfico No. 13. Tendencia de porcentajes Mensuales de Obra Física Programado y ejecutado  

 

• Se presenta un atraso general del proyecto en su componente físico del -49% 
(74% Programado Vs 25% Ejecutado), representado básicamente en las 
actividades de preliminares -34 (82 Programado Vs 48% Ejecutado),  un -5% en 
el capítulo de movimientos de tierra (73% Programado Vs un 68% Ejecutado), en 
cimentación de estructuras el -85% de atraso (91% Programado Vs 6% 
Ejecutado), un -24% en el capítulo Estructuras de concreto y metálicas (26% 
Programado Vs 2% Ejecutado), un -32% en el capítulo de pavimentos (40% 
Programado Vs 8% Ejecutado) y un -4% en el capítulo de Instalaciones 
Hidrosanitarias (4% Programado Vs 0% Ejecutado) del frente de Obra No. 1 
(línea férrea) el cual tiene un atraso general del -41% (61% Programado Vs 20% 
Ejecutado), ello debido principalmente a lo tardío de la definición, precio y retiro 
de los trencitos existentes,  para la construcción bajo el sistema de tierra armada 
mediante el empleo de Geoceldas tipo HDEP, cuya actividad fue iniciada en las 
últimas semanas del mes de Diciembre de 2022.  El Frente de obra No.2 
(Estación Las Flores) se encuentra atrasado en el -68% (84% Programado Vs 
16% Ejecutado), el cual se ve representado por atrasos en los capítulos de 
preliminares -65% (100% Programado Vs 35% Ejecutado), movimientos de tierra 
-100% (100% Programado Vs 0% Ejecutado), Cimentación de estructuras -93% 
(93% Programado Vs 0% Ejecutado), Estructuras en concreto y metálicas el -95% 
(96% Programado Vs 1% Ejecutado), Mampostería y acabados el -53% (53% 
Programado Vs 0% Ejecutado), Pisos el -75% (75% Programado Vs 0% 
Ejecutado), Enchapes y recubrimientos el -55% (55%Programado Vs 0% 
Ejecutado), Cubierta Aislamientos y Cielorrasos el -1% (1% Programado Vs 0% 
Ejecutado, Pavimentos el -50% (100% Programado Vs 50% Ejecutado), 
Urbanismo y exteriores el  -40% (100% Programado Vs 60% Ejecutado), 
Instalaciones Sanitarias el -93% (99% Programado Vs el 6% Ejecutado) y en 
Instalaciones de Aires Acondicionados el -1% (1% Programado Vs 0% 



  

             

   78  
 

Contrato N° EDU-784-2021. Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental 
y Financiera) para las intervenciones necesarias para la construcción del proyecto Tren 
Turístico-Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de 
Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. 

 
  
 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 14 - CONTRATO No. EDU-784 DE 2021 
01 de enero al 31 de enero de 2023 

 

 

CONSORCIO MALLORQUÍN 

Ejecutado), los siete primeros y los dos últimos por no haber iniciado las 
actividades de excavación para las cimentaciones de la Estación y Edificio 
Administrativo y los otros dos capítulos por no tener completamente el área 
intervenida del parqueadero, debido a la falta de disponibilidad de espacios ya 
que aún está pendiente que el Distrito haga entrega de 3 predios por desalojar. 
Sobre el Frente de Obra No. 3 (Red de Conducción de acueducto): Presenta un 
atraso del -62% (100% Programado Vs 38% Ejecutado), ello producido por la 
interrupción de la actividad de instalación de tubería de 160mm., por la Calle 106 
y Carrera 90 del Barrio Las flores, debido al impedimento Social de los 
Residentes del Sector. Por otra parte, en el capítulo de las Provisiones, se ve un 
atraso del -29% (75% Programado VS 46% Ejecutado), por la falta de ejecución 
en los frentes de obra de la Estación las Flores e instalación de tubería de 
conducción por la Carrera 90 y Barrio Las Flores. 

• A la fecha existen algunas situaciones y/o temas, que aún están pendiente por 
resolverse y que han generado el atraso de algunas de las actividades 
programadas por el Contratista. A continuación, se relacionan: 
 

- Hacer entrega final de la totalidad de los diseños de la vía férrea con 
cantidades de obra, memorias de cálculo, presupuesto, especificaciones 
técnicas y planos: El Contratista envió por correo electrónico la totalidad de los 
diseños sobre el tajamar, incluyendo la propuesta del manejo de las aguas 
superficiales, la cual fue revisada por la Interventoría y se enviaron algunas 
pequeñas observaciones para tener en cuenta, tanto en el informe como en los 
planos. El Contratista este mes envía respuesta a las observaciones, para 
revisión de la Interventoría; sin embargo, la Entidad Contratante solicita, mediante 
oficio, la ampliación de los radios de giro de la bifurcación al taller y el giro desde 
la Estación a la vía principal sobre el tajamar, pasando de 21 a 25 metros. El 
Contratista mediante comunicado informa los ajustes que se deben realizar a los 
planos e informes. Una vez el Contratista remita la información ajustada, se 
revisará nuevamente por parte de la Interventoría. 

        
- Situación Predial (desalojo lote Las Flores): Al finalizar este mes continúan 3 

viviendas sin desalojar, las cuales se encuentran dentro del área de la Estación 
Las Flores y el parqueadero. Menciona el Supervisor en el comité No. 29 que, se 
han tenido acercamientos con los habitantes de las viviendas y se espera una 
pronta solución. 

         
- Red Eléctrica: Como se mencionó en el informe anterior, continúa la gestión del 

contratista de Air-e (Selectrick) para la aprobación de los diseños y presupuesto 
de la provisionalidad y el retranqueo. Se realiza recorrido con personal de 
EDUBAR para identificar los postes que interfieren en la ejecución del contrato 
desde la abscisa K0+180 a K1+350. 
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- Negociación Asociaciones Trencito Artesanal. En este mes se realizó el pago 
a las Asociaciones de trenes de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo 
Ambiental en el componente Social. Se inició con el retiro de los rieles existentes. 

 
- Intervención Carrera 90 y calles 109 y 109A. Se ha venido mencionando que, 

debido a la dificultad presentada en la ejecución de las actividades para la red de 
conducción en el barrio Las Flores, el Distrito se comprometió con la comunidad a 
resolver los daños causados por obras anteriores y se le informó a la comunidad 
que se estaba a la espera de la aprobación de los recursos (CDP). Por otro lado, 
las afectaciones también son de parte de la Triple A, quienes se comprometieron 
a realizar una reunión con la comunidad del barrio para atender los daños 
presentados. En el último comité de obra el Supervisor mencionó que Triple ya 
hizo un acercamiento con la comunidad para identificar los daños e iniciar con las 
reparaciones. Una vez se tenga solucionado los arreglos de las casas afectadas 
se le informará al Consorcio Tren Mallorquín para iniciar con las actas de 
vecindad sobre la carrera 84. 
 

- Diseño Red de Gas. Continúa pendiente precisar la fecha de inicio de esta 
actividad por parte de Gases del Caribe, para coordinar con el Consorcio Tren 
Mallorquín la disponibilidad de los espacios libres de la vía actual para que su 
intervención no interfiera con las redes proyectadas y no interrumpa u obstaculice 
el desarrollo o ejecución de las actividades de nuestro contrato. 

 
- Diseño cimentación Edificio Administrativo y Estación Las Flores. En este 

mes se realizar una reunión en las oficinas de EDUBAR en donde la Gerente 
informa las decisiones tomadas por la Alcaldía, en cuanto al alcance de las obras 
del proyecto, según balance financiero presentado y manifiesta que, se 
concentrarán los recursos en las obras sobre el tajamar, por lo tanto, el 
Contratista por ahora no complementará la información solicitada por la 
Interventoría y por ende, no se continuará con la construcción del Edificio 
Administrativo y la Estación Las Flores. 
 

- Retomar el tema del Permiso con la CRA para la Intervención de los 
BoxCoulverts existentes sobre el Tajamar. El Supervisor del Contrato en el 
comité de obra No. 29 del 26 de enero de 2023 mencionó que para la 
construcción de las losas superiores de los box existentes no se requiero permiso 
por parte de la CRA; sin embargo, continúa pendiente el pronunciamiento de la 
CRA respecto a su funcionamiento, mantenimiento y capacidad de los mismos. 
La Entidad menciona que no se apropiará del mantenimiento de los box 
existentes, ya que, se ha evidenciado que no funcionan correctamente. 

 
Estas situaciones, que aún están pendiente por resolverse, han generado el atraso 
de algunas de las actividades programadas por el Contratista. 
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• Con relación al flujo de inversión, en el siguiente cuadro se reporta el avance 
financiero hasta la semana No. 61 (del 23 al 29 de enero de 2023): 

 
 

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 

AVANCE FINANCIERO TEÓRICO $17.109.075.382,09 

AVANCE FINANCIERO REAL $8.657.654.646,98 

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO TEÓRICO 50,20% 

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO REAL 25,40% 

PORCENTAJE DE ATRASO FINANCIERO -24,80% 

Tabla No. 35. Evaluación de avance financiero a la semana 61 

 
 

 
Gráfico No. 14. Tendencia semanal de porcentaje de inversión programada vs inversión ejecutada 

 

• Teniendo en cuenta el programa de flujo de inversión, de acuerdo con la 
reprogramación No. 1 del contrato, en las siguientes gráficas se registra la 
tendencia de la inversión programada contra la inversión ejecutada, con un 
porcentaje de atraso de -24,80%. 
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Gráfico No. 15. Tendencia de avance de Inversión Mensual Programada Vs ejecutada  

 

 
Gráfico No. 16. Tendencia de porcentaje de Inversión Mensual programada vs porcentaje de 

inversión ejecutada 

 

• En las gráficas anteriores se observa que el valor ejecutado a la fecha es menor 
al valor programado, lo que indica que hay un atraso, que corresponde al -24,80% 
(50,20% programado Vs 25,40% ejecutado). Esto se presenta debido al atraso 
que tienen algunas actividades que estaban programadas y no se han podido 
ejecutar, por las razones antes mencionadas; por las actividades de las redes de 
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energía que no se han podido valorar, ya que, el Contratista no ha presentado los 
APUs correspondientes; y por algunos días del mes de enero en que el 
Contratista tuvo bajo rendimiento en la actividad de la instalación de geoceldas.  
Cabe anotar que hasta este mes se pudo liberar la zona de los trencitos 
artesanales existentes que impedía la normal ejecución del contrato. Se espera 
que en adelante se aumente el rendimiento de las actividades de obra.  

• La Interventoría elaboró los informes semanales, en cumplimiento de lo 
establecido en el contrato No. EDU-784 de 2021. Para este mes se elaboraron los 
informes No. 58, 59, 60 y 61, que se adjunta a este informe en el Anexo 10.4. 
Informes semanales. 

• La Interventoría envía a EDUBAR el informe mensual No. 13 correspondiente al 
mes de diciembre de 2022. 

• Tanto Contratista como Interventoría continúan con la revisión de los diseños del 
proyecto y las dudas encontradas se han venido socializando con la Entidad 
Contratante y Puerta de Oro. 

• En este mes el Contratista corrigió las preactas del Acta de obra No. 7 (noviembre 
2022) de acuerdo con las observaciones de EDUBAR y se radicó a la entidad. 
También elabora el acta de obra No. 8 del mes de diciembre de 2022, la cual fue 
revisada y aprobada por la Interventoría y Edubar. Está pendiente que se firme y 
radique en la Entidad Contratante. 

• Debido a que el mes pasado no se aprobó el acta de noviembre del contratista, 
tampoco se pudo dar trámite al acta de Interventoría No. 8, por lo cual, fue 
necesario hacer una nota crédito de la factura radicada. En este mes se radicó la 
factura No. FE9 para el acta de interventoría No. 8. 

• Se realiza el 17 de enero de 2023 una reunión en las oficinas de EDUBAR con la 
Gerente y los Representantes Legales del Contratista y la Interventoría, para 
definir a partir del balance presentado, el alcance del contrato. La Gerente de 
EDUBAR le manifiesta al Contratista que, debido a que el Distrito solo cuenta con 
el valor presupuestado inicialmente y máximo 6300 millones de pesos, se tomó la 
decisión de darle prioridad al Frente de Obra No. 1 que incluye la vía férrea, 
cicloruta, espacio público, línea de riego y conducción, amoblamiento y drenaje 
pluvial; con la adición se terminarían las obras del parqueadero y la línea de 
conducción hasta la Estación de Triple A. El Frente de obra No. 2 que 
corresponde a la Estación Las Flores y el Edificio Administrativo, se estaría a la 
espera de lo que decida el Distrito para su construcción. Con base en esta 
información se le solicitó al Contratista realizar la reprogramación de obra de las 
actividades antes mencionadas, sin tener en cuenta el Edificio Administrativo y la 
Estación de las Flores. 

• El 28 de enero se realiza recorrido con el Contratista de la obra de Puerto Mocho 
para analizar los trabajos de ambos contratos y la movilidad sobre el tajamar. 

• En este mes el Contratista continúa con la revisión y ajuste a los diseños y 
replanteo topográfico, además con las actividades en el Frente de Obra No. 1 
continúan las actividades de excavaciones y conformación del terreno para 
instalación de Geoceldas tipo HDPE sector de cambiavías. Se instala Geotextil 
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T2100, geocelda HDPE y se realiza el relleno y compactación con material 
granular; se hace el vaciado en concreto de  2.00PSI para solado en las los 
últimas dos celdas externas de las Goceldas; se efectúa la demolición de tres 
placas en concreto existente en el tajamar; inicia con el desmonte y retiro de los 
rieles existentes, pero durante su ejecución se presentaron problemas con la 
comunidad para desarrollar esta actividad, ya que argumentaron que el material 
les pertenecía e iniciaron con el desmantelamiento de dichos rieles; se realizar el 
descapote en la zona libre de los rieles retirados, esto para ampliar el área de 
circulación de los vehículos en la vía del Tajamar. En el Frente de Obra No. 2 no 
se realizan actividades de obra; y en el Frente de Obra No. 3 tampoco se realizan 
actividades de obra física.  

• Aún se encuentra pendiente el informe con el procedimiento de la reparación y 
correctivos a la carpeta asfáltica instalada en el parqueadero de la Estación Las 
Flores. 

• El Contratista el mes pasado, mediante oficio, advierte sobre la fecha de 
vencimiento de la resolución expedida por la DIMAR para la ejecución de las 
obras autorizadas y que se vencería en el mes de abril de 2023. A la fecha 
continúa pendiente la información por parte de EDUBAR. En el comité de obra 
No. 29 el Supervisor de EDUBAR menciona que ya se están adelantando los 
trámites con la DIMAR. 

• El Contratista envía la hoja de vida y sus anexos correspondientes, del 
profesional Biólogo Luis Alberto Téllez. Los documentos fueron revisados por la 
Interventoría, de acuerdo con las actividades a desarrollar, según las resoluciones 
emitidas por la Autoridad Ambiental. Teniendo en cuenta esas actividades la 
Interventoría aprobó al señor Téllez para ocupar el cargo de Biólogo. 

• Debido a que el señor Luis Téllez no pudo vincularse al proyecto, el Contratista 
envía, para revisión de la Interventoría, la hoja de vida del profesional Javier 
Valencia Peña. 

• El Contratista nuevamente remite la hoja de vida del Arquitecto Luis Eduardo 
Perilla, con el complemento de la documentación solicitada por la Interventoría, 
para la aprobación como Director de Obra. Se revisaron los documentos y aún no 
se ha aportado la totalidad de lo solicitado, por lo tanto, finalizando este mes el 
Contratista aún no cuenta con el Director de obra. 

• El Contratista envía por correo electrónico, la hoja de vida del Ingeniero Germán 
Ucrós Arroyo para el cargo de Residente de obra. 

• El Contratista elabora y envía el APU para el desarme de vía férrea, incluye corte, 
cargue y transporte hasta zona de entrega a 8,6Km de la obra. Este APU fue 
revisado y aprobado por la Interventoría y la Entidad Contratante. 

• El Contratista inicia con la actividad de levante del riel, sin embargo, presenta 
dificultades con la comunidad, ya que, argumentan que ese material les 
pertenece e inician a levantarlos por su cuenta. El Contratista pone en 
conocimiento a la Entidad Contratante de la situación presentada y solicita apoyo 
en campo. A pesar de que se enviaron refuerzos policivos y del ejército, el 
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Contratista suspendió la actividad ya que no fue posible controlar el robo de este 
material. 

• EDUBAR envía oficio solicitando ampliar el radio de giro de la vía férrea, desde la 
salida de la Estación Las Flores a empalmar con la vía principal sobre el tajamar y 
en la entrada a la zona de mantenimiento, pasando de 21,7 metros a 25 metros, 
justificado en que favorece la operación del vehículo en la entrada y salida de la 
Estación, generando también, confort a los pasajeros. Esta solicitud se le trasladó 
al Contratista. 

• El Contratista envía por correo electrónico, para revisión, la propuesta del ajuste 
del radio de giro y enumera algunas observaciones al respecto. La Interventoría 
revisará la información.   

• El Contratista remite oficio de respuesta a las observaciones realizadas por el 
Ingeniero Guillermo León, asesor de vía férrea de la Interventoría. Debido a que 
EDUBAR solicitó el ajuste del radio de giro, la Interventoría no ha enviado 
respuesta de las correcciones remitidas por el Contratista, esperando el ajuste 
solicitado. 

• La Interventoría le solicita al Contratista, mediante oficio, aumentar los recursos 
de mano de obra y equipos, para mejorar los rendimientos en el frente de obra 
sobre el tajamar, ya que el procedimiento de la instalación de geoceldas y relleno 
seleccionado para muros en tierra reforzada ha tenido bajos rendimientos desde 
que se retiraron los rieles de los trencitos existentes. Se observó que el 
contratista solo estaba trabajando en un tramo corto, teniendo libre la línea del 
tajamar hasta la abscisa K1+900 aproximadamente, es por eso que se le solicitó 
incorporar mayores recursos para reducir los plazos de ejecución en este frente 
de obra. 

• Se revisa con el Contratista el Plan de Inversión del PMT a implementar en 
contrato. Una vez conciliado los ítems se envía para revisión y aprobación de 
EDUBAR. 

• Se le solicita nuevamente al Contratista, mediante oficio, el cumplimiento de los 
requerimientos realizados por la Interventoría y que están pendiente por cumplir o 
entregar, tales como: 1) Ensayos de laboratorio de los resultados de los cilindros 
de concreto de la caja válvula vaciada en el mes de noviembre; el cumplimiento 
de la normativa para la muestra de la mezcla asfáltica tomada el 11 de octubre de 
2022 en el parqueadero; los resultados de los ensayos de las muestras tomadas 
el 7 y 29 de octubre y del 16 y 17 de noviembre de 2022; falta el ensayo de 
módulo dinámico de la mezcla utilizada; también quedaron pendiente los ensayos 
de % de vacío con aire, compactación y espesor. 2) Formato del resultado de la 
prueba hidrostática realizada el 15 de diciembre de 2022, firmado por el 
supervisor de Triple A. 3) Proceso constructivo para la reparación de la carpeta 
asfáltica del parqueadero, debidamente firmado por el especialista de Pavimento. 

• Se le solicitó nuevamente al Contratista entregar la programación de obra 
semanal, aterrizada a las actividades que se van a desarrollar en cada semana. 

• El Contratista remite mediante oficio, algunas notas de diseño aclarando que, la 
resistencia del concreto a utilizar en las geoceldas externas es de 14MPa, el MR 
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a usar para la losa de concreto de la vía férrea sería de 41MPa y no 38 MPa, 
debido a que este último no alcanzaría la resistencia a la compresión de 28 MPa 
solicitada en el diseño y remite el detalle de la junta de construcción entre losas 
de concreto. 

• El Contratista solicita definición de la ubicación del vivero y el aula ambiental que 
se deben construir para cumplir con los requerimientos de la resolución ambiental 
emitida por Barranquilla Verde. 

• El Contratista el mes pasado había solicitado la suspensión de la revisión del 
APU del granocaucho, material propuesto por el diseñador para llenar la cavidad 
donde va anclado el riel. Mediante correo electrónico envía el nuevo precio 
unitario de la actividad, la cual tuvo un alza importante con respecto al precio 
inicialmente entregado. Debido a esto, la Interventoría pone en conocimiento al 
Supervisor del contrato y solicita al Contratista buscar otra alternativa de material 
de menor costo, ya que ese mayor valor no se tuvo en cuenta en el balance del 
contrato entregado a EDUBAR. La Interventoría en el comité de obra propuso se 
evaluara la mezcla asfáltica y el concreto como opciones para ese lleno. 

• El Contratista le solicita a EDUBAR una información relacionada con el material 
rodante para validar la construcción de los cambiavías con el proveedor 
AMURRIO. La Entidad envía la información solicitada. 

• La Secretaría de Tránsito de Barranquilla aprueba la ficha del PMT ajustada para 
trabajar sobre el tajamar en los 2500 metros de longitud. 

• Se le solicitó al Contratista elaborar todos los APUs que hacen falta por presentar 
de acuerdo con el balance aprobado y el alcance del contrato, esto para cerrar el 
valor de la adición a solicitar. 

• Se debe realizar la reprogramación de obra y flujo de inversión de acuerdo con el 
alcance establecido por el Distrito y EDUBAR, para solicitar la ampliación y 
adición del contrato de Obra, así como la del contrato de Interventoría. 
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