
CONSORCIO CORREDORES VIALES 06          
NIT. 901476869-4

Teléfono  :  4440012   
CALLE 26 38-26 OF 1125    MEDELLIN            

No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

IMPUESTO SOBRE LAS V

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT:

DIRECCION: CLL 25G 73B 90. ED . CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL TEL.: 3770600

CIUDAD: BOGOTA

FECHA DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

28 09 2022 28 09 2022

F. VALIDACION: 2022-09-28T16:21:28.401494Z

VR. TOTALVR. UNITARIOCANTIDADDESCRIPCIONREF

20

800215807-2

3:18:54 p. mHORA:

CUFE: 97e8085ad9b34c2a2b58d839363a9c03f 9dab85a445892094c64c4f 6e909596333736448e602b13811e61c054302ba42

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CEL.: 3138122628

ORDEN DE C: CONSORCIO CORREDORES REMISIÓN: D. REF.:

TRANSPORTADOR: PEDIDO:

VENDEDOR:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 0 días

1.00 808,199,867.31 808,199,867.311 CONTRATO 986 DE 2021
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ
Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 6

1.00 32,327,994.69 32,327,994.692 UTILIDAD SOBRE CONTRATO 5%

X OTROSBONOSCHEQUETARJETA CRÉDITOTARJETA DÉBITOEFECTIVOTRANSFERENCIA BANCARIAMedios de Pago:

AMORTIZACION

SUBTOTAL

IVA

NETO A PAGAR

840,527,862.00

111,166,156.15

6,142,318.99

735,504,024.84

SON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS

CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS**************************************************

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente 
acorde con las variaciones  que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 
510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

RETENCIÓN
RESOLUCION DIAN Nro. 18764020661688 FECHA 04/11/2021 FECHA FINAL 04/11/2022 AUTORIZA RANGO 1 AL 100

OBSERVACIONES:
#$24-02-00;986-2021;sacosta@inv  ias.gov  .co#$
explanan@explanan.com
ACTA DE DE OBRA No 12  PERIODO JUNIO DE 2022

TOTAL ACTA 846,670,180.99

mailto:sacosta@inv
mailto:explanan@explanan.com

